ALLEGATO "A"

Comune di FILAGO
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: AMPLIAMENTO CIMITERO LOCALITA' MARNE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO.

CANTIERE: VIALE CIMITERO, FILAGO (BG)

FILAGO, 11/02/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO ZAMBELLI LUCA)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(ARCHITETTO VAVASSORI MASCIA)

ARCHITETTO ZAMBELLI LUCA
VIA DONIZETTI 109

24030 BREMBATE DI SOPRA (BG)

Tel.: 035623751 - Fax: 035623751
E-Mail: zava@infosfera.it
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Nome attivita Du9§t56b1911 Feb 19 18 Feb 19 25 Feb 19 04 Mar 19 11 Mar 19 18 Mar 19 25 Mar 19 01 Apr 19 08 Apr 19 15 Apr 19 22 Apr 19 29 Apr 19 06 Mag 19 13 Mag 19 20 Mag 19 27 Mag 19 03 Giu 19 10
0910111213141 5160171 811 90 10 2P 3p4p5PER 7280 102030405060708091 011 11 211 311 411 51 61 711 811 0o 1P 2P 4R SPER 7282305 10102030405060708090 ol 111 21 31 411 511 61 7H 811 S A 12 22 3P 42 526272829300 102030405060 710809 1 11 21 31401 511 61 711 819202 122232425262 728293013 10 10203040 5DED 7DEDS O
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2g | 21 -
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 .
Disfacimento E DEMOLIZIONE di PAVIMENTAZIONE ESISTENT 5¢g 21_
Scavo di sbancamento compreso carisco, scarico, trasporto ... nici, 39 Z1 -
Scavo a sezione ristretta 49 Z1 -
Strutture in fondazione in c.a. 209 v v‘
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 59 Z1 _
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 29 Z1 -
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 59 Z1 _
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 39 Z1-
Rinterro di scavo eseguito a mano 39 Z1
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 29 Z1 -
Realizzazione di murature in elevazione 49 z/
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 49 bal |
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 29 Z1 -
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 49 21-
Montaggio di loculi/ossari prefabbricate in c.a. 59
Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai 29
Realizzazione di impianto elettrico 49 1[I
Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 kg di cemen ... dell 49
Posa di pavimenti per interni in ceramica 29
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 140 ... truzzc 49 Z1 -
Posa di rivestimenti esterni in marmo 29 Z1 .
Tinteggiatura delle superfici orizzontali e verticali (pl ... ossaniche d¢ 49
Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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10 Giu 19 17 Giu 19 24 Giu 19 01 Lug 19 08 Lug 19 15 Lug 19 22 Lug 19 29 Lug 19 05 Ago 19 12 Ago 19 19 Ago 19 26 Ago 19 02 Set 19 09 Set 19 16 Set 19 23 Set 19 30 Set 19 07 Ott 19 14 Ott 19 21 0tt 19 28 Ott 19 04 Nov 19 11 Nov
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