
ALLEGATO "A"

Comune di FILAGO
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: AMPLIAMENTO CIMITERO LOCALITA' MARNE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO.

CANTIERE: VIALE CIMITERO, FILAGO (BG)

FILAGO, 11/02/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCHITETTO ZAMBELLI LUCA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(ARCHITETTO VAVASSORI MASCIA)

ARCHITETTO ZAMBELLI LUCA
VIA DONIZETTI 109
24030 BREMBATE DI SOPRA (BG)
Tel.: 035623751 - Fax: 035623751
E-Mail: zava@infosfera.it
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

 Disfacimento  E DEMOLIZIONE di PAVIMENTAZIONE ESISTENTE D ... ESSORE DA ESEGUIRE CON MEZZI MECCANICI E RIFINITURE A MANO5 g

Scavo di sbancamento compreso carisco, scarico, trasporto ... nici, per superfici aperte e per altezze superiori a 20 cm3 g

Scavo a sezione ristretta 4 g

Strutture in fondazione in c.a. 20 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 3 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 3 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Realizzazione di murature in elevazione 4 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 2 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 4 g

Montaggio di loculi/ossari prefabbricate in c.a. 5 g

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

 Massetto di calcestruzzo confezionato con 200 kg di cemen ...  dello spessore di 15 cm con foglio di rete elettrosaldata4 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 140 ... truzzo, lunghezza dei tubi 6,00 m: diametro esterno 160 mm4 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 2 g

Tinteggiatura delle superfici orizzontali e verticali (pl ... ossaniche del colore prescelto compreso leggere stuccature4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:
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