Titolo progetto: Realizzazione aree

Aggiornamento nov-2017

aminazione del torrente Canale in Comune di Cellatica
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rogetto definitivo considerando Io stralcio
dello Studio come progetto di fattibilita
tecnico economica

.ILA. previsione alquanto incerta a causa
delle le modifiche normative in corso "legge
Madia" e se il caso assoggettamento allal. r.
8/98

Conferenza di Servizi

Progetto esecutivo comprese approvazioni di
legge e acquisizione aree

Predisposizione documenti di gara bando,
inviti, approvazioni, ecc.

Svolgimento gara e verifica requisiti

Approvazioni documenti gara e affidamento
impresa aggiudicaria comprese
comunicazioni enti competenti

Allestimento cantiere

Scavi e conferimenti materiali di risulta non
utilizzabili in cantiere

Esecuzione opere progetto

Predisposizione contabilita finale e il collaudo
finale




