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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 529
Preparazione delle aree di cantiere 5g
Realizzazione della recinzione e degli access| al cantiere 59
Apprestamenti del cantiere 48g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali ¢ 29

di servizi igienit i iali del cantiere 1g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3g

e io del ic metalfico fisso 6g

Impianti di servizio del cantiere 49
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2g
Protezione delle postazioni di favoro fisse 19
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni 19

SCAVI E RINTERRE 319
Scave di sbancamento 49
Rinterro di scave 3g
OPERE STRUTTURALI 729
CEMENTO ARMATO 729
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 5g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazicne g

Getto in caicestruzze per le strutture in fondazione 8g

ione di pareti 4g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 12g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi 15g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione Mg
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefat 129
Reatizzazione di solalo in laterocemento in opera o prefabbyic 149

NUOVE COSTRUZIONI B0g
Iimpermeabilizzazione di coperiure Sg
Realizzazione di opere di lattoneria 59
Realizzazione di murature a cassa vuota 12g
Realizzazione di divisori interni 9g

F di pareti e 10g
Realizzazione di impianto eleftrico interno 10g

di impianto idrico. itari 109

Formazione di massetto per pavimenti interni 79
Formazione intonaci interni {industrializzati) 109

Posa di serramenti esterni 12g
Posa di pavimenti per interni 8g
Posa di rivestimenti internt 6g
Posa di serramenti interni 749
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 10g
Tinteggiatura di superfici esterne 9g
Tinteggiatura di superfici interne 10g
sistemazioni esterne 23g
risagomatura e sistemazione del terrenc circostante l'edificio 12g
Formazione di percorsi pedonaii in misto granulare cementato Sg
Messa a dimora di piante 49
DISFACIMENT! E RIMOZIONI 129
Rimozione di impianti 29
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 29
Rimozione di serramenti esterni 2g
Rimozione di serramenti interni 2g
Rimozione di apparecchi igienice sanitari ig
Rimozione di corpi scaldanti 19
Demoliziene di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita cc g
SMOBILIZZO CANTIERE 59
Smobifizzo del cantiere 5g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

22 = vecchia scuola

Z3 = nuovo edificio
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