
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI COLLIO 

P.zza Zanardelli, 24 - 25060 Collio (BS) 

Telef. 0309225052 – fax 0309280791 - Partita IVA 00582290987 - Cod. Fisc. 00850830175 

====================================================== 

LAVORI DI: RIPRISTINO DEL BOSCO DAI DANNI DELLA CALAMITÀ NATURALE 

“TEMPESTA VAIA” NEL COMUNE DI COLLIO (BS) - CUP C13B19000260001 

=======================================================    

In nome della legge 

La presente scrittura privata viene stipulata l’anno          , il giorno     del mese di                    nella 

residenza del Comune di Collio,  

tra 

a) Zanini Mirella, nata a Gardone V.T (BS) il 02.04.1970, codice fiscale ZNNMLL70D42D918E, in 

qualità di Sindaco protempore, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse del Comune di Collio, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «stazione appaltante», che rappresenta nella sua qualità di Sindaco; 

b)                                , nato/a a                       il           , residente in                                   , in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa                      . con sede in,                  , codice fiscale          

e partita IVA                             che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola; 

. 

PREMESSO: 

che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9 del 28/02/2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo denominato “RIPRISTINO DEL BOSCO DAI DANNI DELLA CALAMITÀ NATURALE 

“TEMPESTA VAIA” NEL COMUNE DI COLLIO (BS)” - CUP C13B19000260001" per l'importo 

complessivo, di € 267.000,00 di cui € 204.679,87 a base d'asta, € 2.000,00 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e € 60.320,13 per somme a disposizione. 

a) che con successiva determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica  n.          è stato conferito 

all'impresa                codice fiscale          e partita IVA    mediante procedura negoziata, 

l’appalto dei citati lavori per un importo complessivo di €.           al netto del ribasso d’asta pari a 

€.             % 
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b)  che all’atto dell’offerta l’impresa ha dichiarato di        voler subappaltare.  

c) che dette opere potranno essere subappaltate previa autorizzazione della stazione appaltante, 

nel rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nella misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal Codice dei 

contratti. 

e) che sono state eseguite le verifiche relative ai requisiti richiesti dal D.Lgs 50/2016 

1) La predetta narrativa forma parte integrante della presente scrittura privata; 

2) Il Dirigente Tecnico                              conferisce alla ditta conferito all'impresa                 , per 

essa, al sig.                  che accetta, l'appalto dei lavori sopracitati per il prezzo netto di €.             

di cui €           per lavori ed €             per oneri per la sicurezza. 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del 

Codice dei contratti, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che 

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. 

La contabilità dei costi e degli oneri per la sicurezza sarà eseguita analiticamente sulla 

base del relativo computo metrico allegato al contratto, con rilevamenti a misura o in 

percentuale di avanzamento per quelli valutati a corpo. 

3) L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali e del Piano di Sicurezza e Coordinamento che l'impresa dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia 

a qualsiasi contraria eccezione. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del 

progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale 

le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta 

dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui sopra sono vincolanti, fatto salvo 

quanto previsto per le perizie suppletive e di variante. 
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4) Tutta la documentazione indicata al precedente punto 3) è da considerare parte integrante del 

presente atto e si intende allegata allo stesso anche se non materialmente e fisicamente unita 

al medesimo, ma depositata agli atti della stazione appaltante. In ogni caso fanno parte del 

presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti 

documenti: 

• il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto 

non previsto dal capitolato speciale d’appalto; 

• il capitolato speciale d’appalto; 

• gli elaborati grafici progettuali; 

• l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto; 

• il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008; 

• il cronoprogramma; 

• I lavori oggetto del presente atto verranno consegnati a seguito della sottoscrizione del 

presente contratto. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni                                     naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

5) In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale giornaliera pari €          00 ai sensi 

dell'art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, e tutte le altre penali stabilite dal medesimo 

articolo; 

6) Eventuali sospensioni dei lavori o proroghe del termine fissato per l'ultimazione degli stessi 

possono essere concesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 16 del capitolato speciale 

di appalto, nonché dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile. 

 Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente in percentuale di 

avanzamento per le opere a corpo, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli 

effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per 
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quelli non eseguiti o non sostenuti. Si considerano comprese negli oneri e nei costi della 

sicurezza le spese necessari per la realizzazione delle piste di accesso alle aree di cantiere. 

7) Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 

tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 

successivi due mesi. 

 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo.  

 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita 

o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la 

consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

8) Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto 

indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui 

all’articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata 

del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione 

appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata 

di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. 

 La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del 

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: 

 a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia 

necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 149 del Codice dei contratti; 

 b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale. 

 La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a 

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato 

di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. 
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 È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei 

contratti. 

 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità 

giudiziaria competente del Foro di Brescia, con esclusione della competenza arbitrale. 

9) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante polizza fidejussoria n.          

di €.             stipulata in data             , rilasciata dalla            ,             ,  secondo le modalità 

previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia fideiussoria prestata sarà 

progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi indicati al comma 5 dell’art. 103 

del Codice dei Contratti. 

 L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei 

casi previsti dalla normativa vigente in materia, in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere 

all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte. 

 L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

 L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni a 

cose e/o persone di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione dei lavori, con polizza numero              in data                

rilasciata dalla                  per un massimale di euro 500.000,00 per sinistro. 

10) l'impresa appaltatrice, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori nel cantiere, 

depositerà prima dell’inizio lavori presso la stazione appaltante: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 

del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere  

e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui al precedente punto 4).  
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 L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore dei lavori gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui alla lett. a) e b) del presente punto, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

 Tenuto conto che il Committente nell’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

allegato al presente contratto ha valutato i rischi ed ha indicato le misure adottate per 

eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze l’appaltatore 

comunque si impegna per sé e per gli eventuali subappaltatori a cooperare all'attuazione 

delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa 

oggetto dell'appalto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi 

cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi 

dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera 

complessiva. 

 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi e delle presenti disposizioni da parte 

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno; 

11) L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere 

all’Amministrazione della Comunità Montana e al direttore dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, se previsto, assicurativi e 

antinfortunistici. 

12) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme 

anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, 

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

 Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al 

comma precedente e ciò senza alcun pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

13) In caso di inottemperanza, anche da parte di eventuali subappaltatori, degli obblighi testé 

precisati o di ogni altro obbligo in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, 

accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la 

stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato 

suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti destinando 
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le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso 

di crediti insufficienti allo scopo si procederà all'escussione della garanzia fideiussoria.  

 Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia 

stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni 

dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alcuna, né il titolo a 

risarcimento danni. 

14) Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il capitolato generale 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto 

dal capitolato speciale d’appalto. 

15) Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

Sono poste altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente 

contratto. 

 Si dichiara che il corrispettivo del presente atto è soggetto ad IVA. 

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136, 

l’impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso 

presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, 

alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art.3 della legge citata. A tal fine 

ha trasmesso alla Comunità gli estremi identificativi dei conti corrente nonché, le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

- L’impresa appaltatrice si impegna: 

- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura, con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a 

trasmettere alla Comunità elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli 

contratti contenenti la clausola citata; 

- ad informare immediatamente il Comune di Collio e la Prefettura- Ufficio territoriale di 

Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di 
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tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all’appalto in 

oggetto.  

Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza 

preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

qualora il Comune di Collio dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza 

del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della società Poste 

Italiane Spa; 
 

 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante  

(                               ) 

 

 

L'appaltatore 

(                                ) 
 


