ALLEGATO "3"

Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

SP BS 345 _DELLE TRE VALLI_ _ INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 12+250 SUL FIUME MELLA NEL COMUNE DI
SAREZZO FRAZIONE PONTE ZANANO _ CUP H97H19002110003.

Provincia di Brescia.

SP BS 345, SAREZZO (BS)

CREMONA, 20/08/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Salvadori Roberto)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia Davini
Riccardo)

Ing. Salvadori Roberto

via Colletta, 1

26100 Cremona (CR)

Tel.: 0372805400 - Fax: 0372805400
E-Mail: r.salvadori@centropadanesrl.it
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Nome attivita

Jsettimana 2

[settimana 4

[settimana 10

Tsettimana 11 I

19 20 21

62

1LAllestimento di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti f

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del ca

Realizzazione della viabilita di cantiere

Taglio di arbusti e vegetazione in genere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Protezione linee gas, elettricita e fibra ottica

2.Lavorazioni all'intradosso LATO DX DIR GARDONE

Scarifica porzioni di cls ammalorato

Sabbiatura ferri d'armatura

Passivazione armature esposte e ricostruzione calcestruzzo

posa ferri di aggiuntivi i strutture preesistentiin c.a.

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Formazione di rasatura

Rinforzo travi mediante FPR

Montaggio del ponteggio metallico fisso - ZONA PISTA CICLABILE

Scarifica porzioni di cls ammalorato - ZONA PISTA CICLABILE

Sabbiatura ferri d'armatura - ZONA PISTA CICLABILE

Passivazione armature esposte e ricostruzione calcestruzzo - ZONA PISTA CICL

posa ferri di aggiuntivi in strutture preesistenti in c.a. - ZONA PISTA CICLABILE

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti - ZONA PISTA CICLABILE

Formazione di rasatura - ZONA PISTA CICLABILE

Smontaggio del ponteggio metallico fisso - ZONA PISTA CICLABILE

3.Lavorazioni all'estradosso LATO SX DIR ZANANO

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Asportazione di strato di usura e collegamento

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordol

Inghisaggio ferri in elementi strutturali

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali_nuovo ¢

Getto in calcestruzzo per opere darte in lavori stradali_nuovo cordolo

Demolizioni localizzate per nuovi fori nuova rete smaltimento acque meteorich

Nuovo sistema di smaltimento acque meteoriche

Realizzazione di giunto strutturale per cordoli

Impermeabilizzazione impalcato (guaina posata a caldo)

Formazione di manto di usura e collegamento

Montaggio di guard-rails

4.Lavorazioni all'intradosso LATO SX DIR ZANANO

Scarifica porzioni di cls ammalorato

Sabbiatura ferri d'armatura

Passivazione armature esposte e ricostruzione calcestruzzo

posa ferri di aggiuntivi in strutture preesistenti in c.a.

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti

Formazione di rasatura

Rinforzo travi mex

nte FPR

5.Lavorazioni all'estradosso LATO DX DIR GARDONE

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Asportazione di strato di usura e collegamento

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordol

Inghisaggio ferri in elementi strutturali

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali_nuovo ¢

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo

Demolizioni localizzate per nuovi fori nuova rete smaltimento acque meteorich

Nuovo sistema di smaltimento acque meteoriche

Realizzazione di giunto strutturale per cordoli

Impermeabilizzazione impalcato (guaina posata a caldo)

Formazione di manto di usura e collegamento

Montaggio di guard-rails

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada

6.Lavorazioni all'estradosso CENTRO CARREGGIATA

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Asportazione di strato di usura e collegamento

Impermeabilizzazione impalcato (guaina posata a caldo)

Formazione di manto di usura e collegamento

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada

7.Lavorazioni all'estradosso CARREGGIATA

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Demolizioni localizzate per nuovi giunti strtturali impalcato

Realizzazione di giunto strutturale per impalcato

Formazione di manto di usura e collegamento (tappetino)

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada

8.smobilizzo finale del cantiere ed apertura al traffico della nuova viabilita.

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

Pulizia di sede stradale

LEGENDA Zona:

71 =INTRADOSSO PONTE ESISTENTE

22 = ESTRADOSSO PONTE ESISTENTE DX

73 = ESTRADOSSO PONTE ESISTENTE SX

24 = INTRADROSSO ZONA CICLABILE

75 =ZONA BARACCHE

76 = CENTRO CARREGGIATA

27 = CARREGGIATA
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