
ALLEGATO "3"

Provincia di BS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SP BS 345 _DELLE TRE VALLI_ _ INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 12+250 SUL FIUME MELLA NEL COMUNE DI
SAREZZO FRAZIONE PONTE ZANANO _ CUP H97H19002110003.

COMMITTENTE: Provincia di Brescia.

CANTIERE: SP BS 345, SAREZZO (BS)

CREMONA, 20/08/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Salvadori Roberto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia Davini

Riccardo)

Ing. Salvadori Roberto
via Colletta,1
26100 Cremona (CR)
Tel.: 0372805400 - Fax: 0372805400
E-Mail: r.salvadori@centropadanesrl.it
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Nome attività Durata

1.Allestimento di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Protezione linee gas, elettricità e fibra ottica 1 g

2.Lavorazioni all'intradosso LATO DX DIR GARDONE 10 g

Scarifica porzioni di cls ammalorato 2 g

Sabbiatura ferri d'armatura 2 g

Passivazione armature esposte  e ricostruzione calcestruzzo 2 g

posa ferri di aggiuntivi in strutture preesistenti in c.a. 1 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 3 g

Formazione di rasatura 3 g

Rinforzo travi mediante FPR 3 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso - ZONA PISTA CICLABILE 1 g

Scarifica porzioni di cls ammalorato - ZONA PISTA CICLABILE 2 g

Sabbiatura ferri d'armatura - ZONA PISTA CICLABILE 2 g

Passivazione armature esposte  e ricostruzione calcestruzzo - ZONA PISTA CICLABILE 2 g

posa ferri di aggiuntivi in strutture preesistenti in c.a. - ZONA PISTA CICLABILE 1 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti - ZONA PISTA CICLABILE 2 g

Formazione di rasatura - ZONA PISTA CICLABILE 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso - ZONA PISTA CICLABILE 1 g

3.Lavorazioni all'estradosso LATO SX DIR ZANANO 31 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo 1 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo 1 g

Demolizioni localizzate per nuovi fori nuova rete smaltimento acque meteoriche 1 g

Nuovo sistema di smaltimento acque meteoriche 1 g

Realizzazione di giunto strutturale per cordoli 1 g

Impermeabilizzazione impalcato (guaina posata a caldo) 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Montaggio di guard-rails 3 g

4.Lavorazioni all'intradosso LATO SX DIR ZANANO 3 g

Scarifica porzioni di cls ammalorato 2 g

Sabbiatura ferri d'armatura 2 g

Passivazione armature esposte  e ricostruzione calcestruzzo 2 g

posa ferri di aggiuntivi in strutture preesistenti in c.a. 1 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 3 g

Formazione di rasatura 3 g

Rinforzo travi mediante FPR 3 g

5.Lavorazioni all'estradosso LATO DX DIR GARDONE 23 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo 1 g

Inghisaggio ferri in elementi strutturali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo 3 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali_nuovo cordolo 1 g

Demolizioni localizzate per nuovi fori nuova rete smaltimento acque meteoriche 1 g

Nuovo sistema di smaltimento acque meteoriche 1 g

Realizzazione di giunto strutturale per cordoli 1 g

Impermeabilizzazione impalcato (guaina posata a caldo) 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Montaggio di guard-rails 3 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

6.Lavorazioni all'estradosso CENTRO CARREGGIATA 8 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Impermeabilizzazione impalcato (guaina posata a caldo) 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

7.Lavorazioni all'estradosso CARREGGIATA 6 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizioni localizzate per nuovi giunti strtturali impalcato 2 g

Realizzazione di giunto strutturale per impalcato 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento (tappetino) 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

8.smobilizzo finale del cantiere ed apertura al traffico della nuova viabilità. 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Pulizia di sede stradale 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = INTRADOSSO PONTE ESISTENTE

Z2 = ESTRADOSSO PONTE ESISTENTE DX

Z3 = ESTRADOSSO PONTE ESISTENTE SX

Z4 = INTRADROSSO ZONA CICLABILE

Z5 = ZONA BARACCHE

Z6 = CENTRO CARREGGIATA

Z7 = CARREGGIATA 
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