COMUNE DI BREMBATE - ¢_b137 - 0007552 - Ingresso - 27/07/2020 - 11:04

COMUNE DI BREMBATE
PROVINCIA DI BERGAMO

Progetto definitivo / esecutivo

Intervento di :

SISTEMAZIONE DEL TRATTO “B”
DI VIA CANONICA

Oggetto :
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

DEI LAVORI IN CANTIERE

PARTE 1 : DATI GENERALI/ DISPOSIZIONI / STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Elaborato n°® 1 Oa

Dott. Arch.
VALERIO VALVASSORI

Data: 22 IUglIO 2020 Ordine degli Architetti

di Bergamo n° 1080

Studio di Architettura VALVASSORI
Piazza Papa Giovanni XXIII, 11/A - 24030 - MEDOLAGO (BG) Tel. 035/4948156
e-mail: arch.valvassori@gmail.com — p.e.c.: valerio.valvassori@archiworldpec.it



mailto:arch.valvassori@gmail.com

COMUNE DI BREMBATE - ¢_b137 - 0007552 - Ingresso - 27/07/2020 - 11:04

STRUTTURA DEL DOCUMENTO PSC

PARTE 1
* PREMESSA

DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

= CALCOLO ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE IN UOMINI/GIORNO
= INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

* RELAZIONE DEGLIINTERVENTI OGGETTO DEL PRESENTE P.S.C.

- DESCRIZIONE DEL CONTESTO
- SCELTE PROGETTUALI
- VINCOLI STORICI, ARTISTICI E ARCHEOLOGICI
- VALUTAZIONE RISCHIO DI RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
- GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
- Materiale di riempimento
- Gestione dei rifiuti e del materiale derivante da demolizione
- Procedure tecnico-amministrative relative alle terre da scavo contaminate
- Impianti di trattamento rifiuti autorizzati

- DESCRIZIONE DEL PROGETTO
- Muro di contenimento
Parapetto del parcheggio
Opere stradali
Smaltimento acque meteoriche
Reti tecnologiche
Segnaletica ed eliminazione barriere architettoniche

= RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA’

» RACCOMANDAZIONI ESECUTIVE PRINCIPALI LAVORAZIONI
- Recinzioni particolari di chiusura su zone del cantiere stradale
- Demolizione pavimentazione totale o parziale di strati di conglomerato bituminoso realizzata
con frese
- Demolizione dell'intera sovrastruttura realizzata con sistemi tradizionali
- Strato di usura in conglomerato bituminoso
- Rifacimento marciapiedi e pavimentazioni in pietra
- Segnaletica orizzontale

= CONDIZIONI CONTRATTUALI
- Principali clausole contrattuali
- Gestione subaffidamenti
- Gerarchia appalti




COMUNE DI BREMBATE - ¢_b137 - 0007552 - Ingresso - 27/07/2020 - 11:04

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE’

DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI E |

LAVORATORI AUTONOMI

- Coordinamento e cooperazione svolti dal Committente e Datore di Lavoro dellimpresa
appaltatrice

- Coordinamento e cooperazione svolti dal datore di lavoro dell’impresa appaltatrice con i
subappaltatori

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA POS

- Contenuti del POS

- Individuazione nel POS delle figure che si interfacceranno con il CSE

- Individuazione delle fasi di lavoro e scomposizione in processi operativi

DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE

RELAZIONE CONCERNENTE L’ INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

IN RIFERIMENTO ALL’AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPECIFICO CANTIERE

- Analisi del rischio derivante dalle lavorazioni da eseguire e dei rischi intrinseci all'area del
cantiere

- Prima della installazione del cantiere vanno valutate

- Rispetto all'interferenza tra cantiere di lavoro e la strada di transito sono da valutare i rischi

- ldentificazione dei rischi presenti in cantiere

- ldentificazione dei principali rischi di lavorazione

- Radiazioni solari e/o condizioni ambientali estreme (durante le operazioni all’aperto)

- Emissioni di rumore

- Emissioni di vibrazioni

- Rischi intrinseci dell’area di cantiere

- Servizi logistici ed igienico assistenziali

- Aree di deposito e magazzini

GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERE

GESTIONE DELL'EMERGENZA

- Organizzazione dellemergenza

- Mezzi antincendio

- Presidi di pronto soccorso

- Pronto soccorso

- Misure preventive e protettive da adottare in caso di danneggiamento imprevisto a cavidotti di
reti di sottoservizi

INDIRIZZI E NUMERI UTILI DI TELEFONO

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PARTE 2

ESTRATTO D.M. 10/07/2002

SEGNALETICA




COMUNE DI BREMBATE - ¢_b137 - 0007552 - Ingresso - 27/07/2020 - 11:04

= CARTELLO DI CANTIERE

= DELIMITAZIONE DEL CANTIERE

= SEGNALAZIONI PER STRETTOIE E SENSI UNICI ALTERNATI

» REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO CON MOVIERI

= SEGNALAZIONE PER TOMBINI E PORTELLI APERTI

= |IMMAGINI TIPO DI ADATTAMENTO, COERENZA, VISIBILITA’, LEGGIBILITA’
= DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.1.)

= SCHEMI TIPO MODALITA" SEGNALETICA DI SICUREZZA PER STRADE TIPO “E” ED “F”
URBANE

PARTE 3
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- Pianificazione delle fasi

= ANALISI DELLE INTERFERENZE

= SCHEDE FASI LAVORATIVE
= Allestimento del cantiere

= Accesso al cantiere

» Tracciamenti e delimitazioni aree di cantiere

= Verifica sottoservizi esistenti

= Scavi per sondaggi archeologici, ordigni bellici e analisi terre
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= Scavi a sezione ristretta per reti tecnologiche

= Camerette, pozzetti, manufatti cls, chiusini e caditoie

= Tubazioni scarico acque meteoriche

= Tubazioni interrate rete Telecom

= Reinterro scavi per tubazioni reti tecnologiche

= Scarifica con fresatura di strati di conglomerato bituminoso
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» Formazione di strato di base (Tout-venant bitumato)

» Formazione di strati di collegamento e/o di usura (Binder e/o tappetino di usura)
= Messa a dimora di piante e opere di giardinaggio

= Segnaletica verticale

= Segnaletica orizzontale

=  Smobilizzazione del cantiere

PARTE 4
= CRONOPROGRAMMA

PARTE 5
= PROTOCOLLO COVID

PARTE 6
= FASCICOLO DELL'OPERA
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PREMESSA

Verifica appartenenza dei lavori alla categoria di cantiere temporaneo o mobile, di seguito
denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco & riportato nell’ ALLEGATO X.

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, |l
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura,
in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali
delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) € redatto ai sensi dell'art. 131 c.3 del
D.Lgs. n. 163/2006, dell'art. 100 c.1, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in conformita a quanto disposto
dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.

Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative:

e Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) (art. 100);

e D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. All XV— Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili;

e Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (art. 131);

e D.M. 10 luglio 2002 — “ Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici”, differenziati per
categoria di strada , da adottare per il segnalamento temporaneo;

L'obiettivo primario del PSC & stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e
di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i
rischi medesimi entro limiti di accettabilita.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza
e la salubritd durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti
e dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici.

Per tale motivo sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani
operativi di sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e I'esecuzione dei lavori, in coerenza
con le prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento.
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DATI GENERALI DELL’INTERVENTO

COMUNE DI BREMBATE (BG)
INDIRIZZO DEL CANTIERE VIA CANONICA
DURATA PREVISTA DEI LAVORI 240 giorni
giorni naturali e consecutivi, quindi comprese le festivita

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 280.000,00
NUMERO UOMINI GIORNO COMPLESSIVO u/g 320,83
(vedasi calcolo sotto)

NUMERO MEDIO PRESUNTO DEI LAVORATORI U/G. 2,0

in cantiere ogni giorno lavorativo

(vedasi calcolo sotto)

CALCOLO ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE IN UOMINI/GIORNO

Per lindividuazione del rapporto uomini/giorno si considera una stima che tiene conto del valore
economico riferito all'incidenza della manodopera nell'importo complessivo dei lavori.

Per tale ipotesi sono stati considerati i seguenti elementi:

(A) Costo complessivo presunto dell’opera
(come da computo metrico estimativo) = €. 280.000,00

(B) Importo calcolato della manodopera
(come desunto dal calcolo nell’elaborato del Quadro Economico) = €. 85.640,00

(C) Incidenza presunta in % del costo della manodopera sul costo
complessivo dell’'opera
(come desunto dal calcolo nell’elaborato del Quadro Economico) = 30,586 %

(C) Costo medio di un uomo/giorno
€/ora 36,00 x 8 ore al giorno = €/ulg. 288,00

(relativamente il punto (C) si & fatta una media arrotondata del costo dell’'operaio

specializzato, dell'operaio qualificato e dell’operaio comune, avendo come riferimento
il prezziario vigente della Camera di Commercio di Bergamo)

Considerati i seguenti dati, il calcolo del rapporto UOMINI-GIORNO ¢ il seguente (AxB/C):

€. 280.000,00 x 30,586% = €. 85.640,00 / €/u/g 288,00= u/g. 297,36 > u/g 200,00

Essendo stimato il rapporto uomini/giorno pari a u/g. 297,36 per una durata previste dei lavori pari a
n. giorni naturali e consecutivi 240 gg. (circa 8 mesi), di cui tolte le domeniche e le giornate festive
sono utili lavorativi n. (240 — 43) = n. 197 gg lavorativi

Dividendo il risultato complessivo degli uomini/giorno u/g 297,36 con i giorni lavorativi di 197 gg
si ottiene una presenza media di uomini al giorno in cantiere pari a :.

uomini/giorno 297,36 / 197 gg = 1,51 ----- - arrotondamento 2,0 UIG

| valori sopra indicati rendono quindi obbligatoria la predisposizione del solo PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/2008). Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque
I'elemento base per l'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. 81/2008.




COMUNE DI BREMBATE - ¢_b137 - 0007552 - Ingresso - 27/07/2020 - 11:04

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Responsabile dei Lavori (RL)

Responsabile del Settore Territorio Ambiente
del Comune di Brembate
ING. CLAUDIA DEL PRATO Tel. 035.4816035

E-mail: claudia_delprato@comune.brembate.bg.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Responsabile del Settore Territorio Ambiente
del Comune di Brembate

ING. CLAUDIA DEL PRATO Tel. 035.4816035

E-mail: claudia_delprato@comune.brembate.bg.it

Progettista e Direttore dei Lavori (P — DL)

DOTT. ARCH. VALERIO VALVASSORI
Tel. studio 035.4948156
Tel. mobile 335.8224335

Piazza Papa Giovanni XXIII, 11/A
24030 Medolago (BG)

E-mail: arch.valvassori@gmali.com

Coordinatore della Sicurezza in cantiere
in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP — CSE)

DOTT. ARCH. VALERIO VALVASSORI
Tel. studio 035.4948156

Tel. mobile 335.8224335

Piazza Papa Giovanni XXIII, 11/A

24030 Medolago (BG)

E-mail: arch.valvassori@gmali.com

Datore di lavoro dellIMPRESA AFFIDATARIA
del cantiere
(DTA)

da definire con appalto
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RELAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DEL PRESENTE P.S.C.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Il tratto di strada comunale, oggetto d’intervento si trova in Via Canonica, vicino in linea d’aria al
centro storico del Comune di Brembate; risulta quasi parallelo alla sponda orientale del fiume
Brembo, nonché vicino al ponte “vecchio” di via Bergamo. E’ raggiungibile da nord passando per via
Gorizia, mentre da sud arrivando direttamente dal Comune di Canonica d’Adda, da cui prende |l
nome.

Il pezzo di strada denominato “tratto B”, fa parte di un intervento di riqualificazione urbana piu ampio,
che ha gia interessato in gran parte di via Canonica e via Gorizia.

Via Canonica & una strada locale urbana di quartiere (cat. E), con unica carreggiata e due corsie a
doppio senso di marcia; il “tratto B” in oggetto risulta sprovvisto di marciapiedi, di banchine
pavimentate e di spazi per la sosta esterne alla carreggiata. Pur essendo un’arteria viabile di
modesta dimensione, & soggetta in certi orari ad un traffico veicolare consistente, sia di autoveicoli
che di automezzi pesanti, essendo la strada piu corta di collegamento tra i Comuni di Brembate e
Canonica d’Adda.

La strada, verso il lato di est, € caratterizzata da una serie di recinzioni, dotate di accessi pedonali e
carrali dei abitazioni esistenti; & sprovvista di marciapiedi e verso il lato ovest, non risulta protetta da
adeguate barriere di sicurezza, essendo presente a quota inferiore dopo la piccola banchina sterrata,
una scarpata naturale che genera con il sottostante prato un considerevole e pericoloso dislivello
variabile di circa mt. 2,00/2,50.

La zona oggetto d’intervento, & caratterizzata nella parte verso nord, dall'incrocio con via F.lli Calvi e
con lintersecazione a quota superiore (circa mt. 6,00) con il ponte sul fiume Brembo di via Bergamo.
Il ponte € dotato di un comodo attraversamento ciclopedonale, che grazie ad un recente intervento
migliorativo, consente tramite apposita rampa, il collegamento da via

Bergamo alle sottostanti due vie anche a persone diversamente abili su carrozzina.

Il tratto di strada denominato “B” oggetto d’intervento, € lungo circa mt. 175, presenta una modesta
pendenza trasversale verso ovest (ove sono presenti delle caditoie di raccolta dell’acqua piovana) e
due leggere pendenze opposte in senso longitudinale: il tratto verso nord, lungo circa mt. 60, ha una
leggera pendenza di circa lo 0,6%; mentre il secondo tratto verso sud, lungo circa mt. 90, ha una
pendenza di circa lo 0,8%.

SCELTE PROGETTUALI

Gli obiettivi del progetto, sono di mettere in sicurezza e riordinare complessivamente il tratto di strada

in oggetto, sono stati concordati in fase preliminare con 'Amministrazione Comunale e vengono

riassunti qui di seguito :

e valorizzare la strada e il suo immediato intorno, costituito da piccoli fabbricati residenziali, quale
continuazione degli interventi di miglioramento gia eseguiti a sud ed a nord lungo via Canonica e
Gorizia (con il sottoscritto progettista e D.L.);

e mettere in protezione gli accessi pedonali e carrali, garantendo maggior sicurezza ai pedoni, con
la formazione di un marciapiede sul lato est di larghezza minima mt. 1,50;

e spostare la carreggiata stradale verso ovest mantenendo la larghezza di mt. 6,00, con due corsie
di senso opposto, (come da previsioni di P.G.T.);

e potenziare le aree di sosta per autovetture, a servizio delle abitazioni dei residenti in zona, con
allargamento della sezione stradale e la formazione di nuovi posti auto verso ovest;

e migliorare la sicurezza pedonale in prossimita dell'incrocio a nord di via Canonica con via F.lli
Calvi posta in prossimita dell’'uscita ciclopedonale del sovrappasso di via Bergamo (ponte sul
Brembo), prevedendo un rialzo del piano viabile, con attraversamenti pedonali e idonee rampe di
raccordo (max pend. 10%), mirate a mitigare la velocita dei veicoli;

¢ eliminare le barriere architettoniche e individuare almeno un posto auto per persone
diversamente abili;

e prevedere la realizzazione di un muro di sostegno lungo tutto il lato ovest, al fine di ridurre il piu
possibile I'area di occupazione privata, i costi, ed eliminare il pericolo di caduta di veicoli nel
sottostante prato verde;

e mantenere il piu possibile leggibile il paesaggio naturale verso ovest dove scorre a circa mt.
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40/50 il fiume Brembo;

e individuare un’adeguata protezione, verso I'affaccio di ovest, oltre il parcheggio, costituita da un
robusto parapetto che risulti coerente con il contesto, prevedendo I'utilizzo di elementi lapidei
simili per forma e dimensione a quelli gia esistenti sull’'altra sponda del fiume Brembo, in quanto
tipologia gia esistente nel vicino centro storico;

e eliminare la linea aerea Telecom sostenuta da pali, presenti lungo il lato ovest della strada, e
prevederne l'interramento con cavidotto;

e raggiungere gli obiettivi prefissati, ottimizzando il rapporto tra costi e benefici.

VINCOLI STORICI, ARTISTICI E ARCHEOLOGICI

Dalle informazioni in possesso, dalle indagini effettuate presso I'U.T.C. del Comune di Brembate,
nella zona dell’intervento non emergono segnalazioni di preesistenze archeologiche.

| fabbricati in zona, sono stati costruiti sul lato est della strada, mentre verso ovest 'area d’intervento
posta nella fascia di circa mt. 7,00/12,00 dalle recinzioni esistenti, & rimasta quasi come in origine
destinata a prato.

Come indicato dalla Soprintendenza Archeologica, il tracciato stradale ricalca un percorso storico e
l'area interessata dai lavori si trova presso I'antico guado del Brembo, pertanto potrebbero essere
conservati nel sottosuolo beni di interesse archeologico.

| lavori di scavo per le fondazioni del muro di contenimento sono di modesta profondita (circa mt.
1,50), 'impresa esecutrice dovra tuttavia adottare opportune cautele, per evitare danneggiamenti di
eventuali elementi di interesse storico-archeologico che dovessero emergere.

L’Appaltatore, una volta consegnata l'area di cantiere, dovra provvedere immediatamente a
comunicare l'inizio dei lavori di scavo preliminari_ad effettuare sondaggi preliminari per un
verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016.

In caso di successivo ed eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico
esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applichera I'art. 35 del
Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante,
salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della
Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigera regolare verbale in proposito da
trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente
recupero.

L'appaltatore non potra demolire o comunque alterare i reperti, né potra rimuoverli senza
autorizzazione della Stazione Appaltante. Non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli
autori della scoperta.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPOSI

Da informazioni assunte e ricerche storiche effettuate dal C.S.P., non esistono elementi che indichino
'eventuale presenza di ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo,

L’Appaltatore contestualmente alle operazioni di scavo preliminari per i sondaggi di interesse
archeologico di cui il paragrafo precedente, effettuera i suddetti sondaggi anche in base alle
indicazioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, procedendo ai lavori di scavo
con la massima cautela ai fini di accertare I'eventuale rischio di rinvenimento di ordigni bellici
inesplosi.

Nel caso si verificasse il rinvenimento di ordigni bellici nel corso dei lavori, si dovra provvedere
immediatamente alla sospensione degli stessi con la tempestiva segnalazione e integrazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza e l'avvio delle operazioni di
bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

10
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GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

In relazione a quanto indicato nel DM. del 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dellart. 5, si dovra produrre il PIANO DI
UTILIZZO prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera.

La CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DI SCAVO verra svolta con apposito
incarico di affidamento dalla parte proponente/committente (Stazione Appaltante) ad esperto in
materia (geologo, ingegnere ecc.), per accertare la sussistenza dei requisiti di qualita ambientale dei
materiali da scavo e tale documentazione verra allegata nella progettazione dell'opera del bando di
gara.

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera andra invece eseguita a cura dell'esecutore.

Le procedure di campionamento devono essere illustrate nel Piano di Utilizzo.

La caratterizzazione ambientale dovra essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi
(pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.

Le ANALISI DI LABORATORIO sui materiali di scavo (tal quale), incluso il trasporto dal luogo di
prelievo al laboratorio, dovranno prevedere la verifica della presenza dei seguenti elementi :

arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi
leggeri C<12, idrocarburi pesanti C>12, BTEX (benzene, toluene, xilene, etibenzene), PCB, IPA
(Idrocarburi Policiclici Aromatici)

La densita dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovra basarsi su un modello concettuale
preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico
(campionamento sistematico su griglia o casuale).l punti d'indagine potranno essere localizzati in
corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in
posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine non sara mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area
d'intervento, dovra essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella Tabella
seguente.

Dimensione dell'area Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri  |Minimo 3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Nel caso di opere infrastrutturali lineari, il campionamento andra effettuato almeno ogni 500 metri
lineari di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari

La profondita d'indagine sara determinata in base alle profondita previste degli scavi.

| campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche saranno come minimo:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna,;

- campione 2: nella zona di fondo scavo;

- campione 3: nella zona intermedia tra i due;

e in ogni caso andra previsto un campione rappresentativo di ogni orizzonte stratigrafico individuato
ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

La sistemazione del tratto di strada di progetto, prevede quindi interventi che comportano la
GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO.

- In fase preliminare, si dovra procedere con la caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da
scavo tramite verifica delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B,
Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. D.M. 161/2012
"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".

I 3 punti di prelievo, dovranno essere eseguiti a distanza di circa mt. 50 I'uno dallaltro, lungo la
direttrice della strada via Canonica “Tratto B” di progetto e/o comunque concordati con il D.L..
Qualora le terre da scavo rispettino i valori di CSC, il materiale potra essere classificato come
sottoprodotto e potra essere reimpiegato in altri cantieri (previa compilazione della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta, da trasmettere in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei
lavori di scavo, al comune del luogo di produzione e allAgenzia di protezione ambientale
territorialmente competente).
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In caso di non rispetto dei valori di CSC, i materiali saranno trattati come rifiuti e smaltiti presso
pubbliche discariche come rifiuto speciale ai sensi dell'art. 184 del D.Igs 152/2006 e s.m.i. (si rimanda
alle disposizioni del D.P.R. 120/2017).

Le materie provenienti dagli scavi se idonei in base alle analisi di laboratorio, potranno essere
parzialmente impiegate per la formazione di eventuali rinterri o riporti, nel cantiere, come previsto
indicativamente dai volumi di scavo e riporto nella documentazione progettuale, previa conferma del
Direttore dei Lavori che le dovra giudicare adatte.

Materiale di riempimento

Il materiale di riempimento (ghiaione) da porre in opera come sottofondo per I'allargamento della
sede stradale (in particolare verso il lato di ovest) dovra essere costituito da idoneo ghiaione da cava
e in parte da mistone riciclato 0-85 mm, classificato tipo C1.

I materiali di rinterro dovranno essere qualificati nel rispetto della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da
costruzione. La fornitura dovra essere accompagnata da idonea certificazione attestante la
conformita con il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) nr 305/2011.

L'Appaltatore dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al
giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo
a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e
sistemazione delle scarpate e banchine e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

Gestione dei rifiuti e del materiale derivante da demolizione

Qualsiasi materiale od oggetto proveniente dalle demolizioni, disfacimento o rimozioni, si intende
"materiale di risulta". | materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati a discarica.
Tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi, dalle demolizioni e/o lavorazioni necessarie
allesecuzione delle opere relative al presente appalto, dovranno essere sollecitamente allontanati dal
cantiere e trasportati a riutilizzo, deposito o discarica autorizzata da individuare tra quelle presenti
nella zona del cantiere.

I mezzi impiegati per lo smaltimento ed i trasporti dovranno essere compatibili con la natura del
materiale da trasportare ed idonei alla circolazione stradale, secondo quanto stabilito dal Codice della
Strada.

Nel caso di mancato conferimento a discariche autorizzate dei materiali non reimpiegabili (vedasi Art.
14 - Divieto di abbandono — D.Igs n° 22 del 5/2/1997), 'Appaltatore rimane unico responsabile degli
eventuali danni provocati a terzi anche di ordine penale, in quanto lo stesso deve operare nel rispetto
delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate e demandate in materia di smaltimento rifiuti a tutela
del’ambiente.

| materiali di risulta ritenuti idonei dalla Direzione Lavori e necessari all’'esecuzione delle opere, anche
se in tempi diversi, dovranno essere selezionati e stoccati con tutte le necessarie precauzioni
allinterno delle aree di cantiere e, nel caso queste non fossero sufficienti o disponibili, su aree
esterne al sedime del lotto da individuare a cura e spese dell’Appaltatore.

Al termine dei lavori, I'lmpresa dovra lasciare le aree messe a sua disposizione, libere da qualsiasi
materiale connesso alle lavorazioni eseguite e nelle migliori condizioni ambientali o comunque
almeno analoghe a quelle preesistenti.

A tal fine sara redatto, prima del certificato di ultimazione dei lavori, apposito verbale di
constatazione.

Procedure tecnico-amministrative relative alle terre da scavo contaminate

Nel caso in cui i risultati delle analisi chimiche evidenziano superamenti della CSC (Concentrazioni
Soglia di Contaminazione) rispetto ai valori normativi indicati dalla normativa vigente in materia, ci si
trovera di fronte ad uno stato di contaminazione dei terreni.

Dalle caratteristiche generali rilevate nellarea e dalle informazioni e dati disponibili assunte dal
Comune di Brembate, in base allo studio geologico, geomorfologico, geotecnico, sismico, idrologico e
idraulico affidato al geologo di sua fiducia, si pud affermare I'assenza di attuali fonti di
contaminazione, cosicché lo scenario ipotizzabile & da attribuire a “contaminazione storica” che non
comporta un rischio di aggravamento (cfr. art 242 del D.Lgs. 152/2006).

In tali condizioni non & necessario attuare alcuna misura urgente di prevenzione e di immediata
comunicazione ai sensi e con le modalita di cui all’art. 304, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Ad ogni modo, sempre nella ipotesi di superamento dei limiti normativi, &€ fondamentale provvedere
allallontanamento integrale dal cantiere dei materiali di scavo in qualita di rifiuti.
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Inoltre, considerata la destinazione dellarea, sarebbe opportuno che il responsabile
dellinquinamento _desse corso alla procedura amministrativa che prevede la presentazione alle
Amministrazioni competenti del piano di caratterizzazione/analisi di rischio sito specifica” in accordo
allart. 242 del D.Lgs. 152/2006 o, in alternativa, in accordo dall’art. 242bis del D.Lgs. 152/06
(procedura semplificata per le aree contaminate di ridotte dimensioni).

Impianti di trattamento rifiuti autorizzati

Le terre da scavo classificate come contaminate, in seguito alla esecuzione delle analisi chimiche,
non potranno essere idonee per poter essere riutilizzate in sito e, come precedentemente esposto,
sara necessario provvedere ad allontanarle integralmente e cautelativamente dal cantiere, in qualita
di rifiuti. Per la gestione delle materie in cantiere si specifica che per il materiale di smaltimento
derivante dalle demolizioni si utilizzeranno le discariche autorizzate presenti in zona.

I metri cubi di terreno asportato proveniente da scavi e scotichi verranno accatastati in apposito
spazio in area di cantiere e riutilizzate dove possibile per il livellamento e i riempimenti di materiale da
coltura nelle zone destinate al ripristino di superfici drenanti con finitura a prato o terreno

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede l'allargamento della sezione stradale verso ovest, in particolare la carreggiata
stradale verra traslata e sara sempre costituita da due corsie di 3,00 mt. di senso contrario.

E’ prevista I'aggiunta di un marciapiede della larghezza minima di 1,50 mt. in lato est e la formazione
di spazi per la sosta laterale “in linea” lungo il lato ovest, capace di ospitare n. 26 posti auto, avente
larghezza mt. 2,50, delimitato da un muro di contenimento con parapetto verso il fiume e da una
banchina di mt. 0,50 verso la carreggiata stradale.

Un piccolo parcheggio per sole n. 4 autovetture (di cui n. 1 idoneo per persone diversamente abili)
verra realizzato al coperto sotto la struttura del ponte di via Bergamo.

Complessivamente l'intervento prevede il potenziamento in zona di n. 30 posti auto.

Ravvisata I'esigenza di mitigare la velocita degli automezzi in prossimita nella parte piu a nord,
proprio in corrispondenza dell’incrocio di est con via F.lli Calvi, & prevista la realizzazione di un rialzo
dell'incrocio del piano viabile, con idonei attraversamenti pedonali e rampe di raccordo che dovranno
avere pendenza non superiore al 10%, per garantire la sicurezza reciproca di pedoni e motociclisti.
Alcuni tratti di marciapiedi saranno definiti da cordoli in granito e da piccole rampe di raccordo agli
accessi pedonali e/o carrali, per non intaccare le quote d’ingresso esistenti delle proprieta private
(salvo diversi accordi durante i lavori) e per garantire I'eliminazione delle barriere architettoniche.

In corrispondenza degli ingressi pedonali/carrali, dei civici n.ri. 17, 19, 21, 23, 25, 33 e 35 ¢ invece
prevista la delimitazione del marciapiede con dissuasori urbani in acciaio verniciato “tipo Bergamo:

Al fine di ridurre la superficie di terreno da acquisire di proprieta privata, & prevista la realizzazione di
un muro in cemento armato di contenimento .

E’ prevista la messa a dimora di quattro nuovi cipressi in aiuole da realizzare

Muro di contenimento

Il muro di contenimento portante della strada, lungo tutto il tratto ovest (lunghezza circa mt. 150 e
altezza fuori terra variabile mt. 2,00/2,50), & previsto venga realizzato in cemento armato e venga
armonizzato nel contesto ambientale (visibile dal sottostante prato verde o in lontananza dal ponte),
utilizzando un calcestruzzo architettonico, con finitura faccia a vista effetto pietra grigia, ottenuta
mediante I'utilizzo di casseri metallici con matrici elastiche riutilizzabili tipo similare RECKLI mod.
Steinwald 2/156.

La realizzazione dei muri, consentira una minor acquisizione ed occupazione dei terreni interessati
dai lavori dell'ampliamento stradale, mentre I'impiego dei casseri metallici prefabbricati, portera ad
una maggior velocita di esecuzione delle opere (limitando, per quanto possibile, i disagi connessi
all'interruzione della viabilita).

Il presente progetto architettonico, fornisce alcune indicazioni dimensionali delle strutture previste per
la_costruzione del muro di contenimento e della relativa fondazione in calcestruzzo armato; tuttavia
faranno fede gli elaborati definitivi/esecutivi allegati al bando di gara del progetto strutturale affidato
dalla parte Committente ad altro professionista, ingegnere progettista e d.l. strutturale, esperto in
materia, che data la lunghezza circa mt. 150 prevedra |la formazione di idonei giunti di dilatazione.
L’evacuazione delle acque provenienti dal terreno retrostante il muro di contenimento, si prevede
venga risolta con la predisposizione nel muro di idonei fori di drenaggio di diametro cm. 8, disposti su
due file sfalsate di altezza cm. 50 e con interasse tra i fori pari a cm. 200.
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Esempio di realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo architettonico con finitura faccia a vista effetto
pietra grigia, con matrici elastiche tipo RECKLI mod. Steinwald 2/156.

;*'T - rye Fr =gl o i = L T g > I.I"
Esempio di realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo architetton
pietra grigia, a mezzo utilizzo di casseri metallici per rapidita di esecuzione.
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Parapetto del parcheggio

La presenza di una modesta pendenza longitudinale della strada, ha influito sulla scelta di mantenere
un parapetto lineare e costante senza salti di quota.

La soluzione progettuale & stata quella di riproporre, con i dovuti accorgimenti costruttivi e di
sicurezza, un robusto parapetto coerente con il contesto locale dl paese, riproponendo I'utilizzo di
elementi lapidei simili per forma e dimensione a quelli gia esistenti sull’altra sponda del fiume Brembo
(vedasi fotografie lungo via S. Vittore), in quanto tipologia gia esistente nel vicino centro storico.

Bl NN

Foto parchegg/o eSIStente/n waS Vittore sul lato ovest del fiume Brembo

Il parapetto da collocare sulla sommita dei muri di contenimento, quale delimitazione di protezione del
lato ovest dei posti auto del parcheggio lungo via Canonica, € previsto venga realizzato con elementi
in calcestruzzo architettonico di imitazione pietra locale “ceppo del Brembo”, sabbiati o smerigliati,
assemblati e agganciati in opera tra loro e alla sottostante muratura portante, costituiti da:

- piccoli “pilastri” intervallati ogni circa mt. 2,00 di interasse, aventi dimensioni circa cm. B. 30 x L. 20
x H. 85;

- elementi orizzontali superiori di collegamento “traverse”, con funzioni di rinforzo e impedimento di
caduta, aventi dimensioni circa cm. B. 20 x L. 200 H. 25, stondati nella parte superiore;

“cordoli” alla base, fissati sul muro di contenimento ed a delimitazione dell’asfalto del parcheggio,
posti all’interno tra un pilastrino e I'altro, aventi dimensioni circa cm. B. 20 x L. 170 H. 15;

- chiusura delle parti vuota del parapetto (dim. cm. L. 170 x h. 70), con n. 4 tubolari d’acciaio
orizzontali fissate ai pilastrini, finitura brunita di colore grigio scuro, aventi sez. diametro cm. 5.

Nella parte terminale verso sud-ovest, verra mantenuto I'attuale accesso carrale campestre al terreno
di proprieta privata di cui il mappale n. 757, posto in fianco dell’accesso carrale civico n. 14 .
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‘ lmmagme parapetto t/po esistente in v:a S Vittore sul lato ovest del fiume Brembo

L’inserimento di una fila di parcheggi tra il muro di contenimento e la carreggiata stradale, eliminera il
rischio attuale di caduta di veicoli nel sottostante campo agricolo.

Il progetto architettonico, fornisce le indicazioni dimensionali degli elementi che dovranno comporre la
costruzione del parapetto tipo, tuttavia per la realizzazione si dovra far riferimento agli_elaborati
definitivi/esecutivi_del progetto strutturale affidato dalla parte Committente ad altro professionista,
ingegnere progettista e d.l. strutturale, esperto in materia, che data la classificazione della strada di
tipo E “ Strada urbana di quartiere”, progettera e certificare sufficienti condizioni di robustezza e
sicurezza statica a norma di legge e del codice della strada, prevedendo l'ausilio di idonei sistemi
metallici di armatura e fissaggio degli elementi in calcestruzzo.

Opere Stradali

Per l'allargamento della strada e la formazione del parcheggio di progetto in lato ovest, & prevista
I'esecuzione iniziale di lavori di scoticamento di parte del terreno a verde coltivo, che verra
parzialmente accatastato nell’area del cantiere per il successivo ricollocamento e modellazione.

Si eseguiranno scavi a sezione ristretta per la formazione di idonee fondazioni e la realizzazione dei
muri di contenimento.

La nuova parte di strada da realizzare in ampliamento verso ovest, tra la carreggiata esistente e il
nuovo muro di contenimento realizzato, verra riempita con mista di cava, fino a realizzare uno strato
di materiale ghiaioso piu fine; il cassonetto sara ultimato con stabilizzato per la predisposizione del
piano di posa per la successiva stesa del tout-venant bitumato.

E’ prevista la fresatura a freddo della porzione di strada esistente (non interessata dalla formazione
del nuovo marciapiede), con la realizzazione finale sull'intera superficie veicolare di un nuovo tappeto
d'usura, al fine di ripristinarne il manto stradale ed evitare infiltrazioni superficiali di acqua piovana
dalla sede stradale.

Smaltimento acque meteoriche

Saranno mantenute le n. 8 caditoie esistenti che assicurano lo smaltimento delle acque meteoriche
dalla sede stradale ed eventualmente aumentate in base a valutazioni progettuali esecutive di
potenziamento dei sistemi di raccolta dei collettori di scarico.

Si provvedera ad una loro sistemazione in relazione alle quote di finitura dell’asfalto; la parte di strada
ampliata verso ovest, dovra prevedere idonee pendenze verso le caditoie esistenti.

All'incrocio con via f.lli Calvi, il piano strada rialzato, verra dotato di una griglia di raccolta e spostata
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la caditoia esistente.
E’ previsto I'allungamento di una tubazione esistente di scarico ex roggia acque chiare intubata,
ubicata nella zona ovest a prato verde, antistante le abitazioni dei n.ri civici 25 e 27.

Reti tecnologiche

Contestualmente all’esecuzione delle opere stradali, & prevista la modifica e 'adeguamento di alcune

reti dei servizi tecnologici, quali :

= |eliminazione della linea Telecom aerea posta su pali di sostegno, presente in lato ovest della
strada esistente, verra rimossa per consentire I'allargamento della carreggiata stradale e sempre
sul tale lato ovest (nella parte oggetto di reinterro), verra posata in sostituzione una nuova rete
telefonica interrata con pozzetti e tubazione cavidotto;
le_ modalita di allacciamento alle abitazioni esistenti presenti sul lato est, andranno valutate
successivamente tra I'ente Telecom, il Comune di Brembate ed i residenti, a cui andranno
predisposti gli stacchi sulla strada in base alle indicazioni dell'ente e che necessariamente
comporteranno anche lavori di adeguamento interni alle proprieta ed a carico dei privati.
Vista I'esperienza precedente affrontata nel “tratto A” di via Canonica, relativamente la modifica
della linea Telecom, & opportuno che la Stazione Appaltante e I'Appaltatore anticipino il piu
possibile la definizione del contratto dei lavori con Telecom lItalia SpA, concordando un
intervento in tempi rapidissimi.

Da indicazioni fornite dall’'U.T.C., non sono previsti interventi di :

e adeguamento delle opere di pubblica illuminazione, in base alle previsioni del Piano di

illuminazione comunale (Piano Luce comunale);

e eventuale predisposizione illuminazione con piccoli pali di illuminazione pubblica della zona a

parcheggio e degli attraversamenti pedonali;

predisposizione delle tubazioni per le forniture Enel, con la posa tubazioni e pozzetti di ispezione;

realizzazione di tubazioni per la rete di distribuzione del gas metano;

realizzazione di tubazione per la rete di acquedotto;

¢ modifiche alla fognatura comunale.

L’Appaltatore dovra rispettare i tempi ed il programma dei lavori allegati al progetto

Definitivo/Esecutivo (comprensivo del P.S.C. e Cronoprogramma), accettando le condizioni

contrattuali con particolare riferimento ai disposti di legge in esso richiamati al momento della gara

d’appalto, al Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Generale dei LL.PP.

L'impresa appaltatrice _dovra provvedere, a sua cura e spese, ad eseguire i RILIEVI DEI

SOTTOSERVIZI PRESENTI NELL'AREA DI CANTIERE ed effettuare il coordinamento preventivo

dell'individuazione ed eventuale spostamento con le ditte erogatrici (metano, Enel, Telecom,

acquedotto), interfacciandoci inoltre con I'Ufficio Tecnico Comunale per guanto inerente le reti di

fognatura e pubblica illuminazione; dovra inoltre attenersi alle prescrizioni specifiche indicate senza

nessun aggravio di spesa per I'Amministrazione Comunale.

Segnaletica ed eliminazione barriere architettoniche

E’ prevista la realizzazione, sia provvisoria di cantiere che finale, della necessaria segnaletica
stradale orizzontale (strisce di mezzeria e laterali, zebrature e scritte), con l'impiego di vernice
rifrangente certificata nonché, l'installazione di quella verticale (pali e segnali).

Data la loro ubicazione, & prevista la rimozione dei n. 2 sistemi esistenti di rilevazione e segnalazione
della velocita.

Al fine di rallentare la velocita dei veicoli, consentire operazioni di sosta delle autovetture e garantire
attraversamento in sicurezza dei pedoni, il progetto prevede :

- la formazione di n. 2 attraversamenti pedonali zebrati realizzati in resina bianca a quota stradale;

- la realizzazione in prossimita dell’incrocio di est con via F.lli Calvi, di un rialzo del piano viabile, con
idonei attraversamenti pedonali e rampe di raccordo alla sede viabile, che dovranno avere pendenza
non superiore al 10%, per garantire la sicurezza reciproca di pedoni e motociclisti;

la segnaletica orizzontale delle zebrature, verranno realizzate in resina colore bianco e giallo.

La formazione dell’attraversamento pedonale rialzato all'incrocio con via F.lli Calvi, comporta una
serie di adeguamenti finalizzati alla messa in sicurezza di soggetti deboli, pertanto & prevista
I'eliminazione delle barriere architettoniche con formazione di piccole rampe di collegamento per
persone disabili anche su carrozzina e la posa di percorsi tattili di collegamento che consentano alla
persona cieca o ipovedente, di individuare gli attraversamenti sul rialzo del piano viabile ed essere
indirizzato nella giusta direzione.
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Relativamente i due attraversamenti pedonali, con zebrature a raso, previsti piu a sud nel tratto “B” di
via Canonica, essendo protetti solo per la parte marciapiede in lato est, si ritiene opportuno non
segnalare I'attraversamento con l'uso di percorsi tattili in quanto non & possibile assicurare un
percorso sicuro a persone disabili lungo il nuovo parcheggio previsto sul lato ovest.

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITA

Prima di dar inizio a lavori 'impresa appaltarice é tenuta ad informare la locale Polizia Municipale
sull’ubicazione dei vari interventi, nonché sulla loro durata, allo scopo di ottenere formali ordinanze di
chiusura parziale o totale al transito veicolare e relativi provvedimenti di istituzione sia del divieto di
sosta e di fermata degli autoveicoli, che di limitazione del traffico lungo tutta la tratta interessata
all’esecuzione delle opere.

In prossimita della testata del cantiere deve essere collocato apposito pannello di cantiere
recante le le necessarie indicazioni minime previste di legge.

| lavori si svolgeranno anche lungo strade completamente edificate, pertanto si pud presumere la
presenza continua di interferenze dovute al transito da e per le abitazioni private nonché da e per le
varie attivita

La viabilita di cantiere deve rispondere a requisiti di solidita e stabilita, ed avere dimensioni ed
andamento tali da non costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze ed in ogni caso
dovranno rispondere al punto 1 dell'allegato XVIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle
persone e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali
e di aree di lavoro e ostacoli vari da compromettere I'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.

Particolare cura e riguardo deve essere tenuta per creare i minor disagio possibile agli abitanti e
altermine della giornata lavorativa dovra essere garantito il passagio sia pedonale che carraio alle
varie proprieta qualora cid non risultasse possibile per esigenze di cantiere occorrera predisporre
opportune andatoie e passerelle per il tempo strtatamente necessario al completamento delle opere.

La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi
devono transitare. Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono
correre a sufficiente distanza dagli scavi. In caso contrario, quando non & possibile fare altrimenti, si
dovra provvedere al consolidamento delle pareti degli scavi.

| dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate, se
destinate anche ai pedoni, di pendenza inferiore all'5%.

Il traffico dovra essere regolamentato, limitando la velocita massima di circolazione a non piu di 30
km/h.

Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilitd (non inferiore a 50 lux),
eventualmente si provvedera a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso
all'illuminazione artificiale.

Per tutta la durata dei lavori dovra essere integrate mantenuta la segnaletica di cantiere prescritta.
Solo nel caso di opere compiute nella loro totalita, tranne per quanto attiene opere minori di dettaglio
0 esecuzione degli strati finali delle pavimentazioni, si potranno togliere gli sbarramenti.

La cantierizzazione dovra essere eseguita per tratte di lunghezza anche superiore ai 100 mt e
comunque non piu lunghe degli estremi compresi tra incrocio ed incrocio, lungo un solo lato della
strada, escludendo nel modo piu assoluto I'intervento su piu vie contigue dello stesso quartiere.

Gli sbarramenti potranno essere costituti da barriere fisse o mobili comunque segnalate con
dispositivi ottici per lilluminazione notturna in ragione di uno ogni 20 mt circa ed ogniqualvolta si
renda necessario, come ad esempio in prossimita degli accessi alle proprieta private.

| mezzi d’'opera sia per le operazioni di carico che per quelle di scarico dovranno stazionare
allinterno dell’area individuata, parimenti i depositi dei materiali ingombranti dovranno trovare
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collocamento all’interno di detta area o su apposita area esterna al cantiere da reperire a cura e
spese dell'Impresa.

Durante I'immissione da e per l'area di cantiere, i mezzi d’'opera dovranno sempre farsi coadiuvare
da un addetto a terra _con mansioni di segnalamento munito di dispositivi specifici cosi come
previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione

Al termine della giornata lavorativa risulta necessario recintare le aree di sosta dei mezzi e dli
eventuali scavi aperti, mediante |la posa di una barriera invalicabile di altezza non inferiore a mt 2,00.
Anche i depositi dei materiali ingombranti dovranno essere recintati e opportunamente segnalati, a
tale scopo € opportuno accertare la stabilita dei materiali depositati.

Per I'esecuzione di detti lavori, pur essendo le strade interessate nella quasi totalita, dotate di
marciapiedi o banchine laterali, occorre creare una differenziazione netta tra i percorsi
pedonali e l'area di cantiere, interponendo una barriera continua di tipo normale, barriera interrotta
solo in prossimita degli accessi carrai.

Risulta inoltre _necessaria la presenza continua di un addetto con funzioni di segnalazione, in
modo da sospendere _momentaneamente le lavorazioni all’approssimarsi di pedoni o impedire il
transito_pedonale per il tempo_strettamente necessario al completamento della singola operazione
nel caso che quest'ultima non possa essere sospesa.

La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco non inferiore a 70 centimetri oltre
la larghezza d'ingombro del veicolo. Nei tratti lunghi, con franco limitato ad un solo lato, devono avere
piazzole o nicchie di rifugio, lungo il lato privo di franco, ad intervalli non superiore a 20 metri I'una
dall'altra.

| viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto, quando il dislivello € superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel
terreno friabile devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.

Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte
le opportune segnalazioni ed evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte
dei posti di lavoro.

La zona superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili con il progredire dello scavo.

Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al
solo passaggio dei lavoratori, non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La
pendenza non deve essere superiore al 50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di
riposo, posti ad intervalli opportuni.

Le andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a
distanza non maggiore a quella del passo di un uomo carico.

Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola
fermapiede.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta
gravi devono essere obbligatoriamente impedito.

In caso di sospensione prolungata a causa di imprevisti meteorologici, o di altra natura, I'lmpresa
deve garantire un servizio di ispezione e sorveglianza delle zone cantierizzate al fine di ripristinare
gli sbarramenti e le segnalazioni qualora si rendesse necessario.

Nel caso di chiusura di un solo senso di transito o comunque di una semi carreggiata (nel caso di
senso unico), andranno posti in opera dei coni delimitatori ad una distanza longitudinale di non piu di
ml 6,00 per dividere le aree di lavoro e di circolazione, in questo caso la distanza trasversale di detti
coni non deve essere inferiore a mt 1,00 dal limite esterno dall’area di cantiere.

Anche in questo caso le eventuali immissioni laterali andranno impedite mediante linstallazione di
barriere di tipo normale.

Se le operazioni e le lavorazioni in genere si svolgeranno con chiusura parziale al transito, le
stesse andranno condotte sempre mantenendo nei limiti del possibile anche per i mezzi operativi |l
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senso normale di marcia (mano destra) evitando lo svolgimento di operazioni in senso opposto,
questo per ridurre al minimo conflitti con il transito normale dei veicoli e la movimentazione dei mezzi
di cantiere.

Nel caso che le operazioni di posa del manto superficiali si protraggano per piu giorni, durante i
periodo di sospensione delle attivita lavorative eventuali dislivelli sia sulle carreggiate che tra
le carreggiate saranno opportunamente segnalati.

Al termine delle operazioni di posa dei manti finali, qualora non sia contestuale la realizzazione
o il rifacimento della segnaletica orizzontale, dovra essere apposto sulle teste di cantiere e lungo
le immisioni laterali il segnale di segnaletica in rifacimento, cosi come previsto dalla vigente
normativa.

RACCOMANDAZIONI ESECUTIVE PRINCIPALI LAVORAZIONI

Recinzione particolari di chiusura su zone del cantiere stradale

L'area interessata dai lavori particolari oggetto di specifica delimitazione e individuate lungo le vie
oggetto d’intervento, dovra essere ben recintata, sufficientemente robusta e visibile, allo scopo di
garantire il divieto di accesso ai non addetti ai lavori.

Allo scopo dovra avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, un'altezza di metri
2,00 da terra e potra essere costituita da reti plastiche colorate (arancione) e/o metalliche
elettrosaldate impostate su strutture portanti lignee o in ferro ovvero da cesate in legno (tavole
accostate, i in pannelli di lamiera.

Le partizioni piene, ma all'occorrenza anche le altre, devono essere opportunamente controventate,
per contrastare efficacemente I'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali.

In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non
dovra costituire un pericolo elettrico, pertanto dovra essere a bassissima tensione di alimentazione,
fornita da sorgente autonoma o tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore
a metri 2,00 da terra, anche a bassa tensione (220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e
protezione.

Per |la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sara occupato dal cantiere, si
provvedere a delimitare (vedi schede lay-out tipo di cantiere) un corridoio di transito pedonale, lungo
il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro.

Detto marciapiede potra essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata
oppure da un striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di
circostanza segnalati dalla parte della carreggiata.

Se il cantiere o i suoi depositi determina (vedi schede lay-out di cantiere) un restringimento della
carregqiata si provvedera ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia.

Se la larghezza della_strettoia & inferiore a 5,60 metri_occorre istituire il transito a senso unico
alternato, regolamentato a vista (con segnale dare precedenza nel senso unico alternato), da
manovrieri_(muniti_di_apposita paletta o bandiera di colore arancio fluorescente) o a mezzo
semafori, in accordo con le autorita preposte (comune, provincia, ANAS).

Demolizione pavimentazione totale o parziale di strati di conglomerato bituminoso realizzata
con frese

La demolizione della parte della sovrastruttura legata a bitume per lintero spessore o parte di
esso dovra essere compiuta con idonee attrezzature munite di frese a tamburo, munite di nastro
caricatore per il carico del materiale di risulta.

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche
meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dal Committente.

Alla base la superficie dovra risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di
strati non completamente fresati che possono compromettere I'aderenza dei nuovi tappeti da porre in
opera.

Lo spessore della demolizione dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato
mediante I'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
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La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o sub-corticali dovra essere
eseguita con attrezzature appropriate dalla D.L. munite di spazzole e dispositivi aspiranti, in
grado di dare un piano depolverizzato, perfettamente pulito.

Se la demolizione dello strato legato a bitume interessa uno spessore inferiore ai 15 cm potra essere
effettuata con un solo passaggio di fresa, mentre per spessori superiori a 15 cm si dovranno
effettuare due passaggi di cui il primo pari ad 1/3 dello spessore totale, avendo cura di formare un
gradino tra il primo ed il secondo strato demolito di almeno 10 cm di base per lato.

Le pareti dei giunti longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e prive di sgretolature.

Sia la superficie risultante dalla fresatura che le pareti del cavo dovranno, prima della posa in opera
dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente pulite, asciutte e uniformemente rivestite dalla
mano di attacco di legante bituminoso.

Demolizione dell’intera sovrastruttura realizzata con sistemi tradizionali

La demolizione della intera sovrastruttura pud anche essere effettuata con impiego di attrezzature
tradizionali quali escavatori, pali meccaniche, martelli demolitori ecc. a discrezione della D.L. ed a
suo insindacabile giudizio.

Le pareti verticali dello scavo, dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento
longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.

L'lmpresa € inoltre tenuta a regolarizzare e compattare il piano di posa della pavimentazione
demolita.

| materiali provenienti dalle operazioni di fresatura, dovranno venire depositati presso imprese
dotate di specifica autorizzazione prevista dalla vigente normativa in materia di trattamento dei rifiuti
speciali.

Strato di usura in conglomerato bituminoso

L’applicazione dei leganti bituminosi, catramosi o asfaltici, richiede che la superficie della massicciata
stradale risulti rigorosamente pulita, e cioé scevra in modo assoluto di polvere o fango.

La pulitura della superficie della massicciata si potra eseguire con scopatrici meccaniche aspiranti.

Lo strato di usura da realizzarsi, dovra essere costituito da un singolo strato di conglomerato
bituminoso steso a caldo mediante macchina vibrofinitrice, previa applicazione a caldo di
emulsione bituminosa, secondo quanto stabilito dalla Direziono Lavori.

Prima della stesa della mano d’attacco I'impresa dovra rimuovere tutte le impurita presenti e
provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante I'impiego di una malta
bituminosa sigillante.

Rifacimento marciapiedi e pavimentazioni in pietra

Nelle strade ove € previsto il rifacimento del marciapiede si procedera mediante demolizione delle
pavimentazioni ed eventualmente del sottofondo, rimozione dei cordoli da riallineare e successiva
posa dei nuovi cordoli, formazione del sottofondo marciapiedi, posa pavimentazione
marciapiede in asfalto colato.

Negli interventi ove la pavimentazione & di particolare pregio (cubetti, Binderi, Masselli, Lastre di
pietra) si procede mediante asporto della pavimentazione esistente con cernita dei materiali
riutilizzabili e loro accatastamento in un’area di stoccaggio appositamente realizzata in prossimita
del cantiere, verifica e posa del nuovo strato di allettamento, posa pavimentazione in pietra e
sigillatura delle fughe.
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Segnaletica orizzontale

Dovra essere eseguita preferibilmente con compressori a spruzzo, nella misura di 1,00 kg di vernice
per ogni 1,20 mq di superficie. La segnaletica dovra presentare densita superficiale uniforme,
sagome a bordi netti e senza sbavature, andamento geometrico perfettamente regolare e dovra
essere ben visibile per almeno otto mesi dalla data di esecuzione dei lavori.

Il prezzo della posa comprendera, oltre al tracciamento, le vernici e la mano d'opera, anche |l
materiale, il personale ed i dispositivi di protezione e di segnalazione necessari per I'esecuzione
dei lavori, anche in presenza di traffico, ed ogni onere relativo alla eventuale deviazione o
regolazione dello stesso.

CONDIZIONI CONTRATTUALLI

Principali clausole contrattuali

Le richieste elencate di seguito, delle quali le imprese appaltatrici risultano essere le principali
destinatarie, dovranno a loro volta essere rigirate dalle stesse alle altre eventuali ditte/lavoratori
autonomi subaffidatari/i o chiamate/i in cantiere a qualsiasi scopo.

I documenti in copia e/o i chiarimenti giustificativi dovranno essere forniti al CSE prima dell'inizio

attivita di ciascuna impresa :

7 copia del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

1 copia qualora sia stato nominato uno o piu RLS, dei nominativi relativi;
nominativi dei lavoratori designati all'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta
antincendio e primo soccorso presenti in cantiere;

7 copia nominativo del medico competente se la sorveglianza sanitaria & obbligatoria;

7 dichiarazione di avvenuta valutazione del rumore con indicazione del tecnico e la data delle
valutazione;

7 dichiarazione di avvenuta formazione e informazione degli addetti ai sensi del D.Lgs. 81/08;

7 dichiarazione di avvenuta formazione e informazione degli addetti presenti in cantiere sui
contenuti del PSC e POS relativo al cantiere in oggetto;

7 copia DURC della regolarita contributiva;

1 copia assicurazione RCT/RCO;

1 copia del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.).

L'inosservanza da parte anche di una sola delle imprese operanti in cantiere a quanto riportato
sopra, ed in generale all'interno del presente piano, costituira motivo di richiesta da parte del
CSE al committente la sospensione dei lavori o di allontanamento della stessa, sino al necessario
adeguamento. | costi imprevisti derivanti dalla non applicazione del piano di sicurezza ed alle
normative sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, saranno inevitabilmente
sostenuti dall'impresa appaltatrice principale la quale potra rivalersi, su ciascuna impresa
inottemperante.

Altre clausole vincolanti ai fini della sicurezza potranno essere indicate, durante il proseguo dei
lavori, dal CSE.

Per quanto riguarda la formazione del personale operante in cantiere, si ricorda che oltre alla
formazione per la gestione emergenze antincendio (Rischio Medio) e primo soccorso, i lavoratori
dovranno aver ricevuto la formazione Generale e Specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni
21/12/11, dovra essere nominato il Preposto di cantiere con relativa formazione “aggiuntiva” per
Preposti (8h), nonché, vista la specificita delle lavorazioni da eseguire, si pud gia ragionevolmente
affermare che tra le maestranze presenti in cantiere, ci debbano essere le seguenti formazioni
specifiche:

Gru su autocarro, secondo I’Accordo Stato-Regioni 22/02/12;
Macchine movimento terra, secondo I’Accordo Stato-Regioni 22/02/12;
Macchinari per asfaltatura secondo il D.Lgs. 81/08 art. 37 e 73.
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Gestione subaffidamenti

Durante I'esecuzione dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno garantire la presenza in cantiere del
proprio DTC o Preposto (nominativo da specificare nel POS), al fine di permettere al CSE di avere un
interlocutore di riferimento durante i sopralluoghi e/o le riunioni di coordinamento in cantiere.

Le imprese appaltatrici inoltre dovranno informare preventivamente il CSE della presenza in cantiere
di nuove imprese subappaltatrici, fornendo allo stesso una dichiarazione con la quale attesti di aver
verificato l'idoneita tecnico professionale e qualitativa delle stesse, in riferimento al D.Lgs. 81/08, oltre
alle figure professionali alle quali fare riferimento in caso di necessita.

In ogni caso € indispensabile che ogni impresa presente in cantiere, abbia redatto un proprio Piano
Operativo di Sicurezza (POS) sulle attivita di sua specifica competenza, da considerarsi come piano
complementare di dettaglio del presente documento e tale POS sia trasmesso in copia al CSE che ne
dovra verificare l'idoneita.

Se lI'impresa appaltatrice o i relativi subappaltatori, chiamano ad operare in cantiere dei lavoratori
autonomi, dovranno preventivamente consegnare in copia una dichiarazione controfirmata, che

che questi ultimi hanno preso visione dei contenuti del PSC e aver controfirmato il POS
dell'appaltatore, prima dell’entrata in cantiere e comunque almeno quindici giorni prima dell’inizio dei
lavori specifici.

Viene ribadito, che dovendo i POS essere verificati dal CSE prima dell'inizio dei lavori, gli stessi non
potranno avere inizio fintanto che non verra rilasciata dallo stesso l'idoneita dei documenti specifici o
meglio gli stessi potranno iniziare solo sotto la completa ed unica responsabilita della committenza,
la quale controfirmando il presente documento ne accetta tutti i contenuti.

Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere, nella completezza delle
proprie organizzazioni (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori), sono naturalmente tenute al
rispetto di tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Gerarchia appalti

Le imprese appaltatrici che opereranno nel cantiere in oggetto, individuate dalla committenza,
dovranno essere verificate in riferimento al D.Lgs. 81/08, si avvarranno della collaborazione
(subappalti), di altre imprese e/o lavoratori autonomi.

Essendo prevedibile la compresenza di subaffidatari sara doveroso che il coordinamento di questi
venga principalmente effettuato dalle imprese appaltatrici ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, in
accordo sempre e comunque con il CSE.

Per quanto riguarda invece gli autotrasportatori, fornitori di materiale, che accederanno nelle aree di
cantiere “zone di carico scarico”, I'impresa appaltatrice specifica, destinataria della fornitura, dovra
provvedere ad attuare idoea procedura di gestione ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

L'art. 26 del D.Lgs 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all'interno del cantiere, ad imprese

appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico del committente che

dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati.

Questi obblighi possono essere riassunti in:

- requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore, comma 1 punto a);

- informazioni da fornire alla ditta appaltatrice (da parte del datore di lavoro committente, comma 1
punto b);

- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti (intesi come i soggetti citati al comma
2);

- coordinamento della prevenzione e promozione della cooperazione a carico del committente
(comma 3).

In questo contesto il concetto di "requisito tecnico-professionale” e "coordinamento della

prevenzione", oltre a costituire elemento di novitd, assumono particolare rilievo in quanto la

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali legati all'affidamento di lavori all'interno del

cantiere, in termini quantitativi e di gravita, non pud piu prescindere da una valutazione preventiva, da

parte del datore di lavoro committente, di capacita, risorse e modelli organizzativi posseduti e messi a

disposizione dagli appaltatori.
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MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, NONCHE
DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA | DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI |
LAVORATORI AUTONOMI

Coordinamento e cooperazione svolti dal Committente e Datore di Lavoro dell’impresa
appaltatrice

La cooperazione, fra lavoratori di diverse imprese e nello svolgimento di un lavoro in un stesso
ambiente, & una prassi consolidata da tempo e legata alla naturale socializzazione che si crea fra
le persone; questa si attua molto spesso attraverso 'uso promiscuo di attrezzature.

L'art. 26 del D.Lgs 81/08, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, chiede che la
cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei
lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltre ai datori di lavoro (committenti,
appaltatori o lavoratori autonomi) viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento della
situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi
dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e
all'uso comune delle attrezzature.

Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato
attraverso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

Coordinamento e cooperazione svolti dal datore di lavoro dell'impresa appaltatrice
con i subappaltatori

In base all'art. 26 del D.Lgs 81/08 la consistenza degli obblighi del committente, nei confronti
dell'appaltatore, viene ad assumere una portata piu ampia.

Ora il committente non puo piu limitarsi ad "informare |'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di
lavoro" trascurandone poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza. Quindi in base al
comma 3 deve promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e
protezione.

Emerge quindi la chiara volonta del Ilegislatore di determinare una maggiore
responsabilizzazione del committente nel rapporto con l'appaltatore sugli aspetti di sicurezza del
lavoro di quest'ultimo, sciogliendo di fatto qualsiasi equivoco sulla presunta possibilita di "non
ingerenza" del committente che spesso ha favorito condizioni di rischio per assenza di
organizzazione del complessivo lavoro delle piu imprese contemporaneamente presenti. I
nuovo ruolo del committente non ha certo le caratteristiche di una “ingerenza” quanto piuttosto
quelle di una concreta e fattiva collaborazione (cooperazione) e di coordinamento per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori. Questa volonta era gia in parte precedentemente emersa nella
Legge 55/90 all'art. 18, dove pur con campo di applicazione limitato agli appalti pubblici e con
finalita diverse dalla sicurezza, ma comunque positive anche per quest’ultima, il committente era
posto al centro di una rete di relazioni con gli appaltatori nella quale doveva svolgere una vera e
propria attivita di controllo sugli obblighi (contributivi, previdenziali, assicurativi) di quest’ultimi.

Di conseguenza, si impone un coordinamento e una cooperazione tra le varie imprese, per evitare che
l'attivitd di una esponga a pericolo lincolumita dei dipendenti delle altre. L'onere del
coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilita dell'appaltatore per i rischi
propri dell'attivita specifica.

Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportune regole di
comportamento, sia la programmazione degli interventi di prevenzione, sia l'organizzazione della
necessaria vigilanza anche attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di
sicurezza.

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA POS
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Contenuti del POS

Le imprese esecutrici dovranno produrre un POS che oltre ad individuare quanto all'uopo richiesto dal pr

esente elaborato, abbia i seguenti contenuti minimi:

7 DESCRIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA DI CANTIERE
con la specifica di attribuzioni e compiti a ciascun soggetto. E da precisare che dall'attribuzione dei
compiti deriveranno obblighi e responsabilita nell'attuazione delle misure di sicurezza previste
dalle norme, che sara opportuno definire in questa parte del piano.

Individuazione nel P.O.S., delle figure che siinterfacceranno con il C.S.E.

Con un organigramma cosi definito, ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze dovra curare
gli aspetti della sicurezza come stabilito dalle norme di legge, tenendo conto di quanto specificato nel
piano. Ad esempio:

= |l Direttore Tecnico dell'impresa sara tenuto a valutare quali siano le misure di sicurezza
particolari, fra quelle proposte dal Direttore del cantiere, idonee alla situazione specifica, ed a dare
disposizioni per la loro adozione consultandosi eventualmente con il CSE;

= || Direttore del cantiere avra la responsabilita della scelta delle misure di sicurezza da
adottare (secondo le indicazioni del PSC) e, soltanto nei casi complessi, formulera proposte al DTC.
= || Capo cantiere sara il responsabile della corretta esecuzione delle opere e della installazione

dei macchinari, nel rispetto delle norme di sicurezza.
= | Capi Squadra controlleranno che i lavoratori usino con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri
mezzi di protezione, personali o collettivi.

Individuazione delle Fasi di Lavoro e scomposizione in processi operativi

L'impresa appaltatrice, per ogni fase individuata dai PSC ed eventualmente anche per

lavorazioni disattese dagli stessi ma oggetto dell'appalto, dovra riportare:

= La descrizione della lavorazione ed ivi, se necessario, scomporla nei singoli processi operativi
che la caratterizzano (per processo operativo si intenda lavoro svolto dall'entita minima ovvero
da una squadra o anche da un lavoratore se lo stesso € indipendente da altri nel compimento
del lavoro stesso), con riferimento alla lavorazione individuata nel piano di sicurezza e
coordinamento;

» L'individuazione delle caratteristiche tecniche delle macchine che saranno utilizzate, delle
procedure operative come quelle necessarie ad esempio per:

» la gestione del materiale o delle sostanze inquinanti,

= eseguire le operazioni di accesso dei mezzi di trasporto delle attrezzature e/o dello scarico e/o
del montaggio nonché delle verifiche prima dell'inizio dei lavori delle stesse,

* minimizzare le emissioni di polvere e/o gas e/o rumore,

= evitare la caduta di materiali al di fuori delle aree di lavoro,

= limitare il rischio di interferenze tra le macchine presenti nell'area di lavoro,

= garantire l'incolumita del personale di supporto durante la preparazione dei piani di lavoro quali
posizione addetti, distanze, ecc.,

= assicurare la stabilita delle opere (anche provvisionali) durante il lavoro, o garantire l'uso di
attrezzature comuni.

» L'individuazione dei lavoratori facenti parte della squadra tipo con ivi riportato nome e
cognome, mansione, impresa di appartenenza;

= Le attivita che avvengono contemporaneamente sulla stessa area di lavoro con le procedure
di coordinamento;

= Eventuali immagini e/o schemi esemplificativi di costruzione o montaggio,

= CRONOPROGRAMMA
L'impresa appaltatrice, per ogni fase individuata e con riferimento al cronoprogramma
generale dovra pianificare gli interventi individuati (processi operativi) in un elaborato grafico a
cadenza quindicinale.

» GESTIONE DELL'EMERGENZA
L'impresa appaltatrice, per ogni area di lavoro, dovra individuare ed evidenziare i nominativi dei
lavoratori incaricati alla gestione dell'emergenza (antincendio e primo soccorso) considerando
che deve essere sempre garantita la presenza di personale edotto in tal senso; dovra altresi
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precisare le procedure di rintracciabilita e di comunicazione nonché di informazione che adottera
per tali evenienze.

IL POS DOVRA ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATO SULLA SCORTA DELLE
VARIAZIONI PROGRAMMATE OD IMPREVISTE E IN TUTTI | CASI DI SUBAFFIDAMENT! NON
PIANIFICATI

DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE

Il Piano Operativo di Sicurezza di ogni singola impresa dovra prevedere quanto di seguito
specificato e precisamente:

il sistema di sicurezza aziendale di ogni singola impresa esecutrice presente in cantiere, dovra
prevedere che  allacquisto/inserimento  in cantiere i macchine/attrezzature/opere
provvisionali/impianti, venga effettuata una specifica valutazione del rischio al fine di accertarne
lidoneita durante l'utilizzo da parte dei vari addetti, pertanto nel presente PSC non verranno
inserite le schede di sicurezza delle specifiche macchine, ma dovranno essere inserite nei singoli
POS.

Il S.P.P. dovra prevedere inoltre, di informare e formare ed eventualmente addestrare i lavoratori sulle m
odalita di utilizzo di macchine/attrezzature/opere provvisionali/impianti, come in particolar modo
raccomando dall’art 20 del D.Lgs. 81/08 - Obblighi dei lavoratori.
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RELAZIONE CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI IN RIFERIMENTO ALL'AREA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPECIFICO
CANTIERE

Analisi del rischio derivante dalle lavorazioni da eseguire e dei rischi intrinseci all'area del
cantiere

Nella valutazione dei rischi del cantiere stradale il datore di lavoro deve prendere in esame i
seguenti rischi per la sicurezza:

» dei lavoratori impegnati nel cantiere, sia negli aspetti specifici delle lavorazioni che per
'interferenza del traffico veicolare;

* delle persone e dei veicoli che transitano nei pressi del cantiere stradale.

Prima della installazione del cantiere, vanno valutate:

* la tipologia di strada, la funzione territoriale assegnata ed il tipo di traffico;

* le possibili interazioni (o gli eventuali conflitt) tra le diverse componenti del traffico ammesso
(es. mezzi pubblici e/o privati, residenti, pedoni, esercizi commerciali);

* le interferenze con la viabilita esistente e con I'ambiente attraversato, con particolare
riferimento agli insediamenti ed alle attivita presenti o programmate nelle aree ad accessibilita
diretta.

Rispetto all’interferenza tra cantiere di lavoro e la strada di transito sono da valutare i rischi:
« di investimento dei lavoratori che prestano I'attivita lavorativa nel cantiere o nelle vicinanze
« di investimento di persone estranee al cantiere (es. pedoni residenti, passanti, clienti di esercizi
pubbilici, ecc.) e la collisione con i veicoli in transito, da parte delle macchine operatrici
« di investimento di persone e/o veicoli provenienti da accessi laterali alla zona di lavoro
(es. proprieta private, parcheggi, ecc.)
« di proiezione o caduta di materiale dall’alto durante particolari fasi lavorative
« di caduta all'interno dello scavo presente ai margini del cantiere

Identificazione dei rischi presenti in cantiere

In relazione alle caratteristiche dell'lambiente e alla particolarita dei luoghi, vengono individuati e
presi in considerazione i seguenti rischi:

- rischi collegati all'ambiente naturale quali scariche atmosferiche, irruzione di acque,
condizioni meteorologiche avverse;

- rischi collegati all'esecuzione dei lavori da svolgersi in condizioni disagiate (demolizioni. Ripristini
parziali di marciapiedi, messa in quota di pozzetti stradali), posizionamento di macchinari e/o
maestranze durante le fasi di lavoro;

-interferenze con gli utenti dei marciapiedi derivanti dall'esecuzione dei lavori, con interruzione
momentanea del traffico pedonale e deviazione dello stesso;

- rischi collegati ad interferenze con il traffico veicolare ordinario.

Essendo i lavori in oggetto finalizzati alla manutenzione di viabilita stradali, particolare attenzione
verra posta alle situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi in seguito a precipitazioni di
particolare intensita. Durante gli eventi piovosi i lavori dovranno obbligatoriamente essere sospesi
al fine di preservare gli operatori da situazioni di pericolo.

Per impedire 'accesso involontario ai non addetti ai lavori all'interno delle aree di cantiere, o per
eliminare le possibili interferenze con il traffico pedonale circostante, verranno adottati opportuni
provvedimenti consistenti nella segnalazione e delimitazione delle singole aree di cantiere,
provvedendo a deviare il traffico pedonale con percorsi alternativi.

Tutte le aree di lavoro pertanto saranno opportunamente delimitate, evidenziate e segnalate,
affinché venga impedito I'accesso a qualsiasi persona non interessata dalle lavorazioni, ed estranea
alle stesse.

Essendo l'area di intervento molto frazionata e dislocata lungo piu vie, non sara possibile una
unica delimitazione del cantiere, ma verranno eseguite singole delimitazioni e segnalazioni delle
aree di lavoro, in base all'avanzamento progressivo dei lavori stessi.
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Gli accessi carrai e pedonali esistenti verranno sempre garantiti anche con delimitazioni e passaggi
provvisori, nel rispetto sempre delle condizioni di sicurezza.

Il traffico pedonale verra deviato, con opportune delimitazioni e segnaletica di sicurezza, sul fronte
opposto all'area di intervento, garantendo sempre il passaggio da parte dei pedoni.

Identificazione dei principali rischi di lavorazione
In relazione alla opere da realizzare che di seguito vengono riportate sinteticamente, si
individuano le condizioni di criticita e di rischio.

Descrizione lavorazione Condizioni di criticita e di rischio

Scarifica, demolizione e fresatura di marciapiedi | rumore-vibrazioni-investimento-polveri
e manti stradali

Riporto di materiale per fondazione stradale rumore-vibrazioni-investimento-polveri
Conglomerato cementizio per rampe e simili rumore-vibrazioni-investimento-schizzi
Conglomerato bituminoso per pavimentazioni rumore-vibrazioni-investimento-polveri
Chiusini e caditoie per pozzetti stradali-Opere investimento-urti-escoriazioni-esalazioni

fognarie in genere

Radiazioni solari e/o condizioni ambientali estreme (durante le operazioni all’aperto)

Durante le lavorazioni & prevedibile che gli addettiimpegnati nelle lavorazioni siano esposti ad alte
temperature in quanto le lavorazioni saranno eseguite presumibilmente nel periodo estivo.

Il rischio da calore, per gli addetti che svolgono le proprie attivita presso i cantieri esterni, &
un’emergenza estiva, e rappresenta una realta che si ripete ogni estate.

Rischi per la salute da esposizione al caldo: sintomi e livelli di gravita

Livello Effetti del calore Sintomi e conseguenze
- 0SS0Me olare aneo, edema, vescicole, febbre

Liveilo 1 Colpo di sole F-l_u sp (3] du.lo 8 cutaneo deme _\._&5.1: culg febb
cefalea E legato all' esposizione diretta al sole

Livello 2 Crampi da calore Spasmi dolorosi alle gambe e all addome, sudorazione
A 1 = asteni I allida e fre

Livello 3 Esafimenio da calare bbor d_an.te.suj:jara_zmﬂrr. aste a._fLIe pallida e fredda.
polso debole, temperatura normale
Temperatura corporea superniore a 40° pelle secca e calda,

Livello 4 Colpo di calore polso rapido & respiro frequente, possibile perdita di
coscienza

Abitualmente per definire il rischio da calore viene considerata solo la temperatura, ma in realta
questo parametro deve essere valutato anche in relazione allumidita, ed eventualmente alla
ventilazione e all’irraggiamento per poter avere una indicazione piu precisa del rischio.

Nei periodi in cui si prevede caldo intenso la prima e piu importante cosa da fare ogni giorno &
verificare le previsioni e le condizioni meteorologiche.

E’ necessario valutare sempre almeno due parametri che si possono ottenere con la lettura su un
semplice termometro e igrometro: la temperatura dell’aria e I'umidita relativa; devono sempre
essere considerate a rischio quelle giornate in cui si prevede che la Temperatura allombra superi
i 30° e 'umidita relativa sia superiore al 70%.

E’ possibile utilizzare lindice di calore (heat index), proposto anche dall'lstituto Nazionale
Francese per la Ricerca sulla Sicurezza, calcolandolo sulla tabella riportata in base alla
temperatura dell’aria e allumidita relativa. La temperatura dell’aria deve essere misurata al’ombra
nelle immediate vicinanze del posto di lavoro. Questi indici sono validi per lavoro allombra e con
vento leggero. In caso di lavoro al sole l'indice letto in tabella va aumentato di 15.
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HEAT INDEX: disturbi possibili per esposizione prolungata a calore e/o a fatica fisica intensa: -
da 80 a 90 Cautela per possibile affaticamento

da 90 a104 Estrema cautela, possibili crampi muscolari, esaurimento fisico -

da 105 a 129 Rischio possibile di colpo di calore

-130 e pit  Rischio elevato di colpo di calore
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temperatura dell’aria (all'ombra)

Occorre tener presente che il rischio € sempre piu elevato quando il fisico non ha avuto il tempo di
acclimatarsi al caldo; I'acclimatamento completo richiede dagli 8 ai 12 giorni e scompare dopo 8
giorni. E’ quindi evidente che il rischio & piu elevato nel caso di “ondate di calore”, soprattutto
quando queste si verificano a fine primavera o all'inizio dell’'estate. Il rischio pud essere
aggravato anche da uno scarso riposo notturno dovuto all’alta temperatura.

Misure di prevenzione e protezione adottate:

Per quanto riguarda I'attivita svolta presso i cantieri esterni o i siti dei committenti, durante i
periodi estivi vengono adottate le seguenti misure di prevenzione contro il colpo di calore:

vengono effettuate rotazioni nel turno di lavoro fra gli impiantisti esposti

vengono programmate le attivita in modo che si lavori sempre nelle zone meno

esposte al sole - vengono effettuate delle pause allombra

vengono evitati i lavori isolati permettendo un reciproco controllo

vige il divieto di lavorare a pelle nuda, senza indumenti, in quanto il sole pud determinare
ustioni e perché la pelle nuda assorbe piu calore. E’ previsto anche un leggero
copricapo che permetta una sufficiente ombreggiatura

e vietato I'uso di bevande alcoliche e fumare

d’estate sono previste variazioni dellorario di lavoro per sfruttare le ore meno calde,
programmando i lavori piu pesanti nelle ore piu fresche

vengono valutate e decide dai dirigenti in accordo con il datore di lavoro le necessarie pause
in rapporto al clima ma anche alla pesantezza del lavoro che si sta svolgendo ed all’utilizzo
del vestiario, tra cui devono essere considerati anche i dispositivi di protezione individuali.

| lavoratori devono rispettare le pause programmate ed organizzate dal datore di lavoro, non
devono gestirle autonomamente, in quanto il corpo umano mentre avverte la temperatura
esterna elevata e la fatica fisica, non € in grado di avvertire I'accumulo interno di calore;
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questo pud portare a situazioni di estrema gravita (colpo di calore) senza che I'individuo se
ne renda conto.

- durante i corsi di aggiornamento periodico della formazione specifica vengono trattati anche i
rischi relativi al colpo di calore, in quanto l'informazione dei lavoratori sui possibili problemi
di salute causati dal calore & fondamentale perché possano riconoscerli e difendersi, senza
sottovalutare il rischio. La patologia da calore puo0 infatti evolvere rapidamente e i segni iniziali
possono non essere facilmente riconosciuti dal soggetto e dai compagni di lavoro.

- Il datore di lavoro sente anche il parere del Medico Competente, in quanto la sorveglianza
sanitaria &€ molto importante perché il medico valutando lo stato di salute dei lavoratori, pud
fornire indicazioni indispensabili per prevenire il rischio da colpo di calore in relazione alle
caratteristiche individuali di ciascun lavoratore. La presenza di alcune malattie come le
cardiopatie, malattie renali, diabete, obesita possono ridurre anche drasticamente la
resistenza dellindividuo all’esposizione a calore; I'esposizione a calore inoltre aumenta il
rischio di aggravamento della malattia di cui si soffre. Il medico competente dell’azienda
con il giudizio di idoneita al lavoro da indicazioni al lavoratore e al datore di lavoro sulle
possibilita di poter sostenere l'esposizione a calore; di conseguenza i lavoratori con
specifiche indicazioni nel giudizio di idoneita dovranno essere impiegati in attivita piu leggere e
con maggiori pause.

- evitare il fumo di tabacco in cantiere, oltre che per i motivi associati al rischio cancerogeno,
biologico e prevenzione incendi, anche per diminuire il rischio correlato al colpo di calore.

Emissioni di rumore

Durante I'esecuzione di alcune lavorazioni presso il cantiere potrebbe essere prodotto
del rumore. L’eventuale rumore prodotto potrebbe coinvolgere altre ditte presenti in
cantiere.

Risulta necessario che I'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice che produce rumore identifichi
chiaramente le fonti rumorose attivandosi ove possibile a non esporre allo stesso altre ditte
presenti.

Verranno coordinate le lavorazioni al fine di definire eventuali slittamenti temporali che
garantiscano I'assenza di altre ditte durante la produzione di rumore.

In alternativa le ditte esposte al rumore dovranno proteggersi adeguatamente mediante I'uso
di appositi DPI.

Sara pertanto onere dellimpresa appaltatrice documentare I'effettivo rumore presente al fine di
garantire che i propri addetti e/o altri addetti presenti vengano tutelati durante le fasi operative
(formazione ed informazione, messa a disposizione di DPI specifici, etc.)

In linea generale per l'esposizione al rumore dei lavoratori, le imprese esecutrici dovranno avere
eseguito o eseguire la valutazione relativa in riferimento al D.Lgs. 81/08, e la stessa dovra essere
messa a disposizione del CSE, dandone indicazione nel POS.

Nel caso di attivita rumorose non previste e/o pianificate, limpresa appaltatrice, salvo diversi
accordi_con il Responsabile dei Lavori, dovra darne preventiva comunicazione al CSE al fine di
permettere a quest’'ultimo di provvedere, con la collaborazione e assistenza della DL e Responsabile
dei Lavori, a valutare e scegliere le adeguate misure di coordinamento e sicurezza del caso.

Emissioni di vibrazioni

L’art. 181 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, prevede
l'aggiornamento della valutazione dei rischi, riportando nella stessa i risultati dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione. Per il cantiere edile in oggetto il Coordinatore in fase di
Progettazione, ha individuato le lavorazioni che prevedono I'uso di macchine/strumenti vibranti e,
mediante la consultazione dei dati messi a disposizione dallINAIL o dei dati di letteratura, indica i
livelli prodotti dalle tipologie che si prevede di utilizzare.
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Scheda integrata di valutazione del rischio rumore - vibrazioni

e e T T Leq Tipu_di Provenienza Corpo intero Mano-braccio
[dB(A)]* | valutazione® del dato® AWmax [M /5] aWsum [M/s’]
: 1} Trapano elettrico 7 HAV : BD i NA? é 18,7
: 2 i Martello demolitore 95,2 HAV BD NA 21,2
3 : Smerigliatrice angolare 95,1 HAV BD NA 54
: 4 ! Trapano avvitatore 82,4 i HAV BD NA : 2,5
5 _: Idropulitrice pulizia 78,7 HAV BD NA 2
| ] | Sega circolare per legno e metalli | 94,5 | HAV | BD | NA | 2,5 l
: 7 i Cesoie : 75,2 : HAV i BD i NA : 2,5 :
8 : Autocarro 78,9 : WBV BD 0,92 : MNA
9 : Escavatore cingolato : B72 WEV : BD : 0,63 : MNA
10 : Escavatore gommato 86,3 WBV BD 0,37 NA
: 11 : Fresa asfalto : 88,1 ; WBV : BD : 0,66 ; NA
12 | Taglia asfalto 97,8 HAV BD NA 2,15
| 13 | vibrofinitrici | ®64 | WBV | BD | 0,25 | NA
: 14 i Rullo vibrante 87,1 | WBV BD 0,75 ; NA
15 : Miniescavatore © BT WEV : BD : 0,90 : MNA
16 : Bobcat 85,2 | WBV BD 1,30 E NA
17 : Pala gommata 86,1 WBV BD 1,02 MNA

In linea generale per I'esposizione alle vibrazioni dei lavoratori, le imprese esecutrici dovranno avere
eseguito o eseguire la valutazione relativa in riferimento al D.Lgs. 81/08, e la stessa dovra essere
messa a disposizione del CSE, dandone indicazione nel POS.

Rischi intrinseci dell’area di cantiere

Nelle aree in esame sono presenti i seguenti elementi singolari di rischio:

edifici residenziali, attivita di servizi con relativi accessi carrai e pedonali: I'impresa affidataria
dovra tutelare e garantire in sicurezza tali accessi permettendo lo svolgimento in sicurezza delle
attivita presenti, segnalando e perimetrando con recinzioni mobili le zone di pericolo (ad es.
scavi) e garantendo la presenza di personale che coordini le manovre di attraversamento da
parte dei mezzi privati, disponendo lamieroni carrabili in presenza di eventuali scavi.

presenza di linee aeree e di sottoservizi: sara cura degli Enti gestori (Fognature, Acquedotto, Gas,
Telecom, ENEL, ecc.), su interessamento preventivo dellimpresa appaltatrice insieme alla
Direzione Lavori, effettuare preliminarmente spostamenti, disattivazioni e/o messe in sicurezza
delle linee e/o dei tratti di servizi interferenti con le opere in oggetto, prima dell'inizio dei lavori o
in concomitanza con gli stessi; i pozzetti di ispezione presenti nella carreggiata cui & concesso il
passaggio dei frontisti dovranno essere opportunamente delimitati ed evidenziati dall'impresa
appaltatrice durante i lavori. Tale procedura dovra essere attuata in modo particolare durante i
lavori di messa in quota dei pozzetti sulla carreggiata o sui marciapiedi;

traffico veicolare nei tratti interessati dai lavori e in corrispondenza dell'intersezione con la
viabilitd convergente su di essi: 'impresa affidataria dovra concordare con I'ente gestore delle
strade interessate dagli interventi e di quelle limitrofe le modalita di gestione della circolazione
veicolare in corrispondenza delle aree di cantiere, le deviazioni del traffico nelle aree
eventualmente intercluse al passaggio dei veicoli e le misure da adottare per garantire il
passaggio nei punti di intersezione, nel caso di occupazione da parte delle imprese;

passaggio di pedoni:quando si rende necessaria

I'occupazione di tratti di marciapiedi per le attivita di cantiere dovranno essere installate idonee
delimitazioni delle aree riservate al cantiere e il traffico pedonale sara deviato sul lato opposto,
cid a cura della impresa affidataria;
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Negli interventi progettati non sono previste opere di scavo o in sottosuolo e pertanto le
caratteristiche del terreno risultano ininfluenti per i lavori. L'impresa affidataria dovra verificare
preliminarmente la stabilita del piano di appoggio di mezzi e attrezzature necessarie per |l
sollevamento al piano di intervento dei materiali, onde evitare il ribaltamento e la caduta di oggetti
dall’alto.

E’ possibile la presenza di linee di servizi interrati in grado di interferire con l'attivita del cantiere
(linea smaltimento acque bianche, linea fognaria e linea dell'illuminazione pubblica, ai
margini delle aree interessate).

Per quanto riguarda invece la presenza di linee aeree interferenti con le attivita di cantiere, non si
evidenziano problematiche particolari, salvo per quanto attiene a linee aeree di tipo elettrico
o di telefonia in attraversamento della sede stradale.

Si prescrive allimpresa affidataria, prima dellinizio dei lavori, di reperire tutte le informazioni
necessarie riguardo le opere aeree e di sottosuolo interferenti con le attivita del cantiere anche con la
collaborazione degli Enti gestori dei sottoservizi e del Committente.

L’'esecuzione dei lavori sara suddivisa per tratti successivi di cantiere (i lavori verranno eseguiti
in modo progressivo lungo le varie strade interessate) per ridurre al minimo le interferenze con la
circolazione veicolare e pedonale.

Si prevede che durante I'esecuzione degli interventi sia mantenuta la circolazione veicolare in

adiacenza possibilmente a doppio senso di circolazione quando la larghezza residua della

carreggiata lo consenta, ovvero l'adozione del senso unico alternato regolato da movieri o da
impianto semaforico (lavori di sistemazione stradale con innalzamento pozzetti).

La parte di carreggiata eventualmente occupata dai mezzi di cantiere dovra essere adeguatamente

delimitata e dovra essere disposta segnaletica per la segnalazione del cantiere in conformita al

Nuovo Codice della Strada.

Le imprese dovranno evitare di occupare con mezzi o materiali di cantiere la sede stradale limitrofa al

cantiere.

Per tutta la durata dei lavori 'impresa affidataria dovra garantire:

* una continua pulizia della sede stradale;

» la presenza, presso entrambi i sensi di marcia delle strade interferenti con il cantiere e, a
distanza idonea dall’accesso al cantiere, di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di
velocita;

* la presenza di un addetto che consenta I'effettuazione in sicurezza delle manovre.

Sono presenti rischi connessi con le seguenti attivita o insediamenti limitrofi:

» presenza di accessi a fabbricati residenziali e di servizi collocati su edifici posti in adiacenza alla
aree di intervento.

L'impresa affidataria dovra prestare particolare attenzione in corrispondenza dei tratti di cantiere in
cui sono localizzati accessi carrai e/o pedonali ad edifici posti in corrispondenza in adiacenza al
cantiere stesso, segnalando la presenza del cantiere, garantendo l'utilizzo di indumenti ad alta
visibilita da parte delle maestranze, la presenza di personale che coordini le manovre di
attraversamento da parte dei mezzi privati e dei pedoni in adiacenza alle zone di intervento in quota.
Si dovra in modo particolare evitare che I'attivita di cantiere interferisca con il transito di mezzi e di
pedoni su marciapiedi e sede stradale, ai quali deve essere garantito I'accesso in sicurezza;

« traffico su viabilita esistente. Allo scopo di ridurre i rischi da interferenza con il traffico veicolare
lungo i tratti stradali limitrofi alle aree di cantiere, I'impresa affidataria dovra disporre idonea
delimitazione e segnalazione dei tratti stradali occupati dal cantiere, con le deviazioni del traffico in
adiacenza; dovra inoltre porre particolare attenzione nell’aggiornamento della segnaletica provvisoria
installata nell’area di cartiere e nelle aree limitrofe, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.
Le imprese dovranno altresi evitare di occupare con mezzi o materiali la sede stradale.

» Passaggio di pedoni su marciapiedi: I'impresa affidataria dovra disporre idonea delimitazione e
segnalazione dei tratti di marciapiede occupati dal cantiere, con le deviazioni del traffico in pedonale
in adiacenza ovvero sul lato opposto.

Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in
banchine o sui marciapiedi, dovranno essere completamente recintati.
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Servizi logistici ed igienico assistenziali

| servizi da realizzare a carico del’'lmpresa Appaltatrice, devono essere conformi a quanto previsto

dalle normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime di seguito

riportate:

- baracca di cantiere ad uso ufficio di cantiere, di tipo prefabbricato verra collocata sul
marciapiede pubblico, in accordo con I'ente comunale, l'appaltaore e la locale Polizia
municipale;verra usata come deposito attrezzi individuali dei lavoratori, D.P.l. e deposito
documentazione formale prevista dal D.Lgs. 81/08 (PSC, POS ecc.). | medesimi spazi di cui sopra
ad uso ufficio di cantiere saranno a disposizione anche della D.L., dei Responsabili dei lavori, del
Coordinatore della Sicurezza e dell'Appaltatore per il deposito e Ia visione della documentazione
della sicurezza in cantiere e dei relativi documenti allegati. L'Appaltatore dovra avere cura che i
suddetti documenti NON vengano smarriti o danneggiati.

- N. 1 w.c. chimico da collocare in idoneo spazio in accordo con I'ente comunale, 'appaltaore € la
locale Polizia municipale; tale servizio igienico sara a disposizione esclusiva di tutto il personale
operante nel cantiere (n. 1 w.c. per max 20 operai);

In alternativa gli operai potranno usufruire dei servizi igienici di un esercizio pubblico ubicato nei
pressi delle aree oggetto dell’intervento.

Aree di deposito e magazzini

Lungoi trattistradali edimarciapiedi oggetto di intervento, sarannoindividuate  delle
zone dilimitata grandezza da adibire a deposito di mezzi, attrezzature e materiali per il cantiere (tali
aree verranno per lo piu ricavate su spazi di sosta limitrofi a quelli di intervento, previa
autorizzazione dell’ente preposto alloccupazione). La collocazione di tali aree nelle varie zone di
intervento dovra essere comunque concordata con il Committente e il C.S.E.

Ogni variazione dovra comunque essere effettuata previa approvazione del Committente e del C.S.E.
Le aree dovranno essere segnalate e delimitate. L'impresa affidataria dovra adeguatamente
illuminare tali aree durante le ore notturne.

In prossimitda delle aree di stoccaggio dei materiali inflammabili o combustibili,
segnalata, dovra essere sempre disponibile un presidio antincendio.

in posizione

GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERE

L’impresa appaltatrice sara responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei
detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere. Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i
materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo linizio dell’attivita lavorativa;
tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere:

- imballaggi e contenitori,

- materiali di risulta provenienti dalle escavazioni,

- contenitori di sostanze impiegate nei lavori.

| rifiuti prodotti dalle attivita lavorative devono essere smaltiti secondo le indicazioni contenute nella
tabella seguente.

Tipologia

Modalita di smaltimento consigliata

1. Rifiuti assimilabili agli urbani

Conferimento nei contenitori

2. Imballaggi e assimilati in carta, cartone, plastica,
legno, ecc.

Raccolta differenziata per riutilizzo e riciclaggio

3. Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’'uso di
sostanze utilizzate come materie prime e
accessorie durante i lavori

Raccolta separata e conferimento a soggetti
specificatamente autorizzati allo smaltimento

4. Rifiuti speciali pericolosi derivanti dall'impiego, dai
residui e dai contenitori di sostanze e prodotti
chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di
pericolosita pu0d essere valutato esaminando le
schede di sicurezza e I'etichettatura

Raccolta separata e conferimento a soggetti
specificatamente autorizzati allo smaltimento
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| rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2., 3. e 4. possono originare rischi per il
personale presente in cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati
separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone
ben individuate del cantiere.

| rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle
attrezzature e/o da interventi di manutenzione meccanica sui mezzi impiegati, dovranno essere
stoccati in recipienti etichettati posti al coperto e all'interno di un bacino di contenimento per evitare
spandimenti.

L'impresa appaltatrice dovra provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di
guanto non riutilizzabile in sito.

Il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice assicurera:

- il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta,

- gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrita,

| rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento; il
responsabile di cantiere dellimpresa appaltatrice assicurera che gli stessi vengano
accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico
e scarico.

GESTIONE DELL’EMERGENZA

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per
esempio), una collettivita (I'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti
di sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

E obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a designare
uno o piu soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza; - stabilire le
procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei
o mobili, si fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel
caso in cui si verifichi un'emergenza:

dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)

verificare cosa sta accadendo

tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)

mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")

effettuare una ricognizione dei presenti

avvisare i Vigili del Fuoco

attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

II datore di lavoro dellimpresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o se stesso, salvo nei
casi previsti dall'art. 31, comma 6 del decreto medesimo.

NO O A WN

Organizzazione dell’emergenza

Ciascuna impresa interessata nei lavori, dovra garantire,
durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al
primo soccorso e all'antincendio.

Allegati al POS dovranno essere riportati gli attestati di
partecipazione agli appositi corsi degli addetti.

Il CSE dovra verificare I'avvenuta formazione degli addetti
ricevendo gli attestati.
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Mezzi antincendio

In cantiere dovra essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e
dei locali che saranno apprestati.

In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a CO2 all'interno di ciascun
locale ed in prossimita dei depositi di materiale combustibile e/o infiammabile.

La presenza di estintori dovra essere altresi garantita in tutti i mezzi utilizzati per le
lavorazioni (camion, macchine movimento terra, ecc.). Per le lavorazioni con particolare
pericolo di innesco (saldature, impermeabilizzazioni, ecc.) dovra essere sempre a
disposizione, presso il luogo di lavoro (nellimmediata vicinanza) un adeguato estintore.

I POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento degli estintori (riportando
una tavola grafica esplicativa).

Presidi di primo soccorso

In relazione a quanto citato dal D.Lgs. 81/08 e a quanto indicato negli allegati 1 e 2 del decreto 15
luglio 2003 n° 388, il servizio prevenzione e protezione aziendale di ogni impresa esecutrice,
deve prevedere di tenere presso il cantiere:

Una cassetta di pronto soccorso, facilmente accessibile ed
individuabile con segnaletica appropriata, contenente la
dotazione minima indicata dal decreto sopraccitato, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e del sistema di
emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale
sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti.

La stessa, ai cui all’art. 2comma 1 del decreto 15 luglio 2003 n°

388, concernente norme generali per l'igiene del lavoro, deve '
contenere almeno: -
Guanti sterili monouso (5 paia);

Visiera paraschizzi;

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3);
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);

Teli sterili monouso (2);

Pinzette da medicazione sterili monouso (2);

Confezione di rete elastica di misura media (1);

Confezione di cotone idrofilo (1);

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);

Un paio di forbici;

Lacci emostatici (3);

Ghiaccio pronto uso (due confezioni);

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

Termometro;

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOO0oOO0o

La gestione di detti presidi & ad esclusiva cura degli addetti al primo soccorso.
I POS di ogni impresa esecutrice, dovra definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di primo
soccorso adottati.

Pronto Soccorso

Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alla struttura
pubblica che dista a circa km. 5 _in circa 10 minuti.
Policlinico San Marco — Corso Europa, 7 a ZINGONIA (BG).
Pronto Soccorso tel. 035.886111
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Misure preventive e protettive da adottare in caso di danneggiamento imprevisto a cavidotti di
reti di sottoservizi

Con riferimento alle interferenze fra le lavorazioni, si ritiene necessario segnalare anticipatamente le
seguenti prescrizioni operative da adottare in caso di danneggiamento imprevisto a cavidotti di reti di
sottoservizi, quali enel, gas, acquedotto, telefonica o altro.

Nello sfortunato caso in cui, i lavortaori dell'impresa appaltante e/o suoi sub-appaltatori dovessero
danneggiare cavi, cavidotti, tubazioni o altro di reti sotto tensione o di tubazioni pericolose, gli stessi
dovranno immediatamente sospendere le lavorazioni, mettere velocemente in sicurezza l'area
circostante e allontanarsi dalla zona di intervento dei lavori effettuati.

Tempestivamente 'appaltatore o chi per esso (preposto, capocantiere o altro) dovranno avvisare
tempestivamente la societa proprietaria del sottoservizio di cui della rete tecnonologica danneggiata,
il C.S.E. ed aspettare di riprendere le lavorazioni solo dopo che gli operai della rete tecnologica
interessata siano intervenuti per verificare la situazione e mettere in sicurezza il cavidotto o la
tubazione danneggiati.

Per I'accesso agli scavi o I'ampliamento degli stessi, ampliamento effettuato per permettere le
riparazioni, I'Appalatore dovra far prendere visione al personale della rete di sottoservizio
danneggiata, delle parti del presente PSC riguardanti le lavorazioni in presenza di scavi.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione avra facolta di sospendere le lavorazioni,
anche se effettuate da B, in caso di pericolo imminente, come previsto dall’art. 92 comma f) del D.Lgs
9 aprile 2008 n. 81

INDIRIZZI E NUMERI UTILI DI TELEFONO

SERVIZIO DI EMERGENZA N. TELEFONO
SERVIZIO AMBULANZA 118
VIGILI DEL FUOCO 115
CARABINIERI 112
POLIZIA DI STATO 113
OSPEDALE DI ZINGONIA 035 886111
CARABINIERI DI BREMBATE 035 4194180
ACQUEDOTTO (Hidrogest S.p.A.) 0354388711
ELETTRICITA’ (Hera Luce S.r.l.) 800 498 616
GAS (Enel Energia S.p.A.) 800 046 457
TELEFONO (Telecom S.p.A.) 187
COMUNE DI BREMBATE 0354816011
U.T.C. COMUNE DI BREMBATE 035 4816035
ARCH. VALVASSORI VALERIO (Progettista, CSP, CSE) | 0354948156 335 8224335
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Comune di BREMBATE
Provincia di Bergamo

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO
Sistemazione del tratto "B" di via Canonica
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DI CANTIERE

Comune di BREMBATE

Medolago, 22/07/2020

IL TECNICO
Dott. Arch. Valerio Valvassori

Dott. Arch. Valerio Valvassori
Piazza Papa Giovanni XXIII, 11/A - 24030 Medolago (BG)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Dott. Arch. Valerio Valvassori

Piazza Papa Giovanni XXIII, 11/A - 24030 Medolago (BG) pag. 2
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92
X0.00.005.00 |del D.Lgs. 81/2008: costo orario per ogni partecipante alla riunione
5 (vedi paragrafi manodopera ai capitoli successivi)
- Direttore di cantiere 8,000 8,00
SOMMANO 8,00 40,59 324,72
2 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 2 metri, mediante
X0.01.005.01 |elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati
0.at in calcestruzzo per un mese
b (par.ug.=2,00*8) 16,00 20,00 320,00
SOMMANO m 320,00 2,50 800,00
3 Estintore a polvere da 9 kg omologato, montato a parete con apposita
X0.01.005.05 |staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
5 manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.
8,00
SOMMANO cad. 8,00 9,62 76,96
4 Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui all'Allegato 2
X0.01.005.05|del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del
6 contenuto. Costo mensile.
8,00
SOMMANO cad. 8,00 4,76 38,08
5 Cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo di cui all'Allegato
X0.01.005.06|1 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del
0 contenuto. Costo mensile.
8,00
SOMMANO cad. 8,00 8,40 67,20
6 Serbatoio di accumulo dell'acqua in polietilene, per uso igienico
N.P. 01 sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacita di 1000
It
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 154,12 154,12
7 Nolo di lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla,
X0.01.020.00 |con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria;
5 costo per un mese.
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
SOMMANO cad. 16,00 6,00 96,00
8 Protezione di percorsi pedonali in prossimita' di scavi e verso il vuoto
X0.02.005.01 |mediante parapetto di altezza non inferiore a 1,20 metri, costituito da
0.a+ paletti infissi a terra ad una distanza non superiore a 1,5 metri,
b correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di altezza,
compreso il montaggio e la successiva rimozione. Per un mese.
8,00 15,00 120,00
SOMMANO m 120,00 5,65 678,00
9 Delimitazione mediante stesura di un doppio ordine di nastro in
A RIPORTARE 2'235,08
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Dott. Arch. Valerio Valvassori

Piazza Papa Giovanni XXIII, 11/A - 24030 Medolago (BG) pag. 3
DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2235,08
X0.02.015.00 |polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi
5 paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a
distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, montaggio e
smontaggio della struttura
2,000 155,00 310,00
SOMMANO m 310,00 1,94 601,40
10 Delimitazione mediante barriera stradale in plastica bicolore tipo
X0.02.015.01 |"New Jersey", compreso il riempimento con acqua per tutta la durata
0.a+ del cantiere
b 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 20,68 206,80
11 Transenne modulari pesanti per protezione aree di lavoro di altezza
X0.02.015.01 |pari a 110 cm, con struttura tubolare zincata di 33 mm, provviste di
l.at ganci ed attacchi per il collegamento continuo degli elementi per tutta
b la durata del cantiere
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 5,80 116,00
12 Delimitazione mediante coni spartitraffico in gomma bicolore alti 30
X0.02.015.01 |cm, posizionati con interasse di 2 m per tutta la durata del cantiere
S.a+ 20,00 20,00
b
SOMMANO m 20,00 3,00 60,00
13 Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo,
X0.01.020.01 |informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm
0 6,00
SOMMANO cad. 6,00 11,38 68,28
14 Cavalletto portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa
N.P. 02 e nolo per tre mesi
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 8,00 48,00
15 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi
N.P. 03 per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm
riempito con graniglia peso 13 kg
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 1,34 8,04
16 Impianto semaforico mobile completo, composto da due semafori,
N.P. 04 gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o
ricarica batterie: posa e nolo per il primo mese
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 100,00 100,00
17 Impianto semaforico mobile completo, composto da due semafori,
N.P. 05 gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o
ricarica batterie: solo nolo per ogni mese successivo
7,00
SOMMANO cadauno 7,00 50,00 350,00
A RIPORTARE 3'793,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3793,60

18 Gilet in tessuto sintetico fluorescente con applicate bande rifrangenti

X0.04.005.01 |ad alta visibilita'. Costo d'uso per mese

0 (par.ug.=4*g) 32,00 32,00

SOMMANO cad. 32,00 3,33 106,56

19 Pantaloni misto cotone-poliestere con doppie bande rifrangenti sul

X0.04.005.01 |fondo ad alta visibilita'. Costo d'uso per mese

5 (par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO cad. 32,00 5,17 165,44

20 Elmetto comune per l'assorbimento degli urti, in polietilene con fascia

X0.04.010.00 |antisudore e bardatura regolabile. Costo d'uso per mese

5 (par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO cad. 32,00 0,93 29,76

21 Calzatura con caratteristiche atte a proteggere il portatore da lesioni

X0.04.015.01 |che possono derivare da infortuni, dotate di puntali concepiti per

5 fornire una protezione contro gli urti. Marcatura S2-HRO. Costo

d'uso per mese
(par.ug.=4*g) 32,00 32,00
SOMMANO cad. 32,00 11,20 358,40

22 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, riduzione del rumore 35

X0.04.020.01 |dB. Costo d'uso per mese

0 (par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO cad. 32,00 2,94 94,08

23 Fornitura di maschera facciale monouso filtrante per polveri con

X0.04.025.00 |classe di protezione FFP2, senza valvola.

5 (par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO n.10 32,00 10,13 324,16

24 Solo  controllo  della  temperatura  corporea  attraverso

XS.1.5.25 TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO CONTACT

conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi
medici, accuratezza minima di = 0.3°C e responsivita pari ad 1 sec.
La rilevazione dovra essere eseguita ad una temperatura ambiente
compresa tra 10 e 40°C e senza alcun contatto diretto con la cute.
Compreso compilazione di modello di dichiarazione firmato dal
preposto allo svolgimento dell’attivita o dal datore di lavoro
(par.ug.=4*240) 960,00 960,00
SOMMANO cadauno 960,00 0,50 480,00
25 Intervento di sanificazione manuale mirata ad eliminare alla base
XS.1.10.20.b |qualsiasi agente contaminante che con le comuni pulizie non si
riescono a rimuovere, eseguita dal pesonale incaricato: mezzi di
cantiere (es. furgoni — mmt — ple — cabine di autocarri ed altri mezzi
d’opera)
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1200,00 1200,00
26 Intervento di sanificazione manuale mirata ad eliminare alla base
XS.1.10.20.c |qualsiasi agente contaminante che con le comuni pulizie non si
A RIPORTARE 6'552,00
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TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'552,00
riescono a rimuovere, eseguita dal pesonale incaricato: attrezzature di
cantiere (es. piccole macchine utensili ed attrezzature a mano)
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00
27 Bagno chimico mobile in conformita alla Norma UNI EN 16194,
XS.1.15.5 comprensivo di lavandino dotato dei disinfettanti adeguati (alcool
etilico al 70% o a base di cloro con dosaggio 0,1%) per il lavaggio
delle mani durante la giornata; inclusi trasporto in cantiere,
montaggio ¢ smontaggio ed eventuale manutenzione. Costo mensile:
(par.ug.=2*8) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 100,00 1'600,00
28 Blocco indipendente di lavaggio mani, inclusi trasporto in cantiere,
XS.1.15.10  |montaggio e smontaggio ed eventuale manutenzione. Costo mensile:
(par.ug.=2*g) 16,00 16,00
SOMMANO cadauno 16,00 40,00 640,00
29 Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19
XS.1.20.5.b |realizzata in PVC. Compresa di fornitura e messa in opera:
dimensione 100x150
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 58,00 348,00
30 Maschera facciale ad uso medico (mascherina chirurgica) ad alto
XS.2.5.5 potere filtrante, UNI EN 14683:2019.
2°120,00
SOMMANO cadauno 2°120,00 0,50 1'060,00
31 Semimaschera filtrante antipolvere, UNI EN 149:2009: FFP2 senza
XS.2.5.10.c |valvola di esalazione - peso massimo 10 grammi
DA USARE DURANTE I LAVORI SE A DISTANZA FISICA
INFERIORE DI | m 240,00
SOMMANO cadauno 240,00 5,00 1200,00
32 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO
XS.2.5.15 ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio,
classe ottica 1, UNI EN 166:2004 — F 34 (F: resistenza all’impatto
(45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri
grossolane), con trattamento anti-appannamento
(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 13,00 416,00
33 GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN
XS.2.5.35 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO
374-4:2020.
970,00
SOMMANO paio 970,00 0,40 388,00
34 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con
XS.2.5.40 cerniera conforme a UNIEN ISO 13688:2013.
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 13,00 104,00
A RIPORTARE 127708,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°708,00
35 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a
XS.2.10.5.c |base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 1000 ml con
dosatore
32,00
SOMMANO cadauno 32,00 24,00 768,00
36 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI
XS.2.10.20 |[IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% (per es. candeggina) -
bottiglia da 1 litro
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 3,00 24,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 137500,00
TOTALE euro 13°500,00

A RIPORTARE
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