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CRONOPROGRAMMA

Il Cronoprogramma qui presentato € indicativo e basato su ipotesi di lavoro standardizzate.

E' compito della/e Impresale partecipante/i confermare quanto esposto o notificare
immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o
diversita rispetto quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE) solo
se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell'apertura del cantiere
0, se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori.

Le modifiche al Cronoprogramma devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante.
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

Non ricevendo alcuna osservazione prima dell'inizio dei lavori, il cronoprogramma verra ritenuto
accettato dalle parti

Rimarra compito del Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori provvedere ad adeguare |l
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 81/2008) comprensivo del
Cronoprogramma e il Fascicolo di Informazione in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute.

La durata dei lavori € prevista in 240 giorni naturali e consecutivi comprensivi delle festivita.
La data presunta di inizio lavori € il 26 ottobre 2020, fermo restando [I'ottenimento
dell’Autorizzazione della Soprintentenza, l'acquisizione delle aree di proprieta privata ed il
completamento degli adempimenti e degli incarichi specialistici in capo all’U.T.C.
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FASI LAVORATIVE
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Allestimento del cantiere

Accesso al cantiere

Tracciamenti e delimitazioni aree di cantiere

Verifica sottoservizi esistenti

Scavi per sondaggi archeologici, ordigni bellici e analisi terre
Eliminazione piante e rovi esistenti

Rimozioni pali e cavo linea aerea Telecom

Scavi di sbhancamento a sezione obbligata

Fondazioni in c.a.

Reinterro fondazioni

Montaggio e smontaggio ponteggi

Strutture verticali in c.a. — muro di contenimento

Opere di drenaggio e formazione guaine

Riempimenti stradali con mista di cava o riciclato
Formazione di sottofondo in mista di cava e/o aggregati
Scavi a sezione ristretta per reti tecnologiche

Camerette, pozzetti, manufatti cls, chiusini e caditoie
Tubazioni scarico acque meteoriche

Tubazioni interrate rete Telecom

Reinterro scavi per tubazioni reti tecnologiche

Scarifica con fresatura di strati di conglomerato bituminoso
Posa di parapetto stradale in cls

Formazione di cordoli in granito e marciapiedi

Formazione di marciapiedi e attraversamento pedonale rialzato
Posa di dissuasori in acciaio

Formazione di strato di base (Tout-venant bitumato)

Formazione di strati di collegamento e/o di usura (Binder e/o tappetino di usura)

Messa a dimora di piante e opere di giardinaggio
Segnaletica verticale
Segnaletica orizzontale

Smobilizzazione del cantiere
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SETTIMANE
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GIORNI
169! 170} 171/ 172] 173/ 17a] 175 176/ 177] 178/ 179 181]182 198 199 205 206 207! 208 20 212)213) 214) 215 21 2221223 2352 239
ALLESTIMENTO DEL
— CANTIERE

2 _ ACCESSO AL CANTIERE

TRACCIAMENTI E
3 _ DELIMITAZIONI AREE DI
CANTIERE

VERIFICA SOTTOSERVIZI
~ ESISTENTI

SCAVI PER SONDAGGI
ARCHEOLOGICI,

~ ORDIGNI BELLICI E
AMALISI TERRE

ELIMINAZIONE PIANTE
~ EROVI ESISTENTI

RIMOZIONE PALI E
7 _ CAVO LINEA AEREA
TELECOM

SCAVIDI
B _ SBANCAMENTO A
SEZIONE OBBLIGATA

9 _ FONDAZIONIIN C.A.

REINTERRO
FONDAZIONI

MONTAGGIO E
11 _ SMONTAGGIO
PONTEGGI

STRUTTURE VERTICALI
12 _ IN C.A. - MURO DI
CONTENIMENTO

‘OPERE DI DRENAGGIO E
~ FORMAZIONE GUAINE

RIEMPIMENTI
14 _ STRADALI CON MISTA
DI CAVA O RICICLATO

FORMAZIONE DI
SOTTOFONDO IN

~ MISTA DI CAVA EfO
AGGREGATI

SCAVI A SEZIONE
16 _ RISTRETTA PER RETI
TECNOLOGICHE

CAMERETTE, POZZETTI,
17 _ MAMUFATTICLS,
CHIUSINI E CADITOIE

TUBAZIONI SCARICO
~ ACQUE METEORICHE

TUBAZIONI INTERRATE
~ RETE TELECOM

REINTERRO SCAVI PER
20 _ TUBAZIONI RETI
TECNOLOGICHE

SCARIFICA CON

FRESATURA DI STRAATI
~ DI CONGLOMERATO

BITUMINOSO

POSA DI PARAPETTO
STRADALE IN CLS
FORMAZIONE DI

23 _ CORDOLIIN GRANITO E
MARCIAPIED]

FORMAZIONE
MARCIAPIEDI E

~ ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE RIALZATO

POSA DISSUASORI IN
~ ACCIAID

FORMAZIONE DI
26 _ STRATO DI BASE (tout-
venant bitumato)

FORMAZIONE DI
STRATI DI

27 _ COLLEGAMENTO E DI
USURA (binder e/o
tappetino d'usura)

MESSA A DIMMORA DI
28 _ PIANTE E OPERE D1
GIARDINAGGIO

SEGNALETICA
~ VERTICALE

SEGNALETICA
~ ORIZZONTALE

SMOBILIZZAZIONE DEL
~ CANTIERE




