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CRONOPROGRAMMA 

 
Il Cronoprogramma qui presentato è indicativo e basato su ipotesi di lavoro standardizzate. 
E' compito della/e Impresa/e partecipante/i confermare quanto esposto o notificare 
immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o 
diversità rispetto quanto programmato. 
Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE) solo 
se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell'apertura del cantiere 
o, se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori. 
Le modifiche al Cronoprogramma devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante. 
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni. 
Non ricevendo alcuna osservazione prima dell’inizio dei lavori, il cronoprogramma verrà ritenuto 
accettato dalle parti 
 
Rimarrà compito del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori provvedere ad adeguare il 
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 81/2008) comprensivo del 
Cronoprogramma e il Fascicolo di Informazione in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle 
eventuali modifiche intervenute. 
 
La durata dei lavori è prevista in 240 giorni naturali e consecutivi comprensivi delle festività. 
La data presunta di inizio lavori è il 26 ottobre 2020, fermo restando l’ottenimento 
dell’Autorizzazione della Soprintentenza, l’acquisizione delle aree di proprietà privata ed il 
completamento degli adempimenti e degli incarichi specialistici in capo all’U.T.C. 
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FASI LAVORATIVE 
 
 
1. Allestimento del cantiere 

2. Accesso al cantiere 

3. Tracciamenti e delimitazioni aree di cantiere 

4. Verifica sottoservizi esistenti 

5. Scavi per sondaggi archeologici, ordigni bellici e analisi terre 

6. Eliminazione piante e rovi esistenti 

7. Rimozioni pali e cavo linea aerea Telecom 

8. Scavi di sbancamento a sezione obbligata 

9. Fondazioni in c.a. 

10. Reinterro fondazioni 

11. Montaggio e smontaggio ponteggi 

12. Strutture verticali in c.a. – muro di contenimento 

13. Opere di drenaggio e formazione guaine 

14. Riempimenti stradali con mista di cava o riciclato 

15. Formazione di sottofondo in mista di cava e/o aggregati 

16. Scavi a sezione ristretta per reti tecnologiche 

17. Camerette, pozzetti, manufatti cls, chiusini e caditoie 

18. Tubazioni scarico acque meteoriche 

19. Tubazioni interrate rete Telecom 

20. Reinterro scavi per tubazioni reti tecnologiche 

21. Scarifica con fresatura di strati di conglomerato bituminoso 

22. Posa di parapetto stradale in cls 

23. Formazione di cordoli in granito e marciapiedi 

24. Formazione di marciapiedi e attraversamento pedonale rialzato 

25. Posa di dissuasori in acciaio 

26. Formazione di strato di base (Tout-venant bitumato) 

27. Formazione di strati di collegamento e/o di usura (Binder e/o tappetino di usura) 

28. Messa a dimora di piante e opere di giardinaggio 

29. Segnaletica verticale 

30. Segnaletica orizzontale 

31. Smobilizzazione  del cantiere 
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