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1

. Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc

1 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo
R1.R1.02-19-090 - Relazione 

generale,rev1
Relazione generale lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb

a) Si richiede di speciifacre le soluzioni adottate previste in progetto per il soddisfacimento dei Criteri Ambientali Minimi del DM 

11/10/17 (CAM) per quanto limitatamente di pertinenza del presente progetto. Si ritiene ad ogni modo necessaria la condivisione di 

tale aspetto con il Rup e la SA ai fini del recepimento all'interno della documentazione di gara.

d.p.r. 207/10

Art. 34
I

2 Art. 35 - Relazioni specialistiche
R1.R3.02-19-090 - Relazione 

geologica-geotecnica
Relazione geologica-geotecnica lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 35
C

3 Art. 35 - Relazioni specialistiche
R1.R4.02-19-090 - Relazione 

idrologica-idraulica,rev1
Relazione idrologica-idraulica lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 35
C

4 Art. 35 - Relazioni specialistiche
R1.R5.02-19-090 - Allegato A - 

Relaz. tecnica elettrico
Relaz. tecnica elettrico lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 35
C

5 Art. 35 - Relazioni specialistiche
R1.R5.02-19-090 - Specifica 

tecnica impianti,rev1

Specifica tecnica impianti di

estrazione gas interstiziali

sottotelo e fase liquida/percolato

lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 35
C

6 Art. 35 - Relazioni specialistiche R1.R16.02-19-090 - PPEO,rev1 Piano particellare di esproprio e di occupazione lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 35
C

7 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.R5.02-19-090 - Allegato A.E01
Allegato A alla specifica impianti R1.R5.02-19-

090
lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb

a) §6.1.1. - è presente una tabella che indica il complesso delle tubazioni di drenaggio gas nel corpo della discarica.Non si riscontra 

evidenza delle tubazioni di seguito indicate nel CM e CME.

d.p.r. 207/10

Art. 36
I
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090 evidenza delle tubazioni di seguito indicate nel CM e CME. Art. 36

8 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
R1.R5.02-19-090 - Allegato 

A.E02.1

Progettazione impianti elettrici : Nuovo quadro di 

alimentazione principale Q.A.P.
lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 36
C

9 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
R1.R5.02-19-090 - Allegato 

A.E02.2

Progettazione impianti elettrici quadro 

alimentazione principale q.a.p.
lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 36
C

10 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
R1.R5.02-19-090 - Allegato 

A.E02.3

Progettazione impianti elettrici quadro 

alimentazione principale q.a.p.
lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 36
C

11 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
R1.R5.02-19-090 - Allegato 

A.E03.1

Nuovo quadro di distribuzione q.d. progettazione 

impianti elettrici
lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 36
C

12 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
R1.R5.02-19-090 - Allegato 

A.E03.2

Progettazione impianti elettrici quadro di 

distribuzione q.d.
lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 36
C

13 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
R1.R5.02-19-090 - Allegato 

A.E03.3

Progettazione impianti elettrici quadro di 

distribuzione q.d.
lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 36
C

14 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
R1.02-19-090 - Copertina Elaborati 

grafici
Copertina Elaborati grafici lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 36
C

15 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T01.02-19-090,rev1 Inquadramento generale lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

16 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T02.02-19-090,rev1
Sintesi dei superamenti delle CSC D.Lgs. 152/06 

nelle acque sotterranee
lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 36
C

d.p.r. 207/10
17 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T03.02-19-090,rev1 Modello concettuale definitivo lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 36
C

18 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T04.02-19-090,rev1
Rilievo e stato di fatto (Rilievo topografico 2019)

lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

19 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T05.02-19-090,rev1 Individuazione interferenze lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

20 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T06.02-19-090,rev1
Rimodellamento terreno di copertura e 

formazione  nuovo piano di posa
lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 36
C

21 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T07.02-19-090,rev1 Piano di posa argilla lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

22 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T08.02-19-090,rev1 Reticolo tubazione estrazione gas lug-20 12/08/2020 Isp_GhzRfl
a) Viene riportato in legenda  tubazioni da 150 mm, questi non coerenti con quando riportato negli altri documenti dove sono indicati 

tubi da 125mm. Opportuno rettificare.

d.p.r. 207/10

Art. 36
I

23 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T09.02-19-090,rev1 Piano di posa teli (HDPE - geotessile) lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

24 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T10.02-19-090,rev1 Piano di posa terreno vegetale lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

25 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T11.02-19-090,rev1 Piano di copertura finale lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

26 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T12.02-19-090,rev1 Sezioni capping lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

27 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T13.02-19-090,rev1 Particolari di dettaglio sezioni capping lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

28 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T14.02-19-090,rev1

Opere di regimazione acque meteoriche 

Canalette perimetrali - sistema di scarico 

Planimetria e profilo longitudinale

lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

29 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T15.02-19-090,rev1 PFD impianti P&S e estrazione gas lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

30 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T16a.02-19-090,rev1 Particolari costruttivi lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

31 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T16b.02-19-090,rev1 Particolari costruttivi lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

32 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T16c.02-19-090,rev1 Particolari costruttivi lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C
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33 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T16d.02-19-090,rev1 Particolari costruttivi lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

34 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo R1.T16e.02-19-090,rev1 Particolari costruttivi lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 36
C

35 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti - - - - - - - - -

36 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
R1.R8.02-19-090 - Piano di 

Manutenzione,rev1
 Piano di Manutenzione lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 38
C

37 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento R1.R6-02-19-090 - PSC,rev1 Piani di sicurezza e di coordinamento lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Alla pagina 32 del PSC è indicato un ammontare complessivo dei lavori che è leggermente differente dal totale
d.p.r. 207/10

Art. 39
I

38 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento
R1.R7-02-19-090 - Fascicolo 

tecnico dell'opera,rev1
Fascicolo tecnico dell'opera lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 39
C

39 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento R1.T17.02-19-090,rev1 Layout di cantiere lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 39
C

40 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera R1.R11-02-19-090 - QIMD,rev1 Quadro incidenza manodopera lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

C40 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera R1.R11-02-19-090 - QIMD,rev1 Quadro incidenza manodopera lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 39
C

41 Art. 40 - Cronoprogramma
R1.R9.02-19-090 - 

Cronoprogramma,rev1
Cronoprogramma lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 40
C

42 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari R1.R13-02-19-090 - EPU,rev1 Elenco dei prezzi unitari lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 41
C

43 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari
R1.R14-02-19-090 - Analisi 

Prezzi,rev1
Analisi Prezzi lug-20 12/08/2020 Isp_GhzRfl Si ritiene opportuno fornire la fonte dal quale sono stati dedotti i prezzi dei macchianari voci P.011a e P.011b.

d.p.r. 207/10

Art. 41
I

44 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari R1.R15-02-19-090 - LDC,rev1
Lista delle categorie di lavorazioni

e forniture
lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo

d.p.r. 207/10

Art. 41
C

45 Art. 42 - Computo metrico estimativo R1.R10-02-19-090 - CME,rev1 Computo metrico estimativo lug-20 12/08/2020 Isp_GhzRfl Si ritiene opportuno chiarire le fonti dal quale sono stati dedotti i prezzi per il monitoraggio e la gestione del sito post-intervento.
d.p.r. 207/10

Art. 42
I

46 Art. 42 - Computo metrico estimativo R1.R17-02-19-090 - CM,rev1 Computo metrico lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 42
C

47 Art. 42 - Quadro economico R1.R12-02-19-090 - QE,rev1 Quadro economico lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
d.p.r. 207/10

Art. 42
C

Isp_GhzRfl

a) Capo 5 Art. 27 - A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25 della Legge 17 luglio 

2020, n. 77, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si 

richiama l’attenzione sulle disposizioni di cui all’art 207  - Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici – che prevede 

“l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento 

d.p.r. 207/10

Art. 43
I

“l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento 

del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento …(…)….)

Isp_GhzRfl

b) Subappalto - A seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 26 settembre 2019 nella causa C 63/18 nella quale si dichiara 

che “la direttiva 2014/24 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel 

procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi” si considera non 

applicabile il limite di subappalto previsto all’art 105 del D.Lgs 50/2016. Si demanda al Rup la gestione di tale aspetto.

d.p.r. 207/10

Art. 43
I

49 Art. 43 - Schema di contratto - Schema di contratto Isp_GhzRfl Documento non consegnato.
d.p.r. 207/10

Art. 43
I

50 - R1.02-19-090 - Elenco Elaborati Elenco Elaborati lug-20 12/08/2020 Isp_PrtAlb Nessun rilievo - C

Ing. Raffaele Ghezzi

Ing. Alberto Perrotti

Isp_GhzRfl

Isp_PrtAlb
Amministrativi 

Ing. Raffaele Ghezzi

Ing. Alberto Perrotti

Isp_GhzRfl

Isp_PrtAlb
Architettonico

GRUPPO DI VERIFICA

48 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto R1.R2.02-19-090 - Capitolato,rev1 Capitolato speciale d'appalto lug-20 12/08/2020

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb
Architettonico

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Impianti 

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Sicurezza
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