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11  --    PPRREEMMEESSSSAA  

 

Il Nuovo codice degli appalti pubblici D.Lgs 50/2016, nel recepire le direttive europee di nuova 

formulazione, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina generale del contratto di partenariato 

pubblico privato, definendolo (Artt. 3 e 180 D.lgs 50/2016 lett. eee)) come contratto a titolo oneroso 

stipulato per iscritto, con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori 

economici, per un periodo determinato, in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o 

delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, 

trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo 

sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con 

assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore (…), in 

applicazione dei contenuti delle decisioni Eurostat. 

Come emerge dalle definizioni, caratteristiche peculiari del contratto di partenariato pubblico privato sono 

l’onerosità e il trasferimento del rischio in capo all’operatore, nonché l’equilibrio economico finanziario, 

che costituisce in particolare “il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3” (art. 

180, comma 6). 

 

Si tratta di uno strumento di cooperazione per l’effettiva ed efficace realizzazione degli interessi pubblici, 

che costituisce concretamente anche un rimedio significativo per il superamento di crisi finanziarie e dei 

vincoli pubblici posti alla spesa pubblica; esso risulta altresì tendenzialmente idoneo a promuovere un 

significativo rinnovamento della pubblica amministrazione attraverso l’acquisizione di specifiche 

conoscenze tecniche e scientifiche, proprie delle realtà private, capaci di fornire nuovi e innovativi 

strumenti per rendere l’azione amministrativa sempre maggiormente coerente con i principi di imparzialità 

e buon andamento predicati dall’art. 97 della Costituzione (in questi termini: Cons. Stato, Parere 775 del 

29/03/2017 sullo schema di linee guida recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici 

sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”). 

 

L’efficiente allocazione dei rischi rileva, ai fini di una corretta contabilizzazione pubblica delle operazioni di 

PPP e del conseguente impatto su deficit e debito pubblico, come indicato dal Regolamento UE 549/2013 

(SEC 2010) e precedente dal Regolamento UE 2223/2006 (SEC ‘95), secondo le indicazioni fornite da 

Eurostat, la classificazione delle operazioni di PPP a carico della contabilità nazionale o del settore privato 

dipende dalle modalità di allocazione dei rischi contrattuali tra le parti. 

 

In questa prospettiva si rende indispensabile la costruzione di un apposito documento (matrice dei rischi), 

nel quale, con riferimento allo specifico oggetto contrattuale, si individuano i rischi che devono intendersi 

trasferiti all’operatore economico, ciò anche al fine di verificare la convenienza del ricorso al PPP rispetto 

ad un appalto tradizionale come richiesto dal terzo comma dell’art. 181 D.Lgs 50/2016, che rinvia a tale 

scopo a tecniche di valutazione e strumenti di comparazione.  
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22  --    MMAATTRRIICCEE  DDEEII  RRIISSCCHHII  

 
 

Tipologia 

rischio 

Descrizione Probabilità 

del 

verificarsi 

del rischio 

o valori 

qualitativi  

Effetti in termini 

di variazione 

percentuale e/ 

valore e/o giorni, 

mesi 

Strumento 

per la 

mitigazione 

del rischio 

Allocazi

one 

Conced

ente 

Alloca

zione 

Conce

ssiona

rio 

Non 

alloc

ato 

Riferimento 

contratto 

Rischio 

amministrativo  

Rischio 

connesso al 

mancato 

rilascio di 

autorizzazioni 

da parte di 

soggetti 

pubblici o 

provati 

competenti 

 Ritardi e/o 

maggiori costi 

 

X  

 Art. 9 comma 

1; Art. 32 

comma 1 lett. 

b) 

 Ritardi e/o 

maggiori costi 

 

 X 

 Art. 3 comma 

2 lett. c); 

Art. 9 comma 

1; Art. 11 

comma 1  

 Ritardi e/o 

maggiori costi 

 
X X 

 Art. 9 comma 

1 

Rischio di 

modificazione 

progettuale 

Rischio 

connesso alla 

necessità di 

richieste da 

parte del 

Concedente di 

modifiche 

progettuali 

non derivanti 

da errori ed 

omissioni di 

progettazione 

   X   Art. 7  

   

 X 

 Art. 12  

Rischio di 

errore di 

progettazione 

Rischio 

derivante da 

scelte 

progettuali 

inadeguate, 

da errori od 

omissioni 

progettuali 

7% Ritardi e maggiori 

costi per 

adeguamento 

struttura o per 

maggiori costi di 

gestione. Extra 

costi e ritardi del 

completamento 

dei lavori 

 

 X 

 Art. 12 

Rischio di 

ritardo 

nell’approvazio

ne del progetto 

Rischio 

connesso al 

ritardo 

nell’approvazi

one del 

progetto 

esecutivo 

 Ritardi e/o 

maggiori costi e/o 

eventuali minori 

ricavi. Applicazioni 

penali. Eventuale 

risoluzione del 

contratto 

 

X X 

 Art. 12, Art. 

23, Art. 29, 

Art. 30, Art. 

32 

Rischio di 

esecuzione 

difforme dal 

progetto 

Rischio 

connesso alla 

realizzazione 

dei lavori in 

modo 

difforme dal 

progetto 

approvato, 

mancato 

rispetto 

8% Ritardi e/o 

maggiori costi e/o 

eventuali minori 

ricavi. 

Maggiori costi per 

adeguamento 

struttura o per 

maggiori oneri di 

gestione 

 

 X 

 Art. 17  
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standard di 

progetto 

Rischio errata 

stima e/o 

valutazione dei 

costi di 

costruzione  

Rischio 

derivate dalla 

errata 

individuazion

e dei costi di 

realizzazione 

dei lavori 

11% Ritardi e/o 

maggiori costi e/o 

eventuali minori 

ricavi. 

Aumento 

dell’importo 

dell’investimento 

iniziale 

 

 X 

 Art. 14 

comma 7 

Rischio di 

slittamento dei 

tempi di 

realizzazione 

dei lavori 

rispetto alle 

tempistiche 

fissate nel 

cronoprogram

ma  

Rischio 

derivate da 

ritardi nella 

realizzazione 

degli 

interventi da 

parte del 

Concessionari

o 

5% Ritardi e/o 

maggiori costi e/o 

eventuali minori 

ricavi. 

Applicazioni 

penali. 

Ritardo del 

completamento 

della costruzione e 

dell’inizio della 

fase di gestione 

 

 X 

 Art. 11, Art. 

16 

Rischio 

finanziario  

Rischio di 

mancata 

sottoscrizione 

del contratto 

di 

finanziamento

. Rischio 

oscillazione 

tassi di 

interesse 

 Maggiori costi. 

Risoluzione del 

contratto. 

 

 X 

 Art. 4 comma 

3, Art. 29 

comma 2; Art. 

17  

Rischio di 

disponibilità 

Rischio di 

indisponibilità 

totale 

o parziale dei 

lavori 

in relazione 

agli 

standard 

tecnici e 

funzionali 

stabiliti dal 

Contratto, 

anche per 

obsolescenza 

tecnica; 

necessità di 

eseguire 

maggiori 

manutenzioni 

ordinarie e 

straordinarie 

rispetto 

a quelle 

previste e 

quantificate 

nel PEF, 

per carenze 

costruttive o 

carenza nello 

21% Maggiori costi e/o 

eventuali minori 

ricavi. 

Maggiori costi e 

spese per 

adeguare 

l’infrastruttura ed 

il servizio alle 

tecnologie ed agli 

standard di 

progetto, qualità 

del servizio 

inferiore allo 

standard 

 

 X 

 Art. 4 comma 

3, Art. 11 

comma 1  
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svolgimento 

delle 

attività di 

manutenzione 

Rischio di 

gestione 

Rischio di 

aumento 

dei costi di 

gestione 

rispetto a 

quelli 

stimati in 

sede di 

offerta. 

Rischio di 

erogazione 

dei servizi in 

maniera 

difforme 

rispetto ai 

tempi e 

standard 

pattuiti. 

Rischio di 

mancata 

erogazione 

dei 

servizi. 

3% Maggiori costi 

e/o minori 

ricavi. 

Decurtazione 

del  

Applicazione 

penali. 

Eventuale 

risoluzione 

contrattuale. 

Risarcimento 

danni al 

Concedente 

 

 X 

 Art. 18 

Rischio 

inadempiment

o contrattuale 

da parte di 

fornitori e 

subappaltatori 

  Maggiori costi 

e/o minori 

ricavi per 

inadempimenti 

contrattuali di 

fornitori e 

subappaltatori 

 

 X 

 Art. 8  

 

 
 


