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RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI
CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA 

A
PROGETTO 1° LOTTO - CRONOPROGRAMMA



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO Provincia di Bergamo
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 ‐ 24050 ‐ CIVIDATE AL PIANO (BG).

CRONOPROGRAMMA

DURATA 
TOTALE

108 g
ATTIVITA' ‐ LAVORAZIONI DURATA 
Approntamento cantiere
Allestimento area di cantiere 3 g
Montaggio gru 1 g
Montaggio ponteggi e piani di carico 4 g
Demolizioni  22 g
Demolizioni armate 5 g
Scavi interni e esterni 15 g
Cordoli e sottomurazioni 15 g
Demolizione solai 15 g
Nuovi solai 1 g
Magrone 2 g
Fondazioni in c.a. 11 g
Elevazioni in c.a. 14 g

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO Provincia di Bergamo
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 ‐ 24050 ‐ CIVIDATE AL PIANO (BG).

CRONOPROGRAMMA
DURATA 
TOTALE
116 g

ATTIVITA' ‐ LAVORAZIONI DURATA 

Demolizione solai 3 g
Nuovi solai 5 g
Demolizone copertura 15 g
Rifacimento copertura 15 g
Opere da lattoniere 3 g
Pareti in cartongesso 15 g
Opere da idraulico  9 g
Opere da elettricista  9 g
Sottofondi  2 g
Opere da restauratore 35 g
Isolanti e isolamenti acustici 5 g

NOVEMBRE 2023 DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024

OTTOBRE 2023SETTEMBRE 2023AGOSTO 2023



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO Provincia di Bergamo
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 ‐ 24050 ‐ CIVIDATE AL PIANO (BG).

CRONOPROGRAMMA
DURATA 
TOTALE

148 g
ATTIVITA' ‐ LAVORAZIONI DURATA 

Isolanti e isolamenti acustici 5 g
Controsoffitti in cartongesso 11 g
Opere da idraulico  5 g
Opere da elettricista 5 g
Opere in pietra 10 g
Pavimentazioni in graniglia ‐ massetti  2 g
Impermeabilizzazioni 3 g
Levigatura pavimenti in graniglia 10 g
Pavimenti rivestimenti  5 g
Serramenti 14 g
Porte interne 6 g

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO Provincia di Bergamo
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 ‐ 24050 ‐ CIVIDATE AL PIANO (BG).

CRONOPROGRAMMA

DURATA 
TOTALE

57 g
ATTIVITA' ‐ LAVORAZIONI DURATA 
Controsoffitti in legno 15 g
Tinteggiature 7 g
Collaudi 4 g
Opere da fabbro 10 g
Smontaggio gru di cantiere 1 g
Scavi esterni  3 g
Preparazione massiccita 3 g
Pavimentazioni esterne 7 g
Opere da idraulico 5 g
Opere da eletticista 5 g
Reinterro 3 g
Opere da giardiniere 5 g
Pulizia e ripristini 5 g
Smontaggio area di cantiere 6 g

FEBBRAIO 2024 APRILE 2024MARZO 2024

MAGGIO 2024 GIUGNO 2024 LUGLIO 2024
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