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COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO Provincia di Bergamo

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA' - LAVORAZIONI
Approntamento cantiere
Allestimento area di cantiere
Montaggio gru

Montaggio ponteggi e piani di carico

Demolizioni

Demolizioni armate
Scavi interni e esterni
Cordoli e sottomurazioni
Demolizione solai

Nuovi solai

Magrone

Fondazioni in c.a.
Elevazioniin c.a.

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO Provincia di Bergamo
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AGOSTO 2023

SETTEMBRE 2023

OTTOBRE 2023

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA' - LAVORAZIONI

Demolizione solai
Nuovi solai
Demolizone copertura
Rifacimento copertura
Opere da lattoniere
Pareti in cartongesso
Opere da idraulico
Opere da elettricista
Sottofondi

Opere da restauratore
Isolanti e isolamenti acustici

DURATA
TOTALE
116
DURATA
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NOVEMBRE 2023

DICEMBRE 2023

GENNAIO 2024
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RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA' - LAVORAZIONI

Isolanti e isolamenti acustici
Controsoffitti in cartongesso
Opere da idraulico

Opere da elettricista

Opere in pietra

Pavimentazioni in graniglia - massetti

Impermeabilizzazioni

Levigatura pavimenti in graniglia

Pavimenti rivestimenti
Serramenti
Porte interne
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DURATA
TOTALE

148
DURATA

VIA VAVASSORI, 1 - 24050 - CIVIDATE AL PIANO (BG).

CRONOPROGRAMMA

DURATA
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FEBBRAIO 2024 MARZO 2024 APRILE 2024
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "CASA GORINI" CON INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
MAGGIO 2024 GIUGNO 2024 LUGLIO 2024

ATTIVITA' - LAVORAZIONI
Controsoffitti in legno
Tinteggiature

Collaudi

Opere da fabbro
Smontaggio gru di cantiere
Scavi esterni

Preparazione massiccita
Pavimentazioni esterne
Opere da idraulico

Opere da eletticista
Reinterro

Opere da giardiniere
Pulizia e ripristini
Smontaggio area di cantiere

TOTALE
57
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