



PROVINCIA DI BRESCIA

AREA TECNICA

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

DIREZIONALE

* * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022.
CIG PADRE: 7956186463. Adesione ad accordo quadro mediante stipula di contratto esecutivo. Zona geografica 2 "Città Ovest Lago di Garda". Adesione ad accordo quadro CIG derivato 944821627F

IMPRESA: RTI: MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Via Merli Cusano Milanino (MI) –
MA.MI. S.R.L. IMPRESA SOCIALE via Mantova n.2 Lainate (MI) –
GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21 Misinto (MB)

CONTRATTO: stipulato il 12/12/2022 Protocollo Generale 0000232078/2022 del 12/12/2022


IMPORTO CONTRATTUALE: € 122.950,00, di cui € 118.000,00 per lavori ed
€ 4.950,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

* * *

Il Direttore dei Lavori, l'anno 2023, il giorno 31 del mese di luglio

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 976/2019 del 03/07/2019 rettificata con determinazione n°1157 del 02/08/2019 è stato disposto di conferire l'appalto "Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022 CIG: 7956186463 mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- con determinazione dirigenziale n° 501/2022 del 24/03/2022 è stato disposto di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022 CIG: 956186463 in favore dell'operatore economico "RTI fra " MultiManutenzione s.r.l. Con sede legale Via Merli n° 10 a Cusano Milanino (Mi), codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria, "Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale" con sede legale in Lainate (Mi), Via Mantova n° 2, Codice Fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e "Gruppo Millepiani S.p.A. Con sede legale in Via della Longura n° 21 a Misinto (MB) Codice Fiscale/Partita Iva 02731550121 quale mandante, che ha ottenuto un punteggio pari a 88,244, offrendo un ribasso percentuale applicato sull'elenco Prezzi del 41,270% ;
- il contratto principale d'accordo quadro è stato stipulato in data 29/04/2022, Repertorio Provinciale n. 37404 del 29/04/2022;
- in adesione all'accordo quadro le parti si impegnano a stipulare contratti applicativi, esecutivi del contratto principale, a seguito di offerta di preventivi predisposti dall'aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura, al netto del ribasso offerto, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi;
- con determinazione dirigenziale n. 1900/2022 del 25/10/2022 è stato disposto di aderire al citato accordo quadro, per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione degli immobili scolastici e dei fabbricati provinciali periodo 2019-2022, nell'ambito della Zona geografica 2 "Città Ovest Lago di Garda", e, per l'effetto, di procedere alla stipula di Contratto Esecutivo CIG derivato 944821627F;
- Ai sensi dell'art. 35 del CSA e dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva per l'importo di € 30.757,17, essendosi avvalso delle riduzioni di cui all'art.93, comma 7, del citato Decreto, mediante polizza fidejussoria emessa da "Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni sa" al n. 00428/34/49071070 in data 14/11/2022;
- Il contratto applicativo è stato stipulato in data 12/12/2022 Protocollo Generale 0000232078/2022 del 12/12/2022;



- I tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori sono stabiliti in sei (6) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- I lavori sono stati consegnati il 13/12/2022 come risulta da Verbale in pari data firmato senza riserve dall'impresa.
- il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori scadeva il 10/06/2023 ;
- Non sono stati autorizzati subappalti.
- i lavori sono stati ultimati il 09/06/2023, come risulta dal verbale in pari data, e pertanto entro il termine contrattuale;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;
- durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 Certificato di pagamento in data 17/05/2023 per l'importo di Euro € 122.062,12;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa.

Riscontrato tutti i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal contratto per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di netti € 122.950,00, di cui € 118.000,00 per lavori ed € 4.950,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'importo netto dei lavori eseguiti, quale risulta dallo stato finale redatto in data 09/06/2023 ammonta a € 122.675,50, ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate, rispetto alle quali si ha un economia di € 274,50;
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve.

Accertato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- l'Impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizze con matricola INPS sede di Milano Nord n. 4964574696 con posizione INAIL Cod. Cliente 05711708-54 Sede competente MILANO 4 di Sesto San Giovanni PAT



6395211/57 e risulta Iscritta alla Cassa Edile di Milano - Area 6 Sede Via San Luca n. 6 (MI) N. 15225;

- che durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;
- che non si è provveduto alla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum, perché non è stato necessario occupare proprietà di terzi in modo permanente o temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime;
- che l'impresa non ha ceduto i propri crediti;

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra assunti dal "RTI fra MultiManutenzione s.r.l. Con sede legale Via Merli n° 10 a Cusano Milanino (Mi), codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria, "Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale" con sede legale in Lainate (Mi), Via Mantova n° 2, Codice Fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e "Gruppo Millepiani S.p.A. con sede legale in Via della Longura n° 21 a Misinto (MB) Codice Fiscale/Partita Iva 02731550121 quale mandante, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo in € 122.675,50, da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto pari a € 122.062,12, resta la somma di € 613,38 che può essere pagata al "RTI fra MultiManutenzione s.r.l. - "Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale" - "Gruppo Millepiani S.p.A. a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 31/07/2023

Il Rappresentante dell'impresa

"RTI MultiManutenzione"

Sig. Vincenzo Albanese

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Enrico Masca)

Il Direttore dei Lavori

Geom. Riccardo Maspero

