


Fasi Descrizione delle fasi di lavoro

1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

2

2.1 Formazione scavi per sottoplinti e posa plinti

2.2 Casseratura, posa armatura e getto sottoplinti

2.3 Posa capannone prefabbricato

2.4 Formazione massicciata e pavimentazione in 
calcestruzzo

3

3.1 Scavo

3.2 Posa in opera di vasca prefabbricata

3.3 Posa in opera di pozzetti e tubazioni di 
collegamento

3.4 Rinterro

4

4.1 Scavo

4.2 Posa in opera pozzi prefabbricati

4.3 Posa in opera di tubazioni e pozzetti di 
collegamento

4.4 Rinterri

5 REALIZZAZIONE RETE DI RACCOLTA E 
SCARICO ACQUE METEORICHE

6 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E 
DI FORZA MOTRICE

7 REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO

8 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI 
ILLUMNAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA

9 FORMAZIONE DI RECINZIONI

10 FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN 
CALCESTRUZZO E BITUMINOSE

11 SMOBILIZZO DEL CANTIERE

12
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
CASSONI SCARRABILI, COMPATTATORI E 
MULETTO
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MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI CON AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI DURATA COMPLESSIVA 270 gg

REALIZZAZIONE CAPANNONE PREFABBRICATO

REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA

REALIZZAZIONE POZZI PERDENTI

34ª 35ª 36ª 37ª 38ª29ª 30ª 31ª 32ª 33ª1ª




