COMUNE DI PONTIROLO NUOVO

Provincia di Bergamo
Matrice dei rischi

Tipologia di rischio Descrizione Probabilita | Effetti Strumenti Rischio a Rischio a
del (ritardi e/o | per Rischio a Rischio a
verificarsiil | maggiori la la la
rischio costie/o mitigazione | carico del carico del

ritardi del rischio concedente | concessionario
associati al

verificarsi

del rischio)

1.1. Rischio perdita Bassa Si No No Si

banca dati

2.1 Rischio Media No No No Si

legato ad una

significativa

riduzione

dell’utenza

3.1 - Rischio di Rischio che Media No No No Si

modifiche del modifiche

quadro normative

normativo imprevedibili

nazionale e al momento

comunale. della firma del

contratto
determinino
una riduzione
della
domanda

di servizi.

4.1 - Rischio di Media Si Si No Si

soccombenza

in contenzioso

5.1 Rischio di Rischio di Media Si No No Si

gestione aumento dei

costi di
gestione
rispetto a
quelli stimati
in sede di
offerta.
Rischio di
erogazione
dei
serviziin
maniera
difforme
rispetto ai
tempi e
standard

pattuiti.




