
 

COMUNE DI PONTIROLO NUOVO
Provincia di Bergamo 

Matrice dei rischi 
Tipologia di rischio  Descrizione  Probabilità 

del 
verificarsi il 
rischio  
  
 

Effetti 
(ritardi e/o 
maggiori 
costi e/o 
ritardi 
associati al 
verificarsi 
del rischio) 

Strumenti 
per 
la 
mitigazione 
del rischio 

Rischio a 
Rischio a 
la 
carico del 
concedente 

Rischio a
Rischio a
la 
carico del 
concessionario

1.1. Rischio perdita 
banca dati 

 Bassa Si No No Si 

2.1 Rischio 
legato ad una 
significativa 
riduzione 

 

 Media No No No Si 

3.1 - Rischio di 
modifiche del 
quadro 
normativo 
nazionale e 
comunale. 

Rischio che 
modifiche 
normative 
imprevedibili 
al momento 
della firma del 
contratto 
determinino 
una riduzione 
della 
domanda 
di servizi. 

Media No No No Si 

4.1 - Rischio di 
soccombenza 
in contenzioso 

 Media Si Si No Si 

5.1 Rischio di 
gestione 

Rischio di 
aumento dei 
costi di 
gestione 
rispetto a 
quelli stimati 
in sede di 
offerta. 
Rischio di 
erogazione 
dei 
servizi in 
maniera 
difforme 
rispetto ai 
tempi e 
standard 
pattuiti. 

Media Si No No Si 


