


Sviluppo tempo utile in giorni
Lavorazioni

0 - Impianto cantiere e presidi per la sicurezza 1 1 1 1 1

1 - Lavorazioni interne (Sottofase 1)

Modifica, rimozione e ricollocazione impianti 1 1 1 1 1 1

Disfacimenti e demolizioni 1 1 1 1 1 1 1

Realizzazione nuove fondazioni superficiali in c.a. 1 1 1 1 1 1

Realizzazione nuovi setti in c.a. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fornitura e posa in opera carpenteria metallica 1 1 1 1 1 1 1

Opere di ripristino e finiture compresi i cartongessi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tinteggiatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 - Lavorazioni esterne (Sottofase 2)

Modifica, rimozione e ricollocazione impianti 1 1 1 1 1 1 1

Scavi, disfacimenti e demolizioni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizzazione nuove fondazioni superficiali in c.a. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Realizzazione nuovi setti in c.a. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Opere di ripristino, finiture e rivestimenti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Intonacatura e integgiatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 - Ripiegamento cantiere 1 1 1
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "FALCONE - BORSELLINO" SITA IN VIA XXIV MAGGIO, 4 - LALLIO (BG)
CUP: E13H19000250004
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