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CAPO 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

1. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli interventi di cui
al comma 2.

2. Gli interventi sono cosi individuati:

Stazioni di posta per persone senza fissa dimora, nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

a) L'appalto ha, dunque, per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di:
e Efficientamento energetico mediante la realizzazione di “cappotto”, sostituzione infissi e installazione

pompa di calore;

e Rifacimento copertura;
e Adeguamento degli impianti elettrici, idrotermo-sanitari e di gestione del calore;
e Opere interne di adeguamento
Le opere edili previste sono conseguenti alle nuova destinazione dell'immobile consistono principalmente
nella rimozione della copertura e nel successivo rifacimento; nell’efficientamento energetico mediante la
realizzazione di “cappotto” e sostituzione serramenti; nell’adeguamento degli impianti con installazione di
pompa di calore.

b) ubicazione: Desenzano del Garda in localita San Martino della Battaglia in via Bonata, 3, NCT - mappale n. 138
del fg. 56.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli e le provviste
necessarie per dare I'opera completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con riguardo
anche a tuttii particolari costruttivi, del quale I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza
prima di formulare I'offerta e sul quale I’Appaltatore dichiara di non avere alcuna osservazione.

4. L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

5. Nel presente Capitolato speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;

b) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,
n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36, in quanto applicabili;

c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto I'appalto e che ha sottoscritto il contratto;

e) Appaltatore: detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque
denominato ai sensi dell’articolo 65 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

f) RUP: Responsabile del progetto di cui agli articoli 15 e 114, comma 1, del Codice dei contratti;

g) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 114, comma 2 del Codice dei
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1.

contratti ed eventualmente comprendente direttori operativi e/o assistenti di cantiere, ai sensi
dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti;
CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,

SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’Allegato 11.12 del

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g),
DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto

Manodopera o costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo
del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione
collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi,
al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera

Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all’'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli
articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma

Costi di sicurezza (anche CS): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 41 del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato
XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello
per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12

h)
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva;
)
Codice dei contratti;
k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
)
del Decreto n. 81 del 2008;
m)
n. 81 del 2008;
n)
d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
o)
3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
p)
settembre 2014).
a)

Lista per I'offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori.

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

L'importo dell’appalto posto a base di gara e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
1 | Lavori(Lc)A MISURA € 744.387,09
2 | IMPORTO DEI LAVORI € 744.387,09

di cui
3 | Manodopera (CL) pari al 28,188%

€ 209.828,35

Importi in euro a corpo (CSc) a misura (CSm) TOTALE CS
4 | Costi di sicurezza da PSC (CS) € 46.150.60 € 46.150.60
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (2+4) €790.537.69
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. L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’ Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi di sicurezza da PSC (CS) determinato al rigo 4, della colonna « TOTALE».

. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

.. .. NON soggetti a
Importi in euro | soggetti a ribasso .
ribasso
1 | IMPORTO DEI LAVORI ( L) colonna (TOTALE) €534.558.74 € 209.828 35
2 | Costi di sicurezza da PSC (CS) colonna (TOTALE) € 46.150.60

. Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, la Stazione appaltante si riserva di affidare all’appaltatore
I’esecuzione, alle medesime condizioni, di ulteriori interventi analoghi conseguenti al riconoscimento di ulteriori
disponibilita economiche, fino a concorrenza di un importo massimo stimato, IVA esclusa, inferiore alla soglia
comunitaria di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del Codice. La stazione appaltante esercitera tale facolta
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza
del contratto originario.

. Aifini della determinazione della soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica relativa alla qualificazione per le categorie di opere generali e specializzate, rileva I'importo
riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T— IMPORTO TOTALE APPALTO
(2+4)» e dell’ultima colonna «TOTALE», a cui va sommato I'importo per eventuali opzioni di cui al precedente
comma 4 del presente articolo.

. Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del Codice, il valore massimo presunto stimato dell’appalto, al netto di IVA, &
stimato in complessivi € 790.537,69, compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

. All'interno dell'importo deilavori (L) di cui al rigo 2 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:

a) il costo della manodopera;

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore;
c) le spese generali;

d) l'utile d’impresa.

. Per quanto riguarda la manodopera (CL):

L'onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 41, comma
13, del Codice & dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (determinati
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente pil rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro & determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico pil vicino a quello preso in considerazione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato
su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell'lmpresa che si aggiudichera I'appalto, dalla
disponibilita dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalita operative dalla stessa impiegata.

Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori e fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL e
dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, il costo complessivo del
personale pud essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o

5




Capitolato Speciale d’appalto — Norme generali

giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacita organizzativa
d’impresa che e funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale.

qguanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle
approvate con decreto del direttore del Ministero del Lavoro 3 aprile 2017, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale n. 99
del 29 aprile 2017), del settore edile e dell’area territoriale di Brescia, nonche dell’incidenza riportata sui
sopracitati prezziari ufficiali di Regione Lombardia e DEL.

9. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel

progetto.

Art. 3. Modalita di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari

1.
2.

Il contratto e stipulato “a corpo e a misura”.

L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando le condizioni di cui agli articoli Riferimento articolo non trovato: Variazione dei lavori e
Riferimento articolo non trovato: Varianti per errori od omissioni progettuali previste dal presente Capitolato
speciale.

| prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara,
con gli stessi criteri di cui all’articolo Art. 2 del presente Capitolato speciale, costituiscono I'«elenco dei prezzi
unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo Art. 2.Nel caso
di gara con ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi, il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, in forma pubblica amministrativa.

Art. 4. Categorie dei lavori

1.

e WD

Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 11.12 del Codice:

Categoria prevalente:

OG 1 - Edifici Civili ed Industriali € 541.739,05 (comprensivi degli Oneri della sicurezza diretti) classifica lll.

L'importo della categoria di cui al comma 1, che ammonta a € 541.739,05 inclusi i costi per la sicurezza.

La categoria di cui al comma 1 e subappaltabile alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale.
Sono previste categorie scorporabili.

Tutte le lavorazioni e le attivita di cui al presente appalto debbono essere realizzate da imprese in possesso
delle categorie riportate nel presente articolo.

Sono previsti i seguenti lavori riconducibili alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, specificatamente
indicati come scorporabili nella Documentazione di gara:

a) strutture, impianti e opere speciali elencate nella Tabella A allegato 11.12 del Codice dei contratti, di importo

superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell’appalto, possono essere eseguiti, solo da operatore
economico qualificato mediante il possesso dei pertinenti requisiti di attestazione SOA, con facolta di
subappaltare I'importo totale della singola categoria. Tali lavori, con il relativo importo, sono cosi individuati:
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Qualificazione richiesta

% della
. al 100% minima al 70% categoria
categoria
—| sul totale
Importo € ?I?SS Importo € classifi | > 10%
ifica ca
Impianti termici e
1) | 0S28 di =€118.039,04 | € 82.627,33 | 15,85%
condizionamento
Impianti interni
elettrici, telefonici,
2) | 0S30 radiotelefonici e =€ 84.609,00 | €59.226,30 | 11,37%
televisivi

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee desunte dal computo metrico estimativo di cui agli articoli 31 dell’Allegato
1.7 del Codice dei contratti e all’art. 40 sulle variazioni dei lavori del presente Capitolato speciale, sono indicati
nella seguente tabella:

Costi di Totale % sul
Prestazioni a CORPO E A MISURA Lavori «1» (1)| >'€Ure?29 «T=1+2» | totale
da PSC «2» (L+0S)
(0S)
Descrizione delle categorie (e .. ..
L Importiin Importi in .
n. |categ. |sottocategorie disaggregate) Importi in euro
. .. euro euro
di lavorazioni omogenee
1 | OG1 |Edifici civili e industriali €541.739,05| €33.588,41 | €575.327,46 | 72,78
2 | 0S28 |Impianti termici e di condizionamento | € 118.039,04 | € 7.314,87 € 125.353,91 | 15,85
Impianti interni elettrici, telefonici,
3 | 0S30 radiotelefonici e televisivi €84.609,00 | €5.247,32 € 89.856,32 11,37
TOTALE APPALTO| € 744.387,09| € 46.150,60 € 790.537,69; 100,00

Per i seguenti lavori OS30 e 0S28 vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli
articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) impianto meccanico termico;
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b) impianto elettrico;

CAPO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita della Stazione
appaltante per le quali il lavoro & stato progettato, quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica
esecutiva e costruzione a regola d’arte, senza alcun compenso aggiuntivo per I’Appaltatore.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve
essere sempre fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a
1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un
contratto di rete e in G.E.I.LE. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilita con tale
forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I’Appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono la lettera invito, lo schema di
contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

L'appaltatore e tenuto, altresi, all'osservanza del:

- Regolamento UE 852/2020;

- Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);

- Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un
danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01;

- Guida Operativa relativa al rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), del
Ministero dell'Economia e delle Finanze allegata alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021;

- DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni
in Legge 108/2021.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1) Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
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a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (articoli vigenti),
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche ed il computo metrico, ai sensi dell’articolo
18, comma 1, del Codice;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto posto a base di gara, ivi comprese le relazioni tecniche e le specifiche
tecniche esecutive, cosi come approvato dalla Stazione appaltante;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi
elementari se presenti nel progetto esecutivo posto a base di gara;

e) I'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo Art. 3 commi 2 e 3;

f) La Relazione CAM redatta ai sensi del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23 giugno
2022;

g) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

h) il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 30 dell’Allegato 1.7 del Codice dei contratti;

h) le polizze di garanzia di cui all’Art. 39 del presente Capitolato speciale d’appalto;

2) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti e relativi allegati;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee di cui all'articolo 4, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e, integrate dalle previsioni di
cui all'articolo Art. 5, comma 1, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo
166 del Codice dei contratti;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato, che quelle risultanti dalla «lista», predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'appaltatore
e da questi presentata in sede di offerta.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. Ledichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione del progetto
esecutivo posto a base di gara, all’esame della viabilita di accesso al cantiere, del luogo dei lavori, delle
interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di
sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. Pari opportunita e inclusione lavorativa - Le attivita oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto
soddisfano le finalita relative alle pari opportunita, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione
lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma
per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel
PNRRe PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.

La mancata produzione della documentazione attestante il soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo
precedente, secondo quanto disposto nel bando di gara, comporta I'applicazione di Penali, determinate nel
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presente Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravita della violazione e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personle maschile e femminile,
I'appaltatore sara interdetto per un periodo di 12 mesi, dalla partecipazione, sia in forma singola sia in
raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

L'appaltatore, si impegna altresi, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, ovverosia di riservare,
sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di
quelle necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali,
e pertanto garantisce.

. Principio del DNSH - Le attivita finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono
soddisfare il principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la
valutazione DNSH che dovra essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.

Il principio del DNSH é stato codificato all’interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il
rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono
concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).

Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attivita economiche (NACE) che
contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non
causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal
europeo).

Un'attivita economica puo arrecare un danno significativo:
e alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

e all’adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del
clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

e all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon
potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato
ecologico delle acque marine;

e all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze
significative nell’uso dei materiali o nell’'uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche
non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o piu fasi del ciclo di vita dei prodotti,
anche in termini di durabilita, riparabilita, possibilita di miglioramento, riutilizzabilita o riciclabilita dei
prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei
rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

e alla prevenzione e riduzione dell’'inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di
sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

o alla protezione e al ripristino di biodiversita e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona
condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie,
comprese quelli di interesse per I’'Unione.

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30 dicembre
2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

L'appalto dovra quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa.

La guida operativa si compone di:
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mappatura delle misure del PNRR — consiste nell’identificazione della missione e della componente e
nell’individuazione delle attivita economiche svolte per la realizzazione degli interventi associati ad ogni
misura di investimento o riforma;

schede di autovalutazione dell’'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun
investimento — contengono l'autovalutazione riguardo l'impatto della riforma o investimento su
ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione
Europea;

schede tecniche relative a ciascun settore di intervento — forniscono una sintesi delle informazioni
operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi
di verifica;

Checklist di verifica e controllo - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei
controlli in itinire individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.

La Stazione Appaltante, in qualita di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato
richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intedersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare
il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante
ed ex post.

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni
riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).

L'Appaltatore e tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati
all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potra essere oggetto di verifica
da parte della Stazione Appaltante.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformita al principio del DNSH, saranno applicate le Penali
di cui al presente Capitolato.

Per maggiori dettagli si rimanda alle specifiche riportate nell'elaborato di progetto Relazione DNSH

Art. 9 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

1.

| materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato d'appalto, essere della migliore qualita,
conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'Allegato del decreto del Ministero della Transizione
Ecologica n. 256 del 23 giugno 2022. Gli stessi possono essere messi in opera solamente dopo |'accettazione degli
stessi da parte del direttore dei lavori.

| materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi
delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo
anticipo rispetto alla messa in opera.

Il direttore dei lavori o I'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge o dal presente capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti
e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita
poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori
puo rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi
causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso
I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove |'appaltatore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, I'Amministrazione pud provvedervi direttamente a
spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per
effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
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Art. 10 - Mezzi di prova e verifica dei criteri ambientali minimi

1.

Per la verifica di ogni criterio ambientale di cui al Decreto MITE del 23 giugno 2022, I'appaltatore deve accertarsi
della rispondenza ai CAM secondo quanto riportato nella "Relazione CAM" e nel presente capitolato speciale
d'appalto.

In riferimento al capitolo "2.5 Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione", nella PARTE 2 - CAPO 3 QUALITA'

DEI MATERIALI del presente capitolato, sono riportate le specifiche e i relativi mezzi di prova. Se non

diversamente specificati si intendono si applicano mezzi di prova e verifiche di cui ai commi che seguono.

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione

(DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16

giugno 2017 n. 106. Ove nei singoli criteri riferiti a prodotti e materiali da costruzione si preveda I'uso di materiali

provenienti da processi di recupero, riciclo, o costituiti da sottoprodotti, si fa riferimento alle definizioni previste
dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», cosi come integrato dal decreto
legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 ed alle specifiche procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica

13 giugno 2017 n. 120.

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti € dimostrato

tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il

numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di

scadenza:

A) unadichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPDO o EPDItaly©, con indicazione della
percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia
di calcolo;

B) certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero
di sottoprodotto;

C) marchio “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato.

D) per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use
of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;

E) una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilita dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un
organismo di valutazione della conformita, con I'indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero
recuperato ovvero di sottoprodotti.

F) una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformita, in conformita alla
prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente
nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene, nel rispetto delle indicazioni di cui

all'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici, in corso di esecuzione dei lavori, da parte della Direzione Lavori.

La conformita dei prodotti da costruzione sara verificata ai sensi del decreto MiTE 23 giugno 2022, alle specifiche

tecniche di cui al capitolo “2-Criteri per I'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi” e alle

clausole contrattuali di cui al paragrafo “3.1-Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”

(entrambe incluse nel Capitolato Speciale di appalto), sulla base dei rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi

di prova indicati alla voce “verifica”, presente nelle specifiche tecniche progettuali. La verifica avviene prima

dell’accettazione dei materiali in cantiere.

Art. 11. Modifiche dell’operatore economico- Appaltatore

1.

In caso di fallimento dell’Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 124, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Il nuovo affidamento puo avvenire
alle condizioni proposte dal concorrente interpellato.
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2.

3.

Se I'’esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione i commi 1, lett. b) e 2 dell’art. 97.

Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti,
€ sempre ammesso il recesso di una o pil imprese, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art.12. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Se I’Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito per I'esercizio delle attivita
necessarie per |'esecuzione dei lavori a norma del contratto con procura speciale notarile autenticata a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante e senza che per cio spetti alcuna indennita
all’Appaltatore e al suo rappresentante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal incaricato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’ Appaltatore
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

Il datore di lavoro dell’Appaltatore, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, come
richiesto dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare specifica delega al soggetto che,
attivamente, svolgera le azioni di controllo richieste dal citato art. 97, dandone preventiva comunicazione alla
Stazione appaltante.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di incarico.

Art. 13. Risoluzione del contratto.

1.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante puo risolvere il contratto, nei

seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti,
superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di
cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)
e b);

c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 5, del Codice dei contratti, sono state
superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 40 del presente Capitolato;
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d) I'Appaltatore si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo

94, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante puo risolvere il contratto con
provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel
presente Capitolato, anche i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di
cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza (PSC e POS), integranti il contratto, o delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti all’Appaltatore e assegna un termine non inferiore
a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) scadenza o perdita dell'attestazione SOA dell'Appaltatore o ridimensionamento della classifica al di sotto dei
requisiti per I'esecuzione dei lavori.

. Ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle
relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati
di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro I;

. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte
dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le
misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 124 del Codice dei contratti.
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. Aisensi del comma 5 dell’art. 124 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto I’Appaltatore ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato dagli oneri
derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese
connesse al completamento dei lavori affidati a terzi o le spese per I'indizione di una nuova procedura di gara,
nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante puo
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi
sulla garanzia definitiva.

. La Stazione appaltante puo risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 124 del codice dei
contratti.

. Aisensidell’articolo 10 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, quando il DL accerta un grave inadempimento
alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle
prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto all'Appaltatore. Il DL formula, altresi, la
contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su
proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione
del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si
fa luogo, in contraddittorio fra il DL e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Aisensidel comma 1 e 2dell’art. 124 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione
d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultanti dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione o alle
condizioni di offerta dell’operatore economico che seguiva in graduatoria, o in caso di indisponibilita di tale
impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilita di procedere ad
una nuova gara per il completamento dei lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita
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e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

10.Nel caso I'’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un

consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli
84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o
comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa &
estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 14. Recesso

1.

Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
123 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potra recedere in qualsiasi momento dal
contratto previo pagamento di quanto previsto al comma 1 dell’art. 123 e all’Allegato 11.14 del Codice dei
contratti.

Il DL procede in contraddittorio con I’Appaltatore, o in caso di sua assenza in presenza di due testimoni, a
redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali accettati presenti in cantiere, nonché le
eventuali opere provvisionali ed impianti ritenuti riutilizzabili dallo stesso DL.

Art. 15. Cessione del contratto

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), del Codice dei contratti.

Art. 16. Cessione del credito

1.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia
autenticata. L’Allegato 11.14 del Codice dei contratti disciplina le condizioni per I'opponibilita alle stazioni
appaltanti.

La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima
dell’emissione da parte dell’Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione
non e opponibile alla Stazione appaltante. La Stazione appaltante, pertanto, non liquidera al cessionario crediti
relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalita indicate.
L'Appaltatore e obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di
perfezionare la cessione del credito.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non
preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa,
I’Appaltatore rimane I'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le
conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

L'inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della
Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento & pud comportare, a
discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.
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Art. 17. Ordini di Servizio

1.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) dell’Allegato 11.14 del Codice I'ordine di servizio € I'atto mediante il quale
il DL impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative e deve essere annotato nel
giornale dei lavori.

L'ordine di servizio € trasmesso all’Appaltatore con posta elettronica certificata pec. In tal caso I'ordine di
servizio si da per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa I'ordine di servizio e
redatto in due copie e consegnato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio impartito dal DL deve essere comunicato al RUP.

L'Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facolta
di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte
nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di
riserve.

Art. 18. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, I'Appaltatore deve rispettare tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché,
per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione, tutte le indicazioni
contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale, nel progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole lavorazioni.

Il DL provvede, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti e dell’art. 4 dell’Allegato 11.14,
all’accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del
Capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle
strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo
di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti. |
materiali e i componenti possono essere messi in opera dall’Appaltatore solo dopo I'accettazione del DL.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali previsti dal progetto sono
campionati e sottoposti all'approvazione del DL, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le
certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, oltre a quelli che puo disporre
autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee,
dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal
Capitolato speciale d’appalto.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL rifiuta in qualunque tempo i
materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano
conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei
documenti allegati al contratto, con obbligo per I’Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a
sue spese; in tal caso il rifiuto e trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DL, la Stazione Appaltante puod
provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che
possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. | materiali e i componenti sono messi in opera
solo dopo I'accettazione del DL. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro
posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’ Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. Non rileva
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

I'impiego da parte dell’Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a
guelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, i materiali e i manufatti portati in
contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui quest’ultimo
ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente
o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto e trascritto
sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non
conformita alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, al progetto o al contratto del materiale
utilizzato o del manufatto eseguito.

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti non fa venir meno in alcun modo I'esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi e difformita dell’opera o
dei singoli materiali posti in opera che dovessero manifestarsi successivamente all’accettazione definitiva o al
collaudo.

L'Appaltatore & responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e
difformita dell’opera o dei singoli materiali posti in opera, in qualunque momento essi si manifestino, anche
nel caso la responsabilita dei vizi e delle difformita sia riconducibile a qualunque altro subcontraente
(subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc..).

L'Appaltatore, sia per sé che peripropri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve garantire che i materiali
da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 s.m.i. (Regolamento (UE) n.305/2011
relativo ai prodotti da costruzione) e deve fornire alla DL copia di tutta la necessaria documentazione di
certificazione e marcatura CE, in assenza della quale la DL non potra procedere all’accettazione del materiale.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via
esclusiva che I'esecuzione delle opere sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.

L'Appaltatore deve comunicare alla DL ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Codice dei contratti,
prima dell’inizio della fornitura, per tutti i sub-contratti di fornitura stipulati per I’esecuzione dell’appalto, il
nome del fornitore, I'importo del sub-contratto di fornitura, I'oggetto della fornitura. Devono essere, altresi,
comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Nel caso I'oggetto della fornitura rientri tra le attivita imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al
comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell’apposito elenco istituito
presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In tal caso, la
comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del DL I'impiego di materiali o
componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge o specificamente previsti dal
Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DL o dall'organo di collaudo, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, il RUP o I'organo di collaudo
possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale
d’appalto finalizzate a stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti o a verificare la corretta esecuzione
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16.

17.

delle opere, sulla base di adeguata motivazione e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a
carico dell’Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL verifica altresi il rispetto delle
norme in tema di sostenibilita ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’Appaltatore in merito al riuso
di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Si applica quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

Art. 19. Convenzioni in materia di valuta e termini

1.
2.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 20. Consegna e inizio dei lavori

1.

4.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL, previa disposizione del RUP,
provvede alla consegna dei lavori non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, a condizione
che sia verificato quanto previsto all’Art. 26, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

. Aisensidell’art. 3, comma 2 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL comunica con un congruo preavviso

all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature

e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di

progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e I’Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e

da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il DL trasmette il verbale di consegna

sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla

verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL € responsabile della corrispondenza

del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegnha deve essere

redatto in contraddittorio con I’Appaltatore e deve contenere:

a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b. lI'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per I'esecuzione dei
lavori dell’Appaltatore, nonché I'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque
a disposizione dell’Appaltatore stesso;

c. la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo
stato attuale e tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora I’Appaltatore non si presenti,

senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DL per la consegna, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere

il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la

decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data

I’Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il contratto. In caso di risoluzione

la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso

I’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio
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possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se e indetta una nuova
procedura per |'affidamento dei lavori, I’Appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento
e considerato grave negligenza accertata.

5. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di
sicurezza di cui all’Art. 48 prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica I'esito al DL. La redazione
del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale & inefficace e
i lavori non possono essere iniziati.

6. I’Appaltatore ha I'obbligo di presentare, prima della consegna dei lavori, il programma esecutivo dettagliato dei
lavori di cui Art. 26 del presente Capitolato nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

7. Ai sensi dell’art. 3, comma 10 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, se sono riscontrate differenze fra le
condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il DL ne riferisce immediatamente al
RUP, indicando le cause, l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, I'importo netto dei lavori non eseguibili, e
proponendo i provvedimenti da adottare.

8. IIRUP, nel caso in cui I'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore
al quinto dell'importo di contratto e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita
dell’opera, dispone che il DL proceda alla consegna parziale, invitando I'Appaltatore a presentare, entro un
termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori eseguibili.

9. Qualora I'’Appaltatore intenda far valere pretese derivanti da difformita dello stato dei luoghi rispetto a quello
previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione le ragioni delle
pretese. In ogni caso, a pena decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma
immediatamente successiva alla consegna dei lavori.

10.La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale dei lavori, con la suddivisione che la stessa
riterra piu opportuna senza che I'’Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna
parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi del comma 3.
In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali & quella
dell’ultimo verbale di consegna parziale.

11.Aisensi dell’art. 5, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, in caso di consegna parziale conseguente
alla temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I’Appaltatore & tenuto a presentare, a pena di
decadenza della possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo dei lavori dettagliato che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori
previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita, si applica la disciplina relativa alla
sospensione dei lavori.

12.IL DL, previa autorizzazione del RUP, procede in via d’urgenza alla consegna dei lavori — sotto le riserve di legge
-, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 nelle ipotesi di cui al
comma 9 del medesimo articolo. La consegna in via d’urgenza non puo0 costituire motivo di pretese o eccezioni
di sorta da parte dell’Appaltatore. In altri casi motivati il DL, previa autorizzazione del RUP, puo procedere alla
consegna dei lavori—sotto le riserve di legge -, anche nelle more della stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art.
3, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, il DL indica espressamente sul verbale di consegna in via
d’urgenza le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare
immediatamente, comprese le opere provvisionali, secondo il programma di esecuzione dei lavori presentato
dall’Appaltatore. Le riserve di legge si intendono sciolte, senza alcuna altra formalita, all’atto della stipula del
contratto e della sua registrazione.

13.Nel caso in cui, a seguito della consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si
pervenga alla stipulazione del contratto, il DL tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito
dall’Appaltatore per rimborsare le relative spese in base al preziario della Stazione appaltante.
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14.Aisensidell’art. 3, commi 4 e 12 dell’Allegato I1.14 del Codice dei contratti, qualora la consegna dei lavori avvenga
in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I’Appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel
caso di accoglimento dell'istanza di recesso I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali di
registro ed accessorie (spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto,
oltre alle spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori) nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo
netto dell’appalto:

. 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
. 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
. 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta
all’Appaltatore.

15.Ai sensi dell’art. 3, comma 6 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, qualora, iniziata la consegna, questa sia
sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo durare oltre
sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo relative
al recesso.

16.Ai sensi dell’art 3, comma 7 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nelle ipotesi previste dai commi
precedenti relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha I'obbligo di
informare I’ANAC.

17.F’ facolta esclusiva della Stazione appaltante disporre una consegna anticipata all’Appaltatore di tutte o di parte
delle aree interessate dai lavori per svolgere eventuali attivita espressamente escluse sia da quelle inserite nel
cronoprogramma dei lavori posto a base di gara, sulla base del quale & definito il tempo contrattuale, sia da
guelle esplicitamente valorizzate nel computo metrico estimativo, quali ad esempio rilievi, tracciamenti, B.O.B.,
installazione di uffici di cantiere, ecc.. Il verbale di consegna anticipata delle aree deve espressamente indicare
le attivita che possono essere svolte prima della consegna dei lavori di cui al comma 1. Lo svolgimento di attivita
diverse, ed in particolare di lavori, puo essere causa di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio della
Stazione appaltante. La consegna anticipata delle aree comporta la piena ed esclusiva responsabilita
dell’appaltatore su di esse e sulle attivita in esse svolte.

18.Ai sensi dell’art. 3, comma 15 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, nel caso di subentro di un Appaltatore
ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli
Appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore
deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi. Qualora I’Appaltatore sostituito
nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti di
firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali
sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il
termine per la consegna dei lavori assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 21.  Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Iltempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e fissato in giorni 222 naturali, decorrenti dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale, ai
sensi dell’art. 3, comma 9 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, dall’ultimo dei verbali di consegna.

2. Ai sensi del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'ultimazione lavori, appena avvenuta, deve essere
comunicata dall’Appaltatore per iscritto al DL, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con
I’Appaltatore redigendo apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso
dal DL al RUP.
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3.

Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 121 del Codice dei contratti, I'appaltatore non ha diritto allo
scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla
Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 22.  Proroghe

1.

Ai sensi del comma 8 dell’art. 121 del Codice dei contratti, se I'’Appaltatore, per causa a esso non imputabile,
non e in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale previsto, pud chiedere una proroga, presentando
apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata oltre il termine dei 30 giorni, purché
prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata per iscritto al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DL.

La proroga e concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta. Il RUP puo prescindere dal parere del DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla
ricezione della richiesta; nel provvedimento é riportato il parere del DL se questo e difforme dalle conclusioni
del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga é concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo
termine.

Art. 23.  Sospensione dei lavori ordinata dalla DL

1.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 121 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il DL puo disporre la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore,
le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della
stipula del contratto, che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 42, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettere
b) e ¢), comma 3 e comma 6, del Codice dei contratti.

Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con I’Appaltatore, deve
contenere:

a) Il'adeguata motivazione che impone la sospensione dei lavori;

b) [lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta, nonché
le cautele adottate affinché alla ripresa tali opere possano essere continuate e ultimate senza eccessivi
oneri;

c) laconsistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

d) [l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di

sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, comma 7.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DL & responsabile di una sospensione

dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 121 del Codice dei
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contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

5. Nel corso della sospensione, il DL dispone visite periodiche al cantiere, ad intervalli di tempo non superiori a
trenta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano
d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei
lavori.

6. Ai sensi dell’art. 8, comma 3 dell’Allegato 11.14 del Codice dei contratti, non appena siano venute a cessare le
cause della sospensione il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il
nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il DL
procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e
deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause
che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori
stessi, I’Appaltatore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al DL perché provveda alla ripresa; la
diffida proposta ai fini sopra indicati, &€ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei
lavori, qualora I’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

7. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, il RUP non procede al differimento del
termine contrattuale previsto al precedente comma 6.

8. Ai sensi dell’articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o
comunqgue superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali
consecutivi), I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante
puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP da avviso all'ANAC.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno
per oggetto solo parti determinate dei lavori, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del
comma 2. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Appaltatore, &
pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il
rapporto tra I'importo dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art. 26. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla
base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo a
prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa proposta
dall’Appaltatore.

10.Ai sensi del comma 10 dell’art. 121 del Codice dei contratti e dell’art. 8, comma 4 dell’Allegato 11.14 del Codice
dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DL o dal RUP per cause diverse di quelle
previste dall’art. 121 del Codice dei contratti, e I’Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi
verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione appaltante riconosce all’Appaltatore un risarcimento quantificato
sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale 'utile di
impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale
del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e
costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
presente lettera;

b) lalesione dell’utile & riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura
pari agli interessi legali di mora di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n.
231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
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c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore
reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera
accertati dal DL;

d) la determinazione dell’lammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

Ai sensi dell’art. 121, comma 10 del Codice dei contratti, I'iscrizione della riserva su entrambi i verbali &

condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime

per le quali e sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nessun altro risarcimento o importo a

qualunque titolo e dovuto all’Appaltatore.

11.Salvo quanto previsto dai precedenti commi 8 e 10, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non

spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Art. 24.  Sospensioni dei lavori ordinate dal RUP

1.

Aisensi del comma 2 dell’art. 121 del Codice dei contratti, il RUP puo disporre la sospensione dei lavori per cause
di pubblico interesse o di necessita; I'ordine di sospensione & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore
e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DL provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui
al comma 2 dell’Art. 23.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che
lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori e dispone la ripresa dei lavori, trasmettendo
tempestivamente 'ordine all’Appaltatore e al DL.

Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 23 relative ai verbali di sospensione e di ripresa dei lavori che debbono
essere redatti dal DL, in quanto compatibili.

In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante
il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei
macchinari e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente
necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Non appena cessate le 