



PROVINCIA DI BRESCIA

AREA DEL TERRITORIO

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E

DIREZIONALE

* * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**OGGETTO: MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI 2019/2022 "I.I.S Sraffa in
Comune di Brescia .Realizzazione interventi di rispristino degli impianti e
delle linee elettriche degli spazi didattici CIG padre: 7956186463.**

CIG derivato 9917788192

**IMPRESA: RTI: MULTIMANUTENZIONE S.R.L. Via Merli Cusano Milanino (MI) –
MA.MI. S.R.L. IMPRESA SOCIALE via Mantova n.2 Lainate (MI) – GRUPPO
MILLEPIANI S.P.A. Via della Longura n.21 Misinto (MB)**

CONTRATTO: Scrittura Privata del 19/07/2023

AGGIUDICAZIONE: Determina Dirigenziale n°1377/2023 del 03/07/2023

IMPORTO CONTRATTUALE: € 80.500,00 di cui € 79.000,00 per lavori e €
1.500,00 per oneri sicurezza

* * *

Il Direttore dei Lavori, l'anno 2024, il giorno 30 del mese di Gennaio

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 976/2019 del 03/07/2019 rettificata con determinazione n°1157 del 02/08/2019 è stato disposto di conferire l'appalto "Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022 CIG: 7956186463 mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- con determinazione dirigenziale n° 501/2022 del 24/03/2022 è stato disposto di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione immobili scolastici e fabbricati provinciali 2019/2022 CIG: 956186463 in favore dell'operatore economico "RTI fra " MultiManutenzione s.r.l. Con sede legale Via Merli n° 10 a Cusano Milanino (Mi), codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria, "Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale" con sede legale in Lainate (Mi), Via Mantova n° 2, Codice Fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e "Gruppo Millepiani S.p.A. Con sede legale in Via della Longura n° 21 a Misinto (MB) Codice Fiscale/Partita Iva 02731550121 quale mandante, che ha ottenuto un punteggio pari a 88,244, offrendo un ribasso percentuale applicato sull'elenco Prezzi del 41,270% ;
- il contratto principale d'appalto per Accordo Quadro è stato stipulato in data 29/04/2022, Repertorio Provinciale n. 37404;
- in adesione all'accordo quadro le parti si impegnano a stipulare contratti applicativi, esecutivi del contratto principale, a seguito di offerta di preventivi predisposti dall'aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura, al netto del ribasso offerto, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi;
- con determinazione dirigenziale n. 1377/2023 del 03/07/2023 è stato disposto di aderire al citato accordo quadro, per l'esecuzione dei lavori "Lavori di manutenzione degli immobili scolastici e dei fabbricati provinciali periodo 2019-2022, ;
- Ai sensi dell'art.35 del CSA e dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario ha costituito garanzia definitiva per l'importo di € 20.137,88 (euro Ventimilacentotrentasette/88), mediante polizza fidejussoria emessa da "Helvetica Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA", al n. 00428/34/49416359 , in data 07/07/2023
- Il contratto applicativo è stato stipulato in data 19/07/2023;
- i tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori sono stabiliti in 60 gg decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;

- I lavori sono stati consegnati il 04/09/2023 come risulta da verbale in pari data firmato senza riserve dall'impresa;
- il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori scadeva il 02/11/2023;
- i lavori sono stati sospesi con verbale in data 18/09/2023;
- i lavori sono ripresi con verbale in data 05/12/2023 e contestualmente è stato fissato nuovo termine ultimo per l'esecuzione dei lavori il giorno 19/01/2024;
- i lavori sono stati ultimati il 19/01/2024, come risulta dal verbale in pari data, e pertanto entro il termine contrattuale;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi Certificati di Pagamento in Acconto;
- Certificato n° 1 del 13/12/2023 per Euro 54,596,64;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa.

Riscontrato tutti i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal contratto per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di netti € 80.500,00;
- che l'importo netto dei lavori eseguiti, quale risulta dallo stato finale redatto in data 19/01/2024 ammonta a € 80.500,00, ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate, rispetto alle quali si ha un economia di € 0,00;
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve.

Accertato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;

- l'Impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizze con matricola INPS sede di Sesto San Giovanni n. 4964574696, con posizione INAIL sede di Sesto San Giovanni Codice ditta N° 571170854 e risulta Iscritta alla Cassa Edile di Brescia al N° 21545;
- che durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;
- che non si è provveduto alla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum, perché non è stato necessario occupare proprietà di terzi in modo permanente o temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime;
- che l'impresa non ha ceduto i propri crediti;

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra assunti dal "RTI fra MultiManutenzione s.r.l. Con sede legale Via Merli n° 10 a Cusano Milanino (Mi), codice fiscale/Partita Iva: 10786530153, quale mandataria, "Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale" con sede legale in Lainate (Mi), Via Mantova n° 2, Codice Fiscale/Partita Iva 08029180968, quale mandante, e "Gruppo Millepiani S.p.A. con sede legale in Via della Longura n° 21 a Misinto (MB) Codice Fiscale/Partita Iva 02731550121 quale mandante, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo in € 25.903,36, che può essere pagata al "RTI fra MultiManutenzione s.r.l. - "Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale" - "Gruppo Millepiani S.p.A. a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 30/01/2024

Il Rappresentante dell'impresa

"RTI MultiManutenzione"

Sig. Vincenzo Albanese

Il Direttore dei Lavori

Geom. Riccardo Regenzi

Visto:

Il Responsabile del Procedimento

(Arch. Margherita Colombini)