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Descrizione attività onwer mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6

1° trim

2019

2° trim

2019

3° trim

2019

4° trim

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 sem

2025

Assegnazione gara e presentazione progetto esecutivo Concedente

Ottenimento permessi per esecuzione installazioni Comuni

Attività progettazione rete e servizi Concessionario

Attività pianificazione rete radio Concessionario

attività acquisizione materiali Concessionario

attività attivazione collegamenti rete wifi Concessionario

Realizzazione rete radiofrequenza

realizzazione rete RF 1° gruppo comuni (7) Concessionario

Installazione e attivazione concentratori Concessionario

collaudo rete per ogni comune Concessionario

installazione sensori servizi Concessionario

realizzazione rete RF 2° gruppo comuni (7) Concessionario

Installazione e attivazione concentratori Concessionario

collaudo rete per ogni comune Concessionario

installazione sensori servizi Concessionario

realizzazione rete RF 3° gruppo comuni (7) Concessionario

Installazione e attivazione concentratori Concessionario

collaudo rete per ogni comune Concessionario

installazione sensori servizi Concessionario

realizzazione rete RF 4° gruppo comuni (7) Concessionario

Installazione e attivazione concentratori Concessionario

collaudo rete per ogni comune Concessionario

installazione sensori servizi Concessionario

Servizio WIFI

installazione e attivazione wifi 1° gruppo comuni Concessionario

installazione e attivazione wifi 2° gruppo comuni Concessionario

installazione e attivazione wifi 3° gruppo comuni Concessionario

installazione e attivazione wifi 4° gruppo comuni Concessionario

Presa in carico AP esistenti Concessionario

Sostituzione pianificata AP esistenti (200) Concessionario

Concessionario

Disponibilità piattaforma gestione IoT Concessionario

Disponibilità sistema autenticazione WIFI Concessionario

Esercizio servizio WIFI Concessionario

Esercizio servizi IoT Concessionario

Cronoprogramma progettazione e realizzazione rete in radiofrequenza per servizi smartcity e servizio WIFI
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Descrizione attività integrazione comuni max 5 aggreg. onwer mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6

1° trim

2019

2° trim

2019

3° trim

2019

4° trim

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 sem

2025

integrazione comuni e presentazione progetto esecutivo Concedente

Ottenimento permessi per esecuzione installazioni Comuni

Attività progettazione rete e servizi Concessionario

Attività pianificazione rete radio Concessionario

attività acquisizione materiali Concessionario

attività attivazione collegamenti rete wifi Concessionario

Realizzazione rete radiofrequenza per

realizzazione rete RF 1° gruppo comuni (7) Concessionario

Installazione e attivazione concentratori Concessionario

collaudo rete per ogni comune Concessionario

installazione sensori servizi Concessionario

Servizio WIFI

installazione e attivazione wifi gruppo comuni Concessionario

Disponibilità piattaforma gestione IoT Concessionario

Disponibilità sistema autenticazione WIFI Concessionario

Esercizio servizio WIFI Concessionario

Esercizio servizi IoT Concessionario

Cronoprogramma progettazione e realizzazione rete in radiofrequenza per servizi smartcity e servizio WIFI - integrazione comuni


