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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dall’ Amministrazione Committente: SITO EX DISCARICA PIANERA - MISURE
DI PREVENZIONE

b) descrizione sommaria:

L'INTERVENTO CONSTA ESSENZAIALMENTE NELLA REALIZZAZIONE DI UN CAPPING SUPERFICIALE DELLA
DISCARICA COSTITUITO DA UNA IMPERMEARBILIZZAZIONE ARTIOFICIALE, UNO STRATO DRENANTE ED UNA
COPERTURA FINALE CON TERRENO VEGETALE. | LAVORI COMPRENDONO ANCHE GLI SCAVI DI
SBANCAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI TELI IMPERMEABILI, LA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ED ALCUNE OPERE COMPLEMENTARI

c) ubicazione:
L'AREA OGGETTO DI INTERVENTO E’ UBICATA NEL COMUNE DI CASTEGNATO IN LOC. PIANERA

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi
calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; frova sempre
applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 del
presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) . 6877528BA3

Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP) CUP : 116J16001150001

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

importo in euro Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
A corpo A misura totale
a Importo esecuzione lavori 1.194.500,00 212.425,40 1.406.925,40
b Oneri di sicurezza 5.307.00 5.307,00
a+b | IMPORTO TOTALE 1.194.500,00 217.732,40 1.412.232,40
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2. L'importo contrattuale & costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al
comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di
cui al rigo a. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti
stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che cid costituisca motivo per |I'Appaltatore per
avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del
punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella
tabella di cui al comma 1, rigo b.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto,
quinto e sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma é e 90, comma 5, del regolamento
generale. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite dei lavori a misura, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna 1, come
determinato in seguito all'offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantitd. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) colonna 2),
previsti a misura negli atti progettuali in base alle quantitd effettivamente eseguite o definite in sede di
contabilitd, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei confratti e le condizioni previste
dal presente capitolato.

3. | prezzi della lista delle lavorazioni e fornifure ai quali si applica il ribasso percentuale offerto
dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’arficolo 2, commi 2 e 3, del presente
Capitolato speciale, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari.

4. | prezzi unitari di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, se ammissibili ed ordinate
o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016

5. Per la parte di lavoro di cui all’arficolo 2, comma 1, leftera a), colonna 1), prevista a corpo negli atfi
progettuali non hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se
determinato attraverso I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantitd, resta fisso e invariabile, ai
sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita
indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «listan, ancorché rettificata o integrata
dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il confrollo e la verifica preventiva della
completezza e della congruitd delle voci e delle quantitd indicate dalla stessa Stazione appaltante, e
la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 2) previsti a misura
negli afti progettuali e nella dlistay, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono
i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti coma «elenco dei prezzi unitariy.

6. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a
corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o defrazioni in corso d’'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e che siano
inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo gid previsti.

7. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di

cvui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo dedli stessi (per la parte a

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 — 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 — E-mail info@risorseambiente. it



COMUNE DI CASTEGNATO SITO EX DISCARICA PIANERA

MISURE DI PREVENZIONE
PARTE 1 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI Re A

SEZIONE
CAPITOLO
REVISIONE N. 2 DATA | febbraio 2017 | PAGINA [6di73

Tiorse
wnlicte i1/,

corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) (2) indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negdli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte
a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformitd all’allegato «A» al predetto D.P.R., i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI
BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE.

2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprensivo degli
oneri della sicurezza, ammonta ad euro 1.412.232,40 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1.1 gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n.
207 del 2010, e all'articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA «D», allegata al presente
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

2. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella
tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23 del
presente capifolato.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quadliil lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva

2. In caso di norme del presente capitolato speciale fra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generdli, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo come elencati nell'allegato “A”, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo
100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
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e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;

f) le polizze di garanzia di cui agli arficoli 35 e 37;

Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente
allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- I'Elenco dei Prezzi Unitari.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016;

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) i computi metrici estimativi e i relativi sommari;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione
per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accetftazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli aftti
progettuali e della documentazione, della disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale
sotftoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di falimento dell’appaltatore I' Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs.
n.50/2016.

2. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in
caso di falimento delimpresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione
rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’'appalto; a tale domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ll'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso I'Amministrazione
Committente, i sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
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conferito con atto pubblico a persona idonea designata a rappresentarlo. Tale persona deve essere in
possesso di requisiti di provata capacita tecnica e morale, e per tutta la durata dell’appalto, deve:
=  Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavori o ad essi circostanti;
= Sostituire I' Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, in
un ambito di legittimitd dedli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni
su qualsiasi problema;
= Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso
sotto firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino fra
quelle da impartirsi per iscritto, sard suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti
I'Appaltatore non potrd, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la
carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state
impartite per iscritto;
=  Firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve,
considerandosi -sia per la liquidazione, sia per ogni alfro effetto di legge -valida la sua firma
tanto quanto quella dell’ Appaltatore;
= Intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche, tutte le volte che verrd richiesto dalla
Direzione dei Lavori.
Tale rappresentante pud essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli
effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.
Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’ Appaltatore, ne potrd fare
le veci, in caso di assenza. L'Appaltatore & tenuto a comunicare all’ Amministrazione Committente
anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e
comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo
rappresentante. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati
all’ Amministrazione Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori
(CSE) i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli
apparecchi mobili di cui ognuno dovrd essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo
immediato reperimento 24 ore su 24. L' Amministrazione Committente si riserva il diritto di giudicare, in
maniera inappellabile, sulla regolaritd dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilita dei
rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che I' Appaltatore rimane tuttavia responsabile
dell’operato del rappresentante da lui delegato.

4. L' Appaltatore dovrda provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle
prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacitd e adeguato -numericamente e
qualitativamente -alle necessitd per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il
Programma esecutivo dei lavori.

L' Appaltatore & tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in
possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non € alla propria
stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi
cingue anni, il quale rilascerd dichiarazione scritta dell’incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito
alla responsabilitd per infortuni essendo in qualitd di preposto, responsabile del rispetto e della piena
applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'lmpresa appaltatrice sia di
tutte le Imprese subappaltatriciimpegnate nell’esecuzione dei lavori.

L' Appaltatore risponde dell'idoneitd del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale
addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrd essere tutelato a norma delle sopra
specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si riserva il diritto di
otftenere I'allontfanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle
conseguenze, i sensi e per gli effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.

Il direftore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direftore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata all’ Amministrazione Committente; ogni variazione della persona di cui al
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comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso I' Amministrazione Committente del nuovo
atto di mandato.

6. L'Amministrazione Committente sard rappresentata nei confronti dell’ Appaltatore, per quanto
concerne I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori
che verrd designata dall’ Amministrazione Committente medesima.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dellappalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiomate contrattualmente
nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I'art. 101,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione
delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzionin approvate con il decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intfendono in
euro.

2. In fufti gli afti predisposti dall’ Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, siinfendono I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformitd al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, redatto in contradditorio con I'Appaltatore, da effettuarsi non oltre 20
giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
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2. e' facolta dell’ Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016. 1l direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni € non superiore a
15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facoltd dell’ Amministrazione Committente
non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la
mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento
del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente |l
valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell'appaltatore. Se & indetta una nuova procedura per I'affidamento dei lavori, I'appaltatore &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.
Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’ Appaltatore, o persona appositamente abilitata,
indicherd il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerd la corrispondenza, la contabilita e
riceverd gli Ordini di Servizio.

4.1l R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 del presente Capitolato
Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al
Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna & subordinata a tale positivo accertamento,
in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d'urgenza,
ed dlle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilitd di aree ed immobili; in tall
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinatfi. II comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se
I'urgenza € limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per I'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 240
(DUECENTOQUARANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; In detto
tempo & compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficoltad e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni
climatiche, pertanto per tale mofivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i
rallentamenti e le soste.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrd fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto dell'’ Amministrazione Committente oppure necessarie all’utilizzazione,
prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

4. A fine lavori I' Appaltatore comunicherd alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata
con AR. o framite fax la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederd
allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la
redazione del certificato diregolare esecuzione.
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Art. 15. Proroghe e differimenti

1. Al sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se I'appaltatore, per causa a esso non
imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14 del presente
Capitolato Speciale, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. A titolo indicativo e non esaustivo
sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti
dall’lamministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da
parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente
Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto
del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra I’ Amministrazione Committente
e terzi.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se
mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comungue prima di tale
scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo
caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore
risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, I'appaltatore pud
presentare all’amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni
dalla data del verificarsi dell’evento e fornire all’ Amministrazione committente, entro i successivi 10
(dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso. Detti adempimenti si
inftendono prescritti per I'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di
avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di
cui al precedente art. 14.

4. La richiesta di proroga & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente all
R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

5. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro. 5 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro
3 giorni e pud discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento e riportato il parere del
direttore dei lavori se questo € difforme dalle conclusioni del R.U.P.

6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 14, essa ha effetfto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i tfermini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano
circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola
d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con [I'intervento
dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle
ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori,
delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
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2. L' Appaltatore non potrd di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La
richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’ Appaltatore pud essere legittimamente avanzata
all’ Amministrazione Committente qualora, durante I'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utiimente a regola d’arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utimente a regola d’'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessitd di procedere alla
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2
e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore
per le sospensioni di cui al presente articolo.

3. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

4. Il verbale di sospensione € controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entfro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito contfrofirmato dallo stesso o dal
suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entfro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dd per
riconosciuto e accettato dall’amministrazione committente. Se I'appaltatore non interviene alla firma
del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede
a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili,
nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le moftivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure
reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione, il verbale avra efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effeftiva sospensione e
il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differifo di un numero di giorni pari all’accertata
durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori € efficace dalla data della sua redazione ed €
controfirmato dall’appaltatore e frasmesso al R.U.P.

8. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu
di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
dall'articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi
complessivamente, 'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitd; la
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la

Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la futela
della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei fermini fissati per I'ultimazione dedli
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stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al
presente comma sard disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti
adeguamenti.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato
Speciale.

11 Le sospensioni disposte non comportano per I'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della
custodia dell’opera, per cui esso & tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantfiere ed
evitare il danno a terzi.

12. In caso di sospensione dei lavori, I'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2
(due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso
dalla Direzione dei Lavori.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.Igs. n.50/2016, il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per
cause di necessitd o di pubblico interesse, fra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza
pubblica. L'ordine € frasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, frasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se piU di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o
comunqgue quando superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del
confratto senza indennitd. L'amministrazione committente pud opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in fal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione olire i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni del precedente artficolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’ Autoritd Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’ Autoritd Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti
di cui all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale.

Art. 18. Penali in caso diritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’'uno (1,00) per mille giornaliero sull'importo
netto contrattuale
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2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale;

b) nell’'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
del presente Capitolato Speciale;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse
condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I'appaltatore, in seguito
all'landamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera e) &€ applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le pendali sono applicate in sede di
conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 € 2 non pud superare il 10%
(dieci per cento) dell'importo confrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di risoluzione
del confratto.

7. Ll'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti
dall'amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per
qualsiasi altro fitolo.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Prima della consegna dei lavori si terrd una o piu riunioni di coordinamento nel corso della quale
I' Appaltatore dovrd presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell’art. 43, comma 10, del
DPR n. 207/2010, il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorita
previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma dovrd
rispettare i termini parziali per I'esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.

2. L' Amministrazione Committente comunicherd all’ Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrd trovarsi
per partecipare alla riunione di coordinamento. Qualora I’ Appaltatore non si presenti nel giorno fissato
per la riunione, gli verrd assegnato un termine perentorio, trascorso inutimente il quale la
Amministrazione Committente potrd procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale
decorre il tempo contrattuale, senza che peraliro I' Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in
mancanza della riunione di coordinamento.

3. Il programma esecutivo e di dettaglio dovrd essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei
lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione
dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente. Per tali variazioni I' Appaltatore non
potrd vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltd di
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modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’ Appaltatore in qualsiasi momento per
proprie insindacabili necessitd, senza che I' Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare
richieste di qualunque genere.

4. I programma esecutivo dei lavori dellappaltatore pud essere modificato o integrato
dall’lamministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture diimprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi dell’amministrazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione
committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immokbili, i siti e le
aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessitd o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

5. A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, I'Appaltatore € tenuto all’esecuzione di tutti o
parte dei lavori in piU turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo
tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell'opera e I'esecuzione dei lavori in piena
sicurezza. In ogni caso I'Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla
normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.

6. | lavori sono comunqgue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione
committente e infegrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dal
committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tfempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e alire prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventudli vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi refributivi, conftributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti
dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
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lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con
I'amministrazione committente, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto
all’amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui
all’articolo 18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21, Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori
superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione
dell’lamministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a 10 giorni, per
compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del confratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, &
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il tfermine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con
la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a
terzi. Per il risarcimento di tali danni I'amministrazione committente pud trattenere qualungue somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22, Eventuadli lavori a corpo

1. La valutazione di eventuadli lavori a corpo & effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degdli elaborati
grafici e di ogni alfro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
adlla quantita di detti lavori

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione
dellopera appaltata secondo le regole dell'arte.
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3. La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui
all'articolo 5 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali € contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del presente
Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente dallimporto dei
lavori negli atti progettuali e nella Lettera di Invito, secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella, infendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La
liguidazione

Art. 23. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel
presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantitd realmente poste in opera

2.Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura e effettuata applicando alle
quantitd eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’'Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di
sconto offerta dall’ Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, I'importo delle lavorazioni e forniture
previste per I'esecuzione delle opere € comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente
capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, frasporti, cali, perdite, sprechi,
imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a pie d'opera o in
qualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di
ogni specie, tfrasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel
caso di lavoro nofturno e le quote per assicurazioni sociali;

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pié d'opera, pronti all’'uso con gli
accessori € quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti,
lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera degli operatori e conducenti necessari al loro
funzionamento, compresi anche gli oneri di frasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito
dell’ Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel
Capitolato Speciale d’'Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico
o privato, ecc.

5.1 suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventuadlita.
6. Devono inolire intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in presenza di
traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di

protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti,
scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte.
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7. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli aliri del presente del Capitolato
Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono
accettati dall’ Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

8. | materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all’ Appaltatore,
addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, perd, di essi non esistesse la
voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrd desunto dai prezzi di mercato per fornitura di
materiali a pie d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

9. L' Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente
confratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilitd di apportare agli stessi eventuali
modifiche o maggiorazioni.

10. Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui allarticolo 2, comma 1, rigo 2 del presente
Capitolato Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezzay nella tabella di
cui all'articolo 5, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con
le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. L'Amministrazione Committente ha facoltd di richiedere all' Appaltatore, nei limiti previsti dalla
legislazione e dalla normativa vigente con le modalitd previste dall’art. 179 del Regolamento DPR n.
207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o I'acquisto di
materiali da liquidare su fattura, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contfrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
del successivo artficolo 40;

b) per quanto riguarda i frasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se
non gid comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste
due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e frasporti, si
applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese
generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e
degli utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di
gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, leftere b) e c), del
D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 25. Contabilitd e misurazione dei lavori - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’'opera

1. La contabilita dei lavori verrd tenuta secondo le norme previste dall’art. 180 e seguenti del DPR n.
207/2010.

2. L' Appaltatore dovrd predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della contabilitd ed alla
predisposizione delle misure, a tale scopo & tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dalla Direzione
Lavori. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti iregolarmente o non conformi al contratto,
nonché quelli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori, che tuttavia si riserva
la facoltd di contabilizzare anche I'importo dei materiali a pié d'opera, in misura non superiore alla sua
metd, ai sensi dell’art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010. Nel caso di compilazione di stato
d'avanzamento lavori, la rata di acconto va commisurata all'importo del lavoro regolarmente ed
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effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il tecnico incaricato
dall’ Appaltatore, a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza e detratte le ritenute dilegge.

3. Le unitd di misura dei lavori compiuti al fine della contabilizzazione saranno quelle indicate
nell’elenco dei prezzi unitari.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Al sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, € prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dellimporto contrattuale, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP, subordinatamente alla tempistica di messa a disposizione del relativo importo da
parte del soggetto finanziatore dell’opera.

2. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di
apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma
dei lavori;

b) I'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino
all’integrale compensazione;

c) la garanzia € prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989

3. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di
un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della
medesima; in ogni caso all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato
infegralmente.

4. L'appaltatore decade dall’anticipazione, con I'obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione della anficipazione.

5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di
insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anficipazione di cui al
comma 4, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta
escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto
1. | pagamenti in acconto in corso d'opera verranno effettuati ogni qualvolta i lavori eseguiti,

contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del presente Capitolato, al netto del ribasso d’'asta,
comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al
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netto del'importo delle rate precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 300.000
(trecentomila).

2. Al sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
confo finale

3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tuttoiil ..........cceeeenen... »
con I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del
2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui
alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione;

c) I'appaltatore dovrd presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilitd; eventuali ritardi
modificheranno i termini indicati nel presente articolo.

4. L'amministrazione committente, subordinatamente alla tempistica di messa a disposizione del
relativo importo da parte del soggetto finanziatore dell’opera, provvede al pagamento, a favore
dell’appaltatore, del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di
regolari fatture fiscali, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data) e dello Stato di
Avanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi dell’arficolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i.

5. Se i lavori imangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, solo ed
esclusivamente nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazione ed approvazione di una perizia di variante o di variante
in aumento, di durata superiore a 45 (Quarantacinque) giorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa del'abbassamento delle temperature nella stagione tardo
autunnale e invernale, di durata superiore a 45 (Quarantacingque) giorni che determina I'impossibilita’ di
eseguire dli stessi a regola d'arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (Quarantacinque) giorni per altre cause non dipendenti
dall’ Appaltatore;

6. L'emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore, del subappaltatore a norma delll’articolo 53, comma 1
del presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il fitolo di
pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) agli adempimenti di cui all’arficolo 49 del presente Capitolato in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilitad dei
pagamenti;

d) all'accertamento, da parte dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R.
n. 602 del 1973, infrodotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale
inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento,
per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalitd di cui al
d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la
circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

7. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti
e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il
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R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a provvedere enfro 15
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, I'amministrazione committente provvede
alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, frattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2 del
presente Capitolato.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data
della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione e alle
condizioni di cui al successivo comma 4

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 30 (frenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o
se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato.

3. I R.U.P., entfro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la
quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell’esecutore.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, &
pagata, subordinatamente alla tempistica di messa a disposizione del relativo importo da parte del
soggetto finanziatore dell’'opera, entro 30 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione previa presentazione di regolare faftura fiscale, ai sensi dell’arficolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle
condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all'aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale diinteresse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con afto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato
o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed i
vizi  dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati allaccertamento, da parte
dell’amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e
accettata.

8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 27, commi 6
e’/
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Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (tfrenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 27 e la
sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione;
frascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli
interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
I'amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherd quanto previsto dall
D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare
del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento dedli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconfo o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a fitolo di esecuzione dei lavori.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 28,
comma 4, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono dli
interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1.Per i lavori di cui al presente Capitolato, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non tfrova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. A sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, left. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quantfo
previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costfruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto
al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione dell'offerta
con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metd della
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all'1% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad alfri interventi ulfimatfi di competenza dell’amministrazione
committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per I'amministrazione committente;

c) la compensazione € determinata applicando la metd della percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nellanno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantitd accertate dal
Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una
delle parti che ne abbia inferesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
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caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, enfro i successivi 60
(sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non € ancora stato emesso il cerfificato di regolare
esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni alfro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata
dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contfratto si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento),
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o I'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui
al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni
dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade
ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo
chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei credifi, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 D.
Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario
o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di
cessione, sfipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia nofificato
all’lamministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
RUP

3. Dall'atto di cessione dovrd desumersi I'entitd del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le
modadalitd di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario
tenuto arispettare la normativa sulla tracciabilitd di cui alla L.136/2010.

4. L'amministrazione committente potrd opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente

in forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANIIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, con le modalitd e alle condizioni di cui alla
Lettera di Invito.

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore per la sottoscrizione del contratto

deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalitd di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento
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dellimporto contraftuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia
da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove |l
ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai soggetti
di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativitd della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 &
progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) delliniziale importo garantito. Lo svincolo € automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dellimpresa per la
quale la garanzia € prestata.

4. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed
€ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e
I'estinzione avvengono di diritto, senza necessitd di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della
cauzione, nei limifi dellimporto massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La
stazione appaltante pud incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contrafti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, profezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto

6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione € prestata a garanzia dell'adempimento
di futte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dalleventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inoftemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia di cui al presente arficolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

7. Ai sensi dell’arficolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilitd solidale tra le
imprese.
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8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerfa, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al
concorrente che segue nella graduatoria

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Al sensi dell’arficolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 Iimporto della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e delle serie UNI CEl EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO2000.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30%, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
e ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064 — 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalla
normativa vigente.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma
1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento

3.In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non & frazionabile fra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs 50/2016, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
confratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito
in relazione all’obbligo di cui all’art. 63, comma 3, del d.P.R. n.207 del 2010.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato dall’annotazione in calce all'attestazione
SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del d.P.R. n.207 del 2010.

6. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1
pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I'impresa, in
relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di
lavori per i quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica ll.

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso
del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione delimporto dei lavori che dichiara di
assumere, non & tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualitd, in quanto assuntrice di
lavori per i quali € sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei Contratti, I'appaltatore & obbligato, contestualmente

alla sottoscrizione del confratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che
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tenga indenne I'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce |'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunqgue decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certfificato
di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utiizzo da parte dell’amministrazione
committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione
del certificato di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture
di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformitd allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata
nella forma «Contractors All Risks»y (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4.La garanzia assicurativa di responsabilitd civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata
per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

5. Se il contrafto di assicurazione prevede importfi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro futti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scopertfi non sono opponibili all’amministrazione committente;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili all’amministrazione committente.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato
dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione pud essere infrodotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in
difetto di autorizzazione dell’ Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta
a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sard
inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli
ordinati dall’ Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti
dall’ Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso pud vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.
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2. L'amministrazione committente si riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore
possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pib o in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limifi stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del
2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in
aumento, all' Appaltatore sard accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario
all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gl
estremi dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla
legge o dal regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione del’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
confratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi &€ accordo preventivo scritto prima dell'inizio
dell’opera oggetto di tali richieste.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai
sensi dell’art. 106, comma 1 leftera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di deftaglio, che siano contenuti enfro un importo non superiore al 5% (cinque per cento)
dell'importo del confratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, leftera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo inferesse
della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalitd, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autoritd o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non & alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50%
(cinquanta per cento) di cui all’arficolo 106, comma 7, del Codice;

d) non infroducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dellaggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’arficolo 43 del
presente Capiftolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di
cui all'articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45 del presente
Capitolato.

8. La perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che I'appaltatore &
tenuto a softoscrivere in segno di accettazione.

9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, I'Amministrazione Committente potrd
sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel
contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che
nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo.
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10. Durante il corso dei lavori I'appaltatore pud proporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e
non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni,
previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne pud
negare I'approvazione senza necessitd di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste
a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metd a favore della Stazione
appaltante e per metd a favore dell’appaltatore.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni
imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono
pregiudicare, in futto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto |l
profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale
€ invitato I'appaltatore originario

2. Al sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i tfitolari dell'incarico di progettazione
sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale,
in quanto compatibile

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
confrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.

2. Se frai prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per
i lavori in variante, si procede dlla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio fra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e
approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di prioritd:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’ offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di prioritd:
a) prezziario delle opere edili della provincia di Brescia (2/2016)

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi
sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella
contabilitd dei lavori..

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
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1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
frasmettere all'’ Amministrazione Committente, entro il fermine prescritto da quest'ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, enfro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della
stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono
iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate alllstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piU rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) ai fini dell’acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, in corso di validitd, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente
Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, qi
sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi &
effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) 'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo arficolo 43, con le
eventualirichieste di adeguamento di cui all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo artficolo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori diretftamente con la
propria organizzazione consorfile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese arfigiane, oppure del consorzio stabile,
che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, se il consorzio & privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte
le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il framite di una di
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale
individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tframite
dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45,
comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, i fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto 81/2008 ¢ individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tframite
dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio
ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o
statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
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4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica
all’lamministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

Art. 42. Organizzazione del cantiere e disposizioni per la sicurezza degli operatori e della circolazione

1. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale dilgiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli apposifi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle atfrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury freen.

4. L' Appaltatore dovrd provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo:

- a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e
dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti,
barriere, ecc. .

- qi ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla
sicurezza dei terzi sia verso I'interno che verso I'esterno delle pertinenze stradali.

- alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito. Tali provvedimenti devono essere presi
sempre a cura ed iniziativa dell’ Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli
lavori. Nel caso in cui le opere di difesa del cantiere fossero tali da turbare il regolare svolgimento della
viabilitd, prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con la Direzione
Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso d'urgenza, I' Appaltatore ha
obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza
pubblica e/o l'incolumitd dei lavoratori presenti, avvertendo nel contempo la Direzione Lavori ed |l
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. In ogni caso I'appaltatore non avrd diritto a
compensi aggiuntivi olire ai prezzi di confratto, qualunque siano le condizioni effeftive nelle quali
debbano eseguirsi i lavori

5. L'Appaltatore resta unico responsabile, sia civimente che penalmente, dei danni e degli incidenti
che eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni
sopra riportate

6. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’ applicazione di quanto stabilito
all’articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46 del presente Capitolato Speciale.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
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parte del'amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in
conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico
estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’arficolo 2,
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44,

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di
subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18
del D.Lgs. n. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piv
proposte motivate di modificazione o di infegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza

2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha I'obbligo di pronunciarsi tempestivamente,
con afto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sul’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate dall’appaltatore; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se enfro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri fre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si infendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, Nné maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, leftera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se

I'amministrazione committente riconosce tale maggiore onerositd, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

Art. 45, Piano operativo di sicurezza
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1. L'appaltatore, entro 30 giorni dallaggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto
3.2 dell’'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il framite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

3. Al sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e),
sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tfra loro e coerenti con
il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41,
comma 4 del presente Capitolato Speciale.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole
imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n.
81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta dell’ Amministrazione Committente o del coordinatore, liscrizione alla
camera di commercio, industria, arfigianato e agricolfura, l'indicazione dei contratti collettivi applicatfi
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con |l
piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. |l piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del confratto.
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5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore € solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Ll'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo
complessivo del contratto

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione delll Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore,
ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle
seguenti condizioni:
a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;
b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso I'amministrazione committente:
b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto
dell’'istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
-se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza
previsti dal PSC;
-I'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullitd assoluta del contratto di
subappalto;
-I'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine
della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
-I'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP
la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
-I'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo
105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato |l
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento,
societd o consorzio;
c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso I'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
alllimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
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1) se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la condizione € accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalitd di cui al successivo articolo 67,
comma 2;

2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa
subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e [Il'affidamento in coftimo devono essere autorizzati preventivamente
dall’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dellappaltatore, nei termini che
$Seguono:

a) I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I'amministrazione committente
abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. 'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al
20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contfratto di
appalto e deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a
ribasso;
b) se al subappaltatore sono affidati, in futto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'amministrazione committente, per il tframite del direttore dei
lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di futte le
imprese subappaltatrici, completi dell’'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo
dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il frattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono tfrasmettere all’ Amministrazione
Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
e.l) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici;
e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45
del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa
anche consortili, guando le imprese riunite o consorziate non infendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

6. | lavori affidatfi in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto |l
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori.

7. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di
effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la societd distaccante un contratto di distacco (da allegare in copial);
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b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei
soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I'autorizzazione al distacco se in sede di
verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilitd in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza,
il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilitd, per I'amministrazione
committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai
sensi dell'articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 € considerato subappalto qualsiasi
confratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della
manodopera e del personale € superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto. |
sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di
questi ultimi.

5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, enfro il giorno feriale antecedente all'ingresso in
cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato. L'appaltatore €, inoltre, tenuto a presentare
all’amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformitd delle macchine e delle attrezzature utilizzate,
allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilitd previsti dall’art. 3 del
D.Lgs. 136/2010. L'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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6. Al sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’arficolo 47 del presente Capitolato
speciale non & considerato subappalto l'affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, per le quali I'appaltatore ha I'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.

7. Al subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti fitolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in
materia di fessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. I'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
coftimisti  I'importo  dei lavori da loro eseguiti. L'appaltatore €& obbligato a trasmettere
all’ Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entfro 20 (venti) giorni dall’emissione
di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle
somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs.
50/2016, I'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto
di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di
avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente I'importo delle prestazioni da loro
eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 2,
commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore

In questi casi, I'appaltatore € obbligato a frasmettere all’amministrazione committente,
fempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i
relativiimporti e la proposta motivata di pagamento.

2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante;

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilitad dei
pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate
le condizioni di cui al comma 2, I'Amministrazione Committente sospende I'erogazione delle rate di
acconto o disaldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente
articolo 47, comma 4, leftera b);

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della
verifica della compatibilitd con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b),
numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al
predetto d.P.R.
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5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera I'appaltatore dalla responsabilitd solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di [.V.A. relativi alle fatture quietanziate di
cui alcomma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, € automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e
in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di confratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) allallegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché ['esistenza di contenzioso
formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita,
anche conriferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo
contraftuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per centfo) di
quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo arficolo. Il R.U.P. deve
valutare immediatamente I'ammissibilitd di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e
la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera adi sensi
dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta
misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti
progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.

2. Il direttore dei lavori dd immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle
riserve di cui al comma 1, frasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

3. I R.U.P., enfro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
I'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del
contratto. Il R.U.P. e I'appaltatore scelgono d'intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15
(quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa
anche il compenso. La proposta & formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 — 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 — E-mail info@risorseambiente. it



COMUNE DI CASTEGNATO SITO EX DISCARICA PIANERA

MISURE DI PREVENZIONE
PARTE 1 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI Re A

SEZIONE

CAPITOLO
REVISIONE N. 2 DATA | febbraio 2017 | PAGINA 138di73

Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta € formulata dal RUP entro 90 (novantal)
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in confraddittorio con I'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e
con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilitd di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, che viene frasmessa al dirigente competente della
stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta &€ accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque)
giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
L’'accordo ha natura di fransazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti
gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte
dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
procede ai sensi del successivo articolo 51.

5. La procedura puod essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15%
(quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non
risolfe al momento dell’approvazione del certificato di cui all'articolo 56 del presente Capitolato
Speciale.

6.Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato  dallamministrazione committente, oppure dall’emissione  del
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del confratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma
scritta a pena di nullitd, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi.

8. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, € necessario
acquisire il parere dellavvocatura che difende I'amministrazione committente o, in mancanza, del
funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero pud formulare una
proposta di fransazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione
del contrafto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

10.Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e I'appaltatore confermi
le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al
Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed & esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entitd delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
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1. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localitd in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non € aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto all’amministrazione committente dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
dell’amministrazione committente;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi specidali.

2. Al sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, I'amministrazione committente pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme frattenute sui pagamenti delle rate di accontfo
e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo framite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito
con legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi deglli articoli 18, comma 1, leftera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato
a fornire a ciascun soggefto occupatfo in canfiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del
lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera
dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula

di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto,
il certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
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2. Il DURC €& acquisito d'ufficio dall’ Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per
qualungue ragione non sia abilitata all’accertamento d'ufficio della regolaritd del DURC oppure il
servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla
Stazione appaltante dall’appaltatore e, framite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data
non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

3. Al sensi dell’arficolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC
e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validitd di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validitd pud essere utilizzato
esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98
del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o
piu soggetti impiegati nellesecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la
Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’ammontare delle somme
che hanno determinato I'irregolaritd, se tale ammontare non risulti gid dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di
acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto
dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei
subappaltatori

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilitd residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera 1), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, I'amministrazione committente contesta gl
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste I' Amministrazione
Committente pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto -Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Al sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, I'amministrazione committente ha facolta di
risolvere il confratto, mediante posta elettronica cerfificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessitd di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessitd di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedentii limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38 del
presente Capitolato Speciale;

b) «al’accertfamento della circostanza secondo la quale ['appaltatore, al  momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo
80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta
norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e I'amministrazione committente ha facoltd di
risolvere il confratto con provvedimento motivato, olire ai casi di cui all'articolo 21 del presente
Capitolato Speciale, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degdli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45,
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integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al iguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la
sicurezzq;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del confratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,
di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivitd irogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto,
di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dellappaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dellappaltatore di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia
antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna
passata in giudicato perireati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

c) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di fracciabilitd dei pagamenti;

d) la perdita da parte dellappaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il falimento o la
irogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’arficolo 110 del D.Lgs.
50/2016.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dall’amministrazione committente &€ comunicata all'appaltatore con almeno 15 (quindici)
giorni di anfticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio
o della raccomandata con avviso diricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la
contestuale indicazione della data alla quale avrd luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in confraddittorio fra la DL e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
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5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza fra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utiimente eseguiti dall’appaltatore inadempiente,
all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contfratto originario
oggetto dirisoluzione, o in caso di indisponibilitd di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara dgli
stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
desertaq;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del
D.Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunqgue diversa dall'impresa capogruppo, le
cause di divieto o di sospensione di cui all'arficolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa o sostituita entro trenta
giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto € altresi risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di
consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, enfro
10 giorni dalla richiesta, il cerfificato di ultimazione; entfro trenta giorni dalla data del certificato di
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolaritd delle
opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventudli vizi e difformitd di costruzione che I'appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese
nel termine fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno all’amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi
prevista dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in proporzione allimporto della parte di lavori
che direttamente e indirettamente tfraggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo
non inferiore a quello dei lavori di ripristino

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 — 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 — E-mail info@risorseambiente. it



COMUNE DI CASTEGNATO SITO EX DISCARICA PIANERA

MISURE DI PREVENZIONE
PARTE 1 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI Re A

SEZIONE
CAPITOLO
REVISIONE N. 2 DATA | febbraio 2017 | PAGINA 143di 73 .

dell'lamministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del
presente Capitolato Speciale.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
dell’lamministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del
presente Capitolato Speciale.

5.Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, I'approvazione del certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell' Appaltatore che la eseguird nel rispetto
delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumitd pubblica, seguendo le eventudli
prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.

6. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di regolare esecuzione e
salve le maggiori responsabilitd sancite all'art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore & garante delle
opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che
si rendessero necessari.

7.1' Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestivitd e cautela, provvedendo,
di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorrano
particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui I'appaltatore non provveda nei termini
prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederd d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10%
per spese generdli, sard addebitata all’ Appaltatore stesso.

8. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto
estraneo all’ Appaltatore, nel periodo compreso tra I'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato
di regolare esecuzione, devono essere notificati al’amministrazione Committente entro 5 (cinque)
giorni dalla data dell’evento. L' Appaltatore &€ comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle
riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.

9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi
apportati  dall’ Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione € a suo carico ammontino
complessivamente — all’atto della regolare esecuzione — a piu di un decimo della superficie della
pavimentazione, il Committente potra rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima,
riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Art. 56. Termini per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di tfre mesi dall'ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo frascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il cerfificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori I'amministrazione committente pud effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negdli elaborati progettuali, nel

4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in
esame 'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti
necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento,
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sullammissibilitd del certificato di regolare
esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di
riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario,

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 — 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 — E-mail info@risorseambiente. it



COMUNE DI CASTEGNATO SITO EX DISCARICA PIANERA

MISURE DI PREVENZIONE
PARTE 1 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI Re A

SEZIONE

CAPITOLO
REVISIONE N. 2 DATA | febbraio 2017 | PAGINA | 44di 73

il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205,
comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo &
nofificato all’appaltatore.

5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un
nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del
verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tuttii
casi nei quali nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere |l
“Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 e all’articolo 237 del Regolamento generale.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla direzione lavori.

2. Se I'amministrazione committente si avvale di tale facoltd, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore pud chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se I'amministrazione committente non intfende o non si frova nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed &
altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente
Capitolato speciale d'appalto.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore anche gli oneri e gli obblighi che seguono.

1.1 L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento del cantiere con
I'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire I'incolumitd degli operai e delle
persone, sia addette ai lavori, sia terze comunque presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare
danni ai beni pubblici o diinteresse pubblico o privato. In particolare, deve essere garantita la sicurezza
delle persone presenti all’'interno del cantiere stesso e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti
della strada che transitano a lato del cantiere stesso. E fatto obbligo all’ Appaltatore:

-di impiegare mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazione e/o rumore omologati.
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-di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di materiale
sulle strade da parte dei mezzi di frasporto;

-dell’installazione, del mantenimento in efficienza e lievo della eventuale segnalefica temporanea (di
avvicinamento, di posizione e di fine prescrizione) al fine di garantire la sicurezza degli operatori e dedli
utenti della strada;

-dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nell’ambito del cantiere secondo le attuali normative in
materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) con presentazione alla Direzione Lavori dei documenti
giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).

1.2 L'installazione e I'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adegudati, in relazione all’entita
delle opere, tali da garantire il buon funzionamento e la celeritd del cantiere, nonché la compatibilita
dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza per gli operai e gli utenti della
viabilitd stradale. Tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’'uso, al preventivo benestare della
Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. A tal proposito si precisa che,
ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al frasporto dei
materiali per l'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalitd del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comunque la stabile disponibilitd.

1.3 i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
dlla entitd dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiciamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il fransito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

1.4 I'assunzione in proprio, tenendo indenne I'amministrazione committente, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle relative obbligazioni comungque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’appaltatore a termini di contratto;

1.5 I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le
opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le saldature dei teli in PEAD di impermeabilizzazione artificiale e le tubazioni; in particolare & fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
1.6 le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

1.7 i mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, della continuita
degli scoli delle acque e del fransito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

1.8 il ricevimento, lo scarico e il frasporfo nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da alire ditte per conto dell’amministrazione
committente e per i quali competono a fermini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

1.9 la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque alira impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tfempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'amministrazione committente intenderd eseguire
diretftamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’amministrazione committente,
I'appaltatore non potrd pretendere compensi di sorta, tfranne che per I'impiego di personale addetto
ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

1.10 la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1.11 le spese, i contribufi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
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I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’amministrazione committente, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

1.12 I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della
posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
1.13 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere; in particolare I'appaltatore dovrd applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne,
mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali
interessati dai lavori. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della
Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento
d'esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n.495), nonché agli schemi previsti dal “Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per |l
segnalamento temporaneo” come da Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d'attuazione del Nuovo
Codice della Strada. L'appaltatore inoltre provvederd alla custodia e sorveglianza, nonché al
mantenimento costante dell’efficienza diurna e notturna della segnaletica di cantiere affidata a
personale dell’ Appaltatore stesso o all'uopo incaricato. L' Appaltatore & obbligato a sostituire, a sua
cura e spese, I'atfrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni.

1.14 la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio; in
particolare dovranno essere messi a disposizione, dalla consegna dei lavori fino all’emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione nell’ambito del cantiere principale, in posizione da concordare con
il Direttore Lavori, adeguati locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e d'assistenza e per il
Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori, arredati, illuminati e riscaldati, oltre ad idonei servizi igienico-
sanitari. | locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la disponibilitad di fax,
fotocopiatrice. A carico dell' Appaltatore saranno, inolire, le spese per la custodia, la pulizig,
I'illuminazione e il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e il canone telefonico fino a consegna
dell’opera ultimata nel suo complesso. L'impianto di adeguati edifici per I'alloggio del personale
addetto ai lavori e per la loro mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico -
sanitari, con docce, debitamente illuminatfi e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di
smaltimento dei liquami, conformi alle normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essere in un’idonea
zona del cantiere, o in prossimitd di esso, in modo da consentire I'accesso libero dall'esterno e la
separazione dall'area destinata a cantiere vero e proprio. A riguardo degdli alloggi e della mensa e
consentito, in alternativa, stipulare apposite convenzioni con sfrutture alberghiere e/o locali dotati di
idonea capacitd d'accoglienza.

1.15 la predisposizione del personale e degli sfrumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tfenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

1.16 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalitd di eventuali successivi icambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

1.17 I'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adotftato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

1.18 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumitd degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
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restandone sollevati I'amministrazione committente, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

1.19 la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei
lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

1.20 la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura

1.21 gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

1.22 il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di nofizie, fotografie, disegni e documenti
cinematografici  delle opere oggetto del’lappalto salvo esplicita autorizzazione  scritta
dell’amministrazione committente

1.23 I'ottemperanza alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di esposizioni ai rumori;

1.24 il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere con
perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente
I'esecuzione dei lavori.

1.25 la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare
e pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

1.26 I'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista
a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla eventuale variazione della
viabilitd connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrd preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia
municipale e con il coordinatore della sicurezza;

1.27 I'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

1.28 La fornitura degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilitd e verifica della
regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, le misurazioni e gli assaggi
previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto e di tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga
opportuno effettuare.

1.29 La consegna, alll Amministrazione Committente, della documentazione prevista dalla normativa
vigente in materia di sicurezza dei cantieri. Gli oneri e le responsabilitd derivanti dall'inosservanza dei
tempi stabiliti dall’ Amministrazione Committente per I'incompletezza dei documenti di cui sopra, sono
esclusivamente a carico dell’ Appaltatore.

1.30 L'osservanza alle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni
sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per
la disoccupazione involontaria, I'invaliditd e la vecchiaia, per la tubercolosi e le altre malattie
professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrd intervenire in corso di appalto, per la
tutela materiale e morale dei lavoratori.

1.31 L'organizzazione delle lavorazioni anche in orario notturno e/o nei giorni festivi, su specifica
richiesta della D.L., nel rispetto delle norme previste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle medesime
condizioni e prezzi previsti in appalto.

1.32 La fornitura, la posa e la manutenzione continua di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale
necessaria alla deviazione provvisoria della circolazione in caso di chiusura della strada per lavorazioni
particolari o per larghezza insufficiente della sezione stradale disponibile, a lato del cantiere stradale
stesso (inferiore a ml 2,80 piu margine minimo di sicurezza), e per la redlizzazione del senso unico
alternato regolato da movieri o da impianto semaforico. Le frecce di direzione nonché i cartelli di
indicazione e/o di preavviso, specificatamente realizzati per le deviazioni necessarie previste in
progetto, resteranno di proprietd dell'Ente appaltante.

1.33 Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le pratiche e gli oneri per I'occupazione temporanea o
definitiva delle aree pubbliche o private per le strade di servizio, per 'accesso al cantiere, per
I'impianto del cantiere stesso, per la illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni o
conservazioni provvisorie di sfrade ed acque pubbliche e private, per cave di prestito, per il
conferimento in discariche autorizzate di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e
d’eventuadli rifiuti anche speciali, nel rispetto della normativa vigente; per tutto quanto altro necessario
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all'esecuzione dei lavori resta in proposito precisato che I' Appaltatore, oltre ad essere tenuto ad
eseguire a propria cura e spese le opere di consolidamento delle discariche che fossero ritenute
necessarie, risponderd sempre e direttamente nei confronti dei terzi, per le succitate occupazioni,
obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta il Committente che pertanto, ed in ogni caso,
rimane del tutto estraneo.

1.34 Ogni altro onere derivante dalla necessitd di eseguire i lavori anche in presenza di traffico, nonché
quelli derivanti dalla presenza nella zona dell’intervento di cavidotti, impianti interrati di vario genere e
linee aeree in esercizio, la cui individuazione, protezione ed eventuale rimozione, anche provvisoria, nel
corso dei lavori imane ad esclusivo carico dell’ Appaltatore. L' Appaltatore resta peraltro totalmente
responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi, anche qualora la loro ubicazione, profonditd,
altezza non sia conforme e/o non indicata nel Progetto Esecutivo. Ogni intervento dovrd essere
effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformitd alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori
dei servizi.

1.35 La comunicazione, nei giorni che saranno stabiliti dalla Direzione Lavori, di tutte le notizie relative
all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data fissata dalla Direzione
Lavori, per I'invio delle suddette notizie, sard applicata una multa pari al 10% della penalitd prevista dal
precedente art. 18, restando salvi, bene inteso, i piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati
a suo carico, in analogia a quanto sanciscono il Regolamento e il Capitolato Generale relativamente
all'irregolaritd di gestione e per le piu gravi inadempienze contrattuali, nonché la sospensione
dell’erogazione dei pagamenti.

1.36 Le spese per I'acquisizione di tutte le certificazioni relative alle caratteristiche tecniche e di qualita
di tutti i materiali utilizzati dall’ Appaltatore per la realizzazione delle opere, da presentare alla Direzione
Lavori contestualmente alla provvista dei materiali.

1.37 La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle
dimensioni che saranno richieste dalla Direzione Lavori.

1.38 L'appaltatore & tenuto ad informare tempestivamente I'amministrazione Committente, il
Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al
proprio personale o ad Imprese terze all'interno del cantiere.

1.39 Nel caso venga prevista la possibilitd di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui
luoghi dei lavori in oggetto, cid deve essere eseguito senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta
d'oneri aggiuntivi, anche qualora I'eventualitd dovesse essere stata imposta dall’ Amministrazione
Committente medesima, e in tutti i casi previa approvazione da parte della Direzione Lavori e,
comunque, nel pieno rispetto delle normative in materia di Sicurezza.

1.40 Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori, il numero del
telefono fisso e mobile del Responsabile di Cantiere o dell' Appaltatore per il loro reperimento sollecito
24 ore su 24.

1.41 L'appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo
del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovra formare e
informare il proprio personale sui rischi specifici nell’ambiente in cui andrd ad operare. In ogni caso,
I’ Appaltatore si obbliga a far partecipare, prima dell'inizio dei lavori, il Direttore del Cantiere ed altri
tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai
fini di una reciproca informazione sui rischi specifici dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile
di Cantiere, I'incaricato dovrda essere sottoposto ad analogo incontro informativo. A tali incontri vi &
I'obbligo di partecipare, pena la sospensione o, in caso di reiterato rifiuto, la risoluzione contrattuale.
1.42 | materiali in provvista dovranno essere frasportati in cantiere utilizzando di norma le strade
provinciali, evitando, salvo cause di forza maggiore, la viabilitd locale, al fine di arrecare il minor disagio
possibile alla cittadinanza residente e per non danneggiare le strade comunali.

1.43 Se risulterd necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade interessate dalle lavorazioni,
I' Appaltatore dovrd fornire mezzi e personale in quantitd adeguate alla tipologia delle lavorazioni da
eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della
suddetta chiusura I'Appaltatore dovrd concordare con la Direzione Lavori, se non gid previsto nel
progetto, la segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle
lavorazioni. La comunicazione della chiusura dovrd avvenire con congruo anticipo, in modo da poter
consentire agli Enti interessati I'emissione delle opportune Ordinanze e per darne conoscenza agli
Organismi preposti alla sicurezza ed alla tutela della incolumitd pubblica.
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1.44 All'appaltatore spettano tutti gli oneri per I'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta dedli
scaviin genere e delle fresature, dei quali non & previsto dal progetto il riutilizzo in cantiere, o nel caso in
cui la Direzione Lavori accerti la non idoneitd al riutilizzo, sempre nel rispetto della normativa vigente in
materia di rifiufi.

1.45 L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dall’lamministrazione committente (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e aliri eventuali
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

1.46 In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti nessun indennizzo & dovuto
qguando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore, del subappaltatore,
subaffidatario o delle persone delle quali egli € comungue tenuto a rispondere. | lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di
incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruitd dei prezzi o, se
tale verifica non é stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara
o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del
2010.

1.47 L' Appcaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive
atte ad evitare i danni innanzi detti; in tuttii casi & tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

1.48 Alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformitd alle pattuizioni contfrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

2. Al sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al frasporto dei
materiali per I'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di
consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalitd del proprietario
nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comunque la stabile disponibilitd.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali
soggefti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) inferessati diretfamente o
indiretftamente ai lavori, futti i permessi necessari e a seguire tutfte le disposizioni emanate dai suddetti
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di confratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile
determinata con le moddalita di cui all’articolo 24, comma 3 del presente Capitolato Speciale.

5. L'appaltatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
se edli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante
fattura

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 — 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 — E-mail info@risorseambiente. it



COMUNE DI CASTEGNATO SITO EX DISCARICA PIANERA

MISURE DI PREVENZIONE
PARTE 1 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI Re A

SEZIONE
CAPITOLO
REVISIONE N. 2 DATA | febbraio 2017 | PAGINA 150di 73 sl fo

7. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimiy, in conformitd all’ Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente é giugno 2012
(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato softo la leftera «By costituisce
parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformitd con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la
catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni
caso in conformitd con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro e dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformitd ai predetti
standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformitd agli standard sopra citati nelle
condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivitd riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformitd agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e
specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) infraprendere, o a far infraprendere dai fornitori € sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni confrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole
sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalitd di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’ appaltatore
la compilazione dei questionari in conformitd al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro
dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’arficolo 18, comma 1 del presente
Capitolato Speciale, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento
ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprietd dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietd dell’amministrazione
committente.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle

escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di
progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, infendendosi quest’ultimo

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 — 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 — E-mail info@risorseambiente. it



COMUNE DI CASTEGNATO SITO EX DISCARICA PIANERA

MISURE DI PREVENZIONE
PARTE 1 DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI Re A

SEZIONE
CAPITOLO
REVISIONE N. 2 DATA | febbraio 2017 | PAGINA |51di73 .

compensato degli oneri di frasporto e di accatastamento con i corrispeftivi confrattuali previsti per gli
scavi, menfre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo
compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contfrattuali previsti per le
demolizioni.

3. | materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’ Appaltatore a norma dell’articolo 36
del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrd desunto dai prezzi di mercato per
fornitura di materiali a pié d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'arficolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, qi fini di cui al
successivo arficolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dellambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relafivi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni
di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali
stabiliti con i predefti provvedimenti atfuativi, deve avvenire mediante I'utilizzo di materiale riciclato
utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limifi in peso imposti dalle tfecnologie impiegate per la
produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e
di piazzali civili e industriali; b) strafi accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); c)
calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leg 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'appaltatore € obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relatfive indicazioni, codici CER,
quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'appaltatore deve comunqgue rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui
agli articolida 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al
rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di tfrattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186
dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’arficolo 20,
comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd dell’amministrazione committente e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’amministrazione
committente.

2. L'appaltatore & tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato
di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il fempo necessario, fino al
momento dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto
nessuna responsabilitd potrd essere imputata in capo al Committente.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore € tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere.

Art. 5. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, frova applicazione I'articolo 121 dell'allegato 1 al decretfo legislativo n. 104 del 2010
(Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, frova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilitd dei pagamenti

1. Al sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli  estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla
loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni I'Ente
committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di
cui agli arficoli 29, commi 1 e 2, e 30 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di
cvui all'articolo 30, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della fracciabilitd;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
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c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti fra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i
conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell'intervento.

3.1 pagamentiin favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubbilici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
fransazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piv
di una volta, costituisce causa di risoluzione del confratto ai sensi dell’articolo 54 del presente
Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dellinadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilitd finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi
da 1 a3, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscrifti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi fitolo interessate
all'intervento ai sensi del comma 2, leftera a); in assenza di tali clausole i predetti contrafti sono nulli
senza necessita di declaratoria.

8. I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli aliri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilitd delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 67. Disciplina antimafia

1. A sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere dli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli arficoli 6 e 67 del citato decreto
legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In
caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolfi
da futti gli operatori economici raggruppati € consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolfi dal consorzio e dalle consorziate indicate per
I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo
87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli
articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente I'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione é sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.
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Art. 68. Protocollo di legalita e doveri comportamentali

Per quanto riguarda il protocollo di legalitd e i doveri comportamentdali si imanda a quanto indicato
nel bando di gara.

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti
di segretferia e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di
progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Se, per afti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese confrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e frova applicazione I'arficolo 8 del capitolato generale
d'appalto

4. A carico dellappaltatore restano inolire le imposte e gli aliri oneri, che, direftamente o
indiretftamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. € regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale siinfendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICO PRESTAZIONALI DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 70. Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie fradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localitd che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei lavori, rispondano alle caratteristiche e prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato pud risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 71. Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie

a) Acqua -L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrd essere limpida, priva di sostanze organiche
o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva
per il conglomerato risultante.

b) Caici -Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.
Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni
contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”)
nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di
accettazione e modadalitd di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).

c) Cementi e agglomerati cementizi

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595
e nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”)
e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione
contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dellindustria del 9 marzo 1988, n. 126
("Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualitd dei cementi”) (dal 11/03/2000
sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 leftera A) della legge 26
maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno),
se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono
essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potrd essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dallumiditd e da altri agenti capaci di degradarli prima dellimpiego. d) Pozzolane -Le pozzolane
saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti;
gualungue sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso -ll gesso dovrd essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee
e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrd essere conservato in locali coperti, ben
riparati dall'umiditd e da agenti degradanti

f) Sabbie -Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o alire materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea e
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in
acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrd superare il 2%. L' Appaltatore dovrd inoltre mettere a
disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1/79. La sabbia
utilizzata per le murature dovrd avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI
2332-1/79. La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrd avere
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grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1/79. La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi
dovrd essere conforme a quanto previsto dall’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 del D.M. 9
gennaio 1996. La granulometria dovrd essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di
posa in opera. E’ assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

Art. 72. Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costifuiti da
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di geftto ecc, in
proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed allingombro delle armature.

La sabbia per malte dovrd essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intfonaci e murature di paramento o
in piefra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi siintendono classificati come segue:

-fluidificanti, aeranti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aeranti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-
acceleranti, antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori
potrd far eseguire prove od accettare I'attestazione di conformitd alle norma.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di
cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

Art. 73. Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della relazione geologica e geotecnica di cui al
D.M. LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto
esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Nellesecuzione degli scavi in genere ['Appaltatore dovrd procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.

L'Appaltatore dovrd, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
ferreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio
insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della
sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che |'Appaltatore dovrd provvedere a
rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate nelle aree previste dal progetto previo assenso della Direzione dei lavori, per essere
poi riprese a fempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai
lavori, alle proprietd pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrentiin superficie.

La Direzione dei lavori potrd fare asportare, a spese dell Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Art. 74. Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei

lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed
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adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque I'Appaltatore crederd di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti
idonei dalla Direzione dei lavori

Art. 75. Materiali metallici

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualitd, prescrizioni e prove
appresso indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie
o qualsiasi alfro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.
Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impuritd o da sostanze anormali. La loro
struttura micrografica dovrd essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo metallurgico di
fabbricazione escludendo qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a
mano, che possa menomare la sicurezza dellimpiego.

Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto
indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle "Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione e il collaudo
delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”.

L'acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature deve
rispondere alla normativa UNI EN 10224/03, Circ. Min. 05/05/66, n. 2136_e Decreto Min. LL. PP. 12/12/85.
Ghisa

La ghisa grigia per getti dovrd avere caratteristiche rispondenti, per qualitd, prescrizioni e prove alla
norma UNI EN 1561/98. La ghisa malleabile per getti dovrd avere caratteristiche rispondenti, per qualita
prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1562/99.

Ferro

Il ferro comune sard di prima qualitd: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo,
tenace, di marcata struttura fibrosa; dovrd essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene,
bolle, soluzioni di continuitd e difetti di qualsiasi natura.

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di
vernice antiruggine

Art. 76. Canalette di raccolta acque meteoriche

Le linee di raccolta acque meteoriche dovranno essere redlizzate medinte la posa in opera di
canalette semicircolari in acciaio ondulato, nervato e zincato, complete di giunzioni, bulloni, rinforzi ed
ancoraggi, posate su un cuscinetto di materiale fine.

Lo spessore della lamiera dovrd essere pari a 2,0 mm, gli angolari di rinforzo e sostegno realizzati in
profilo ad L 50x5 mm.

Art. 77. Tubazioni

Generalita:

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sard conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985
A tale scopo I'Impresa, indicherd la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrd dare libero accesso,
nella propria azienda, agli incaricati dell Amministrazione appaltante perché questi possano verificare
la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.

Prima di ordinare i materiali I''mpresa dovrd presentare alla Direzione dei Lavori, eventudli illustrazioni
e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le
flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo
indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:
-marchio del produttore;
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-sigla del materiale;

-data di fabbricazione;

-diametro interno o nominale;

-pressione di esercizio;

-classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);
-normativa di riferimento.

Segnalazione delle condotte:

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrd essere stesa apposito nastro
di segnalazione, indicante la presenza della condotta softostante.

Il nastro dovrd essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del
tubo per profonditd comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profonditd inferiori della tubazione, la
distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrd essere stabilita, d'accordo con la D.L., in
maniera da consentire l'inferruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la
condotta possa essere danneggiata.

Tubi e pezzi speciali di Acciaio

| fubi e pezzi speciali dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. |
fubi e i pezzi speciali di acciaio prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno essere
softoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una pressione tale da generare nel
materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali,
quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni controlli non
distruttivi delle saldature, intfegrati da radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti conftrolli
di accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche meccaniche, eseguiti secondo le indicazioni
fornite dalla Direzione dei Lavori.

Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori
rivestimenti di tipo speciale, da studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze
d'impiego.

| raccordi devono essere di accicio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle
prescritte dalla UNI-EN 10253/02.

Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del fipo da saldare di testa,
con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1/03.

Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di
tenuta a gradino secondo la UNI EN 1092-1/03.

| bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla UNI
6609/69 e UNI 6610/69.

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle
prescritte dalla UNI EN 20898-2/94 per la classe 4.8.

| raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di
quelle prescritte dalla UNI EN 1562/99 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero)
e caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 10242/01.

Tubi in Polietilene ad alta densita
| tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 12201+5/04, Istituto
Italiano dei Plastici 312 -Circolare Ministero Sanitd n. 102 del 02/12/78.

Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste,
non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del
produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, fipo di Polietilene, data di produzione, norma di
riferimento; inoltre il tubo PE dovrd avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo acqua e gialle
per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coesfrusione deve essere dello stesso
compound utilizzato per il tubo.
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La giunzione dei fubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietlene devono essere
conformi alle corrispondenti prescrizioni UNI EN 12201-1+5/04 e devono essere redlizzata, a seconda dei
casi, mediante:

-saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI
10520/97;

-saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97;

-raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), avenfi
caratteristiche idonee allimpiego.

Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di alfro materiale (polipropilene, resine
acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenutiidonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm 110,
per le giunzioni di testa fra fubi, sono in uso appositi manicotti con guarnizione circolare torica ed anello
di battuta.

Prima della saldatura i tubi di polietiene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate
aftrezzature da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condofta.

Sulle teste da saldare la pulizia dovrd avvenire sia allesterno che allinterno per almeno 10 cm di
lunghezza.

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremitd dovranno essere eliminate con tagli o corrette
utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico
(elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore
meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.

Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietiliene dovranno essere
preventivamente approvate dalla D.L..

| tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa
attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si
presentano perfettamente parallele e combacianti, le estremitd dovranno essere intestate con
apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito.

Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di
umidita.

Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrd essere
protetta da sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dellambiente
ammessa durante le operazioni dovrd essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi.

A saldatura avvenuta la protezione dovra garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di
bloccaggio dei tubi sulla macchina saldatrice dovrd garantime la ferma posizione fino a
raffreddamento.

La sezione dei cordoni di saldatura dovrd presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza
evidenza di soffiature od aliri difeti.

Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovrd essere posto idoneo tappo ad
espansione per garantire il mantenimento della pulizia allinferno della condotta.

Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederd solo con adeguati mezzi d'opera per
evitare deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato
la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L..
Eventuali variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di
altri sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei casi,
prima di ogni variazione delle livellette, dovrd preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di
progetto, da sottoporre ad espressa autorizzazione della D.L..

Tubi di PVC rigido non plastificato | tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla
norma UNI EN 1401-1/98 tipo SN, contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformitd alle
norme UNI. Prima di procedere alla posa in opera, i fubi dovranno essere controllati uno ad uno per
scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
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| fubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo
con il letto stesso. | giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrd opportuno.
In questi casi si avrd cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere
assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effetftive
condizioni di esercizio.

Tubazioni in cemento:

Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di
fabbrica inerente i controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla
fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie € norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E),
della legge 10-05-1976 n.319, recanti le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.
L'assorbimento d'acqua del calcestruzzo non dovrd superare |'8% in massa.

| tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI
Sperimentali 9534/89.

Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d'appoggio e
bicchiere esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di fenuta in
gomma sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme UNI EN 681-1/97
atte a garantire una tenuta idraulica perfetta ad una pressione interna di esercizio non inferiore
0.5atmosfere. La posa sard preceduta dall’applicazione sull'imbocco femmina del tubo di apposito
lubrificante compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna richiesta in
progetto e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalle norme UNI 8520/02, UNI 8981/99, dal D.M.
12-12-1985 e circolare Ministeriale LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 1402-1992. La resistenza
caratteristica a compressione del calcestruzzo non dovrd essere inferiore a 45 MPa (450 kg/cmq).

Art. 78. Tubazioni di drenaggio sopratelo

Le tubazioni di drenaggio sopratelo dovranno ave re le seguenti caratteristiche:

- materiale: mescola di polietilene neutro ad alta densitd, masterbatch colorante additivato con
anfi UV

- corrugato esternamente e liscio infernamente

- diametro nominale DN 200 mm

- raggio di curvatura minimo 8 volte il DN

- resistenza allo schiacciamento (CEl EN 61386-24 — CEl 23-116) >= 300 N con deformazione del
diametro interno pari al 5%

- fessurazioni poste a valle della corrugazione con n°6 fessure sulla circonferenza disposte su
360°, lunghezza minima delle fessure 13 mm, larghezza minima 2 mm, superficie captazione
minima 71 cmg/m

- forniturain rotoli da 25 m

- - giunzioni mediante manicotti in poliefilene ad alta densita

ART. 79. Posa delle condotte a gravita
| tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla
direzione del flusso, avendo cura che all'inferno non penetrino detriti o materie estranee o venga

danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle
guarnizioni di tenuta.
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Art. 80. APPARECCHI IDRAULICI

Sul corpo dellapparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile ed indelebile:
= Nome del produttore e/o marchio di fabbrica
= Diametro nominale (DN)
*  Pressione nominale (PN)
= Sigla del materiale con cui & costruito il corpo

= Freccia per la direzione del flusso (se determinante).
Alire indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse
apparecchiature.
Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e corrispondere
esattamente ai campioni approvati dalla direzione lavori. Ogni apparecchio dovrd essere montato e
collegato alla tubazione secondo gli schemi progettuali o di dettaglio eventualmente forniti ed
approvati dalla direzione lavori, dagli stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni
apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione e contenimento. Tutte le superfici soggette a
sfregamenti dovranno essere ottenute con lavorazione di macching, i fori delle flange dovranno essere
ricavati al frapano.
Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sard prescritta la verniciatura, dopo l'eventuale collaudo in officina
dovranno essere protfefti con prodotti rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente
accettati dalla D.L..
L'amministrazione appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti
dallimpresa intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed
invio, agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed |l
pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni.
L'impresa non potrd mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro
che si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.

Art. 81. Valvole di non ritorno

Le valvole di non ritorno da installare nei pozzetti di testa delle linee di raccolta delle acque
meteoriche, come indicato nelle tavole di progetto, dovranno essere conformi alle seguenti indicazioni:

- fipologia: valvole di non ritorno senza involucro con limitata resistenza idraulica nella direzione

di flusso

- dotfata di patella in gomma (neoprene) per chiusura stagna

- idonea per fissaggio a parete piana verticale

- piastra a parete con guarnizione e corpo in acciaio inox

- accessori di fissaggio in acciaio inox

- diametro nominale DN 300 mm. Diametro interno 315,9 mm

- piastra a parete dimensioni 430x55 mm

- massima escursione della patella dalla piastra di fissaggio 540 mm

Art. 82. Pozzetti

| pozzetti d’ispezione, d'incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno
eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.
Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati
in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d'uomo della copertura.
Dovrd essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e
delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte.

| pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo
vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del ferreno e del sovraccarico stradale in ogni
componente, realizzato con I'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degdli
innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se
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non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore
a 10 cmq, con durezza di 40 + 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 6811/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN
681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.

| gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm,
saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. | gradini dovranno essere conformi alla
norma DIN 19555.

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolaritd delle giunzioni, degli innesti
e degdli allacciamenti, dovranno essere comprese fra I'l e il 2% delle dimensioni nominali: | pozzetti
dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie € norme tecniche generali” di cui all'art. 2, lettere B), D), E),
della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.

Le solefte di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e
redlizzate in conformitd alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro
ubicazione.

Art. 83. Dispositivi di chiusura e coronamento

| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche
dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95.
Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e
non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi
chiaramente pubblicitari.

Art. 84. Allacciamenti al collettore degli scarichi acque meteoriche

| collegamenti delle tubazioni di deflusso delle acque alla tubazione in cemento che costituisce |l
collettore interrato lungo il perimetro dell’area dovranno essere eseguiti dall’alto accuratamente
mediante carotafrice con corona cilindrica delle dimensioni della tubazione da allacciare. |l
collegamento sard realizzato da un pezzo speciale stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura,
che assicuri la tenuta idraulica come la rimanente tubazione e non sporga all'interno della condotta
principale.

Art. 85. Strato drenante sopratelo

1. Finalita della specifica

La presente specifica definisce le caratteristiche dello strato drenante da mettere in opera al di sopra
del sistema di impermeabilizzazione artificiale.

2. Caratteristiche del materiale

il dreno sard costituito sia da materiale inerte proveniente dagli scavi eseguiti per realizzare il piano di
posa dell'impermeabilizzazione artificiale sia da materiale di nuovo approvvigionamento le cui
dimensioni degli elementi siano comprese nell'intervallo di 15 - 60 mm. |l materiale di nuova fornitura
potrd provenire da operazioni di recupero di rifiuti edili da demolizione avente le medesime
caratteristiche dimensionali.

3. Posa in opera

Il dreno andrd posto in opera mediante stesura con pala meccanica in modo da non danneggiare |l
sottostante geotessile e membrana in PEAD. Per tale motivo si dovrd operare interponendo sempre un
congruo strato di ghiaia fra la macchina operatrice e la membrana di fondo. La superficie del singolo
strato dovrd presentarsi regolarizzata al termine dei lavori. Lo spessore dello strato drenante dovrd
corrispondere a quanto indicato nelle tavole progettuali. Parficolare cura dovrd essere posta
nell’esecuzione dei lavori riguardanti le zone interessate dalle tubazioni di drenaggio, sia per quanto
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riguarda la messa in opera del materiale drenate da posizionare intorno ai tubi, sia per quanto riguarda
la realizzazione di dossi che sormontano, con funzioni di filtro, le tubazioni.

4. Controllo di qualita

Le verifiche sui materiali drenanti per la relativa accettazione potranno essere richieste a discrezione
del Direttore lavori e dovranno essere eseguite in accordo alle metodologie CNR n°4.

Art. 86. Specifiche tecniche per geosintetici

La presente specifica indica le caratteristiche tecniche e le modalitd di messa in opera dei materiali
geosintetici impiegati per I'approntamento delle opere previste. | materiali sintetici ufilizzati dovranno
essere delle migliori qualitd esistenti in commercio, dovranno possedere il marchio CE, qualora previsto
dalle leggi comunitarie e nazionali, ed essere riconosciuti idonei ed approvati dalla D.L., la quale
richiederd i certificati di laboratorio rilasciati da istituti ufficiali nazionali od europei, attestanti le
caratteristiche tecniche indicate. La D.L. si riserva inoltre la possibilita di prelevare campioni da
sottoporre ad analisi presso laboratori di fiducia, a spese dell'lmpresa.

1. Geomembrane in PEAD spessore 1,5 mm

La presente specifica infende definire quali sono le caratteristiche, i corrispettivi parametri nominali e le
modalitd di messa in opera per le membrane di polietilene ad alta densitd di spessore 1.5 mm. Tale
materiale verrd posto in opera sul piano e sulle scarpate perimetrali della superficie di fondo scavo.

1.1. Normativa di riferimento Nel seguente paragrafo si fa riferimento alla seguente normativa:

e Norma UNI EN 13492/1 e UNI EN 13493/2: Membrane polimeriche per opere di impermeabilizzazione -
Terminologia, classificazione e significativita delle caratteristiche

e Norma UNI EN 13492/1 e UNI EN 13493/2: Membrane polimeriche per opere di impermeabilizzazione -
Membrane plastomeriche rigide - Caratteristiche e limiti di accettazione;

e Norma UNI EN 1107/1 e UNI EN 1107/2: Membrane per impermeabilizzazione — Determinazione della
stabilitd dimensionale a seguito di azione termica;

¢ UNI 10567: Membrane di polietilene per impermeabilizzazione di discariche controllate: criteri generali
per la saldatura ed il controllo della qualitd dei giunti saldati.

1.2. Requisiti minimi di qualitd del prodotto Tutte le geomembrane in PEAD impiegate dovranno
rispondere ai requisiti minimi indicati nelle tabelle 1 e 2 riportate di seguito.

CARATTERISTICHE VALORI NORME
Polimero base >=97% UNI 10358 ASTM D 1603
Nero di carbonio (CB) >=2% UNI 9556 ASTM D 1603
Dispersione CB <=3 UNI 9555 ASTM D 3015
Tabella 1 - Materie prime della geomembrana in PEAD
CARATTERISTICHE VALORI NORME
s UNI EN ISO 1183-2:2005, ISO R
Densita 0.94-0965g/cm3 1183 DIN 53479, ASTM D 792
Spessore nomingle 15 mm UNI EN 1849-1:2002 DIN 53370
ASTM D 5199
Larghezza senza presaldature >6m UNI EN 1849-1:2002
Coefficiente dilatazione termica 2.2x10-4/°C UNI 8202/20 ASTM D 696
lineare
. , . . UNIISO 179:19951SO 179 — 1A cd.
Resistenza all'urto (senza intaglio) Nessuna roftura . -
Provino fig 2
Resistenza a trazione (velocitd 50 UNI 8202/20 (vel. 50mm/min) DIN
mm/min): 53455, provino 4 (vel. 50
e Carico di snervamento a frazione >=16 N/mm2 mm/min)
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* Allungamento a snervamento >=9%
» Carico diroftura a frazione >=26 N/mm2 ASTM D 638, tipo IV (vel. 50
» Allungamento a rottura >=700% mm/min)
Resistenza alla lacerazione >=130 N/mm UNI EN 12310-2:2002 ASTM D 1004
Flessibilita a freddo (senza fessurazioni) UNI EN 1109:2002 UNI EN 495-
<=-50°C 5:2002 (mandrino diam 20 mm)

Stabilitd dimensionale (1h/120 ° C) UNI'EN 1107-1:2002 UNIEN 1107-

<= 2% trasv. e long. 2:2002 DIN 53377 ASTM 1204
Resistenza al punzonamento statico >4KN EN ISO 12236
Resistenza al punzonamento dinamico PD4 UNI EN 12691:2002
Stress cracking >= 400 h ASTM D 1693

Tabella 2 - Caratteristiche fisico meccaniche

1.3. Quadlificazione del materiale Tutti i rotoli in PEAD destinati alla costruzione della discarica dovranno
essere muniti di Certificato di Accompagnamento e di certificati di fabbrica. Il fornitore dovra:

- dichiarare l'origine del prodotto ovvero lo stabilimento di produzione;

- fornire certificato di controllo di qualita, per ogni rotolo, identificato con n° di matricola, contenente le
prove eseguite realmente nei laboratori del produttore, riportando:

* nome e indirizzo del produttore del manto;

* nome commerciale e sigla del manto;

e caratteristiche dimensionali:

* larghezza; * lunghezza; ¢ spessore nominale.

* numero di identificazione del rotolo;

e data di produzione del rotolo; * nome commerciale, sigla e nome del Fornitore del granulo ufilizzato
nel rotolo;

e numero di lofto/i di produzione del granulo;

« risultati dei test di laboratorio da eseguire nelllambito del controllo qualitd dal produttore del manto:
misure di spessore;

¢ prove di frazione.

Di norma devono essere forniti materiali appartenenti a partite omogenee. E' facoltd del D.L.
respingere partite di materiale prodotte in epoche diverse e/o caratterizzate da proprieta
significativamente disomogenee. | controlli e le prove devono essere effettuate sui prodotti forniti o sui
prodotti appartenenti al lotto, definito come nella norma UNI EN 837-1:1998, di cui la fornitura costituisce
una parte.

1.4. Accettazione del materiale All'arrivo del materiale in cantiere dovrd essere verificato che la merce
elencata nella bolla di consegna corrisponda effettivamente al materiale pervenuto.

Dovrd essere verificato che i dati elencati nel certificato di origine rispettino le prescrizioni delle presenti
specifiche tecniche. Nel caso in cui il controllo risultasse positivo, verrd apposto un visto di accettazione
sul certificato e sulla bolla; il materiale potrd essere allora inviato alla sua sede di magazzino, mentre il
certificato andrd archiviato. Nel caso in cui le caratteristiche indicate sul certificato non fossero
accettabili ovvero I'ispezione visiva desse luogo a dubbi sulla qualitd, integritd o comunque
l'accettabilitd del materiale, sard informato il D.L. che, esaminato il caso, deciderd se autorizzare
ugualmente l'accettazione, se tenere in sospeso in attesa di ulteriori controlli o se rifiutare l'impiego del
materiale in questione. Nell'attesa della decisione finale, il materiale non sard immagazzinato nella sua
sede nominale, ma sard tenuto distinto e contrassegnato da appositi cartelli, etichette, ecc..

1.5. Movimentazione e stoccaggio Le operazioni di movimentazione e lo stoccaggio delle membrane
devono essere effettuate in modo tale da non recare danneggiamento alcuno alle membrane stesse.
In particolare:

- nel trasporto si deve evitare l'impiego di piani d'appoggio che presentino asperitd;

- nelle operazioni di carico e scarico si devono impiegare modalitad di imbragatura che non
determinino danneggiamento (improntature, scalfitture o altro) delle membrane;

- stoccaggio e accatastamento delle membrane devono avvenire su superficie d'appoggio orizzontali
e prive di pietre, oggetti appuntiti od altre asperitd. Per accatastamenti all'aperto che si protraggano
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per lunghi periodi € necessario proteggere le membrane dallazione degli agenti esterni che
sicuramente causerebbero danneggiamenti.

1.7. Posa in opera delle geomembrane La posa in opera dei rotoli di geomembrana dovrd essere
effettuata dotandosi di tutte le cautele necessarie per evitare il danneggiamento dei teli stessi e
utilizzando attrezzature adeguate.

Prima della posa in opera dei teli, I'Appaltatore, dovrd fornire un elaborato che contenga il diagramma
di posa in opera delle geomembrane. Tale diagramma dovrd essere approvato dal D.L. prima
dell'inizio della posa in opera. A lavoro completato, il diagramma di posa in opera dovrd essere
aggiornato con lindicazione e l'ubicazione delle geomembrane posate, del numero di matricola delle
geomembrane, di eventudli riparazioni o di situazioni particolari che si sono verificate durante la posa in
opera. La zavorratura dei teli, durante e dopo la posa, dovrd essere effettuata con sacchi di sabbia o
simile e non con materiale sfuso. L'onere di fornire e posare tali zavorre sard a carico dell' Appaltatore.
Se la posa dei teli avverrd in periodo estivo, il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrd
richiedere che la posa del manto o di parti, in zone particolari, o la posa dell'lancoraggio dei feli, non
sia effettuata nelle ore piu calde della giornata. Per tale situazione all Appaltatore non sard
riconosciuto alcun onere aggiuntivo.

1.8. Saldature Le saldature delle geomembrane in HDPE saranno realizzate ai sensi della norma UNI
10567.

A) Tipologia dei giunti saldati Per la saldatura delle membrane vengono realizzati giunti a
sovrapposizione delle seguenti tipologie:

¢ a doppia saldatura (con canaletta di prova): sono realizzati con processi ad elemento termico
oppure a gas caldo e comungue con attrezzatura di tipo meccanizzato; tali giunti sono costituiti da
due distinte saldature tra loro parallele, tra le quali viene realizzate una canaletta, successivamente
utilizzata per la prova di tenuta della saldatura mediante gas in pressione (aria);

e a cordone sovrapposto: (da utilizzare unicamente dove non sia possibile adottare il metodo
precedente) sono realizzati con procedimento ad estrusione ed attrezzatura di fipo manuale; queste
giunzioni sono sensibilmente diverse dalle precedenti, poiché il cordone di saldatura viene realizzato fra
il lembo della membrana superiore opportunamente smussato e la membrana inferiore, che funziona
quindi anche come sostegno per il materiale d'apporto; le atfrezzature impiegate sono estrusori portatili
di piccole dimensioni, che vengono impiegati in genere anche per le operazioni di riparazione. Non
sono permessi giunti a croce.

B) Materiale d'apporto E impiegato nei processi ad estrusione (manuale o meccanizzato) e deve
essere polietilene con le stesse caratteristiche previste per il materiale base ovvero per le
geomembrane in HDPE, che consenta di ottenere giunti con il richiesto livello qualitd. La conformitda del
materiale d'apporto ai requisiti previsti deve essere certificata dal costruttore mediante apposita
dichiarazione di conformitd.

C) Attrezzature di tipo meccanizzato Sono atfrezzature automovimentate impiegate per la saldatura
continua delle membrane. Sono composte da un'unitd di base che accoglie e gestisce le parti
funzionalii di riscaldamento e/o di estrusione, di guida e di applicazione della forza di saldatura. I
sistema di riscaldamento deve permettere un adeguato rammollimento superficiale delle membrane,
dlla velocita di avanzamento impostata. |l riscaldamento delle membrane € oftenuto mediante
elemento termico o mediante gas caldo:

¢ il sistema ad elemento termico deve permettere il rammollimento superficiale delle membrane per
contatto diretto con un cuneo riscaldante la cui temperatura, misurabile mediante un sensore
predisposto nel cuneo sftesso, deve essere regolabile in confinuo o per piccole variazioni con
un'oscillazione massima di +/- 10°C sul valore impostato;

e il sistema a gas caldo deve permettere il rammollimento superficiale delle membrane per mezzo di
gas caldo addotto con portata e temperatura adeguate: la temperatura deve essere misurabile
mediante sensore posizionato nel canale di efflusso o in prossimitd dellugello e deve essere regolabile
in continuo o per piccole variazioni con oscillazione massima di +/- 10°C sul valore impostato.

Il sistema di guida deve garantire un avanzamento senza slittamenti ad una velocitd regolabile in
continuo o per piccole variazioni con un errore massimo di +/-5 cm/min. L'applicazione della forza di
saldatura alle membrane avviene con rulli azionati da un sistema di tipo meccanico, idraulico o
pneumatico comunque dotato diindicazione e conftrollo della forza stessa.
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D) Attrezzature di tipo manuale Sono attrezzature non automovimentate impiegate per la realizzazione
di saldature per riparazioni, raccordi, incroci a T e comungue ove generalmente non & possibile
impiegare le aftrezzature di tipo meccanizzato. Tali aftrezzature devono permettere un adeguato
rammollimento superficiale delle membrane mediante gas caldo ed il deposito del materiale
d'apporto sulle membrane stesse conformemente a quanto descritto al punto precedente.

E) Pulizia e preparazione superficiale delle membrane Le porzioni di superficie delle membrane
interessate dalla saldatura, sono le fasce laterali aventi larghezza maggiore di almeno 50 mm rispetto al
valore della sovrapposizione totale. Esse devono essere asciutte, prive di tracce di polvere, unto e altra
sporcizia: la eventuale pulizia deve essere effettuata mediante panno pulito esente da filacce. Inoltre,
dal momento che lo strato superficiale pud presentare alterazioni chimico/fisiche strutturali (ossidazione
superficiale), nella saldatura ad estrusione si deve eseguire sulle fasce laterali un'operazione di
rimozione di fale strato mediante molatura e/o raschiatura. Anche con gli altri processi di saldatura (ad
elemento termico ed a gas caldo) tale operazione deve essere eseguita a meno che la procedura di
saldatura certificata non ne preveda I'omissione. In ogni caso, le fasce laterali interessate alla saldatura
devono avere la superficie piana, liscia ed omogenea, priva di rugositd e/o asperitd.

F) Processo di saldatura ad elemento termico Con il processo ad elemento termico, impiegato per la
realizzazione di giunti a doppia saldatura senza materiale d'apporto si determina il rammollimento
superficiale delle membrane per contatto diretto con I'elemento stesso e si realizza la saldatura delle
stesse con l'applicazione contemporanea di una forza sufficiente a produrre la coesione delle
superficie. | parametri di saldatura sono i seguenti:

¢ la temperatura dell'elemento termico;

¢ la forza di saldatura;

¢ la velocitd di avanzamento.

Tali parametri devono essere scelti principalmente in funzione dello spessore e della temperatura delle
membrane entro i limiti dei valori riportati nella tabella 3 seguente:

PARAMETRI DI SALDATURA PER PROCESSO AD ELEMENTO TERMICO.

Temperatura dell'elemento termico [°C] 320-380
Forza di saldatura [N/mm largh. Rulli] 20-50
Velocitd di avanzamento [ni/min] 0.8-3

Tabella 3 - Parametri di saldatura per processo ad elemento termico

G) Processo a gas caldo |l processo a gas caldo & impiegato per la realizzazione di giunti a doppia
saldatura con attrezzatura di tipo meccanizzata. | parametri di saldatura sono:

¢ la temperatura del gas caldo;

* |a portata del gas caldo;

¢ la forza di saldatura;

¢ la velocitd di avanzamento.

Tali parametri devono essere scelti entro i limiti dei valori indicati nella tabella 4 di seguito riportata.

PARAMETRI DI SALDATURA PER PROCESSO A GAS CALDO

Aftrezzatura meccanicanizzata
Temperatura del gas caldo [°C] 350° - 550°
Portata del gas caldo [I/min.] 300 - 800
Forza di saldatura [N/mm largh. rulli] 20 - 50
Velocitd di avanzamento [m/min.] 0.5-3

Tabella 4 - Parametri di saldatura per processo a gas caldo

H) Il processo di estrusione |l processo ad estrusione € impiegato per la realizzazione di giunti a cordone
interposto (atftrezzatura di tipo meccanizzata) o sovrapposto (attrezzatura di tipo manuale) con I'ausilio
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di materiale d'apporto. In entrambi i casi il materiale d'apporto deve essere applicato sotto forma di
cordone estruso sulle superficie del giunto rammollite mediante gas caldo. Immediatamente dopo la
deposizione del materiale d'apporto deve essere applicata la forza di saldatura. | parametri di
saldatura sono:

¢ la temperatura del gas caldo;

* |a portata del gas caldo;

¢ la temperatura del materiale d'apporto; ¢ la forza di saldatura; ¢ la velocitd di avanzamento; ¢ la
forza di saldatura (quantificabile solo per la versione meccanizzata). Tali parametri devono essere scelfi
principalmente in funzione dello spessore e temperatura delle membrane e delle caratteristiche
geologiche del materiale d'apporto entro i limiti dei valori riportati nella seguente tabella 5:

PARAMETRI DI SALDATURA PER PROCESSO AD ESTRUSIONE
Attrezzatura Attrezzatur
meccanizzata a manuale
Temperatura del gas caldo [ ° C] [°C] 320° - 380° 320° - 400°
Portata del gas caldo [I/min.] 600 - 800 200 - 400
Temperatura del materiale d'apporto [ | [°C] 220° - 250° 220° - 250°
o C]
Forza di saldatura [Nirnin largh. rulli] 20 - 50
Velocita di avanzamento [m/min.] [m/min.] 1-3.5 0.5-1

Tabella 5 - Parametri di saldatura per processo ad estrusione

1.9. Controllo di qualitd nella realizzazione dei giunti saldati Si prevedono tre fasi temporali successive di
collaudo:

e controlli preliminari;

e confrolli in corso d'opera;

e controlli finali.

A) Contfrolli preliminari (indiretti) Sono rivolti alla verifica delle conformita di tutte le componenti che
concorrono alla qualita finale delle giunzioni saldate. Le fasi fondamentali sono:

» controllo delle geomembrane e del materiale d'apporto;

e confrollo del personale di saldatura;

e confrolli delle procedure di saldatura.

B) Controllo delle geomembrane e del materiale di apporto Il controllo delle geomembrane e del
materiale d'apporto dovrd essere effettuato come indicato nei paragrafi precedenti.

C) Controllo delle attrezzature di saldatura Devono essere effettuati due tipi fondamentali di verifica: -
la verifica del corretto stato di manutenzione delle atftrezzature e dei relativi strumenti di misura, che
devono essere rispettivamente revisionate e tarati con frequenza almeno annuale dal produttore delle
attrezzature stesse o da un Ente specializzato di rilevanza nazionale che ne rilascia certfificato. In
particolare, si deve eseguire e documentare la taratura degli strumenti di misura dei principali
parametri di saldatura. Queste verifiche assumono particolare importanza anche ai fini della sicurezza
di saldatori ed operatori; - la verifica del corretto funzionamento delle attrezzature, per la quale &
prevista una prova di pre-produzione da effettuarsi con le stesse modalitd previste dalle procedure di
saldatura impiegate ovvero, allinizio di ogni giornata di lavoro, prima dell'avvio delle operazioni di
saldatura, deve essere verificata l'efficienza delle attrezzature mediante I'esecuzione di un campione
saldato, adottando i parametri di saldatura di cui alle procedure certificate, da sottoporre ad esame
visivo, esame dimensionale ed a prova di resistenza a sfogliamento effettuata su almeno due provini.
D) Controllo del personale di saldatura Il personale impiegato dal Costruttore per la realizzazione dei
giunti saldati deve essere certificato secondo quanto previsto nell' Appendice A della norma UNI 10567,
ovvero in possesso di patentino rilasciato dalllstituto Italiano della Saldatura o da enti equivalenti
dellU.E.. Prima dellinizio dell'attivitd di saldatura deve essere verificata la corrispondenza degli estremi
della certificazione (designazione della classe di qualifica) a quanto previsto per la redlizzazione di
giunti saldati di cantiere nonché la validitd (scadenza) della certificazione stessa. In ogni momento la
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Direzione Lavori e/o I'Ente di Controllo possono richiedere, comunque, l'esecuzione di ulteriori prove per
la verifica delle capacita operative del personale impiegato.

La classificazione e la certificazione dei saldatori rappresenta uno dei punti maggiormente significativi.
| saldatori, in funzione della fipologia di giunti e del processo impiegato, sono suddivisi in quattro classi
secondo la tabella 6 di seguito indicata:

CLASSE TIPO DI GIUNTO PROCESSO ATTREZZATURA
1-PE/MDC A cordone sovrapposto Estrusione Manuale

2-PE/MDC A doppia saldatura Gas caldo Meccanizzata
3-PE/MDC A doppia saldatura Elemento termico Meccanizzata

Tabella 6 - Classificazione dei saldatori

E) Controllo delle procedure di saldatura Prima dell'inizio dell'attivita di saldatura il Costruttore deve
redigere le procedure di saldatura, contenenti tutti i dati e i parametri necessari che intende applicare
per la realizzazione dei giunti di cantiere; in particolare devono essere specificate le modalita di
preparazione superficiale delle membrane che il Costruttore intende adotftare durante la posa. Tali
procedure devono essere certificate secondo quanto previsto nell' Appendice B alla citata norma UNI
10567; durante i lavori tali procedure devono essere sempre disponibili al saldatore che deve verificare
la conformita dei parametri di saldatura impostati.  Gli scostamenti ammissibili dei parametri di
saldatura per procedure certificate sono indicati nella gid citata appendice B della norma. Prima
dell'inizio dell'attivitd di saldatura deve essere verificata la corrispondenza degli estremi della
certificazione (tipo e spessore delle membrane, attrezzatura di saldatura, fipologia del giunto) a quanto
previsto per la realizzazione dei giunti in cantiere.

1.10. Controlli delle saldature realizzate

A) Generalitd Sulle saldature realizzate durante la posa delle membrane, devono essere effettuati i
seguenti esami e prove:

* esame Visivo;

* prova di impermeabilitd;

* esame dimensionale;

e prova di resistenza a sfogliamento.

Tali conftrolli devono essere eseguiti, a cura del Costruttore o dellEnte di Controllo, da personale in
possesso di specifica esperienza. Le modalitd esecutive e l'esito di tali esami e prove devono essere
documentati dal Costruttore su appositi verbali che devono essere sempre resi disponibili alla Direzione
Lavori e/o allEnte di Confrollo. L'estensione relativa ad ogni esame o prova nonché i criteri di
accettazione sono riportati ai punti successivi.

B) Esame visivo L'esame visivo deve essere effettuato su tutta la lunghezza dei giunti saldati; €
consentito l'uso di punteruoli in corrispondenza del lembo della membrana superiore per meglio
individuare e valutare le zone eventualmente non saldate del giunto. L'esame visivo deve essere
condotto su tutta la lunghezza dei giunti saldati. Mediante I'esame visivo deve essere valutato l'aspetto
superficiale delle saldature ed in particolare, devono essere considerati i seguenti aspetti:

« uniformitd della saldatura;

¢ sporgenza di materiale d'apporto ai margini della saldatura (giunto a cordone sovrapposto);

* simmetria ed uniformita del deposito di materiale d'apporto rispetto all'asse longitudinale della
saldatura (giunto a cordone sovrapposto);

* superfici lisce e prive diincisioni;

e intfagli e mancanza di materiale (es. buchi) nel giunto;

* alfri difetti (zone non saldate, ecc.). In ogni caso non devono essere accettate le seguenti anomalie:
e irregolarita di estensione tale da compromettere ['affidabilitd del giunto;

* sporgenza di materiale d'apporto ai margini della saldatura (giunto a cordone sovrapposto) per trafti
non limitati e aventi spessore superiore a quello della membrana;

« intagli e mancanza di materiale (es. buchi) di profonditd superiore al 10% dello spessore del giunto.
C) Prova diimpermeabilita La prova deve essere effettuata su tutta la lunghezza dei giunti saldati. Tale
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prova deve essere effetftuata mediante uno dei metodi di seguito riportati, in funzione della tipologia
del giunto realizzato:

RELAZIONE FRA TIPOLOGIA DEL GIUNTO E METODO DI PROVA.

Prova con fensione o
scintillografo

Giunto a doppia saldatura S NO NO

Giunto a cordone sovrapposto NO NO S

Tabella 7 - Relazione fra tipologia del giunto e metodo di prova

Prova a pressione Prova ad ultrasuoni

D) Prova in Pressione Tutte le saldature a doppia pista con canale interposto dovranno essere
sottoposte a collaudo con aria compressa. La prova consiste nell'introduzione di aria compressa nella
canaletta di prova e nella verifica della tenuta della stessa per una durata minima di 10 minuti.

Il valore della pressione applicata deve essere scelto mediante apposito diagramma in funzione dello
spessore e della temperatura delle membrane nonché della dimensione della canaletta di prova. La
prova deve essere effettuata non prima di un'ora dal termine dellesecuzione del giunto. Prima
dell'esecuzione della prova & necessario verificare la continuitd della canaletta per il tratto in esame.
La prova deve essere considerata superata quando l'eventuale caduta di pressione risulta non
superiore al 10% del valore imposto. Di ogni prova dovrd essere redatto apposito verbale con indicati
data e ora della prova, identificazione della saldatura, temperatura della membrana, dimensione della
canaletta di prova, pressione all'inizio e alla fine della prova rilevata da enframbi gli estremi del fratto di
saldatura in esame.

E) Prova ad alta tensione Tale prova consiste nell'applicazione di un'elevata differenza di potenziale fra
le superfici superiore ed inferiore dei giunti mediante elettrodi alimentati con una sorgente eletftrica ad
alto voltaggio; durante I'imposizione della differenza di potenziale, se esiste allinterno del giunto una
discontinuitd, la mancanza di impermeabilita viene evidenziata da una scarica elettrica tra gli elettrodi.
La velocitd di avanzamento deve essere non superiore a 10 m/min.

La prova deve essere considerata superata se non si verifica alcuna scarica elettrica. Tutte le saldature
effetftuate con giunfo a cordone sovrapposto (con estrusore) devono essere collaudate con
scinfilografo. A tale scopo in futte le saldature effettuate con giunto a cordone sovrapposto deve
essere inserito un filo di rame continuo. Gli oneri per linserimento del filo di rame nelle saldature sono
compresi nella voce di fornitura e posa in opera della geomembrana in HDPE.

F) Esame dimensionale L'esame dimensionale deve essere effetftuato mediante strumenti meccanici di
misura. L'esame dimensionale deve essere eseguito utilizzando apposite provefte ottenute da
campioni prelevati dai giunti saldati trasversalmente all'asse di saldatura. | numero dei campioni deve
essere non inferiore ad 1 ogni 300 metri di lunghezza di saldatura eseguita. | campioni devono essere
prelevati mediante apposita attrezzatura onde evitare il danneggiomento delle provette stesse (intagli,
incisioni o quanto altro posa compromettere l'esito delle successive prove); da ogni campione deve
essere prelevato una provetta di larghezza non inferiore a 20 mm. Per tali operazioni non € ammesso
limpiego di sorgenti termiche. Le provette utilizzate per 'esame dimensionale possono anche essere
impiegate per I'esecuzione della prova di resistenza a sfogliamento di cui al punto seguente. L'esame
dimensionale deve essere considerato superato se sono soddisfatte le tolleranze indicate nella norma
UNI 10567 in funzione della tipologia del giunto; inolitre, nel caso di giunti a cordone sovrapposto, la
distanza fra la mezzeria del cordone stesso ed il lembo della membrana superiore non deve essere
superiore a 5 mm.

G) Prova di resistenza a sfogliamento La prova di resistenza a sfogliamento deve essere eseguita
utilizzando apposite provette di larghezza non inferiore a 20 mm, ottenute da campioni prelevati dai
giunti saldati, trasversalmente all'asse di saldatura, in numero non inferiore a 1 ogni 300 metri di
lunghezza di saldatura eseguita. Nel caso di giunto a doppia saldatura (con canaletta di prova),
enframbe le saldature devono essere sottoposte alla prova di resistenza a sfogliamento impiegando
due provette prelevate dallo stesso campione. La prova deve essere condotta utilizzando apposite
apparecchiature da campo che permettono di applicare carico e velocita di deformazione in modo
uniforme: la distanza fra gli afferraggi per I'applicazione del carico di sfogliamento e I'asse di saldatura
deve essere di almeno 40 mm e il contatto tra ogni afferraggio e le membrane non inferiore a 10 mm.
Mediante tale prova, condotta ad una velocitd di applicazione del carico di 50 mm/min, devono
essere determinate la deformazione e il comportamento a rottura dei provini in modo qualitativo

RISORSE E AMBIENTE s.r.l. via del Sebino,12 — 25126 BRESCIA - tel.0302906550 - fax 030292581 — E-mail info@risorseambiente. it



SITO EX DISCARICA PIANERA

COMUNE DI CASTEGNATO MISURE DI PREVENZIONE

P ARTE : SPECIFICHE TECNICO PRESTAZIONALI DEI MATERIALI E DEI Re A
COMPONENT

SEZIONE

CAPITOLO e ]

REVISIONE N. 2 DATA | febbraio 2017 | PAGINA [70di73

mentre la resistenza deve essere valutata in modo quantitativo. La prova deve essere considerata
superata, se la roftura si verifica nelle seguenti condizioni:

* in materiale base, fuori dalla saldatura, senza distacco della saldatura stessa e con deformazione del
materiale base;

¢ in materiale base, in prossimitd della saldatura o in saldatura stessa, con limitato distacco della
saldatura e con deformazione del materiale base o della saldatura (in ogni caso la larghezza residua di
saldatura deve risultare superiore al valore minimo previsto dalla citata norma dell’lstituto Italiano della
Saldatura);

« in saldatura purché sia raggiunta una resistenza a sfogliamento non inferiore al 75% della resistenza a
snervamento oftenuta nel caso di deformazione del materiale di base.

La prova deve essere considerata non superata, se la rottura si verifica nelle seguenti condizioni:

¢ distacco completo della saldatura;

e roftura in saldatura nel caso in cui la lunghezza residua della saldatura risulti inferiore al valore minimo
previsto dalla norma UNI 10567;

« roftura in materiale base, in prossimitd della saldatura o nella saldatura stessa, senza deformazione;
 rottura in materiale base, in prossimitd della saldatura o nella saldatura stessa nel caso in cui la
resistenza allo spogliamento, intfesa come valore medio dei 5 provini, riferita allo spessore nominale
della membrana risulti inferiore al 75% della resistenza a snervamento del materiale di base.

Tali precisazioni al criterio di accettazione delle saldature sono finalizzate ad evidenziare fenomeni di
danneggiamento del foglio precursori di fratture sotto stress. Per I'esecuzione della prova di resistenza a
sfogliamento possono essere utilizzate le provette gid impiegate per I'esame dimensionale. Le provette
esaminate devono essere conservate in apposito locale con indicati data e identificazione della
saldatura.

H) Condizioni ambientali Durante l'esecuzione delle saldature di posa e di riparazione dei giunti le
superfici delle membrane in prossimitd dei lembi devono essere completamente asciutte; tale
prescrizione deve essere osservata per una larghezza non inferiore a 30 cm misurata dalle estremitd
delle membrane stesse. La temperatura delle membrane durante le operazioni di saldatura e/o di
riparazione deve essere non inferiore a + 5°C. Non &€ ammesso I'utilizzo di sorgenti termiche (bruciatori,
cannelli a gas caldo, ecc.) per innalzare la temperatura delle membrane. Nel caso di agentfi
atmosferici avversi (pioggia, vento, eccessivo iraggiamento solare, ecc.) la zona di saldafura deve
essere riparata in modo opportuno (tende o aliri dispositivi).

I) Riparazione dei giunti saldati | giunti saldati risultati difettosi a seguito dei confrolli di cui ai punfi
precedenti devono essere oggetto di riparazione. Le riparazioni devono essere effettuate utilizzando |l
processo ad estrusione ed attrezzatura di tipo manuale (cordone sovrapposto) in accordo a quanto
previsto in precedenza. Le modalitd di riparazione applicabili dipendono dalla dimensione e dalla
frequenza delle iregolaritd o dei difetti da eliminare:

e per irregolaritd e difetti di estensione limitata devono essere utilizzati cordoni di saldatura ben
raccordati alle membrane; tali iregolaritd e difetti devono essere precedentemente rimossi con
aftrezzatura meccanica;

* per irregolarita e difetti non confinui (es. buchi) devono essere utilizzate strisce o pezzi di membrane
dello stesso tipo di quelle posate, con spigoli arrotondati, applicate sopra le irregolaritd o ai difetti stessi.
Le strisce o pezzi di membrane sovrapposte devono coprire la zona difettosa, estendendosi oltre tale
zona per almeno 10 cm in ogni direzione ed essere saldati alle membrane posate per tutto il loro
perimetro;

* per irregolarita e difetti continui devono essere sovrapposte alla zona difettosa strisce di membrane
dello stesso tipo di quelle posate con spigoli arrotondati, aventi lunghezza pari all'estensione della zona
difettosa piu almeno 10 cm da ogni sua estremitd e larghezza di almeno 60 cm a cavallo del tratto
difettoso. La saldatura di tali strisce deve essere effettuata lungo tutto il perimetro. | giunti riparati
devono essere conftrollati per tutta la loro lunghezza secondo le modalitd riportate in precedenza.

K) Documentazione finale E' compito del Costruttore raccogliere e mantenere tutti i documenti di
seguito elencati, che devono essere sempre resi disponibili alla Direzione Lavori e/o all'Ente di Controllo
per tutta la durata dei lavori di posa:

« attestati di conformitd delle membrane e dei materiali d'apporto;

e attestati di revisione delle attrezzature di saldatura e di taratura degdli strumenti di misura usati nel
controllo dei parametri di saldatura;

« certificati dei saldatori;
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e certificati delle procedure di saldatura;

e procedure di saldatura;

« certificati dei confrolli delle saldature;

e diagramma di posa contenenti le seguenti indicazioni:

- la posizione di tutte le saldature eseguite;

- le date di esecuzione;

- i saldatori e le procedure di saldatura impiegate;

- i tipi di controllo eseguiti e le zone di prelievo dei campioni per i conftrolli;

- la posizione delle riparazioni con le relative modalitd di saldatura adottate.

1.11. Ancoraggi Le geomembrane dovranno essere opportunamente ancorate in sommitd in modo
definitivo secondo le modadalitd dettagliate nelle tavole di progetto. In particolare, prima che si
proceda alla saldatura definitiva dei singoli teli in HDPE, si dovrd provvedere ad un ancoraggio da
eseguirsi aftraverso I'utilizzo di picchetti in ferro ad aderenza migliorata, conformati ad U di adeguata
lunghezza e dimensione. La densitd dei picchetti deve essere valutata in funzione delle particolari
geometrie che pud assumere il terreno.

2. Geotessile di protezione della membrana in PEAD

Al fine di proteggere la geomembrana da potenziali fonti di rottura si prevede la posa in opera di uno
strato protettivo costituito da materiali geosintetici. Lo strato di protezione del fondo vasca verra
eseguito con la posa in opera di un geotessile in polipropilene avente le seguenti caratteristiche:

VALORE RICHIESTO UNITA DI MISURA | NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CARATTERISTICHE
Massa areica > 300 g/m2 EN ISO 9864
Spessore a 2 kPa 2,5 mm ENISO 9863-1
Resistenza a frazione >3 kN/m ENISO 10319
Resistenza a punzonamento
statico > 600 N EN ISO 12236
R'e5|sfe'nzo a punzonamento > 18 mm ENISO 13433
dinamico

Tabella 8 - Caratteristiche del geotessile di protezione

2.1. Posa in opera | teli dovranno essere messi in opera in modo tale che il loro asse longitudinale
corrisponda alla direzione di maggiore estensione dei vari moduli. | teli adiacenti saranno sovrapposti
per almeno 30 cm e saranno cuciti fra loro o fissati al terreno con graffe metalliche.

L'Impresa dovrd porre particolare cura affinché i teli siano stesi adeguatamente, paralleli fra loro e che
mantengano la loro posizione anche in presenza di condizioni atmosferiche non favorevoli ed in
particolare che resistano all’azione del vento. Non & consentito il fransito diretto dei mezzi meccanici al
di sopra del geoftessile.

Art. 87. Argilla

Il materiale da impiegare per la realizzazione dell'impermeabilizzazione naturale sard costituito da
argilla con limo e/o limo con argilla avente granulometria, limiti ed indici all’'interno dei valori indicati in
tabella 9.

% PASSANTE
SETACCIO ASTM LIMITE SUPERIORE LIMITE INFERIORE
40 100 90
80 100 90
200 100 80
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LIMITI DI ATTERBERG
LL 70 45
IP 50 20
Tabella 9 - Caratteristiche del materiale da impiegare nell'impermeabilizzazione naturale

Il materiale dovrd essere messo in opera con un contenuto di acqua congruo con i valori idonei per la
compattazione. In presenza di umiditd superiori a quelle richieste per la compattazione si procederd ad
un pretrattamento, da eseguire fuori opera, finalizzato a provocare la perdita di umiditd del materiale.
La stesura del materiale avverrd con pala meccanica cingolata per strati con spessore uniforme non
superiore, dopo compattazione, a 15 cm oppure un eventuale spessore minore precisato dalla D.L. e
resosi necessario per ottenere le prestazioni richieste. In funzione della pezzatura del materiale, potrd
essere richiesta una frantumazione preliminare mediante fresa di fipo agricolo, fino a raggiungere
dimensioni delle zolle non superiori a 5 cm di diametro.

Nel caso di eccessivo disseccamento del materiale, derivante da particolari condizioni atmosferiche, si
dovrd procedere alla sua asportazione e alla sua sostituzione con materiale fresco. Anche nel caso di
eccessiva umiditd del materiale, dovuta ad eventi piovosi, durante la stesura si dovrd procedere alla
sua rimozione e sostituzione.

La compattazione del materiale steso sard effettuata mediante un compattatore con rullo a piede di
pecora o a piastre con peso non inferiore a 10 t. Le operazioni di compattazione dovranno svolgersi
conformemente alle seguenti modalitd:

- numero minimo di passate singole: 6

- spessore max di ogni strato dopo compattazione: 15cm
- sovrapposizione tra le varie passate non inferiore a: 30cm
- velocitd di avanzamento del rullo non superiore a : 4 km/h

| risultati da raggiungere per lo strato compattato sono in relazione alle diverse funzioni che dovra
svolgere la barriera in argilla compattata e piu precisamente:

Fondo vasca grado di saturazione Gs>75%
coefficiente di permeabilitd misurato in situ k <1*10® m/sec

L'Impresa dovrd provvedere al campionamento del materiale da impiegare per I'impermeabilizzazione
arfificiale e ad effettuare le andlisi riportate nella tabella 10 con la frequenza e secondo gli standard
indicati. Tali determinazioni dovranno essere presentate al D.L. per la sua approvazione prima che si dia
inizio alla fase di compattazione.

DET. DET. MASSA
ANALISI LIMITI DI
CONTENUTO VOLUMICA AASHO MOD.
D'ACQUA GRANULOMETRICHE | ATTERBERG REALE
fondo vasca | ogni 1000 m3 | ogni 1000 m3 ogni 1000 M3 | 1 per settore 1 settore

Tabella 10 - Frequenza delle analisi sul materiale da impiegare per I'impermeabilizzazione naturale

Per verificare la lavorazione effettuata, i controlli tenderanno ad accertare il grado di compattazione e
la percentuale di saturazione raggiunta (con prove di densitd in situ) ed il coefficiente di permeabilita
dello strato globale di impermeabilizzazione (con prove di immissione in situ).

Relativamente alla determinazione della densitd secca, saranno effettuate le prove in situ secondo
metodologia CNR n. 22 con frequenza, per ogni strato compattato di 15 cm, riportata nella seguente
tabella 11, con un minimo di una prova per ciascuno strato.

FREQUENZA

Fondo vasca n° 2 prove per ogni settore

Tabella 11 - Frequenza delle prove di densita sul materiale da impiegare per I'impermeabilizzazione
naturale
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Si procederd alla stesura dello strato successivo solo dopo che le prove svolte abbiano verificato che il
grado di compattazione e la percentuale di quello sottostante soddisfino le specifiche fissate per il
materiale costipato

Le prove per la misura del coefficiente di permeabilitd sono finalizzate ad accertare la conducibilita
idraulica della barriera in argilla, con particolare riguardo verso la determinazione della componente
orizzontale.

La frequenza delle prove di permeabilitd per le varie porzioni di argilla compattata che verranno
realizzate sono riportate in tabella 12:

FREQUENZA
Fondo vasca n° 4 prove per ogni settore
Tabella 12 - Frequenza delle prove sul materiale da impiegare per I'impermeabilizzazione naturale

Per la misura del coefficiente di permeabilitd dello strato di argilla compattata posta sul fondo della
vasca si utilizzerd la seguente metodologia:

prove di permeabilitd con infilfrometro con anello singolo chiuso. Tali prove permettono di misurare la
velocitd di infiltrazione dell’acqua nel terreno e quindi, elaborando tale parametro, di ottenere il valore
della conducibilitd idraulica verticale dell’orizzonte sottoposto a prova. La strumentazione di prova
risulta modificata rispetto ai dispositivi utilizzati per I'esecuzione di prove infilirometriche a doppio anello
(fissate dalla norma ASTM D3385-79) al fine di allungare adeguatamente i tempi di misura evitando le
interferenze dovute alle perdite evaporative.

| risultati delle prove di densitd in situ e delle prove di immissione in situ dovranno essere trasmessi al D.L.
che giudicherd in merito all’accettazione dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti.

Gli strati gid compattati dovranno essere protetti contro i danneggiamenti determinati dai fenomeni di
essiccazione e contro i rischi di ristagno delle acque meteoriche.

Preliminarmente all’approssimarsi  di  perturbazioni meteorologiche, si dovrd provvedere allo
spianamento della superficie dello strato compattato con rullo liscio in modo da eliminare le iregolarita
del fondo entro le quali potrebbe ristagnare I'acqua.

In occasione di tutte le sospensioni dei lavori superiori alle 24 ore si dovrd provvedere allo spianamento
del fondo mediante passate di rullo liscio.

Alla ripresa dei lavori si dovrd provvedere preliminarmente alla scarificazione della superficie
compattata con rullo liscio in modo da consentire una adeguata compenetrazione dello strato
successivo

Alla fine dei lavori di impermeabilizzazione, al fine di evitare fenomeni di alterazione delle caratteristiche
dello strato di impermeabilizzazione ultimato e gid accettato dal D.L., che potrebbero essere causati
dal disssccamento e dalla rottura per ritiro, si dovrd procedere alla sua protezione con I'immediata
posa in opera dei geosintetici previsti in progetto. In caso di ritardo fra i tempi di ultimazione dei lavori e
la copertura dello strato argilloso con i materiali previsti in progetto si dovrd provvedere
provvisoriamente alla messa in posa di uno strato di geotessile non tessuto agugliato bianco, su futta la
superficie esposta.

Si avrd cura inoltre, nel periodo estivo, a inumidire il geotessile mediante annaffiatura.

Art. 88. Inerbimento

L'inerbimento dovrd essere eseguito mediante semina di idonei miscugli di sementi comprendente la
lavorazione superficiale del terreno mediante fresatura incrociata, fertilizzazione con prodotti a
cessione controllata, erpicatura incrociata compreso eventudli rifiniture manuali, fornitura del miscuglio
di semi (selezione europea) in quantitd pari a 20-25 g/mq, semina incrociata compresa distribuzione e
reinferro del seme, rullatura finale con passaggi incrociati ed risarcimenti eventuali.
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