giorni
solari

addetti in
lavorativi | cantiere

uom.
giorni

22

26

28

Comune di Castegnato - Sito ex discarica Pianera -
Misure di Prevenzione

240

229

Allestimento cantiere

2

Pulizia dell'area, rimozione elementi di recinzione interna,
Regolarizzazione della superficie

Esecuzione di una prospezione geofisica mediante
tomografia elettrica (NON COMPRESA NELL'APPALTO -
ESGUITA DA ALTRA DITTA

Fase 1 - Scoftico del terreno vegetale daisettori1,2e 3 e
suo accumulo nel settore 4

24

Fase 2 - Escavazione del materiale inerte fino alle quote
e con le pendenze previste dal progetto dai settori2 e 3
e suo accumulo nel settore 1

20

Fase 3 - Rilievo topografico di controllo delle quote di
fondo scavo dei settori 2 e 3 (non compreso
nellappalto)

Fase 3 - Posa strato di argilla nei settori 2 e 3

16

48

Fase 3 - Rilievo topografico di controllo delle quote
argilla dei settori 2 e 3 (non compreso nell'appalto)

Fase 3 - Posa del geotessile di protezione inferiore nei
seftori2 e 3

14

40

Fase 3 - Posa dell'impermeabilizzazione artificiale nei
settori 2 e 3 e relativo collaudo delle saldature

20

84

Fase 3 - Posa del geoftessile di protezione superiore e
delle tubazioni di drenaggio sopratelo nei settori2 e 3

36

Realizzazione della modifica del tfracciato del collettore
in corrispondenza dello spigolo sud-est dell'area e suo
prolungamento verso nord lungo la via pianera

Fase 4 - Trasferimenfo del maferiale inerfe accumulato
sul settore 1 neisettori2 e 3

Escavazione del materiale inerte fino alle quote e con le
pendenze previste dal progetto dal settore 1 e
spostamento nei settori 2 e 3 a formare lo strato
drenante di<

24

Fase 5 - Rilievo topografico di controllo delle quote dello
strato drenante dei settori 2 e 3 (non compreso
nellappalto)

Posa in opere dei doppi pozzetti di testa delle linee di
raccolta acque meteoriche e realizzazione dei
colleaamenti al collettore

Fase 6 - Trasferimento di tutto il terreno vegetale dal
setftore 4 ai settori 2 e 3 a formare lo strato di copertura
finale di spessore pari a 100 cm e accumulo del
materiale rimanente sullo stesso settore

10

32

Fase 7 - Escavazione del materiale inerte fino alle quote
e con le pendenze previste dal progetto dal settore 4 e
suo accumulo nel settore 2

Fase 8 - Rilievo topografico di controllo delle quote di
fondo scavo dei settori 1 e 4 (non compreso
nellappalto)

Fase 3 - Posa strato di argilla nei settori 1 e 4

16

48

Fase 3 - Rilievo topografico di controllo delle quote
argilla dei settori 1 e 4 (non compreso nell'appalto)

Fase 8 - Posa del geotessile di protezione inferiore nei
seftoril e 4

13

36

Fase 8 - Posa dell'impermeabilizzazione artificiale nei
settori 1 e 4 e relativo collaudo delle saldature

20

84

Fase 8 - Posa del geoftessile di protezione superiore e
delle tubazioni di drenaggio sopratelo nei settori 1 e 4

44

Fase 9 - Realizzazione dello sfrafo drenantfe di spessore
pari a 50 cm nei settori 1 e 4, secondo le quote e le
pendenze previste dal progetto, utilizzando il materiale
precedentemente accumulato nel settore 2
intearandolo caon la fornitura del materiale ma

28

Fase 10 - Rilievo topografico di controllo delle quote
dello strato drenante dei settori 1 e 4 (non compreso
nell'appalto]

Fase 10 - Posa del geotessile di protezione da
intasamenti nei settori 1 e 4

13

36

Fase 11 - Redlizzazione della copertura finale in terreno
vegetale su tutti e 4 i settori utilizzando anche quello
precedentemente accumulato sul settore 3
intearandolo con la fornitura del materiale mancante

20

20 4

80

Fase 12 - Rilievo topografico di controllo delle quote
dello strato di copertura finale su tutta I'area (non
compreso nell'appalto)

Realizzazione del sistema diraccolta acque meteoriche
(posa canalette metalliche e loro collegamento al
sistema di scarico)

20

Completamento della recinzione perimetrale e dei
cancelli di accesso

30

Redalizzazione dellinerbimento della superficie finale

10

Smobilizzo cantiere

[ Totale uomini - giorni

778
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