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opere edili, rimozione sanitari, accessori, porte

interne e pavimentazione galleggiante
5 gg

opere elettriche
5 gg

opere da fabbro
5 gg

impianto antincendio
10 gg

opere edili, fornitura e posa serramenti esterni,

tinteggiatura e pulizia finale
15 gg
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2' MESE 3' MESE

10
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opere edili, fornitura e posa di parete REI 120 e

porta antincendio
10 gg
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