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SOTTOSCRIZIONE VERBALE INIZIO LAVORI

ESECUZIONE CANALIZZAZIONI

RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI

ESECUZIONE FORI IN MURO

MESSA IN OPERA DI CHIUSINI DI GHISA

ESECUZIONE PLINTI DI FONDAZIONE

POSA SOSTEGNI IN ACCIAIO TUBOLARE

POSA BRACCI A PARETE O SU PALO

POSA CONCENTRATORI TELECONTROLLO WIFI

POSA RIPETITORI TELECONTROLLO WIFI

REALIZZAZIONE LINEE AEREE

POSA DEI CAVI UNIPOLARI E TRIPOLARI NELLE CANALIZZAZIONI
INTERRATE

ETICHETTATURA PALI E QUADRI

L'APPALTATORE DOVRA' ORDINARE TUTTI | MATERIALI AL MOMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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