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COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
Provincia di Bergamo

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO, ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE MEDIE

L’anno duemila , il giorno del mese di , hella residenza comunale,
presso |'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Ufficiale rogante, Segretario del
Comune di Peia, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono
comparsi i signori:

a)- nato a
il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Peia, codice fiscale e partita IVA
, che rappresenta nella sua qualita di

, di seguito nel presente atto denominato

semplicemente «stazione appaltante;

b)- nato a il
, residente in , Via , in qualita di
dell'impresa con sede in
, Via , codice fiscale e partita
IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto

notaio in , rep. /racc. in data , tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
3-impresa

con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. Di comune
accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il
mio consenso.

PREMESSO
a) che con determinazione del responsabile del servizio n. in data , esecutiva, e stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di

per un

importo dei lavori da appaltare di euro 469.000,00 di cui euro 51.000,00 per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
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b) che PARTE DEI LAVORI IN OGGETTO SARANNO FINANZIATI TRAMITE ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA’ —
ALIENAZIONE DELLA PORZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO “TRIANGOLO” IN PONTE NOSSA, MAPPALE 1071
SUB. 705/706 FG. PN/2, IL CUI VALORE ASSEGNATO E’ PARI AD € 238.950,00. ATTENZIONE: Le spese notarili,
gli oneri fiscali e di registrazione dell’alienazione saranno completamente a carico dell’aggiudicatario. A
seguito dell’aggiudicazione definitiva dei lavori, I’Appaltatore sara autorizzato a presentare richieste per titoli
abilitativi in relazione ad eventuali modifiche da apportare all'immobile oggetto di alienazione. Tali pratiche
saranno sottoposte all’approvazione da parte della Giunta Comunale per I'assenso in qualita di proprietaria
dell'immobile in oggetto;

c) chein seguito a (M) il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del responsabile
dell’ufficio del comune n. in data , i lavori sono stati aggiudicati in via
definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %;

d) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimenton. _ indata , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione
definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del
2016;

e) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e
I’'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei
lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale
d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 50/2016 (nel seguito «Codice dei
contratti»), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e (nel seguito «Regolamento generale») e del Capitolato
generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest’ultimo, per le parti ancora in vigore.

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento é il seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento é il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. LU'importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro
), di cui euro per lavori veri e
propri, ed euro per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.

2. Limporto contrattuale e al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto & stipulato interamente “a corpo” ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del d.P.R. n.
207 del 2010, per cui I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla
qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
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progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il ribasso
contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il
computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile

2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo ,
presso .

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante .2

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera « __ », &/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor

) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al

comma 4.
4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT @ - . 6. o - (8 acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato

alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso,
entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Qualora I'appaltatore non conduca personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza, per
atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore
rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta
la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 7 giorni dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1. I'lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di
consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207
del 2010 e dell’articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti.

2. |l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
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Articolo 6. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori ori € applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo
contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o Ia
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 107, comma 1 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida
€ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. sono inoltre ammesse sospensioni dei lavori da parte del RUP nei modi indicati dal Capitolato speciale di
appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
1.bis Sono completamente a carico dell’appaltatore le spese notarili, gli oneri fiscali e di registrazione

dell’alienazione della porzione di immobile denominato “Triangolo” in Ponte Nossa, mappale 1071 sub.
705/706 FG. PN/2.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
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6.

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro é stato suddiviso,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi
dati non sono vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all’'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto
del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di
gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

2.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.
Valgono le ulteriori indicazioni contenute nel Codice.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai
sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del
d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del codice dei contratti, € facolta discrezionale dell’appaltatore richiedere
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una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) sul valore stimato dell'appalto, da
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione
e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto riportato al
successivo comma 3.

L’anticipazione &€ compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pu0 essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina
di cui all’articolo 30, comma 7.

(in ogni caso)

4.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della
ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di
acconto precedenti, non inferiore a euro 80.000,00

. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del

2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi
relativi all'impresa o ai subappaltatori.
| pagamenti in acconto potranno essere previsti fino al raggiungimento di un importo massimo cumulato pari

all'importo contrattuale detratto della quota relativa all’alienazione della porzione di immobile denominato

“Triangolo” in Ponte Nossa, mappale 1071 sub. 705/706 FG. PN/2, il cui valore assegnato & pari ad €
238.950,00.
Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale, sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto
I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all’emissione del certificato e alle condizioni di cui al comma 8. Una quota della rata di saldo sara

corrisposta mediante alienazione della porzione di immobile denominato “Triangolo” in Ponte Nossa, mappale
1071 sub. 705/706 FG. PN/2, il cui valore assegnato & pari ad € 238.950,00. ATTENZIONE: I'alienazione avverra
tramite atto specifico le cui spese notarili, gli oneri fiscali e di registrazione saranno completamente a carico

dell’aggiudicatario.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del
presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010,
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dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32
(trentadue) ® mesi dalla data di ultimazione dei lavori .

10.In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il destinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

11.In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60
(sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura
pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002,
maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,

immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il terzo dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando
di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere

provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale

termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di

approvazione non sia intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo

parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
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3.

corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.
Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Articolo 15. Rescissione e risoluzione del contratto.

1.

Si rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 24, 70, 71 e 72 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 16. Controversie.

1.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il Responsabile
del Procedimento procede come prescritto dall'articolo 108 del nuovo codice.

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie e
definita mediante arbitrato amministrato e di conciliazione, individuando la Camera di Commercio di Bergamo
quale Ente per la gestione, I'organizzazione e la decisione finale in merito alle controversie emerse. Si rimanda
all’articolo 65 del capitolato speciale di appalto.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini
e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n.

207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento unico di
regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto. Il Piano Operativo di Sicurezza é stato
sottoposto al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione che lo ha valutato e ritenuto idoneo come
da nota agli atti in data .................... [ (o] S

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano

parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione

di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, e stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa
I'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se I'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dal
Capitolato Speciale d’appalto.

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

(oppure, in alternativa)

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia

provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

(10)

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante numero

in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
(11)

agenzia/filiale di per l'importo di euro

pari al (12 per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2oper cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore assume la responsabilita di danni a

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), 1) ripartito come

da Capitolato speciale d’appalto;
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3.

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). (14)

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del

contratto:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale
d’appalto.

(se del caso)

2.

Ai sensi dell’articolo 137, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresi parte del contratto, alle condizioni
di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a) ;
b) ;
c)

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti vigenti, il DM
145/2000 per le parti vigenti.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

| riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato
di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.
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E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a

mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

10

11

12

13

14

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.
Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che
regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o piti persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codice dei contratti, piti 24 mesi, comma 3, stessa norma.
Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se l'aggiudicazione é fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria & aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso é superiore al 20%, I'aumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se I'appaltatore é in
possesso di certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori; da verificare la conformita con il
C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500
mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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SPECIFICHE:

Dimensioni: base: mt 1.50 (minimo) - Altezza: mt 2.10 (minimo) - Fondo colore verde chiaro e scritte colore nero.

BORDO VERDE

NOTA BENE: EVENTUALI AGGIUNTE O MODIFICHE RISPETTO Al DATI INDICATI DOVRANNO ESSERE
CONCORDATE CON LA DIREZIONE LAVORI.

Onore (BG), Marzo 2017
| Progettisti

Ing. Giuliano Visinoni Arch. Fabrizio Crevena
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Lavori di

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO

NORMATIVO, ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE MEDIE
CUP: J15116000060004 CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articoli 43, commi da 3 a 6 e 184, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a corpo

importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro a corpo € 418.000,00
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 51.000,00
A Totale appalto (1 + 2) € 469.000,00

N.B.: PARTE DEI LAVORI IN OGGETTO SARANNO FINANZIATI TRAMITE ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA’
— ALIENAZIONE DELLA PORZIONE DI IMMOBILE DENOMINATO “TRIANGOLQO” IN PONTE NOSSA, MAPPALE
1071 SUB. 705/706 FG. PN/2, IL CUI VALORE ASSEGNATO E’' PARI AD € 238.950,00

(euro duecentotrentottomilanovecentocinquanta/00).

ATTENZIONE: Le spese notarili, gli oneri fiscali e di registrazione dell'alienazione saranno completamente a carico

dell’aggiudicatario.

A sequito _dell’aggiudicazione definitiva dei lavori, '’Appaltatore sara autorizzato a presentare richieste per titoli

abilitativi in relazione ad eventuali modifiche da apportare all'immobile oggetto di alienazione. Tali pratiche saranno

sottoposte all’approvazione da parte della Giunta Comunale per I'assenso in qualita di proprietaria dell'immobile in
oggetto.

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

Arch. Alessandra Pellegrini Ing. Giuliano Visinoni

CSA parte amministrativa
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ABBREVIAZIONI

D.Lgs. 50/2016 (Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici), di seguito nuovo
codice;

D.P.R. 207/2010 (Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per le parti ancora in vigore, di seguito Regolamento;
D.M. 145/2000 (Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145 - Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici)
per le parti ancora in vigore;

RUP (Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207);

Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestante la regolarita contributiva previsto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

D. Lgs. 152/2006 (Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale)



PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

. L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.

. L'intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Comune di Ponte Nossa

b) descrizione sommaria: il progetto riguarda la realizzazione di un rivestimento a cappotto esterno
ed alcune opere di adeguamento interne presso il comprensorio scolastico
di Ponte Nossa (BG)

¢) ubicazione: Comune di Ponte Nossa (BG)

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nellladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 10, comma 5, sono stati acquisiti
i seguenti codici;

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

J15116000060004




Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso € 418.000,00
2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso € 51.000,00
TOT IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1+2) € 469.000,00

2. L’importo contrattuale e costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto
del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo
all'esecuzione del lavoro a corpo.

3. Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4
dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma
1, rigo 2.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento. L'importo del
contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

2. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale
offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato
speciale.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del nuovo codice, ed
estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 27.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. 1l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento e in conformita all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori
sono riconducibili alla categoria di opere generali «OG1» - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. La categoria di cui al
comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

2. Per quanto riguarda le parti di lavoro, appartenenti a categorie diverse da quella prevalente da rendere in base
alla normativa vigente, scorporabili e, quindi, a scelta dellimpresa, subappaltabili alle condizioni di legge si
rimanda alla tabella seguente.



Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43 commi 6 e 8 e 184 del Regolamento, sono indicati

nella tabella B DEL “Quadro d’'incidenza della Manodopera” allegata al progetto Esecutivo:

2. Aisensidel D.P.R. n. 207/2010 art. 61, i lavori oggetto del presente appalto sono classificati come segue:

) Scorporabile »
Categoria Prevalente ) Class. Importi in Euro
Subappaltabile
OGL1: EDIFICI CIVILI Subappaltabile SOGGETTI A
E INDUSTRIALI Prevalente al 30% RIBASSO: € 35324445
0S28: IMPIANTI
TERMICI E DI Scorporabile SOSE';TSTS'OA_ € 55.500,00
CONDIZIONAMENTO ’
0OS30: IMPIANTI . SOGGETTI A
ELETTRICI Scorporabile RIBASSO: € 9.255,55
SOGGETTI A
TOTALE RIBASSO: € 418.000,00




CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo, per le parti ancora in vigore;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione
di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100,
comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato
XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 37 e 38.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo Codice;

b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento, per la sola parte ancora in vigore;

c) il DM 145 del 2000, Capitolato Speciale d’Appalto, per la parte ancora in vigore e non in contrasto con il D.P.R.
n. 207 del 2010;

d) il Codice Civile — libro 1V, titolo Ill, capo VII “Dell'Appalto”, artt.1655-1677;

e) le Leggi, i Decreti e le circolari ministeriali vigenti, e applicabili al presente contratto, alla data di esecuzione
dei lavori;

f) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le circolari vigenti e applicabili al presente contratto, nella Regione,
Provincia e Comune nel quale devono essere esequiti i lavori;

g) tutta la normativa tecnica vigente e le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEl, ecc. anche se non
espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate
nel corso della esecuzione dei lavori;

h) le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, D.Lgs. n.81 del 2008,
e s.m.i. con i relativi allegati;

i) le norme di attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di



sicurezza e/o di salute sul lavoro, Decreto Legislativo n. 493 del 1996;

I) le norme del Nuovo Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e Decreto Legge n.151 del 27
giugno 2003;

m) le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, Decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992 e s.m.i..

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

. Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potra fornire in qualsiasi momento, proprio per la natura stessa dei
lavori, durante il corso degli stessi, disegni, specifiche e particolari relativi alle opere da svolgere, anche se non
espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una
migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

. L'Appaltatore e tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, Regolamenti, norme, ecc., vigenti
in materia di pubblici Appalti anche se non elencati. Parimenti egli dovra osservare tutte le norme regolamentari
e le disposizioni emanate dalle Autorita Regionali, Provinciali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente
convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, cid non
comportera per I'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante essendosene tenuto conto nella
formazione del prezzo/dei prezzi. Qualora, dopo la data del contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero
nuove normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente
rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma
anche per quanto gia eseguito, e cido anche se non venisse espressamente richiesto I'adeguamento, rimanendo
I'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro
apparecchiature, alle normative vigenti all'atto del collaudo. L'Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto la sua
esclusiva responsabilita, ai Regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori,
in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti,
antichita e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori,
nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorita, con conseguenti oneri a suo
carico.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni
altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante potra avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del nuovo codice
(eventuale interpello degli altri partecipanti alla gara sino al 5°). In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione
appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

. Qualoral'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di inabilitazione o fallimento dell'impresa mandataria
o di una impresa mandante ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione
rispettivamente i commi 17,18 e 19 dell'articolo 48 del nuovo codice.



Art. 10. Recapiti dell’appaltatore, domicilio e tracciabilita dei flussi finanziari

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'Appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora I'Appaltatore non assolva agli
obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all'appalto, il
presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro
7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 2;

c) ipagamentidestinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
guelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cuialcomma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

4. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 3, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 3, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

5. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 3, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,
il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

6. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere b) e ¢), o ai commi 4 e 5, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. | soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 2 a 4, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
comma 3, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

9. Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori
I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

10.0gni variazione del domicilio di cui al comma 1 o del conto corrente dedicato di cui al comma 2, deve essere
tempestivamente comunicata al Committente.

Art. 11. Rappresentante dell’appaltatore: direttore di cantiere

1. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
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l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. | materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore
qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; I'accettazione dei
materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori pud rifiutare in
qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa
non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo
caso I'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove I'esecutore non effettui la
rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante pud provvedervi direttamente a
spese dell' Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto
della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da
parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. Intutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.

3. Tuttii termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 14. Conoscenza delle condizioni di appalto

1. L'Appaltatore non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di
forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano
a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

2. In presenza degli impianti di cui al D.M. n. 37 del 2008 una particolare attenzione dovra essere riservata,
dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla Legge medesima, in ordine alla “sicurezza degli
impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti. L'Appaltatore dovra quindi:

a) affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale Legge a soggetti a
cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti dalla Legge
medesima;

b) garantire I'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle normative tecniche
vigenti in materia;

c) pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di tenuta idraulica degli impianti cosi come
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prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. n. 37 del 2008.

Art. 15. Dichiarazione impegnativa

1. La presentazione dell'offerta equivarra ad implicita dichiarazione, da parte dell'Appaltatore, del possesso dei
requisiti e dell'adempimento degli oneri sotto indicati:

a) didisporre dell'idoneita giuridica e morale e delle capacita dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere
gli impegni che derivano dall'esecuzione del contratto;

b) di possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa ad operare in ambienti confinati, come descritti nel
successivo articolo 43, ovvero di impegnarsi a subappaltare obbligatoriamente tali lavori ad imprese abilitate
da sottoporre a qualificazione da parte del Committente ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo
10/09/2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

c) di aver attentamente e compiutamente esaminato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 per la parte ancora in vigore, il presente Capitolato Speciale, gli elaborati di
contratto e di accettare incondizionatamente le clausole in essi riportate.
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 16. Consegna e inizio dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale. L’appaltatore si obbliga ad iniziare i lavori entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto &
facolta della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento
del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della
cauzione, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se € indetta
una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in
guanto 'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del nuovo codice; il direttore dei lavori
provvede in via d’'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

. I Responsabile del procedimento accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 57, prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione
del verbale di consegna € subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna
e inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza é limitata all'esecuzione di alcune di
esse.

Art. 17. Termini per I'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 18. Proroghe

. Se l'appaltatore, per causa a esso hon imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all'articolo 17, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui al predetto articolo 17.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. Larichiesta e presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio
parere; se la richiesta e presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore
dei lavori.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
il RUP puo prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e puo discostarsi
dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore dei lavori se questo & difforme dalle
conclusioni del RUP

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
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giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 17, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 19. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o
su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
I'appaltatore, ai sensi dell’articolo 107, comma 1 del nuovo codice; costituiscono circostanze speciali le situazioni
che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun indennizzo
spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP
non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.

Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo
stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale & trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione
anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data della
sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
'ammontare dei lavori sospesi e lI'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all'articolo 22.

Art. 20. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per gquanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 19, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 17, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente,
I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
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Art. 21. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell'importo
contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell'articolo 16, comma 2 oppure comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili allappaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 16, comma 4;

¢) nellaripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata se I'appaltatore, in seguito all'andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all'articolo 22.

4. Lapenale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), &€ applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei
lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base
delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare
esecuzione.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l'articolo 24, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 22. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e
comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia hecessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualungque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se erichiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
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3.

1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 23. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 18, di
sospensione dei lavori di cui all'articolo 19 e 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 21, né per
I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 24.

Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore ad un
quarto del tempo contrattuale complessivo, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del nuovo codice .

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 21, comma 1, &€ computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 25. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
0 viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui
all'articolo 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell'articolo 184 del Regolamento.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La
liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di
esecuzione.

Art. 26. Eventuali lavori a misura

Se in corso d’'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 48 o0 49, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulta eccessivamente oneroso
individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel lavoro “a
corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario
del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 50, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per lI'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture € effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 27. Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante & effettuata con le modalita
previste dall’articolo 179 del Regolamento, come segue:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell'articolo 50;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
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momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
comma 3.

3. Aifini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle
misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale .

Art. 28. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29. Anticipazione

. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti, € facolta discrezionale dell'appaltatore richiedere una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) sul valore stimato dell'appalto, da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto riportato al successivo comma 4.

. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, I'eventuale anticipazione & erogata
nel primo mese delllanno successivo, sempre che sia stato accertato I'effettivo inizio dei lavori. La ritardata
corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282
codice civile.

. L’eventuale anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni
caso all'ultimazione dei lavori 'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

. L'erogazione dell'eventuale anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 30, comma 7.

Art. 30. Pagamenti in acconto e responsabilita solidale

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 25,
26, 27 e 28, raggiungono un importo non inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila/00) fatto salvo quanto indicato
al successivo comma 6, determinato:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza,
¢) al netto della ritenuta di cui al comma 2;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilith ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo
194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavoria tuttoil ........................ » con l'indicazione della
data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento ed entro il
termine di trenta giorni dalla maturazione del SAL, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo
stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione. Sul certificato
di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell’articolo 29, comma
2.

. La Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti
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dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al comma 1.

. In deroga alla previsione del comma 1, i pagamenti in acconto potranno essere previsti fino al raggiungimento di
un importo massimo cumulato pari all'importo contrattuale detratto della quota relativa all’'alienazione della
porzione di immobile denominato “Triangolo” in Ponte Nossa, mappale 1071 sub. 705/706 FG. PN/2, il cui valore
assegnato é pari ad € 238.950,00. L'importo residuo dei lavori &€ contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell'articolo 31. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

. L’emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal
DURC, anche in formato elettronico;

b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 8;

c) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all’'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In
caso di inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.

. Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall’'articolo 13-
ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento puo
essere erogato prima dell’acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di
un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo
3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni
effettuate nellambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

Art. 31. Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale, sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I'importo
della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata
all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. Una quota della rata di saldo
sara_corrisposta mediante alienazione della porzione di immobile denominato “Triangolo” in Ponte Nossa,
mappale 1071 sub. 705/706 FG. PN/2, il cui valore assegnato € pari ad € 238.950,00. ATTENZIONE: |'alienazione
avverra tramite atto specifico le cui spese notarili, gli oneri fiscali e di registrazione saranno completamente a
carico dell’'aggiudicatario.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 30, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato
di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
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secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore abbia presentato apposita garanzia
fideiussoria, ai sensi dell’articolo 103 comma 6 del nuovo codice, emessa nei termini e alle condizioni che
seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione
dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché
le misure da adottare per il loro rimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 30, commi 7, 8 e 9.

9. Il pagamento della rata di saldo & altresi subordinato alla condizione che I'appaltatore presenti la polizza

indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti e all’articolo 37, comma 8 del
presente Capitolato speciale.

Art. 32. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso
il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato
di 8 (otto) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessitd di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento
delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
terzo dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
guanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla
data della predetta costituzione in mora.

Art. 33. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 31, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui
all’articolo 32, comma 2.

Art. 34. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
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Art. 35. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 36. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del nuovo codice
e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 37. Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti € richiesta una cauzione provvisoria
con le modalita e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara o alla lettera di invito.

. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria 0 polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1,
allegata al decreto del ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e
8, del Codice dei contratti.

. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia
deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 38. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario
e superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’'impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

. Lagaranzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 3 se, in corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.
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7.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 48 del Codice
dei contratti.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 39. Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103 comma 1, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria
di cui all'articolo 37 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 38 sono ridotti al 50 per cento per gl
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del
30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 € comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso dei requisiti di cui al comma 1, tale beneficio non é
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.

Art. 40. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

L'Appaltatore & responsabile, in sede civile e penale, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle
persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. Ai sensi dell'articolo
103, comma 7, del nuovo codice, I'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in
ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 16, a
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione (CAR)
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori
(RCT). La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione
per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio € stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata pari all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso (IVA compresa), al netto degli
importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro ,00

24



partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro ,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
gualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.), come disciplinato dall’articolo
103, comma 7 del nuovo codice, deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non
inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila), e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'Appaltatore debba risarcire quale civiimente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei Subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del
Codice Civile, e danni a persone dell'Appaltatore, e loro parenti o affini, 0 a persone del Committente
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente lindicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del
Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e
dei Collaudatori in corso d'opera.

d) prevedere la copertura dei danni a cose dovuti a vibrazioni causate dall’esecuzione dei lavori;

e) prevedere la copertura dei danni a cavi e condutture sotterranee causati dall’ Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi 0 percentuali di scoperto o di franchigia, sia in riferimento ai
rischi di cui al comma 3, che alla responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili al Committente.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore &€ un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'articolo 92 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. e
dall'articolo 48, comma 5, del nuovo codice, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

. L'Appaltatore rifonde la Stazione appaltante, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti
da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e
'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Stazione appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e
da terzi.

. L'Appaltatore comunque, direttamente o per il tramite della sua Compagnia di Assicurazioni, si impegna a
garantire e rilevare volontariamente il Committente da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che
possa derivagli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal contratto d'Appalto o per mancato adempimento
dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'Appalto stesso.

. In caso di danni arrecati ad impianti aziendali, la Stazione appaltante provvede comunque a trattenere, sugli
importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni
prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneita tecnica e dell'affidabilita operativa ed a suo insindacabile
giudizio, la Stazione appaltante pud invitare I'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni
causati, addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi, anche eseguiti da altre imprese di
fiducia riservandosi I'esecuzione della prova di tenuta idraulica delle riparazioni eseguite. Qualora nella
esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta, il direttore dei lavori compila apposita
relazione da trasmettere al responsabile del procedimento ed adotta gli opportuni provvedimenti. Sono a carico
dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di
opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione
dei necessari provvedimenti &€ a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata
copertura assicurativa.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 41. Responsabile del procedimento e direzione dei lavori

. I Committente garantisce lo svolgimento dei compiti previsti per il Responsabile del Procedimento mediante
proprio personale tecnico, i cui nominativi saranno comunicati all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

. La Direzione Lavori & svolta mediante la nomina di un Direttore dei Lavori. Ad esso € demandato il compito di
effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'Appalto, al fine di garantire la buona e puntuale
esecuzione a regola d'arte delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali. Alla Direzione Lavori € affidata anche la
speciale responsabilita dell’accettazione dei materiali.

. I Direttore dei Lavori e le persone all'uopo incaricate dallo stesso potranno accedere in ogni momento al cantiere,
al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

. La presenza del personale della Direzione Lavori e dei delegati designati dal Committente per il rispetto della
sicurezza, i controlli e le verifiche dei lavori eseguiti, non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita
inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza
delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli a lui assegnati in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti
0 che saranno emanate nel corso dei lavori. Parimenti, ogni intervento della Direzione Lavori o del personale del
Committente non potra essere invocato come causa di interferenza nelle modalita di conduzione dei lavori e del
cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali; a tali
funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto I'Appaltatore, che ne sara responsabile.

. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle varie opere, € tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle
istruzioni della Direzione dei Lavori e del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

. L'attivita della Direzione Lavori si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante Ordini di Servizio,
istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere. Gli ordini di servizio, redatti in duplice originale, devono essere
restituiti firmati per avvenuta conoscenza.

. L'ingerenza della Direzione Lavori deve essere intesa esclusivamente come mera collaborazione con
I'Appaltatore, il quale sara sempre e comunque responsabile dell'esecuzione dei lavori.

Art. 42. Direttore tecnico di cantiere

. Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, eventualmente iscritto
all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore,
affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la
responsabilita dell'organizzazione dei lavori pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilita:

a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei documenti
della sicurezza, le norme e le indicazioni di coordinamento del presente capitolato;

c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo
tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero
colpevoli di insubordinazione o disonesta;

d) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei
Lavori.

. L'Appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.

Art. 43. Lavori in ambienti confinati

. L'Appaltatore incaricato ad operare in ambienti confinati dovra possedere i requisiti previsti dalla vigente
normativa che il Committente dovra preventivamente verificare, in caso contrario I'Appaltatore dovra
obbligatoriamente subappaltare tali lavori ad imprese abilitate da sottoporre a verifica da parte del Committente.

. L’appaltatore privo di requisiti, € obbligato 20 giorni prima della data di inizio dei lavori, a richiedere il subappalto.

. Si precisa che per I'appalto in oggetto, in riferimento al DPR 177/2011, la verifica del personale e il rilascio
dell’autorizzazione ad operare in luoghi confinati nel corso dei lavori sono compiti affidati al Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione, mentre il SUPERVISORE, cosi come previsto dal DPR 177/2011, deve essere
nominato dall'impresa Appaltatrice e il nominativo deve essere comunicato al CSE.
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Art. 44. Lavoratori autonomi e imprese subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero al Subappaltatore competono le conseguenti responsabilita:

1.

o > 0N

rispettare tutte le indicazioni contenute nei documenti della Sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico
dell'Appaltatore;

utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla normativa vigente;
collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

informare |'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita
lavorative.

Art. 45. Condotta e verifica dei lavori

L'Appaltatore deve condurre i lavori con personale di provata capacita ed in numero e qualita idonei alle necessita
derivanti dal programma dei lavori approvato. L' Appaltatore, ove non conduca personalmente i lavori, deve farsi
rappresentare, con il consenso del Committente, per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneita tecnica
e morale alla quale conferisce i poteri necessari per I'esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'Appaltatore &
sempre direttamente responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Sul luogo di lavoro deve sempre essere presente un rappresentante dell'’Appaltatore, di idonea capacita tecnica,
in qualita di Direttore tecnico preposto al massimo livello a tutto il personale presente nel cantiere stesso ed
autorizzato aricevere per I'Appaltatore, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti del Responsabile dl Procedimento
e della Direzione Lavori. Tutto il personale addetto ai lavori, compreso il Direttore tecnico, deve essere di
gradimento della Direzione Lavori, che pud disporre motivandolo ma senza essere tenuta a rispondere delle
conseguenze, l'allontanamento dal cantiere di qualsiasi addetto ai lavori.

I Committente si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente,
senza che |'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 46. Occupazione di spazi pubblici e privati

Il Committente provvede, a sua cura e spese, agli espropri, agli asservimenti e alle occupazioni temporanee delle
aree interessate alla realizzazione delle opere, come indicato negli elaborati di progetto, ovvero qualora non vi
sia un progetto specifico, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori derivanti dagli atti autorizzativi ottenuti
presso gli Enti preposti, nonché ad ottenere le autorizzazioni necessarie da parte dei competenti Enti pubbilici.

I Committente si riserva la facolta di occupare tutte le aree interessate e strettamente necessarie alla
realizzazione delle opere in un unico momento, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in fasi successive in accordo
con le tempistiche definite dal programma dei lavori. Nel caso in cui, I'Appaltatore occupi ulteriori aree oltre a
guelle messe a disposizione dal Committente, lo stesso si assumera ogni onere relativo sia all'acquisizione della
relativa autorizzazione da parte di Privati e/o Enti Pubblici proprietari sia della liquidazione dell'indennita prevista

per legge.

Nei casi in cui situazioni particolari lo rendessero necessario, la larghezza della fascia di occupazione temporanea
per i lavori potra essere ridotta a completa discrezione della Direzione Lavori.

Salvo casi specifici, I'appaltatore provvede, a sua cura e spese, all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni
relative ai tagli strada presso gli Enti proprietari della stessa ed a consegnarne una copia al Direttore Lavori, al
CSE e al Committente.

Salvo casi specifici, I'appaltatore provvedera a sua cura e spese ad ottenere dai competenti uffici
comunali/provinciali le ordinanze necessarie a modificare la viabilita per procedere in sicurezza all'esecuzione
dei lavori ed a consegnarne una copia al Direttore Lavori, al CSE e al Committente.

. Le eventuali sanzioni comminate al Committente, in qualita di richiedente sia delle Autorizzazioni al taglio strada

sia delle ordinanze di modifica della viabilita, ma derivanti dalla condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore
saranno addebitate integralmente allo stesso.

. Le aree di lavoro dovranno essere, a cura e spese dell'Appaltatore e per tutta la durata dei lavori, completamente

recintate con transenne, cavalletti ed altre adeguate difese e provviste di lampade sia per il periodo diurno che
notturno. Parimenti, I'Appaltatore sara responsabile del mantenimento del traffico come richiesto dalle competenti
autorita.
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8. Sievidenzia che entro i limiti e negli eventuali scavi da eseguire potranno essere presenti servizi pubblici e privati
sotterranei, superficiali ed aerei quali, in via indicativa e non limitativa: fognature, drenaggi e impianti di
smaltimenti di acque, distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, dei telefoni, reti per alimentazione
ed impianti per la regolazione del traffico, parchimetri, linee tranviarie, ecc..

9. Per quanto detto, I'Appaltatore, prima di dar corso ai lavori, ha I'obbligo di richiedere alle Aziende ed agli Enti
pubblici che gestiscono tali servizi i disegni e le planimetrie relative alle zone interessate agli scavi alfine di
conoscere, nei limiti del possibile, I'ubicazione sotterranea degli impianti suddetti. Tutti gli impianti scoperti durante
I'esecuzione dei lavori dovranno essere mantenuti e protetti nella loro posizione originaria. Tutti gli oneri da cio
derivanti, compreso il danneggiamento dei sottoservizi e successivo ripristino, sono a carico dell’Appaltatore
senza che possa avanzare, nei confronti del Committente, alcun pretesto di indennizzo.

10.L'Appaltatore deve notificare alla Direzione Lavori, alle aziende ed Enti sopracitati le attivita che possano
interferire con gli impianti e collaborare con gli stessi per tutto il periodo dei lavori.

11.Qualora durante i lavori di scavo si verifichino frane e/o smottamenti I'’Appaltatore dovra provvedere alla totale
asportazione dello scavo del materiale franato, al riempimento della maggiore sezione di scavo con materiali
idonei, da sottoporre alla preventiva approvazione del Committente ed ai conseguenti maggiori ripristini delle
pavimentazioni.

12.1 ripristini stradali vengono eseguiti dall'Appaltatore attenendosi alle prescrizioni previste dal Regolamento redatto
dal Committente/Amministrazioni Comunali/Amministrazione Provinciale interessate, comunque contenute
nell’Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico, in caso di strade statali o provinciali, alle prescrizioni
tecniche previste dagli Enti responsabili (ANAS, autostrade, ecc.), che dichiara di conoscere pienamente.

13.L'Appaltatore € responsabile dei ripristini stradali nei termini previsti dai precedenti articoli e con le modalita
indicate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto Parte 1l — Prescrizioni tecniche.

Art. 47. Tracciamenti

1. Resta espressamente stabilito che subito dopo la consegna dei lavori e prima di dare inizio a qualsiasi lavoro di
scavo, I'Appaltatore dovra sollecitamente eseguire a sua totale cura e spese:

a) picchettazione sul terreno dei tracciati con le varianti eventualmente introdotte dalla Direzione dei Lavori. |
picchetti saranno disposti ad opportuna distanza tra loro in relazione all'accidentalita del terreno ed in
corrispondenza dei vertici planimetrici e delle opere di linea, e pozzetti per scarico e sfiato e altri manufatti
per condotte idriche in genere;

b) a seguito del benestare della Direzione dei Lavori I'Appaltatore procedera al rilievo plano-altimetrico dei
tracciati come sopra picchettati con propri strumenti topografici di adeguata precisione; durante dette
operazioni dovra in ogni momento prestarsi a controlli richiesti dalla Direzione dei Lavori che potra anche
ordinare l'apposizione di nuovi picchetti, qualora ritenuto necessario per una reale rappresentazione
dell'andamento altimetrico del terreno.

2. Completati gli adempimenti sopraddetti, I'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori le mappe
catastali/aerofotogrammetrie, sulle quali sara trasferito il tracciato picchettato e rilevato; per ogni particella
attraversata saranno riportate le distanze dell'asse della condotta dai confini catastali; I'Appaltatore si assumera
ogni responsabilita circa la perfetta rispondenza del tracciamento eseguito sul terreno e quello trasferito sulle
mappe catastali/aerofotogrammetrie rimanendo a suo carico ogni eventuale onere per tutte quelle modifiche,
integrazioni e varianti eventualmente necessarie per la constatata non corrispondenza di quanto sopra.

3. L'appaltatore e obbligato alla conservazione dei termini di confine. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori.
Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 'appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate alla direzione lavori.

Art. 48. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che ritenga
opportune, senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio
dei lavori eseguiti in pill 0 in meno con lI'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del
Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
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alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se
non vi & accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro
dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% (cinque per cento)
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera al
netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia introdotti in sede
di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), vigenti al momento
dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del
preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione
della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione
in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 59, con i relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 60, nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui
all'articolo 61.

L’appaltatore durante il corso dei lavori pud proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi
del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa
costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

Art. 49. Varianti per errori od omissioni progettuali

Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che
sotto il profilo economico eccedono il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori
ordinari che speciali, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 106 comma
2 del nuovo codice, con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci
per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

| titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano
errore od omissione di progettazione linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 72, in quanto compatibile.

Art. 50. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se traiprezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante,
si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 51. Controllo dei materiali non conformi

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita, il Direttore dei Lavori ordinera
la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore secondo le modalita dei precedenti articoli. Le
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spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono sempre a
carico dell'Appaltatore.

. Qualora le verifiche diano luogo a parere positivo sull’esecuzione delle opere, le spese per I'accertamento
saranno a carico dell'Appaltatore solo nel caso in cui egli non abbia effettuato le prove e le verifiche prescritte dal
presente Capitolato e/o dalle norme UNI o di altri enti normatori e di conseguenza non sia in possesso di
opportuna certificazione.

Art. 52. Proprieta’ dei materiali di recupero e scavo

. In merito alle modalita di gestione del materiale escavato si precisa che I'appaltatore & il produttore dei rifiuti
risultanti dalle attivita di scavo e, in virtu di tale ruolo, deve gestire gli stessi nel rispetto della normativa vigente,
provvedendo al corretto smaltimento.

2. Coerentemente a quanto sopra, il terreno escavato € in carico all’Appaltatore.

. L’Appaltatore deve inviare:

a) prima dell'inizio dei lavori, al Committente ed al Direttore dei Lavori, una breve descrizione delle modalita di
gestione del materiale escavato che adottera, quale produttore di rifiuti;

b) durante I'esecuzione dei lavori, al Direttore dei Lavori, la documentazione attestante il corretto smaltimento
dei materiali di risulta.

. Qualora I'Appaltatore non fornisca le informazioni richieste, il Committente si riserva di valutare eventuali
sospensioni nel pagamento delle relative attivita e di verificare eventuali altre azioni da intraprendere.

Art. 53. Rinvenimenti fortuiti

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei Lavori, depositare quelli mobili e
deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; il Committente rimborsera le
spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate.

. L'Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe,
cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie antiche o non pit in uso, nonché il rinvenimento
di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio
del culto o formino oggetto della pieta verso i defunti.

. L'Appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori, che potra ordinare adeguate azioni
per una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati dal Committente
all'autorita giudiziaria.

Art. 54. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
guelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 55. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori
se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA,;

d) iIDURC, in originale ai sensi dell’articolo 69 oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d’ufficio, I'indicazione
dei codici INPS, INAIL e Cassa Edile ed il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’Appaltatore;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 59, con le eventuali richieste di
adeguamento di cui all’articolo 60;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I'eventuale differimento ai
sensi dell’articolo 61.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed €), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2 lettere b) e c) del nuovo codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del nuovo codice, se |l
consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gliadempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre
che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore &€ un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2 lettera d) del
nuovo codice ; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 ¢ individuata nella
mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all'articolo 45 comma 2 lettera e) del nuovo codice; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera
i), del decreto 81 € individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 57, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
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gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 56. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni
degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII, XXV, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se € in difetto nell’'applicazione di quanto stabilito all’articolo
57, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 59, 60, 61 e 62.

5. Qualsiasi attivita lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati pud essere svolta
unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di tutti i requisiti indicati dal d.P.R.
14/09/2011, n. 177:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e
misure di gestione delle emergenze;

b) presenza di personale, in percentuale non inferiore del 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale
relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;

c) avvenuta effettuazione di attivitd di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di
lavoro ove impiegato, per attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente
mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tale attivita, oggetto di verifiche di apprendimento e
aggiornamento;

d) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione
dei rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione
di attivita di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;

e) avvenuta effettuazione di attivitd di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivitd lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Art. 57. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato
Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 58.
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. I periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 17 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualorai lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 16,
dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori
ai sensi degli articoli 19 e 20.

Art. 58. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti
in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento
0 adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente
si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 59. Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto,
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

. L'appaltatore é tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso € redatto. Il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 57.

. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non & necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali 0 attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi
di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 60. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
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a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di
cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del nuovo codice, l'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 61. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del nuovo codice, sara
ammesso nel limite percentuale del 30% dell'importo del contratto.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo €& consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53,
comma 2, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- Ilinserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo
3,commi 1l e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara o dalla lettera di invito con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale é affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

¢) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubbilici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e
97 del medesimo decreto legislativo;

2) se I'importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla documentazione
di cui al precedente numero 1), I'appaltatore puo produrre alla Stazione appaltante I'autocertificazione del
subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo
n. 159 del 2011;

3) il subappalto é vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo.

3. Nel caso di subaffidamenti I'ufficio GARE della Stazione appaltante verifica la correttezza e completezza della
documentazione e la congruenza della comunicazione con i criteri di subaffidamento. E’ da intendersi che decorsi
15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta senza che all’Appaltatore sia pervenuta comunicazione circa
eventuali motivi ostativi al rilascio, il subaffidamento si ritiene autorizzato ai sensi dell’articolo 105 comma 4 del
nuovo codice.

35



4. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20% (venti per cento);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori
in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’'ambito del subappalto;

e) i Subappaltatori, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei
lavori: la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; altresi si rendono disponibili a trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia del DURC.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche
consortili, guando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini della presente sezione & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto di subappalto.

7. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puod subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti
e di strutture speciali individuate ed autorizzate dal Committente; in tali casi il Fornitore o il Subappaltatore, per la
posa in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti
di cui al precedente comma 2, lettera d).

8. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale
comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla
sicurezza ed incolumita di persone o agli adempimenti contributivi) sara integralmente addebitabile
all'Appaltatore.

9. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) divolersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

¢) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

10.La comunicazione di cui al comma 9 deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti
di cui sopra. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione
allegata, puo negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 62. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
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condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 105 del nuovo codice, I'Appaltatore dovra depositare presso |l
Committente il Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa per la quale si richiede il subappalto/subaffidamento.

4. 1l Committente provvedera a trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza di cui sopra al Coordinatore per
I'Esecuzione, che ne verifichera la correttezza ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle
tempistiche stabilite nell’articolo precedente, comunicando il proprio parere al Committente, all'Appaltatore ed
all'impresa per la quale é stata inoltrata l'istanza.

5. Dopo il parere favorevole sul Piano Operativo di Sicurezza, il Committente inviera, qualora ricorra il caso,
l'integrazione della notifica preliminare ai sensi dell'articolo 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

7. | subappalti/sub-affidamenti, anche quelli che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere
dei soggetti, con la denominazione di questi ultimi.

8. Ai sensi dell'articolo 105 del nuovo codice e ai fini dell’articolo 64 del presente Capitolato speciale non é
considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attivita non
costituiscano lavori.

9. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 68, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

10.Si evidenzia che, in conformita all’'articolo 2, comma 2 del Decreto 14/09/2011, n.177, in relazione alle attivita
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non & ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati
espressamente dalla Stazione appaltante e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo |, del Decreto Legislativo
10/09/2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. All'atto della richiesta di autorizzazione al
subappalto deve essere depositata la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti necessari. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei
lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

Art. 63. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme
dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

in questo caso 'appaltatore € obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta maotivata di pagamento.

2. Aisensi dell'articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.
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3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni

di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) Il'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);

b) Tlindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della
verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

. Aisensidell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UEFICIO

Art. 64. Accordo bonario

. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il Responsabile del
Procedimento procede come prescritto dall'articolo 108 del nuovo codice.

Art. 65. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi dell’articolo 64 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione
delle controversie & definita mediante arbitrato amministrato e di conciliazione, individuando la Camera di
Commercio di Bergamo quale Ente per la gestione, l'organizzazione e la decisione finale in merito alle

controversie emerse.

. L'organo arbitrale nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entita e all'imputazione alle parti delle
spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

. La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano
inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno
parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.

. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dal
Committente, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pudé comungue rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 66. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore é tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gl
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di inottemperanza, accertata dal
Committente 0 a essa segnalata da un ente Preposto, relativa a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile.

. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, la
Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
trattenendo le somme sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la
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data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti
dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 67. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

. I DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

a) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

b) la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

c) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

d) per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

e) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte
dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai
predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle
rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 30 e 31 del presente Capitolato Speciale.

. Fermo restando quanto previsto all'articolo 69, comma 3, lettera c), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste, la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

. Fermo restando quanto previsto per I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula
del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori,
intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, € necessaria I'acquisizione del DURC con le modalita
di cui al comma 2.

. In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute allINPS,
all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’lammontare delle somme che hanno
determinato lirregolarita, se tale ammontare non € gia noto;

b) provvede alla liquidazione agli Istituti e dalla Cassa Edile della somma corrispondente ai crediti vantati come
guantificati alla precedente lettera a),

c) se la irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato,
I'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del
presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le
quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del
personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita
degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3,
comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, puo essere utilizzato ai fini del rilascio di
una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).
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Art. 68. Carenze parziali del compimento dei lavori

Qualora fosse accertata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, carenza parziale
nell'esecuzione e nel compimento dei lavori, la Stazione appaltante, ove lo creda opportuno, potra procedere
d'ufficio, in sostituzione dell’Appaltatore, previo semplice avviso all'Appaltatore inadempiente, a mezzo fax con
rapporto di spedizione ovvero posta elettronica certificata e cido senza pregiudizio delle penali da applicarsi e del
risarcimento dei danni eventuali che dovessero derivare alla Stazione appaltante stessa.

Per i lavori eseguiti d'ufficio, I'Appaltatore ha I'obbligo di prestare gratuitamente tutti gli impianti provvisionali
esistenti in cantiere e di fornire ai prezzi di elenco i materiali richiesti dalla Direzione Lavori. Il conto di detti lavori
verra per intero addebitato all'Appaltatore inadempiente.

Art. 69. Esecuzione d'ufficio

. Quando per negligenza grave, oppure per grave inadempienza agli obblighi previsti dal presente Capitolato,
I'Appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, , la Stazione appaltante, previa intimazione ad eseguire i
lavori, potra esercitare la facoltd di eseguire d'ufficio gli stessi in danno dell'Appaltatore, impiegando ogni
attrezzatura, macchinario, impianto e ogni materiale presenti in cantiere, redigendo in contraddittorio un verbale
di constatazione della consistenza del cantiere al momento dell'effettivo subentro in cantiere.

. Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui alla presente richiesta di offerta, il Committente, in
attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospendera i pagamenti anche
dei lavori eseguiti regolarmente.

. Nel caso in cui I'’Appaltatore per qualsiasi motivo perda i requisiti per poter svolgere i lavori oggetto del presente
Capitolato Speciale d’appalto, es. in via esemplificativa e non esaustiva:

a) Requisiti generali di cui all'articolo 80 del nuovo codice;
b) Sospensione del certificato SOA,;

c) Prolungatairregolarita contributiva (due DURC consecultivi irregolari ovvero oltre due anche non consecutivi);

Art. 70. Rescissione del contratto

la Stazione appaltante ha facolta di recedere dal contratto di Appalto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo,
pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell'importo dei lavori da eseguire (calcolato, detto decimo, nel modo
previsto dall'articolo 109 del nuovo codice) ed il valore dei materiali utilizzabili per il completamento dei lavori,
esistenti in cantiere e gia accettati dalla Direzione Lavori anteriormente alla data di notifica del provvedimento di
risoluzione. Resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo.

la Stazione appaltante ha inoltre facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o mezzo
analogo, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei casi elencati all’articolo
108 del nuovo codice.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € inviata all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo Il'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Committente si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore
dei Lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo Appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'Appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
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bl I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto
per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in
origine all'Appaltatore inadempiente;

b2 I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

b3 I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita,
prove di tenuta idraulica e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 71. Risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore

. la Stazione appaltante ¢ in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo
108 del nuovo codice.

. L'Appaltatore ha diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a pié
d'opera che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo
restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione appaltante dovesse subire per il
proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

. Dato il carattere pubblico delle opere le parti convengono che ogni contestazione in merito alla regolarita o
legittimita della risoluzione e della esecuzione d'ufficio, potra riguardare soltanto il risarcimento del danno, non
l'annullamento del provvedimento di risoluzione o di esecuzione di ufficio e non potra essere invocata
dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare I'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i
cantieri nello stato in cui si trovano.

. la Stazione appaltante ha il diritto di rilevare parzialmente o totalmente gli utensili ed i macchinari, nonché i cantieri
dell'Appaltatore, concordandone I'eventuale acquisto ed il nolo con I'Appaltatore stesso; in mancanza di accordo,
fissa il prezzo di acquisto ovvero il nolo in via provvisoria ed in tal caso la loro determinazione sara definita nel
modo previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 72. Risoluzione del contratto, rallentamento e sospensione dei lavori

la Stazione appaltante & in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal citato
articolo 108 del nuovo codice.

La data del primo mancato intervento si intende come data per la decorrenza dei 10 giorni di cui all’articolo 108,
comma 4, del nuovo codice, di cui il presente articolo costituisce comunicazione; il secondo mancato intervento
si intende pertanto come mancato effetto dell’intimazione impartita con la conseguente risoluzione del contratto.

L'Appaltatore ha diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a pié
d’'opera che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo
restando I'obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione appaltante dovesse subire per il
proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

| ritardi dipendenti da cause non attribuibili a negligenza dell’Appaltatore, ma al mancato arrivo dei materiali
approvvigionati dalla Stazione appaltante oppure ad eventuali opposizioni fatte da terzi o da Autorita alla posa
di alcuni tratti di tubazione, non potranno costituire oggetto di risarcimento per I’Appaltatore. L'Imprenditore avra
esclusivamente il diritto di richiedere la sospensione dei lavori, con relativo prolungamento del termine utile per
l'ultimazione delle opere.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 73. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore & tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore
a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro
i termini previsti dall’articolo 74.

Art. 74. Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine,
il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia intervenuto.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti

a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Art. 75. Presain consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puod opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore puod chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 76. Svincolo delle ritenute

1. Le ritenute a garanzia dello 0,50 percento operate sullimporto netto progressivo delle prestazioni, saranno
svincolate e restituite all’Appaltatore in sede di liquidazione della rata di saldo, dopo I'emissione da parte del
Committente del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

43



CAPO 12. NORME FINALI

Art. 77. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particola-
ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell'articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare é fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilitd sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza,

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullacsta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;
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I) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale della
DL e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

g) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubbilici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) larichiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

1.bis Sono completamente a carico dell'appaltatore le spese notarili, gli oneri fiscali e di registrazione dell’alienazione
della porzione di immobile denominato “Triangolo” in Ponte Nossa, mappale 1071 sub. 705/706 FG. PN/2.

2. Aisensidell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
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4.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata
dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale verifica non ¢ stata fatta, come prevista
nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista
dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.

L'appaltatore & altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere
gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione
dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, I'appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

L’'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 78. Documentazione fotografica e AS-BUILT

. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi per I'approntamento della documentazione fotografica

preliminare, in corso di esecuzione ed al termine dei lavori che deve essere trasmessa al Committente, secondo
le istruzioni della Direzione Lavori, nel numero di copie e nei formati richiesti. L'appaltatore deve porre particolare
attenzione nel produrre la documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non
pil ispezionabili 0 non piu verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state
fatte le relative riprese.

L’appaltatore deve consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla fine lavori, n. 2 copie in forma
cartacea e n. 1 copia memorizzata su cd-rom con files in formato pdf ed editabile, di tutti gli elaborati aggiornati,
in revisione AS-BUILT, con particolare attenzione e cura relativamente a quelli riguardanti opere
elettromeccaniche ed elettroniche ed alle planimetrie relative ai tracciati e all'ubicazione plano-altimetrica di tutte
le opere realizzate (comprese quelle interrate). Dovranno essere fornite tutte le certificazioni e le documentazioni
tecniche relative alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installati e le dichiarazioni di conformita degli
impianti previste dalla normativa vigente complete di tutti gli allegati previsti.

Art. 79. Conformita agli standard sociali

| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti
dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformita utilizzando il modello di cui all’Allegato «I» al
decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta
dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, l'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
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e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformita
agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo
da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione
appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all'appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro dell’'ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 80. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione e di taglio delle alberature
. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli
scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
61.

Art. 81. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Per quanto riguarda I'utilizzo di materiali recuperati o riciclati si imanda all’allegato del progetto “Relazione sulla
gestione delle materie”, con riportate tutte le indicazioni specifiche relative a tale aspetto.

Art. 82. Terre erocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, € altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle
terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
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Art. 80. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante. Ogni danno a cose o persone derivante
dal cantiere stesso rimangono totalmente a carico dell’Appaltatore.

Art. 81. Personale dell'Appaltatore

Oltre a quanto previsto all’articolo 80, si applica quanto nel seguito descritto:

1.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile,
dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di
cantiere.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della
sottoscrizione del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

a) regolamentiin vigore in cantiere;

b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

¢) le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione.

Tutti i Dipendenti e/o Collaboratori dell'’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte,
in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere
dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile,
dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di
cantiere.

Art. 82. Cartello di cantiere

. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei

siti indicati dalla direzione lavori, in luogo ben visibile possibilmente in prossimita dell’accesso al cantiere, entro
la data di inizio dei lavori. | cartelli devono recare impresse a colori indelebili le diciture riportate dalla normativa,
con le eventuali modifiche ed integrazioni necessarie per adattarli ai casi specifici. Tanto i cartelli che le armature
di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici,
devono essere di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. In caso di contestazione
degli organi di polizia, ogni addebito pecuniario al Committente verra addebitato all'Appaltatore in sede di
contabilita.

Il cartello con le indicazioni di cantiere deve avere dimensioni minime di 1,00 m di base x 2,00 m di altezza, cosi
come stabilito dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 Giugno 1990. Per le opere con
rilevante sviluppo dimensionale, il direttore del lavori dovra altresi provvedere affinché venga installato un numero
di cartelli adeguato all’'estensione del cantiere.

Tale cartello dovra indicare:

a) La stazione appaltante (home ed indirizzo legale);

b) Tipo di opere da realizzare;

c) Gli estremi dell’autorizzazione riguardante le opere da eseguire;

d) 1l nome del progettista architettonico/delle strutture/degli impianti;

e) Il nome del direttore lavori;

f) Il nome di eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;

g) Il nome del coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza;

h) Il nome del coordinatore per I'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;

i) Il nome del responsabile unico del procedimento;

i) Limporto delle opere da realizzare, con scomposizione dell’importo dei lavori tra opere a base d’asta e oneri
per la sicurezza,

k) Ribasso d'asta;

[) Durata stimata dei lavori e data di presentazione della notifica preliminare;
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m) L'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);

n) Le eventuali imprese subappaltatrici , anche di impianti tecnici (homi e importo subappalto);
0) Il nome del direttore tecnico di cantiere;

p) Data diinizio lavori e data prevista per la fine lavori.

In fondo al cartello dovra essere previsto un apposito spazio per I'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al
pubblico in merito al’landamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni
intervenute nei lavori ed i nuovi tempi di completamento dell'intervento. | dati dovranno essere tenuti aggiornati
anche per quanto riguarda le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'articolo 105, comma 15 del nuovo codice,
indicando tutti i nominativi delle imprese presenti in cantiere, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici (vedi
ALLEGATO B).

Art. 83. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice
del processo amministrativo).

. Se il contratto €& dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n.
104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 84. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all'articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico in
guanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;

¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,
il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.
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6.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 85. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a carico
dell'appaltatore

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

Si rimanda all’elenco allegati riportato nell’allegato AR_ALLO1: “Relazione generale” del progetto

Esecutivo.

Allegato «B»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 82)

Si rimanda all’allegato specifico AR_ALL10.ab: “Cartello di cantiere” del progetto Esecutivo

Allegato «C»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL
CONTRATTO

(vedi anche quadro economico di progetto)

euro

1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’'asta)
2  Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2)

R.a Ribasso offerto in percentuale %
R.b Offerta risultante in cifra assoluta

3 Importo del contratto (T — R.b)

4.a Cauzione prowvisoria (calcolatasu1) %
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a)

5.a Garanzia fideiussoria base 3x10%) %
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi >al 100y %

5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
6.b dicui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
7  Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7 mes

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)

8.c i cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)

8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1

10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7

11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articoo18 /o0
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticpo /o0
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Allegato «D»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Si rimanda all’allegato: “Quadro di incidenza della manodopera” del progetto Esecutivo.

Titolo |l

Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri

elaborati

Si rimanda all’allegato specifico: “CAPITOLATO SPECIALE D'’APPALTO TECNICO” del progetto

Esecutivo

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale

Si rimanda all’allegato specifico: “CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO” del progetto

Esecutivo
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PRESCRIZIONI TECNICHE

OPERE MURARIE IN GENERE

- Art. M1 - MATERIALI IN GENERE.

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che I'lmpresa
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti della migliore
qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

- Art. M2 - ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, POZZOLANE, GESSO.

a) Acqua. - L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.

b)

c)

d)

e)

Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento

dell'esecuzione dei lavori.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non
bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua
dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo,
senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.

La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella
ridotta in polvere o sfiorita, e percid si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla
in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidita.

Dopo l'estinzione la calce dovra conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura, mantenendola coperta con uno strato di arena. La calce grassa destinata agli intonaci dovra
essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.
Leganti idraulici. - | cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di

accettazione di cui al D.M. 3 giugno 1968, e successive modifiche ed integrazioni. Essi dovranno essere
conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidita.

Pozzolane. - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze

eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni.

Gesso. - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da

non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti ben riparati
dall'umidita.

- Art. M3 - SABBIA, GHIAIA, PIETRE NATURALI, MARMI.
Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi,

dovranno avere le qualita stabilite dal D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che
approva le "Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e
per le strutture metalliche".

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie
circolari del diametro di 2 mm per murature in genere e del diametro di 1 mm per gli intonaci e murature di
paramento od in pietra da taglio.




L'accettabilita della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verra definita con i criteri

indicati nell'allegato 1 del gia citato D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti

di accettazione dei cementi.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da

passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:

- di 5 cm se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti
di scarpe e simili;

- di 4 cm se si tratta di volti di getto;

- di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di un

centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a

pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

b) Pietre naturali. - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere
a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una
resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace
adesivita alle malte. Avranno inoltre, in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego
che dovra farsene nell'opera da costruire, le caratteristiche indicate dalla Direzione Lavori.

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e
dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura
uniforme, scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.

Il tufo dovra essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaccio, quello pomicioso
e facilmente friabile.

L'ardesia in lastre per la copertura dovra essere di 12 scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno
essere sonore, di superficie piuttosto rugosa che liscia, e scevra da inclusioni e venature.

I marmi dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne pregiudichino 'omogeneita e la soliditd. Non saranno tollerate
stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.

- Art. M4 - LATERIZI.

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per I'accettazione di
cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 e al D.M. 26 marzo 1980, allegato 7, ed alle norme U.N.I. vigenti (per
edifici in muratura di laterizio si veda anche il D.M. 20 novembre 1997 "Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento").

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, salvo
diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costate, presentare, sia all'asciutto che dopo
prolungata immersione nell'acqua una resistenza alla compressione idonea alla applicazione specifica,
secondo quanto indicato negli elaborati strutturali.

I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di
almeno 16 kg per centimetro quadrato di superficie totale premuta.

Le tegole piane o curve, di qualsiasi tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre senza
sbavature e presentare tinta uniforme: appoggiate su due regoli posti a 20 mm dai bordi estremi dei due lati
piu corti, dovranno sopportare sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a 120 kg, sia
l'urto di una palla di ghisa del peso di 1 kg cadente dall'altezza di 20 cm. Sotto un carico di 50 mm d'acqua
mantenuta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili.

Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello.



- Art. M5 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARIL

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura,
fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4 alle

norme U.N.l. vigenti, e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1°) Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro
e duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In
particolare, per la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo,
senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile
di prendere la tempera; alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente graduale.

3°) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra
essere di prima qualita, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci
di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.
E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o
ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata
al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D 400 t40

Per banchine e parcheggi con presenza

di veicoli pesanti C 250 t25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 t12,5
b) Metalli vari. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare

nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a
cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la
durata.

- Art. M6 - LEGNAMILI.

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, ed alle norme U.N.I. vigenti, saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare.
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Essi dovranno essere perfettamente stagionati, tranne che non siano stati essiccati artificialmente, presentare
colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu diritte, affinché le fibre non riescano mozze alla sega e si
ritirino nelle connessure.

| legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere
sufficientemente diritti, in modo che la congiuntura dei centri delle due basi non debba uscire in alcun modo
dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza
fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quadro del
maggiore dei 2 diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerandosene l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate,
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburo né smussi di sorta.

- Art. M7 - TUBAZIONI.

In materia si fa richiamo al D.M. 12/12/1985 in G.U. n. 61 del 14/3/86 riguardante "Norme tecniche relative alle

tubazioni”.

a) Tubidi ghisa. - | tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore
uniforme e senza soluzione di continuita. Prima della loro messa in opera, a richiesta della Direzione dei
Lavori, saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente.

b) Tubi di acciaio. - | tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati.

Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi;
lo strato di zinco sara di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte.

c) Tubi di grés. - | materiali di grés ceramico devono essere a struttura omogenea, smaltati internamente ed
esternamente con smalto vetroso, non deformato, privi di screpolature, lavorati accuratamente e con
innesto a manico o bicchiere.
| tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature con
freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona giunzione, e
I'estremita opposta sara lavorata esternamente a scannellatura.

| pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per
denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, aderire perfettamente alla pasta ceramica,
essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad
eccezione soltanto del fluoridrico.

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce,
dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in modo che un
pezzo immerso, perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba piu del 3.5 per cento in peso; ogni
elemento di tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.

d) Tubi di cemento. - | tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco
di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna
esattamente circolare di spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno
essere intonacate e lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed
uniforme. Il ghiaietto del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta, che i grani
dovranno rompersi sotto I'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

e) Tubi di ardesia artificiale. - | tubi di ardesia artificiale (tipo «Eternit" o simili) dovranno possedere un'elevata
resistenza alla trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticita, inalterabilita al gelo ed alle
intemperie, assoluta impermeabilita all'acqua e resistenza al fuoco con scarsa conducibilita del calore.
Dovranno inoltre essere ben stagionati mediante immersione in vasche d'acqua per il periodo di almeno
una settimana.
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In materia si fa richiamo al D.M. 12-12-1985 in G.U. n. 61 del 14-3-86 riguardante "Norme tecniche relative
alle tubazioni”.

- Art. M8 - SCAVI IN GENERE.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del
cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o reinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei Lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno risultare di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private
ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'lmpresa, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

- Art. M9 - SCAVI DI SBANCAMENTO.

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., ed in
genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile I'allontanamento delle materie
di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

- Art. M10 - SCAVI DI FONDAZIONE.

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo
ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto delle loro esecuzioni tenendo in debito conto le
istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con il D.M. 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed
integrazioni.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percid di semplice avviso e
I'’Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che cid possa dare all'lmpresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo
essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere.

E' vietato all'lmpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione
dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni.



| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata
contropendenza.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu all'ingiro della medesima, dovra
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'lmpresa, con le stesse materie scavate, sino
al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste
armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Impresa & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature I'lmpresa potra recuperare i legami costituenti le armature, sempreché non si
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta
dell’Amministrazione; i legnami perd, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

- Art. M11 - SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI.

Se dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado 'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli
di questo Capitolato, I'lmpresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, é
in facolta della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi, € quando lo riterra opportuno, I'esecuzione
degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profonditd maggiore di 20 cm sotto
il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive degli scavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apertura di canali fugatori.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello costante,
verra percid considerato come scavo in presenza d'acqua ma non come scavo subacqueo.

Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione,
sia durante I'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti
in economia, e I'Impresa, se richiesta, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante I'esecuzione delle murature, I'l'mpresa dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

- Art. M12 - RILEVATI E REINTERRI.

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di reinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli
scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si
impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei
Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti
prelevandole ovunque I'lmpresa credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla
Direzione dei Lavori.

Per i rilevati ed i reinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, reinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben



sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti
i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e
trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti
reinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'lmpresa.

E' obbligo dell'lmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Impresa dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara scorticata ove occorre, e se inclinata
sara tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.

- Art. M13 - PARATIE E CASSERI.

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o
palancole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o piu ordini, a distanza conveniente,
della qualita e dimensioni prescritte. | tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto I'uno con I'altro; ogni
palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere
dall'lmpresa, a sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile.

Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell'Impresa, munite di
adatte cerchiature in ferro per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di
maglio.

Quando poi la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere
munite di puntazze di ferro del modello e peso prescritti.

Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte
sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel suolo.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi, possono essere
posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta
ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parte stagna e resistente.

- Art. M14 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso,
e di sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'lmpresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti
devono ancora potersi impiegare utiimente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dellAmministrazione
appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
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cura e spese dell'lmpresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa
usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arrestamento e per
evitare la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell' Amministrazione appaltante, la quale potra ordinare all'lmpresa di
impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi
indicati nell'elenco del presente Capitolato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'lmpresa essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

- Art. M15 - MALTE E CONGLOMERATI.

Per gli edifici vedi D.M. 20 novembre 1987.

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi,
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune:

- Calce spenta in pasta 0.25-0.40 m3;

- Sabbia 0,85-1,00 m3;
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo):

- Calce spenta in pasta 0.20-0.40 m3;

- Sabbia 0.90-1.00 m3;
c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura):

- Calce spenta in pasta t0.35-0.45 m3;

- Sabbia vagliata 0.800 m3;
d) Malta grossa di pozzolana:

- Calce spenta in pasta 0.22 m3;

- Pozzolana grezza 1.10 m3;
e) Malta mezzana di pozzolana:

- Calce spenta in pasta 0.25 m3;

- Pozzolana vagliata 1.10 m3;
f)  Malta fina di pozzolana:

- Calce spenta in pasta 0.28 m3;
g) Malta idraulica:

- Calce idraulica da 300 a 500 Kg;

- Sabbia 0.90 m3;
h) Malta bastarda:

- Malta di cui alle lettere a), b), g) 1.00 m3;

- Agglomerato cementizio a lenta presa 150 Kg;
i) Malta cementizia forte:

- Cemento idraulico normale da 300 a 600 Kg;

- Sabbia 1.00 m3;
[)  Malta cementizia debole:

- Agglomerato cementizio a lenta presa da 250 a 400 Kg;

- Sabbia 1.00 m3;
m) Malta cementizia per intonaci.

- Agglomerato cementizio a lenta presa 600 Kg;

- Sabbia 1.00 m3;

n) Malta fine per intonaci:



- Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino
0) Malta per stucchi:

- Calce spenta in pasta 0.45 m3;

- Polvere di marmo 0.90 m3;
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana:

- Calce comune 0.15 m3;

- Pozzolana 0.40 m3;

- Pietrisco o ghiaia 0.80 m3;
q) Calcestruzzo in malta idraulica:

- Calce idraulica da 150 a 300 Kg;

- Sabbia 0.40 m3;

- Pietrisco o ghiaia 0.80 m3;
r)  Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.

- Cemento da 150 a 250 Kg;

- Sabbia 0.40 m3;

- Pietrisco o ghiaia 0.80 m3;
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili:

- Cemento da 300 a 350 Kg;

- Sabbia 0.40 m3;

- Pietrisco o ghiaia 0.80 m3;

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara obbligata ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni
impasto essere misurati con apposite casse, della capacita prescritta dalla Direzione dei Lavori, che I'lmpresa
sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la
manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensi
dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

| materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di
tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile, ma
sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima l'impasto della
malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta
sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento risulti uniformemente distribuito nella
massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni contenute nel D.M. 26 marzo 1980 - D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita necessaria,
per I'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del
lavoro. | residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere
gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero nella sola
stessa giornata del loro confezionamento.

- Art. M16 - MURATURE IN GENERE.

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine,
sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e fori:



- perricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate
delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la
formazione delle murature;

- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi orinatoi, lavandini,
immondizie, ecc.;

- per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione;

- per le imposte delle volte e degli archi;

- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc..

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento

sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture

eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste 0 come altrimenti venisse

prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in

relazione al materiale impiegato.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo,

durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere

eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni

provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro

ultimazione od anche piu se sara richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze

saranno intonacate a cemento liscio. Si potra ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei muri

siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il

tramezzo di chiusura si eseguira posteriormente.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso,

sia col costruire I'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra

prescritto.

La Direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi

in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro

ed al sovraccarico.
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- Art. M17 - MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAL

a) Murature in pietrame a secco. - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma piu che
sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate
in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i parametri quelle di maggiori
dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le piu adatte per il miglior combaciamento, onde supplire cosi
con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno delle murature si fara uso delle
scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controripa o comunque isolati sara sempre
coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei
Lavori vi si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari regolarmente disposte, anche a piu ordini,
per lo scolo delle acque.

b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). -

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma di
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati
inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia
0 anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra
le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra
completarsi il iempimento degli scavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.

c) Vespai e intercapedini. - Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno
naturale, potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di
sostegno di tali opere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto con la mazzaranga per
evitare qualsiasi cedimento.

Per i vespai in pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione,
costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1.50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte
le pareti ed essere comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 30 x 30 (di
altezza) cm?2 ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completera il sottofondo riempiendo le
zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti con l'asse maggiore
verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato
di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta
idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.

- Art. M18 - MURATURE DI PIETRAME CON MALTA.

La muratura a getto ("a sacco") per fondazioni risultera composta di scheggioni di pietra e malta grossa,
quest'ultima in proporzione non minore di 0.45 m3 per metro cubo di murature.

La muratura sara eseguita facendo gettate alternate entro i cavi fondazione di malta fluida e scheggioni di
pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza,
riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati
regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta.

La gettata dovra essere abbondantemente rifornita d'acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi;
tale operazione sara aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovra risultare ben costipata ed
aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi.

Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di gallerie o cunicoli,
I'Impresa dovra provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusure in legname in guisa da
evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sara cura adottare tutti i mezzi necessari
perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e riempite di malta.
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La muratura di pietrame cosi detta lavorata a mano sara eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori
dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei panni di posa ed
allettati di malta.

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove
occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di
eseguire la bagnatura dopo averle disposte sul letto di malta.

Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d'arte, in
modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse ben battute col martello
risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.

La costruzione della muratura dovra progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel
senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di
punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della
grossezza.

Dovra sempre evitarsi la corrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi.

Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarita delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non
tocchino mai a secco e non lasciano mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni,
con le facce interne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico a faccia vista e si
disporranno negli angoli le pietre piu grosse e piu regolari. Detto paramento rustico dovra essere piu accurato
e maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati.

Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovra risultare, con opportuni
accorgimenti, perfettamente concatenato con detto rivestimento nonostante la diversita di materiale, di
struttura e di forma dell'uno e dell'altro.

Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbano essere intonacate o comunque rivestite, saranno
sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.

- Art. M19 - PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME.

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potra essere
prescritta I'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);

b) a mosaico greggio;

c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla
prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre
dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per
una rientranza non minore di 8 cm.

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovra essere mai minore di 0.25 m e nelle connessure
esterne dovra essere ridotto al minimo possibile I'uso delle scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello e la grossa
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare
regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.

Nel paramento a corsi pressoché regolari il pietrame dovra essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col
martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a
quelle di posa. | conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che puo variare da corso a corso, e
potra non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del
regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri.
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Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista
rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del
medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovra essere disposta in ordine
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori con differenza pero fra due corsi successivi non maggiore di 5
cm. La Direzione dei Lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie
di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento
a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato I'impiego
di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo della loro
rientranza nelle facce di posa, e non potra essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'altezza minima
dei corsi non dovra mai essere minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di
10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di 1 centimetro.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare
il collegamento col nucleo interno della muratura.

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovra essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino
a conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea,
lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualita
prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo
che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

- Art. M20 - MURATURE DI MATTONI.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternative in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura
col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate
con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita
e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5
mm, €, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente
compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere
la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
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- Art. M21 - PARETI DI UNA TESTA ED IN FOGLIO CON MATTONI PIENI E FORATI.

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e
quelli mancanti di qualche spigolo.

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per
evitare la necessita di forte impiego di malta per l'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei Lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione
intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla
parete, oppure ai lati od alle sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano
fino ad un'altra parete od al soffitto.

Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben serrata, se
occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

- Art. M22 - MURATURE MISTE.

La muratura mista di pietrame e mattoni dovra progredire a strati orizzontali intercalando un numero di filari di
mattoni ogni m di altezza di muratura di pietrame, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

| filari dovranno essere estesi a tutta la grossezza del muro e disposti secondo piani orizzontali.

Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti, si debbono costruire in mattoni tutti gli angoli e
spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle aperture di porte e
finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, e le volte, i voltini e le piattabande, l'ossatura delle cornici,
le canne da fumo, le latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro all'esecuzione della quale
non si prestasse il pietrame, in conformita delle prescrizioni che potra dare la Direzione dei Lavori all'atto
esecutivo. Il collegamento delle due differenti strutture deve essere fatto nel migliore modo possibile e tanto
in senso orizzontale che in senso verticale.

- Art. M23 - MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI.

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati
orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta I'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben
battuto e costipato, in modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovra essere calato
nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza,
essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri
mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che,
nel passare attraverso I'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimera necessario.
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VOCI SPECIFICHE DEL CAPITOLATO.

- Art. V1 - DAVANZALI, SCOSSALINE CANALI.

Fornitura e posa in opera di davanzali e scossaline in alluminio RAL9010, a sagoma corrente, chiodate con
rivetti, in opera, compresi, nel caso delle gronde, dei tiranti di sostegno interni (uno per ogni metro): spessore
8/10 mm, sviluppo variabile.

- Art. V2 - AEROGEL

Fornitura e posa in opera di isolamento termico esterno “a cappotto” mediante pannelli in aerogel nanoporoso
con matrice di supporto in fibra minerale e filamento continuo ad alta densita tipo AEROGEL-SW o similare.
Spessore come da elaborati grafici allegati, dimensioni pannelli 1440x720 mm o 720x720 mm, reazione al
fuoco A2, densita nominale 200 Kg/mc, conduttivita termica A=0,014 W/mK, marcato CE, conferme a UNI EN
13162, compresi taglio, adattamenti, fissaggio con tasselli e colla, finitura ed assistenze murarie.

- Art. V3 - GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTO SERRAMENTO

Giunto di dilatazione sotto serramento costituito da fascia adesiva "Tecnica - Isolmant" o similare, in polietilene
espanso reticolato dotata di cordonatura a caldo per facilitarne la posa e di filmatura segrigrafata con le
istruzioni di posa.

Altezza pari a cm 12,5 fornita in rotoli. Spessore 5 mm circa.

- Art. V4 - GUAINA ARDESIATA

Posare una membrana impermeabilizzante costituita da mescola di bitume distillato modificato con polimeri
plastomerici, tipo POLTEX 40180 Poliestere, con massa areica 4kg/m2 , spessore 4mm (EN 1849-1), carico
a rottura long. 850N, trasv. 650N (EN 12311-1), allungamento massimo a rottura long. e trasv 40% (EN 12311-
1), flessibilita a freddo -15°C (EN 1109). La membrana va incollata sfiammando la parte coperta con un film di
polietilene a mezzo di un cannello a gas propano, sopra lo strato di diffusione cosi da realizzare una posa in
semi-indipendenza oppure “per punti” realizzando le giunzioni longitudinali di almeno 10 cm e di testa di 15
cm, racchiusi a cucchiaiotto, compresi gli eventuali colli di raccordo con le pareti verticali che dovranno risalire
per almeno 10 cm sopra il livello massimo raggiungibile dalle acque a copertura finita. Nei perimetri e nei punti
particolari 'adesione della membrana sara totale.

Posare un secondo strato di membrana impermeabilizzante costituita da mescola di bitume distillato modificato
con polimeri plastomerici, autoprotetta con scaglie di ardesia di colore a scelta della Direzione Lavori, con
massa areica 4,5 kg/m2, carico a rottura long. 700N, trasv. 600 N (EN 12311-1), allungamento massimo a
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rottura long. e trasv 40% (EN 12311-1), flessibilita a freddo -15°C (EN 1109). La membrana verra incollata in
totale aderenza, a teli sfalsati di 50cm rispetto al primo strato, sfiammando la parte coperta con un film di
polietilene a mezzo di un cannello a gas propano, con i giunti di sormonta longitudinale sovrapposti di almeno
10 cm e trasversali di 15 cm racchiusi a cucchiaiotto, compresi gli eventuali colli di raccordo con le pareti
verticali che dovranno risalire per almeno 20 cm sopra il livello massimo raggiungibile dalle acque a copertura
finita.

Applicare un fissativo trasparente per le scaglie di ardesia a base di resine stiroloacliriche in emulsione
acquosa altamente tenace e resistente alle radiazioni ultraviolette, con massa volumica umida: 1,3kg/dm3;
residuo secco: 48%, steso a spruzzo con o senza aria in ragione di almeno 300g/m2.

-Art. V5 - MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA PER LA PROTEZIONE E
L’'IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI

Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile a -20°C a base di leganti
cementizi, aggregati selezioni a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in disperzione
acquosa (tipo MAPELASTIC o similare) per 'impermeabilizzazione sotto pavimentazione.
L’'applicazione della malta dovra essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto, che dovra
presentarsi pulito e sgrassato.
In caso di supporti cementizi, dovranno essere asportate tutte le parti inconsistenti e in fase di distacco, fino
ad ottenere un sottofondo solido, avendo cura di eliminare residui polverosi che impediscono una corretta
adesione del prodotto. In caso di supporti di piastrelle esistenti, si dovra valutare 'adesione di queste ultime,
la presenza delle adeguate pendenze e di eventuali fessurazioni, al fine di individuare la possibile necessita
di uno strato di regolarizzazione, realizzato con rasatura cementizia.
Il prodotto dovra essere applicato, su sottofondo pulito e asciutto, a spatola metallica liscia in uno spessore
finale non inferiore a 3 mm e successivamente rifinito con la stessa spatola. Si dovra prevede I'applicazione
del prodotto in due mani interponendo tra il primo ed il secondo strato, come armatura di rinforzo, una rete in
fibra di vetro alcali resistente (in conformita alla guida ETAG 004) a maglia 4,5 mm x 4 mm e con grammatura
di 150 g/mq (tipo Mapenet 150 o similare). Teli adiacenti di rete in fibra di vetro dovranno essere sormontati
lungo i bordi per una larghezza di almeno 5 cm. Il prodotto dovra essere successivamente rivestito con
materiale ceramico incollato alla membrana mediante adesivo cementizio di classe C2.

Il prodotto, in forma di film libero di spessore 2 mm, dovra avere le seguenti caratteristiche:

- adesione al calcestruzzo dopo 28 gg (EN 1542) (N/mmq) 1,0
- compatibilita termica ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 1542) (N/mmq) 0,8
- elasticita (DIN 53504) (%) 30
- crack-bridging statico a -20°C (EN 1062-7) (mm) classe A3 (>0,5mm)
- permeabilita al vapore acqueo (EN ISo7783-1) (m) Sp=2,4m
p= 1200
- impermeabilita all'acqua (EN 1062-3) (Kg/m2h°5) < 0,05
- permeabilita alla CO2 (EN 1062-6) (m) Sbcoz > 50
- reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse) C, s1-d0

Il prodotto (in accordo con la norma EN 14891) dovra a vere le seguenti caratteristiche (i valori di adesione
sono determinati n abbinamento ad un adesivo di classe C2 in accordo alla EN 12004):

- impermeabilita all’acqua in pressione (1,5 bar per 7 gg di spinta positiva) nessuna penetrazione
- crack-bridging ability a + 23°C (mm) 0,9

- crack-bridging ability a + 20°C (mm) 0,8

- adesione iniziale (N/mm?) 0,8

- adesione dopo immersion in acqua (N/mm?) 0,55

- adesione dopo azione del calore (N/mm?) 1,2

- adesione dopo cicli di gelo-disgelo (N/mm?) 0,6
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- adesione dopo immersione in acqua basica (N/mm?)
- adesione dopo immersione di acqua clorurata (N/mm?)

0,6
0,55

- Art. V06 - SCHIUMA POLIURETANICA

Schiuma poliuretanica autoespandente per pistola che indurisce formando un materiale cellulare rigido con
caratteristiche di riempimento, adesione, fissaggio e isolamento termico e acustico. La schiuma quando viene
erogata espande e indurisce rapidamente formando una barriera al rumore e al calore; grazie all’elevata
presenza di celle chiuse >90% - non assorbe acqua. E permeabile al vapore e favorisce la normale
traspirazione dei materiali. Campi di applicazione E idonea per applicazioni in edilizia, serramentistica,
termoidraulica e in ogni altra applicazione professionale. Presenta eccellente adesione su mattoni, cemento,
gesso, legno, vetro, metallo polistirene, PVC. Grazie alla moderna formulazione chimica non cola su superfici
verticali; & resistente alla temperatura da -60 °C a +100 °C, all'invecchiamento e all’acqua. Una volta indurita

la schiuma € inerte e non &€ un materiale pericoloso.
Esempi di applicazione

» Riempimento e sigillatura di cavita e intercapedini.
« Sigillatura di cassonetti di avvolgibili.

* Chiusura di attraversamenti di tubi da riscaldamento e condizionamento.
* Installazione di serramenti, sigillatura e montaggio di stipiti e cornici.

« Costruzione di isolamenti su tetti e posa di coppi e tegole.

* Posa di elementi in legno e pannelli isolanti.
« Sigillatura di coperchi e anelli di tombini e pozzetti.
* Isolamento termico e acustico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore:

giallo chiaro

Temperatura di utilizzo:

da+5°Ca+35°C

Tempo di indurimento superficiale (fuori polvere):

ca. 8 minuti (20 °C60% U.R.)

Tagliabile dopo:

45 minuti (90% U.R. strato di 3 cm)

Indurimento completo:

max 24 ore

Resistenza alla temperatura:

da-60°Ca+100°C

Densita della schiuma indurita:

0,025 g/cm? - 25 Kg/mc

Stabilita dimensionale:

max -3% (dopo 24 ore)

Assorbimento acqua:

max 1,5% (dopo 24 ore)

Resistenza a compressione:

0,05 MPa

Resistenza a trazione:

0,14 MPa

- Art. V7 - TUBI PLUVIALI
Tubi pluviali di scarico .a sezione circolare, diametro come definito dagli elaborati progettuali, realizzato in

alluminio dello spessore di 8/10, aggraffata internamente nei colori e nell’aspetto definiti dal progetto.

Nella fornitura dovranno essere compresi gli oneri per i bracciali di sostegno dello stesso materiale,
idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio e lo sfrido. Nei prezzi dei vari lavori compiuti si
intendono inoltre compresi, e compensati, gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico in cantiere, i

sollevamenti ai piani e le spese generali.
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- Art. V8 - LASTRE IN CARTONGESSO REI 120

Cavedio antincendio con certificazione EIl 120, costituita da 2 lastre di pannello Bifire FIREWALL o similare in
classe A1 con spessore 24+24 mm (tot. 48 mm) e struttura di sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da
montanti in acciaio zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50x50 mm a 600 mm di interasse. Le lastre
saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti autofilettanti a un passo non superiore a 250 mm. | giunti
e le teste delle viti sono stuccati con apposito stucco (Bifire FINISH o similare).

- Art. V9 - ELEMENTI DI PROTEZIONE TUBI METALLICI

Elementi di protezione tubi metallici modello Maxionda Codex o similare in materiale a struttura
microcellulare di elevata resistenza ed elasticita ad alta capacita’ di assorbimento urto, particolarmente
adatto per protezioni collettive (rivestimento pareti, strutture sportive, scuola dell’obbligo, case di riposo
ecc..)

Composizione : Miscela a base di elastomero etilen vinil acetato, carica inorganica e pigmenti vari
Caratteristiche*:

Reazione al fuoco** : Euroclasse di reazione al fuoco classificato secondo la norma EN13501-1:2001 e
valutato secondo Annex D.8 Tabella D1 dello standard di prodotto EN 14041:2004-EN14041:2004/AC

Proprieta Unita di misura Valori Test
Densita g/cm 0,15 UNI 7092
Durezza in /out Shore A 18 /25 ISO 7619
Carico di rottura N/mm2 18 - 23 UNI 6065
Allungamento % 180 ISO 37-1977
Compressione set % 25-28 UNI 4913
Lacerazione kN/m 0,8-1,0 UNI 4914
Stabilita Dimensionale % 3 EN 12772
Abrasione mm3 300 UNI 9185
Flessioni 100000 cicli 0,02 BS 51,51
Assorbimento urti

Imbottitura m/ sec (g) 48,2 g UNI EN 913:2009- Appendice C

Esente da : Tetraclorofenolo-triclorofenolo, nitroammine, mercurio, ammine aromatiche, nichel, arsenio,
rame, ftalati, cobalto, perfluoroottano sulfonato.

- Esente (<<5ppm senza cont.cutaneo,<<0,5 con cont.cut) da Pentaclorofenolo (PCP) secondo la
norma DIN 53313

- Esente (<<3 ppm ) da Cromo esavalente secondo la Legge Tedesca 30,31 LMBG

- Esente da coloranti azoici secondo I'Ordinanza Tedesca del 23/12/97

- Rilascio di Formaldeide classe E1 (esente)

- Scivolosita 13893:2002NPD

- Spessore: 28mm

- Disegno: Cannelloncino ad Onda longitudinale larghezza 30 mm

- Flessibilita: Notevole in senso longitudinale per consentire una facile adattabilita al profilo del
supporto.

- Assorbimento all’acqua: nessuno

- Formato: Lastre standard cm 90x200 con possibilita di ampliamento misure incollando le onde nella
maggior sezione

- Resistenza agenti atmosferici: Molto buona

- Colori standard: bianco ,verde , rosso, blu , arancio ( per esterni consigliato verde e blu )

- Pose in opera: Appoggiato o incollato a supporto incombustibile di Euroclasse A1 fl o A2 fl

- Fissaggio: Facile applicazione su ogni superficie ( ferro, legno, cemento, ceramica ecc..) con
apposito collante Polycoll sia per interni che per esterni oppure a mezzo velcro adesivizzato.

- Codice omologazione ministero dell’interno: F12633B11D100001
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- Art. V10 - SISTEMA CAPPOTTO

Generalita

Sistema di fissaggio meccanico sistema di isolamento termico per facciate con lastre isolanti in lana minerale
secondo EN 13162 o polistirene espanso sinterizzato (EPS) secondo EN 13163, con tasselli a vite elicoidale
di grande diametro (circa 84 mm), anche su supporti difficili, con forti irregolarita di planarita e dislivelli, dotato
di omologazione del DIBt — Deutsches Institut fir Bautechnik n. Z-33.9-453.

Sistema di isolamento termico per facciate per esposizione normale, dotato di omologazione e che presenta
prestazioni misurate nel rispetto delle norme UNI 13499/UNI 13500 e UNI EN 13163/UNI EN 13162.

Condizioni specifiche

Il sistema dovra prevedere la compartimentazione delle eventuali lame d’aria presenti fra la parete di supporto
e l'isolante, attraverso la posa in opera, agli spigoli, al contorno di porte e finestre, ai bordi in basso ed in alto,
ed almeno in corrispondenza di ogni piano, di strisce di lana minerale inserite nello spazio a disposizione, e
compresse nell’applicazione delle lastre isolanti, larghe almeno 6 cm.

Il sistema dovra poter essere utilizzato su tutti i tipi di murature e calcestruzzo, con o senza intonaco.. | giunti
di dilatazionel/libera oscillazione dell’edificio devono essere riprodotti nel sistema di isolamento, attraverso la
predisposizione di appositi profili..

I componenti dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni ed agli allegati della citata omologazione.

Tasselli a vite elicoidale di grande diametro tipo StoRotofix Plus o similare

Il sistema di fissaggio esclusivamente meccanico delle lastre di isolante si dovra basare sull’impiego di un
tassello con testa ad elica in poliammide PA 6.6,, tipo Sto Rotofix Plus. o similare, dovra essere adatto a
spessori di isolante fra 100 e 200 mm (EPS battentato o lana minerale), e consentire una distanza massima
della lastra isolante dalla parete di supporto fino a 70 mm. La materia plastica dovra avere una resistenza a
trazione di almeno 45 N/mm? ed un allungamento a rottura di almeno il 100%, secondo EN ISO 527-1:1996-
04. La classe di resistenza delle viti ad elica dovra corrispondere a quanto indicato nell’omologazione.
All'interno dell’elica in poliammide dovra essere contenuta una vite speciale, tipo Hilti Rahmendibel HSF o
similare. La profondita di ancoraggio dovra essere di 70 mm; di 50 mm nel cemento armato.

Dovra essere possibile regolare I'allineamento in orizzontale e verticale delle lastre di isolante tramite I'utilizzo
di utensili specifici. Il preforo nella parete di supporto dovra essere realizzato in maniera precisa.

La quantita di viti (e quindi di tasselli) da impiegare dipende dal materiale isolante, dal suo spessore e dal
carico di vento previsto nella zona della facciata considerata,. | tasselli a vite si dovranno trovare ad una
distanza minima di 12 cm dai bordi delle lastre di isolante, € le eliche in plastica almeno 10 mm al di sotto della
superficie della lastra. | fori lasciati dalle eliche dovranno essere chiusi con materiale isolante.

Isolante e nastro sigillante
L’isolante sara costituito da lastre preformate di polistirene espanso sinterizzato contenente particelle di grafite,
tipo Sto-Daemplatte Top 32 NF o similare, conduttivita termica 0,032 W/(mK), assorbimento d’acqua minore
a 1 kg/m? secondo EN 1609; il fattore di resistenza alla trasmissione del vapore deve essere compreso fra 20
e 50 secondo EN 12086, la resistenza alla trazione perpendicolare alle facce (ETAG 004) deve essere di
almeno 100 kPa secondo EN 1607. Le lastre, saranno caratterizzate da spigoli con Iprofilatura ad incastro
maschio femmina. Le lastre dovranno essere fornite in un imballo corredato di etichetta con marchio CE e con
le prestazioni, ai sensi della norma UNI EN 13163. Le prestazioni prima elencate dovranno risultare da
certificazioni rilasciate da Laboratori di prova Ufficiali.
In corrispondenza di serramenti, davanzali, copertine e in generale tutte le volte che la lastra isolante si
raccorda ad altri elementi, sul bordo del pannello dovra essere inserito un nastro sigillante impermeabile in
schiuma morbida impregnata, tipo Sto-Fugedichtband Lento o similare, con resistenze alle temperature da —
40 a +90 °C, con resistenza alla pioggia battente di almeno 600 Pa secondo EN 1027, classe di reazione al
fuoco B1 DIN 4102 con utilizzo con componenti minerali massicce, resistenza alla diffusione del vapore
acqueo [1 < 100 secondo EN ISO 12572, conduttivita termica | = 0,06 W/mK secondo DIN 52612, densita
apparente di 80 g/cm3, classe di resistenza alle intemperie BG1 secondo DIN 18542, permeabilita dei giunti
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pari a 0,1 m®[hm(daPa)"] secondo EN 1026, compatibile con l'isolante e capace di consentire eventuali
movimenti delle parti.

Paraspigoli

Su tutti gli spigoli del rivestimento si dovranno applicare, prima della rasatura, gli angolari in PVC, usando
come collante la stessa malta di rasatura, con esclusione di chiodi di fissaggio di qualsiasi tipo. Gli angolari
dovranno essere del tipo preaccoppiato con una striscia della rete in fibra di vetro prevista come armatura
dellintonaco sottile, della lunghezza d’ala di 11 x 22 cm, tipo Sto Gewebewinkel standard o similare.

Malta collante

Per l'incollaggio sara usata malta collante minerale, tipo StolLevell Uni o similare, contenente quarzo,
carbonato di calcio, cemento, polvere polimerica, idrossido di calcio, addensante, idrofobizzante, fibre, di
classe CS Ill secondo EN 998-1, di densita apparente quando solidificata di 1,6 g/cm®secondo EN 1015-10,
con resistenza a flessione (a 28 giorni) di 3,3 N/mm? secondo EN 1015-11, resistenza a compressione (a 28
giorni) di 7,3 N/mm? secondo EN 1015-11, modulo E dinamico (a 28 giorni) di 6.000 N/mm? secondo TP BE-
PCC; il fattore di resistenza alla trasmissione del vapore dovra essere minore o uguale a 25 secondo EN ISO
7783-2:99, parte 2, 'assorbimento d’acqua secondo ETAG 004 minore o uguale a 0,5 kg/m?; secondo EN
998-1, classe W2, minore o uguale a 0,20 kg/m?min®?; la conduttivita termica specifica sara minore o uguale
a 0,83 W/(mK) per P=50% e minore o uguale a 0,93 W/(mK) per P=90% secondo EN 1745; la reazione al
fuoco A1, non combustibile, secondo EN 13501-1. L’applicazione della malta collante, preconfezionata e da
miscelare con una ben precisa quantita di acqua, pud essere effettuata a mano o a macchina. Temperatura
minima del supporto e dell’'aria +5 °C; temperatura massima del supporto e dell’aria +30 °C.

Malta di armatura organica (per zoccolo di base)

La malta di armatura sara organica: StoArmat Classic plus o similare, esente da cemento, contenente
dispersione polimerica, quarzo, idrossido di alluminio, carbonato di calcio, talco, preconfezionata e pronta
all'uso, con possibilita, in caso di necessita, di aggiungere acqua per portarla alla consistenza di lavorazione.
Il suo allungamento prima della fessurazione deve essere maggiore del 2%. La sua densita secondo EN ISO
2811 sara compresa tra 1,4 e 1,6 g/cm3, avra il fattore di resistenza alla trasmissione del vapore p compreso,
secondo EN ISO 7783-2, tra 200 e 300, lo spessore dello strato d’aria equivalente alla diffusione SD secondo
EN ISO 7783-2 sara compreso tra 0,51 e 0,7 m, 'assorbimento d’acqua capillare w secondo EN 1062-3 sara
minore di 0,05 kg/(m?h%?), la conduttivita termica specifica non sara superiore a 0,7 W/(mK), la reazione al
fuoco secondo EN 13501-1 sara B-s1, d0 difficilmente infammabile, con marchio CE secondo EN 15824
“Intonaci esterni”. Temperatura minima del supporto e dell’aria +5 °C; temperatura massima del supporto e
dell’aria +30 °C. La resistenza agli urti, con la rete tipo Sto-Glasfasergewebe o similare e con intonaco di
granulometria minima 2 mm, deve essere maggiore di 15 Joule

Rete di armatura

Nella malta di armatura sara inserita la rete di armatura tipo Sto-Glasfasergewebe o similare, in fibre di vetro
resistenti agli alcali, priva di plastificanti, antistramante, caratterizzata da elevata resistenza alle piccole
deformazioni, in modo da contrastare efficacemente I'insorgere di lesioni nellintonaco, con deformazione a
rottura maggiore o uguale al 2,8%, con peso di pit di 155 g/m?, larghezza delle maglie di 6 x 6 mm, resistenza
a trazione allo stato di consegna secondo EN ISO 13934-1 almeno 1750 N/50 mm, resistenza a trazione dopo
28 gg di stoccaggio in soluzione di prova secondo ETAG, seguito da bagnatura/asciugatura, almeno 1000
N/50 mm, larghezza del telo 110 cm, con sovrapposizione di 10 cm. La rete dovra essere inserita nella malta
fresca, facendo attenzione a evitare la formazione di bolle e pieghe, e dovra risultare nel centro della malta di
armatura per gli intonaci sottili, e nel terzo esterno per gli intonaci spessi. | bordi dei teli di rete dovranno essere
sovrapposti di 10 cm, e a tal fine sara utile la presenza di una fascia gialla di bordo. Si dovra avere cura di non
danneggiare la rete durante la lavorazione. Paraspigoli, gocciolatoi e profili di bordo, rete di rinforzo per zone
esposte a danni vandalici, rinforzi in corrispondenza degli spigoli delle aperture (porte e finestre, alloggiamenti
e quadri, ecc.), saranno compensati a parte.
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In corrispondenza delle aperture dell’'edificio dovranno essere previste armature aggiuntive diagonali, tipo
fazzoletti o elementi di rete opportunamente preformati. Per StoTherm Classic o similare tale disposizione si
applica solo nel caso in cui siano previste finiture con tinte con indice di riflessione IR inferiore a 15.

Le reti devono essere posate secondo le indicazioni tecniche e di posa del produttore. Vi deve essere
complanarita di superficie anche con rete sovrapposte di differente grammatura. (tipo StoPanzergewebe o
similare).

Rivestimento intermedio

Mano di regolazione degli assorbimenti del sottofondo, riempitiva pigmentata con legante organico tipo
StoPutzgrund o similare, contenente dispersione polimerica, biossido di titanio, carbonato di calcio, quarzo,
talco, acqua, glicoetere, alifati, additivi, conservanti, con densita pari a 1,4- 1,6 g/cm?, secondo EN 1SO 2811,
fattore di resistenza alla diffusione del vapore =3200 secondo EN ISO 7783-2, spessore dello strato d’aria
equivalente sd compreso 0,21 fra 0,32 m (V2 medio) secondo EN ISO 7793-2, granulometria 500 m. Il primer
dovra determinare un buon potere adesivo, avere un buon potere assorbente, essere permeabile al vapore
acqueo e alla CO?, essere resistente agli alcali. Il prodotto dovra essere applicato a una temperatura minima
del supporto di 5 °C e massima di 30°C senza realizzare uno strato lucido/sinterizzato. Procedere con
lavorazioni successive non prima di 24 ore con 20°C e 65% di umidita relativa dell’aria. Il prodotto potra essere
diluito con max. 10% di acqua per adeguarlo alle caratteristiche assorbenti del supporto. Lavorare con rullo,
pennello o a spruzzo.

Intonaco di finitura organico bianco o colorato

L’intonaco di finitura sara organico rinforzato con resina silossanica, a struttura piena, con elevata permeabilita
al vapore acqueo e impermeabilita all’acqua, con pellicola ritardante e protettiva contro la formazione di alghe
e funghi. Sara costituito da una dispersione polimerica, biossido di titanio, carbonato di calcio, riempitivi ai
silicati, acqua, alifati, glicoetere, additivi e conservanti, con le seguenti caratteristiche: densita apparente
secondo EN ISO 2811-2 tra 1,65 e 1,95 g/cm?® o kg/l; il fattore di resistenza alla trasmissione del vapore
compreso, secondo EN ISO 7783-2, fra 150 e 200 (V2 medio); spessore dello strato d’aria equivalente V2, tra
0,3 e 0,4 m; assorbimento d’acqua capillare w secondo EN 1062-3 minore di 0,10 kg/(m?h%%) (W3 inferiore);
condulttivita termica specifica secondo DIN 4108 non maggiore di 0,7 W/(mK); classe di reazione al fuoco
secondo EN 13501-1 B-s1, dO, difficilmente infiammabile, con marchio CE secondo EN 15824 “Intonaci
esterni”.

La temperatura del supporto dovra essere di almeno +5 °C. Potra essere applicato a mano o a spruzzo, bianco
o colorato, nel qual caso dovra avere indice di riflessione maggiore di 20.

Prescrizioni particolari

La posa di un isolamento termico per facciate, comporta la totale adozione ed applicazione di un “sistema”,
completo di tutti i componenti accessori ed applicato secondo le modalita operative ed i codici di pratica stabiliti
dal produttore. Tutti i materiali e componenti adottati (eliche di fissaggio, elemento isolante, malta rasante, rete
di armatura, mano di fondo, rivestimento di finitura, accessori, etc.) dovranno far parte del medesimo sistema,
conforme e certificato dalla ETAG 004, quindi dotato di Benestare Tecnico Europeo ETA e relativa marchiatura
CE, salvo il sistema di fissaggio meccanico, dotato di propria Omologazione.

Il sistema dovra essere prodotto e commercializzato da azienda che operi in modo documentabile in regime
di sistema qualita secondo la serie normativa ISO 9000/14000 (UNI-EN 29000/ UNI-EN 14000) ed essere
comunque sottoposto alla preventiva accettazione da parte della Direzione dei Lavori.
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- Art. V11 - ISOLANTE PENDENZATO ACCOPPIATO A GUAINA

Gamma Produttiva

PENDENZATO & formato da una base in EPS (classe 150, 200) completato sulla faccia superiore da
pannello in POLIURETANO ESPANSO sul quale, a richiesta, & possibile 'accoppiamento di una membrana
armata in tessuto non tessuto di poliestere spessore 4 mm e flessibilita a freddo -10 °C.

In alternativa PENDENZATO pud essere fornito nella versione senza membrana impermeabile, con lo strato
di pendenza accoppiato al pannello in poliuretano.

Principali applicazioni

Pannello per la realizzazione dell'isolamento termico e I'impermeabilizzazione di pendenze su coperture civili
e industriali piane (pavimentate, zavorrate, carrabili, a giardino pensile o sotto pannelli fotovoltaici).

Dicitura di capitolato

Le pendenze, lo strato isolante e la prima impermeabilizzazione sarannorealizzati mediante la posa del
sistema isolante e impermeabilizzante tipo PENDENZATO costituito da pannelli in polistirene espanso di
classe .... e di spessore medio ... e completo da pannelli in poliuretano espanso rigido ...mm, accoppiate a
caldo ad una membrana bitume polimero ... di spessore/peso ... con armatura costituita da...

Dimensioni e imballo

Le misure dei pannelli PENDENZATO sono di m 1,2 x 2 (standard in pianta) con variazioni su misura in
funzione del piano di posa.

Lo spessore &€ composto dal valore medio dell’elemento in pendenza e dal valore del pannello in poliuretano
in funzione della resistenza termica richiesta.

Lo spessore minimo di PENDENZATO ¢ pari a 30 mm (RF7 20 mm + EPS10 mm) 0 40 mm (RF8 o
ISOPLAN PU 30 mm + EPS 10 mm).

Imballo, di dimensioni variabili, su pallet protetto da polietilene.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE PANNELLO POLIURETANO ESPANSO UNI EN 13165
Caratteristica Codice n’;lec:.m 2 n‘::io Descrizione ls%%",AN RF7 RF8 mgﬁ rii
Massa volumica pannello <] Va Ior;er::ii; ?S:;T;Zﬂ;o del 36 35 44 kg/m?
mm 30 a 70 0,028 0,028
i A, EN 13165 velore delerminetoala | mmeoat10 | 0,023 | 0026 | 0026 | wmk
2120 mm 0,025 0,025
mm 20 150
mm 30 140 150 150
Resistenza alla compressione fino i 4 Lol 10 150
compressione al 10% CS(10/Y) EM 828 al 10% mm 50 140 150 160 kPa
di deformazione di deformazione — 140 160 175
mm 70 150 160 175
mm 80 a 140 130 150 150
Reazione al fucceo euroclasse| EMN13501-1 I E =
Calore specifico 1453 1464 1458 Jikg®C
Assorbimento d'acqua WL{T) EM 12087 a 28 gg. di immersione =1 <1 <2 % peso
Ean O [jfl'frf;;; Z”:;UGO MU EN 12086 14824 | 5642 | 3322 | m

CARATTERISTICHE PANNELLO POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO UNI EN 13163

Caratteristica Codice Noma di Descrizione 150 200 unita di
riferimento misura
Conducibilita termica dichiarata I, EN13163 | V@lore d"tarm'?g'?ca”a Tmedid 0,023 0,023 WimK
i . compressione al 10% =150 2= 200

Resistenza a compressione CS(10/Y) EN 826 dello spessore CS(10)150 ©S(10)200 kPa

Resistenza al fucco euroclasse EN 13301-1 E E

Resistenza alla

diffusione del vapore MU EN 12086 30-70 40-100 m

CARATTERISTICHE MEMBRANA EBITUMINOSA UNI EN 13707 TOLLERANZE RELATIVE AL PRODOTTO COMPOSITO

Parametro Norma Unita di misura Valore Descrizione Valore Unita di misura

Spessore EN 1849-1 mm 4 Lunghezza t-7.5 mm

Flessibilita a freddo EN 1109 °C -10 Spessore 5 mm

Carico a rottura EN 12311-1 N/S em 400/300 Allineamento 5 mm

Reazione al fuoco EN 13501-1 EURCCLASSE F
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COMUNE DI PONTE NOSSA

PROVINCIA DI BERGAMO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO TECNICO IMPIANTI

IMPIANTO TERMICO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente Capitolato Speciale d’ Appalto regola le modalita e le condizioni alle quali dovranno essere eseguiti i
lavori all’interno del progetto di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO, ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE MEDIE” per la realizzazione degli IMPIANTI TERMICI.

Per la parte amministrativa si rimanda al Capitolato Speciale Amministrativo del progetto complessivo.



ARTICOLO 2 - AMMONTARE DELI’APPALTO.

Gli interventi dovranno uniformarsi al progetto allegato che qui si considera integralmente trascritto e dovra
comprendere i seguenti lavori ed importi:

1) IMPIANTO TERMICO Euro  55.000,00

TOTALE Euro  55.000,00

Le cifre del presente quadro indicanti gli importi presunti, da intendere a corpo, al netto delle imposte e delle
spese tecniche, sono soggetti a ribasso d’asta.



ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.

Le opere comprese nell’Appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’Ente Appaltante, risultano dai
documenti, dalle planimetrie e dai disegni di progetto di seguito elencati:

1.

~No o bk~ w

- RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA E CALCOLI ESECUTIVI - IMPIANTI
TERMICI;

.- RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL’ART.28 DELLA LEGGE 09/01/91, N.10 cCOME
INDICATO NELL’ALLEGATO C DELLA D.G.R. REGIONE LOMBARDIA N. 6480 DEL
30/07/2015;

- PIANO DI MANUTENZIONE - IMPIANTI TERMICI;

- ELENCO PREZZI UNITARI - IMPIANTI TERMICI;

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - IMPIANTI TERMICI;

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - IMPIANTI TERMICI;

- ELABORATI GRAFICI, COSTITUITI DA 8 TAVOLE:

TAVOLA N. IM-DISO1: EST-0649-S

Schema locico funzionale impianto termico.

TAVOLA N. IM-DIS02: EST-0650-P

Schema planimetrico impianto termico.

Lay-out centrale termica e pianta piano terra (scala 1:100).

TAVOLA N. IM-DIS03: EST-0650-P

Schema planimetrico impianto termico.

Pianta piano primo (scala 1:100).

TAVOLA N. IM-DIS04: EST-0650-P

Schema planimetrico impianto termico.

Pianta piano secondo (scala 1:100).

TAVOLA N. IM-DIS05: EST-0651-P

Progetto dell'isolamento termico ai sensi del decreto regionale 6480 del 30/07/2015 e s.m.i..
Pianta piano terra (scala 1:100).

TAVOLA N. IM-DIS06: EST-0651-P

Progetto dell'isolamento termico ai sensi del decreto regionale 6480 del 30/07/2015 e s.m.i..
Pianta piano primo (scala 1:100).

TAVOLA N. IM-DIS07: EST-0651-P

Progetto dell'isolamento termico ai sensi del decreto regionale 6480 del 30/07/2015 e s.m.i..
Pianta piano secondo (scala 1:100).

TAVOLA N. IM-DIS08: EST-0651-P

Progetto dell'isolamento termico ai sensi del decreto regionale 6480 del 30/07/2015 e s.m.i..
Sezione A-A e sezione B-B (scala 1:100).




ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI TECNICHE.

1. PREMESSA

Le scelte di progetto e le caratteristiche degli impianti sono state definite con la progettazione generale, tenendo
presente sia le esigenze di servizio funzionale, sia gli aspetti distributivi generali del complesso.

Gli impianti devono essere realizzati secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.), del
Computo Metrico Estimativo (C.M.), dell'Elenco Prezzi Unitari (E.P.U.) e dei disegni esecutivi di progetto.

LE PRESCRIZIONI FORNITE NEL PRESENTE CAPITOLATO DEVONO ESSERE INTESE COME
COMPLEMENTARI A QUANTO INDICATO NEGLI ALTRI ELABORATI DI PROGETTO (COMPUTO
METRICO, ELENCO PREZZI ED ELABORATI GRAFICI), ED HANNO VALIDITA’ QUALORA IN
QUESTI NON SIA INDICATO DIVERSAMENTE.

NEL CASO DI ELEMENTI INDICATI SIA NEGLI ELABORATI DI PROGETTO CHE NEL PRESENTE
CAPITOLATO, QUEST’ULTIMO DEVE ESSERE CONSIDERATO GERARCHICAMENTE INFERIORE.

2. LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

2.1.  Note generali

Gli impianti devono essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformita alle leggi, norme,
prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in campo nazionale e locale,
preposti dalla legge al controllo, alla sorveglianza, ed alla certificazione della regolarita della loro esecuzione.
In particolare deve essere rispettato quanto elencato alle voci seguenti, compresi successivi aggiornamenti
anche se non specificati.

2.2. Leggi e decreti

- Legge 1 marzo 1968 n.186, del Decreto del Presidente della Repubblica n.547 del 27 aprile 1955. Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Legge 13 luglio 1966, n.615: provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e successivi regolamenti di
esecuzione.

- D.M. 1 dicembre 1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e
successivi aggiornamenti.

- Legge 5 marzo 1990 n.46: Norme per la sicurezza degli impianti e relativo regolamento di attuazione.
- Leggi 9 gennaio 1991 n.9 e n.10; Norme per I'attuazione del piano energetico nazionale.
- Legge n.319 del 10 maggio 1976: Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

- Decreto 21/12/1990 n.443: regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il
trattamento domestico di acque potabili.



- Decreto 24/5/1988 n.236: Attuazione della Direttiva "CEE" n.80/778 concernente la qualita delle acque
destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/4/1987 n.183.

- DPCM 1° marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno".

- D.M. n° 74 del 12.04.96 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e I’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;

- Decreto del Presidente della Repubblica del 26/08/1993 n.412 e successive modifiche (D.P.R. del 21.12.99
n° 551): Norme in attuazione dell'art.4, comma 4 della legge 9 gennaio.

- Circolare Ministero dell'interno n.16 del 126/6/1980: Modifiche e chiarimenti alla Circolare n.16 del
1S/12/19S1.

- Legge n.549 del 28/12/1993 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e ambiente.
2.3. Norme UNI

- UNI 7357-1974 Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici. (FA 83-79, FA 3-89) (punto
7.1.2 sostituito dalla UNI 10351; punto 7.1.4 sostituito dalla UNI 10355).

- UNI 10344-1993 Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.
- UNI 10348-1993 Riscaldamento degli edifici. Rendimenti dei sistemi di riscaldamento. Metodo di calcolo.
- UNI 10349-1994 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

- UNI 10379-1994 Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo
di calcolo e verifica.

- UNI5104-1963 Impianti di condizionamento dell’aria. Norme per I’ordinazione, I’offerta ed il collaudo.

- UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere — Regole per la richiesta d’offerta, I’offerta, ’ordine e la
fornitura. — Generalita, classificazione e requisiti.

- UNI 5364-1976 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell’offerta e per il
collaudo.

- UNI 8364-1984 Impianto di riscaldamento. Controllo e manutenzione. (FA 146-84)

- UNI 6514-1987 Corpi scaldanti alimentati ad acqua e a vapore con temperatura minore di 120 °C. Prova
termica.

- UNL.8062: Gruppi di termoventilazione - Caratteristiche e metodi di prova.
- UNI 6552-1969 Aerotermi. Metodi di prova. (FA 242-88)
- UNI 7940/1-1979 Ventilconvettori. Condizioni di prova e caratteristiche. (FA 243-88)

- UNI 7940/2-1979 Ventilconvettori. Metodi di prova.



- UNI 8728-1988 Apparecchi per la diffusione dell’aria. Prova di funzionalita.
- UNI 7832-1978 Filtri d’aria per particelle a media efficienza. Prova in laboratorio e classificazione.

- UNI 7833-1978 Filtri d’aria per particelle ad alta ed altissima efficienza. Prova in laboratorio e
classificazione.

- UNI 7271-1988 Caldaie ad acqua funzionanti a gas per il riscaldamento centralizzato. Prescrizioni di
sicurezza. (FA 1-90, FA 2-91)

- UNI 8041-1985 Bruciatori ad aria soffiata. Termini e definizioni. (FA 260-88)

- UNI 8042-1988 Bruciatori ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza. (sostituita in parte dalla UNI 8917)
(FA 1-92)

- UNI 9615-1990 Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo
fondamentali. (FA 1-95)

- UNI 8065-1989 Trattamento delle acque negli impianti termici ad uso civile.

- UNI 7129-1992 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione,
installazione e manutenzione. (FA 1-95)

- UNI 7135-1985 (EN 30-79) Apparecchi di cottura a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza. (FA
215-87, FA 2-93)

- UNI EN 203/1-1995 Apparecchi per cucine professionali alimentate a gas. Prescrizioni di sicurezza.

- UNI 9182-1987 Edilizia. Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua fredda e calda. Criteri di
progettazione, collaudo e gestione. (parzialmente sostituita da UNI 9511/2) (FA 1-93)

- UNI9183-1987 Edilizia. Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.

- UNI 9184-1987 Edilizia. Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e
gestione.

- UNI 10305-1993 Addolcitori di acqua (scambiatori di cationi) nel trattamento domestico dell'acqua
potabile.

- UNI 10306-1993 Apparecchi per il dosaggio di additivi nel trattamento domestico dell'acqua potabile.

- UNIL.8199: Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di
riscaldamento, condizionamento e ventilazione.

- Concordato ltaliano Incendi.

- Norma UNI 9489: Apparecchiature per estinzione incendi impianti fissi di estinzione automatici a pioggia
(sprinkler).



- Norma UNI 9480: Apparecchiature per estinzione incendi alimentazioni idriche per impianti automatici
antincendio.

- Norma UNI 8011 Impianti frigoriferi. Prescrizioni di sicurezza.
- Norma UNI 8383 Impianti frigoriferi a compressione. Modalita per I'ordinazione e prove.

- Norma UNI 9018 Gruppi refrigeratori d'acqua monoblocco con compressori di tipo alternativo.
Classificazione, requisiti e metodi di prova.

- Norma UNI EN 378/1 Impianti di refrigerazione e pompe di calore. Requisiti di base.
- UNI EN 255/1 Condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico.
Terminologia, definizioni e designazione.
2.4. Norme CEI
- Norma 11-1 "Norme generali per impianti elettrici".
- Norme CEI 11-17: Linee in cavo per impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
- Norma 11-8 "Norme per gli impianti di messa a terra".

- Norma 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
e a 1500 V in corrente continua".

- Norma 64-2 "Norme per impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione ed incendio".

Le singole apparecchiature ed i materiali devono rispettare le prescrizioni delle corrispondenti norme CEI
applicabili, secondo quanto indicato nei successivi capitoli e nelle Prescrizioni Tecniche Generali di cui alla
Parte Seconda del presente volume.

2.5. Norme Europee

- EN 29001: Sistemi di qualita Criteri per l'assicurazione (o garanzia) della qualita nella progettazione,
sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza.
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3. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

3.1 NOTE GENERALI

Le Prescrizioni Tecniche Generali che seguono rappresentano quelle minime richieste per apparecchiature e
materiali. Essendo di carattere generale, esse possono talvolta comprendere apparecchiature e materiali non
previsti nel presente appalto.

Nel caso siano richieste caratteristiche diverse da quelle indicate in questo Capitolo esse saranno chiaramente
precisate negli altri elaborati che vengono forniti per la gara di appalto.

Le ditte concorrenti devono indicare chiaramente nei propri documenti di offerta eventuali varianti rispetto a
queste specifiche che, in caso contrario, restano pienamente valide (le variazioni che possono essere accettate
devono essere ben documentate e giustificate).

3.2. CALDAIE AD ACQUA CALDA
Se non diversamente indicato, devono essere del tipo pressurizzato a tubi di fumo, adatte per combustibili sia

liquidi che gassosi, ed avere caratteristiche adeguate alla specifica installazione. Se non diversamente indicato
si intendono adatte per:

- pressione 5 kg/cm2
- temperatura max d'uscita acqua calda 95°C
- rendimento stagionale di combustione in accordo con D.P.R. 412/93

qualora indicato, le caldaie possono essere corredate di recuperatore di calore lato fumi, in questo caso il
rendimento deve elevarsi fino al 95% circa;

- costruzione in lamiera di acciaio di alta qualita o ghisa, mantello esterno in robusta lamiera verniciata a
fuoco, internamente rivestito con materassini di lana minerale ad alta densita;

- facile e completa accessibilita alla camera di combustione ed al fascio tubiero interno;

- portello anteriore rivestito internamente di coibente refrattario e prowvisto di foro con flangia per attacco
bruciatore e vetro spia per il controllo fiamma.

Devono inoltre essere complete di:
- materiale refrattario (qualora necessario);
- camere di fumo anteriore, od eventualmente anche posteriore, smontabili od apribili su cerniera, totalmente
inscatolate in doppia lamiera di acciaio con interposto materiale isolante, complete di guarnizione e

volantino di chiusura;

- tronchetti frangiati per raccordo al camino portello per pulizia collettore fumi profilati di
appoggio accessori per pulizia interna;
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- attacchi d'uso e scarico completi di intercettazioni.
- strumentazione e dispositivi di controllo e sicurezza secondo normativa, quali:
- valvole di sicurezza;
- interruttore termico automatico di regolazione;
- interruttori termici automatici di blocco a reinserzione manuale ;
- pressostati;
- termometri ad immersione sulla mandata e sul ritorno;
- manometro;

3.2.1. Caldaie murali pot. < 35kW

Saranno alimentate a gas metano o G.P.L. ad alto rendimento per riscaldamento e, se richiesto, per produzione
acqua calda sanitaria, a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza tarabile per
riscaldamento, rendimento minimo secondo la tabella "E" del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, accensione
elettronica a ionizzazione di fiamma, complete di placca di raccordo, rubinetti di intercettazione, tubo
aspirazione/espulsione, gomito di raccordo e potenza termica utile per riscaldamento non inferiore a 24,4 kW
con produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15 a 40°C non inferiore a 13,5 litri/min.

3.3. BRUCIATORI

3.3.1. Bruciatori di gas
Devono essere del tipo ad aria soffiata, perfettamente accoppiabili, sia per caratteristiche di fiamma che per
altre particolarita, alle caldaie adottate. Devono essere del tipo monoblocco adatti per la pressione di consegna
del gas prevista nel luogo di installazione ed avere le seguenti caratteristiche:

- funzionamento (automatico monostadio, bistadio o modulante secondo quanto espressamente richiesto)
assolutamente silenzioso;

- sonda di controllo fiamma a mezzo di cellula ultravioletto, per piccole potenze e consentito lI'uso di sonda
di ionizzazione;

- sistema di distribuzione aria che assicuri caratteristiche di ottima combustione sia alla minima che alla
massima portata;

- accensione con fiamma pilota per i modelli di grande potenza ed elettrica per gli altri;
I bruciatori devono essere completi di:
- carter e supporti di sostegno;

- ventilatore aria di combustione e relativo motore elettrico;
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- presa di gas per prove;

- valvole elettromagnetiche di regolazione e sicurezza;

- pressostato sicurezza gas;

- riduttore di pressione;

- stabilizzatore di pressione;

- filtro;

- regolatore manuale di portata gas;

- rubinetto manuale intercettazione gas.;

- quadro elettrico.
L'installazione dei bruciatori deve essere fatta in ottemperanza alla Norma UNI-CIG 8042 datata Aprite 88 e
successivi aggiornamenti.
Il pulsante di comando e le segnalazioni di funzionamento di blocco devono essere dotati di contatti puliti per
differimento degli allarmi.
| costruttori di caldaie e dei bruciatori devono garantire l'accoppiamento delle apparecchiature e constatare la
messa a punto dell'accoppiamento suddetto.

3.4. RACCORDO CALDAIA-CAMINO

Il raccordo caldaia-camino deve essere costruito in lamiera di ferro nero, di spessore pari a 1/100 del diametro
del raccordo e comungue non inferiore a 4 mm;

Qualora diversamente indicato il raccordo potra essere in acciaio inossidabile.

Se il raccordo ha sezione rettangolare, lo spessore deve essere valutato considerando il diametro
dell'equivalente sezione circolare.

Il raccordo va suddiviso in tronchi di lunghezza variabile in funzione del peso e comungue non superiore ai 2
metri; i tronchi vanno collegati tra loro mediante giunti a flangia con interposta guarnizione di in materiale
privo di amianto.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta dei giunti.

Il raccordo deve essere prowvisto di portelli d'ispezione e pulizia ad ogni cambiamento di direzione e
comunque a distanza non superiore ai 10 metri.

I portelli devono essere costituiti da doppia parete in lamiera, muniti di guarnizione a perfetta tenuta.

Il raccordo dovra avere una pendenza minima del 5%, ed essere isolato con materassino di lana di roccia di
spessore tale da garantire una caduta di temperatura dei fumi non superiore a 1°C per ogni metro; il
materassino va legato con filo di ferro zincato e rivestito con lamierino metallico. Lo stesso isolamento vale
per i portelli d'ispezione e pulizia.

Il raccordo caldaia-camino deve essere provvisto di fori per il prelievo fumi secondo le prescrizioni di legge.
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3.5.  SCAMBIATORI DI CALORE

3.5.1. Scambiatori di calore a piastre
Sono del tipo con superfici di scambio costituite da piastre corrugate, disposte a pacco con intercapedini
percorse alternativamente dai due fluidi in esercizio, con serraggio delle piastre tramite tiranti e tenuta con
guarnizioni.

Se non diversamente indicato, le piastre, stampate, sono in acciaio inox AlISI 304.

Le guarnizioni sono in nitrito o in butilo resinato o in altro materiale compatibile con la massima temperatura
d'esercizio, la pressione d'esercizio ed il tipo dei fluidi, di volta in volta precisati.

Le piastre di fissaggio, i tiranti, le barre guida e l'eventuale barra di supporto, se non diversamente indicato,
sono in acciaio verniciato.

Gli attacchi, posti sul lato piastra fissa, sono flangiati; I'altra piastra & del tipo mobile.

L'intero telaio deve poter consentire I'aggiunta di un numero di piastre atte ad aumentare di almeno il 30% la
potenza di scambio.

Se non diversamente indicato, la massima perdita di carico sia sul lato primario che sul secondario e di 50
kPa. Tale perdita puo essere ottenuta ricorrendo eventualmente a by-pass con valvola di taratura.

Se esiste possibilita di condensazioni superficiali, lo scambiatore deve essere corredato di un bacino di
raccolta in acciaio zincato, con scarico convogliato non a rete acque nere.

3.5.2. Scambiatori ad accumulo
Sono di tipo cilindrico verticale od orizzontale con fondi bombati saldati elettricamente, costituiti da:
- fasciame esterno in lamiera di acciaio zincata;
- serpentina di riscaldamento in rame, facilmente estraibile;

- isolamento in materassini di lana di roccia 60 kg/m3, sp. 60 mm, finitura come per le tubazioni acqua calda
in vista;

- valvola di sicurezza a scarico convogliato;
- scarico di fondo convogliato;

- attacchi d'uso completi di intercettazioni;
- zanche di sostegno;

- targhetta indicatrice;
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3.6. VASI DI ESPANSIONE ED ACCESSORI RELATIVI

3.6.1. Vasi chiusi senza diaframma, autopressurizzati
Sono in esecuzione cilindrica orizzontale in lamiera di acciaio di adeguato spessore per assicurare una
massima pressione d'esercizio di 6 kg/cm2, con sportello d’ispezione secondo la vigente normativa e golfari di
sollevamento. Limite di impiego fino ad una temperatura massima di 100°C.
Fanno parte integrante dei vasi i separatori d'aria, applicati nella parte sottostante, per stabilire il contenuto
iniziale d'aria e per provvedere allo scambio acqua-aria con l'impianto, nonché il sistema per I'accertamento

del livello dell'acqua in fase di riempimento, ad impianto fermo.

Quantitativo e tipo di tali separatori d'aria, in funzione della potenzialita dell'impianto e della capacita del
vaso, devono essere conformi alle prescrizioni del costruttore.

Sono completi di attacchi d'uso sia per i separatori d'aria che per lo scarico, di tubo di livello e di sfiato
dell'aria.
Il vaso deve essere accompagnato dal libretto di immatricolazione e collaudo a norme ISPESL.
Deve essere compresa l'incastellatura metallica o le mensole per il sostegno, in profilati di acciaio verniciati
antiruggine.

3.6.2.  Vasi chiusi con diaframma, autopressurizzati
Saranno del tipo con membrana in gomma sintetica, atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari,
costruito per capacita fino a 25 litri, con certificato di collaudo dell'lSPESL per capacita oltre i 25 litri e
completo di valvola di sicurezza e manometro, pressione massima d'esercizio non inferiore a 8 bar e capacita
di litri 5-8-16-24-100-200-300-500.

3.6.3. Accessori

- Le valvole di sicurezza devono essere del tipo ad alzata totale con tarature idonee e montate sulle
apparecchiature o nelle loro immediate vicinanze.

- Le valvole di alimentazione, del tipo tarabile, devono ridurre la pressione di rete per il riempimento
dell'impianto: devono essere tarate ad una pressione di circa 0,3 bar superiore alla pressione statica
misurata come dislivello tra il punto di applicazione ed il punto piu alto dell'impianto.

- | separatori d'aria di linea, costruiti in lamiera di acciaio di forte spessore e adatti per la pressione massima
di esercizio, devono essere completi di attacchi filettati o frangiati per entrata ed uscita acqua, nonché di
attacchi per il vaso di espansione e per lo scarico.

3.7  CORPI SCALDANTI
3.7.1. Radiatori

Devono essere in acciaio o in ghisa con tutte le superfici lambite internamente dall'acqua.
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Le superfici dei radiatori indicate nel progetto si intendono superfici termiche equivalenti secondo le norme
UNI.
| radiatori devono essere verniciati con vernici speciali di fondo secondo un procedimento che deve
prevedere:

- sgrassaggio del pezzo;

- verniciatura ad immersione con vernici all'acqua idrosolubile per una perfetta aderenza al metallo;

- appassimento del film di vernice;

- trattamento termico per I'essicazione della vernice in forno a 200°C.

Ogni radiatore deve inoltre essere completo di mensole di sostegno, valvola a doppio regolaggio a via diritta o
a squadra, detentore e valvola di sfiato aria (se non esiste la rete di sfiato).

La ditta installatrice deve curare che la posizione del radiatore nell'ambiente da riscaldare sia tale da garantire
il massimo rendimento e da assicurare una uniforme distribuzione delle temperature nel locale.

3.7.2. Piastre radianti
Possono essere in ghisa o acciaio.
Nel secondo caso devono essere costruite in lamiera di acciaio di ottima qualita avente uno spessore minimo
di 12/10 per tutto lo sviluppo della piastra, e devono essere formate da 2 o 3 pareti ad intercapedine in
ciascuna delle quali Circolera I'acqua dell'impianto.
Per quanto riguarda il dimensionamento, la verniciatura di base, gli accessori ed il modo di installazione si
rimanda a quanto detto per i radiatori.

3.8. ELETTROPOMPE

3.8.1. Generalita
Le pompe devono essere, se non diversamente indicato, di tipo centrifugo.

Devono essere adatte a convogliare il fluido previsto, con funzionamento silenzioso.

| premistoppa generalmente sono del tipo a baderna semplice per temperature sino a circa 110°C ed a baderna
raffreddata per temperature superiori.

I motori di azionamento delle pompe devono essere di tipo protetto autoventilato, adatti per il tipo di pompa
cui sono destinati, a 4 poli. per particolari usi e quando richiesto sono tollerate velocita di rotazione superiori
(motori a- 2 poli).

Se non diversamente indicato, per ogni sistema di pompaggio va prevista la riserva. Tale riserva deve essere al

100% per sistema costituito da un'unica pompa; nel caso di due o piu pompe previste funzionanti in parallelo
Su uno stesso circuito, € sufficiente una pompa di riserva di pari caratteristiche.
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Se non diversamente indicato, ogni pompa deve essere corredata di giunti antivibranti sia sulla mandata che
sull'aspirazione, nonché di saracinesche d'intercettazione, di valvola di ritegno, e di idrometro con rubinetto di

prova.
3.8.2. Elettropompe centrifughe, tipo in linea, con piede di sostegno
Sono elettropompe dotate di supporto, in ghisa, per il fissaggio a parete.
Devono essere costituite da:
- corpo in ghisa od in acciaio al carbonio a seconda del tipo di impiego e della temperatura del fluido;
- girante in ghisa od in ghisa sferoidale a seconda del tipo d'impiego e della temperatura del fluido;

- albero in acciaio.
Il dispositivo di tenuta meccanica deve essere esente da manutenzione ordinaria.

Il motore elettrico se non diversamente indicato e di tipo chiuso, autoventilato, protezione IP 44, classe E;
velocita 1450 giri/min; alimentazione 220/380 V 50 Hz.

3.8.3. Elettropompe centrifughe, tipo a basamento, monoblocco

Sono elettropompe per posa su basamento in muratura, con bocca aspirante assiale e bocca premente
verticale.

Devono essere costituite da:
- basamento in ghisa o lamiera di acciaio protetta e verniciata;
- corpo in ghisa od in acciaio al carbonio a seconda del tipo di impiego e della temperatura del fluido;
- girante in ghisa od in ghisa sferoidale a seconda del tipo d'impiego e della temperatura del fluido;
- albero in acciaio.

| premistoppa generalmente sono del tipo a baderna semplice per temperature sino a circa 110°C ed a baderna
raffreddata per temperature superiori.

Il motore elettrico se non diversamente indicato € di tipo chiuso, autoventilato, protezione IP 44, classe E;
velocita 1450 giri/min; alimentazione 220/380 V - 50 Hz.

3.8.4. Elettropompe centrifughe, tipo a basamento con giunto

Si differenziano dal tipo monoblocco per I'inserimento, tra I'asse del motore e I'asse della girante, del giunto di
accoppiamento.

Tale giunto deve essere protetto da un carter in lamiera di acciaio verniciato con due mani di colore a smalto.
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3.8.5. Elettropompe centrifughe, tipo a rotore bagnato

Sono elettropompe per acqua calda e refrigerata, in esecuzione monoblocco in linea con rotore bagnato, corpo
in ghisa, girante in materiale sintetico e albero in acciaio inossidabile montato su boccole in grafite, camicia
di protezione del rotore, camicia statore e flangia di chiusura in acciaio inossidabile, motore di tipo asincrono
con rotore a gabbia di scoiattolo autoprotetto, caratteristica variabile con regolatore manuale a tre velocita,
temperatura d'impiego da -10/+80°C, pressione di lavoro fino a PN 16, complete di raccordi a tre pezzi oppure
controflange con guarnizioni e bulloni, compresi i collegamenti idrici ed elettrici.

3.9. TUBAZIONI
3.9.1. Tubazioni in acciaio

Tubazioni in acciaio nero

Possono essere dei seguenti tipi:
- in acciaio nero Mannesmann s.s. UNI 3824-4148

- in acciaio nero Mannesmann s.s. UNI 4149
- in acciaio nero Mannesmann s.s. UNI 7287-4991
- in acciaio nero Mannesmann s.s. UNI 8863

Se le tubazioni nere sono del tipo saldato devono rispondere alle norme A.P.I. ed in ogni caso la Ditta
installatrice deve chiedere l'autorizzazione alla D.L..

a) Giunzioni
Per giunti, raccordi, flange e guarnizioni devono essere rispettate le seguenti norme:
- giunti tra i tubi e tra i tubi ed i raccordi, eseguiti mediante saldature a regola d'arte;

- superfici da saldarsi accuratamente pulite ed egualmente distanziate lungo la circonferenza dei tubi prima
della saldatura;

- saldature larghe almeno 2 volte e mezzo lo spessore dei tubi da saldarsi;

- giunti tra tubi ed apparecchiature (valvole, saracinesche, filtri, ecc.) filettati per diametri fino a 3"
compreso, flangiati per diametri superiori; nelle centrali tali giunti dovranno essere esclusivamente
frangiati.

- nel caso di attacchi filettati, si dovra prevedere uno spezzone di tubo gas, filettato da una parte per l'attacco
alla apparecchiatura e saldato dall'altra al tubo bollitore, quest'ultimo non va filettato. Le curve saranno
DIMA 3S 0 4s;

- per i collegamenti delle apparecchiature dove necessario devono essere usate flange del tipo a collarino o
del tipo a sovrappressione secondo le horme UNI;

- le guarnizioni devono essere in amiantite priva di amianto, di spessore idoneo per il diametro delle flange e
comungue non inferiore a 2 mm;
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Tubazioni in acciaio zincato

Le tubazioni in acciaio zincato devono essere di tipo Mannesmann s.s. UNI 4148 - UNI 4149 e UNI 8863,
fortemente zincate internamente ed esternamente, filettate a vite e manicotto oppure flangiate.

a) Giunzioni

| giunti tra i tubi in ferro zincato devono essere eseguiti mediante filettatura per tubazioni con diametri
inferiori od uguali a 3", e mediante flangiatura per diametri superiori e nelle centrali. Se, per motivo di spazio
non si possono adottare giunti a flange, vanno adottati manicotti filettati.

b} Raccordi

I raccordi devono essere in ghisa malleabile zincata del tipo con bordo; le flange del tipo tondo in acciaio
zincato a fuoco o ghisa malleabile.

3.9.2. Tubazioni in rame

Le tubazioni in rame (cu DMP) devono essere conformi alla tabella UNI 6507-69, serie pesante, avere titolo
99,9% ed essere disossidate con fosforo (P residuo compreso tra 0,015% e 0,04%) secondo le norme ASTM.

In particolare i tubi devono essere sgrassati internamente e presentare le superfici interna ed esterna lisce,
esenti da difetti come bolle, soffiature, scaglie, ecc., che possono provocare inconvenienti nell'utilizzazione
dei tubi stessi.

a) Giunzioni

I giunti tra i tubi in rame e raccordi a brasare vanno effettuati mediante brasatura dolce con lega saldante L-Sn
Ag 5 (stagno con il 5% di argento) a bassa temperatura di fusione (300°C) o equivalente.

Devono essere impiegati solo raccordi normalizzati.

I giunti tra i tubi in rame, devono essere effettuati mediante brasatura forte con lega saldante L - Ag 40 Cd ad
alta temperatura di fusione (800°C) o equivalenti.

Le estremita dei tubi vanno tagliate perpendicolarmente e shavate.

Le parti terminali dei tubi vanno calibrate mediante apposito attrezzo e mazzuolo di legno.

Le superfici da saldare dei tubi e dei raccordi vanno pulite meccanicamente, devono cioé risultare prive di
sporcizia e di ossido. Per la pulizia va usata lana di acciaio fine o tela smeriglio con grana 240 (o piu fine)
oppure spazzole metalliche circolari e rotonde. Non e ammesso I'impiego di lime, spazzole di ferro o carta

vetrata.

Le estremita dei tubi vanno successivamente spalmate con disossidante (solo le parti di tubo che entrano nei
raccordi).

Il disossidante per le brasature dolci deve essere di tipo normalizzato autoneutralizzante, a base di acidi
organici deboli, di alogeni organici, di ammine e di amidi.

19



Esempio:  colofonia 20% (in peso)
acido lattico od oleico S% (in peso)
alcool metilico 7S% (in peso)
vaselina e glicerina in aggiunta per ottenere una pasta.

Il disossidante per le brasature forti deve essere di tipo normalizzato sotto forma di pasta o di polvere secca,
da depositare e distribuire allo stato fuso sul giunto, mediante la estremita saldata nella bocchetta di lega
brasante, del tipo cosi composto:

tetralborato di potassio 50% (in peso)

fluoridrato di potassio 30% (in peso)

fluoborato di potassio 15% (in peso)

acido borico di potassio 5% (in peso).

Nella brasatura forte deve essere in ogni caso evitato il surriscaldamento sino all'incandescenza delle parti da
saldare.

I giunti tra i tubi di rame e i tubi di ferro vanno eseguiti mediante ghiera di bronzo od ottone.

I giunti tra tubi in rame ed apparecchiature (valvole saracinesche e filtri ecc.) ad eccezione delle centrali dove
sono previsti del tipo a flangia, vanno effettuati mediante bocchettone in bronzo od ottone.

| giunti tra i tubi in rame e flange in acciaio zincato vanno effettuati mediante bocchettone filettato in ottone o
bronzo collegato ad uno spezzone di tubo gas saldato alla flangia e filettato all'altra estremita.

Le guarnizioni devono essere in amiantite rossa esente da amianto di spessore idoneo per il diametro delle
flange e comunque non inferiore a 2 mm.

3.9.3. Tubazioni in PVC

Devono rispettare le tabelle qui di seguito indicate:

- UNI 7443/75, tipo 300 e 301 per scarichi all'interno dei fabbricati fino a 50°C, pluviali, reti di
ventilazione

- UNI 7443/75, tipo 302 per scarichi all'interno dei fabbricati fino a 90°C

- UNI 7441/75, tipo 313 per fluidi in pressione, acquedotti, irrigazione

- UNI 7447/75, tipo 303 per fognature interrate

Le tubazioni devono essere complete di pezzi speciali, come braghe, giunti a T, giunti di dilatazione, tappi di
ispezione, ece.

a)Giunzioni

I giunti tra tubi in PVC devono generalmente essere del tipo a bicchiere con collare di lunghezza 0,5-1,0,
sigillato con collante.

Ove sia necessario consentire una dilatazione assiale, i giunti devono essere del tipo a doppio bicchiere con
anello di gomma.

L'appaltatore dovra indicare questi giunti alla D.L. per approvazione.
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La tenuta delle giunzioni deve essere assicurata da speciali mastici idrorepellenti ai siliconi, raccomandati
dalle singole Case produttrici.

3.9.4. Tubazioni PEAD
Le tubazioni in polietilene alta densitd (PEAD), ricavate per estrusione devono corrispondere sia alle

prescrizioni igienico sanitarie riportate nella circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero della sanita sia alle
seguenti norme:

- UNI 7611/7615, tipo 312 per condotte in pressione;
- UNI 7613/7615, tipo 303 per condotte di scarico interrate
e per fognature;
- UNI 8451/7615, tipo 302 per condotte di scarico all'interno dei fabbricati, fino a 100°C;
- UNI 7614/84, per condotte di gas combustibili interrate.

La fornitura comprende i prezzi speciali, gli ancoraggi, i supporti e tutti gli accessori.
a) Giunzioni

Per le tubazioni conformi a UNI 7611 ed UNI 7613 le giunzioni sono ottenute mediante raccordi di metallo o
resina fino al diametro esterno di 90 mm e per saldatura di testa per diametri superiori.

Per le tubazioni conformi a UNI 8451 vedasi quanto di seguito detto per le tubazioni PE h.

Per le tubazioni conformi a UNI 7614 le giunzioni sono ottenute con saldature di testa o con manicotto
elettrico.

3.9.5. Tubazioni in polietilene duro (PE h)
Devono avere caratteristiche di durata illimitata e rispondenti alle norme UNI 8451, nonché di notevole
resistenza alle aggressioni meccaniche e chimiche; le congiunzioni devono avvenire con saldatura a specchio
senza presentare rugosita onde permettere il miglior deflusso dell'acqua.
Devono essere complete di pezzi speciali come giunti a saldare, dilatatori, braghe, ispezioni, tappi.

a) Giunzioni

Devono corrispondere alle norme UNI 8452 e devono essere collegabili tra loro mediante manicotti di
innesto, raccordi a vite, manicotti elettrici, manicotti scorrevoli, congiunzioni a flange e saldatura di testa.

I manicotti e gli eventuali raccordi devono essere in resine polifeniliche, costituiti da un manicotto con anello
di gomma che garantisca la tenuta idraulica, completato da un anello espandibile con scanalature interne che
impedisca lo sfilamento del tubo dal giunto mediante il bloccaggio realizzato con apposita ghiera filettata.

L'Appaltatore deve disporre delle apparecchiature necessarie per effettuare le giunzioni con saldatura
testa/testa dei tubi mediante polifusione nonché della relativa manodopera specializzata.
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I giunti tra tubazioni in polietilene o PVC e tubazioni metalliche devono essere di tipo speciale a bicchiere o a
manicotti con anelli di tenuta ed eventualmente adattatori.

3.9.6. Tubazioni in polipropilene (PP)

Devono avere caratteristiche simili al PE h. con maggior resistenza termica alle alte temperature ed agli agenti
chimici.

Devono essere complete di pezzi speciali come per le tubazioni PE h.

3.9.7. Tubazioni multistrato
Per le tubazioni di adduzione idrica potranno essere realizzate con tubo multistrato composto da tubo interno
in polietilene reticolato, strato legante, strato intermedio in alluminio, strato legante e strato esterno in
polietilene ad alta densita.

Il tubo dovra avere le caratteristiche minime qui riportate:

- Conduttivita: 0,43 W/mK

- Coefficiente di dilatazione termica: 0,026 mm/mK
- Temperatura d’esercizio: 0-70°C

- Temperatura di punta: 95°C

- Pressione d’esercizio: 10 bar

I raccordi saranno del tipo a pressione in ottone con guarnizioni di tenuta, da pressare con gli attrezzi previsti
dal costruttore dei tubi.

La pressatura dei raccordi dovra essere eseguita alla fine della posa dei tubi, per evitare possibili tensioni sulle
giunzioni.

Se viene eseguita la posa aerea, la distanza dei supporti dovra essere, in funzione del diametro, la seguente:
- 216-20 mm 1,0m
- @26 mm 15m
- @32-50mm 2,0m

Nella posa a pavimento le tubazioni devono essere fissate ad una distanza massima di 80 cm fra un fissaggio e
I’altro. Prevedere un fissaggio 30 cm prima e 30 cm dopo ogni curva.

3.9.8. Mensole, supporti ed ancoraggi per tubazioni
Le tubazioni non correnti sottotraccia devono essere sostenute da apposito staffaggio atto a sopportarne il
peso, consentirne il bloccaggio e permetterne la libera dilatazione; lo staffaggio pud essere eseguito sia

mediante staffe continue per fasci tubieri o mediante collari e pendini per le tubazioni singole.

Le staffe o i pendini devono essere installati in modo tale che il sistema delle tubazioni sia autoportante e
quindi non dipendente dalla congiunzione alle apparecchiature in alcun modo.

Il mensolame deve essere in acciaio verniciato previo trattamento con due mani di antiruggine di diverso
colore, 0 in acciaio zincato.
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Il mensolame esposto agli agenti atmosferici deve essere zincato e, se richiesto, ulteriormente protetto con
vernice a base bituminosa.

Nelle tratte diritte la distanza fra due supporti successivi non deve superare m 2,5 circa, in presenza di curve il
supporto deve essere posizionato a non piu di 60 cm dal cambiamento di direzione, possibilmente nella tratta
piu lunga.

Tranne qualche caso assolutamente particolare, quanto fissato a detti supporti deve essere smontabile;
pertanto non sono ammesse saldature fra supporti e tubi o altri sistemi di fissaggio definitivo.

Qualora sia necessario effettuare saldature, queste devono essere ricoperte con due mani di vernice
antiruggine.
Quando necessario i supporti devono essere di tipo scorrevole, a slitta od a rulli.

Deve essere provveduto ad adeguati isolamenti, quali guarnizioni in gomma o simili, per eliminare vibrazioni
e trasmissione di rumore, nonché per eliminare i ponti termici negli staffaggi delle tubazioni percorse da
acqua refrigerata.

E' ammesso l'uso di collari pensili purché di tipo snodato regolabili (Flamco o similare).

L'assuntore dovra sottoporre all'approvazione della D.L. i disegni dettagliati indicanti i tipi, il numero e la
posizione di sospensioni, supporti ed ancoraggi che intende installare.

3.9.9. Note finali

Tubazioni, giunzioni, curve raccordi ed organi vari facenti parte dell'impianto devono essere adatti alla
pressione di esercizio dell'impianto stesso.

Tutte le tubazioni (in acciaio, ghisa, rame, PVC, ecc.) prima dell'installazione devono essere corredate di una
specifica dichiarazione di conformita alle prescrizioni richieste.

Le tubazioni devono essere installate in modo da uniformarsi alle condizioni del fabbricato Cosi da non
interessare né le strutture, né i condotti ed in modo da non interferire con le apparecchiature installate per altri
impianti.

Nell'attraversamento di pavimenti, muri, soffitti e tramezzi devono essere forniti ed installati spezzoni di tubo
zincato aventi un diametro sufficiente alla messa in opera della tubazione; per le tubazioni che debbono
attraversare il pavimento la parte superiore dello spezzone deve sporgere 5 cm sopra la quota del pavimento
finito.

Il diametro del manicotto deve essere maggiore di almeno 4 centimetri al diametro esterno della tubazione
(isolamento compreso). La corona circolare di circa 2 cm, cosi formata va riempita con amiantite pressata e
resa impermeabile.

Nel montaggio dei circuiti di acqua calda, fredda, refrigerata e di torre si deve avere cura di realizzare le
opportune pendenze minime ammesse in relazione al fluido trasportato (comungue mai al disotto dello 0,2%)
nel senso del moto, in modo da favorire l'uscita dell'aria dagli sfiati che devono essere previsti in tutti i punti
alti dei circuiti, mentre nei punti bassi devono essere previsti dispositivi di spurgo e scarico.

Sfiati e scarichi devono essere convogliati ad imbuti di raccolta collegati alla fognatura completi di rete
antitopo.
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Per la formazione degli scarichi soggetti al bagnasciuga si adottano tubazioni zincate con raccorderie zincate,
0 se richiesto, in acciaio inossidabile.

Alla fine del montaggio tubazioni, mensolame, tiranti, ecc. devono essere spazzolati esternamente con cura,
prima di essere verniciati previo trattamento con due mani di antiruggine bicolore ed una mano di vernice a
finire (se specificatamente richiesta), da eseguirsi dopo il collaudo preliminare o su autorizzazione della D.L..

Anche tutti i macchinari e le saracinesche in ghisa devono essere forniti completamente verniciati.

Eventuali ritocchi a fine lavori, per consegnare gli impianti in perfetto stato, devono essere effettuati
dall'appaltatore.

Alla fine del montaggio, le reti devono essere pulite con soffiaggio mediante aria compressa e con lavaggio
prolungato, previo accordo con laD.L..

Le tubazioni devono essere date complete di tutti gli accessori, collettori, valvole di intercettazione, di
ritegno, ecc. atte a garantire il razionale funzionamento degli impianti.

Tutti i collettori devono avere coperchi bombati ed essere di diametro minimo pari a 1,25 volte il diametro
della massima diramazione.

Per i collettori zincati la zincatura deve essere fatta a caldo dopo la lavorazione.
Tutte le diramazioni, devono essere di tipo frangiato ognuna dotata di targhetta indicatrice.

Su tutte le tubazioni in PVC, PVC pesante, polietilene ad alta densita, polipropilene, devono essere previsti dei
manicotti di dilatazione.

Su tutte le tubazioni in PVC, PVC pesante, polietilene alta densita, polipropilene, devono essere previsti dei
manicotti di dilatazione.

3.10. RIVESTIMENTO ISOLANTE

3.10.1. Caratteristiche generali
Tutti i materiali isolanti utilizzati devono essere dotati di certificato di prova riferito alla reazione al fuoco in
classe 0 o in classe 1, rilasciato da C.S.E. del Ministero dell'Interno o da altro laboratorio legalmente

riconosciuto dal Ministero stesso.

La fornitura deve essere comprensiva di qualsiasi materiale (mastice, nastri, autoadesivi ecc.), necessario per
la perfetta posa del materiale isolante.

3.10.2. Tubazioni

L'isolamento delle tubazioni, serbatoi, collettori, ecc. deve essere eseguito dopo il buon esito della prova
idrica e su autorizzazione della D.L..

Le tubazioni nere devono essere isolate dopo aver preparato la superficie di appoggio con spazzolatura e
coloritura con due mani di vernice antiruggine resistente alla temperatura d'esercizio.
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Materiali isolanti

Se non diversamente specificato, gli isolanti termici da utilizzare sono essenzialmente i seguenti:
- coppelle in fibra lunga di vetro trattate con resine termoindurenti, densita minima 60 kg/m3
- coppelle in polistirene espanso sinterizzato, densita minima 35 kg/m3
- coppelle in polistirolo espanso, densita minima 25 kg/m3
- coppelle in sughero, densita minima 100 kg/m3
- materassini in fibra lunga di vetro con o senza supporto, densita minima 65 kg/m3
- fibra di vetro sciolta, densita minima 100 kg/m3
- guaine o lastre a cellule chiuse, densita minima 40 kg/m3.

Spessori dell'isolamento tubazioni convoglianti fluidi caldi

Gli spessori dell'isolamento per le tubazioni convoglianti fluidi caldi, con esclusione dell'eventuale
impermeabilizzazione e protezione esterna, devono essere almeno quelli previsti dal D.P.R. n°® 412 del
26/08/93 attuativo della legge n° 10 del 09/01/91.

Spessori di isolamento tubazioni convoglianti fluidi refrigerati

Gli spessori dell'isolamento delle tubazioni convoglianti acqua fredda e refrigerata sono quelli richiesti di
volta in volta in relazione al tipo di posa del tubo, delle temperature dei fluidi e degli scopi che si attendono
dall'isolamento.

Nel caso di isolamento con coppelle, gli spessori minimi, escluso l'eventuale impermeabilizzazione e
protezione esterna, sono i seguenti:

Diametro esterno tubazione Spessore isolamento
fino a 48,3 mm 30 mm
oltre 48,3 mm 50 mm

Nel caso di isolamento con guaine, gli spessori saranno specificati di volta in volta.

Spessori di isolamento tubazioni fluidi freddi

Nel caso di isolamento con coppelle, lo spessore minimo, escluso l'eventuale impermeabilizzazione e
protezione esterna € di 30 mm per tutti i diametri.

Nel caso di isolamento con guaine, gli spessori saranno specificati di volta in volta.

Tecnologie di posa

La posa delle coppelle va eseguita in ogni caso a giunti sfalsati.
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Sulle tubazioni convoglianti acqua calda o vapore le coppelle vanno legate con filo di ferro zincato.

Sulle tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata le coppelle vanno legate con filo di ferro zincato ed i
giunti stuccati con mastice di emulsione bituminosa.

Le guaine isolanti vanno poste in opera, dove possibile, infilandole sulla tubazione dall'estremita libera e
facendole quindi scorrere sul tubo stesso.

Nel caso in cui la posa in opera sopradescritta non sia possibile, si devono tagliare le guaine
longitudinalmente, applicarle sulle tubazioni e saldare i due bordi. A giunzioni effettuate (sia trasversali che
longitudinali) deve essere applicato sulle stesse del nastro adesivo.

| collanti, i nastri adesivi e qualsiasi altro materiale accessorio devono essere quelli raccomandati o quelli
forniti dalla medesima casa costruttrice del materiale isolante.

Puo essere richiesto di avvolgere le coppelle, a legatura avvenuta, con materiali di vario tipo come cartone
ondulato, cartonfeltro bitumato, carta crespata politenata e simili.

Per le tubazioni convoglianti acqua fredda, ad esclusione di quelle isolate con guaine a cellule chiuse, deve
essere realizzata una efficace barriera al vapore. Questa deve essere ben aderente all'isolamento e non deve
presentare soluzioni di continuita. Tale barriera pud essere realizzata con cartonfeltro bitumato dal peso non
inferiore a 500 g/m2 oppure con guaine di PVC termosaldate. E' ammesso realizzare la barriera vapore
mediante applicazione, sulle coppelle, di uno strato di emulsione bituminosa (almeno due mani) armata con
fibra di vetro.

Le tubazioni esposte agli agenti atmosferici o posate in luoghi particolarmente umidi (cunicoli e simili), vanno
adeguatamente protette con strato impermeabilizzante posato al di sopra dell'isolamento termico. Tale strato
puo essere realizzato mediante avvolgimento con benda di mussolona catramata che deve avere lo spessore
minimo di mm 5, oppure mediante I'impiego di PVC termosaldato di spessore non inferiore a mm 3.

Il rivestimento protettivo esterno deve essere adeguato al tipo di posa per conferire all'insieme dell'isolamento
la necessaria robustezza meccanica.

Se é richiesta la protezione con lamierino metallico (rame, acciaio inossidabile, alluminio) questo deve avere
lo spessore minimo di 0,6 mm ed essere bordato, e debitamente calandrato e sagomato in modo da ben
adattarsi alle superfici sottostanti.

Tutte le connessioni longitudinali vanno sovrapposte e graffate a maschio e femmina e fissate con viti
autofilettanti in acciaio inossidabile. Connessioni trasversali sovrapposte di almeno 25 mm pure fissate con
viti autofilettanti in acciaio inossidabile.

Ove si presentino attacchi e sporgenze il rivestimento in lamierino va tagliato a sagoma e l'attacco protetto da
mascherina metallica.

Il rivestimento con lamierino deve essere reso impermeabile inserendo nelle giunzioni longitudinali e
trasversali, delle paste adesive del tipo permanentemente elastico (per es.: sigillante siliconico).

Se la protezione finale € in PVC, questa deve essere realizzata mediante posa, al di sopra dell'isolante termico,
di un foglio autoavvolgente in PVVC avente lo spessore minimo di 0,35 mm, fissato con chiodi in plastica
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Le testate vanno protette con mascherine di alluminio.

L'impermeabilizzazione della protezione esterna va eseguita con paste adesive di tipo permanentemente
elastico come detto.

Saracinesche, valvole, ecc delle reti acqua refrigerata e di acqua potabile (per quest'ultima limitatamente
all'installazione in centrali e sottocentrali), devono essere isolate con spessore dell'isolamento non inferiore a
quello dei tubi che sono collegati ad esse, se non diversamente indicato. L'isolamento termico di dette
componenti va protetto con scatole metalliche opportunamente sagomate apribili mediante clips.

Eventuali vuoti tra il materiale isolante incollato alle scatole e flange o valvole, vanno riempiti di fibra
minerale sciolta, perfettamente costipata.

In corrispondenza delle flangiature I'isolamento termico va interrotto per una lunghezza tale da consentire la
posa dei bulloni (almeno 70 mm); il giunto va protetto con opportuna scatola.

Tutte le testate vanno protette con lamierini sagomati di opportuno spessore.

Nel caso di protezione esterna in lamierino metallico, per le tratte di una certa lunghezza (indicativamente 10-
20 m.o comunque in funzione della temperatura del fluido) vanno realizzati giunti di dilatazione di tipo
telescopico per evitare deformazioni alla protezione stessa.

Il rivestimento isolante e l'eventuale barriera al vapore devono essere continui e cioe senza interruzioni in
corrispondenza degli appoggi, tramite interposizione di materiale avente funzione di taglio termico, quali:

- poliuretano ad alta densita
- vetro cellulare espanso
- doghe di legno duro trattato con olio di antracene.
Tale accorgimento deve essere adottato anche per passaggi attraverso pareti, solette, ecc..
Per piccoli diametri e per brevi tratte (es.: collegamenti terminali di ventilconvettori e relativo valvolame) €

consentito 'uso di nastro anticondensa.

L'isolamento termico deve essere eseguito curando anche l'aspetto estetico, ossia realizzando una buona
cilindratura esterna, curando particolarmente la finitura dei pezzi speciali delle testate e simili.

L'isolamento termico dei serbatoi, degli scambiatori, vasi di espansione, separatori e componenti varie di una
certa grandezza va eseguito con le stesse tecnologie sopra precisate ma ricorrendo a spessori e densita
maggiori del coibente e a spessori maggiori dei materiali usati per la protezione.

Inoltre ogni 10 m devono essere dipinte delle frecce, lunghe 30 cm, indicanti il senso di percorrenza del
fluido.

L'identificazione di piu circuiti utilizzanti fluido ad eguali condizioni deve essere fatta con i relativi colori e
con l'aggiunta di un numero romano.

Le tabelle dell'identificazione devono essere messe sotto vetro nelle centrali.

Devono essere effettuati eventuali ritocchi a fine lavori, per consegnare gli impianti in perfetto stato.
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3.11. VALVOLAME E COMPONENTI VARI

Tutte le saracinesche, valvole, rubinetti e componenti vari dei circuiti devono essere adatti alle pressioni e
temperature di esercizio nonché alla natura del fluido convogliato.

In genere devono essere scelte apparecchiature con pressione nominale pari o superiore di 1,5 volte quella di
esercizio.

Tutte le componenti frangiate devono essere complete di controflange, bulloni-e guarnizioni.

Con riferimento al corpo, il valvolame puo essere in bronzo, ghisa, acciaio fuso forgiato o inossidabile.
3.11.1. Saracinesche

Sono usate come organi di intercettazione.

Il corpo, il cappello e cappuccio devono essere dello stesso materiale, il corpo pud essere piatto, piatto
rinforzato, ovale o cilindrico.

La vite, le sedi di tenuta ed il cuneo possono essere in ottone od acciaio inossidabile. I tipi con vite interna
vengono impiegati per temperature non inferiori a circa 200°C, per temperature superiori & consigliato l'uso
dei tipi a vite esterna. 1l cuneo pu0 essere sia flessibile sia rivestito di gomma dura, anelli di tenuta pure in
gomma.

La tenuta sullo stelo pud essere a baderna e premistoppa eventualmente migliorata con anelli aggiuntivi in
gomma.

Volantino preferibilmente fuso in ghisa od altro metallo, per grossi diametri ed elevate pressioni differenziali
puo essere richiesto il servomeccanismo di manovra.

3.11.2. Valvole a tappo

Sono usate come organi di intercettazione e di regolazione, possono essere a flusso libero, a flusso avviato ed
a squadra o di foggia particolare.

Il corpo ed il cavallotto devono essere dello stesso materiale, I'asta e le sedi di tenuta in acciaio inossidabile.

Il tappo puod essere rivestito in gomma dura (a tenuta morbida), esso assume configurazioni particolari in
relazione all'impiego della valvola. Nelle valvole di regolazione il tappo deve essere profilato in modo da
ottenere caratteristiche lineari, oppure in presenza di forti pressioni differenziali ed anche in relazione al

diametro, va usato il tappo di equilibratura.

La tenuta puo essere a baderna e premistoppa oppure, nel tipo esente da manutenzione, a soffietto montato in
modo da eliminare qualsiasi pericolo di rottura per torsione.

Volantino preferibilmente fuso in ghisa.
Le valvole di regolazione devono essere provviste di indicatore di alzata.

3.11.3. Valvole di ritegno
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Possono essere del tipo a flusso libero, a flusso avviato, a squadra ed, in relazione all'organo di chiusura,
possono essere a battente (clapet), a tappo ed a disco.

Corpo a coperchio realizzato con lo stesso materiale; sedi di ottone, acciaio od acciaio inossidabile
eventualmente protette con gomma speciale; la molla, quando presente, deve essere in acciaio speciale per
molle.

Le valvole a clapet possono essere provviste di contrappeso di chiusura. Le valvole di ritegno a disco possono
avere il corpo in ottone, ghisa ed acciaio, acciaio austenitico. Disco otturatore, molla e fermo molla in acciaio
speciale. Puo essere richiesto anche il tipo a tenuta morbida nel quale il disco otturatore comprende una
guarnizione di tenuta elastica.

3.11.4. Valvole a sfera

Se non diversamente specificato devono essere a passaggio totale, in acciaio flangiate, complete di
controflange, bulloni e guarnizioni.

3.11.5. Giunti antivibranti

Se non diversamente specificato i giunti antivibranti per le tubazioni devono essere del tipo a soffietto e
treccia esterna in acciaio frangiati.

Devono essere installati sulle tubazioni di collegamento alle pompe ed in qualsiasi luogo si rendesse
necessario per smorzare le vibrazioni.

3.11.6. Rubinetti di scarico a maschio

Se non diversamente specificato i rubinetti di scarico impianti devono essere a maschio, filettati, in acciaio,
con premistoppa lubrificato.

3.11.7. Valvole di sicurezza

Sono consentiti solo i tipi conformi alla normativa. Conforme alla normativa devono essere sia il
dimensionamento della valvola che le modalita di installazione.

3.11.8. Filtri
Possono essere costruiti con corpo e coperchio in ghisa oppure in acciaio. In ogni caso I'elemento filtrante
deve essere in rete o lamierino forato di acciaio inossidabile. 1l coperchio deve essere munito di rubinetto di
scarico.

3.11.9. Valvole e detentori per corpi scaldanti

Valvole

Le valvole devono essere in bronzo a doppia regolazione micrometrica, di tipo diritto od a squadra. Corpo,
dado, cannotto in bronzo od ottone forgiato e sabbiato; asta ed otturatore ricavati da barra trafilata in ottone.

Volantino in materiale plastico resistente alla temperatura realizzato in due pezzi per consentire la
preregolazione; filettatura del cannotto zigrinata, doppia tenuta verso I'esterno realizzata da anello in neoprene
e da bussola.
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Otturatore ricoperto con gomma al silicone mediante vulcanizzazione, per una tenuta perfetta e chiusura
morbida. Pre-regolazione ottenuta con limitazione della corsa: un fermo riportato sul volantino impedisce
all'asta di ruotare oltre il valore di taratura. Sotto il volantino devono essere riportati i riferimenti fissi per la
determinazione delle perdite di carico. La fornitura comprende il nomogramma.

Detentori

| detentori per tipo e materiali devono essere come detto per le valvole e comprendere il cappuccio in
materiale plastico.

La regolazione o la chiusura del detentore deve avvenire a mezzo apposita chiave, dopo aver tolto il
cappuccio.
| detentori devono essere provvisti di dispositivo incorporato per lo scarico manuale.

3.11.10. Sfoghi d'aria a drenaggi

Valvole di sfogo aria

In ciascun punto alto delle tubazioni deve essere installata una valvola di sfogo dell'aria contenuta
nell'impianto. Queste devono essere del tipo automatico con corpo e coperchio in OT 63, complete di valvola
sfogo aria, galleggiante in polipropilene, meccanismo di comando, attacchi filettati, valvole di ritegno e di
esclusione.

Barilotti di sfiato

I barilotti di sfiato aria devono essere in tubo nero trafilato & 2", lunghezza 30 cm con attacchi & 3/8",
completi di valvolina di sfiato automatico tipo "Jolly".

Gruppi di scarico

| gruppi di scarico reti e di sfiato aria, se montati all'esterno, devono essere racchiusi in apposita scatola in
doppia lamiera con interposta lana minerale dello spessore di 50 mm.

Barilotti anticolpo d'ariete

Se non diversamente specificato, i barilotti anticorpo d'ariete devono essere costituiti da un tubo in acciaio
zincato & 2" con attacchi & 1/2" filettati da installarsi al termine delle diramazioni principali.

Gruppi di drenaggio

I gruppi di drenaggio per reti di vapore devono essere costituiti da: scaricatore di condensa, filtro a cestello,
indicatore di passaggio e tre valvole di intercettazione e by-pass.

3.11.11. Compensatori di dilatazione

Le dilatazioni, positive 0 negative delle tubazioni, generalmente sono assorbite dalle curve. Ove cio non si
verifichi devono essere previsti compensatori a lira, oppure, dove gli spazi sono ristretti o dove indicato,
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compensatori di dilatazione a soffietto di tipo assiale ed angolare, nelle diverse esecuzioni e nelle diverse
corse utili.

I compensatori di dilatazione di tipo assiale devono essere predeformati in fabbrica e quindi pronti per essere
installati nella medesima lunghezza con la quale vengono forniti.

Devono essere costituiti da un soffietto plurilamellare in acciaio inossidabile al cromo nichel, adatti alla
temperatura e pressione prescritte del fluido da convogliare.

Il soffietto deve essere munito di protezione tubolare esterna. | compensatori vanno montati sulle tubazioni
mediante accoppiamenti frangiati.

In ogni tratto rettilineo compensato, vanno previste guide vincolanti in tutte le direzioni laterali.
I punti fissi devono essere calcolati per sopportare le sollecitazioni dovute alla dilatazione delle tubazioni.

L'Appaltatore procedera alla posa dei punti fissi dopo il parere favorevole della D.L., avendo preventivamente
notificato il posizionamento di tali punti e le sollecitazioni trasmesse alle strutture.

3.11.12. Manometri ed idrometri
I manometri e gli idrometri devono essere in scatola cromata a bagno di glicerina, & minimo 80 mm, del tipo
a tubo di Bourdon, ritarabile. La pressione di fondo scala deve essere compresa fra 1,5 e 2 volte il valore
previsto per la grandezza da misurare. Gli apparecchi devono essere completi di rubinetto a tre vie con
flangetta di controllo e ricciolo antivibrante o di rubinetto tipo semplice. Ricciolo e rubinetto in rame.

3.11.13. Termometri

I termometri devono essere a quadrante a dilatazione di mercurio con scatola cromata & minimo 80 mm.
Devono avere i seguenti campi:

0° +120°C per l'acqua calda

-10°C + - 40°C per I'acqua refrigerata

0°+80°C per l'acqua di torre

0° + 200°C per I'acqua surriscaldata e vapore.

Devono consentire la lettura delle temperature con la precisione di 0,5°C per l'acqua fredda e di 1°C per gli
altri fluidi.

3.11.14. Targhette indicatrici
Tutte le apparecchiature ed i relativi componenti singoli (caldaie, gruppi frigoriferi, torri evaporative,
elettropompe, scambiatori di calore, unita centrali e terminali di trattamento aria, serrande, sistemi di
regolazione, valvole, ecc.) devono essere identificati con opportune targhette. Su tutte le tubazioni che fanno
capo ai collettori vanno previste targhette fissate su piastrine complete di tondino a saldare sui tubi stessi.

Le targhette, ben visibili ad occhio nudo ad una distanza di 3 m. devono essere in alluminio o plastica rigida,
con diciture incise da definire con la D.L.. Il fissaggio deve essere fatto con viti.
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Non sono ammesse targhette autoadesive di alcun genere.

3.12. FILTRI

La efficienza dei filtri & individuata secondo la classificazione Eurovent (Comitato Europeo di Costruttori di
Materiale Aeraulico).

Le celle filtranti del tipo rigenerabile, devono essere costituite da fibre acriliche calibrate e legate mediante
resine sintetiche per assicurare al materiale massima compattezza, alta resistenza meccanica ed elevata
elasticita.

Il materiale filtrante deve essere insensibile agli agenti atmosferici ed alla maggior parte dei composti organici
ed essere contenuto in telaio in lamiera zincata con due reti a maglia quadrata elettrosaldata e zincate.

Le celle filtranti devono poter essere utilizzate a temperatura fino a 120°C e umidita relativa fino al 100%.

L'insieme dei materiali costituenti il complesso di filtrazione deve corrispondere alla normativa antincendio,
in particolare per portate d'aria superiori a 2,8 m3/s.

La velocita dell'aria nell'attraversamento dei filtri deve rispettare i limiti suggeriti dal costruttore per
I'efficienza prescritta.

Ciascun complesso filtrante deve essere dotato di manometro differenziale che permetta la comparazione
della perdita di carico durante I'esercizio con quella massima ammessa. Questa ultima va chiaramente indicata
sulla scala dello strumento stesso e sul libretto di manutenzione, corredante ciascun filtro.

Se non diversamente specificato, le unita centrali di trattamento aria dotate di sezione di filtrazione devono
avere una efficienza di captazione pari alla Classe EU3.

| filtri a rullo devono comprendere il telaio in acciaio zincato, il rullo di materiale filtrante ed i dispositivi di
avanzamento automatico.

Il materiale filtrante & costituito da fibra di vetro ininfiammabile.
| filtri a tasche devono essere costituiti da un telaio metallico zincato con applicate le tasche di materiale
filtrante in fibra di vetro ininflammabile e non rigenerabile.

3.13. SUPPORTI E GIUNTI ANTIVIBRANTI APPARECCHIATURE

Tutte le apparecchiature con organi in movimento che possono causare delle vibrazioni devono essere
provviste di supporti e giunti antivibranti.

In particolar modo quelle installate su solai (gruppi frigoriferi, torri di raffreddamento, unita di trattamento
aria, elettroventilatori di estrazione, ecc.) devono essere montate su adeguati supporti antivibranti, ciascuno
ben definito nelle sua caratteristiche fisiche e geometriche con apposita relazione di calcolo.

Tutte le apparecchiature che possono trasmettere vibrazioni vanno installate su supporti antivibranti del tipo a
molla.
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I connettori antivibranti sulle tubazioni devono essere in gomma telata rigida e se richiesto, del tipo a snodo
con corpo elastico.

I giunti antivibranti da installare sui canali dell'aria devono essere in tela plastificata o, se richiesto, del tipo a
cannocchiale con interposta guarnizione, per garantire la perfetta tenuta d'aria.

3.14. VERNICIATURA

3.14.1. Materiali installati al coperto
Tutti i supporti, i manufatti e le tubazioni in ferro o lamiera d'acciaio, a meno di quanto detto per i ventilatori,
vanno protetti, dopo sabbiatura, con due mani di vernice antiruggine a base di minio di olio fenolico, di colore
nettamente diverso.
La prima mano con vernice mod. 697.003, con aggiunta di IVIOL n.475502 (1 kg. ogni 100 kg. di vernice), la
seconda mano & con vernice mod.697.003; tali vernici vanno diluite con diluente mod. 4808 in percentuale del
4% in estate e del 78 in inverno.
L'impiego e di 1 kg di prodotto ogni 4 m2 circa di superficie.

3.14.2. Materiali installati all'esterno
Tutti i supporti, i manufatti, le tubazioni in ferro e le lamiere di acciaio vanno protette da due mani di vernice.
La prima mano e con vernice di tipo 1.V.1. 697.003, diluita con diluente tipo 1.V.1. 4808; antiruggine a base di
minio di olio fenolico, in percentuale del 4% in estate e del 7% in inverno.
L'impiego e di 1 kg di prodotto ogni 4 m2 circa di superficie.
La seconda mano e con vernice tipo 1.V.l. 739.800 pittura epossibituminosa; tale vernice e miscelata con
catalizzatore tipo 1.V.1. 493.100 nelle seguenti proporzioni: 100 parti di 739.800 con 15 parti di 493.100.
L'impiego e di | kg di prodotto ogni 3 m2 circa di superficie.

3.14.3. Finitura

Tutte le apparecchiature verniciate, i manufatti ecc., la cui verniciatura sia stata intaccata prima della
consegna dell'impianto, devono essere ritoccate o rifatte, con vernici adeguate alla condizione d'esercizio.

Nelle parti in vista le tubazioni vanno verniciate con 2 mani aggiuntive del colore indicato dalla D.L..

Nelle parti in vista i canali e le apparecchiature in lamiera vanno verniciate con 2 mani di aggrappante e 2
mani aggiuntive del colore indicato dalla D.L..

Nelle parti in vista le tubazioni isolate vanno verniciate con 2 mani del colore indicato dalla D.L., ad
esclusione di quelle finite con lamierino metallico o lastra di PVC.

3.15. MOTORI ELETTRICI

Se non diversamente indicato i motori elettrici devono essere del tipo asincrono, chiusi con ventilazione
esterna con classificazione conforme alla tabella CEI-UNEL 05515-71 e 09414-71..
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Se di tipo trifase devono avere la morsettiera costituita da sei morsetti e corredata di tre barrette mobili per la
realizzazione dei collegamenti a stella ed a triangolo.

I motori monofasi devono essere asincroni con avviamento capacitativo o induttivo, o del tipo a collettore.

La ditta installatrice deve coordinare le caratteristiche del motore col momento resistente ed il momento di
inerzia dell'utenza servita e la coppia di spunto del motore con la scelta del telesalvamotore di avviamento in
modo che tutte le apparecchiature fornite costituiscano un insieme pronto per il funzionamento.

I motori elettrici devono essere adatti per avviamento diretto in corto circuito.
Casi particolari possono richiedere l'adozione di avviamento stella-triangolo e/o altri dispositivi che
forniscano coppie motrici adeguate.

I motori devono essere in genere realizzati in esecuzione IP 44 secondo le norme IEC, se installati nei normali
ambienti; tale grado di protezione dovra essere elevato ad IP 54 per installazione in ambienti interni
particolarmente polverosi ed al grado IP 55 per installazioni in luoghi con pericolo di getti d'acqua. Se
specificamente richiesti, devono essere in esecuzione antideflagrante.

I motori montati verticalmente devono essere protetti contro lo stillicidio.

I motori devono essere avvolti con materiali isolanti in classe non inferiore alla E secondo le norme CEI 2.3,
pos. 16.1.

Tutti i motori con potenza a partire da 30 KW compresi devono essere corredati di tre termistori PTC a norme
DIN 44081.

Il rotore deve essere montato su cuscinetti e deve essere equilibrato dinamicamente.
I motori con trasmissione a cinghia devono essere montati su basamenti regolabili con sistemi di bloccaggio
che permettono un'adeguata tensione delle cinghie stesse; quelli con trasmissione a giunto devono essere

perfettamente allineati.

Nel caso di apparecchiature rigidamente accoppiate a motori con caratteristiche diverse rispetto alle presenti
prescrizioni, I'appaltatore deve richiedere I'approvazione per I'acquisto alla Direzione Lavori.

Devono essere tassativamente ed in tempo utile comunicati:

- il sistema variatore di velocita (avvolgimenti separati, "Dahlander”, PAM) per i motori a due o piu velocita
di rotazione;

- tutti i parametri elettrici e meccanici ed in particolare i dati relativi al transitorio di avviamento.

Sul motore deve essere fissata una targhetta comprovante la rispondenza del motore stesso ai dati sopra
menzionati.

Tutti i motori elettrici installati entro i circuiti dell'aria (unita di trattamento, canali e simili) devono essere
provvisti di dispositivi termici annegati in ciascun avvolgimento statorico atti ad interrompere stabilmente
(riarmo manuale) l'alimentazione elettrica al verificarsi di sovratemperature non tollerate dalla classe di
isolamento.
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ARTICOLO 5 - COLLAUDI.

1. VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI

A discrezione della D.L. possono essere eseguite in corso d'opera tutte quelle verifiche tecniche e pratiche
ritenute opportune.

Si intendono per verifiche e prove preliminari tutte quelle operazioni atte a rendere I'impianto perfettamente
funzionante, compreso il bilanciamento dei circuiti d'acqua, il bilanciamento delle distribuzioni dell'aria e
relativa taratura, la taratura delle regolazioni, ecc., il funzionamento delle apparecchiature alle condizioni
previste.

Le verifiche e le prove preliminari di cui in appresso, si devono in ogni caso effettuare durante I'esecuzione
delle opere ed in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:

a) verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente gli impianti
guantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali e che la posa in opera ed il
montaggio di tubazioni, canalizzazioni, macchine, apparecchiature, prese ed ogni altro componente
dell'impianto sia corretto.

Per le tubazioni che corrono in cavedi chiusi od in tracce le prove devono essere eseguite prima della
chiusura. E' inteso che le prove siano eseguite prima della posa dell'eventuale isolamento;

b) prova idraulica a freddo con tubazioni ancora in vista e prima che si proceda a verniciature e
coibentazioni; la prova deve essere fatta, se possibile, mano a mano che si esegue l'impianto, ed in ogni
caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lettere c) e d), ad una pressione
di 1,5 volte superiore a quella corrispondente alla pressione massima di esercizio (ma comungque non
inferiore a 6 bar), e mantenendo tale pressione per ore 24 (ventiquattro).

Tutte le tubazioni in prova, complete di valvole rubinetti o altri organi di intercettazione mantenuti in
posizione "aperta”, devono avere le estremita chiuse con tappi a vite o flange, in modo da costituire un
circuito chiuso; dopo aver riempito il circuito stesso, si sottopone a pressione la rete o parte di essa a
mezzo di una pompa idraulica munita di manometro, inserita in un punto qualunque del circuito.
Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti;

¢) prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti, per controllare
gli effetti della dilatazione nelle condutture dell'impianto, portando la temperatura nelle apparecchiature di
trasformazione ai valori previsti e mantenendola per tutto il tempo necessario per I'accurata ispezione di
tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti o refrigeranti.
L'ispezione si deve iniziare quando la rete e le apparecchiature di trasformazione abbiano raggiunto lo
stato di regime.
Si ritiene positivo il risultato delle prove quando in tutte indistintamente le apparecchiature l'acqua arrivi
alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti
e quando i vasi di espansione contengano a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua
dell'impianto;

d) per la parte di impianto a condizionamento di aria invernale o estivo, due prove della circolazione
dell'acqua (dopo effettuata quella di cui alla precedente lettera c¢), in corrispondenza della temperatura
interna massima (viceversa nel caso estivo). si ritiene positivo l'esito della prove quando in tutte
indistintamente le bocchette d'immissione dell'aria negli ambienti si raggiunga la temperatura ed il grado
igrometrico previsti in progetto;
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e) prova preliminare della distribuzione dell'aria per verificare la tenuta delle canalizzazioni, le condizioni
termoigrometriche e le portate. Saranno verificate inoltre le portate delle bocchette di mandata, di ripresa e
dei diffusori.

Si dovra procedere, ove necessario, alle tarature dell'impianto;

f.) prova di funzionamento delle unita di trattamento aria e dei ventilatori per un periodo sufficiente onde
consentire il bilanciamento dell'impianto e I'eliminazione di sporcizia e polvere all'interno dei canali e
delle apparecchiature.

Per questo periodo saranno impiegati filtri provvisori che si intendono a carico dell'appaltatore.
Tale operazione avverra generalmente prima della posa di diffusori e bocchette.

g) una prova di tutte le apparecchiature soggette a verifiche da parte del I.S.P.E.S.L.; l'esito si ritiene
positivo quando corrisponde alle prescrizioni dell'Ente citato;

h.) per la rete pneumatica devono essere fatte prove di tenuta e di funzionamento.
Le prove di tenuta devono essere fatte con una pressione di 30 p.s.i., mantenuta per un periodo di 8 ore,
con diminuzione di pressione non superiore al 5%;

i) per tutti i sistemi di regolazione si deve verificare il buon funzionamento di tutti gli organi di regolazione
e la correttezza dei collegamenti, a prescindere dalla disponibilita o meno dei fluidi riscaldanti e/o
raffreddanti.

Tali verifiche comprendono inoltre I'allineamento dei regolatori, il posizionamento degli indici sui valori
previsti dagli schemi di regolazione, la taratura di eventuali posizionatori e quanto altro richiesto per il
corretto funzionamento dell'impianto nelle condizioni reali di esercizio;

1) le prove dei livelli sonori massimi ammessi nei vari locali, con lettura sul fonometro in scala A, devono
esser eseguite con tutti gli impianti funzionanti.
Tali livelli si intendono derivati sia dalle apparecchiature installate all'interno, sia da quelle, sempre
inerenti agli impianti, installate all'esterno dell'ambiente ove vengono fatte le misure.
Tali limiti valgono inoltre in presenza di livello sonoro di fondo (ottenuto con misurazioni, nei medesimi
locali controllati, con tutti gli impianti fermi ad ambienti senza attivita) inferiore di almeno 3 dBA dei
livelli ammessi.
Le misure acustiche per gli uffici in genere devono essere eseguite al centro del locale per singoli
ambienti, ed in 4 punti diversi per i saloni, ad un'altezza di m 1,20 dal pavimento e ad una distanza in
pianta di 1 m dalle sorgenti interne di rumore.
Tali misure sono eseguite comungue con ambienti arredati e durante le ore diurne.
Nei magazzini e simili le misure acustiche devono essere eseguite ad un‘altezza di m 1,20 dal pavimento
direttamente sotto le sorgenti di rumore (aerotermi o unita pensili).
Nella scelta delle macchine e delle apparecchiature in genere, l'appaltatore deve provvedere a tutti quegli
accorgimenti necessari ad impedire la trasmissione del rumore, sia aereo che dovuto a vibrazioni, in
particolare deve tenere conto dei seguenti punti:

- tutte le apparecchiature con parti in movimento devono essere dotate di giunti antivibranti in gomma
per I'allacciamento alle rispettive tubazioni (pompe, frigoriferi, ecc.);

- le unita di trattamento d'aria devono essere allacciate alle canalizzazioni tramite giunti antivibranti in
tela plastificata;

- ogni apparecchiatura deve appoggiare su basamento e opportuni antivibranti (molle) per impedire la
trasmissione delle vibrazioni alla struttura dell'edificio;

- le prove di rumorosita negli ambienti serviti da ventilconvettori devono essere effettuate con i relativi
ventilatori funzionanti alla media velocita, indipendentemente dalle condizioni previste di impiego;
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inoltre, nel caso siano stati prescritti motori a doppia polarita, i ventilatori delle unita di trattamento
aria, delle sezioni di ripresa e degli estrattori, vengono fatti funzionare alla velocita massima

- I'installazione delle canalizzazioni di mandata, ripresa ed espulsione deve essere curata in modo da non
superare i livelli di rumorosita previsti adottando dispositivi quali trappole acustiche o simili, che si
rendessero necessari. Tali oneri vanno compresi nel prezzo delle canalizzazioni d'aria;

m) per gli impianti idrico sanitari devono inoltre essere fatte le seguenti prove:

1) prova idraulica a freddo, come detto alla precedente lettere a), con manometro inserito a meta altezza
delle colonne montanti. Per pressione massima di esercizio si intende la pressione per la quale e stato
dimensionato l'impianto onde assicurare la erogazione al rubinetto piu alto e piu lontano con la
contemporaneita prevista e con il battente residuo non inferiore a 5 m H20

2) prova di portata rete acqua fredda e calda, per accertare che l'impianto sia in grado di erogare la
portata alla pressione stabilita quando sia funzionante un numero di erogazioni pari a quelle previste dai
coefficienti di contemporaneita.

Si devono seguire le seguenti modalita:

- apertura di un numero di utenze pari a quello stabilito dal coefficiente di contemporaneita, calcolato per
il numero totale di apparecchi installati;

- le utenze funzionanti devono essere distribuite a partire dalle colonne piu sfavorite (scelte in rapporto

alla distanza ed al numero di apparecchi serviti), in maniera tale che ciascun tronco del collettore
orizzontale alimenti il numero di apparecchi previsto dalla contemporaneita.
Nelle condizioni suddette si deve verificare che la portata alle utenze piu sfavorite sia almeno quella
prescritta, e che la portata totale misurata all'organo erogatore non sia inferiore alla portata prevista, in
rapporto alle utenze funzionanti. La prova potra essere ripetuta distribuendo le utenze in modo da
verificare il corretto dimensionamento delle varie colonne montanti, sempre nelle condizioni di
contemporaneita previste

3) verifica della circolazione della rete acqua calda per misurare il volume di acqua erogato prima
dell'arrivo dell'acqua calda; la prova deve essere eseguita tenendo in funzione la sola utenza piu
sfavorita, e sara considerata positiva se il volume di acqua erogata prima dell'arrivo dell'acqua calda
sara inferiorea 1,2 I;

4) prova di efficienza della ventilazione delle reti di scarico, controllando la tenuta dei sifoni degli
apparecchi gravanti sulle colonne da provare, quando venga fatto scaricare contemporaneamente un
numero di apparecchi pari a quello stabilito dalla contemporaneita.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla D.L. in contraddittorio con
I'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare di volta in volta regolare verbale.

Dette verifiche potranno comprendere oltre le parti in vista, anche quelle sepolte e nascoste e sara dunque
obbligo dell'Appaltatore scoprire quelle parti di lavoro che fossero indicate, senza diritto ad alcun compenso
per i lavori di scoprimento e di conseguente ripristino.

2. VERIFICHE E PROVE DEFINITIVE

Le apparecchiature della regolazione automatica devono essere provate e verificate alla presenza di un tecnico
specialista della ditta fornitrice dei materiali.
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L'appaltatore prima delle verifiche ufficiali con la D.L. deve eseguire quelle proprie per verificare la perfetta
rispondenza degli impianti ai dati progettuali. A tale scopo deve presentare delle schede, da definire con la
D.L., in cui sono indicate le condizioni termoigrometriche esterne ed interne in ogni giorno di rilievo, la
portata e la velocita sia dell'aria che dei fluidi per ogni singolo impianto. | valori di assorbimento dei motori
elettrici, i valori di rumorosita misurati nei vari ambienti e quanto altro facente parte dei controlli in esame.

2.1. Verifica invernale

La verifica invernale ha luogo entro la prima stagione invernale corrente successiva all'emissione del
Certificato di Ultimazione Lavori, in un periodo da fissarsi fra il 1° gennaio e il 28 febbraio.

2.2.  Verifica estiva
La verifica estiva ha luogo in un periodo generalmente corrente tra il 15 giugno ed il 30 agosto.
2.3.  Verifica di mezza-stagione

Dove il funzionamento con caratteristiche di mezza stagione sia prolungato, la D.L. puo chiedere una verifica
anche in questi periodi.

| periodi saranno precisati dalla D.L. a seconda dell'ubicazione dell'impianto.
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ARTICOLO 6 - GARANZIA DEGLI IMPIANTI.

La ditta appaltatrice ha I'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualita dei materiali, sia per il
montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo di anni 2 (due) decorrenti dalla data della
consegna provvisoria degli impianti alla E.A..

La consegna provvisoria degli impianti avviene dopo l'esecuzione delle prove e verifiche finali con esito
positivo.

Pertanto, fino al termine di tale periodo, la ditta appaltatrice deve riparare tempestivamente e a sue spese, i
guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per causa della cattiva qualita dei materiali e per
difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'E.A., non
possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del proprio
personale di esercizio.

Qualora, dopo la scadenza del periodo di garanzia e fino a 10 anni dall'ultimazione dei lavori, si
manifestassero guasti o anomalie di funzionamento, dovuti a vizi occulti dell'opera, la ditta deve provvedervi
a propria cura e spese.

Con la firma del contratto la ditta riconosce essere a proprio carico anche il risarcimento all'E.A. di tutti i
danni, sia diretti che indiretti, che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino
alla fine del periodo di garanzia sopra definito (compresi i 10 anni per i vizi occulti)

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti e
alle disposizioni del Codice Civile.
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ARTICOLO 7 - DISEGNI DEFINITIVI - MANUALI ED ISTRUZIONL.

Si ribadisce che, prima delle prove finali delle opere, la ditta deve provvedere a quanto segue:

1) fornire all'E.A. i disegni definitivi ed aggiornati degli impianti cosi come sono stati realmente eseguiti,
completi di piante e sezioni quotate, schemi, particolari, prospetti quantitativi dei materiali montati, ecc.
cosi da poter in ogni momento ricostruire e verificare tutte le reti;

2) fornire all'E.A., una monografia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni
per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione; alla fine della
monografia, in apposita cartella, devono essere contenuti i depliants illustrativi delle singole
apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni
macchina, un elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di
due anni

3) una lista completa delle parti di ricambio, con la precisa indicazione di marche, tipo e riferimento ai
disegni. Accanto ad ogni marca deve essere indicato il recapito per reperire velocemente le parti di
ricambio

4) una serie completa di attrezzi necessari alla conduzione ed ordinaria manutenzione degli impianti.

L'E.A. non prende in consegna gli impianti se prima la ditta non ha ottemperato anche a quanto sopra.

Marzo 2017

Il Progettista

(Ing. Giuliano Visinoni)
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CAPITOLATO SPECIALISTICO IMPIANTI ELETTRICI

1 Verifica degli impianti elettrici

1.1 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Nell'indire l'appalto, verranno designati gli impianti da eseguire alle condizioni del presente
Capitolato programmatico, che contempla l'installazione di:

- linee principali di alimentazione;
- impianti elettrici utilizzatori per uso domestico e similare;
- impianti antintrusione.

In sede di esecuzione verranno forniti alla Ditta appaltatrice eventuali particolari e descrizioni che si
rendessero necessari.

1.2 DEFINIZIONI RELATIVE AD IMPIANTI ELETTRICI

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici specificati nel
sottoarticolo precedente, valgono quelle stabilite dalle vigenti norme CEIl. Definizioni particolari, ove
ritenuto necessario e utile, sono espresse, in corrispondenza dei vari impianti, nei rispettivi articoli
del Capitolato Speciale.

1.3 VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA DEGLI IMPIANTI

Durante il corso dei lavori, ’Amministrazione appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove
preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora
non fossero rispettate le condizioni del Capitolato speciale di appalto. Le verifiche potranno
consistere nell’accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo
delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove
parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che pud essere utile allo scopo sopra
accennato.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

1.4 VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

1.4.1 Verifica provvisoria e consegna degli impianti

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Direzione dei Lavori,
'’Amministrazione appaltante ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo
definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso, pero, la presa in consegna degli
impianti da parte del’Amministrazione appaltante dovra essere preceduta da una verifica provvisoria
degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.
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Alla consegna degli impianti in oggetto, e prima della compilazione del certificato di regolare
esecuzione, la Ditta appaltatrice dovra fornire:

Dichiarazione di conformita completa degli allegati obbligatori secondo norma CEI 0-3;
Libretti di uso e manutenzione relativi alle apparecchiature installate;

Libretti di garanzia delle apparecchiature installate;

Dichiarazione del responsabile sull'avvenuta istruzione del personale relativamente alle
nuove apparecchiature installate;

Dichiarazione CE per ogni nuovo quadro installato e relativo fascicolo tecnico;

Registro delle verifiche iniziali a vista e strumentali relativo agli impianti realizzati e/o
modificati;

Misurazione del valore di resistenza di terra, con riportato il valore ottenuto dalla misurazione;
il giorno in cui e stato effettuata la misurazione; la marca, il modello e il numero di serie dello
strumento utilizzato;

Disegni "AS BUILT" completo dei disegni planimetrici, degli schemi elettrici dei quadri e di
tutta la documentazione necessaria facente parte del progetto in formato AutoCAD o similare;
Compilazione dei modelli per la trasmissione della dichiarazione di conformita ai sensi del
DPR 462/01,

Qualora '’Amministrazione appaltante non intenda valersi della facolta di prendere in consegna gli
impianti ultimati prima del collaudo definitivo, pud analogamente disporre affinché dopo il rilascio del
certificato di ultimazione dei lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti. E anche facolta
della Ditta appaltatrice chiedere che, nelle medesime circostanze, abbia luogo la verifica provvisoria
degli impianti.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni
ed in particolare dovra controllare:

lo stato di isolamento dei circuiti

la continuita elettrica dei circuiti

il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori

I'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto
I'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti

verifica del funzionamento sugli impianti speciale di allarme incendio e chiamata.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, I'inizio del funzionamento
degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.

Ad ultimazione della verifica provvisoria, ’Amministrazione appaltante prendera in consegna gli
impianti con regolare verbale.
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1.4.2 Collaudo definitivo degli impianti

La Ditta aggiudicataria dovra fornire la piu ampia assistenza al collaudo, sia in corso d’opera che
finale, fornendo le prestazioni d’opera, le attrezzature e gli strumenti necessari al Direttore dei Lavori
e al Collaudatore per I'esecuzione delle prove e delle verifiche che lo stesso riterra di effettuare.

Il Collaudo dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato
speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell’appalto
stesso o nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo:

- rispondenza delle disposizioni di legge

- rispondenza delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco

- rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta

- rispondenze alle norme CElI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto

In particolare, occorrera verificare:

a) che siano osservate le norme tecniche generali;

b) che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste ed alle preventive
indicazioni;

c) che gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto,
purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dell’'appalto o
nel corso dell’esecuzione dei lavori,

d) che gliimpianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate
in sede di aggiudicazione dell’appalto o nel corso dell’esecuzione dei lavori;

e) che i materiali impiegati nell’esecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato
nell’art. 6. siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi.

Dovranno inoltre ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria e si dovra redigere I'apposito
verbale del collaudo definitivo.

4/10



1.5 ESAME A VISTA

Deve essere eseguita un’ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto
delle prescrizioni delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari
riferentesi allimpianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che
costituisce I'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scritto correttamente ed installato in
modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che possano compromettere
la sicurezza. Tra i controlli a vista devono essere effettuati quelli relativi a:

- protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere

- presenza di adeguati dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarita, scelta del tipo di
apparecchi e misure di protezione adeguate alle influenze estreme, identificazione dei
conduttori di neutro e protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione di
comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.

Inoltre & opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.

1.6 VERIFICA DEL TIPO E DIMENSIONAMENTO DEI COMPONENTI DELL’IMPIANTO E DELL’APPOSIZIONE

DEI CONTRASSEGNI DI IDENTIFICAZIONE

Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore siano del
tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dellambiente, nonché correttamente
dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi,
in relazione a quelli convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate
nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti
contrassegni di identificazione, ove prescritti.

1.7 VERIFICA DELLE STABILITA DEI CAVI

Si deve estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole
successive e controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La
verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una
percentuale tra I'1% ed il 5% della lunghezza totale.

A questa verifica prescritta dalle norme CEI 11-11 (Impianti elettrici degli edifici civili) si aggiungono,
per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al
rapporto tra diametro interno del tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in
questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi o condotti. Quest’ultima si deve effettuare a mezzo
apposita sfera come descritto nelle norme per gli impianti sopraddetti.
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1.8 MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO

Si deve eseguire con 'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia circa 125 V nel caso di
verifica su parti di impianto di categoria O, oppure su parti di impianto alimentate a bassissima
tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di misura su parti di impianto di 1° categoria.

La misura si deve effettuare tra I'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di
terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono
essere disinseriti; la misura é relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto
elettrico protetto dallo stesso dispositivo di protezione.

| valori minimi ammessi per costruzioni tradizionali sono:
- 500.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V

- 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.

1.9 MISURA DELLE CADUTE DI TENSIONE

La misura delle cadute di tensione deve essere eseguita tra il punto di inizio dell’impianto ed il punto
scelto per la prova; si inseriscono un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i
due strumenti devono avere la stessa classe di precisione). Devono essere alimentati rutti gli
apparecchi utilizzatori che possono funzionare contemporaneamente: nel caso di apparecchiature
con assorbimento di corrente istantaneo si fa riferimento al carico convenzionale scelto come base
per la determinazione delle sezioni delle condutture.

Le letture dei due voltmetri si devono eseguire contemporaneamente e si deve procedere poi alla
determinazione della caduta di tensione percentuale.

1.10 VERIFICA DELLE PROTEZIONI CONTRO | CORTOCIRCUITI ED | SOVRACCARICHI

Si deve controllare che:

- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro cortocircuiti sia adeguato alle
condizioni dell'impianto e della sua alimentazione

- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata
dei conduttori protetti dagli stessi

1.11 VERIFICA DELLE PROTEZIONI CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Devono essere eseguite le verifiche dell’impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti di
messa a terra (norme CEI 64-8).

Si ricorda che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. 462/01 va effettuata la trasmissione
della dichiarazione di conformita all’ I.S.P.E.L.S. e allASL a mezzo dell’apposito modulo, fornendo
gli elementi richiesti cioé i risultati delle misure della resistenza di terra.

Si devono effettuare le seguenti verifiche:
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b)

d)

esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Si intende che andranno controllati
sezioni. materiali e modalita di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi
che delle giunzioni. Si deve inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il
collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di
terra delle prese a spina

misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed
una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico.
La sonda di tensione e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza
dall'impianto di terra e tra di loro; si possono ritenere ubicati in modo corretto quando sono
sistemati ad una distanza dal suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto
stesso; quest’ultima nel caso di semplice dispersore a picchetto pud assumersi pari alla sua
lunghezza. Una pari distanza va mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario
controllare in base ai valori misurati il coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi
previsti dei dispositivi differenziale.

nei locali da bagno eseguire - prima della muratura degli apparecchi sanitari - la verifica della
continuita del collegamento equipotenziale tra le tubazioni metalliche di adduzione e di
scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il collegamento
equipotenziale ed il conduttore di potenza.

1.12 NORME GENERALI COMUNI PER LE VERIFICHE IN CORSO D’OPERA PER LA VERIFICA PROVVISORIA

a)

b)

E PER IL COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI

Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima
di iniziarle, il Collaudatore dovra verificare che le caratteristiche della corrente di
alimentazione, disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza
disponibile), siano conformi a quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.
Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da
centrale facente parte dell’appalto) all’atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi
a quelle contestualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quanto sia possibile
disporre di corrente d’alimentazione delle caratteristiche contrattualmente previste, purché
cio non implichi dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore ad un
massimo di 15 giorni. Nel caso vi sia a riguardo impossibilita del’Azienda elettrica
distributrice o qualora I’Amministrazione appaltante non intenda disporre per modifiche atte
a garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione
disponibile, sia le verifiche in corso d’opera, sia la verifica provvisoria ad ultimazione dei
lavori, sia il collaudo definitivo, potranno egualmente aver luogo, ma il collaudatore dovra
tener conto, nelle verifiche di funzionamento e nella determinazione dei rendimenti, delle
variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per I'alimentazione, rispetto a quelle
contrattualmente previste secondo le quali gli impianti sono stati progettati ed eseguiti.

Per le verifiche in corso d’opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il
collaudo definitivo, la Ditta appaltatrice & tenuta, a richiesta del’Amministrazione appaltante,
a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie,
senza potere percio accampare diritti @ maggiori compensi
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c) Seintutto o in parte gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono inclusi nelle
forniture comprese nell'appalto, spettera allAmministrazione appaltante di provvedere a
quelli di propria spettanza qualora essa desideri che le verifiche incorso d'opera, quella
provvisoria ad ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la
funzionalita.

1.13 GARANZIA DEGLI IMPIANTI

L’Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti per un periodo di 12 mesi dalla data di
approvazione del certificato di collaudo. Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine
precisato, I'obbligo che incombe alla ditta appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese,
comprese quelle di verifica, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti per effetto
della non buona qualita dei materiali o per difetto di montaggio.

La garanzia degli impianti, non puo essere riversata sulle ditte fornitrici dei materiali o delle
apparecchiature sulle quali, eventualmente, la Ditta aggiudicataria si potra rivalere.

2 Elenco delle lavorazioni e forniture:

Le opere formanti oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni, norme,
elaborati e disegni di progetto allegato, possono sommariamente riassumersi come segue:

Realizzazione nuovo quadro elettrico generale con fornitura e posa in opera delle seguenti
apparecchiature e lavorazioni:

- Interruttore-sezionatore modulare 4x32 A da montare su guida DIN.

- Interruttore magnetotermico-differenziale separato bipolare 1Nx10A Id=30mA lcc=4,5kA
classe AC modulare posato fisso o a scatto su guida DIN 35, dotato di Marchio Italiano di
Qualita.

- Interruttori magnetotermico-differenziale bipolare 1Nx10-32A 1d=30mA Icc=4,5kA classe
A modulare posato fisso 0 a scatto su guida DIN 35, dotato di Marchio Italiano di Qualita.

- Trasformatore di comando, uscita PELV 24Vca, 150VA.

- Morsettiera componibile con fissaggio su guida DIN per conduttori fino a 4 mmaq.

- Carpenteria DIN in materiale metallico per distribuzione con struttura modulare,
predisposizione massimo 240 moduli IP40, con guida EN 50022, per installazioni fisse da
pavimento, completa di porta con vetro e serratura.

- Collegamenti e accessori per posa quadro elettrico (vedi schema QCT) comprensivi di
targhette, tappi di chiusura modulari, viti e bulloni, guide DIN, numerazione fili, e tutto
guanto necessario per una corretta posa del quadro elettrico.

- Certificazione CE del quadro elettrico secondo le normative vigenti completo di
compilazione della dichiarazione CE di conformita e svolgimento delle prove.

Tutto il materiale elencato si intende posato in opera a regola d’arte, completo di tutti gli accessori
necessari al corretto funzionamento e perfettamente rispondente alle attuali normative.
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Tutto il materiale elencato si intende posato in opera a regola d’arte, completo di tutti gli accessori
necessari al corretto funzionamento e perfettamente rispondente alle attuali normative.

Realizzazione impianto forza motrice, e luce e predisposizione impianti speciali con fornitura e posa
in opera delle seguenti apparecchiature e lavorazioni:

Punto di alimentazione apparecchio fisso, g.b. tubazione in PVC rigido serie pesante
posata a vista completa di tutti gli accessori (curve, cassette, accessori di fissaggio, ecc.)
grado di protezione IP55 a opera completa, linea FROR 450/750V 3G1,5 mm? di
collegamento alla linea dedicata.

Presa serie civile posate a parete comprensivo di quanto basta tubo in PVC flessibile serie
pesante diam.=20 mm posato a parete di collegamento alla cassetta di distribuzione
dorsale, scatola portafrutti, una presa schuko/bivalente 2P+T 10/16A, scatola
autoportante in materiale plastico IP55 a opera compiuta, conduttore FROR 450/750V
sezione 2,5 mmq di allacciamento alla distribuzione dorsale, comprensivo di tutti gli
accessori per una corretta installazione e funzionamento.

Punto luce completo di linea di connessione alla dorsale principale in cavo FROR
450/750V 2x1,5 posata in g.b. tubazione in acciaio zincato diam = 16mm, completa degli
accessori per una corretta installazione e funzionamento.

Plafoniera tipo Eaton serie Nexitech LED o similare per illuminazione di emergenza (non
permanente) in sostituzione di lampada esaurita 0 per nuova installazione, completa di
moduli 48LED (24Weq), kit di protezione IP65 con base e riflettore in policarbonato bianco,
diffusore in policarbonato trasparente, posata a plafone, incassata o a parete, con
autonomia di 1,5h e tempo di ricarica in 12h, flusso luminoso medio 400 lumen, dotata di
accumulatori NiCd HT, versione in Autotest, completa di scatola di contenimento,
collegamento linea, eventuale smaltimento degli apparecchi di illuminazione presso
discarica autorizzata o dove indicato dalla D.L.

Corpo illuminante Disano Obld LED con lampada LED 14W o similare, CORPO: In
policarbonato antiurto, infrangibile e autoestinguento, diffusore in policarbonato rigato e
satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
montaggio a parete o plafone, Grado di protezione 1P441K08. Sorgente a LED 14W -
4000K - 1500Im.

Corpo illuminante Disano Echo LED con lampada LED 48W o similare, CORPO: In
policarbonato antiurto, infrangibile e autoestinguento, diffusore in policarbonato rigato e
satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
montaggio a parete o plafone, Grado di protezione IP66IK08. Sorgente a LED 48W -
4000K - 8060Im.

Tutto il materiale elencato si intende posato in opera a regola d’arte, completo di tutti gli accessori
necessari al corretto funzionamento e perfettamente rispondente alle attuali normative.

Realizzazione asservimenti all'impianto termico con fornitura e posa in opera delle seguenti
apparecchiature e lavorazioni:

Tutto il materiale elencato si intende posato in opera a regola d’arte, completo di tutti gli accessori
necessari al corretto funzionamento e perfettamente rispondente alle attuali normative.
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3 Consegna documentazione di fine lavori

Consegna al termine dei lavori della seguente documentazione:

dichiarazione di conformitd completa degli allegati obbligatori (iscrizione alla camera di
commercio, elenco marche utilizzate, ecc.);

libretti di uso e manutenzione relative alle apparecchiature installate;

libretti di garanzia delle apparecchiature installate;

dichiarazione del responsabile sull'avvenuta istruzione del personale addetto all'uso
dell'impianto alle nuove apparecchiature installate;

disegni "AS BUILT" a fine lavori completo dei disegni planimetrici, degli schemi elettrici dei
quadri e di tutta la documentazione necessaria redatta in triplice copia in formato cartaceo;
certificazione CE dei quadri elettrici installati con stesura dell'apposito documento di prova e
fascicolo tecnico indicante le prove di tipo, il collaudo, il calcolo della sovratemperatura (ove
richiesto) secondo le normative vigenti;

moduli di trasmissione debitamente compilati della dichiarazione di conformita agli organi di
controllo (ASL e INAIL);

registro delle verifiche iniziali relativo agli impianti realizzati e/o modificati (con relativo
svolgimento delle verifiche iniziali e delle prove strumentali previste, quali resistenza di terra,
prove di isolamento, prove di intervento differenziali, prove di continuita, ecc);

verbale redatto a computer con programma di videoscrittura per eseguire le verifiche
periodiche e per le manutenzioni ai sensi delle leggi e normative vigenti (suddetto verbale
dovra essere consegnato in formato cartaceo ed informatico).

Il tutto dovra essere consegnato in apposita busta o contenitore rigido.

Onore (Bg), Marzo 2017

Il Progettista
(Ing. Giuliano Visinoni)
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