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DATI GENERALI INTERVENTO

Cantiere : Liceo “De Andre”
Indirizzo : Via Bonino Bonini n. 58 - Brescia

Natura dell’ opera: Lavori riqualificazione enetiga

Data presunta di inizio lavori : giugno 2017

Durata lavori presunta (gg): 70 gg (fase 1-2-4)

la consegna dei lavori sara frazionata come segue:

a) FASE 1 Allestimento cantiere, ponteggio, demoliilievo serramenti ecc...;

b) FASE 2 bonifica facciata, posa copertura, realiione cappotto, posa falsi telai;
c) FASE 3 Posa di huovi serramenti (giorni 30). @pescluse dal presente appalto
d) FASE 4 opere di finitura e smontaggio cantiere

IMPORTANTE a | termine della fase 2, si rende necessario sogpend lavorazioni appaltate per consentire la posa
dei nuovi serramenti (fase3) a carico di altraresp che usufruira del ponteggio gia presenterntiare. Ultimata la
posa dei serramenti si riprendera con le lavoraziella fase 4

Ammontare presunto dei lavori : € 412.000,00

Numero massimo presunto dei lavoratori : 6

Numero previsto di imprese e lav. autonomi : 2

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA

Persona di riferimento: ing. Carlo Lazzaroni
Cso Matteotti n. 8 - Brescia (BS)

Tel.: 0303748807

C.Fisc./P.IVA: 03046380170

Coordinatore Progettazione : PROVINCIA DI BRESCIA
Persona di riferimento: ing. Carlo Lazzaroni
Cso Matteotti n. 8 - Brescia (BS)
Tel.: 0303748807
C.Fisc./P.IVA: 03046380170

Direttore dei Lavori : PROVINCIA DI BRESCIA
Persona di riferimento: da definirsi
Cso Matteotti n. 8 - Brescia (BS)
Tel.: 0303748871 cel 3351256147

Direttore operativo : PROVINCIA DI BRESCIA
Persona di riferimento:
da definirsi

Coordinatore Esecuzione : PROVINCIA DI BRESCIA
Persona di riferimento:
da definirsi

Imprese gia selezionate 1) Ragione sociale: EDILE (da Individuare)
Ragione sociale:
Sede legale:
C.Fisc./P.IVA:
AN.C./C.C.I.A.
INPS n°:
INAIL n°:



CASSA EDILE :

Altre Imprese

1) Ragione sociale: LATTONIERE (da individuare)
Sede legale: -
Tel.:
Fax:
C.Fisc./P.IVA:
AN.C./C.C.I.A.
INPS ne:
INAIL ne:

2) Ragione sociale: IMPERMEABILIZZATORE
(da individuare)
Sede legale: -
Tel.:
Fax:
C.Fisc./P.IVA:
AN.C./C.C.ILA.
INPS n°:
INAIL n°:

3) Ragione sociale: INTONACATORE (da

individuare)

Sede legale: -

Tel.:

Fax:

C.Fisc./P.IVA:

AN.C./C.C.ILA.

INPS n°:

INAIL n°:

4) Ragione sociale: IMBIANCHINO (da individuare)
Sede legale: -
Tel.:
Fax:
C.Fisc./P.IVA:
AN.C./C.C.IA.
INPS n°:
INAIL n°:

5) Ragione sociale: CARTONGESSISTA (da individgiare
Sede legale: -
Tel.:
Fax:
C.Fisc./P.IVA:
AN.C./C.C.I.A.
INPS n°:
INAIL ne:



Relazione tecnica

Descrizione: Lavori di riqualificazione energetica Lliceo De Andre'

Committente: Provincia di Brescia
Settore Edilizia Scolastica e Direzionale

Ubicazione: Via Bonino Bonini— Brescia

Con la presente relazione tecnica si voglionotitare gli interventi per il miglioramento energetic
che sono risultati piu urgenti a seguito dell’asiatiel sistema edificio-impianto termico degli
immobili ospitanti il Liceo delle Scienze Umane tfaio De André” siti in via Bonino Bonini n.

58 a nel Comune di Brescia. Tali interventi riguaard quasi tutti I'edificio originario risalente agl
anni 70, ad esclusione dell'impianto fotovoltaatee verra posizionato sulla struttura in acciaio de
ballatoio interno al cortile dell'amplaimento reahkto ad inizio anni 2000.

Gli interventi possono essere cosi sintetizzati:

1. restauro dei copriferro deteriorati e successiveab cappotto termico all’estradosso dei
tamponamenti prefabbricati in c.a.; edifici anni'70

2. isolamento con pannelli in EPS delle coperturddefa sostituzione del manto in tegole di
laterizio con lastre grecate in lamiera d’acciaimato;edifici anni'70

3. isolamento all’intradosso delle coperture piane fettno in lana di vetro posizionato
nell'intercapedine al di sopra del controsoffitthfiei anni'70

4. isolamento all’estradosso del pavimento del piammg confinante col porticato d’ingresso
con feltro in lana di vetro posizionato nell'intepedine al di sopra del controsoffitto. edifici
anni'70

5. installazione di impianto fotovoltaico per autopuatbne di energia;ballatoio ampliamento
inizio anni 2000

E importante sottolineare fin da subito che l'atéivdi realizzazione di isolamento termico sara
realizzata parallelamente alla sostituzione deiaseenti in metallo senza taglio termico e vetro
singolo semplice con serramenti in metallo a pooél taglio termico (distanziatore in PVC) e
vetrocamera con vetro basso emissiarniti da diverso committente con cui la Provinciadi
Brescia ha stabilito accordo preventivolintervento non & compreso all'interno del presepsc.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’intervento verra realizzato sull’edificio origina risalente agli anni '70 ospitante parte delddc
delle Scienze Umane “Fabrizio De André” sito in Bianino Bonini n. 58 a nel Comune di Brescia,
individuato alle coordinate geografiche 45°33'27.KMbrd - 10°11’12.54" Est e al Foglio 37 - Par-
ticella 87 - Subalterno 5 del Catasto dei Fabhrldéicio di Brescia.
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Immagine 2: Ortofoto con individuazione area intervento




PREMESSE

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamentate se¢datto in ottemperanza all’ Allegato XV deLfs. 81/2008 e si
compone di una serie di sezioni organizzate in mdalsoddisfare il dettato normativo.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisaeepintegrante della documentazione contrattuakicdrezza cui
devono attenersi anche gli eventuali subappaltatt@avoratori autonomi.

Resta in capo all'Appaltatore I'obbligo di verifiedl contenuto delle prescrizioni di prevenzionpretezione riportate
nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamengoreldtive modalita di lavorazione ipotizzate pesingole fasi di

lavoro, proponendo se del caso, tutte le integreaanodifiche ritenute necessarie sulla base gedaria esperienza,
delle modalita effettive di esecuzione delle siegfdsi e sulla base delle attrezzature effettivaeneilizzate in

cantiere.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Il Piano é stato redatto sulla base dei documdietjai



1 - ANAGRAFICA DI CANTIERE E IDENTIFICAZIONE DEGLI E  NTI E DEI SOGGETTI
COINVOLTI

11 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Descrizione: Liceo “De Andre”
Lavori di riqualificazione energetica.

Ubicazione: Via Bonino Bonini n, 58, Brescia
Data presunta d'inizio lavori: giugno 2017

Durata presunta dei lavori: 70 gg

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiére:
Numero di imprese e lavoratori autonomi gia indivat:2
Entita presunta del cantiere: ...........

Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro2.@20,00

1.2 SOGGETTI INTERESSATI

Appaltante

PROVINCIA DI BRESCIA

Persona di riferimento: ing. Carlo Lazzaroni
Cso Matteotti n. 8 - Brescia (BS)

Tel.: 0303748807

C.Fisc./P.IVA: 03046380170

Responsabile dei Lavori
PROVINCIA DI BRESCIA

ing. Carlo Lazzaroni

Cso Matteotti n. 8 - Brescia (BS)
Tel.: 0303748807

C.Fisc./P.IVA: 03046380170

Progettista Architettonico

Ing. Diego Cattaneo

Indirizzo: Via Stoppani 28 - 25126 Brescia
Tel.: +39.030.316679 - 030.2410070

Fax: +39.030.2415343

C.Fisc./P.IVA:
website:www.green-energy.it

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettanne
PROVINCIA DI BRESCIA

Persona di riferimento: Arch. Margherita Colombini
Cso Matteotti n. 8 - Brescia (BS)

Tel.: 0303748870

C.Fisc./P.IVA: 03046380170

Direttore dei Lavori : PROVINCIA DI BRESCIA
Persona di riferimento: da definirsi

Direttore operativo : ROVINCIA DI BRESCIA
Persona di riferimento: da definirsi

Coordinatore Esecuzione : PROVINCIA DI BRESCIA
Persona di riferimento: da definirsi



Soggetti dell'Appaltatore

Appaltatore

| dati dell'appaltatore saranno riportati nel piano operativo di dettaglio. | dati da riportare saranno i
seguenti:

APPALTATORE/DATORE DI LAVORO

RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE:
TEL:
FAX: 2
AN.C./C.C.ILA.
INPS N°:
INAIL N°:
CASSA EDILE DI .... N°

LEGALE RAPPRESENTANTE: X

DIRETTORE TECNICO: X

RAPPRESENTANTE DEI LAVORI: X

RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZI®EN X

ASSISTENTE DI CANTIERE: ...

CAPO CANTIERE: ...

ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO: X

ADDETTO ALL'ANTINCENDIO: X

MEDICO COMPETENTE X

NUMERO MEDIO DI PRESENZE IN CANTIERE:

Nel piano operativo dovranno essere riportati i idativi agli addetti assunti dell'impresa conipbi
mansione, dati sull'abilitazione rilasciata dal mec¢tompetente, dati sull'avvenuta formazione ed
informazione sui rischi professionali secondo gente schema:

COGNOME E QUALIFICA NUMERO DATA DURATA ATTIVITA
NOME MATRICOLA IDONEITA ATTIVITA’







Sub-appaltatori

Sara cura dell’Appaltatore segnalare i dati di figbggetti relativi ai singoli subappaltatori nwolti,

attraverso il piano operativo di dettaglio, contigatare riferimento ai seguenti dati:

Sub-appaltatore

Ragione sociale: .
Sede legale:
Tel:
Fax
Registro Ditte:
INPS n°:
INAIL N°:
CASSA EDILE di .............. n°

LEGALE RAPPRESENTANTE:

DIRETTORE TECNICO:

RAPPRESENTANTE DEI LAVORI:

RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZION E:

ASSISTENTE DI CANTIERE:

CAPO CANTIERE:

ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO:

ADDETTO ALL'ANTINCENDIO:

MEDICO COMPETENTE

NUMERO MEDIO DI PRESENZE IN CANTIERE:

Per ciascun sub-appaltatore nel piano operativoathow essere riportati i dati relativi agli addetisunti da ogni sub-
appaltatore completi di mansione, dati sull'abilibae rilasciata dal medico competente, dati stéauta formazione

ed informazione sui rischi professionali secondseiuente schema:

NOME E QUALIFICA NUMERO DATA DATA

COGNOME MATRICOLA IDONEITA FORMAZIONE
ED
INFORMAZIONE

DESCRIZIONE
FORMAZIONE

Dovranno inoltre essere indicate le attivita datsub-appalto ad ogni sub-appaltatore e per ciasduqueste dovra

inoltre essere indicato dal sub-appaltatore poasabile di ogni fase di lavoro/Lavorazione.




2 - CONTESTO AMBIENTALE

2.1 CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

2.1.1 Caratteristiche dell'area

Da sopralluogo effettuato, I'area oggetto d’inteneee parte integrante del Liceo De Andre' in CoendinBrescia.

L’ingresso al cantiere avverra dalla via Bonino B@gndallingresso secondario a servizio della gimbe; essendo
I'intero complesso funzionante, le attivita di tare dovranno svolgersi ponendo attenzione a im@nferire, con il
transito dei vari automezzi, nonche delle persarre addette ai lavori (personale impiegato, insetinatudenti) che
saranno in numero limitato poiché l'attivitd nefipeo interessato dai lavori sara minima, svolgendaorante la pausa
estiva; a tale proposito verra predisposta un'aiezantiere a delimitare sia lo spazio circostagiteedifici oggetto
d'intervento sia parte dell'area cortilizia internésta la particolarita del luogo il responsabde cantiere dovra
verificare giornalmente la completezza delle oplnarotezione verso I'esterno del cantiere nonehéelsate e i sistemi
di chiusura degli accessi affinché non si verifithingressi da parte di persone non addette afilavo

SiO  No X Falda

SiO No X Fossati, scoli

Si X No O Alberi

SiO No X Manufatti da demolire
O altro:

caratteristiche geomorfologiche

X Riferimenti planimetrici: Allegati

2.1.2  Opere aeree e di sottosuolo
Presenza di opere aeree in cantiere

[]linee elettriche di alta tensione  [Jlinekettriche di media - bassa tensione [ Xfinelefoniche
[ Jaltre opere:

Presenza di opere di sottosuolo in cantiere

[] linee elettriche di alta tensione  [X] lineestttiche di media - bassa tensione
[X] linee telefoniche [X] rete del gas

[X] rete dell'acqua [X] rete fognaria

[] altre opere di

sottosuolo:

Apprestamenti specifici previsti:

Riferimenti planimetrici SI

2.1.3 Attivita ed insediamenti limitrofi

[] cantieri

[] fabbriche

[X] scuole

[] ospedali

[X] civili abitazioni
[l negozi



2.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

L'attivita del cantiere dovra svolgersi senza iieiere con personale dipendente dell'lstituto.
Si dovra delimitare le zone destinate a depositdenze, carico e scarico, zona uffici propri delntiere con
allestimento della recinzione con rete metallicad{\Mav. Allegata).

L’ingresso al cantiere avverra da via Bonino Bonmll'accesso carraio della scuola a servizidadphlestra; si
prevede di recintare parte dellarea destinata adgio, con rete di tipo metallico fissata su blacin cls
semplicemente appoggiati, individuando cosi lo gpaa destinare a deposito materiale, carico eicgcamezzi e
autogru. Verranno posizionate le baracche di cantielL’accesso all'area di cantiere nonostantessiapre presidiato
da personale della scuola dovra essere presidiatealal personale dell'impresa.

Verra posizionato il ponteggio su tutto il perinzettegli edifici oggetto di intervento (edifici anrd) e verra protetta da
mantovana parasassi la zona del portico in comidggoza dell'ingresso principale della scuola, a@eam percorso per
gli utenti delimitato e protetto dal resto del ¢ars.

Le lavorazioni inerenti l'installazione dell'imptarfotovoltaico saranno realizzate sul ballatowstituito da struttura in
acciaio, ubicato nel cortile interno dell'amplian@risalente ai primi anni 2000.

Tale lavorazione, dislocata in una zona diverspette alle altre lavorazioni, dovra essere delitaita servita da
percorsi alternativi rispetto al cantiere princgal

Per linstallazione dei pannelli dellimpianto fetdtaico, si prevede la realizzazione un piantadoro con protezioni
laterali in appoggio al solaio del ballatoio, geeverifica di ammissibilita dei carichi.

1) Allestimento del cantiere, opere di recinziomalizzazione degli accessi, montaggio baraccleamtiere, uffici,
impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico, fua), posizionamento macchinari (betoniera a bicehgega circolare
ecc. ), montaggio castello di carico e scarico; taggio gru

2) Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici corbiunnocenti o elementi prefabbricati di facciata
3) Scrostatura intonaco, restauro e pulitura fdaimatura deteriorati

4) Rimozione serramenti esistenti

5) Posa nuovi controtelai in ferro zincato peramenti da premurare

6) Fornitura e posa in opera di sistema per isofagrmico a cappotto

7) Fornitura e posa in opera di feltro in lana elirg per isolamento termico dei controsoffitti

8) Forniura e posa di pannelli isolanti in Polistie Espanso Sinterizzato (EPS), per isolamertgdtid
9) Fornitura e posa di copertura in lastre greratemiera d'acciaio zincato e preverniciato

10) Fornitura e posa di lattoneria peri colmo iniaio zincato preverniciato

11)Tinteggiatura a tempera su pareti e soffitéiint

12) Posa impianto fotovoltaico

13) Smontaggio di ponteggi metallici con tubi loanti o elementi prefabbricati di facciata

14) Sistemazioni zone esterne

15 Operazioni di disallestimento del cantiere

Ne piano operativo dovranno essere riportate legatare di dettaglio e la cronologia delle fasi lative

2.2.1 Rumore verso 'esterno del cantiere
SI [X] NO []

Apprestamenti specifici previsti: Non € previstatilizzo di macchinari particolarmente rumorosiesponsabili delle
imprese, nel caso utilizzino macchine con alta simige sonora dovranno attenersi alle prescrizibleighe,
concordemente con il coordinatore in fase esecutiva

2.2.2 Emissioni di agenti inquinanti
SI[] NO [X]




Apprestamenti specifici previsti:

2.2.3 Caduta di oggetti dall’alto all'esterno del antiere

SI[X] NOJ

Apprestamenti specifici previsti: Oltre ai normadicorgimenti legati alla realizzazione dei ponteggili fermapiedi
verranno realizzate delle mantovane a proteziolie deee piu esposte.

2.2.4 Rischi connessi alla viabilita esterna dei mei
SI[x] NOJ[]
Apprestamenti specifici previsti:

L'uscita dei mezzi dal cantiere, dovra essere apada da personale di terra, trattandosi di passamdpblico

L'IMPRESA NEL PIANO OPERATIVO DOVRA’ DETTAGLIARE LORGANIZZAZIONE SPECIFICA DEL
CANTIERE IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE NH.LA PRESENTE RELAZIONE



3 - DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI

3.1 Descrizione dei lavori

1) Allestimento del cantiere, opere di recinziomalizzazione degli accessi, montaggio baracclartiere, uffici,
impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico, fua), posizionamento macchinari (betoniera a bicehgega circolare
ecc. ), montaggio castello di carico e scarico; taggio gru.

2) Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici corbiunnocenti o elementi prefabbricati di facciata .
3) Scrostatura intonaco, restauro e pulitura feimatura deteriorati

4) Rimozione serramenti esistenti

5) Posa nuovi controtelai in ferro zincato peramenti da premurare

6) Fornitura e posa in opera di sistema per isofaontermico a cappotto

7) Fornitura e posa in opera di feltro in lana elirg per isolamento termico dei controsoffitti

8) Forniura e posa di pannelli isolanti in Polistie Espanso Sinterizzato (EPS), per isolamertgdtid
9) Fornitura e posa di copertura in lastre gregatemiera d'acciaio zincato e preverniciato,

10) Fornitura e posa di lattoneria peri colmo iniaio zincato preverniciato

11)Tinteggiatura a tempera su pareti e soffitéiint

12) Posa impianto fotovoltaico

12) Smontaggio di ponteggi metallici con tubi loanti o elementi prefabbricati di facciata

13) Sistemazioni zone esterne

14) Operazioni di disallestimento del cantiere



4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 Delimitazione, accessi, viabilita interna.

4.1.1 Recinzione di cantiere

Per impedire I'accesso al cantiere da parte dimsiti'area deve essere recintata con una recanrgdiusta e duratura
di altezza non inferiore a 2,5 m.

E' necessario verificare la tenuta e la contindéie recinzioni esistenti.

La recinzione, ove non esistente, puo essere zaddizon palizzate, staccionate e simili in legmb metallo o con rete
metallica; I'uso di rete di plastica deve esseexgmtivamente autorizzato del coordinatore in &smeutiva.

Il tipo di recinzione deve essere adeguato allaraadell'area confinante e poter rispondere allestazioni
prevedibili anche con utilizzo di barriere protettiguard rail, ecc.).

Sull'esterno della recinzione devono essere pdstitarvalli regolari i cartelli di divieto di aceso alle persone non
autorizzate.

La recinzione del cantiere puo essere costituitandia, pareti esterne dei locali o simili, nonclesere aderente ai
ponteggi e corrispondere al loro lato esterno.

L'ingresso al cantiere sia carraio che pedonale dssere tenuto chiuso dalliinterno e aperto stdc@orenza.

All'ingresso del cantiere appena all'interno dedlzinzione deve essere installato un comando dgamea per poter
togliere corrente a tutto il cantiere senza dowvgrage nello stesso.

Per la posizione e I'esatta natura di ogni tra¢ltadecinzione e l'ubicazione dell'ingresso siammia alla planimetria
del cantiere allegata al piano.

Per il transito dei mezzi di cantiere verrannoizgéti gli accessi carrai esistenti da Via Balestrche dovranno restare
chiusi quando non utilizzati.

Gli utenti dell’lstituo Scolastico usufruiranno diegiteriori ingressi posti in Via Balestrieri ebloro percorso sara
fisicamente separato dall'area di cantiere.

Dovra essere vietato il transito all'interno dehiiare di tutti i mezzi non necessari al lavorot¢aobili di ospiti,
visitatori, fornitori, ecc.)

L’accesso riservato ai pedoni che si recano nétlit® dovra essere fisicamente separato da qdelloantiere,
segnalato da apposito cartello e opportunamentetpyaon mezzi tecnici o misure cautelative daiqeéo di caduta
dall'alto di materiali o mezzi.

Data la superficie del cantiere e la sua ubicazgimiiene necessario individuare al suo intereccprsi carrai o
pedonali specifici per le normali attivita del can¢ e per I'attivita didattica degli Istituti Sedtici. Tali percorsi
andranno individuati di concerto con il Coordinatar Fase di Esecuzione e delimitati di volta iftara seconda
dell'area di cantiere interessata dalla specifis@tazione.

Nelle vicinanze dell'ingresso carraio deve essereigta e lasciata sempre sgombera un'area peed'se dei mezzi
pesanti e si devono prevedere opere di presidla gilssa per impedirne l'accesso ai lavoratorispeaificamente
interessati alle operazioni.

Per tutta I'area del cantiere si devono prevedereopsi di fuga per tutta la durata dei lavori.iparcorsi potranno
essere variabili a seconda delle varie fasi deiriaay dovranno comunque essere adeguatamente aggiiaminati e
protetti e mantenuti sempre sgomberi e accessibili.

Tutti i percorsi carrai e quelli prospettanti subto devono essere protetti da parapetto alto arien
Si deve prevedere per ogni fase di lavorazionedeg@ato schema del percorso del flusso dei materi#l personale

Vista la presenza di persone non addette ai lasaranno individuate delle zone sicure per i paggaaedonali e
veicolari nelle varie fasi di lavoro, delimitandarka ad uso del cantiere con recinzione di tiptaitieo con sostegno
in cls e rete plastificata arancione..(V.di TavLBy out allegata)



4.1.2 Viabilita di cantiere

Data la superficie del cantiere si ritiene necéssadividuare al suo interno percorsi carrai dqeali specifici.

Nelle vicinanze dell'ingresso carraio deve esseexigta e lasciata sempre sgombera un’area perekso dei mezzi
pesanti e si devono prevedere opere di presidia dedssa per impedirne I'accesso ai lavoratori specificamente
interessati alle operazioni.

Per tutta l'area del cantiere si devono prevederequsi di fuga per tutta la durata dei lavori.iTarcorsi potranno
essere variabili a seconda delle varie fasi deiria dovranno comunqgue essere adeguatamente aggitlaiminati e
protetti e mantenuti sempre sgomberi e accessibili.

Tutti i percorsi carrai e quelli prospettanti subto devono essere protetti da parapetto alto arhen

Si deve prevedere per ogni fase di lavorazione urdeguato schema del percorso del flusso dei mateiia del
personale.

4.2 SERVIZI LOGISTICI IGIENICO ASSISTENZIALI

Devono essere previsti nel cantiere i seguentizdogistici:
- Spogliatoio/Servizi igienici

- Primo soccorso

- Ufficio di cantiere

- Deposito attrezzature

- Deposito di materiali

- Deposito rifiuti

| servizi sopra elencati devono in ogni caso esass&urati e devono essere attivati dall'impregeofila entro
10 giorni solari dall'avvio dei lavori. Secondoamip di volta in volta precisato nel seguito, aicdntali servizi
possono essere esterni o interni al cantiere, elmaessariamente interni.

- Primo soccorso
In cantiere deve essere tenuta a disposizione amsetta di pronto soccorso (non € sufficiente dcpatto di
medicazione) contenente i presidi sanitari indispbii per prestare le prime cure ai lavoratorigioterzi ed ai
visitatori, feriti o colpiti da malore improvvismsieme al telefono di servizio.
Tale cassetta deve essere conservata nell'ufficdardiere, in posizione asciutta, fresca, non stgpal sole o al calore;
la sua ubicazione deve essere segnalata col odifeetinto soccorso”.
All'apertura del cantiere e a cadenza periodicaomecverificare che il contenuto della cassettaadimeno quello
ministeriale (D.M. 28/7/1958, articolo 2) e proveed a rimpiazzare i prodotti scaduti o deteriooaiti cattivo stato di
conservazione o mancanti. Ad un lavoratore, saddtodirettore tecnico del cantiere, deve essete Kacarico di
verificare periodicamente tale contenuto e di redig'elenco dei prodotti da rimpiazzare. Si rilgoche i medicinali
scaduti o deteriorati o in cattivo stato di conasgrgne devono essere eliminati unicamente riporlendgli appositi
contenitori situati presso le farmacie

- Ufficio di cantiere
L'ufficio di cantiere, se adibito anche ad uffialel direttore tecnico del cantiere, deve esseréodale, interno di
sufficienti dimensioni.
Qualora l'impresa capofila non ritenga necessauiticio del direttore tecnico del cantiere, I'affs di cantiere pud
consistere in un armadio, o altro simile contemitgiparato dalle intemperie e con chiusura a €hian ogni caso, per
comodita di esposizione, si continuera nel sequiparlare di "ufficio di cantiere" anche se esso realta un armadio.
In esso o nelle sue immediate vicinanze deve essgr@sto un cartello contenente il nominativo aelrdinatore per
I'esecuzione dei lavori, del responsabile del g@vdi prevenzione e di protezione dai rischi dniognpresa, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezzae@@stente) di ogni impresa, dei lavoratori desigad gestione
dell'emergenza (incendi, scoppi, crolli, ecc ..ed)inoltre, col dovuto rilievo (ad esempio impieda un cartellone
colorato) l'indirizzo ed il numero telefonico dellipvicino ospedale con posto di pronto soccorsdladau vicina
farmacia e del piu vicino medico, il numero teleémndei servizi di emergenza (autoambulanza, viggdl fuoco,
carabinieri, servizio guasti dell'energia elettriceel metano e del telefono, altri numeri di ingmes per il pronto
intervento); si ricorda che i numeri telefonicietnergenza sono il 112 (pronto intervento carahkijniigrl13 (soccorso
pubblico di emergenza), il 115 (pronto interventgilvdel fuoco), il 116 (soccorso stradale) edlil8 (emergenza
sanitaria). Tali nominativi, indirizzi e numerieéonici devono essere aggiornati ad ogni variazinata.
Nell'ufficio di cantiere devono essere tenuti cdiice raccolti, ben catalogati e in ordine, tutiocumenti attinenti
l'attivita del cantiere.



Deposito attrezzature
In cantiere deve essere previsto un locale copesttguale poter ricoverare, al riparo dalle intenigde attrezzature,
I'apparecchiatura, i dispositivo di protezione widuale o collettiva che non possono essere coaterggli armadietti
personali.
Nulla osta che il deposito attrezzature sia estafroantiere stipulando accordi o convenzioni awali pubblici, uffici,
strutture prossimi al cantiere.
Naturalmente il deposito attrezzature non € nedessa le imprese, al termine di ogni turno di leydrasportano in
sede le attrezzature, le apparecchiature ed i sitbpali protezione.

Deposito materiali

In cantiere deve essere previsto un locale copeftquale immagazzinare i materiali, in particoligpeodotti chimici; i
materiali che non temono l'esposizione agli agetitiosferici possono essere depositati in un'arepesta che deve
essere adeguatamente segnalata e protetta.

Sia il locale che l'area devono avere superfaie the, oltre allo spazio per i materiali, ci @&he spazio sufficiente
per accedervi e movimentare il materiale in comatizdi sicurezza, tanto per le movimentazioni méirckee per quelle
con mezzi di sollevamento.

A meno che le schede di sicurezza dei prodotti ichiprevedano condizioni di stoccaggio particoldripcale coperto
di deposito dei materiali pud coincidere col defmattrezzature.

Deposito rifiuti
Deve essere previsto un deposito suddiviso in @aipgi, una per i rifiuti speciali una per i rifisspeciali pericolosi”
ed una per i "rifiuti assimilabili agli urbani" seglate con cartelli.
Si ricorda che i materiali di risulta delle dem@izi, purché non contenenti sostanze classificataec pericolose, i
materiali ed i prodotti non piu utilizzabili (ectetquelli aventi una specifica indicazione con@grii dispositivi di
protezione individuali non piu utilizzabili, gli iballi sono "rifiuti speciali non pericolosi”, meeti materiali di risulta
delle demolizioni contenenti materiali pericoloppo¢o probabili nella fattispecie), gli accumulatesauriti, i prodotti
chimici con specifica indicazione sull'etichettanrmu utilizzabili e le altre sostanze classificatane pericolose sono
"rifiuti speciali pericolosi”.
Si ricorda pure che il deposito temporaneo in eaatdi rifiuti non deve superare i 20 m3 per iutifispeciali non
pericolosi e i 10 m3 per i rifiuti speciali periosi e che gli stessi devono essere asportati giuagimento di detti
volumi e comunque almeno ogni 3 mesi per i primakdeno ogni 2 mesi per i secondi.
Naturalmente i rifiuti non possono essere mescdfatiloro, ma per ognuno di essi deve essere itha@d un
contenitore o un‘area di raccolta.
Per tali rifiuti, I'impresa deve assolvere alleambenze (tenuta registro di carico e scarico, féanm conferimento
rifiuti ad aziende autorizzate, ecc .... ) previdéd Decreto Legislativo n. 22 del 512/1997 contteda "Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEdli rifiuti pericolosi 94/62/CE sugli imballaggi sui rifiuti di
imballaggio” e dal Decreto Legislativo n' 389 d@l11/1997 contenente "Modifiche ed integrazioniDacreto
Legislativo 5 febbraio 1997, n' 22, in materiaifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e diifiuti di imballaggio".
E' naturalmente vietato I'abbandono o il depositmitrollato di tali rifiuti.

Il deposito rifiuti deve avere superficie tale cludtre allo spazio per i rifiuti, ci sia anche spazsufficiente per
accedervi e movimentare il materiale in condizidinsicurezza, tanto per le movimentazioni manuad per quelle con
mezzi di sollevamento. Se i rifiuti rilascianodidi o liquami, al fine di evitare l'inquinamenteldsuolo devono essere
previsti dispositivo di contenimento.

Il deposito rifiuti non pud essere adiacente aglbgliatoi, ai servizi igienici, al locale di ricore all'ufficio del
cantiere.

E' vietato accendere fuochi per eliminare, bruaindrifiuti .

4.3 IMPIANTI DI CANTIERE

Impianto elettrico, dell’acqua, del gas, ecc..
Nel cantiere sara necessaria la presenza di alpudi impianti, essenziali per il funzionamenteld¢antiere stesso. A
tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretiala dell'arte e nel rispetto delle leggi vigéhtgge 46/90, ecc.)
I'impianto elettrico per I'alimentazione delle mhaice e/o attrezzature presenti in cantiere, lI'imipiali messa a terra,
I'impianto di protezione contro le scariche atmasfee, I'impianto idrico, quello di smaltimento ehcque reflue, ecc.
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del ceame (macchinari, attrezzature, cavi, quadri @t@ftecc.) dovranno
essere stati costruiti a regola d'arte e, pertaltarranno recare i marchi dei relativi Enti Cectifiori. Inoltre
l'assemblaggio di tali componenti dovra essere'assb realizzato secondo la corretta regola dell'r installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici realizzati s@ndo le norme del Comitato Elettrotecnico Itali@hoonsiderano



costruiti a regola d'arte. In particolare, il gratigprotezione contro la penetrazione di corpididdiliquidi di tutte le
apparecchiature e componenti elettrici presentcantiere, dovra essere:

non inferiore a IP 44, se I'utilizzazione avvienambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 29881n.547 art.168);
non inferiore a IP 55, ogni qual volta I'utilizzeme avviene all'aperto con la possibilita di inirestti da parte di getti
d'acqua.

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cemti®vranno essere conformi alle specifiche CEBBamm (CEI 23-12),
con il seguente grado di protezione minimo:IP &htm la penetrazione di corpi solidi e liquidi, 6, quando
vengono utilizzate all'esterno

- Impianto di terra e protezione contro le scariche amosferiche
Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovréziarsi la realizzazione dell'impianto di messteiaa per il
cantiere, che dovra essere unico.
L'impianto di terra dovra essere realizzato in mddaarantire la protezione contro i contatti iattir a tale scopo si
costruira l'impianto coordinandolo con le proteziattive presenti (interruttori e/o dispositivi fiifenziali) realizzando,
in questo modo, il sistema in grado di offrire ggior grado di sicurezza possibile. L'impiantongissa a terra,
inoltre, dovra essere realizzato ad anello chipsoconservare I'equipotenzialita delle masse,aicthaso di taglio
accidentale di un conduttore di terra.
Qualora sul cantiere si renda necessario la prasamzhe di un impianto di protezione dalle scaratineosferiche,
allora I'impianto di messa a terra dovra, oltreasere unico per l'intero cantiere, anche esséegato al dispersore
delle scariche atmosferiche.
Nel distinguere quelle che sono le strutture metadlhe del cantiere che necessitano di essere colliegall'impianto
di protezione dalle scariche atmosferiche da quelleosiddette autoprotette, ci si dovra riferire ad m apposito
calcolo di verifica, eseguito secondo la horma CHZ1-1 Il Edizione

4.4 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme alla normatiente, in particolare per tipo e dimensione.
In cantiere vanno installati almeno i cartelli elati nella tabella seguente:

Tipo segnalazione Ubicazione
Cartello generale dei rischi di cantiere Alle etgra

Cartello con le norme di prevenzione infortuni eMintrate

Cartello indicante ogni situazione di pericolo. prossimita dei pericoli

4.6 MEZZ|, ATTREZZATURE DA CANTIERE E SOSTANZE PERIC OLOSE

1. Attrezzi generici di utilizzo manuale

2. Saldatrice di qualsiasi tipo

3. Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

4. Martello, mazza, piccone, pala o badile o altn@zzatura per battere o scavare
5. Recinzione di qualsiasi genere

6. Martello demolitore

7. Compressore

8. Carriola

9. Trabattelli

10. Ponti su cavalletti

11. Attrezzi per il taglio

12. Argani di qualsiasi genere
13. Scale a mano di qualsiasi genere
14. Malta

15. Trapani speciali o avvitatrici
16. Pannelli gesso-lana-roccia
17. Ponteggi

18. Pittura e vernice

19. Flessibile

20. Gruppo ossiacetilenico

21. Tagliatubi

22. Filiera

23. Cauvi elettrici, prese, raccordi
24. Mattoni o blocchi di laterizio



25. Autogru

26. Sistemi di imbragatura
27. Autocarri

28. piattaforma aerea

Le imprese dovranno indicare nel piano operalislenco delle attrezzature effettivamente impiegatnendone i dati
per l'identificazione, lidoneita’ all'utilizzo sewdo le norme vigenti. dovranno allegare I'elenetiadvalutazione dei
rischi per ciascuna attrezzatura. tale elenco pessere estratto dal documento di valutazioneisiehi della L.626 o
potra' essere tratto dalle schede della sicurezizaum apposito riepilogo dei rischi specifici.



4.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

4.7.1 DPIin dotazione ai lavoratori presenti in catiere

| lavoratori presenti in cantiere, secondo le mamisthe dovranno svolgere, saranno dotati dei segDe!:
Tipo di protezione o tipo di DPI

1) CASCO

2) COPRICAPO

3) CALZATURE DI SICUREZZA

4) GUANTI

5) INDUMENTI PROTETTIVI

6) PROTETTORE AURICOLARE

7) OCCHIALI

8) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORI
9) SCHERMO

10) IMBRACATURA

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed esseméoomi alle prescrizioni del D. Lgs. 475/92 e sigsiee

modificazioni e integrazioni. Quando previsto dddlgge, dovra essere preventivamente fornita indaiane e
formazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI (obbliggamente per i DPI di 3° cat.).

4.8 Gestione dell’emergenza

L'impresa Capo commessa si occupera della gestiehservizio di emergenza

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso

L'impresa principale garantira la presenza di whe#d al primo soccorso durante l'intero svolgiredell'opera, al
quale faranno riferimento tutte le imprese preséraddetto dovra essere in possesso di documengzbmprovante
la frequenza di un corso di primo soccorso pressittsre specializzate.

4.8.2 Prevenzione incendi

Se l'attivita presenta rischi significativi di in@o indicare quali:

Lattivita presenta rischi significativi di incer@iSI[]  NO [X]

L'impresa principale garantira comunque la preseinza addetto all'emergenza antincendio duraintelo
svolgimento dell'opera, al quale faranno riferineetuitte le imprese presenti. L'addetto deve essgressesso di
documentazione comprovante la frequenza di un caosforme alla Circolare del Ministero degli Intedel 12/03/97
e D.M.10 Marzo 1998.

4.8.3 Evacuazione

L’attivita di cantiere richiede particolari misudeevacuazione SI[] NO [X]

4.8.4 Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa principale assicurarsi gtiei fpresenti siano informati dei nominativi degtidetti e delle
procedure di emergenza. Essa dovra inoltre espopasizione visibile le procedure stesse, unitameannumeri
telefonici dei soccorsi esterni.



49 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

E' fatto obbligo all'Appaltatore di tenere in canéi a disposizione sia del Coordinatore in fasesdcuzione che degli
organi competenti i seguenti documenti:

49.1 Documentazione a cura delle imprese:

[X] iscrizione alla C.C.1.A.A.

[X] denuncia di nuovo lavoro all'lNAIL

[X] documento unico di regolarita contributiva

[X] registro degli infortuni

[X] libro matricola dei dipendenti e relativa idatéesanitaria

[X] dichiarazione di cui all'art.90, comma 9 delLBs. 81/08 (rispetto degli obblighi assicuratiprevidenziali)
[X] documento di valutazione dei rischi ai sendidd_gs. 81/08, con riferimento all'attivita di dare

[X] cartello di identificazione del cantiere cordinazione dei soggetti riportati nel par. 1.2

4.9.2 Documentazione a cura del committente:

[X] Copia della notifica preliminare

[X] Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento
[X] Copia dei Piani Operativi di Sicurezza

[X] Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi

4.9.3 Documentazione relativa alle attrezzature edgé impianti

Va tenuta presso gli uffici del cantiere la segeatdcumentazione:

[X] libretti di omologazione degli apparecchi dilssamento ad azione non manuale di portata sugeai@00
Kg

[X] copia denuncia al PMP per gli apparecchi dles@mento non manuali di portata superiore a 200 Kg
[X] verifica trimestrale delle funi e delle cateriportata sul libretto di omologazione degli apgate di
sollevamento

[X] verifica annuale degli apparecchi di sollevarttenon manuali di portata superiore a 200 kg

[X] dichiarazione di stabilita degli impianti di tuemaggio

[X] copia di autorizzazione ministeriale e relazdecnica per i ponteggi metallici fissi

[X] disegno esecutivo del ponteggio firmato dapassabile di cantiere per ponteggi montati secauthemi
tipo

[X] progetto del ponteggio ad opera di ingegneegahitetto abilitato per ponteggi difformi da scheipo o per
altezze sup.

a20m

[X] dichiarazione di conformita al decreto nr.37 828.01.08 per impianto elettrico di cantiere

[X] segnalazione allENEL per lavori effettuati @no di 5 metri dalle linee elettriche

[X] denuncia all'lSPESL degli impianti di protezi@eontro le scariche atmosferiche (Modello A)

[X] denuncia all'lSPESL degli impianti di messaeaa (Modello B)

[X] libretti d'uso e manutenzione delle macchine

altri documenti SI [X] NO [ ] : In accordo con ibordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

4.9.4 Documentazione relativa alle imprese subapgatrici

La presenza di ditte subappaltatrici dovra esseti@riazata preventivamente dal committente. Dogserse
custodita in cantiere la documentazione di cuiuaitp4.9.1 e 4.9.3 ed inoltre:

[X] copia della lettera con la quale la ditta sybapatrice comunica il nome del Responsabile dtieemper la
sicurezza dell'lmpresa

altri documenti SI [X] NO [ ] : In accordo con ibordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.



5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE

5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi

La metodologia seguita per l'individuazione dechisé stata quella di suddividere I'opera in categdi lavorazioni;
ogni categoria € stata a sua volta divisa in &dti@ per ogni attivita si & proceduto all'individiane dei rischi
strettamente correlati all’attivith medesima erisghi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, $asze e materiali.

I rischi sono stati quindi analizzati in riferimentalle norme di legge e di buona tecnica, al Gintambientale, alla
presenza contemporanea e/o successiva di divepedee/o diverse lavorazioni, ad eventuali pdrimmirelati. Sono
stati inoltre classificati in base ad un livellogiavita la cui scala é: 1: invalidita temporariZanvalidita permanente,
3: infortunio mortale. Gli stessi rischi sono statlutati anche in base ad un livello di probaila cui scala e: 1: poco
frequente, 2: frequente, 3: molto frequente

5.2 Schede di valutazione dei rischi

Per ogni categoria di lavoro é stata elaboratelltiva scheda di valutazione riportata in alleg&toesta contiene: le
attivita, i rischi, la stima dei rischi, le misyper la loro eliminazione o riduzione e i soggeétsthatari delle misure
stesse (vedi punto 1.1 per l'identificazione déetiprese).

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un oelche varia da 1 a 3 crescente allaumentardsidiio con il seguente
significato di massima:

Stima  Significato

1 il rischio & basso: si tratta di una situazionkarguale un eventuale incidente provoca rarameatai
significativi

2 il rischio € medio: si tratta di una situaziondaquale occorre la dovuta attenzione per il rikpdegli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del prese piano.

3 il rischio e alto: si tratta di una situazione gleg motivi specifici del cantiere o per la spaiié della

lavorazione richiede il massimo impegno e atterezion

6 COSTI

1) Nei costi della sicurezza vanno stimati, peratiatdurata delle lavorazioni previste nel cantiecesti:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei digpagli protezione individuale eventualmente piivnel PSC
per lavorazioni interferenti;

¢) degli impianti di terra e di protezione contrcstariche atmosferiche, degli impianti antincendigli
impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previstspesmifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla si@zza e richiesti per lo sfasamento spaziale o testwdelle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative allusmooe di apprestamenti, attrezzature, infrastrutimezzi e
servizi di protezione collettiva.

2) La stima é analitica per voci singole, a corgonisura, riferita ad elenchi prezzi specializZati singole voci dei
costi della sicurezza sono calcolate considerandooi costo di utilizzo per il cantiere interessahe comprende,
quando applicabile, la posa in opera ed il suceessinontaggio, I'eventuale manutenzione e I'amnmatdo.

3) | costi della sicurezza cosi individuati, sondidati nella voce specifica, ed individuano la patel costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nellgefilelle imprese esecutrici.

4) Per la stima dei costi della sicurezza relatildvori che si rendono necessari a causa di vaiianbrso d'opera
previste dall'articolo 25 della legge 11 febbra®®4, n. 109, e successive modificazioni, o dovigi\aariazioni
previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664860 comma, del codice civile, si applicano le di&pioni
contenute nei commi 1, 2 e 3. | costi della sicoaezosi individuati, sono compresi nell'importatetdella
variante, ed individuano la parte del costo dedifapda non assoggettare a ribasso.

5) Il direttore dei lavori liquida I'importo relativai costi della sicurezza previsti in base allaesti avanzamento
lavori, sentito il coordinatore per I'esecuzionéldeori quando previsto.



7 VALUTAZIONE DEL RUMORE

Le imprese dovranno allegare al piano operativdagumento che attesti 'avvenuta valutazione abrerper tutte le
principali attrezzature utilizzate.

8 MANSIONI INERENTI LA SICUREZZA SVOLTE DALLE SEGU ENTI FIGURE:

Le imprese dovranno riportare nel piano operativmansioni inerente alla sicurezza svolte dai m&gecondo il
seguente schema

NOME IMPRESA MANSIONE




PRESCRIZIONI GENERALI

Le imprese aggiudicatrici, come previsto dal D.L8&/08 e 106/09, si impegnano ad eseguire i laigpettando tutte
le prescrizioni contenute nel presente piano, a@ltnéspetto di tutte le normative di legge vigeintimateria di salute e
sicurezza dei lavoratori.

Le imprese aggiudicatrici devono rispettare i tedipntervento previsti nel “Programma dei lavooiquelli indicati, in
corso d’'opera, dal Coordinatore per I'esecuzione.

Tutte le imprese inclusi i sub-appaltatori ed ideatori autonomi devono rispettare le misure rigiertnelle schede di
valutazione dei rischi. | rappresentanti per laigizza dei lavoratori dovranno ricevere il pianmeho dieci giorni
prima dell'inizio dei lavori e dovranno essere metivamente consultati anche in relazione ad ewadintundifiche del
piano.

PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA: IMPRESA EDILE — IMPRESA PRINCIPALE

L'impresa dovra fornire, in accordo al coordinater la sicurezza in fase di esecuzione, a tutidtfe imprese le
necessarie indicazioni per l'utilizzo in sicurezisdle opere provvisionali da lei predisposte. Efsee inoltre costituire
I'elemento di riferimento per tutti gli altri sogtiedurante I'esecuzione delle fasi previste dahpi.

A questo scopo I'impresa dovra indicare un referamtico a cui tutti i soggetti che interverranne lagori, anche se
incaricati direttamente dal committente, dovranaorfferimento per le informazioni e le modalita aiordinamento
che verranno definite secondo quanto prescrittd®&& e dal Coordinatore in fase esecutiva.

PRESCRIZIONI PER LE ALTRE IMPRESE: CARTONGESSI — EL ETTRICISTA — SERRAMENTISTA —
IMBIANCHINO — LATTONIERE - INTONACATORE -

Le imprese suddette dovranno in ogni caso unifosivete indicazioni a loro fornite dal coordinatagedall'impresa
principale, al fine di ridurre il piu possibile Bovrapposizioni delle diverse attivita e di utihze le attrezzature gia
presenti nel cantiere in massima sicurezza.

MISURE PER LA PRESENZA DI DIVERSE IMPRESE E/O LAVOR ATORI AUTONOMI

Per il coordinamento e la cooperazione tra i diverggetti presenti sono previste delle riunionigtie dal coordinatore
per I'esecuzione prima dell'ingresso in cantiereddiverse imprese. Nel caso si verificasse keessita di intervento
di altri soggetti non previsti saranno individuati parte del Coordinatore per I'esecuzione, latiked misure di

coordinamento.

Le ulteriori misure sono riportate nelle schedgalutazione.

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Sara cura delle imprese assicurarsi che i proporéori siano adeguatamente formati alluso dinjoamesso a
disposizione. Nessun costo aggiuntivo potra essehiesto al committente per tali adempimenti.

Allegati
Pianificazione dei tempi di lavorazione — Diagramun&antt

Schede della sicurezza con valutazione dei rischi
Cartellonistica

Schemi grafici delle principali misure di prevenso

FRME e date

Committente - Responsabile dei lavori —
Coordinatore per la sicurezza in fase di progedtazi

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzienévori
Rappresentante legale della ditta

per presa visione: Rappresentante per la sicudedavoratori



NUMERI TELEFONICI

Nominativo Telefono Fax
ASL Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15, 25124 Brescia BS 030 38381
CARABINIERI Pronto intervento Pronto intervento tifft 112
Coordinatore Sicurezza Progettazione PROVINCIA REBCIA Ufficio: 030 3748870 030 3748872
larch. Margherita Colombini
Cso Matteotti 8 Cell:
25100Brescia e_mail: mcolombini@provincia.brescia.it
Coordinatore Sicurezza Esecuzione PROVINCIA DIBREA Ufficio: 030 3748807 030 3748872
Cell:
25100Brescia e_mail: mcolombini@provincia.brescia.it
OSPEDALE BRESCIA OSPEDALI CIVILI DI BRESCIA Uffi€@803951
P.le Spedali Civili, 1
Brescia
POLIZIA MUNICIPALE Ufficio: 0309130001
P.zza Martiri della Liberta, 12
25017 Lonato BS
PRONTO SOCCORSO Ufficio: 118

VIGILI DEL FUOCO Pronto intervento Ufficio: 115
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Cartellonistica di cantiere
Cartello

Descrizione
Vietato ai pedoni

Divieto di accesso alle persone non
autorizzate

Vietato sostare o passare nel
raggio d'azione della gru

Vietato pulire, oliare, 0
ingrassare organi in moto

Non toccare

Zona

In prossimita dei piani inclinati,
all'imbocco delle gallerie o dei
luoghi ove sia ritenuto
pericoloso (p. es. in prossimita
di scavi o demolizioni). Il
cartello € normalmente
accompagnato dall'indicazione
della natura del pericolo

Sotto gli apparecchi di
sollevamento in generale e nelle
aree di montaggio di elementi
prefabbricati

Nelle officine di manutenzione
delle macchine e in prossimita
di macchine che necessitano di
periodica pulizia e
lubrificazione



Vietato avvicinarsi a macchine In prossimita di macchine in
in movimento attivita

Protezione obbligatoria degli Nei pressi di luoghi in cui si

occhi effettuano saldature, molatura,
lavori da scalpellino, e dove si
impiegano materiali caustici

Casco di protezione obbligatorio In prossimita dighi ove
esista il pericolo di caduta di
materiale dall'alto, o di urto con
elementi pericolosi; nei pressi
dell'impiantodi betonaggio;
vicino agli impianti di
betonaggio, in prossimita delle
aree ove si armano o disarmano
srutture; In ogni caso da usarsi
nelle gallerie, centri di
prefabbricazione, sia per gli
addetti ai lavori , che per i

visitatori.
Protezione obbligatoria delle vién tutte le situazioni in cui sia
respiratorie possibile inalare gas, polveri,

nebbie e fumi nocivi per
l'organismo umano.

Guanti di protezione obbligatori In prossimita datcchine e
delle aree in cui possano
verificarsi lesioni alle mani.



Calzature di sicurezza In prossimita dei luoghi ove

obbligatorie avvenga lo spostamento di
carichi pesanti; lavorazione del
ferro, ove vi siano chiodi o
elementi appuntiti diffusi sul
terreno, in presenza di sostanze
corrosive che possano intaccare
le normali calzature, e in
vicinanza di luoghi ove si

effettuino saldature.
Protezione obbligatoria Nei luoghi di lavoro ove la

dell'udito rumorosita raggiunge livelli
dannosi per l'udito

Protezione obbligatoria del viso

Protezione obbligatoria del
corpo

Passaggio obbligatorio per
pedoni




Passaggio obbligatorio per
pedoni

Protezione individuale
obbligatoria contro le cadute

Obbligo di indossare la cintura In tutti i luoghi in cui si

di sicurezza

Pericolo generico

Tensione elettrica pericolosa

Attenzione ai carichi sospesi

effettuino operazioni in quote da
Ccui si possa cadere nel vuoto
subendo danni al corpo; in pozzi
cisterne.

In tutte le situazioni in cui &sis
un pericolo non segnalabile con
altri cartelli. Si affianca in
genere a questo cartello,
un'indicazione del tipo di
pericolo esistente.

Sulle porte di cabanmadi,
locali contenenti elementi in
tensione.

Sulla torre dellagmella sua
area di azione; in prossimita di
montacarichi; vicino
all'impianto di betonaggio



Sostanze nocive o irritanti

Pericolo di caduta in apertura In tutte le aperture del terreno in

del suolo

Pericolo di inciampo

Dispersione di terra

Ccui si possa cadere , in
mancanza di parapetti.

In vicinanza di qualsiasi
dispersore di terra
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CARICHI SOSPESI

CARICHI SOSPESI
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DPI

DPI PER PROTEZIONE CAPO (CASCO)NELLA SITUAZIONE EVIDENTE CHE UN ERRORE DI MANCATA
PROTEZIONEDELL'AREA DI PASSAGGIO PUQO' ESSERE LIMIT® DALL'IMPIEGO DEL CASCO
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IMPIANTI DI BETONAGGIO
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PONTEGGI

NO Sl




PONTI SU RUOTE - MOVIMENTAZIONE

NO Sl

SEGA CIRCOLARE

NO Sl




DPI PER OCCHI E VISO
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LAVORAZIONI

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE
NB VEDI TUTTE LE FASI

AGGIORNAMENTI:

Il Coordinatore ifase di Esecuzione
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Fase:
1/14/15

Ditta incaricata Zona di esecuziong

IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)

Periodi e durate

Responsabile

Descrizione Lavoraziong

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE, OPERE DI RECINZIONE,
REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI, IMPIANTI DI CANTIERE
(ELETTRICO, TERRA, IDRICO, FOGNA), POSIZIONAMENTO
MACCHINARI (BETONIERA A BICCHIERE, SEGA CIRCOLARE
ECC. ), MONTAGGIO CASTELLO DI CARICO E SCARICO;

SISTEMAZIONI ZONE ESTERNE

OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Scelte progettuali ¢
organizzative

hSi procede con la realizzazione di una recinzioneete metallica prefabbricata fissata su blocohtls che delimitg
Tarea di cantiere. Non verra realizzato un ingeesli cantiere, ma utilizzato I'unico accesso altaiola che dovr
rimanere costantemente presidiato. Verra realizimafwanto elettrico di cantiere separato dalle atpe reti esistent
nell'istituto scolastico. Verranno posizionati lerezzature ed i macchinari necessari come daouayronché tutta |
cartellonistica.

Nessuna lavorazione potra essere iniziata prinaaeti completato l'installazione del cantiere.

\U

1%

Procedure
complementari e d
dettaglio della
lavorazione

Depositare in cantiere tutta la documentazioneigti@wel presente psc.

Normative di
riferimento

Attrezzature e
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Cawvi elettrici, prese, raccordi

2) Martello, mazza, piccone, pala o badile o atteezzatura per battere o scavare
3) Pala meccanica

4) Recinzione di qualsiasi genere

5)Saldatrice di qualsiasi tipo

6) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote

Rischi intrinseci
alla lavorazione

1) Accesso di personale non autorizzato - Gratiferequenza: 1

2) Mancato coordinamento - Gravita: 3 Frequenza: 3

3) Investimento - Gravita: 3 Frequenza: 2

4) Rischi tipici delle lavorazioni (abrasioni, purg con attrezzi, elettrocuzione) - Gravita: 2 ketga: 2
5) Caduta dall'alto - Gravita: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

1) Presenza di polvere
2) rumore
3) contatto con materiali

Rischi dovuti alla
sovrapposizione di
lavorazioni

1) Utilizzo di attrezzature
2) Movimentazione manuale dei carichi
3) Errore umano

Indicazioni per il
coordinamento tra
lavorazioni

1) Tutti gli addetti, anche se della stessa imprismo riferimento al coordinatore in fase esemugd al responsabi
dellimpresa principale, al fine di privilegiare daita di esecuzione dei lavori che limitino il gpassibile le interferenz
tra le lavorazioni
2) Concordare le operazioni con il responsabiléimdgresa e con il coordinatore infase di escuziamenodo da evitarg
se possibile che il lavoro di due squadre,anchdeia stessa impresa, sia sovrapposto. Previlegigiradi soluzioni in|
cui le diverse fasi si svolgono in luoghi diverke imprese sub-appaltatrici fanno comunque semjifeeinnento
allimpresa principale

D O




Fase:
1/14/15

Periodi e durate Ditta incaricata |Zona di esecuziong

IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)

Responsabile

Descrizione Lavoraziong

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE, OPERE DI RECINZIONE,
REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI, IMPIANTI DI CANTIERE
(ELETTRICO, TERRA, IDRICO, FOGNA), POSIZIONAMENTO
MACCHINARI (BETONIERA A BICCHIERE, SEGA CIRCOLARE
ECC. ), MONTAGGIO CASTELLO DI CARICO E SCARICO;

SISTEMAZIONI ZONE ESTERNE

OPERAZIONI DI DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE

i v di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
Dlspos_|t|V| di 2) CASCO
Protezione 3) GUANTI
i 4) INDUMENTI PROTETTIVI

IndIVIduaIe 5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORI
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE

Misure dl MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE AVORAZIONI

prevenzione

2) Utilizzare i D.P.l. idonei alla fase operativa

3) Tutte le operazioni debbono essere svolte inie@md di assoluta sicurezza nei confronti dellespae, dellg
cose e dell'ambiente circostante

4) Predisporre adeguati percorsi pedonali e di lzizmone

3) Prestare attenzione ai mezzi in movimento, \etarpresenza di persone durante le manovre deiirag
tenersi a distanza di sicurezza. | conduttori delfechine saranno assistiti da una persona adereate I
manovra di retromarcia

4) prestare attenzione alle segnalazioni acustidchmmose

5) non consentire I'utilizzo dei mezzi a personale qualificato

6) Verificare che i macchinari siano dotati di tutée protezioni degli organi in movimento e che aipioi
l'interruttore con bobina di sgancio

7) Posizionare i macchinari di cantiere su baselaod piana, sono vietati i rialzi instabili. Nonostare lg
macchine dalla posizione stabilita

8) L'alimentazione dell'impainto elettrico deve esséornita tramite quadro collegato a terra e nwrt
dispositivi di protezione. | cavi elettrici vannogizionati in modo da evitare danni per usura n@ceae non
devono creare intralcio. Occorre verificare peagiente lo stato di conservazione dei cavi

Dispositivi di
prevenzione

\U

Procedure general

j PROCEDURE GENERALI DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAV&AZIONI
1) Tenere una riunione con i datori di lavoroMdeatori autonomi e i R.S.L. per definire i puntitici della lavoraziong
e di quelle contemporanee

Procedure
specifiche

Durante I'ingresso o l'uscita dei mezzi dal camtisulla strada si procedera con cautela prestand@$sima attenzion
ai pedoni, biciclette e veicoli.
L'impianto elettrico di cantiere dovra essere iifesta da personale specializzato

Segnalare temporaneamente con nastro bianco-rdssniere mobili le zone di montaggio del ponteggio

N



Fase:
2/13

Ditta incaricata Zona di esecuziong

IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)
FABBRO (da individuare)
IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)

Periodi e durate

VIA TRIESTE

Responsabile

U

Descrizione Lavoraziong

MONTAGGIO, UTILIZZO DI PONTEGGI METALLICI CON TUBI
INNOCENTI O ELEMENTI PREFABBRICATI DI FACCIATA

SMONTAGGIO DI PONTEGGI METALLICI CON TUBI INNOCENT
ELEMENTI PREFABBRICATI DI FACCIATA

1O

Scelte progettuali ¢
organizzative

bFornitura e posa di ponteggio tubolare fino ad altezza di metri 20 misurato sulla superfi

esterna del ponteggio, Compreso trasporto, moitaggmontagio dello stesso per tuttg
tempo necessario a dare l'opera finita ed ogni soplr approntamento, porogettaziongd
sicurezza. Il poneteggio dovra essere calcolatooggitato da tecnico abilitato. A piano
calpestio il ponteggio verra chiuso con apposta per evitarne l'accesso a personale
addetto. Dovranno essere adeguatamente protessaggi sotto il ponteggio.

cie
il
e
di
non

Procedure
complementari e d
dettaglio della
lavorazione

| DETTAGLIARE LA FASE DI LAVORO nel POS

Vedi PIMUS
Definire con il CSE misure preventive e protettinggrative rispetto a quelle del PSC

Normative di
riferimento

Attrezzature e
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Carrucole a mano

3) Funi

4) Sistemi di imbragatura

5) Tubi in acciaio

Rischi intrinseci
alla lavorazione

1)Caduta dal ponteggio - Gravita: 3 Frequenza: 3

2)Caduta di materiale dall'alto — Gravita:2 Frenge 2

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravitardgkenza: 3

4) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle inagtei piedi - Gravita: 2 Frequenza: 3
5) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Fregaa: 3

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

Rischi dovuti alla
sovrapposizione di
lavorazioni

Nessuna lavorazione potra essere eseguita duesfats Idi montaggio e smontaggio ponteggi

Indicazioni per il
coordinamento tra
lavorazioni

1) Tutti gli addetti, anche se della stessa imprismo riferimento al coordinatore in fase eseeugd al responsabi
dellimpresa principale, al fine di privilegiare dadita di esecuzione dei lavori che limitino il gpassibile le interferenz
tra le lavorazioni

2) Concordare le operazioni con il responsabiléimdgresa e con il coordinatore infase di escuziamenodo da evitarg
se possibile che il lavoro di due squadre,anchdeia stessa impresa, sia sovrapposto. Previlegigirali soluzioni in|
cui le diverse fasi si svolgono in luoghi diverke imprese sub-appaltatrici fanno comunque semjifeeinnento
allimpresa principale

D O

1) CALZATURE DI SICUREZZA

Dispositivi di




Fase:
2/13

Ditta incaricata Zona di esecuziong

IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)
FABBRO (da individuare)
IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)

Periodi e durate

VIA TRIESTE

Responsabile

\U

Descrizione Lavoraziong

MONTAGGIO, UTILIZZO DI PONTEGGI METALLICI CON TUBI
INNOCENTI O ELEMENTI PREFABBRICATI DI FACCIATA

SMONTAGGIO DI PONTEGGI METALLICI CON TUBI INNOCENT
ELEMENTI PREFABBRICATI DI FACCIATA

1O

i 2) CASCO

Prqtgzmne %) GUANTI

Individuale 4) SISTEMI DI ARRESTO CADUTA
Misure di

prevenzione

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE AVORAZIONI

1) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addettimontaggio e smontaggio del ponteggio ad uéfieda cintura d
sicurezza a dissipazione di energia

2) Il responsabile del cantiere deve per leggecassisi che il ponteggio sia montato secondo lesquigoni e le
normative in vigore

3) L'estremita inferiore di ciascun elemento moteat un ponteggio deve essere sostenuto dallathase

4) L'impalcato del ponteggio esterno deve esserestato al fabbricato (e' ammessa una distanzaimeasi cm. 20
solo per lavori di finiture).

5) La distanza tra i traversi dei ponteggi metaliion puo' essere superiore a m 1,80, in quesio b= tavolg
dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm &m 20 0 cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanmax di 1,20 m|
cosi' come previsto per i ponteggi in legno, letaper I'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20

6) Le opere provvisionali devono essere realizaategola d'arte e tenute in efficienza per la dudat lavoro.

7) Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi nletiati altezza inferiore a 20 m. e rientranti riegthemi tipo dellg
Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, exibita su richiesta degli organi di controllopizo del disegng
esecutivo firmato dal responsabile di cantierereliativa Autorizzazione Ministeriale.

Dispositivi di
prevenzione

Procedure general

VEDI ALLEGATO SCHEDE DI VERIFICA ALLA CORRETTA POSADEI PONTEGGI
Tenere una riunione con i datori di lavoro, i latori autonomi e i R.S.L. per definire i punti witdella lavorazione ¢
di quelle contemporanee

b

Procedure
specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE MORAZIONI

1) | lavori eseguiti ad una altezza superiore dirin2e devono essere realizzati con l'ausilio dérepprovvisionali dotat
di parapetti al fine di eliminare rischi di cadste di persone che di cose

2) L'altezza dei montanti deve superare di almerig2@ I'ultimo impalcato o il piano di gronda.

3) Le operazioni di montaggio e di smontaggio dégfalcati devono essere eseguite obbligatoriaendatpersonal
idoneo

4) Le tavole di un impalcato devono essere fissateodo che non possano scivolare sui ponteggi

11




Fase:

Ditta incaricata Zona di esecuziong

IMPRESA (da individuare)

Periodi e durate
Dal:

\U

Responsabile

Descrizione Lavoraziong

SCROSTATURA INTONACO, RESTAURO E PULITURA FERRI
D'ARMATURA DETERIORATI

nY

Scelte progettuali 4
organizzative

T

Bonifica delle parti ammalorate dei pannelli préfabati mediante riparazione dei calcestruzzi detati dalla
carbonatazione e dall'esposizione agli agenti d&rios, mediante demolizione di ogni parte in disto o non dotata dli
sufficiente resistenza e coerenza. Rimozione camplello strato di calcestruzzo copriferro sullmature in avanzatp
strato di degrado. Accurata pulizia mediante spanr@/sabbiatura di tutte le superfici interessed® complets
rimozione di sostanze o depositi estranei comeinag@glio, grassi, pellicole superficiali sfarinamRipulitura dei ferri
di armatura mediante applicazione a pennello in mla@i a distanza di circa tre ore una dall'altra coa boiacca
cementizia a base di leganti idraulici, polvericgié, inibitori di corrosione con polimeri sintétk08. Realizzazione d¢
riporti in spessore a ricostruzione dei coprifeerai parti mancanti mediante riporto diretto di raadesiva a ritir
controllato a consistenza di stucco, costituitairdati selezionati, cementi modificati, polimeringgtici, contenent
microfibre in prolipopilene; applicazione esegugtadorso di cazzuola o spatola per spessori finmaz per mand,
bagnando fino a rifiuto il sottofondo prima delldipazione.

Regolarizzazione delle superfici riparate mediaapplicazione di una malta pronta adesiva, cosdituia inerti
selezionati di fine granulometria, leganti idraulinodificati, polimeri sintetici. Applicazione esgitp a spatola s
sottofondo bagnato a rifiuto e successiva finitooa fratazzino di spugna. Protezione contro la a@atazione dell
superficie riparata e dell'intera struttura mediaapiposita verniciatura.

)

o

Procedure
complementari e d
dettaglio della
lavorazione

Definire con il CSE misure preventive e protettiveegrative rispetto a quelle del PSC
DETTAGLIARE LA FASE DI LAVORO nel POS

UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE
Prima di manipolare additivi, collanti, primer aréiari, consultare le schede di sicurezza dei pitbo@oattenersi allg
indicazioni riportate. (depositare in cantiere eogi tali schede)

b

Normative di
riferimento

Attrezzature e
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Agenti chimici

3) Ponteggi

4) Parapetti provvisori

Rischi intrinseci
alla lavorazione

1) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Fueqza: 3

2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Fregae 1

3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravitardgkenza: 3

4) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle inagtei piedi - Gravita: 2 Frequenza: 3
5) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Fregaa: 3

6) Rischio chimico Gravita: 2 Frequenza: 3

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

Attivitd in cui sono impiegati agenti chimici, o e prevede ['utilizzo, in ogni tipo di procedimgntompresi Ig
produzione, la manipolazione, I'immagazzinamentoasporto o I'eliminazione e il trattamento déuti, o che risultino
da tale attivita lavorativa. Per tutti i dettaglierenti I'analisi del rischio (schede di valutagpecc) si rimanda 3
documento di valutazione specifico.

Misure generali. A seguito di valutazione dei riselh fine di eliminare o, comunque ridurre al ni, i rischi derivanti
da agenti chimici pericolosi, devono essere adottaieguate misure generali di protezione e preveazia) g
progettazione e l'organizzazione dei sistemi dodazione sul luogo di lavoro deve essere effettnatarispetto dellg
condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;ld)attrezzature di lavoro fornite devono essemnég per |'attivit3
specifica e mantenute adeguatamente; c) il numel@vdratori presenti durante l'attivita specifidave essere quell
minimo in funzione della necessita della lavoragiod) la durata e l'intensita dell’esposizione apgtrai chimici
pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devessere fornite indicazioni in merito alle misuyeniche da rispettar
per il mantenimento delle condizioni di salute eustzza dei lavoratori; f) le quantita di agentgenti sul posto g
lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funeiatelle necessita di lavorazione; g) devono essdoéati metodi d
lavoro appropriati comprese le disposizioni cheagiscono la sicurezza nella manipolazione, neffagazzinamento
nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chinpericolosi e dei rifiuti che contengono detti agen

1
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Rischi dovuti alla
sovrapposizione di
lavorazioni

1) Utilizzo di attrezzature
2) Movimentazione manuale dei carichi
3) Errore umano

Ogni demolizione e rimozione deve essere effettoatadinando le diverse fasi lavorative in attesiathe non vengar
coinvolti da rumore, polvere o caduta di materidddi'alto, i lavoratori impegnati in altre fasi. Neos della ditta edilg
sara dettagliatamente indicata la procedura seguéanisure di sicurezza messe in atto.




Fase:

Periodi e durate Ditta incaricata Zona di esecuziong
Dal: IMPRESA (da individuare)

Responsabile

\U

Descrizione Lavoraziong

SCROSTATURA INTONACO, RESTAURO E PULITURA FERRI
D'ARMATURA DETERIORATI

Indicazioni per il
coordinamento tra
lavorazioni

1) Tutti gli addetti, anche se della stessa imprismo riferimento al coordinatore in fase eseugd al responsabi
dellimpresa principale, al fine di privilegiare daita di esecuzione dei lavori che limitino il gpassibile le interferenz
tra le lavorazioni

2)Concordare le operazioni con il responsabileidgtesa e con il coordinatore infase di escuziomejodo da evitar
se possibile che il lavoro di due squadre,anchdeia stessa impresa, sia sovrapposto. Previlegigirali soluzioni in|
cui le diverse fasi si svolgono in luoghi diverke imprese sub-appaltatrici fanno comunque semjifeeinnento
allimpresa principale

3)Coordinamento tra le ditte per I'utilizzo del peggio

D ®

Dispositivi di
Protezione
Individuale

1) CALZATURE DI SICUREZZA

2) CASCO

3) GUANTI

4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORI
5) OCCHIALI

6)PROTETTORE AURICOLARE

7)IMBRACATURA

Misure di
prevenzione

Misure Preventive e Protettive relative all'usd\ttrezzi manuali: misure preventive e protettiveed®rizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile nda deteriorato; 2) sostituire i manici che presemtincrinature g
scheggiature; 3) verificare il corretto fissaggil thanico; 4) selezionare il tipo di utensile adeguallimpiego; 5) pe
punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi etinglare le sbavature dalle impugnature. Durantsol'd) impugnarg
saldamente I'utensile; 2) assumere una posiziorret@ e stabile; 3) distanziare adeguatamentaligiilavoratori; 4)
non utilizzare in maniera impropria l'utensile;ri®n abbandonare gli utensili nei Restauro Chiefla 8girito Santo -
Pag. 67 passaggi ed assicurarli da una eventudilgecedall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitoer riporre gli utensil
di piccola taglia. Dopo l'uso: 1) pulire accurataweel'utensile; 2) riporre correttamente gli utén8) controllare lo stat
d'uso dell'utensile. Riferimenti Normativi: D.Lg8.aprile 2008 n. 81, Titolo Ill, Capo 1; D.Lgs. priie 2008 n. 81
Allegato 6. 2) DPI: utilizzatore attrezzi manuaRrescrizioni Organizzative: Devono essere fornitutdizzatore
adeguati dispositivi di protezione individuale:calco; b) calzature di sicurezza; c) occhiali; . Brgi.

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzl) Ponteggio metallico fisso: misure preventiveprotettive;
Prescrizioni Esecutive: Istruzioni per gli addett):verificare che il ponteggio venga conservatbuone condizioni df
manutenzione, che la protezione contro gli agentivi esterni sia efficace e che il marchio deltagsore si manteng
rintracciabile e decifrabile; 2) verificare la siéh e integrita di tutti gli elementi del ponteggad intervalli periodici,
dopo violente perturbazioni atmosferiche o proluegaterruzioni delle attivita; 3) procedere ad controllo piu
accurato quando si interviene in un cantiere gida&, con il ponteggio gia installato o in fasecdmpletamento; 4
accedere ai vari piani del ponteggio in modo ageeosicuro, utilizzando le apposite scale a maaleatt ad ogni pian
vincolate e protette verso il lato esterno; 5) salire o scendere lungo gli elementi del ponteggjevitare di correre
saltare sugli intavolati del ponteggio; 7) evitdigyettare dall'alto materiali di qualsiasi generelementi metallici dg
ponteggio; 8) abbandonare il ponteggio in preselfarte vento; 9) controllare che in cantiere simonservate tutte |
documentazioni tecniche necessarie e richiestéivelallinstallazione del ponteggio metallico; 2@rificare che gl
elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei anp@ego siano tenuti separati dal materiale nonuyilizzabile; 11)
segnalare al responsabile del cantiere eventualiispondenze a quanto indicato. Riferimenti NomnaD.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Titolo 1V, Capo Il, Sezione IV; D.Lgs.aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo Il, Sezione V,Lgs. 9 aprile]
2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 9 ap8@8 n. 81, Allegato 18, Punto 3.. 2) DPI: utiltzwa ponteggid
metallico fisso; Prescrizioni Organizzative: Devomssere forniti all'utilizzatore adeguati dispesitidi protezione
individuale: a) casco; b) calzature di sicurezzauanti; d) attrezzatura anticaduta.

(=)
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Procedure general

Tenere una riunione con i datori di lavoro, i latori autonomi e i R.S.L. per definire i punti witdella lavorazione ¢
di quelle contemporanee

b

Procedure
specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE MORAZIONI

1) | lavori eseguiti ad una altezza superiore dirin2e devono essere realizzati con l'ausilio dérepprovvisionali dotat
di parapetti al fine di eliminare rischi di cadsta di persone che di cose

2) L'altezza dei montanti deve superare di almerig2@ |'ultimo impalcato o il piano di gronda.

3) Le operazioni di montaggio e di smontaggio dégfalcati devono essere eseguite obbligatoriaendatpersonal
idoneo

4) Le tavole di un impalcato devono essere fisisateodo che non possano scivolare sui ponteggi

11




Fase: Periodi e durate Ditta incaricata Zona di esecuziong
4/5 Dal INTONACATORI (da individuare)

durata gg.:

\U

Responsabile

Descrizione Lavoraziong

RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI — POSA NUOVI CONTROT ELAI

Scelte progettuali @Smontaggio serramenti esistenti comprensivi diiyepostamento fino al mezzo di traspofto,
organizzative trasporto a pubblica discarica autorizzata.

Fornitura e posa di controtelaio in ferro zincat gtemurare per serramenti nelle dimensjoni
necessarie indicativamente da 680 mm a 800 mmguiuno serramento.

Procedure . Definire con il CSE misure preventive e protetiiveegrative rispetto a quelle del PSC
complementarl € d] DETTAGLIARE LA FASE DI LAVORO nel POS

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

sostanze utilizzate| 1) Argani di qualsiasi genere
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale
4) Ponteggi

i i i i 1) Inalazione di polvere - Gravita: 2 Frequenza: 3
Rischi |ntr|n_seC| 1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Fueqza: 3
alla lavorazione 2) Caduta dall‘alto di persone - Gravitd: 3 Fregae 1
3) Contusioni o abrasioni generiche - Gravitardgkenza: 3
4) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle ineagtei piedi - Gravita: 2 Frequenza: 3
5) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Fregaa: 3

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

Rischi dovuti alla
sovrapposizione di
lavorazioni

@

Indicazioni per il 1) Tutti gli addetti, anche se della stessa imprismo riferimento al coordinatore in fase eseeugd al responsabi
. dellimpresa principale, al fine di privilegiare daita di esecuzione dei lavori che limitino il gpassibile le interferenz

coordinamento tra| tra le lavorazioni

lavorazioni 2) Concordare le operazioni con il responsabiléimgresa e con il coordinatore infase di escuziamenodo da evitarg

se possibile che il lavoro di due squadre,anchdeia stessa impresa, sia sovrapposto. Previlegigirali soluzioni in|

cui le diverse fasi si svolgono in luoghi diverke imprese sub-appaltatrici fanno comunque semjifeeinnento

allimpresa principale

D

i itivii di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
Dlspos_|t|V| di 2) CASCO
Protezione 3) GUANTI

i 4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORI
Individuale 5) OCCHIALI
6) PROTETTORE AURICOLARE
Misure di MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE AVORAZIONI
. 1) Durante questa lavorazione € obbligatorio ldisacchiali protettivi

prevenzione 2) Evitare movimenti in posizioni non naturali. @insiglia durante queste lavorazioni di tenere sertgpschiena eretta

e di piegare le ginocchia al fine da evitare stragpsioni alla schiena

3) | ponti su cavalletti, salvo il caso che siananiti di normale parapetto, possono essere ushii [ser lavori da|
eseguirsi al suolo o allinterno degli edifici; iesen devono avere altezza sup. a m 2 e non degssere montati sudli
impalcati dei ponteggi esterni.

Dispositivi di
prevenzione

Procedure genera" Tenere una riunione con i datori di lavoro, i latori autonomi e i R.S.L. per definire i punti wiitdella lavorazione ¢




Fase:
4/5

Periodi e durate Ditta incaricata Zona di esecuziong
Dal INTONACATORI (da individuare)

durata gg.:

Responsabile

Descrizione Lavoraziong

RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI — POSA NUOVI CONTROT ELAI

di quelle contemporanee

\U

Procedure
specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE MORAZIONI
1) | lavoratori sono tenuti per legge ad ossernsgrepolosamente le disposizioni e le istruzioniantipe dal datore d
lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantigitzzando in ogni occasione i dispositivi di ferpione (caschi, scarf
antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, ocdhiacc.) messi a loro disposizione. Sono inoltbblmati a segnalare
rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuakincanze di strumenti di protezione nel canti@égs 626/94 art. 43
comma 4, lettera b)

2) | lavori eseguiti ad una altezza superiore diin2e devono essere realizzati con l'ausilio dérepprovvisionali dotat
di parapetti al fine di eliminare rischi di cadste di persone che di cose

(0]
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Fase:

Ditta incaricata Zona di esecuziond

ELETTRICISTA (da individuare)
ELETTRICISTA (da individuare)

Periodi e durate

Dal
durata gg.:

Responsabile

\U

Descrizione Lavoraziong

h

REALIZZAZIONE ISOLAMENTO ESTERNO A CAPPOTTO

Scelte progettuali §
organizzative

nFornitura e posa in opera di sistema per isolaméartmico a cappotto di edifici con lastre

polistirene espanso sinterizzato EPS100 incoltadn adesivo monocomponente a bas
cemento, sabbie di granulometrie fini e resineesiche piu fissaggio con adeguato sistem
ancoraggio meccanico; intonaco armato con collanieerale a base di cemento, sah
selezionate e resine sintetiche, armatura conineféora di vetro antialcalino; rivestimen
murale plastico acrilico a spessore. Preparazsoporti, bonifica, risanamento e rifacime
corticale delle parti ammalorate. Incluso movimeittae dei materiali in cantiere.

in
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Procedure
complementari e d
dettaglio della

Definire con il CSE misure preventive e protettivegrative rispetto a quelle del PSC
.DETTAGLIARE LA FASE DI LAVORO nel POS

|ORDINE E PULIZIA

Durante le lavorazioni lasciar liberi i passaggodgacoli quali imballaggi, materiale o sfridi divbrazione e depositare|
in modo ordinato il materiale necessario alla laz@ne, in modo da non ostacolare I'eventualeitcadsgli addetti ai

lavorazione lavori per emergenza. Curare l'ordine delle zorawtiro cosi da non creare ostacoli alla statilégli apprestamenti
utilizzati.
UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE
Prima di manipolare additivi, collanti, primer avslari, consultare le schede di sicurezza dei pitodoattenersi allg
indicazioni riportate. (depositare in cantiere eogii tali schede)

Normative di

riferimento

Attrezzature e
sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Cavi elettrici, prese, raccordi

3) Scale a mano di qualsiasi genere
4) Ponteggi

Rischi intrinseci
alla lavorazione

1) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Fuegza: 3
2) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Freqae 1
3) Investimento dell'operatore - Gravita: 3 Freogse 1
4) Interferenza tra le lavorazioni - Gravita: 2Rregza: 3
5) Rischi tipici delle lavorazioni (schiacciamendtchizzi, abrasioni, punture con attrezzi, postgemode di lavoro
movimentazione manuale dei carichi, elettrocuzione, Gravita: 1 Frequenza:3

1

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

Rischi dovuti alla
sovrapposizione d
lavorazioni

Indicazioni per il
coordinamento tra

Concordare le operazioni con il responsabile dglifesa e con il coordinatore infase di escuzioneyado da evitare g
possibile che il lavoro di due squadre,anche s d&tssa impresa, sia sovrapposto. Previlegidreligsoluzioni in cui
le diverse fasi si svolgono in luoghi diversi. lreprese sub-appaltatrici fanno comunque sempremiéerto all'impressg
principale

lavorazioni
avorazio Coordinare la presenza degli intonacatori rispatt@ltre eventuali lavorazioni evitando la sovragigione nello stess
locale e nel medesimo momento Coordinamento per @a@spotto e presenza ponteggio.
Dispositivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
P . 2) CASCO
Protezione 3) GUANTI
Individuale 4) INDUMENTI PROTETTIVI

5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORI
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE

8) SCHERMO




Fase:

Periodi e durate Ditta incaricata Zona di esecuziong

Dal ELETTRICISTA (da individuare)
ELETTRICISTA (da individuare)
durata gg.:

Responsabile

Descrizione Lavoraziong

h

REALIZZAZIONE ISOLAMENTO ESTERNO A CAPPOTTO

Misure di
prevenzione

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzl) Ponteggio metallico fisso: misure preventeeprotettive;
Prescrizioni Esecutive: Istruzioni per gli addetfj:verificare che il ponteggio venga conservatbuone condizioni d
manutenzione, che la protezione contro gli agentivi esterni sia efficace e che il marchio deltadsore si manteng
rintracciabile e decifrabile; 2) verificare la si#h e integrita di tutti gli elementi del ponteggad intervalli periodici
dopo violente perturbazioni atmosferiche o proluegeterruzioni delle attivita; 3) procedere ad controllo piu
accurato quando si interviene in un cantiere gidaaw, con il ponteggio gia installato o in fasecdmpletamento; 4
accedere ai vari piani del ponteggio in modo ageeasicuro, utilizzando le apposite scale a maalgate ad ogni pian

vincolate e protette verso il lato esterno; 5) salire o scendere lungo gli elementi del ponteggj&vitare di correre ¢

saltare sugli intavolati del ponteggio; 7) evitdiegettare dall'alto materiali di qualsiasi generelementi metallici dg
ponteggio; 8) abbandonare il ponteggio in preseifarte vento; 9) controllare che in cantiere siaonservate tutte
documentazioni tecniche necessarie e richiestéivelall'installazione del ponteggio metallico; M@rificare che gli
elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei anpego siano tenuti separati dal materiale nonuytilizzabile; 11)
segnalare al responsabile del cantiere eventualiispondenze a quanto indicato.

Lavori in quota L'esecuzione temporanea dei laworguota deve essere eseguita in condizioni dirsmaa e ir|
condizioni ergonomiche. Per la protezione dei latan dovranno essere allestite opere provvisiarali buon material
ed aregola d'arte, proporzionate ed idonee atipgcesse devono essere conservate in efficienda peera durata dg
lavoro. In questa fase per i lavori fino a metpdssono essere utilizzati ponti su cavalletti, meeper i lavori su facciaf
0 per altezze maggiori a metri 2 devono esserstiilponteggi metallici, ponteggi autosollevaragstelli idraulici sy
autocarro, ponti mobili su ruote. Nei lavori in gaiodevono essere allestite, prima o durante & feguendo lo svilupp
dei lavori stessi, adeguate impalcature o pontegdonee opere provvisionali finalizzate ad eliméniapericoli di cadut
di persone e di cose. Le opere provvisionali ent@ggi devono essere mantenuti completi in ogoi friarte ed efficient
per tutta la durata dei lavori. Ai lavoratori deegsere fatto esplicito divieto di rimuovere paei ponteggio o alle opel
provvisionali (padane, parapetti, cancelletti, sac...) per migliorare lo svolgimento della pragttivita. Gli impalcati
e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, slano posti ad un‘altezza maggiore di 2 metvipe essere prowvvisti g
tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetténebuono stato di conservazione.

Protezione da sbalzi di temperatura Dovra essepedito lo svolgimento di attivita che comportinesposizione @

condizioni climatiche/microclimatiche estreme oaiazioni eccessive delle stesse. Quando i paravadtcita dell'arig
(V.A.), umidita relativa (U.R.) e temperatura (Tg¢términano un clima/microclima esterno alla fastéh cosiddettg
"benessere fisiologico" si dovranno prevedere migecnicoorganizzative idonee (utilizzo di DPI,nazione degl
operai ecc...) Protezione delle zone di transltmghi destinati al passaggio e al lavoro non devpresentare buche
sporgenze pericolose e devono essere mantenutiatiréi puliti in modo da rendere sicuro il movimeed il transito
delle persone e dei mezzi di trasporto ed esset&ancorrettamente aerati ed illuminati nelle zaoa scarsa luce.
percorsi per la movimentazione dei carichi edslaiamento dei depositi devono essere scelti inongladevitare quant
piu possibile le interferenze con zone in cui ev&no persone. | percorsi pedonali interni al eaatdevono semp
essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiatierie o altro capace di ostacolare il cammegii dperatori. Tutt
gli addetti devono indossare calzature idoneeratdito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, saatee e simili dev
essere impedito con barriere e segnaletica diamhidel pericolo Postazioni di lavoro fisse Le poisini fisse di lavorg
dovranno essere ubicate in zone dove non vi siagerdi caduta di materiali (ponteggi gru a toraegani a bandierg
qualora questo non sia possibile occorre predispanrsolido impalcato di protezione alto non pitBdn dal piano d
lavoro. Sara cura degli operatori lavorare rimawendlla zona protetta dall'impalcato ed usare iddispositivi di
protezione individuale. Anche sotto limpalcato gtidetti hanno I'obbligo di indossare il casco.lés@mento de
materiali ai posti di lavoro Le operazioni di imbatura, sollevamento e scarico devono essereLeffetta personal
formato e addestrato tenendo presente anche dstbgi raffiche di vento. Prima dello spostamedéb materiale dovr
essere stabilita la sequenza delle operazioni digese e dovranno essere impartite agli operastmizioni precise s
tale sequenza (carico, sollevamento, scarico,.pcBer i materiali minuti devono essere utilizzegissoni metallici
Prima di effettuare le operazioni di sollevamenén fa movimentazione dei materiali il datore didew dovra fornirg
funi d'imbracatura adeguate al peso e in buoneiziond ed opportuni contenitori (tipo cestoni mé&td) per i materiali
minuti, dettagliate informazioni sui sistemi d'itlo e idonei dispositivi di protezione individualeasco, scarp
antinfortunistiche, guanti) con relative informazi@ll'uso; sara cura di un preposto vigilare sublcorretto utilizzo
Durante la fase di sollevamento deve essere datiiiirea interessata. L'addetto all'imbragattetinpinarmente dovr
verificare sia l'idoneita dei ganci e delle funhecdevono avere riportata la portata massima, 'sfficienza del
dispositivo di sicurezza sul gancio, per impediaedidentale sganciamento del carico. Preventivéanaife manovre|
l'addetto oltre alla funzionalitd del mezzo di seimento, dovra essere verificata anche e l'assgingatacoli. Il
personale addetto dovra effettuare una corrett@@tea imbracatura del materiale da sollevare guhiticolare dovrg
essere collegata la variazione degli sforzi secdfaimolo d'inclinazione dei bracci (funi). L'utifio del mezzo d
sollevamento dovra avvenire sempre in ossequioirdlieazioni del fabbricante. Durante lo scaricd ohateriale gli
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Fase:

Periodi e durate Ditta incaricata Zona di esecuziong

Dal ELETTRICISTA (da individuare)
ELETTRICISTA (da individuare)
durata gg.:

Responsabile

Descrizione Lavoraziong

h

REALIZZAZIONE ISOLAMENTO ESTERNO A CAPPOTTO

addetti dovranno procedere con cautela, non opscdie il carico sospeso; attenersi scrupolosarnegiterdini ricevuti
e non sganciare i materiali dall'apparecchio desamento sino a che essi non siano stati appoggsailo. Nella guid

potranno avvicinarsi solo quando il carico sarauathltezza tale da permettere in modo sicuro laimentazione
manuale. Tutti gli addetti devono fare uso dell&hm di protezione personale (casco).

Dispositivi di
prevenzione

Procedure general

jNON RIMUOVERE LE TAVOLE FERMAPIEDE O ALTRE TAVOLE Bl PONTEGGI ESTERNI PER L

ESIGENZE DELLE PROPRIE LAVORAZIONI Delimitare la ma di sollevamento dei materiali (sia che si itistal
argano, sia che si utilizzi la gru) vietando assohente la presenza di persone sotto la zona ivaoiento SE H
NECESSARIO RIMUOVERE DELLE PROTEZIONI VERSO IL VUGIPER STENDERE L'INTONACO IN PUNT]
PARTICOLARI,PRESTARE MOLTA ATTENZIONE E RISISTEMAREL PIU PRESTO LA PROTEZIONE NOJ
LASCIARE MAI APERTURE SUL VUOTO SENZA IDONEI PARAPETI E SEGNALARE IN MODO BEN
VISIBILE EVENTUALI SITUAZIONI TEMPORANEE PERICOLOSEDOVUTE ALLA LAVORAZIONE

Procedure

specifiche

dell'elemento in sospensione si devono usare sisteenconsentano di operare a distanza di sicur¢arg aste, ecc...).
Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. @pleratori non devono sostare nelle zone ove mbstarichi sospes|;

\U



Fase:

Ditta incaricata Zona di esecuziong

IMPRESA (da individuare)

Periodi e durate

Dal:
durata gg.:

Responsabile

\U

Descrizione Lavoraziong

ISOLAMENTO TERMICO CONTROSOFFITTI

Scelte progettuali 4
organizzative

pFornitura e posa in opera di feltro in lana di wetivestito da un lato con carta kraft,

f
isolamento termico di sottotetti non praticabilcontrosoffitti. Posizionato nell'intercapedine

di sopra del controsoffitto dei solai formati dgaé a doppio T. Spessore 20 cm

Procedure
complementari e d
dettaglio della
lavorazione

Definire con il CSE misure preventive e protettingegrative rispetto a quelle del PSC
DETTAGLIARE LA FASE DI LAVORO nel POS

Normative di
riferimento

Attrezzature e
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Cauvi elettrici, prese, raccordi

3) Scale a mano di qualsiasi genere
4) Tra battelli e ponti su cavalletti

Rischi intrinseci
alla lavorazione

1) Mancato coordinamento - Gravita: 3 Frequenza: 3

2) Investimento - Gravita: 3 Frequenza: 2

3) Rischi tipici delle lavorazioni (abrasioni, pure con attrezzi, elettrocuzione) - Gravita: 2 kesga: 2
4) Caduta dall'alto di materiali - Gravita: 2 Fuegza: 3

5) Caduta dall'alto di persone - Gravita: 3 Fregae 1

6) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Fregaa: 3

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

Rischi dovuti alla
sovrapposizione di
lavorazioni

Indicazioni per il
coordinamento tra

1) Tutti gli addetti, anche se della stessa imprisao riferimento al coordinatore in fase eseeud al responsabi
dell'impresa principale, al fine di privilegiare dadita di esecuzione dei lavori che limitino il gpassibile le interferenz
tra le lavorazioni

lavorazioni
i itivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
DISpOS.ItIVI di 2} CASCO
Protezione 3) GUANTI
i 4) INDUMENTI PROTETTIVI

IndIVIduaIe 5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORI
6) OCCHIALI
7) PROTETTORE AURICOLARE
8) SCHERMO

Misure di 1) Segregare l'area interessata

prevenzione

Dispositivi di

prevenzione

Procedure generalj

Tenere una riunione con i datori di lavoro, i latori autonomi e i R.S.L. per definire i punti witdella lavorazione ¢
di quelle contemporanee

Procedure
specifiche

D @

b
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Fase:
8/9/10

Ditta incaricata Zona di esecuziong

IMPRESA (da individuare)

Periodi e durate

Dal
durata gg.:

Responsabile

\U

Descrizione Lavoraziong

FORNITURA E POSA ISOLAMENTO TETTO

FORNITURA E POSA LASTRE GRECATE IN LAMIERA D'ACCIAI
FORNITURA E POSA LATTONERIE PER COLMI

O

Scelte progettuali 4
organizzative

hForniura e posa di doppio strato di pannelli istlam Polistirene Espanso Sinterizzato (EH
compreso elemento di tenuta aria/vapore postodstrddosso del solaio esistente in muricq
tavelloni e telo impermeabile traspirante postadiakotto del manto di copertura in lamig
grecata.
Fornitura e posa di copertura in lastre grecatelamiera d'acciaio zincato e prevernicia
compresi sormonti sigillati, guarnizioni e viti dissaggio con guarnizione. Comprg
smontaggio, accatastamento e smaltimento del nehuctmpertura esistente.
Fornitura e posa di lattoneria per coronamentonalean acciaio zincato preverniciato compi
lavori di sigillatura, sormonti, etc... Compresoasitaggio, accatastamento e smaltimento (
lattoneria esistente. Inclusa movimentazione deeriai in cantiere.

S),
ie e
bra

ito,
SO

esi
lella

Procedure
complementari e d
dettaglio della

| ORDINE E PULIZIA

Definire con il CSE misure preventive e protettiveegrative rispetto a quelle del PSC
DETTAGLIARE LA FASE DI LAVORO nel POS

Durante le lavorazioni lasciar liberi i passaggiod#acoli quali imballaggi, materiale o sfridi dvbrazione e deposital
in modo ordinato il materiale necessario alla lazane, in modo da non ostacolare I'eventuale itdegli addetti a

[¢]

lavorazione lavori per emergenza. Curare l'ordine delle zonkawtiro cosi da non creare ostacoli alla stabili#gli apprestamen
utilizzati.

Normative di

riferimento

Attrezzature e
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Cavi elettrici, prese, raccordi

3) Clipper

4) Trapani speciali

5) Ponteggi

6) Gru di qualsiasi dimensione e portata

Rischi intrinseci
alla lavorazione

1) Caduta del personale - Gravita: 3 Frequenza: 1

2) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Fuegza: 3

3) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Freqaa: 3

4) Rischi tipici delle lavorazioni (abrasioni, purg con attrezzi, elettrocuzione) - Gravita: 2 kega: 2

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

UTILIZZO AUTOGRU /GRU

1)Schiacciamento dovuto alla caduta del caricoribaltamento/rovesciamento dell’autogru Gravit&r8quenza: 2
2)Caduta del carico per rottura della fune delbauéi Gravita: 3 Frequenza: 1

3)nvestimento di cose o persone durante l'usoaletfgru Gravita: 2 Frequenza: 2

4)Incidenti con altri veicoli Gravita: 2 Frequen2a:

Rischi dovuti alla
sovrapposizione di
lavorazioni

1) Utilizzo di attrezzature
2) Movimentazione manuale dei carichi
3) Errore umano

Indicazioni per il
coordinamento tra

1) Concordare le operazioni con il responsabiléimigiresa e con il coordinatore infase di escuziamenodo da evitarg
se possibile che il lavoro di due squadre,anchdefia stessa impresa, sia sovrapposto. Previlegigirali soluzioni in|
cui le diverse fasi si svolgono in luoghi diverte imprese sub-appaltatrici fanno comunque semifeginmento
allimpresa principale

lavorazioni

i itivzi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
DISpOS.ItIVI di 2} CASCO
Protezione 3) GUANT!I




Fase:
8/9/10

Periodi e durate Ditta incaricata Zona di esecuziong
Dal IMPRESA (da individuare)

durata gg.:

\U

Responsabile

Descrizione Lavoraziong

FORNITURA E POSA ISOLAMENTO TETTO

FORNITURA E POSA LASTRE GRECATE IN LAMIERA D'ACCIAI O
FORNITURA E POSA LATTONERIE PER COLMI

i 4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORI
Individuale 5) OCCHIALI
6) PROTETTORE AURICOLARE
Misure dl MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE AVORAZIONI

prevenzione

1) Segregare l'area interessata
2) presidiare le operazioni di trasporto, cariczarico materiali

Dispositivi di
prevenzione/
AUTOGRU

La macchina deve essere utilizzata esclusivamenpersonale adeguatamente addestrato ed a conmstlezcorrette
procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) B.lgs. n.81/08 come madificato dal D.lgs n.1@§/0

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della perfetta efficienza, nonché dell'eliminazionegaélsiasi condizion
pericolosa

Prima di utilizzare la macchina accertarsi deb&siza di eventuali vincoli derivanti da limitaziah carico (terreno
pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingorbin caso di spostamenti su strada, informarsiqaevamente dell¢
eventuali limitazioni di ingombro, carico della praentazione stradale, ecc. (Allegato 1V, Punto3.d®l D.Igs. n.81/08
come modificato dal D.Igs n.106/09)

L'autogru sara corredata da un libretto d’'uso eutemezione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08)
L'autogru sara dotata di dispositivo di segnalagianustico

Sull'autogru sara indicata in modo visibile la poat (Allegato V Parte |, Punto 9 del D.lgs. n.81¢0&e modificato da]
D.lgs n.106/09)

| ganci dell'autogru saranno provvisti di dispesitii chiusura degli imbocchi e riporteranno l'icdzione della lor
portata massima ammissibile

Sara effettuata e segnata sul libretto la verifitaestrale delle funi

L’autogru sara regolarmente denunciata allISPESL

L’autogru sara provvista di limitatori di carico

Durante I'uso posizionare I'autogru sugli staffoni

Le funi e il gancio saranno muniti del contrassegmevisti (Allegato V Parte I, Punto 9 del D.lgs81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

| percorsi riservati all'autogru presenterannoaméo di almeno 70 centimetri per la sicurezzgpdedonale a piedi
Durante I'uso dell'autogru adottare misure idonee garantire la stabilita della stessa e dei cafim#sti, imbracaturg
idonee, ecc.)
Durante I'uso dell'autogru le postazioni fisse alrdro, sotto il raggio di azione, saranno protette un solido impalcatp
sovrastante, ad altezza non maggiore di tre mati@idta

Durante I'uso dell'autogru i lavoratori imbraghenanil carico secondo quanto insegnato loro; in qasticolari si
rifaranno al capocantiere

Non utilizzare la macchina in prossimita di lindetteiche o di impianti elettrici con parti attiven protette, e comunqye
a distanze inferiori ai limiti riportati nella Talte | dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 come mifidato dal D.lgs.
n.106/09 come modificato dal D.lgs n.106/09

Se sono presenti piti autogru mantenere una distiisizurezza, tra le stesse, in funzione dell’mgoo dei carichi
Posizionare nei pressi dell’autogru la segnalaticsicurezza (attenzione ai carichi sospesi, wetastare o passare sgtto
i carichi sospesi, ecc.)

Durante I'uso dell’autogru sara impiegato un latora a terra per operazioni di retromarcia o cormentfficili

Durante I'uso dell’autogru sara esposta una seticaléi sicurezza richiamante I'obbligo di moderkreelocita

Le modalita di impiego dell'autogru ed i segnakgtabiliti per I'esecuzione delle manovre saranctuamati con avvis
chiaramente leggibili

Durante I'utilizzo dell'autogru sulla strada nor'imlerno di un’area di cantiere, sara attaccatstpgormente u
pannello a strisce bianche e rosse integrato deegmnale -Passaggio obbligatorio- con freccia atanterso il lato dov
il veicolo puo essere superato e lo stesso saipagggiato con una o piu luci gialle lampeggiati

Nel caso di sollevamento con due funi a tirantgtdsse non formeranno tra loro un angolo maggi®e dradi

Nel caso di sollevamento con due funi a tirantertghezza delle due corde sara maggiore o ugualeadolta e mezzp
la distanza dei ganci di sollevamento
Durante le operazioni con funi di guida sara gé@iltcoordinamento degli addetti alle manovre alla vista che alla
voce, eventualmente con l'ausilio di un radioteiefo

| lavoratori della fase coordinata non devono aweitsi all'autogru, finché la stessa € in uso
| lavoratori della fase coordinata devono rispettée indicazioni delluomo a terra addetto alla mmntazione
dell'autogru

| lavoratori della fase coordinata non devono sessatto il raggio d'azione dell'autogru
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione indivali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 commdificato dal D.Igq
n.106/09)
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tiltjpersonale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81¢0&e modificato da
D.lgs n.106/09)

1%
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Fase:
8/9/10

Periodi e durate Ditta incaricata Zona di esecuziong
Dal IMPRESA (da individuare)

durata gg.:

Responsabile

\U

Descrizione Lavoraziong

FORNITURA E POSA ISOLAMENTO TETTO

FORNITURA E POSA LASTRE GRECATE IN LAMIERA D'ACCIAI O
FORNITURA E POSA LATTONERIE PER COLMI

Procedure general

|Tenere una riunione con i datori di lavoro, i latori autonomi e i R.S.L. per definire i punti miitdella lavorazione ¢
di quelle contemporanee

b

Procedure
specifiche

-. Non rimuovere le protezioni allestite ed opersgmpre all'interno delle stesse.

- Sensibilizzazione periodica al personale opersgiggivamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire.

- Per i lavori su falde inclinate usare calzatwe suole antisdrucciolevoli.

- Verificare con frequenza le condizioni degli ettzi.

- Usare e verificare gli idonei dispositivi di peatone individuale.

- Autorizzare solo personale competente.

- Verificare che le attrezzature siano dotate tietle protezioni degli organi in movimento e
di dispositivo che non permetta il riavviamentocewatico della macchina (es. bobina di
sgancio). Non indossare abiti svolazzanti, non aveue le protezioni.

- La zona di lavoro deve essere mantenuta in oeliiteera dai materiali di risulta.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite r@gentare quadro elettrico collegato
elettricamente a terra.

- | cavi elettrici devono essere rispondenti abbenme CE| e adatti per posa mobile.

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie.

- Collegare la macchina all'impianto elettrico dntiere, in assenza di tensione.

- Posizionare i cavi elettrici in modo da evitaendi per urti o usura meccanica ed in modo
che non costituiscano intralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni risatimtei cavi elettrici.

- In base alla valutazione del livello di esposiagersonale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con le retatinformazioni sull'uso.

- Il sollevamento dei carichi deve essere eseguilm da personale competente.

- Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi ctievono avere impressa la portata massima.
- Verificare I'efficienza del dispositivo di sicaza sul gancio, per impedire I'accidentale
sganciamento del carico.

- Non sostare nelle zone d'operazione, avvicirsisi quando il carico & ad un'altezza tale da
permettere in modo sicuro la movimentazione manuale

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesamtufare attrezzature meccaniche.

- Nei casi di movimentazione manuale dei carichpartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle posizioni terret

- La movimentazione manuale dei carichi ingombrafdipesanti deve avvenire con
l'intervento di piu persone al fine di ripartirelieninuire lo sforzo.

- Predisporre andatoie vincolate e dotate di lisralsversali per gli spostamenti sulle falde

inclinate e, se necessario in relazione alle pergldornire le cinture di sicurezza.




Fase: Periodi e durate Ditta incaricata Zona di esecuziong

IMPRESA (da individuare)
11 Dal IMPRESA (da individuare)
durata gg.:

\U

Responsabile

Descrizione Lavoraziong

TINTEGGIATURA A TEMPERA SU PARETI E SOFFITTI INTERN |

Scelte progettuali @Tinteggiatura con idropittura lavabile, in tintaice chiara, su pareti e soffitti interni, a dueio |p

organizzative mani date a pennello od a rullo, previa puliturd fdado ed eventuali piccole stuccature alle
superfici rasate a gesso o si intonaco civile
Procedure Definire con il CSE misure preventive e protettingegrative rispetto a quelle del PSC

. DETTAGLIARE LA FASE DI LAVORO nel POS
complementari e dj

dettaglio della
lavorazione

Normative di
riferimento

sostanze utilizzate| 1) attrezzi generici di utilizzo manuale
2) Ponti su cavalletti

4) Scale a mano di qualsiasi genere
5) Trabatelli

i i i i 1) Caduta accidentale materiale - Gravita: 2 Feega: 3
Rischi |ntr|n'seC| 2) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Frqua: 3
alla lavorazione 3) Rischi tipici delle lavorazioni (abrasioni, pure con attrezzi, elettrocuzione) - Gravita: 2 Eega: 2
4) Investimento dell'operatore Gravita: 1 Frequerka
5) Ribaltamento del trabattello Gravita: 1 Frequerg
6) Collasso del trabattello Gravita: 1 Frequenza: 3

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

Rischi dovuti alla
sovrapposizione di
lavorazioni

Indicazioni per il 1) Tutti gli addetti, anche se della stessa imprisao riferimento al coordinatore in fase eseeud al responsabi
. dell'impresa principale, al fine di privilegiare dalita di esecuzione dei lavori che limitino il gpassibile le interferenz

coordinamento tra| tra le lavorazioni

lavorazioni 2) Concordare le operazioni con il responsabiléimigiresa e con il coordinatore infase di escuziamenodo da evitarg

se possibile che il lavoro di due squadre,anchdefia stessa impresa, sia sovrapposto. Previlegigiredi soluzioni in

cui le diverse fasi si svolgono in luoghi diverte imprese sub-appaltatrici fanno comunque semifeginmento

allimpresa principale

D @

i itivi i 1) CALZATURE DI SICUREZZA
DISpOS.ItIVI di 2} CASCO
Protezione 3) GUANTI
i 4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORI
Individuale 5) OCCHIAL!
6) SCHERMO
Misure d| MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE AVORAZIONI
. Segregare l'area interessata
prevenzione - Verifica del’ambiente in cui andra utilizzatotibbattello: dimensioni dell'area, tipo di

pavimento su cui poggera il trabattello in mode w&tie non presenti irregolarita e
sia livellato, zona al chiuso o all'aperto (I'alteazmassima del trabattello all'esterno
di un edificio deve essere di 8 m e di 12 m sebattello si trova all'interno di un
edificio), esposizione al vento, vicinanza di liredettriche (distanza minima 5 m),
impianti e strutture interferenti

- Scelta della trabattello idoneo in base allettanigtiche del’ambiente e al tipo di




Fase:
11

Periodi e durate Ditta incaricata Zona di esecuziong

Dal IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)
durata gg.:

Responsabile

\U

Descrizione Lavoraziong

TINTEGGIATURA A TEMPERA SU PARETI E SOFFITTI INTERN |

lavoro da svolgere

- Awvio delle operazioni di montaggio del trabdtiedecondo il libretto d’istruzioni da
parte di personale qualificato nel rispetto dettenme sulla sicurezza e utilizzando gli
idonei Dispositivi di Protezione Individuale (scarantinfortunistiche, guanti, elmetto
di protezione e cintura di sicurezza)

- Trasporto e deposito sul luogo d'utilizzo dei gmnenti del trabattello

- Montaggio della sezione base del trabattello

- Montaggio della campata del trabattello e inserito del blocco freni delle ruote

- Montaggio delle staffe stabilizzatrici

- Montaggio dei parapetti di protezione (altezzaima di 1 m dal piano di calpestio)
- Montaggio del piano di calpestio con botola diesso, delle tavole fermapiede e
delle scale interne di accesso ai piani di calpesti

- Eventuale ancoraggio del trabattello alla costme (ogni 3,60 m)

- Controlli di correttezza di montaggio e di veafitd con livello o con pendolino

Dispositivi di
prevenzione

Procedure general

|Tenere una riunione con i datori di lavoro, i latori autonomi e i R.S.L. per definire i punti wiitdella lavorazione ¢
di quelle contemporanee

b

Procedure
specifiche

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE AVORAZIONI
Segregare l'area interessata

- Verifica dellambiente in cui andra utilizzatotrhbattello: dimensioni dell’area, tipo di

pavimento su cui poggera il trabattello in mode w&tie non presenti irregolarita e

sia livellato, zona al chiuso o all'aperto (I'aktezmassima del trabattello all'esterno

di un edificio deve essere di 8 m e di 12 m seabattello si trova all'interno di un

edificio), esposizione al vento, vicinanza di liredettriche (distanza minima 5 m),

impianti e strutture interferenti

- Scelta della trabattello idoneo in base alletbariatiche del’ambiente e al tipo di

lavoro da svolgere

- Awvio delle operazioni di montaggio del trabdtiedecondo il libretto d’istruzioni da

parte di personale qualificato nel rispetto dethenme sulla sicurezza e utilizzando gli

idonei Dispositivi di Protezione Individuale (scarantinfortunistiche, guanti, elmetto

di protezione e cintura di sicurezza)

- Trasporto e deposito sul luogo d'utilizzo dei gmnenti del trabattello

- Montaggio della sezione base del trabattello

- Montaggio della campata del trabattello e inserita del blocco freni delle ruote

- Montaggio delle staffe stabilizzatrici

- Montaggio dei parapetti di protezione (altezzaima di 1 m dal piano di calpestio)

- Montaggio del piano di calpestio con botola diesso, delle tavole fermapiede e

delle scale interne di accesso ai piani di calpesti

- Eventuale ancoraggio del trabattello alla costme (ogni 3,60 m)

- Controlli di correttezza di montaggio e di vealita con livello o con pendolino




Fase:
12

Ditta incaricata Zona di esecuziong

IMPRESA (da individuare)
IMPRESA (da individuare)

Periodi e durate

Dal:
durata gg.:

Responsabile

\U

Descrizione Lavoraziong

POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Scelte progettuali 4
organizzative

hRealizzazione impianto fotovolatico da collegansiegime di scambio sul posto con l'impia

attuale della scuola, comprensivo di struttura afitegno da integrarsi alla struttura esistg
Potenza minima dell'impianto fotovoltaico pari g5bkW.

nto
nte.

Procedure
complementari e d
dettaglio della
lavorazione

Definire con il CSE misure preventive e protettingegrative rispetto a quelle del PSC
DETTAGLIARE LA FASE DI LAVORO nel POS

Normative di riferimento

Attrezzature e
sostanze utilizzate

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale

2) Cavi elettrici, prese, raccordi

3) Clipper

4) Trapani speciali

5) Ponteggi

6) AUTOGru di qualsiasi dimensione e portata

Rischi intrinseci
alla lavorazione

1) Caduta del personale - Gravita: 3 Frequenza: 1

2) Caduta di materiali dall'alto - Gravita: 1 Fuegza: 3

3) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravita: 2 Freqaa: 3

4) Rischi tipici delle lavorazioni (abrasioni, pure con attrezzi, elettrocuzione) - Gravita: 2 kesga: 2

Rischi per utilizzo
di attrezzature e
sostanze

UTILIZZO AUTOGRU /GRU

1)Schiacciamento dovuto alla caduta del caricorialtamento/rovesciamento dell’'autogru Gravit&r8quenza: 2
2)Caduta del carico per rottura della fune delbauéi Gravita: 3 Frequenza: 1

3)Investimento di cose o persone durante 'usdadetigru Gravita: 2 Frequenza: 2

4)Incidenti con altri veicoli Gravita: 2 Frequen2a:

Rischi dovuti alla
sovrapposizione di
lavorazioni

1) Utilizzo di attrezzature
2) Movimentazione manuale dei carichi
3) Errore umano

Indicazioni per il
coordinamento tra

1) Tutti gli addetti, anche se della stessa imprisao riferimento al coordinatore in fase eseeud al responsabi
dellimpresa principale, al fine di privilegiare daita di esecuzione dei lavori che limitino il gpassibile le interferenz
tra le lavorazioni

2) Concordare le operazioni con il responsabiléinipiresa e con il coordinatore infase di escuziamenodo da evitarg

D

lavorazioni se possibile che il lavoro di due squadre,anchdeia stessa impresa, sia sovrapposto. Previlegigirali soluzioni in|
cui le diverse fasi si svolgono in luoghi diverte imprese sub-appaltatrici fanno comunque semifeginmento
allimpresa principale

i itivi di 1) CALZATURE DI SICUREZZA
DISpOS.ItIVI di 2} CASCO
Protezione 3) GUANTI
ivi 4) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORI

Individuale 5) OCCHIAL!
6) PROTETTORE AURICOLARE
7) SCHERMO

Misure di 1) Segregare l'area interessata

. 2) presidiare le operazioni di trasporto, cariczarico materiali
prevenzione
Dispositivi di

prevenzione

Procedure general

Tenere una riunione con i datori di lavoro, i latori autonomi e i R.S.L. per definire i punti miitdella lavorazione §
di quelle contemporanee

h

Procedure
specifiche




Allegato:

SCHEDE di VERIFICA della corretta
MESSA IN OPERA di PONTEGGI
e dell’'efficienza degli ELEMENTI che lo compongono

Le 4 schede di valutazione della corretta messapara dei ponteggi e dell’efficienza dei suoi

elementi sono state predisposte sulla base di guadicato dall’Allegato XIX “Verifiche Di

Sicurezza Dei Ponteggi Metallici Fissi” del D.Lgsaprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia @ilaudella salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro”, comunemente denominato “Testo Unico S8Hdute E Sicurezza Sul Lavoro”

Per quanto riguarda i destinatari delle schede:

le schede 1, 2 e 3 sono da ritenersi strumente pét il proprietario del ponteggio e per
I'utilizzatore, in quanto contengono istruzioni per verificare ditita dei singoli elementi
che lo compongono. la verifica € utile sia esegsidgrima del montaggio che durante I'uso
dello stesso. Le schede predisposte elencano léickrer da eseguire prima di ogni
montaggio, rispettivamente per

0 ponteggi metallici a telai prefabbricati,

0 ponteggi metallici a montanti e traversi prefabatiic

0 ponteggi metallici a tubi giunti

la quarta scheda €, lo strumento predisposto peroitdinatore in materia di sicurezza e
salute durante la realizzazione dell’opera (CSE) ed preposto, per verificare che il
ponteggio, gia messo in opera, sia realizzato awloncorrispondente alle disposizioni di
legge e quindi abbia le caratteristiche di misdanea di prevenzione e protezione.



Le tre 'SCHEDE AD USO DEL PROPRIETARIOsi riferiscono ciascuna alle diverse tipologie
di ponteggio attualmente in commercio:

1% scheda: ponteggi a tubi e giunti;
2% scheda: ponteggi a telai prefabbricati;
3* scheda: ponteggi a montanti e traversi prefabbificaultidirezionali).

Ogni schedea suddivisa in quattro colonne, che identificaispettivamente, Elemento da
controllare, il tipo di controllo da effettuare, lanodalita con cui tale riscontro deve essere
effettuato e I'eventualprocedura da attuare nel caso in cui I'elemento non risulti conforme.

Per facilitare ed agevolare le operazioni e ladapndividuazione degli elementi da testare, €
stato inoltre inserito nella prima colonna il diseglell’elemento oggetto di verifica.

Per le prime tre schede, in riferimento al paramétorrosioné, il giudizio da formulare in
conseguenza della situazione riscontrata e rattar# il seguente:

= ‘“positiva”, se la corrosione € inferiore a quanto previst@dermativa.

= “negativa” se la corrosione supera quanto previsto dalla atven Nei casi in cui gli spessori
risultino inferiori ai limiti di tolleranza previst dal fabbricante, occorre procedere
all’eliminazione dell’elemento.

La “SCHEDA AD USO DEL COORDINATORE/PREPOSTOpuntualizza i controlli del
ponteggio metallico che devono essere svolti intiee a cura del coordinatore per la
sicurezza/preposto.

La scheda € suddivisa in tre colonne nelle quaigono elencati gkelementida controllare, le
modalita con cui devono essere condotti i controlli gilidizio di conformita (definito “si”) o di
scostamento dalla conformita (definito “no”).

Inizialmente sono proposti i controlli sugli elentiepresenti nella totalita dei ponteggi e
successivamente quelli riguardanti elementi meequenti (elementi in legno). Vengono inoltre
indicati i controlli da effettuare in particolaritgazioni che possono essere anche presenti
contemporaneamente, quali:

e ponteggi posti in luoghi di transito o stazionaneent
e ponteggi con altezza superiore ai 20 m;
e ponteggi sui quali siano stati montati cartellonbblicitari, teli o altre schermature.

Da ultimo viene riportata la schedaPRO-MEMORIA PER IL COORDINATORE per la
sicurezza/PREPOSTOper il riepilogo ed il monitoraggio delle modifie che devono essere
apportate alla ponteggiatura ritenuta non idonkatidzzo. La scheda serve anche a definire le
priorita delle modifiche da effettuare.

Le schede rappresentano anche materiale didatticatitizzare per la formazione delle
figure di sistema in edilizia.



Scheda di verifica ad uso daloprietario del ponteggio

VERIFICA PONTEGGIO METALLICO
A TELAI PREFABBRICATI

(Verifica da_effettuarsi _prima del montaggio)

Data:

Responsabile procedimento

Luogo della verifica:

ELEMENTI Tipo di verifica MOda.“.ta di Misura adottata
verifica
Controllo esistenza del
libretto di cui Se non esiste il libretto, il ponteggio non pup
all'autorizzazione . essere utilizzato. Occorre richiedere il librefto,
L . . . Visivo o .
ministeriale, rilasciata da che deve contenere tutti gli elementi del
Ministero del Lavoro e ponteggio, al fabbricante del ponteggio
della Previdenza Sociale
GENERALE Controllo che gli element
in tubi e giunti, Se il controllo & negativo, & necessario
eventualmente utilizzati, - utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad
. s . Visivo . . _— . .
siano di tipo autorizzato un unico fabbricante, richiedendone il relativo
appartenenti ad unico libretto
fabbricante
TELAIO Controllo marchio come N Se il marchio non e.rllevablle,- o e difforme
. Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorrg
da libretto ,
scartare I'elemento
Se il controllo & negativo, procedere al
controllo degli spessori:
» Se il controllo degli spessori & negativo
Controllo stato di (tenuto conto delle tolleranze previste ddl
conservazione della Visi fabbricante del ponteggio), scartare
protezione contro la ISIVO I'elemento
corrosione + Se il controllo degli spessori & positivo,
procedere al ripristino della protezione, in
conformita alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio
Controllo verticalita Visivo, ad esempio copSe la verticalita dei montanti non € soddisfgtta
montanti telaio utilizzo filo a piombo | occorre scartare I'elemento
Controllo spinotto di . . Se il controllo & negativo occorre scartare
. Visivo e/o funzionale|
collegamento fra montanti I'elemento
Controllo attacchi _ Visivo e/o funzionale Se il controllo & negativo, occorre:
controventature: perni e/




boccole

e Scartare I'elemento, o

 Ripristinare la funzionalita dell’elemento
in conformita alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio

Controllo orizzontalita

Se il controllo & negativo occorre scartare

D

=]

Visivo )
traverso 'elemento
. Se il marchio non é rilevabile, o & difforme
Controllo marchio come . . o .
. Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorr
da libretto ,
scartare I'elemento
Se il controllo € negativo, procedere al
controllo degli spessori:
« Se il controllo degli spessori &€ negativo
Controllo stato di (tenuto conto delle tolleranze previste dg
conservazione della Visi fabbricante del ponteggio), scartare
CORRENTI E | protezione contro la ISIVO I'elemento
DIAGONALI corrosione « Se il controllo degli spessori & positivo,
procedere al ripristino della protezione, i
conformita alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio
Controllo linearita . Se il controllo & negativo occorre scartare
) Visivo ;
dell'elemento I'elemento
Controllo stato di . . .
. - . Se il controllo & negativo occorre scartare
conservazione Visivo e/o funzionale| ;
; . I'elemento
collegamenti al telaio
IMPALCATI Se il marchio non e rilevabile, o é difforme

PREFABBRICAT
I

Controllo marchio come

1]

. Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorr
da libretto ,
scartare I'elemento
Se il controllo e negativo, procedere al
controllo degli spessori:
« Se il controllo degli spessori &€ negativo
Controllo stato di (tenuto conto delle tolleranze previste dg
conservazione della Visivo fabbricante del ponteggio), scartare
protezione contro la I'elemento
corrosione « Se il controllo degli spessori € positivo,
procedere al ripristino della protezione, i
conformita alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio
Controllo orizzontalita Visivo Se il controllo & negativo occorre scartare

piani di calpestio

I'elemento

Controllo assenza di
deformazioni negli
appoggi al traverso

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo occorre scartare
'elemento

Controllo efficienza dei
sistemi di collegamento
tra: piani di calpestio,
testata con ganci di
collegamento al traverso

ed irrigidimenti (saldaturg

rivettatura, bullonatura e
cianfrinatura)

Visivo:
Integrita del
sistema di
collegamento per
rivettatura,
bullonatura e
cianfrinatura

Assenza, nel
sistema di
collegamento, di
cricche, distacchi e

Se il controllo & negativo:

« Scartare I'elemento, o

» Procedere, a cura del fabbricante del
ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei
sistemi di collegamento




ossidazioni
penetranti per
saldatura

BASETTE FISSE

Controllo marchio come
da libretto

Visivo

Se il marchio non é rilevabile, o & difforme
rispetto a quello indicato nel libretto, occorr
scartare I'elemento

D

Controllo orizzontalita
piatto di base

Visivo, ad esempio co
un piano di riscontro

nSe il controllo € negativo occorre scartare
I'elemento

BASETTE
REGOLABILI

Controllo marchio come
da libretto

Visivo

Se il marchio non é rilevabile, o & difforme
rispetto a quello indicato nel libretto, occorr
scartare I'elemento

D

Controllo orizzontalita
piatto di base

Visivo, ad esempio co
un piano di riscontro

nSe il controllo & negativo occorre scartare
I'elemento

Controllo verticalita stelo

Visivo

Se il controllo &€ negativo occorre scartare
I'elemento

Controllo stato di
conservazione della
filettatura dello stelo e
della ghiera filettata

Visivo e funzionale

* Visivo: stato di

conservazione della

filettatura

e Funzionale:
regolare

Se i controlli, visivo e funzionale, sono
negativi occorre scartare I'elemento

Se e negativo il solo controllo funzionale

occorre ripristinare la funzionalita (pulizia e
ingrassaggio). Se cio non e possibile, scart
I'elemento

avvitamento ghiera

are

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementipbnteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave
passo carraio, mensola, montante per parapettntinga, scala, parasassi), riportati nel libreftcud
all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzatipo, modalita di verifica e misure, analoghi ety

descritti per gli elementi sopraelencati.

pe




Scheda di verifica ad uso daloprietario del ponteggio

VERIFICA PONTEGGIO METALLICO

A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI

Data:

(Verifica da_effettuarsi _prima del montaggio)

Responsabile procedimento

Luogo della verifica:

ELEMENTI Tipo di verifica Modql[ta di Misura adottata
verifica
Controllo esistenza del
libretto di cui Se non esiste il libretto, il ponteggio non pud
all'autorizzazione - essere utilizzato. Occorre richiedere il librettp,
L . . . Visivo S .
ministeriale rilasciata dal che deve contenere tutti gli elementi del
Ministero del Lavoro e ponteggio, al fabbricante del ponteggio
della Previdenza Sociale
GENERALE Controllo che gli elementi
in tubi e giunti, Se il controllo € negativo, € necessario
eventualmente utilizzati, - utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad
. - . Visivo . . - - .
siano di tipo autorizzato un unico fabbricante, richiedendone il relativio
appartenenti ad unico libretto
fabbricante
Controllo marchio come da N S_e il marchio non é_rilevabile,_ o é difforme
MONTANTE libretto Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorrs
scartare I'elemento

Se il controllo € negativo, procedere al

controllo degli spessori:

» Se il controllo degli spessori € negativo

Controllo stato di (tenuto conto delle tolleranze previste dal
conservazione della Visivo fabbricante del ponteggio), scartare
protezione contro la I'elemento

corrosione . . . .

» Se il controllo degli spessori € positivo,
procedere al ripristino della protezione, in
conformita alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio

Visivo, ad esempio
con Se la verticalita del montante non e soddisfgtta

Controllo verticalita

utilizzo filo a piombo

occorre scartare I'elemento

Controllo spinotto di
collegamento fra montant

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo occorre scartare
I'elemento

Controllo attacchi elementi

Visivo e/o funziona

le iBeontrollo & negativo occorre scartare




I'elemento

Controllo marchio come d

Se il marchio non é rilevabile, o & difforme

libretto Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorreg
scartare I'elemento

Controllo orizzontalita Visivo Se il controllo € negativo scartare I'elenent

traverso
Se il controllo € negativo, procedere al
controllo degli spessori:

TRAVERSO  Se il controllo degli spessori & negativo
Controllo stato di (tenuto conto delle tolleranze previste dal
conservazione della Visivo fabbricante del ponteggio), scartare
protezione contro la I'elemento
corrosione » Se il controllo degli spessori € positivo,

procedere al ripristino della protezione, in
conformita alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio
Controllo stato di Se il controllo _é r_legativo occorre scz_;lr\tare
. - . I'elemento, o ripristinare la funzionalita
conservazione Visivo e/o funzionale ; . s -
collegamenti ai montanti dell glemento in c_onformlta alle mod-al|ta
previste dal fabbricante del ponteggio
Controllo marchio come da N Se il marchio non é.rilevabile,_ o é difforme
libretto Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorreg
scartare I'elemento
Se il controllo € negativo, procedere al
controllo degli spessori:
» Se il controllo degli spessori &€ negativo
Controllo stato di (tenuto conto delle tolleranze previste dal
conservazione della Visivo fabbricante del ponteggio), scartare
CORRENTI E protez!one contro la I'elemento
DIAGONALI corrosione » Se il controllo degli spessori € positivo,
procedere al ripristino della protezione, in
conformita alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio
Controllo linearita Visivo Se il controllo & negativo occorre scartare
dell’elemento I'elemento
Controllo stato di Se il controllo _é r_legativo occorre scz_;lr\tare
. - . I'elemento, o ripristinare la funzionalita
conservazione Visivo e/o funzionale ; . s -
collegamenti ai montanti dell glemento in c_onformlta alle mod_ahta
previste dal fabbricante del ponteggio
Controllo marchio come d N Se il marchio non é.rilevabile,_ o é difforme
libretto Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorrg
scartare I'elemento
Se il controllo & negativo, procedere al
controllo degli spessori:
IMPALCATI » Se il controllo degli spessori &€ negativo
PREFABBRICA | Controllo stato di (tenuto conto delle tolleranze previste dal
TI conservazione della Visivo fabbricante del ponteggio), scartare
protezione contro la I'elemento
corrosione » Se il controllo degli spessori € positivo,
procedere al ripristino della protezione, in
conformita alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio
Controllo orizzontalita Visivo Se il controllo & regiyo occorre scartare




piani di calpestio

I'elemento

Controllo assenza di
deformazioni negli
appoggi al traverso

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo occorre scartare
I'elemento

Controllo efficienza dei
sistemi di collegamento
tra: piani di calpestio,
testata con ganci di
collegamento al traverso
ed irrigidimenti (saldatura
rivettatura, bullonatura e
cianfrinatura)

Visivo:

« Integrita del
sistema di
collegamento per
rivettatura,
bullonatura e
cianfrinatura

* Assenza, nel
sistema di
collegamento, di
cricche, distacchi
ed ossidazioni
penetranti per
saldatura

Se il controllo & negativo:

» Scartare I'elemento, o

» Procedere, a cura del fabbricante del
ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei
sistemi di collegamento

BASETTE FISSE

Controllo marchio come d
libretto

Visivo

Se il marchio non é rilevabile, o & difforme
rispetto a quello indicato nel libretto, occorrg
scartare I'elemento

Controllo orizzontalita
piatto di base

Visivo, ad esempio
con un piano di
riscontro

Se il controllo & negativo occorre scartare
I'elemento

BASETTE
REGOLABILI

Controllo marchio come d
libretto

Visivo

Se il marchio non é rilevabile, o & difforme
rispetto a quello indicato nel libretto, occorrg
scartare I'elemento

Controllo orizzontalita
piatto di base

Visivo, ad esempio
con un piano di
riscontro

Se il controllo & negativo occorre scartare
I'elemento

Controllo verticalita stelo

Visivo

Se il controllo & negativo occorre scartare
I'elemento

Controllo stato di
conservazione della
filettatura dello stelo e
della ghiera filettata

Visivo e funzionale

* Visivo: stato di
conservazione dell
filettatura

* Funzionale:
regolare
avvitamento della
ghiera

» Se i controlli, visivo e funzionale, sono
A negativi occorre scartare I'elemento

» Se e negativo il solo controllo funzionale
occorre ripristinare la funzionalita (pulizia
ingrassaggio). Se cio non e possibile,
scartare I'elemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elemenitpdnteggio (quali ad esempio: fermapiede, travepasso carraio, mensola
montante per parapetto di sommita, scala, pardsepsirtati nel libretto di cui all'autorizzaziomeinisteriale, occorre
utilizzare: tipo, modalita di verifica e misure,awghi a quelli descritti per gli elementi sopraeiati.




Scheda di verifica ad uso daloprietario del ponteggio

VERIFICA PONTEGGIO METALLICO
A TUBI E GIUNTI

Data:

(Verifica da_effettuarsi _prima del montaggio)

Responsabile procedimento

Luogo della verifica:

S Modalita di .
ELEMENTI Tipo di verifica verifica Misura adottata
Controllo esistenza del
libretto di cui Se non esiste il libretto, il ponteggio non pud
all'autorizzazione - essere utilizzato. Occorre richiedere il librett
GENERALE ministeriale rilasciata dal Visivo che deve contenere tutti gli elementi del
Ministero del Lavoro e ponteggio, al fabbricante del ponteggio
della Previdenza Sociale
. Se il marchio non e rilevabile, o & difforme
Controllo marchio come d . . S i
; Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorrg
libretto ,
scartare I'elemento
Se il controllo & negativo, procedere al
controllo degli spessori:
« Se il controllo degli spessori &€ negativo
Controllo stato di (tenuto conto delle tolleranze previste dal
TUBI conservazione della Visivo f:';\bbncante del ponteggio), scartare
protezione contro la I'elemento
corrosione . . . .
< Se il controllo degli spessori € positivo,
procedere al ripristino della protezione, in
conformita alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio
s Visivo, _a_\d €SEMPIO | g¢ |4 verticalita del tubo non & soddisfatta
Controllo verticalita con utilizzo filo a )
X occorre scartare I'elemento
piombo
GIUNTI Controllo marchio come d N Se il marchio non ¢ rilevabile, o & difforme
; Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorrg
libretto ,
scartare I'elemento
Controllo stato di
conservazione della Visivo Se il controllo & negativo occorre scartare

protezione contro la
corrosione

I'elemento

Controllo bulloni completi
di dadi

Visivo e funzionale

Visivo: stato di
COoNservzioneconss

Se il controllo visivo & negativo occorre :
sostituire il bullone e/o il dado con altro forni

‘rdal fabbricante del giunto

vazione della

(o




filettatura

* Funzionale:
regolare
avvitamento del
dado

Se é negativo il solo controllo funzionale
occorre ripristinare la funzionalita (pulizia e
ingrassaggio). Se cid non & possibile, sostity
I'elemento con altro fornito dal fabbricante d
giunto

lire
el

Controllo linearita
martelletti

Visivo

Se il controllo & negativo occorre scartare
I'elemento

Controllo perno rotazione
giunto girevole

Visivo e funzionale

* Visivo:
parallelismo dei
due nuclei

* Funzionale:
corretta rotazione

Se i controlli sono negativi occorre scartare
I'elemento

IMPALCATI
PREFABBRICA
Tl

(non strutturali)

Controllo marchio come d

Se il marchio non é rilevabile, o & difforme

i Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorrg
ibretto )
scartare I'elemento
Se il controllo & negativo, procedere al
controllo degli spessori:
« Se il controllo degli spessori &€ negativo
Controllo stato di (tenuto conto delle tolleranze previste dal
conservazione della Visivo fabbricante del ponteggio), scartare
protezione contro la I'elemento
corrosione . . . .
< Se il controllo degli spessori € positivo,
procedere al ripristino della protezione, in
conformita alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio
Controllo orizzontalita Visivo Se il controllo € negativo occorre scartare

piani di calpestio

I'elemento

Controllo assenza di
deformazioni negli
appoggi al traverso

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo occorre scartare
I'elemento

Controllo efficienza dei
sistemi di collegamento
tra: piani di calpestio,
testata con ganci di
collegamento al traverso

ed irrigidimenti (saldaturaf

rivettatura, bullonatura e
cianfrinatura)

Visivo:

Integrita del
sistema di
collegamento per
rivettatura, bullonatur
e cianfrinatura

Assenza, nel
sistema di
collegamento, di
cricche, distacchi ed
ossidazioni penetran
per saldatura

s

Se il controllo € negativo:

Scartare I'elemento, o

Procedere, a cura del fabbricante del
ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei
sistemi di collegamento

Controllo marchio come d

Se il marchio non é rilevabile, o & difforme

libretto Visivo rispetto a quello indicato nel libretto, occorrg
BASETTE scartare I'elemento
FISSE Controllo orizzontalita V';')\;oh?d ;s;]%rr:jpino Se il controllo & negativo occorre scartare
piatto di base unp I'elemento
riscontro
BASETTE Controllo marchio come da Visivo Se il marchio non e rilevabile, o & difforme

libretto

rispetto a quello indicato nel libretto, occorre




REGOLABILI

scartare I'elemento

Controllo orizzontalita
piatto di base

Visivo, ad esempio
con un piano di
riscontro

Se il controllo & negativo occorre scartare
I'elemento

Controllo verticalita stelo

Visivo

Se il controllo & negativo occorre scartare
I'elemento

Controllo stato di
conservazione della
filettatura dello stelo e
della ghiera filettata

Visivo e funzionale

* Visivo: stato di
conservazione dell
filettatura

* Funzionale:
regolare
avvitamento della

e Se i controlli, visivo e funzionale, sono
A negativi occorre scartare I'elemento

« Se € negativo il solo controllo funzionale
occorre ripristinare la funzionalita (pulizia
ingrassaggio). Se cid non & possibile,
scartare I'elemento

ghiera

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementpadnteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave pe
passo carraio, mensola, montante per parapettnga, scala, parasassi), riportati nel libreftoud
all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzaipo, modalita di verifica e misure, analoghilgeti
descritti per gli elementi sopraelencati.




ELEM

Scheda di verifica ad uso deordinatore per la sicurezzal/preposto

VERIFICA PONTEGGIO METALLICO

Data:

(Verifica da effettuarsi durante I'uso)

Responsabile procedimento

Luogo della verifica:

Nota

Siindica“si” quando I'elemento considerato e conforme.
Si indica“no” quando I'elemento considerato non & conformeralfana.

GIUDI|zIO DI
ENTO TIPO PI VERIFICA CONFORMITA
Controllare che il disegno esecutivo sia conforffeschema tipg 0  Si
Generale fornito dal fabbricante del ponteggio o nho
Controllare che il disegno esecutivo sia firmatd @sponsabile a  si
del cantiere per conformita agli schemi tipo fardal fabbricantg
del ponteggio Q. no
Controllare che il disegno esecutivo sia tenutocamtiere, 3 a  si
disposizione degli organi di vigilanza, assiemea atbpia del
libretto. a no
Controllare che sia presente la documentazione tivelp a s
all'esecuzione dell'ultima verifica del ponteggidfettuata dal
responsabile di cantiere Q. no
Controllare che il Datore di Lavoro abbia redatio Riano di a s
Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio in funeiatella
complessita del ponteggio scelto (D.Lgs 81/08,1886, c. 1). a no
Controllare che le parti di ponteggio non pronte pgeso siano a s
evidenziate e delimitate con elementi materiali chpediscong
I'accesso alla zona di pericolo. (D.Lgs 81/08, 486, c. 5) a no
Controllare che il ponteggio venga montato, smaontat :
. ; a si
trasformato da personale che ha ricevuto una faomazadeguatg.
(D.Lgs 81/08, art. 136, c. 6 e c. 7 - allegato XXI) Q. no
Controllare che il ponteggio sia composto da elgimaarchiati o si
Stabilita da un unico fabbricante a no
Controllare che il ponteggio sia stabile e appeygiin basamento Q  Si
con capacita portante sufficiente (D.Lgs 81/08, E36) o ho
Controllare che lo scivolamento degli elementi dpeggio dell o si
ponteggio sia impedito con il fissaggio su una sige di a no
appoggio o con altro sistema equivalente (D.Lg6®14rt. 136, c
4, let a).
Controllare la verticalita dei montanti con l'utiio del filo aj o si
piombo. o no




Verificare I'efficienza delle controventature diapta e di facciatd
mediante:
= controllo visivo della linearita delle aste deliagbnali di
facciata e delle diagonali in pianta;

= controllo visivo dello stato di conservazione {ei S|
collegamenti ai montanti delle diagonali di facaiatdellg @ no
diagonali in pianta;
= controllo visivo dello stato di conservazione deagli
elementi di impalcato aventi funzione di controweguta.
Controllare i dispositivi di blocco dei fermapiedi g f\lo
Controllare i dispositivi di blocco degli elemedtiimpalcato g f\lo
Controllare l'efficienza e il numero degli ancoraggcondo le
modalita previste dal fabbricante del ponteggioonigte nell 0  Si
libretto e secondo le caratteristiche del supp@wiocui sond o no
installate.
Controllare che gli eventuali giunti utilizzati Bi@ a  si
opportunamente serrati  secondo le modalita peevidal
fabbricante del ponteggio riportate nel libretto Q. no
Element Giudizio di
%po pI VERIFICA conformita
Controllare che siano protetti tutti i bordi veibeuoto:
Dispositivi = scale; a sl
anticaduta = collegamenti, o no
= pareti laterali e frontali ponteggio.
Controllare che i ponti siano muniti di dispositanticaduta anche a s
tra bordo interno dell'impalcato e struttura pestacchi superior
a30cm a no
Controllare che l'altezza dei montanti superi dnaho 1,2 m Q Si
l'ultimo impalcato o piano di gronda o ho
Parte riservata a ponteggi costituiti da elementin legno
Controllare che le tavole si trovino in perfettatetd’uso prive di )
Impalcati qualsiasi difetto (legno danneggiato da tagli, noaocfessurato, a s
pezzi di metallo contorti, danni d’'invecchiamento). a no
Controllare che le tavole siano:
= di spessore adeguato al carico che devono soppoptéve di
nodi e larghezza non inferiore ai 20 cm; o si
» ben accostate tra di loro e appoggiate su 4 travers a nho
= alle estremita, in corrispondenza di un traverseyapposte
per un tratto non inferiore ai 40 cm.
Controllare che le tavole si trovino in perfettatetd’'uso (legno a  si
danneggiato da tagli, marcio o fessurato, pezaiatallo contorti,
danni d’invecchiamento). Q. no
TAVOLE .
FERMAPI | Controllare che le tavole siano fissate in manégaropriata o sl
EDE a no
Controllare che le tavole si trovino in perfettatetd’uso prive di .
, S : ) ) a sl
Parapetti qualsiasi difetto (legno danneggiato da tagli, tegrarcio o a2 no

fessurato, pezzi di metallo contorti, danni d’inglei@mento).




(ponteggio, . Controllare che le tavole siano fissate in mangaropriata Qs
gronde,vuoti o nhno
solette) Controllare che siano rispettate le distanze vaxiielementi a si
(corrente, traverso, tavola fermapiede). a nhno
Controllare che esista uno schema costruttivondoaecessario g f\lo
Controllare che il parapetto sia correttamenteaitegb g f\lo
Controllare che il parapetto sia stabile e reststanli sforzi per o si
cui é stato predisposto a no
Parte riservata ai ponteggi metallici posti in corispondenza ai luoghi di transito o stazionamento
. . Controllare I'efficienza dell’elemento parasassi Qs
Protezione di o no
terzi Controllare che sia sbarrata e opportunamente Eggriantera a si
zona di pericolo a nho
Controllare che sia assicurata la protezione di tialla caduta di a si
oggetti (utilizzo di teli o altri dispositivi) a nhno
PARTE RISERVATA Al PONTEGGI DI ALTEZZA SUPERIORE A0 METRI
0 non conformi agli schemi tipo
Controllare che sia stato redatto un progetto fionea un ingegnere o Si
o0 architetto abilitato a norma di legge all'eseicidella professione a nhno
Controllare che il progetto del ponteggio sia terniatcantiere a a si
disposizione dell’autorita di vigilanza assiemeaabpia del libretto a nhno
Generale Controllare che il Datore di Lavoro abbia redattocalcolo di g s
resistenza e stabilita delle corrispondenti comfigioni di impiego n
del ponteggio (art. 36 quater comma 1, D.Lgs. 686/9 - g

PARTE RISERVATA Al PONTEGGI SUI QUALI SIANO STATI MONTATI TABELLONI
PUBBLICITARI, GRATICCI, TELI O ALTRE SCHERMATURE

Controllare che sia stato redatto un appositcotalc
Generale eseguito da ingegnere o architetto abilitato a eodm
legge all’'esercizio della professione, in relazione
all'azione del vento presumibile per la zona ove il
ponteggio € montato.
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ATTREZZATURE

Argani di qualsiasi genere

Note:
Normativa di riferimento:
Informazioni generali.
L'argano e un apparecchio di sollevamento costitlat un elevatore e dalla relativa struttura dpsuip. Sono principalmente di due tipi,
quello a cavalletto e quello a bandiera.
Nell'argano a cavalletto, I'elevatore é fissata edtaia, provvista di fine corsa ammortizzatilsguale pud scorrere; la quale & sostenuta
da due cavalletti: uno anteriore provvisto di dizdfeni per permettere all'operatore di afferraisiante la ricezione del carico, e uno
posteriore che reca fissati i due cassoni di zavorovvisti di lucchetti. La trave rotaia sporgsbalzo sul cavalletto anteriore per poter
permettere il sollevamento del materiale fuoriplaho di sostegno della macchina.
Nell'argano a bandiera il supporto & snodato inardalpermettere la rotazione dell'elevatore.
L'argano a cavalletto & un apparecchio di sollevamatilizzato sia nei lavori di recupero che nelleve costruzioni in luoghi dove
risulti impensabile o non conveniente il montagdiiona gru a torre quando si debbano sollevareriahitei peso ed ingombro discreto.
L'argano a bandiera si differenzia per il suo zeidi in ambienti piu ridotti e per il sollevamenticcerichi di modesta entita.
| diversi tipi di argani in commercio, a cavallet@ bandiera, si differenziano tra loro per lagtarmassima sollevabile e per il tipo di
motore, elettrico o0 a scoppio.
Gli argani a cavalletto hanno portata massima\saitite che solitamente & dai 300 ai 1000 kg, mepdrequelli a bandiera la portata &
poco superiore ai 200 kg.
Normativa di riferimento:
D.P.R. N. 164/19586, articoli 55 e 56
Articolo 55 Castelli per elevatori
1- | castelli collegati ai ponteggi e costruiti peoperazioni di sollevamento e discesa dei malteniediante elevatori, devono avere i
montanti controventati per ogni due piani di pogteg
2 - | montanti che portano I'apparecchio di soltegato devono essere costituiti, a seconda detizzte del carico massimo da sollevare,
da piu elementi collegati fra loro e con giunzisfélsate, poggianti sui corrispondenti elementiostanti.
3 - | castelli devono essere ancorati alla costneiad ogni piano di ponteggio.
Articolo 56 Impalcati e parapetti dei castelli
1 - Gli impalcati dei castelli devono risultare fitientemente ampi e muniti sui lati verso il vuotb parapetto e tavola fermapiede
normali.
2 - Per il passaggio della benna o del secchiopeepsere lasciato un varco purché in corrispondéinzsso sia applicato un fermapiede
alto non meno di cm 30. Il varco deve essere ridaltb stretto necessario e delimitato da robustjidi sostegni laterali, dei quali quello
opposto alla posizione del tiro deve essere asgwsguperiormente ad elementi fissi dellimpalaatur
3 - Dal lato interno dei sostegni di cui soprdati#zza di m 1,20 e nel senso normale all'apertieeono essere applicati due staffoni in
ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per apipogigiparo del lavoratore.
4 - Gli intavolati dei singoli ripiani devono essdbrmati con tavoloni di spessore non inferiogera5 che devono poggiare su traversi
aventi sezione ed interesse dimensionati in raf&z#d carico massimo previsto per ciascuno deamiphedesimi.

Attrezzi generici di utilizzo manuale

Note:
Normativa di riferimento:
Informazioni generali.
Gli utensili manuali sono costituiti fondamentalrteeda due parti: una destinata all'impugnaturde@ino o acciaio) ed una variamente
conformata in base alla specifica funzione svolta.
Queste attrezzature possono essere utilizzateaisi tpite le fasi lavorative all'interno del cargied in base all'utilizzo che ne viene fatto
possono essere suddivise in tre grandi categorie:
* attrezzature per attivita di demolizione: maziecpne, mazzetta, scalpelli e punte;
* attrezzature per attivita di costruzione: cazaybiadile, frattazzi e frattoni, martello da catgne, chiodatrice, taglia-piastrelle,
cannello a gas;
* attrezzature per attivita promiscue: sega adettohsega ad arco, secchio da muratore, carn@eellina-malepeggio, tenaglia,
troncabulloni.
Mazza
La mazza é un'attrezzatura battente del tipo aidapgta, realizzata in acciaio temperato e spgjolissati per evitare il pericolo di
scheggiamento e la proiezione delle eventuali sgfdop massa battente ha la parte centrale sagachaizchio ovale per l'inserimento
del manico; e disponibile sia in versione senzaiagache in versione con manico gia inserito; nelesione con impugnatura il manico,
lungo cm. 90, & normalmente di frassino con sezivade e pud avere un avvolgimento in materialstjga per migliorare
l'impugnatura e le condizioni di sicurezza d'uso.
Piccone
Il piccone ha la parte lavorante in acciaio, sagarad occhio ovale nel centro per l'inserimentonahico e sagomate a scalpello e
punta nelle parti estreme; € disponibile sia nedisione senza manico che con manico normalmeritassino cerato con sezione ovale
gia inserito; il manico puo avere un avvolgimentaniateriale plastico per migliorare I'impugnatutte eondizioni di sicurezza d'uso.
Mazzetta
La mazzetta é del tipo a doppia testa battentedia® a tempera differenziata, lucida e smussatayitare il pericolo di scheggiamento
e la proiezione di eventuali schegge; la massafatha la parte centrale sagomata ad occhio pealénserimento del manico che pud
essere fornito in 3 versioni:
* manico d'acciaio cromato con impugnatura anataerdicsicurezza realizzato in materiale specialsterste agli urti. Il fissaggio del
manico alla massa battente é realizzato con una sfacciaio che blocca le parti, al fine di ottengna sicurezza totale;
* manico di frassino sagomato e verniciato nellgepdestinata allimpugnatura; in alcune versibhidccaggio della testa battente
avviene per mezzo di un cuneo d'acciaio postagetso al manico, in altre versioni esiste un cel&alva manico pensato per la
sicurezza;
* manico di materiale sintetico resistente agli @eton sagoma anatomica; l'impugnatura pud essesita di materiale plastico o
sintetico che agevola la presa; il fissaggio deeltda battente al manico viene realizzato con eespossidiche.
In generale il peso dell'attrezzo varia in funzideéparametri appena visti.
Scalpelli e punte
Gli scalpelli e le punte da muratore, riaffilabpiossono essere in acciaio al Si, Cr, Ni, oppuge@iaio auto-temprante; nella versione
piatta gli scalpelli possono essere di tipo nervaianferendo maggiore robustezza rispetto aglpstiaa sezione rettangolare. Scalpelli
punte possono essere disponibili anche con impugnatalvamano, in funzione antinfortunistica, cbesente una migliore



impugnabilita dell'attrezzo; il paramano € in mafertermoplastico di alta qualita e risulta tenanehe alle basse temperature.
Cazzuola

Attrezzatura per impastare e stendere malta hpugmatura € in legno, la parte lavorante in ac@ar@ne realizzata in forme diverse al
fine di soddisfare le esigenze legate alle divirgerazioni; oltre alle cazzuole a punta tonda sdisponibili attrezzi a punta quadra, a
punta tonda stretta, a punta acuta, punta a lidggatto, punta a foglia d'ulivo.

Badile

Il badile da cantiere & costituito da un manicamaimente in legno di salice naturale evaporato endaparte lavorante che termina a
punta, realizzato con lama di lega leggera temprata

Frattazzi

Attrezzature per stendere malte, i frattazzi peratae possono essere realizzati in legno o métsingetici: i frattazzi in legno sono
realizzati in multi-strato con proprieta antipiegantisvergolamento e con impugnatura sempre dolégsata in posizione simmetrica o
decentrata, secondo i diversi modelli; i frattatizinateriale sintetico sono costruiti con basddistl impugnatura di polistirolo anti-urto
e superficie di lavoro di gomma-spugna.

Frattoni

Attrezzature per stendere malte o colle, i fraitpez muratore possono essere realizzati in legnmateriali sintetici e in metallo. |
frattazzi con superficie lavorante in metallo pagsavere impugnatura di legno o di metallo ricapéitplastica con impugnatura con
sagoma anatomica. La lama metallica del frattazgpgssere liscia, dentata o sagomata in baseiadise lavorazioni: ad esempio
sagomata secondo il modello tedesco o secondodétiecamericano a doppio supporto o il modello éese con uno dei due bordi diritto
e l'altro tondo.

Martello da carpentiere

Il martello da carpentiere é realizzato con maniconalmente di legno di frassino e parte lavoramgecciaio. La parte battente puo
essere a sezione tonda o a sezione quadrata;stoqgeondo caso la testa battente prevede urrimges reggere il chiodo durante la
fase iniziale del lavoro (posizionamento del chisdba superficie e sua iniziale infissione), mertalla parte opposta e presente una
penna a granchio utilizzata per l'estrazione dieldth Peso e lunghezza sono in funzione delladgialscelta.

Tagliapiastrelle

Attrezzo per il taglio rettilineo e diagonale deelenti ceramici di grande formato (la presenzandisguadra permette tagli a 45° o con
angoli diversi). L'attrezzo pud montare guide eniger il bloccaggio della piastrella mentre capposito utensile(in genere una punta
diamantata) viene incisa. In alcune versioni esistaccessorio regolabile in altezza che agisde pigstrella in maniera costante e ne
permette il taglio anche se lo spessore di questaihon € uniforme. Una tavola molleggiata reggpiastrella durante tutte le
operazioni ed in particolare durante la separazitefle parti tagliate.

Martellina

E' costituita da due parti: il manico, in frasssta massa lavorante, che al centro & sagomataeeere il manico, in acciaio al Ni, Cr,
Mo; le sezioni terminali sono sagomate a puntaalpello: I'una con lama orizzontale e I'altra iade rispetto al manico.

Tenaglia

E' in acciaio con trattamento supplementare diringento dei taglienti. Sono disponibili sia comfiugnatura nuda che con manici
rivestiti di PVC per una presa piu agevole e sicLiaatenaglia viene proposta in diverse versioriuimzione del peso e della lunghezza.
Cannello a gas

Il cannello a gas funziona (come dice il nome sieaggas propano ed é utilizzato per la posa dilon@ne bituminose. Alcuni modelli
sono dotati di rubinetto pilota per la regolazialeia spia e per la chiusura totale del gas corlevzadel tipo ad apertura rapida che
consente il raggiungimento della massima poteriiza: \&rsioni, oltre alla leva di apertura rapidbat rubinetto pilota, presentano un
rubinetto spia che consente di controllare il ftudsgas evitando che la spia di accensione (fiafitvesa) raggiunga una lunghezza
pericolosa ed ¢ utilizzato anche per la chiususealel gas.

Il cannello viene proposto in varie soluzioni, dmaccio di diversa lunghezza e con campane intdsizdoifi di diverso diametro che
permettono di raggiungere piu livelli di potenzéocaa.

Il consumo varia in funzione della pressione diza#o e viene espresso in Kg/h.

Sega ad archetto e sega ad arco

Sono strumenti per il taglio di ferro (sega ad attd) e legname (sega ad arco). Mentre la segechdtt ha un'impugnatura di tipo
chiuso, quella ad arco ha un'impugnatura di tipertap

Secchio per muratore

Il secchio e realizzato normalmente in plasticdi¢gitene) ed ha un manico in acciaio che pud aqrkgedere un'impugnatura in
plastica con sagoma anatomica. L'occhiello di attatel manico € rinforzato con un ribattino metallcavo.

Carriola

Sono costruite interamente in acciaio, con spaflarza spalla, nel tipo leggero medio o forte. pessore della cassa puo variare in
funzione dell'uso per il quale la carriola e statalta, la ruota puo essere pneumatica o semi-mat@ane il telaio & a struttura tubolare.
Alcuni modelli sono interamente verniciati mentnealtri la cassa viene verniciata e lasciata ainadg.

Il peso della carriola varia in funzione del modell

Troncabulloni

Attrezzo per tagliare bulloni o altri materiali, henanici normalmente ricoperti di plastica peraggire una migliore e piu salda
impugnatura. E realizzato con lame stampate iracai cromo vanadio e finitura fosfatata; i tagtie coltelli possono presentarsi
nella versione per usi generici o in quella ad mgstenza per materiali duri e la loro regolagiemviene tramite bulloni eccentrici.
Esistono diverse versioni dell'attrezzo in funzidetla lunghezza dei manici e delle dimensionitdglienti.

Prima dell'acquisto degli utensili &€ necessariaepeesente le condizioni d'uso in rapporto ai ntecon cui si avra a che fare ed alle
capacita dei lavoratori. Saranno da preferirsutghsili costruiti tenendo conto di criteri di sieaza e di ergonomia.

E' importante che le attrezzature vengano sele@atiaoncerto con il tecnico dellimpresa che grexdo di fornire utili suggerimenti
sulle caratteristiche del lavoro da eseguire.

Non esiste alcun obbligo normativo riguardantedeutnentazione da tenere in cantiere per l'usoedtisilt manuali.

Normativa di riferimento:
D.P.R. 303/1956
D.P.R. 547/1955
D .Lgs. 277/1991
D. Lgs. 626/1994

Attrezzi per il taglio
Note:
Normativa di riferimento:
D.P.R. 10 Settembre 1982, N. 915 "Attuazione ddiliettive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, #i6/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 7809 relativi ai rifiuti tossici e nocivi"
D. Lgs. 19 Settembre 1996, N. 626 "...MIGLIORAMENTELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUILUOGHI



DI LAVORO"

Circolare Ministero della Sanita 10 Luglio 19864%.

L. 5 Marzo 1990, N. 46 "NORME PER LA SICUREZZA DEGIMPIANTI"

L. 27 Marzo 1992 N. 257

D.M. 19 Settembre 1994 "Attuazione delle diret®8#391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/ CEE,89/656/ CEE26® CEE, 90/270/ CEE,
90/394/ CEE e 90/679/ CEE riguardanti il miglioeto della sicurezza e della salute dei lavoratdriuogo di lavoro"

Carriola
Note:
Informazioni generali.
Sono costruite interamente in acciaio, con spaflarza spalla, nel tipo leggero medio o forte. pessore della cassa puo variare in
funzione dell'uso per il quale la carriola & stalta, la ruota pud essere pneumatica o semi-mateane il telaio € a struttura tubolare.
Alcuni modelli sono interamente verniciati mentnealtri la cassa viene verniciata e lasciata ainadg.
Il peso della carriola varia in funzione del modell
Normativa di riferimento:
D.P.R. 303/1956
D.P.R. 547/1955
D .Lgs. 277/1991
D. Lgs. 626/1994

Cauvi elettrici, prese, raccordi

Componenti vari di carpenteria metallica
Note:

Normativa di riferimento:

D.P.R. 547/1955

D.P.R. 164/1956

D. Lgs. 626/1994

Compressore

Note:
Informazioni generali.
Il compressore € la macchina impiegata in canfierdornire aria compressa agli utensili pneumaliicvirtu della crescente presenza di
attrezzature pneumatiche (martelli pneumatici,atitmi, avvitatori, ecc.) i motocompressori, gragile loro economia di esercizio ed
alla loro trasportabilita, stanno assumendo semigrenportanza nell'ambito delle attrezzature ditEae.
All'interno di questa scheda si adottera il termmimezchina per indicare solo quella parte del siatehe serve al confezionamento
dell'aria compressa, mentre tutta la restante plette attrezzature che sono parte integrante dellechina verra considerata come
accessoria.

Flessibile

Note:
Informazioni generali.
Le smerigliatrici angolari a disco o a squadrasspelenominate “flessibili" o "mole a disco" somensili portatili che portano un disco
abrasivo (normalmente di 115, 125, 180, 230 mmchigootenzialita sono definite in relazione altenposizione (tipo di abrasivo,
grana), alla velocita di contatto con il pezzola pbtenza dell'utensile (normalmente 400-2300W/genere sono di forma compatta
determinata dalla presenza di una trasmissiongamtde tra I'asse del motore e l'albero di suppaettutensile vero e proprio.
Con questi utensili & possibile effettuare aspastazli materiale su parti metalliche e non, ridgurmanufatti a misura, togliere sbavature
e cordoni di saldatura, lisciare piani anche dhndeaestensione per eliminare parti ruvide o coreosggliare ogni tipo di materiale edilizio
(laterizi, pietra, calcestruzzo) utilizzando appetime diamantate adatte per lavorazioni a secco.
Le smerigliatrici si differenziano per il tipo dimentazione e di funzionamento; in cantiere soiiodiffusi gli elettroutensili, alimentati
mediante la normale corrente elettrica della mate sono presenti in commercio versioni, semprewitsta squadra, funzionanti ad aria
compressa e da collegare al motocompressore.
Le categorie in cui si suddividono i flessibili gteei sono fondamentalmente due: le mini smertgliae le smerigliatrici. Le prime, in
genere, hanno potenza limitata, alto numero di(girta 10.000 giri/min.) e peso non elevato; moatdischi e mole di ridotto diametro
(115, 125 0 150 mm) e vengono impugnate direttagngmitcorpo cilindrico dell'utensile. Le smeriglieitinvece hanno dimensioni
maggiori e permettono lavorazioni piu gravose imviell'elevata potenza del motore; hanno unacitdloninore rispetto alle prime
(circa 5000 giri/min.) e montano dischi di dimemsisuperiori (180/230 mm.); sono dotate, come guatieumatiche, di una doppia
impugnatura: una sul corpo cilindrico, vicino aliérruttore di accensione /spegnimento, ed una@achsgente il controllo diretto
dell'utensile durante il lavoro, realizzata con urenopola di forma anatomica montata, mediantdherino filettato, sul corpo
cilindrico dell'utensile. Il corpo dell'attrezzaremateriale plastico rinforzato antiurto e a setzdelle versioni possono essere presenti
dispositivi meccanici ed elettronici in grado dighorare prestazioni e sicurezza. L'uso dell'ufersi alimentazione elettrica & vincolato
alla possibilita che in cantiere sia collegato et di distribuzione dell'energia elettrica.
Le smerigliatrici angolari a funzionamento pneucmtianno bisogno di un sistema di alimentaziorermest fornito da un
motocompressore (vedi scheda Motocompressore)stajcemporta impedimenti nel loro uso quando quieisto € alimentato da
motore endotermico; poiché é richiesto il posizioeato in locali ben ventilati o meglio ancora @keto, con conseguente necessita di
lunghe tubazioni per I'adduzione dell'aria compaess i relativi rischi che ne conseguono cosi cem@enziato nei capitoli successivi.
La versione pneumatica comporta anche un aumehtardere legato alle lavorazioni in quanto, oltteuanore prodotto dal lavoro
dell'utensile sul materiale, si aggiunge quelladptto dall'allontanamento dell'aria esausta: pefase a questo problema alcune versioni
dell'utensile adottano sistemi di riduzione dellasausta.
A causa delle ridotte dimensioni del motore inatall rispetto alle versioni elettriche, le smeagici pneumatiche hanno dimensioni



limitate a parita di potenza di lavoro sviluppata.

Prima di acquistare un utensile da usare in uriereredile &€ fondamentale avere presente il tigautirazione che necessita dell'uso
dell'utensile, della consistenza del materialelle dapacita e delle conoscenze dell'utilizzatore.

E' necessario controllare sempre che unitameriteabile vengano forniti il "libretto d'uso e méenzione" e la garanzia firmata dal
venditore.

Per quanto riguarda gli utensili elettrici sonopdeferire quelli di classe 2 (anche se in realtaadisono gli unici presenti sul mercato) che
presentano marchio IMQ o marchio CEIl, con specifieidoppio isolamento e quindi divieto di collegaro a terra dell'utensile.

Gli utensili elettrici devono essere corredati da targhetta nella quale vengono riportate le taistiche tecniche degli stessi ed il
valore della tensione di alimentazione.

Non esiste alcun obbligo normativo riguardantedeutnentazione da tenere in cantiere per l'usdeksibili, i quali, oltre che dalle
normali informazioni di carattere strettamente ieacndevono essere accompagnati dal libretto dirgaa e dalle istruzioni d'uso
(complete di schemi) e manutenzione che fornisdemlisposizioni per eseguire, senza alcun ris¢himessa in funzione, I'utilizzazione,
il trasporto, l'installazione, il montaggio e lo @ntaggio, la regolazione, la manutenzione e laaipiane degli stessi; la documentazione
che li accompagna deve inoltre fornire le informazsull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazprodotte.

Normativa di riferimento:

D.P.R. 547/1955

D.P.R. 303/1956

D. Lgs. 277/1991

D. Lgs. 626/1994

Direttiva Macchine CEE 392/1989

Norme CEl

Gru di qualsiasi dimensione e portata
Note:
Normativa di riferimento:
D.P.R. 547/1955
D. Lgs. 626/1994
Direttiva Macchine CEE 392/1989
Norme CEI
D.P.R. 547/1955:
Articolo 169 Stabilita del mezzo e del carico
1 - Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento erdsporto si devono adottare le necessarie misurasgeurare la stabilita del mezzo e del
suo carico, in relazione al tipo del mezzo steslia,sua velocita, alle accelerazioni in fase di@wento e di arresto ed alle
caratteristiche del percorso.
Articolo 175 Dispositivi di segnalazione
| mezzi di sollevamento e di trasporto quando raoo specifiche condizioni di pericolo devono esggpvvisti di appropriati dispositivi
acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimenonché di illuminazione del campo di manovra.
Articolo 182 Posti di manovra
1 - | posti di manovra dei mezzi ed apparecchbtlesamento e di trasporto devono:
a-potersi raggiungere senza pericolo;
b-essere costruiti o difesi in modo da consentgetuzione delle manovre, i movimenti e la sastepndizioni di sicurezza;
c-permettere la perfetta visibilita di tutta la aah azione del mezzo.
2 - Qualora, per particolari condizioni di impiartt@i ambiente, non sia possibile controllare agtp di manovra tutta la zona di azione
del mezzo, deve essere predisposto un serviziegdiadazioni svolto con lavoratori incaricati.

Martello demolitore
Note:
Normativa di riferimento:
D.P.R. 547/1955
D.P.R. 303/1956
D. Lgs. 277/1991
D. Lgs. 626/1994
Norme CEI
Direttiva Macchine CEE 392/1989

Pontegaqi

Note:
Informazioni generali.
Il ponteggio fisso & un'opera provvisionale, dunguiurata e compiti limitati nel tempo, che vieeeaporaneamente realizzata per
eseguire lavori di ingegneria civile, quali costaue di edifici, ristrutturazione e manutenzionegldstessi, ecc..., ad altezze superiori ai 2
m.
Tecnicamente il ponteggio si compone di una seriehi metallici a cavita vuota collegati tra loadformare una struttura reticolare. In
base alle loro caratteristiche realizzative esdifférenziano fondamentalmente nel tipo "a tugiwnti* e in quello a "telai prefabbricati”.
La struttura reticolare del primo tipo si composelesivamente di tubi -montanti, correnti e diadermllegati tra loro tramite appositi
giunti normalmente a bullone.
La struttura del tipo a telai prefabbricati si camp di telai fissi, cioé di forma e dimensioni prdite, posti uno sopra l'altro a costituire
la stilata, collegata alla stilata attigua tranciterenti e diagonali.
In un caso o nell'altro i ponteggi sono poi corteda una serie di elementi di completamento duadiette, spinotti, vitoni di ancoraggio,
tavole fermapiede, ecc...
Nelle attivita del settore delle costruzioni il peggio fisso viene normalmente utilizzato come pggio di servizio per effettuare lavori
di costruzione o di manutenzione di opere ediizgr alla possibilita di lavorare su diversi pidniavoro, a diverse quote, di cui il
ponteggio € dotato. Possono anche essere utilzaatealizzare strutture di sostegno a caratéenporaneo per getti di calcestruzzo,



oppure per realizzare tettoie, pensiline, ecc...

In commercio si trovano essenzialmente due tipioditeggio fisso, quelli a tubi e giunti e quelleigorefabbricati.

Il primo tipo di ponteggio € normalmente realizzed#ogiunti a bulloni a due, tre o quattro vie. blexzione del sistema a tubi e giunti ha
comunque gia portato alla produzione di pontegraoatterizzati da giunti fino ad 8 vie (da esscspaos partire 4 aste ortogonali e 4
diagonali di controventatura) e soprattutto patdooente agevoli da realizzare, attraverso collegdortogonali rapidi (normalmente
collegamenti a cuneo basculante fissati con urocdipnartello).

Il secondo tipo di ponteggio, quello a telai préfiadati, si trova in commercio normalmente in dipé fl tipo i telai a portale e quello a
telai ad "H". Per i ponteggio di questo ultimo tigeve essere ricordato un elemento particolarnmsgiéficativo ai fini della sicurezza: i
telai ad "H" permettono normalmente il montaggigaiapetti sugli impalcati superiori stando appatigiu un impalcato gia protetto e
dungue eseguendo l'operazione in una condizionedgiore sicurezza.

Va segnalato che con il recente decreto ministedeal 23 marzo 1990 N. 115 si stabilisce la poksitai utilizzare ponteggi ad interasse
maggiore di 180 cm tra i montanti di sostegno,dljypossedendo campate maggiori, possono di capseg ridurre il numero degli
elementi.

Per quel che riguarda il tipo di materiale utilizzaella produzione, in commercio si trovano prestémente ponteggi fissi in acciaio
tipo 1 o tipo 2 (cosi classificati dalle norme CNIRH 10011-73 in base alla differente tensione tiura), ma sono anche prodotti
ponteggi fissi in alluminio, piu leggeri e pit pratdei primi ma normalmente ridotti ad un utilizpal ristretto quali lavori per interni di
ristrutturazione e manutenzione.

Per quel che riguarda le tavole del piano di lavesosegnalato come da tempo in commercio siarseptie oltre a quelle classiche in
legno di 4 m. di lunghezza da appoggiare a 3 tefaihe quelle metalliche zincate con innesto aatmdinte, normalmente antisdrucciolo
e poste tra un telaio e il successivo.

Per la scelta e I'utilizzo del ponteggio va terintoonsiderazione che con il tipo di ponteggiola igiunti si possono realizzare strutture
reticolari particolarmente flessibili e adattakililavoro da sviluppare, libere da vincoli di formaimensioni; cosi anche gli impalcati per
i piani di lavoro possono essere realizzati adizdt desiderata. D'altro canto il tipo di giuntormalmente utilizzato richiede
generalmente un montaggio accurato, con contraflarsmetrico del serraggio del giunto, a parteauvitipi di ponteggi a tubi e giunti
con collegamento a cuneo che superano questo prable

Viceversa nel ponteggio a telai prefabbricati fetsire reticolari non sono libere, cosi anchergpalcati devono essere realizzati a quote
prefissate; in compenso vengono shelliti i temphndintaggio e smontaggio, potendo realizzare i gaort semplice incastro.

La documentazione del ponteggio metallico si digtain due o tre parti a seconda del tipo di pajiteg deve essere tenuta in cantiere a
disposizione degli ispettori per eventuali controll

Autorizzazione all'uso e relazione tecnica (lilogtt

Il ponteggio deve essere sempre accompagnato dzopieadell'autorizzazione ministeriale all'usceeutha copia della sua relazione
tecnica; in queste il fabbricante dovra specifidarearatteristiche degli elementi utilizzati e dwiteriali impiegati, le istruzioni di
montaggio, impiego e smontaggio, i calcoli di ptogegli schemi-tipo di montaggio possibile coroveaccarichi massimi consentiti (art.
31, DPR 164/56). Il tutto dovrebbe normalmente essentenuto nel libretto del ponteggio fornito féddbricante.

Occorre sempre di farsi rilasciare, al momentdatejuisto, la copia conforme all'autorizzaziond'idgdiego del ponteggio (art. 30, DPR
164/56).

Disegno esecutivo

Per ponteggi inferiori ai 20 m. o realizzati comfi@mente agli schemi tipo, basta montarli seguemdpécifiche istruzioni senza
effettuare specifici calcoli aggiuntivi; in questaso bisogna tenere in cantiere un disegno eseaigiyponteggio che indichi
concretamente come questo verra montato nellafg@e@alta in cui si sta operando. Si badi bereictisegno esecutivo non € solo
costituito dal semplice assemblaggio degli schépoi-dlel ponteggio, ma esso deve far vedere com&t@assemblaggio viene effettuato e
soprattutto adattato alla reale e concreta edific@&zche si va realizzando, in conformita alle nepreviste per il montaggio dell'opera
provvisionale. E' anche chiaro, di conseguenzageoguesto disegno debba essere gradualmente adgioriease alle principali fasi di
sviluppo o modificazione del ponteggio stesso.

Il disegno esecutivo deve essere opportunamemntatfirdal responsabile di cantiere e tenuto semgigpasizione delle autorita
competenti (art. 33, DPR 164/56).

Progetto specifico

Qualora il ponteggio superi i 20 m. di altezza, mepvenga messo in opera in modo comunque diffalagd schemi-tipo previsti nel
libretto (ad esempio siano composti da elemerdivdirse marche o di tipi diversi, oppure si reafinzconfigurazioni particolarmente
complesse, ecc..), € necessario realizzare undispgwogetto, in alternativa al disegno esecutisioe deve essere opportunamente
firmato da un ingegnere o architetto abilitatgribgetto dovra contenere calcoli e disegno esemu essere adeguatamente aggiornato
al variare dell'opera (art. 32, DPR 164/56).

Il progetto del ponteggio deve essere tenuto sempisposizione delle autorita competenti (art.32R 164/56).

Normativa di riferimento:

Circ. M. del lavoro N. 24/82

E' stato posto quesito alla scrivente se i ponteggallici realizzati con elementi componibili - asempio trabattelli che possono essere
innestati uno sull'altro — debbono essere mungiudorizzazione ministeriale o se debbono rientsatt la disciplina prevista dall'art. 25
del D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547, ovvero ancorttosie disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 7 Geonk956, n. 164. E' noto infatti che
esistono situazioni similari e che, pertanto, paodltare difficoltoso stabilire I'applicabilita deiho o dell'altro articolo. In proposito,
occorre anzitutto chiarire che presupposto fondaatemper il richiamo dell'art.25 del D.P.R. 27 Apri955, n. 547, é la presenza di un
elemento sviluppabile (con esclusione pero deligtafiorme mobili su cremagliera — ancora instakkatearro - per ragioni di uniformita
con quelle disciplinate dalla circolare 39/80 desfo Ministero). In ordine alla scelta fra il dispo degli altri due articoli (30 o 52 del
D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164), si rende noto @&l@mmissione Consultiva Permanente ha ritenutdajyglicabilita dell'articolo 52
succitato sia subordinata al fatto che la stahilélatirezzatura sia assicurata contemporaneanadiatmobilita o — cid che & lo stesso —
che non sia necessario disattivare le ruote, impreso quindi anche il caso dell'impiego di stabdtori, per garantire I'equilibrio.

Tanto premesso, si pud concludere che i trabattelisono soggetti ad autorizzazione se operastiactemente su ruote e se previsti
dal costruttore per essere impiegati — nel casgamm innestati uno sull'altro — senza I'adoziorgtabilizzatori fino all'altezza e per gli
usi cui sono effettivamente adibiti. Pertanto iseglego € tra quelli previsti dal D.P.R.7 Genna®8 9. 164, non potranno essere
previsti carichi inferiori a quelli indicati peiponteggi metallici destinati ai lavori di costruzeoo manutenzione.

D.P.R. 164/1956, articoli 30-37 per i ponteggi rigfaarticoli 7, da 16 a 24 e 27 per i ponteggilégno; articolo 28 ed articolo 11
D.P.R. 547/1955 per i parasassi (mantovane)

Art. 7. Idoneita delle opere provvisionali

1 - Le opere provvisionali devono essere allestite buon materiale ed a regola d'arte, proporzéoeatidonee allo scopo; esse devono
essere conservate in efficienza per la intera duteitlavoro.

2 - Prima di reimpiegare elementi di ponteggi dalgiasi tipo si deve provvedere alla loro revisipee eliminare quelli non ritenuti pit
idonei. Art. 16 Ponteggi ed opere provvisionali

Art. 16 Ponteggi ed opere prowvisionali

Nei lavori che sono eseguiti ad un‘altezza supe@dm 2, devono essere adottate, seguendo Igppuildei lavori stessi, adeguate
impalcature e ponteggi o idonee opere provvisiamalbmunque precauzioni atte ad eliminare i peritictaduta di persone e di cose.
Art. 17 Montaggio e smontaggio delle opere prowrisi



Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvislodevono essere eseguiti sotto la diretta soixenh di un preposto ai lavori.

Art. 18 Deposito di materiali sulle impalcature

1 - Sopra i ponti di servizio e sulle impalcaturggenere é vietato qualsiasi deposito, eccettusthaqtemporaneo dei materiali ed
attrezzi necessari ai lavori.

2 - Il peso dei materiali e delle persone deveressempre inferiore a quello che e consentito dad@di resistenza del ponteggio; lo
spazio occupato dai materiali deve consentire iimenti e le manovre necessarie per I'andamentiadeilo.

Art. 19 Collegamenti delle impalcature

L'accoppiamento degli elementi che costituiscommntanti dei ponteggi deve essere eseguito medast&tura con piattina di acciaio
dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di tramediilegno (ganasce); sono consentite legatute &n funi di fibra tessile.

Art. 20 Disposizione dei montanti

1 - I montanti devono essere costituiti con eleliraetoppiati, i cui punti di sovrapposizione devoisaltare sfalsati di almeno m 1;
devono altresi essere verticali o leggermentenatiliverso la costruzione.

2 - Per impalcature fino a m 8 di altezza sono assimaontanti singoli in un sol pezzo; per impalcatti altezza superiore, soltanto per
gli ultimi m 7 i montanti possono essere ad eleirg@ngoli.

3 - Il piede dei montanti deve essere solidamesgizarato alla base di appoggio o di infissionmado che sia impedito ogni cedimento
in senso verticale ed orizzontale.

4 - L'altezza dei montanti deve superare di almmarig20 I'ultimo impalcato o il piano di gronda.

5 - La distanza tra due montanti consecutivi noredsssere superiore a m 3,60; puo essere consemitaaggiore distanza quando cio
sia richiesto da evidenti motivi di esercizio dahtiere, purché, in tal caso, la sicurezza delgamib risulti da un progetto redatto da un
ingegnere o architetto, corredato dai relativi aldi stabilita.

6 - Il ponteggio deve essere efficacemente ancatit@ostruzione almeno in corrispondenza ad dgaeipiani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo.

Art. 21 Correnti

1- | correnti devono essere disposti a distanzeécedirconsecutive non superiori a m 2.

2 - Essi devono poggiare su gattelli in legno indati ai montanti ed essere solidamente assi@iratontanti stessi con fasciatura di
piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi fatgill collegamento puo essere ottenuto anchegedtelli in ferro e con almeno doppio
giro di catena metallica (agganciaponti); sono eatite legature con funi di fibra tessile.

3 - Le estremita dei correnti consecutivi di uressb impalcato devono essere sovrapposte e lgppagiaioni devono avvenire in
corrispondenza dei montanti.

Art. 22 Traversi

1 - I traversi di sostegno dell'intavolato devosseze montati perpendicolarmente al fronte dekérepione.

2 - Quando l'impalcatura é fatta con una soladiilmontanti, un estremo dei traversi deve poggsatia muratura per non meno di cm 15
e l'altro deve essere assicurato al corrente.

3 - La distanza fra due traversi consecutivi novedessere superiore a m 1,20.

Art. 23 Intavolati

1 - Le tavole costituenti il piano di calpestigpdinti, passerelle, andatoie ed impalcati di sepwiEvono avere le fibre con andamento
parallelo all'asse, spessore adeguato al carisopfzortare ed in ogni caso non minore di cm 4rghkzza non minore di cm 20. Le
tavole stesse non devono avere nodi passantidheano piu del dieci per cento la sezione di resis.

2 - Le tavole non devono presentare parti a stetfevono poggiare sempre su quattro traversirdedstremita devono essere
sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traypes non meno di cm 40.

3 - Le tavole devono essere assicurate contrgpgitamenti e ben accostate tra loro e all'opetastruzione; e tuttavia consentito un
distacco dalla muratura non superiore a cm 20rgolaer la esecuzione di lavori in finitura.

4 - Le tavole esterne devono essere a contattmaieianti.

Art. 24 Parapetti

1- Gli impalcati e ponti di servizio, le passereleeandatoie, che siano posti ad un‘altezza magdian 2, devono essere provvisti su
tutti i lati verso il vuoto di robusto parapettostituito da uno o piu correnti paralleli all'intdato, il cui margine superiore sia posto a
non meno di m 1 dal piano di calpestio, e di tafelmapiede alta non meno di cm 20, messa di @atkerente al tavolato.

2 - Correnti e tavola fermapiede non devono lasaiga luce, in senso verticale, maggiore di cm 60.

3 - Sia i correnti che la tavola fermapiede devessere applicati dalla parte interna dei montanti.

Art. 27 Sottoponti

1 - Gli impalcati e ponti di servizio devono averesottoponte di sicurezza, costruito come il poatgistanza non superiore a m 2,50.

2 - La costruzione del sottoponte puo essere onpessgponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quamihgano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non sugeEainque giorni.

Art. 30 - Autorizzazione alla costruzione ed alpiego

1 - La costruzione e l'impiego dei ponteggi le staiitture portanti sono costituite totalmente rzigdmente da elementi metallici sono
disciplinati dalle norme del presente capo.

2 - Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabante deve chiedere al Ministero del lavoro dedglevidenza sociale I'autorizzazione
allimpiego, corredando la domanda di una relaziwella quale devono essere specificati gli elendintui all'articolo seguente.

3 - Il Ministero decide in merito alle domande, titefl consiglio nazionale delle ricerche e la cmissione consultiva prevista dell'art.
393 del decreto del Presidente della Repubblicafile 1955, n. 547.

4 - Chiunque intende impiegare ponteggi metall@ie farsi rilasciare dal fabbricante copia confodella autorizzazione di cui ai
comma precedenti e delle istruzioni e schemi ekeacaumeri 4, 5, 6 e 7 dell'articolo seguente.

Art. 31 - Relazione tecnica

La relazione di cui all'articolo precedente devetenere:

1) - descrizione degli elementi che costituiscdrpmnteggio, loro dimensioni con le tolleranze assitili e schema dell'insieme;

2) - caratteristiche di resistenza dei materiapiggati e coefficienti di sicurezza adottati psimgoli materiali;

3) - indicazione delle prove di carico, a cui setati sottoposti i vari elementi;

4) - calcolo del ponteggio secondo varie condizanimpiego;

5) - istruzioni per il montaggio, impiego e smorgigdel ponteggio;

6) - istruzioni per le prove di carico del ponteggi

7) - schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione aeissimi ammessi di sovraccarico, di altezza deiquui e di larghezza degli impalcati
per i quali non sussiste I'obbligo del calcolo pgni singola applicazione.

Art. 32 - Progetto

1- | ponteggi metallici di altezza superiore a me2e altre opere provvisionali, costituite da edemn metallici, o di notevole importanza
e complessita in rapporto alle loro dimensioni iesbaraccarichi, devono essere eretti in base gutemetto comprendente:

a) calcolo eseguito secondo le istruzioni appromatkautorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

2 - Dal progetto, che deve essere firmato da uegngre o architetto abilitato a norma di leggeealrcizio della professione, deve
risultare quanto occorre per definire il ponteggéd riguardi dei carichi, delle sollecitazioni dlésecuzione.



3 - Copia dell'autorizzazione ministeriale di clliaet. 30 e copia del progetto e dei disegni eBecdevono essere tenute ed esibite, a
richiesta degli ispettori del lavoro, nei cantiercui vengono usati i ponteggi e le opere prowviali di cui al primo comma.

Art. 33 - Disegno

1 - Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi Miefedeve essere tenuta ed esibita, a richiestgi dgpettori del lavoro, copia
dell'attestazione di conformita di cui all'ultimoroma dell'art. 30 e copia del disegno esecutivite daali risultino:

a) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;

b) generalita e firma del progettista, salvo i cAgiui al n. 7 dell'art. 31;

c) sovraccarichi massimi per metro quadrato di iogia;

d) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

2 - Quando non sussiste I'obbligo del calcologassdel n. 7 dell'art. 31, invece delle indicakidircui al precedente n. 2, sono sufficienti
le generalita e la firma del responsabile del eaeti

3 - Le eventuali modifiche al ponteggio, che deveasere subito riportate sul disegno, devono eestlt'ambito dello schema-tipo che
ha giustificato I'esenzione dall'obbligo del catcol

* Riferimento alla circolare del ministero del lawan 149/85

Art. 34 - Nome del fabbricante

Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubijmfi, basi) devono portare impressi, a rilievo aradsione, il nome o il marchio del
fabbricante.

Art. 35 - Caratteristiche di resistenza

1- Gli elementi metallici costituenti il ponteggi@vono avere carico di sicurezza non minore dilguedlicato nell'autorizzazione
ministeriale prevista all'art. 30.

2 - Le aste del ponteggio devono essere in prifilat tubi senza saldatura con superficie terneirzal angolo retto con l'asse dell'asta.
3 - L'estremita inferiore del montante deve essestenuta da una piastra di base metallica, af&tipgriana, di area non minore di 18
volte l'area del poligono circoscritto alla seziate montante stesso e di spessore tale da reststrra deformazioni al carico. La piastra
deve avere un dispositivo di collegamento col mutetatto a centrare il carico su di essa e taleodgprodurre momenti flettenti sul
montante.

4 - | ponteggi devono essere controventati oppariente sia in senso longitudinale che trasversgld;controvento deve resistere a
trazione e a compressione.

5 - | giunti metallici devono avere caratteristicligesistenza non minori di quelle delle asteegfdte e sempre in relazione agli sforzi a
cui sono sotto posti; ad elementi non verniciatsi @evono assicurare resistenza allo scorrimenmtdazgo margine di sicurezza.

6 - Le due ganasce, a giunto serrato, non devasereea contatto dalla parte del bullone.

7 - Le parti costituenti il giunto di collegamerdevono essere riunite fra di loro permanentemest#idamente in modo da evitare
l'accidentale distacco di qualcuna di esse.

Art. 36 - Montaggio e smontaggio

1 - Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggtatiiei deve essere adibito personale pratico eifordi attrezzi appropriati ed in
buono stato di manutenzione.

2 - I montanti di una stessa fila devono esseré palistanza non superiore a m 1,80 da asse ad ass

3 - Nel serraggio di piu aste concorrenti in unaodiunti devono essere collocati strettamenteol'vicino all'altro.

4 - Per ogni piano di ponte devono essere applicegicorrenti, di cui uno puo fare parte del patape

5 - Il responsabile del cantiere deve assicurdsiilgponteggio venga montato conformemente algitoge a regola d'arte.

Art. 37 - Manutenzione e revisione

1 - Il responsabile del cantiere, ad intervalliipaici o dopo violente perturbazioni atmosferichgrolungata interruzione di lavoro deve
assicurarsi della verticalita dei montanti, delstiuserraggio dei giunti, della efficienza deglcaraggi e dei controventi, curando
I'eventuale sostituzione o il rinforzo di elemangfficienti.

2 - | vari elementi metallici devono essere difésjli agenti nocivi esterni con verniciatura, cataéura o protezioni equivalenti.

Art. 38 - Norme particolari ai ponti metallici

1 - Le tavole che costituiscono Iimpalcato deveasere fissate in modo che non possano scivolateegersi metallici.

2 - E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elentiemetallici del ponte.

3 - E' fatto divieto di salire e scendere lungoointanti.

4 - Per i ponteggi metallici valgono, in quanto laggbili, le disposizioni relative ai ponteggi iedno.

Circolare Ministero del Lavoro e della PrevidenzeiSle - Direzione Generale del Lavoro N. 13 deG¥hnaio 1982

Circolare 149/1985

D.P.R. 547/55

Art. 11 Posti di lavoro e di passaggio e luoghisibro esterni

1 - | posti di lavoro e di passaggio devono esgkneeamente difesi contro la caduta o l'investimelitmateriali in dipendenza
dell'attivita lavorativa.

2 - Ove non € possibile la difesa con mezzi tecdigvono essere adottate altre misure o cautetpiatie

3 - | posti di lavoro, le vie di circolazione eraltioghi o impianti all'aperto utilizzati od occaip dai lavoratori durante le loro attivita
devono essere concepiti in modo tale che la cizamhee dei pedoni e dei veicoli pud avvenire in msihro.

4 - Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1,2,4, 5, 6, 7 ed 8 sono altresi applicabili alle di circolazione principali sul terreno
dell'impresa, alle vie di circolazione che portanposti di lavoro fissi, alle vie di circolaziongliazate per la regolare manutenzione e
sorveglianza degli impianti dellimpresa, nonchHé banchine di carico.

5 - Le disposizioni sulle vie di circolazione e eatfi pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 35,6, 7 e 8, si applicano per analogia ai
luoghi di lavoro esterni.

6 - I luoghi di lavoro all'aperto devono esserearpmamente illuminati con luce artificiale quaridduce del giorno non é sufficiente.
7 - Quando i lavoratori occupano posti di lavorltapérto, questi devono essere diviso, per quaectucamente possibile, in modo tale
che i lavoratori:

a) sono protetti contro gli agenti atmosfericiengcessario, contro la caduta di oggetti;

b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o aeati esterni nocivi, quali vapori, gas, polveri;

c) possono abbandonare rapidamente il posto didaéxmacaso di pericolo 0 possono essere soccqiglamente;

d) non possono scivolare e cadere.

Ponti su cavalletti

Note:
Informazioni generali.
Il ponte su cavalletti € costituito da un impalcat@ssi di legno di adeguate dimensioni sosteautistanze prefissate da cavalletti
solitamente metallici.
Il ponte su cavalletti viene utilizzato solitameptr altezze inferiori a 2 metri, senza parapetfoer lavori all'interno di edifici dove a
causa delle ridotte altezze e della brevita deiriada eseguire non € consigliabile il montaggiomponteggio metallico fisso.
In commercio ci sono diversi tipi di cavalletti rablici (quelli in legno sono ormai completamentersparsi) che si differenziano tra



loro soprattutto per le dimensioni di appoggio '@aflalcato: solitamente sono di 90 cm, ma in catliitilizzati soprattutto in lavori di
intonacatura di soffitti possono avere dimensioree maggiori. | cavalletti si differenziano angtes la quota d'imposta dell'impalcato;
infatti esistono sia cavalletti ad altezza fissa mdgolabile.

Non esiste alcun obbligo normativo riguardante duentazione da tenere in cantiere durante l'uspatek su cavalletti in attivita
lavorative.

Recinzione di qualsiasi genere

Saldatrice di qualsiasi tipo
Note:

Normativa di riferimento:

D.P.R. 547/1955

D.P.R. 303/1956

D. Lgs. 626/1994

Norme CEl

Direttiva Macchine CEE 392/1989

Scale a mano di qualsiasi genere

Note:
Informazioni generali.
La scala a mano & un‘attrezzatura di lavoro cdstitia due montanti paralleli, collegati tra lo@uha serie di pioli trasversali incastrati
ai montanti e distanziati in uguale misura, l'uiadi‘altro.
La scala a mano serve per superare dislivelli eeffettuare operazioni di carattere prettamente@onale e temporaneo, in cantiere il
suo utilizzo principale & collegato all'accessa mgbalcati di opere provvisionali.
Importante risulta anche il suo uso in opere imgitinhe (specialmente elettriche) e di finitura.
In commercio si trovano diversi tipi di scale a masi distinguono prima di tutto per il materiatenacui sono costruite, si possono
infatti trovare in legno, in acciaio, in allumingin vetroresina (queste ultime per le loro caratiehe di isolamento sono solitamente
utilizzate per lavori da elettricista).
| tipi che normalmente si trovano in commercio sono
* scala semplice: composta da due montanti e @éiiguizzontali; all'interno di questa tipologiaritrano anche:
- scala ad innesto o all'italiana: derivano daitine di scale semplici con le estremita dei monfametdisposte per essere incastrate le une
nelle altre;
- scala a sfilo: sono una variazione rispetto pdéEedenti in quanto i vari pezzi (scale semppogsono scorrere uno sull'altro, tramite
apposite corsie o semplici ganci di trattenutauspon un sistema di carrucole e corde.
* scala doppia: unione di due scale semplici inieeate tra loro alla sommita (devono essere cdiE geoduzione e non improvvisate in
cantiere) e provviste di un robusto limitatore pégura.
Oltre ai modelli base, i produttori forniscono, maimente, una gamma di accessori per l'uso dedla gt situazioni particolari, quali ad
esempio, il piedino estensibile alla base dei nminté supporto per la posa degli attrezzi da tave I'aggancio per appendere la scala.
Prima dell'acquisto di scale & fondamentale aveseute I'uso che se ne dovra fare soprattuttoyaertg riguarda le altezze che si
dovranno superare.
Sono da preferire quelle che presentano dispopiivia messa a livello dell'appoggio di base (piegolabili in altezza).
E' importante che le attrezzature vengano sele@assieme al tecnico dell'impresa, che & in gdaétornire utili suggerimenti sulle
caratteristiche del lavoro da eseguire.
Non esiste alcun obbligo normativo riguardantedeLtinentazione da tenere in cantiere per l'usoate &mano in attivita lavorative.

Normativa di riferimento:

Circ. M. del lavoro N. 24/82

D.P.R. 164/1956, articolo 8, D.P.R. 1547/1955¢aliti18, 19 e 21, D. Lgs. 626/1994, articoli 35% 3

D.P.R. 164/56 Articolo 8 Scale a mano

1 - Le scale a mano devono avere le caratteristichesistenza stabilite dal decreto del Presiddaliea Repubblica 27 Aprile 1955, n.
547.

2 - | pioli devono essere privi di nodi ed incastnei montanti, i quali devono essere trattenati tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; nelle scale lunghe pit di m 4 dessege applicato anche un tirante intermedio.

3 - E' vietato l'uso di scale che presentino listielegno chiodati sui montanti al posto dei piaitti.

4 - Durante l'uso le scale devono essere sisteendtecolate. All'uopo, secondo i casi, devono esseoperati chiodi, graffe in ferro,
listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo clfeno evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciaimescillazioni od inflessioni accentuate.
5 - Quando non sia attuabile I'adozione delle maisliicui al precedente comma, le scale devonoeessttenute al piede da altra persona.
6 - La lunghezza delle scale a mano deve esserettali montanti sporgano di almeno un metro dlpeno di accesso, anche
ricorrendo al prolungamento di un solo montantecipé fissato con legatura di reggetta o sistemivedgnti.

7 - Le scale a mano usate per l'accesso ai vani g ponteggi e delle impalcature non devonoresgeste I'una in prosecuzione
dell'altra.

8 - Le scale che servono a collegare stabilmergepduti, quando sono sistemate verso la partenestiel ponte, devono essere
provviste sul lato esterno di un corrimano-parapett

D.P.R. 547/1955 Articolo 18 Scale semplici portatil

1 - Le scale semplici portatili (a mano) devoneesgostruite con materiale adatto alle condizibminpiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singlementi e devono avere dimensioni approp@étero uso.

2 - Se di legno, dette scale, devono avere i figgati ai montanti mediante incastro.

3 - Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremitderiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolewadlé estremita superiori, quando sia necessariagscurare la stabilita della scala.
4 - Per le scale provviste alle estremita supediodispositivi di trattenuta, anche scorrevoligalide, non sono richieste le misure di
sicurezza indicate nelle lettere a) e b).

Articolo 19 Scale semplici portatili



Quando l'uso delle scale, per la loro altezza afier cause, comporti pericolo di sbandament® dssono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.

Articolo 20 Scale ad elementi innestati

1- Per l'uso delle scale portatili composte di dyt elementi innestati (tipo all'italiana o siipibltre quanto é prescritto nel punto a)
dell'art. 18, si devono osservare le seguenti digfmmi:

a) la lunghezza della scala in opera non deve aupéem 15, salvo particolari esigenze, nel quabda estremita superiori dei montanti
devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe pit di m 8 devono essemite di rompitratta per ridurre la frecciamfiéssione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scaladpasa ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante I'esecuzione dei lavori, una persona dsercitare da terra una continua vigilanza debida.

Articolo 21 Scale doppie

Le scale doppie non devono superare l'altezzaSlendevono essere provviste di catena di adegesittenza o di altro dispositivo che
impedisca la apertura della scala oltre il limitegtabilito di sicurezza.

D. Lgs 626/1994 Articolo 35. Obblighi del datorelalioro

1 - Il datore di lavoro mette a disposizione deolatori attrezzature adeguate al lavoro da svelgevero adattate a tali scopi ed idonee
ai fini della sicurezza e della salute.

2 - Il datore di lavoro attua le misure tecnicheogghnizzative adeguate per ridurre al minimodhigonnessi all'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori e per impedire obitedattrezzature possano essere utilizzate peazipei e secondo condizioni per le
quali non sono adatte.

3 - All'atto della scelta delle attrezzature didavil datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifichklaeoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzegstesse.

4 - 1l datore di lavoro prende le misure necessafiaché le attrezzature di lavoro siano:

a) installate in conformita alle istruzioni del Eatrante;

b) utilizzate correttamente;

c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garamiel tempo la rispondenza ai requisiti di cllagl 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso.

5 - Qualora le attrezzature richiedano per il lonpiego conoscenze o responsabilita particolargiazione ai loro rischi specifici, il
datore di lavoro si assicura che:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro é riservatavaratori all'uopo incaricati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o ntanzione, il lavoratore interessato & qualificatonaniera specifica per svolgere tali
compiti.

Art. 39. Obblighi dei lavoratori

1 - I lavoratori si sottopongono ai programmi dinfi@zione o di addestramento eventualmente orgahdaiadatore di lavoro.

2 - | lavoratori utilizzano le attrezzature di lawanesse a loro disposizione conformemente alfiin&zione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti.

3 - | lavoratori:

a) hanno cura delle attrezzature di lavoro mesdsmalisposizione;

b) non vi apportano madifiche di propria iniziativa

c) segnalano immediatamente al datore di lavoriadarigente o al preposto qualsiasi difetto od imeeniente da essi rilevato nelle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

Servizi igienici e sanitari

Note:
Informazioni generali
| servizi igienico-sanitari sono fondamentalmemtigpresentati da locali, direttamente ricavati edificio oggetto dell'intervento, in
edifici attigui, o tramite strutture prefabbricatei quali le maestranze possono usufruire di Beigienici, per lavarsi, per ricambio
vestiti.
| servizi sanitari sono definiti dalle attrezzaterdai locali necessari all'attivita di pronto sarso in cantiere: cassetta di pronto
soccorso, pacchetto di medicazione, camera di ragdice.
| servizi igienico-sanitari forniscono ai lavoratoio che serve ad una normale vita sociale @ didlla giornata lavorativa. | lavoratori
trovano i servizi igienici e le docce.
La presenza di attrezzature, di locali e di per&osanitario nel cantiere sono indispensabili pestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
E' necessaria una distinzione in merito alla difgphia, in cantiere, di locali da destinare ai\8er oppure alla necessita di creare tali
spazi.
Nel primo caso si tratta di reperire sul mercatgettj ed attrezzature di uso quotidiano; i locgienici vengono, di solito, individuati
nelle preesistenze eventualmente adeguate allenesig
Nella seconda ipotesi si ricorre a box modularrapponibili all'occorrenza, adeguatamente alleségli arredi e nellimpiantistica
elettrica ed idrosanitaria. La realizzazione devigelogistici puo essere fatta sfruttando monalu da cantiere smontabili e predisposti
per essere accoppiati sia in larghezza che in kargh queste operazioni sono possibili in quaptmnelli che costituiscono le pareti
sono asportabili e spostabili senza alterare ldtata portante dell'elemento modulare; esistootirienmonoblocchi ripiegabili in kit: il
modulo puo essere trasportato come un semplicellcanel quale gli elementi esterni sono costitdil piano inferiore e dalla copertura
e all'interno trovano alloggiamento i pannelli dgdlareti e le strutture verticali.
Accanto a questi elementi prefabbricati monobloazparallelepipedo ne troviamo altri, di rapida mgkce installazione e smontaggio
come i precedenti, costituiti da una struttura fiiegaportante (montanti e capriate) alla qualaggiungono pannelli-parete,
controsoffitto ed elementi a spiovente di copertugmnnelli-parete ed il controsoffitto possoneese in lamiera zincata preverniciata
(anche a fuoco) oppure possono essere realizzptintzelli a sandwich costituiti da due lamiere ategreverniciate a fuoco e da uno
strato intermedio di materiale termo e fono isa@ant
Per la copertura possono essere impiegati pamo#éntati con resine poliuretaniche o lane miliyezan lamiera zincata all'esterno ed
interno in legno o in semplice lamiera.
Il pavimento, di solito, & in legno oppure in méakr truciolare idrofugo con copertura in materijalastico resistente; nel caso in cui i
locali siano destinati a servizi igienici il pavinte € realizzato in lamiera zincata o in vetrorasin
In genere queste strutture sono costituite da mdddlversa larghezza (da 3 a 20 metri) e alteezmnsentono di rispondere con facilita
alle diverse esigenze dei cantieri.
Per quanto riguarda i servizi sanitari esistoneets di pronto soccorso e pacchetti di medicazijpiessemblati e posti in vendita



oppure dette attrezzature possono essere acquistafnente per componente, fermo restando chamloersempre essere
rispondenti alle norme di legge di riferimento.

Prima dell'acquisto delle attrezzature & fondanterteere presente le necessita del cantiere, ienunfelle maestranze in esso presenti e
I'ubicazione del cantiere stesso.

E' importante che le attrezzature vengano sele@assieme al tecnico dell'impresa che é in graftomire utili suggerimenti per
coniugare le esigenze del cantiere e le propostaeleato.

Nella normativa italiana non si trovano specificteeme relative alle caratteristiche di queste ztagure; in virtu della legge n°46/90 il
fornitore ha comunque I'obbligo di fornire, insieaiBattrezzatura, il certificato di conformita diégipianti (idraulico, elettrico e di
riscaldamento).

L'ignifugazione dei materiali, cosi come la lorgistenza al fuoco non & imposta da nessuna letfgétoadell'acquisto/noleggio sara
quindi necessario richiedere informazioni in medtquesti argomenti e scegliere le attrezzatureffheno le migliori garanzie.
Nell'acquisto delle attrezzature necessarie pexdtzzazione dei servizi sanitari, oltre che atshalla normativa vigente, & sempre bene
richiedere il parere di un medico, o in subordinpetsonale non laureato ma qualificato ed espiatsettore.

Non esiste alcun obbligo normativo riguardantedeitinentazione da tenere in cantiere per I'usoetieizs igienico-assistenziali, né per
quelli sanitari.

Nel caso in cui si utilizzino box prefabbricatidgivranno conservare libretto d'uso e manutenzienbak stessi e i certificati di
conformita degli impianti tecnologici di cui gliestsi sono eventualmente dotati.

Normativa di riferimento

D.P.R. 303/1956

D.P.R. 547/1955

D .Lgs. 277/1991

D. Lgs. 626/1994

D. M. 689/1959 "Determinazione delle aziende efazioni soggette , ai fini della prevenzione indeadcontrolli del Comando del
Corpo dei Vigili del Fuoco"

D. P.R. 412/1993

Legge 186/68 "Disposizioni concernenti la produgiaih materiali, apparecchiature, macchinari, ifetédni e impianti elettrici ed
elettronici”

Legge 46/90 "Norme per la sicurezza degli impianti"

Norme CEl

Trabattelli
Note:
Normativa di riferimento:
D.P.R. 547/1955
D.P.R. 164/1656
D. Lgs. 626/1994
D. Lgs. 277/1991

Trapanl speC|aI| 0 avvitatricli

Note:
Informazioni generali.
E' un utensile ad alimentazione prevalentementgieiecostituito da un blocco motore, due impugranella versione elettrica ed una
in quella a batteria, ed un giunto meccanico, mandche accoppiato ad un variatore trasforma itionaizl motore in un moto di
rotazione e di percussione. La percussione, otiemetiante una corona dentata, € un movimentoisapith avanti-indietro del
mandrino (e quindi della punta) per penetrare gailfhente nei materiali come il cemento, la piettegni di notevole consistenza. |
colpi della punta sono molte migliaia al minutdaeorsa & di pochi decimi di millimetro. Il vaigaé € un circuito elettronico in grado di
fare variare, con continuita, la velocita di rota® del mandrino, in questo modo é possibile adedaaotazione della punta ad ogni
materiale e ad ogni lavoro.
Il trapano pud essere usato sia per la realizzaziofori nelle strutture murarie, e questa € fzfane su cui & incentrata I'analisi prodotta
nella scheda, sia per l'avvitamento di viti.
La gamma di marche e di modelli presenti in cominetovastissima: si va dal trapano base, ad uavebbcita di rotazione con il quale
si affrontano i lavori pit semplici, al trapanoergussione reversibile con variatore: un dispasitive permette di invertire il moto di
rotazione che consente la foratura in materialitondlri, come ad esempio il cemento ed inoltregrayssione inserita, permette
owviare ad eventuali bloccaggi della punta insepdadotazione sinistrorsa (essendo destrorsaagdelltrapano in condizioni di normale
funzionamento). Alcune versioni dell'utensile momtalispositivi di controllo del numero di giri eldecoppia, mentre in altre € presente
un dispositivo di controllo del sistema di rotazafel mandrino che permette di usare il trapanbecome avvitatore-svitatore. Anche
il mandrino diventa un parametro di differenziazatei modelli poiché mentre in alcune versioni ltige a regolazione e chiusura con
apposita chiavetta in altre & del tipo auto bloteahsuo serraggio intorno alla punta & cioé emporaneo all'inizio della rotazione del
motore; da un punto di vista della sicurezza éeepitgife la seconda versione poiché la presenza dblave di regolazione pud comportare
dei rischi nella lavorazione, cosi come viene désanei capitoli successivi.
Nella versione ad alimentazione elettrica I'impugreprincipale puo essere di tipo aperto o chiasgconda della versione scelta, ed &
posta sulla parte terminale, verso I'operatorecdedo cilindrico, contenente il blocco motore I'dénsile, ed allinterno
dellimpugnatura stessa e ricavato I'alloggiameietbinterruttore di controllo dell'accensione; ws&onda impugnatura, che consente di
migliorare le condizioni di sostenimento e di diogmlita dell'utensile, € posizionata sulla pagteninale del corpo cilindrico, vicino al
mandrino ed anche in questo caso il modo di remfiazzambia a seconda del modello consideratmanversione é realizzata da una
manopola che viene montata direttamente sul coqtona mediante un alberino filettato, nell'altrasvene la manopola é fissata ad un
anello metallico o di gomma che viene posto nedidepanteriore del blocco motore e viene serrattando la manopola.
Esista anche una versione a batteria del trapanidotte dimensioni, peso e potenza rispettoalesione elettrica, che ha un‘unica
impugnatura, di tipo aperto, nella parte inferided blocco motore che da sola consente una facileeggevolezza dell'utensile.
Non esiste alcun obbligo normativo riguardantedeutnentazione da tenere in cantiere per l'usaaghmno che, oltre che dalle normali
informazioni di carattere strettamente tecnico,edessere accompagnato dal libretto di garanziflesistauzioni d'uso (complete di
schemi) e manutenzione che forniscono le dispasigier eseguire, senza alcun rischio, la messaniridne, I'utilizzazione, il trasporto,
l'installazione, il montaggio e lo smontaggio, dgolazione, la manutenzione e la riparazione defisile stesso; la documentazione che
lo accompagna deve inoltre fornire le informazisuli'‘emissione di potenza sonora e sulle vibrazioodotte.

Normativa di riferimento:
D.P.R. 547/1955



D. Lgs. 277/1991

D. Lgs. 626/1994

Direttiva Macchine CEE 392/1989
Norme CEl



RISCHI

f Accesso di personale non autorizzato
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 1

Caduta accidentale materiale
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 3

Caduta dal ponte su cavalletto
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 2

Caduta dal ponteggio
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 3

Caduta dall'alto di materiali
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 3

Caduta dall'alto di persone
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Caduta del personale addetto alla pompa per cls
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 1

Caduta del personale dai ponti
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Caduta del personale dal trabattello
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 2

Caduta del personale dalle scale
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 2

Caduta di materiali dall'alto
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 3

Caduta materiale da scale o da armature
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 3

Cedimenti di macchine ed attrezzature
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 1

Contusioni o abrasioni generiche
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 3

Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri gpaltre macchine, contro ostacoli o persone
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 2

Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani éei piedi
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 3

Danni agli occhi
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 2

Danni agli occhi dovuti alla malta
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 2

Elettrocuzione generica
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Inalazione di fumi
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Inalazione di polvere
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 3

Inalazione e contatto con sostanze dannose
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 2

Incendio
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Investimento da parte di mezzi meccanici
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Ipoacusia da rumore
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 3

Irritazione degli occhi
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 3

Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 3

Lesioni da scintille
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 3

Lombalgie dovute agli sforzi
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 3

Mancato coordinamento
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 3
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Presenza di agenti fisici e chimici nocivi
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Punture e ferite ai piedi da spezzoni di tondinper orditura
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 3

Ribaltamenti del carico
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 2

Ribaltamento autogru
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Ribaltamento di materiale accatastato
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 2

Ribaltamento macchine
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Rischio di collisione
Gravita rischio: 3 Frequenza rischio: 1

Rischio di presa e trascinamento
Gravita rischio: 2 Frequenza rischio: 1

Rottura delle funi di imbracatura
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 1

Sganciamento del carico

Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 1
Tagli

Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 3

Tagli alle mani
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 3

Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatoe
Gravita rischio: 1 Frequenza rischio: 1



RIEPILOGO LAVORAZIONI - RIEPILOGO MISURE DI PREVEDIXE

MISURE DI PREVENZIONE

— Dopo violente perturbazioni atmosferiche o proluagdaterruzione dei lavori, prima di salire sul peggio verificare che esso sia
ancora sicuro.

— Durante il trasporto di materiali per il cantiesepossono posare i piedi su chiodi, spezzonirdiite o altro: usare le scarpe di
sicurezza.

— Durante le operazioni di getto delle strutturedi@tore deve precedentemente provvedere a realittée le opere necessarie:
parapetti, sostegni ecc. ritenuti necessari péavche a seguito di contraccolpi della pompassano verificare rischi di caduta

— Durante questa lavorazione € obbligatorio I'usocdhiali protettivi

— E'assolutamente vietato gettare dall'alto elends=itponteggi

- E'assolutamente vietato per legge I'utilizzo detlele dei cavalletti per realizzare dei ponti

- E'necessario esaminare la scheda tossicologieastetanze utilizzate in modo da adottare spéafiisure di sicurezza.
— E'necessario il controllo delle gomme di tuttiézmi dotati di ruote prima del loro utilizzo

- E'obbligatorio accertare con apposite indagimirisenza di linee elettriche interrate, murateaharmeree nella zona di lavorazione
prima di poterle eseguire

-~ E'obbligatorio procedere ad una valutazione delone e fornire in caso di pericolo appositi ed ieistrumenti preventivi (fare uso di
cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia sigreragli 85 dba il lavoratore dovra essere istraull'uso dei mezzi di protezione
delludito e dovra essere sottoposto a contraliutario. Se I'esposizione € superiore ai 90 diva thecessariamente essere esposta una
segnaletica. | nominativi dei lavoratori esposti@t® essere comunicati alla USL e all'lISPEL compiet per territorio

— E'obbligatorio rispettare i limiti di velocita impti all'interno del cantiere
— FE'vietata la presenza di personale nel campoioiheziella macchina

- FE'vietato effettuare operazioni di riparazioneanotenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratlevono essere avvertiti dei
rischi relativi da appositi cartelli di avviso

- E'vietato per qualsiasi motivo spostare i tra¥@tu cui si trovano i lavoratori.
- FE'vietato per qualsiasi situazione spostare stalenteggi su ruote su cui si trova del personale

— Evitare I'utilizzo in posizioni disagevoli (su sea spazi ristretti) perché eventuali contraccptigsono far perdere I'equilibrio
all'operatore.

— Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si saglia durante queste lavorazioni di tenere serfgsehiena eretta e di piegare le
ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni atthiena

— Gli accessi ai vari piani di lavoro devono esserdizzati con scale e botole, o scale esterngmatezione. Quando la botola di accesso
al piano ha una copertura a cerniera, occorrelasss che dopo ogni passaggio questa venga rech8mo da evitare gli
arrampicamenti perché estremamente pericolosi.

- Gili estintori vanno collocati nelle vicinanze divéopotrebbero verificarsi degli incendi (presenzecdnbustibili, di sostanze incendiarie,
di sostanze infiammabili, durante le lavorazioncin si fa utilizzo del fuoco o del calore). Conliee periodicamente ogni sei mesi gli
estintori, inserendo apposita targhetta sulla dalialtimo controllo

— | bracci delle gru devono essere sfalsati tra ionmodo tale da evitare ogni possibile collisidrzeelementi strutturali, tenuto conto
delle massime oscillazioni e garantendo un intévdi sicurezza.

— | cavi di alimentazione e le prolunghe devono essenformi alle norme CEI, devono pertanto esssistenti all'acqua, all' abrasione
e devono essere di sezione adeguata alla potetmesta
Note:
CEl 64-8 V5
— | conduttori delle macchine dovranno essere assifié manovre in retromarcia da una personara ter

— | ganci utilizzati devono essere privi di deforntaij adatti al peso da sollevare, avere la chiuduirabocco efficiente e riportata la
portata massima ammissibile.



Note:
CAPO VII - "TRASPORTO DEI MATERIALI"
Art. 55 Castelli per elevatori
1. | castelli collegati ai ponteggi e costruiti peeloperazioni di sollevamento e discesa dei nalteniediante elevatori, devono avere i
montanti controventati per ogni due piani di pogteg
2. | montanti che portano I'apparecchio di sollegata devono essere costituiti, a seconda dellztezdel carico massimo da
sollevare, da piu elementi collegati fra loro e gamzioni sfalsate, poggianti sui corrispondelgieenti sottostanti.
3. | castelli devono essere ancorati alla costnezad ogni piano di ponteggio.
Art. 56 Impalcati e parapetti dei castelli
1) - Gli impalcati dei castelli devono risultardfitientemente ampi e muniti sui lati verso il vaptli parapetto e tavola fermapiede
normali.
2) - Per il passaggio della benna o del secchiodeepsere lasciato un varco purché in corrisporedénesso sia applicato un
fermapiede alto non meno di cm 30. Il varco deweresridotto allo stretto necessario e delimitaoabusti e rigidi sostegni laterali,
dei quali quello opposto alla posizione del tireelessere assicurato superiormente ad elementiégnpalcatura.
3) - Dal lato interno dei sostegni di cui soprélaliézza di m 1,20 e nel senso normale all'aperidevono essere applicati due staffoni
in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire peogg e riparo del lavoratore.
4) - Gli intavolati dei singoli ripiani devono esadormati con tavoloni di spessore non inferioxra5 che devono poggiare su
traversi aventi sezione ed interesse dimensiomaélazione al carico massimo previsto per ciasd@ieipiani medesimi.
| lavoratori addetti ai ponti sospesi devono espeaéici sulle modalitd di manovra e sui relatigchi connessi. Non sono ammessi per
legge addetti avente eta inferiore ai 18 anni

| lavoratori che sono esposti all'azione di sostamagenti nocivi sono tenuti ad indossare mezziatezione personale (tute speciali,
maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoppsti@iche visite mediche secondo quanto previatie ciorme in vigore

| manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autog simili) devono comunicare le manovre che devampiere direttamente o
tramite apposito servizio di segnalazione

I manovratori delle gru devono poter comunicaretthimente, o tramite apposito servizio di segnafazie manovre che si accingono
a compiere.

| prodotti tossici e nocivi devono essere custaditecipienti a tenuta ed avere ben evidenziatgo di prodotto che vi & contenuto,
i pericoli e le istruzioni su un loro corretto i#do

| trabattelli devono essere obbligatoriamente aatcatla costruzione ogni 2 piani di lavoro

| tubi possono essere accatastati con appositiantrévitando comunque altezze giudicate pericalosaso di cedimento dei
montanti

| tubi possono essere posati su due travi solledatéerreno, mettendo dei fermi alle estremitdedehvi per evitare che i tubi rotolino
giu.

I D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addettimmbntaggio e smontaggio del ponteggio ad utiliza@ntura di sicurezza a
dissipazione di energia

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori infleazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei aebrativi, le misure da prendere per
evitare le esposizioni, le misure igieniche da nsse, la necessita di utilizzare i mezzi di praige, le misure di prevenzione adottate
Note:

D.L. 15 Agosto 1991 N. 277

D.L. 19 Settembre 1994 N. 626, articolo 4

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e getposto

1-1l datore di lavoro, in relazione alla naturaldeittivita dell'azienda ovvero dell'unita produeti valuta, nella scelta delle

attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei pagipehimici impiegati, nonché nella sistemaziomeldoghi di lavoro, i rischi per la

sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi caespguelli riguardanti gruppi di lavoratori espastischi particolari.

2-All'esito della valutazione di cui al comma 1ddtore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi pesiturezza e la salute durante il lavoro, nellesono specificati i criteri adottati per

la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzionei @rbtezione e dei dispositivi di protezione indivale, conseguente alla valutazione di

cui alla lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportunegaantire il miglioramento nel tempo dei livelligicurezza.

3-Il documento & custodito presso l'azienda ovueita produttiva.

4-1l datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevameie protezione interno o esterno all'aziendanskcte regole di cui all'art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzior@@ezione interno o esterno all'azienda secoadedole di cui all'art. 8;

€) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il mezlmompetente.

5-1l datore di lavoro adotta le misure necessagielg sicurezza e la salute dei lavoratori, e iiglare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaridatia attuazione delle misure di prevenzione incerldtta antincendio, di

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo gravmmediato, di salvataggio, di pronto soccorsmmungue, di gestione

dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazionawatamenti organizzativi e produttivi che hanrevanza ai fini della salute e della

sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grddevoluzione della tecnica della prevenzione éadalotezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene condelle capacita e delle condizioni degli stessapporto alla loro salute e alla

sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dsfivi di protezione individuale, sentito il resgEabile del servizio di prevenzione e



protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soloatfatori che hanno ricevuto adeguate istruzionidage alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiede I'osservanza da parte dei singoli latan delle norme vigenti, nonché delle disposizamendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezionBettivi e dei dispositivi di protezione individli messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico coenpetegli obblighi previsti dal presente decretfmrmandolo sui processi e sui
rischi connessi all'attivita produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situawidi rischio in caso di emergenza e da istruzasfinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandoril posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informa il piu presto possibile i lavoratori esi al rischio di un pericolo grave e immediateaiil rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
I) si astiene, salvo eccezioni debitamente motj\daérichiedere ai lavoratori di riprendere lad@ttivita in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediarit@ppresentante per la sicurezza, l'applicaziatie anisure di sicurezza e di
protezione della salute e consente al rappresenpentia sicurezza di accedere alle informaziordlleddocumentazione aziendale di
cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare lehmisure tecniche adottate possano causare feclié salute della popolazione
o deteriorare 'ambiente esterno;
0) tiene un registro nel quale sono annotati cigiohmente gli infortuni sul lavoro che comportamtassenza dal lavoro di almeno
un giorno. Nel registro sono annotati il nome ognome, la qualifica professionale dell'infortundeocause e le circostanze
dell'infortunio, nonché la data di abbandono epiiesa del lavoro. Il registro € redatto conformetaeal modello approvato con
decreto del Ministero del lavoro e della previdesaeiale, sentita la commissione consultiva permneli cui all'art. 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 Aprile 195%47., e successive modifiche, ed & conservato egbldi lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino alla emanazioneatk tdecreto il registro & redatto in conformiténaidelli gia disciplinati dalle leggi
vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezzeasiprevisti dall'art. 19, comma 1, lettere b)e ci);
g) adotta le misure necessarie ai fini della preiere incendi e dell'evacuazione dei lavoratorhai@ per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguat@atlaa dell'attivita, alle dimensioni dell'aziendayero della unita produttiva, e al
numero delle persone presenti.
6-1l datore di lavoro effettua la valutazione di abcomma 1 ed elabora il documento di cui al c@nihin collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezmcon il medico competente nei casi in cui Blaigatoria la sorveglianza
sanitaria, previa consultazione del rappresentzentéa sicurezza.
7-La valutazione di cui al comma 1 e il documeritouil al comma 2 sono rielaborati in occasione ddifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della saldtei lavoratori.
8-Il datore di lavoro custodisce, presso I'aziemdeero l'unita produttiva, la cartella sanitaridi@ischio del lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segmetfessionale, e ne consegna copia al lavoratesso al momento della risoluzione
del rapporto di lavoro, ovvero quando il medesiredanrichiesta.
9-Per le piccole e medie aziende, con uno o pitetiecda emanarsi entro il 31 Marzo 1996 da paritdidestri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'Industria, del CommercitelArtigianato e della Sanita, sentita la consiuee consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del leyan relazione alla natura dei rischi e alle disieni della azienda, sono definite
procedure standardizzate per gli adempimenti dontatiali cui al presente articolo. Tali disposizioon si applicano alle attivita
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Pd=ite della Repubblica 17 Maggio 1988, n. 175 ceessive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensgtiertt. 4 e 6 del decreto stesso, alle centeafnbelettriche, agli impianti e laboratori
nucleari, alle aziende estrattive ed altre attimtaerarie, alle aziende per la fabbricazionedefosito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, e alle strutture di ricovero e curaifbliche sia private.
10-Per le medesime aziende di cui al nono comnirapgueriodo, con uno o piu decreti dei Ministri ¢®loro e della previdenza
sociale, dell'lndustria, del Commercio e dell'Aidigato e della Sanita, sentita la commissione dtivaypermanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del leyopossono essere altresi definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolqsitai quali € possibile lo svolgimento diretto dempiti di prevenzione e protezione in
aziende ovvero unita produttive che impiegano unerne di addetti superiori a quello indicato nd#gato I;
b) i casi in cui € possibile la riduzione a unasadllta all'anno della visita di cui all'art. 1&tera h), degli ambienti di lavoro da parte
del medico competente, ferma restando I'obbligetié@di visite ulteriori, allorché si modificanod#uazioni di rischio.
11-Fatta eccezione per le aziende indicate netka (19 dell'allegato I, il datore di lavoro dellEéende familiari, nonché delle aziende
che occupano fino a dieci addetti non e soggetimbglighi di cui ai commi 2 e 3, ma é tenuto camue ad autocertificare per
iscritto l'avvenuta effettuazione della valutaziatee rischi e I'adempimento degli obblighi ad essiéegati. L'autocertificazione deve
essere inviata al rappresentante per la sicur&ora in ogni caso soggette agli obblighi di cud@nmi 2 e 3 le aziende familiari
nonché le aziende che occupano fino a dieci agddetigette a particolari fattori di rischio, indluiate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o piu decreto del Ministro deldro e della previdenza sociale, di concerto ddmistri della Sanita, dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato, delle risorseiegle alimentari e forestali e dell'interno per gteadi rispettiva competenza.
12-Gli obblighi relativi agli interventi strutturied di manutenzione necessari per assicurarenai del presente decreto, la sicurezza
dei locali e degli edifici assegnati in uso a putii# amministrazioni o a pubblici uffici, ivi congse le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico della amministrazienatt, per effetto di norme o convenzioni, all@ lfmrnitura e manutenzione. In tal
caso gli obblighi previsti dal presente decrettatieamente agli interventi predetti, si intendassolti, da parte dei dirigenti o
funzionari preposti agli uffici interessati, conriehiesta del loro adempimento allamministrazionmpetente o al soggetto che ne
ha I'obbligo giuridico.

Il personale addetto alla bonifica del'amiantoelessere dotato di idoneita all'attivita di rimesalell'amianto, rilasciata da medico

competente

Il piano di scorrimento delle ruote del trabattelleve risultare livellato; il carico del ponte sefreno deve essere opportunamente
ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Il posto di guida deve essere dotato di appositepione



Il responsabile del cantiere deve per legge assisiuthe il ponteggio sia montato secondo le piaeoi e le normative in vigore

In mancanza di piattaforma I'ultimo scalino di asmealla zona d'ispezione deve avere superficrgégliata. L'elemento
incernierato o sfilabile della scala deve esseogvpsto di blocco atto a impedire il ribaltamenttocsfilo in posizione di riposo.

In prossimita di linee elettriche aeree o elelbtti e' d'obbligo rispettare la distanza di skaza di almeno 5,00 m. dalle parti piu
sporgenti della gru (considerare il massimo ingand®l carico comprensivo della possibile oscillazp E' opportuno, comungue,
interpellare I'ente erogatore dell'energia perreegento dell'eventuale campo magnetico.
Note:
D.P.R. N. 547/1955
Articolo 271. Collegamenti elettrici a terra
1 - Le parti metalliche degli impianti ad alta teme, soggette a contatto delle persone e cheifetioddi isolamento o per altre
cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devaseresollegate a terra.
2 - Il collegamento a terra deve essere fatto apehgli impianti a bassa tensione situati in liogirmalmente bagnati od anche
molto umidi o in immediata prossimita di grandi is@snetalliche, quando la tensione supera i 25WéoHo terra per corrente
alternata e i 50 Volt verso terra per corrente icoiat
3 - Devono parimenti essere collegate a terrar mpetalliche dei ripari posti a protezione controontatto accidentale delle
persone con conduttori od elementi ad alta tensimh@nche a bassa tensione nei casi previstiraeégente comma.
Articolo 272. Collegamenti elettrici a terra
Quando il collegamento elettrico a terra non diaakile o non offra, in relazione a particolari dmioni ambientali, le necessarie
garanzie di efficienza, oppure quando non sia gtiebile in relazione alla particolarita dell'impta, devono adottarsi altri mezzi o
sistemi di protezione di sicura efficacia.
In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto &ldigatorio I'utilizzo della cintura di sicurezza

Interporre tra i vari strati opportuni spessoni pensentire una piu agevole operazione di imbraaat

L'autogru va movimentata da una posizione all'abhligatoriamente con il braccio ripiegato, faceedtrema attenzione alle asperita
del terreno

L'impalcato del ponteggio esterno deve essere ttoad fabbricato (e' ammessa una distanza mashiom. 20, solo per lavori di
finiture).

La costruzione del sottoponte pud essere omessgpeti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei dagonteggi normali allestiti per
lavori di manutenzione con durata inferiore aji&ni

La distanza tra i traversi dei ponteggi metaltioh puo essere superiore a m 1,80, in questo edaudle dellimpalcato avranno
dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3al@ua si rispetti la distanza max di 1,20 m, cashe previsto per i ponteggi in
legno, le tavole per I'impalcato potranno esserrdé x cm 20.

La mancanza di appositi elementi che evitino tegdmento delle funi pud compromettere la resistelelle stesse. Utilizzare sempre
dei paraspigoli a protezione delle funi di solleeato

La manutenzione delle macchine deve essere essgaitado la frequenza indicata dal costruttoreobe\essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore. L'attivita di maenzione deve essere sempre documentata in un tpjiostto

La superficie del tamburo non deve presentare elgrsporgenti che non siano raccordati o protittmodo da non presentare
pericolo di presa o di trascinamento. | canalicdireeo non devono presentare pericoli di cesoiamermtli schiacciamento. Le parti
laterali dei bracci della benna, nella zona di m@nto non devono presentare pericoli di cesoiamergohiacciamento nei riguardi di
parti della macchina.

La zona di utilizzo della macchina operatrice vempetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cuewe a lavorare la macchina deve
garantire una sicurezza di utilizzo. In caso diazb stradale predisporre prima del posizionamemni® adeguata cartellonistica
opportunamente predisposta secondo le disposigiteniegole vigenti ed opportunamente ancoratadbs

La zona dove si trova la canalizzazione deve ess@@scritta con teli di polietilene per raccogiieeventuai frammenti che si
liberassero durante la bonifica

Le fasi di movimentazione dei carichi devono espeogrammate in modo da eliminare la contemporardgitle manovre nelle zone
di interferenza.

Le funi di sollevamento devono essere sottopostrifica trimestrale riportata su apposito modudoadlegare al libretto
Le macchine devono essere utilizzate solo da ctorildt provata esperienza anche in caso di breerventi

Le prese a spina devono essere protette da uruitoee differenziale
Note:
CEIl 64-8 V5
Le rampe di accesso allo scavo devono avere urdepea adeguata alla possibilita della macchinajanghezza superiore di almeno
70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

Le ruote applicate ai ponteggi una volta portapd@sizione devono essere bloccate da appositi clueeiuote devono assicurare
un'adeguata portata in rapporto al peso e allzltda raggiungere.



Le scale semplici devono essere realizzate aveselguenti requisiti: parte antisdrucciolevole npliate superiore dei montanti e nei
ganci di trattenuta posti alle estremita superi®ei.i pioli sono in legno questi devono esseratiigs montanti della scala ad incastro.
In caso di pericolo di movimentazione della scdlbligatoriamente questa deve essere trattenufgiede e in altezza, da altri
lavoratori
Note:
D.P.R. N.547/1955
CAPO Il
SCALE E PONTI SOSPESI
Articolo 18 Scale semplici portatili
1 - Le scale semplici portatili (a mano - devonsees costruite con materiale adatto alle condizidimpiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singlementi e devono avere dimensioni approp@étero uso.
2 - Se di legno, dette scale, devono avere i figdati ai montanti mediante incastro.
3 - Esse devono inoltre essere provviste di:
a-dispositivi antisdrucciolevoli alle estremitaeribri dei due montanti;
b-ganci di trattenuta o appoggi antisdruccioleatié estremita superiori, quando sia necessariagm@curare la stabilita della scala-
4 - Per le scale provviste alle estremita supediodispositivi di trattenuta, anche scorrevoligalide, non sono richieste le misure di
sicurezza indicate nelle lettere a - e b).
Articolo 19 Scale semplici portatili
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza aafter cause, comporti pericolo di sbandament® dssono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Articolo 20 Scale ad elementi innestati
1 - Per l'uso delle scale portatili composte di dyet elementi innestati (tipo all'italiana o dijpioltre quanto € prescritto nel punto
a - dell'Articolo 18, si devono osservare le segjudisposizioni:
a-la lunghezza della scala in opera non deve sigena 15, salvo particolari esigenze, nel quabdasestremita superiori dei montanti
devono essere assicurate a parti fisse;
b-le scale in opera lunghe piu di m 8 devono esser@te di rompitratta per ridurre la freccia dié@ssione;
c-nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quaade effettua lo spostamento laterale;
d-durante I'esecuzione dei lavori, una persona dseecitare da terra una continua vigilanza delidas
Articolo 21 Scale doppie
Le scale doppie non devono superare l'altezza%lendevono essere provviste di catena di adegesittenza o di altro dispositivo
che impedisca la apertura della scala oltre iltérpirestabilito di sicurezza.
Articolo 22 Scale aeree e ponti mobili sviluppabili
1 - Le scale aeree ad inclinazione variabile, nmerga carro e comunque azionate, devono esseréendlidispositivi indicatori per la
messa a livello del carro e per la elevazione messi minima della volata, nonché di calzatoie altti dispositivi per assicurare in
ogni caso la stabilita del carro.
2 - Dette scale devono essere provviste di tamdjaante il nome del costruttore, il luogo e l'amti@ostruzione e la portata massima.

Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metatlicaltezza inferiore a 20 m. e rientranti neglhemi tipo delle Autorizzazioni
Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita duesta degli organi di controllo, copia del disegsecutivo firmato dal responsabile di
cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.

Nei lavori che danno luogo a polveri & d'obbligilizzo di comportamenti che ne impediscano l&udibne .
Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercioduca delle vibrazioni il posto guida deve awdgedispositivi antivibrazioni

Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massamanissibile deve essere indicato in un appositelézil diagramma di variazione
della portata.

Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devarsare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elraettosi usa il martello demolitore, c'é
I'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizisialza molta polvere, usare la mascherina, emessono proiettare delle schegge, usare
gli occhiali.

Nelle operazioni di getto, tenere saldamente inadarbocca del tubo e distribuire il calcestruzatbessuperficie da gettare aiutandosi
con badile e rastrello. Fare attenzione ai contfa¢sul tubo causati dagli spostamenti del bractie lo sostiene.

Per tutte le persone che si trovino in aree esmsischio di cadute di materiale in queste apera e tassativamente obbligatorio
l'uso del casco di protezione

Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cargiatilizzare esclusivamente prodotti realizzatrespamente per i cantieri a norme CEI
corredati del certificato del costruttore
Note:

Spec.tec. art. CEl 17- 13/4
Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospes@essario considerare che I'angolo che si formariispondenza del gancio di
sollevamento non deve essere superiore a circaald d\ngoli maggiori riducono anche del 50% latata delle funi e dei sistemi di
aggancio: utilizzare sempre quindi funi di lungteeadeguata

Quando argani, paranchi ed apparecchi simili stifiazati per il sollevamento di materiale le apee per il passaggio del carico ai
singoli piani, nonche' il sottostante spazio divare di sganciamento del carico, devono essettettirsui lati mediante parapetti
normali prowvisti, ad eccezione di quello del pideweno, di arresto al piede. Tali parapetti devessere disposti in modo da
garantire i lavoratori anche contro i pericoli deriti da urti o da caduta del carico di manovra.



Note:
Normativa di riferimento:

— Quando si devono miscelare sostanze chimiche, glimsare un additivo, un disarmante o altre sastdeggere attentamente le
istruzioni sulla confezione per quanto riguarddosaggio ed il modo d'impiego.

— Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scalgyanti o sulle armature, & necessario che gikatt vengano riposti in appositi
contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

— Se una macchina e dotata di stabilizzatori, primailizzarla devono essere opportunamente posiion

— Se vi e pericolo di caduta di sassi o altri oggettordarsi di usare I'elmetto.
Note:
Le scarpate, senza una adeguata pendenza, possoai@ fimprovvisamente, travolgendo le personenaetggiando i lavori di
fondazione
— Segregare l'area interessata

— Sui lati delle aperture in cui si eseguono dellerapioni di carico e di scarico devono essere egiplilei parapetti. Nel caso in cui
eccezionalmente dovesse essere reso necessaraggionpassaggio per carichi particolari, bisogrevypedere a sostituire il parapetto
da una barriera mobile fissabile con apposito ésiaNo di chiusura. La protezione quando non devessere eseguite operazioni che ne
richiedano obbligatoriamente I'apertura (in questso & obbligatorio il comodo reperimento e I'z#iti della cintura di sicurezza dotata
di apposita corda di sicurezza opportunamente aigfarad idoneo supporto) deve restare chiusateziwoe del lavoratore addetto
alle operazioni

— Sullintavolato dei ponti "pesanti” sul lato detlastruzione e privo di parapetto (ovviamente olabbgo dall'altra parte), deve essere
applicata una sponda di arresto al piede aventalterza non inferiore ai 5 cm.

— Sulla bocca di caricamento dovra essere instaliatpiano di lavoro con scala a pioli per I'acoesparapetto normale con tavola
fermapiede.

— Trala sagoma d'ingombro della gru e le struttdiecenti deve esserci una distanza minima di 70ricaso sia impossibile rispettare
tale distanza minima si deve impedire il trandiétie persone nelle zone di influenza tra la giiypessibile ostacolo.

— Tutte le strutture metalliche situate all'aperteai® essere collegate a terra. | conduttori a tex@no avere sezione non inferiore a
35 mmq.
Note:
DPR 547 /55 art. 39

— Usare occhiali di protezione
— Utilizzare la macchina esclusivamente per il sunspecifico.

— Vietare ai non addetti l'utilizzo e I'avvicinamento

PROCEDURE GENERALI

— Tenere unariunione con i datori di lavoro, i laatori autonomi e i R.S.L. per definire i punti mitdella lavorazione e di quelle
contemporanee

PROCEDURE SPECIFICHE

— Adottare tutte le misure per assicurare la stabilél mezzo in relazione al tipo e alle carattetistdel percorso.
Note:

D.P.R. 7 Gennaio1956 N. 164, articolo 12
Splateamento e sbancamento
1-Nei lavori di splateamento o shancamento esesgiiiza I'impiego di escavatori meccanici, le patelte fronti di attacco devono
avere una inclinazione o un tracciato tali, inzilae alla natura del terreno, da impedire frandm@uando la parete del fronte di
attacco supera l'altezza di m 1,50, é vietatestesna di scavo manuale per scalzamento alla besgseguente franamento della
parete.
2-Quando per la particolare natura del terrenorcaesa di piogge, di infiltrazione, di gelo o diky o per altri motivi, siano da
temere frane o scoscendimenti, deve essere proovatfarmatura o al consolidamento del terreno.
3-Nei lavori di escavazione con mezzi meccanicedessere vietata la presenza degli operai nel cdirgmione dell'escavatore e sul
ciglio del fronte di attacco.
41l posto di manovra dell'addetto all'escavatotgrgio questo non sia munito di cabina metallicae @ssere protetto con solido
riparo.
5-Ai lavoratori deve essere fatto esplicito dividi@avvicinarsi alla base della parete di attacdo guanto necessario in relazione
all'altezza dello scavo o alle condizioni di aci®b& del ciglio della platea superiore, la zawgeriore di pericolo deve essere almeno
delimitata mediante opportune segnalazioni spdstabiproseguire dello scavo.



— Durante la realizzazione di lavorazioni che poss#éanneggiare la vista € obbligatorio per leggéizmo di occhiali di protezione
paraschegge
Note:
D.P.R. 547/1955
Articolo 382. Protezione degli occhi
| lavoratori esposti al pericolo di offesa agli bcper proiezioni di schegge o di materiali roventrrosivi caustici, 0 comunque
dannosi, devono essere muniti di occhiali, visesehermi appropriati.

— Durante le operazioni di saldatura elettrica € s&seo aver predisposto mezzi isolanti e pinzeapeldttrodi per poter eliminare i

rischi connessi ai contatti involontari con le parttensione. | residui degli elettrodi devonoagsposti in un apposito contenitore

Note:
D.P.R. 27 Aprile 1955 N. 547, articolo 257
Saldatura elettrica ed operazioni simili.
1-Nelle operazioni di saldatura elettrica e simdil'interno di recipienti metallici, ferma restankbsservanza delle disposizioni di cui
all'art. 250, devono essere predisposti mezzitiselasate pinze porta elettrodi completamenteeti®in modo che il lavoratore sia
difeso dai pericoli derivanti da contatti acciddintan parti in tensione.
2-Le stesse operazioni devono inoltre essere editettsotto la sorveglianza continua di un espéroassista il lavoratore dall'esterno
del recipiente.

— Durante questa lavorazione € obbligatorio I'utdizli guanti di protezione
Note:
D.P.R. 547/1955
Articolo 383. Protezione delle mani
Nelle lavorazioni che presentano specifici peridolpunture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazale mani, i lavoratori devono
essere forniti di manopole, guanti o altri appragrinezzi di protezione.

- E'ammesso I'impiego di ponteggi con montanti éerasse sup. a m.1.80, purché muniti di relazioraldolo.

Note:
D.P.R. 7 Gennaio 1956 N. 164, articolo 20
Disposizione dei montanti
1-1 montanti devono essere costituiti con elemaatppiati, i cui punti di sovrapposizione devoisaltare sfalsati di almeno m 1;
devono altresi essere verticali o leggermentenatiliverso la costruzione.
2-Per impalcature fino a m 8 di altezza sono amnmesstanti singoli in un sol pezzo; per impalcatdraltezza superiore, soltanto
per gli ultimi m 7 i montanti possono essere atheleti singoli.
3-Il piede dei montanti deve essere solidameniewasso alla base di appoggio o di infissione indmahe sia impedito ogni cedimento
in senso verticale ed orizzontale.
4-L'altezza dei montanti deve superare di almerig2@ I'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5-La distanza tra due montanti consecutivi non dsaere superiore a m 3,60; puo essere consemitaaggiore distanza quando cio
sia richiesto da evidenti motivi di esercizio dehtiere, purché, in tal caso, la sicurezza delggmib risulti da un progetto redatto da
un ingegnere o architetto, corredato dai relattali di stabilita.
6-1l ponteggio deve essere efficacemente ancoliat@@struzione almeno in corrispondenza ad ogeimglani di ponteggio e ad ogni
due montanti, con disposizione di ancoraggio a mmb

— E'necessario utilizzare delle cinture di sicurezzanite di corda di trattenuta avente una lungheznat. 1.5 da fissare ad opportuni

sostegni in grado di mantenere lo sforzo a stragpib peso della persona

Note:
D.P.R. 27 Aprile 1955 N. 547, articolo 386
Cinture di sicurezza
| lavoratori che sono esposti a pericolo di cadiati#ialto o entro vani o che devono prestare la tiera entro pozzi, cisterne e
simili in condizioni di pericolo, devono essere\pnsti di adatta cintura di sicurezza
D.P.R. 7 Gennaio 1956 N.164, articolo 10
Cinture di sicurezza
1-Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui testii ponti sviluppabili a forbice e simili, su mimidemolizione e nei lavori analoghi
che comungue espongano a rischi di caduta daldadtutro cavita, quando non sia possibile dispionpalcati di protezione o
parapetti, gli operai addetti devono far uso dniel cintura di sicurezza con bretelle collegatene fli trattenuta.
2-La fune di trattenuta deve essere assicuratttatinente o mediante anello scorrevole lungo une &ppositamente tesa, a parti
stabili delle opere fisse o provvisionali.
3-La fune e tutti gli elementi costituenti la cirdudevono avere sezioni tale da resistere alleatdkioni derivanti da un‘eventuale
caduta del lavoratore.
4-La lunghezza della fune di trattenuta deve edségala limitare la caduta a non oltre m 1,50.
5-Nei lavori su pali I'operaio deve essere munit@cthponi e di cinture di sicurezza.

— Far sempre attenzione alle linee elettriche ae@mrtandosi della loro presenza con indag@lirpinari.
Note:
D.P.R. 27 Aprile 1955 N. 547, articolo 322
Cautele contro il contatto delle linee aeree comzingi trasporto ordinari
Allo scopo di impedire contatti accidentali deia@i ordinari o dei loro carichi con le linee aerdettriche di contatto, devono essere
adottati appropriati provvedimenti e cautele, gliafiplicazione di barriere, la delimitazione dratersamenti protetti e di banchine
di transito per i mezzi
D.P.R. 7 Gennaio 1955 N. 547, articolo 11
Lavori in prossimita di linee elettriche
Non possono essere eseguiti lavori in prossimitinele elettriche aeree a distanza minore di miia dastruzione o dai ponteggi, a
meno che, previa segnalazione all'esercente le étetriche, non si provveda da chi dirige deftdki per una adeguata protezione
atta ad evitare accidentali contatti o pericolasi@namenti ai conduttori delle linee stesse.



— Gli argani a motore devono essere provvisti di@iffivi extra corsa e le funi e le catene devover@un carico di sicurezza non

inferiore a quanto stabilito dal DPR 164/56

Note:
D.P.R. N. 164/1955
Articolo 58 Argani - salita e discesa dei carichi
1 - Gli argani a motore devono essere muniti ddaktivi di extra corsa superiore; € vietata la ovaa degli interruttori elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere.
2 - Gli argani o verricelli azionati a mano pekeaite superiori a m 5 devono essere muniti di dispoghe impedisca la libera discesa
del carico.
3 - Le funi e le catene degli argani a motore devessere calcolate per un carico di sicurezza rioarendi 8.
4 - |l sollevamento dei laterizi, ghiaia, pietraméi altri materiali minuti deve essere effettuesalusivamente a mezzo di benne o
cassoni metallici; non sono ammesse le piattaf@eneplici e le imbracature.

— Gli organi di comando delle macchine devono esgetetti da un avviamento accidentale, inoltraiiZionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato da appositeazini
Note:
Circolare N.103/1980
4 Organi di comando
4 - 1 Gli organi di comando devono essere facil@eaggiungibili dall'operatore.
4 - 2 |l loro azionamento deve risultare agevolessl devono inoltre portare la chiara indicazidele manovre a cui servono.
4 - 3 Gli stessi organi devono essere posizionedirdormati in modo tale da impedire la messa itonaacidentale.
4 - 4 Gli organi di comando delle parti che possamecare pericolo durante il movimento, qualicgiani che comandano martinetti
e simili, devono essere del tipo ad uomo preseoteritorno automatico nella posizione di arresto
D.P.R. N. 547/1955
Articolo 183-Organi di comando
1-Gli organi di comando dei mezzi di sollevamentti #asporto devono essere collocati in posiziafe che il loro azionamento
risulti agevole e portare la chiara indicaziondedelanovre a cui servono.
2-Gli stessi organi devono essere conformati ceptiah modo da impedire la messa in moto accidenta

— Gli utensili a motore elettrico devono disporreudiisolamento speciale contrassegnato dal sindeldoppio quadratino concentrico

attestante l'isolamento tra la parte esterna imlfoet le parti interne

Note:
D.M. 20 Novembre 1986
Articolo 3
1-Gli utensili e gli apparecchi elettrici considé@d precedente articolo 1 devono essere costrudgni particolare a regola d'arte
secondo quanto € prescritto dalle norme di buarrada per gli utensili e gli apparecchi di quegpo torrispondenti alla definizione
contenuta nell'allegato al presente decreto.
2-Gli utensili e gli apparecchi di cui al commag®dente devono possedere un isolamento speciaf@detomispondente ai requisiti di
resistenza, di isolamento e rigidita dielettricafieabili mediante le prove indicate nell'allegatbpresente decreto. Devono altresi
possedere tutti gli altri requisiti di costruziofignzionamento e di efficienza sia per le parti camiche che per quelle elettriche
indicati dalle norme di buona tecnica per ciasdp di utensile od apparecchio, analogamente eabfli mediante I'esecuzione di
apposite prove.

— | cavi elettrici devono essere fissati ed ancoratodo sicuro al fine di evitare che possano aadessere danneggiati dalle vibrazioni,
dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fisealtre ad una altezza sufficiente da non rediang¢azione alla viabilita del cantiere
Note:

D.P.R. N. 547/1955

TITOLO VI

IMPIANTI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI

CAPO |

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 267-Requisiti generali degli impianti etiéti

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti casitive, devono essere costruiti, installati e nreanti in modo da prevenire i pericoli
derivanti da contatti accidentali con gli elemestito tensione ed i rischi di incendio e di scopjgdvanti da eventuali anormalita
che si verifichino nel loro esercizio.

Articolo 268-Definizione di "alta" e "bassa" tense

1-Agli effetti del presente decreto, un impiantetglco é ritenuto a bassa tensione quando ladeesiel sistema & uguale o minore a
400 Volt efficaci per corrente alternata e a 600t Yer corrente continua.

2-Quando tali limiti sono superati, I'impianto #élieo é ritenuto ad alta tensione.

Articolo 269-Indicazione delle caratteristiche dathacchine e degli apparecchi elettrici

Le macchine e gli apparecchi elettrici devono perténdicazione della tensione, dell'intensitéeétipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessanid'pso.

Articolo 270-Isolamento elettrico

In ogni impianto elettrico i conduttori devono patare, tanto fra di loro quanto verso terra, otaisento adeguato alla tensione
dell'impianto.

Articolo 271-Collegamenti elettrici a terra

1-Le parti metalliche degli impianti ad alta temspsoggette a contatto delle persone e che mtaldi isolamento o per altre cause
potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essdiepgate a terra.

2-1l collegamento a terra deve essere fatto anehglpimpianti a bassa tensione situati in luogtimalmente bagnati od anche
molto umidi o in immediata prossimita di grandi is&snetalliche, quando la tensione supera i 25W%éofo terra per corrente
alternata e i 50 Volt verso terra per corrente icoiat

3-Devono parimenti essere collegate a terra le peetalliche dei ripari posti a protezione confrodntatto accidentale delle persone



con conduttori od elementi ad alta tensione, odharcbassa tensione nei casi previsti nel precedentma.

Articolo 272-Collegamenti elettrici a terra

Quando il collegamento elettrico a terra non diaadiile o non offra, in relazione a particolari daioni ambientali, le necessarie
garanzie di efficienza, oppure quando non sia gtiebile in relazione alla particolarita dell'impta, devono adottarsi altri mezzi o
sistemi di protezione di sicura efficacia.

| lavoratori sono tenuti per legge ad osservarepgtosamente le disposizioni e le istruzioni impeudal datore di lavoro, dai preposti,
dai responsabili del cantiere utilizzando in ogreasione i dispositivi di protezione (caschi, seaaptinfortunistiche, guanti, cinghie,
cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizioBeno inoltre obbligati a segnalare ai rispettiverenti, anche per iscritto, eventuali
mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.
Note:

D. Lgs. 626/1994 articolo 43:

Obblighi del datore di lavoro

1) - Il datore di lavoro ai fini della scelta dePD

a) effettua I'analisi e la valutazione dei risde @on possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessafiché questi siano adeguati ai rischi di cua ddttera a), tenendo conto delle

eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentdi#gli stessi DPI;

¢) valuta, sulla base delle informazioni a corrddoDPI fornite dal fabbricante e delle norme d'dscui all'art. 45 le caratteristiche

dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta aqurelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervengavaréazione significativa negli elementi di valutaze.

2) - Il datore di lavoro, anche sulla base dellermd'uso di cui all'art. 45, individua le condiziin cui un DPI deve essere usato,

specie per quanto riguarda la durata dell'usajnzibne di:

a) entita del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascawolatore;

d) prestazioni del DPI.

3) - Il datore di lavoro fornisce ai lavoratodP| conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 aldlecreto di cui all'art. 45, secondo

comma.

4) - |l datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura led&oni d'igiene, mediante la manutenzione, lanagioni e le sostituzioni necessarie;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanéo gli usi previsti, salvo casi specifici ed ecoezli, conformemente alle

informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavorgto

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, quiaraicostanze richiedano I'uso di uno stesso RRjatte di piu persone, prende

misure adeguate affinché tale uso non ponga almbiigma sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei risdai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unita pitiga informazioni adeguate su ogni DPI;

g) assicura una formazione adeguata e organizzeecsssario, uno specifico addestramento ciroa tosetto e I'utilizzo pratico dei

DPI.

5) - In ogni caso I'addestramento € indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legigdadi Dicembre 1992, n. 475, appartenga alla teaegoria,;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito

| lavori eseguiti ad una altezza superiore ai ni&tdevono essere realizzati con l'ausilio di opeoevisionali dotate di parapetti al fine
di eliminare rischi di cadute sia di persone cheodie
Note:
D.P.R. 7 Gennaio 1956 N. 164, articolo 24
Parapetti
1-Gli impalcati e ponti di servizio, le passereleeandatoie, che siano posti ad un'altezza maggiian 2, devono essere provvisti su
tutti i lati verso il vuoto di robusto parapettostituito da uno o piu correnti paralleli all'intdato, il cui margine superiore sia posto a
non meno di m 1 dal piano di calpestio, e di tafetenapiede alta non meno di cm 20, messa di eatierente al tavolato.
2-Correnti e tavola fermapiede non devono lasaiageluce, in senso verticale, maggiore di cm 60.
3-Sia i correnti che la tavola fermapiede devorseesapplicati dalla parte interna dei montanti.

| piani di lavoro devono risultare continui e dew@ssere per legge muniti di parapetto e fermaplad2d cm.
Note:
Circolare Ministero del Lavoro N. 15/1980
5. Impalcati, parapetti, accessi ai piani di lavoro
Gli impalcati, i parapetti ed i mezzi di access@iani di lavoro devono risultare conformi allemtisizioni del D.P.R. 7 Gennaio 1956,
n. 164 del D.M. 2 Settembre 1968.

| ponti devono essere costituiti da due telai nfietalostenuti da traversi distanti al massimo 3rme
Note:
D.P.R. 7 Gennaio 1956 N. 164, articolo 40
Impalcatura dei ponti sospesi
1-L'unita di ponte deve essere costituita da diae reetallici, che sono collegati da correnti sostgi i traversi, sui quali viene fissato
il tavolame.
2-1 due telai devono essere montati con distanm@mlipiu di m 3; i correnti devono avere un fraacgbalzo, oltre ciascun telaio, di
cm 50 e devono essere muniti di sicuro sistemeatiehuta contro il pericolo di sfilamento dai tela
3-Il piano di calpestio deve essere costituitoad@le di spessore non inferiore a cm 4, bene amigofh loro ed assicurate contro
eventuali spostamenti. Il legname impiegato netgaleve essere a fibre longitudinali dirette e Ifedea privo di nodi.
4-Gli elementi in legno possono essere sostitaittlémenti metallici di resistenza non minore.
5-1l collegamento di piu unita di ponti pesanti dessere effettuato rendendo direttamente confrasdieloro le unita contigue,



senza inserzione di passerelle tra I'una e l'altra.
6-1 bulloni usati nel montaggio devono essere asaitcon rondelle elastiche e con controdadi.

| ponti su ruote devono avere base ampia in modedistere, con largo margine di sicurezza, achaed alle oscillazioni cui possono
essere sottoposti durante gli spostamenti o ppr dovento e in modo che non possono essere atbalt
Note:

Art. 52 DPR 164/56

| ponti su ruote devono essere ancorati alla coistne almeno ogni due piani
Note:
art. 52 DPR 164/56
| ponti sviluppabili devono essere usati esclusieara per |'altezza per cui sono costruiti, sengguage di sovrastrutture

L'altezza dei montanti deve superare di almeno2@ Hyltimo impalcato o il piano di gronda.

Note:
D.P.R. 7 Gennaio 1956 N. 164, articolo 20
Disposizione dei montanti
1-1 montanti devono essere costituiti con elemaatbppiati, i cui punti di sovrapposizione devoisaltare sfalsati di almeno m 1;
devono altresi essere verticali o leggermentenatiliverso la costruzione.
2-Per impalcature fino a m 8 di altezza sono amnmesstanti singoli in un sol pezzo; per impalcatdraltezza superiore, soltanto
per gli ultimi m 7 i montanti possono essere atheleti singoli.
3-Il piede dei montanti deve essere solidameniewasso alla base di appoggio o di infissione indmahe sia impedito ogni cedimento
in senso verticale ed orizzontale.
4-L'altezza dei montanti deve superare di almerig2@ I'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5-La distanza tra due montanti consecutivi non dsaere superiore a m 3,60; pud essere consemitaaggiore distanza quando cio
sia richiesto da evidenti motivi di esercizio dahtiere, purché, in tal caso, la sicurezza delggmib risulti da un progetto redatto da
un ingegnere o architetto, corredato dai relattali di stabilita.
6-1l ponteggio deve essere efficacemente ancoliat@a@struzione almeno in corrispondenza ad ogeiglani di ponteggio e ad ogni
due montanti, con disposizione di ancoraggio a mmb

La verticalita dei ponti su ruote deve essere otiata con livello o con pendolino

Le operazioni di montaggio e di smontaggio degpafati devono essere eseguite obbligatoriamentedsonale idoneo
Note:
D.P.R. 7 Gennaio 1956 N. 164, articolo 17
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvialodevono essere eseguiti sotto la diretta soixegh di un preposto ai lavori.

Le prese a spina devono essere provviste di pdkrmi ed avere le parti in tensione non access#ilza I'ausilio di mezzi speciali. Le
prese devono essere munite di un dispositivo chigledisinnesto accidentale della spina.
Note:
Circolare Ministeriale 103/1980
10-1 Gli impianti elettrici devono possedere, ilnzéone alle esigenze della sicurezza del lavonecessari requisiti di idoneita.
10-2 | predetti impianti inoltre devono essere rosttenendo conto delle caratteristiche dell'aanibé in cui devono essere installati
e della funzione cui devono adempiere.
10-3 Tutti i materiali elettrici, gli apparecchi elbro contenitori devono essere adatti all'amts#en cui sono installati e devono in
particolare resistere alle azioni meccaniche, attimie termiche alle quali possono essere espastitdu'esercizio.
10-4 Il grado di protezione meccanica minimo p&f ticomponenti non deve essere inferiore a IRfbrdoO la classificazione
CEI-UNEL.
Per le macchine che presentano apparecchiatutobletche possono essere soggette a getti d'atguessione, il grado di
protezione deve corrispondere a IP55.
10-5 Il grado di protezione, quale caratteristiostruttiva necessaria per I'uso in ambiente spediglle macchine, degli apparecchi
elettrici e dei componenti di impianto, deve essedécato dal costruttore degli stessi in matenidelebile, su ogni macchina,
apparecchio o componente destinato all'equipaggismnedettrico delle betoniere.
10-6 Tutti i collegamenti elettrici d'impianto dedito essere realizzati in modo da evitare qualpiedtolo di contatti accidentali con
le parti in tensione.
10-7 Per le apparecchiature situate in conterdiewve essere prevista una protezione per impedalsigsi contatto accidentale con
parti in tensione.
10.8 La predetta protezione pu0 essere realizaataa dei seguenti modi:
a) mediante rivestimento o protezione di tuttedeifsotto tensione in modo che esse non possaeotesmavvertitamente toccate
quando il contenitore & aperto;
b) mediante interblocco della porta del contenitume dispositivo di sezionamento dell'alimentazjone
c) fissaggio della porta mediante elementi che antimm l'uso di un attrezzo per rimuoverli;
d) chiusura della porta con chiave o con attrepeaiale.
Nei casi in cui alle lettere c) e d) deve esseposia sulla porta la dicitura: "prima di aprirelieg la tensione".
10-9 Quando all'interno del contenitore esistormaagcchi elettrici suscettibili di essere aziodatiante I'esercizio (non dall'esterno)
bisogna attenersi unicamente ai mezzi di proteZiodieati ai punti a) e b).
10-10 Il dispositivo di allacciamento alla reteatimentazione deve permettere di distaccare complente I'equipaggiamento
elettrico della macchina dalla rete stessa.
10-11 Le macchine devono essere equipaggiate cesettiera ovvero con spine fissate stabilmentepposito supporto.
10-12 Tutte le derivazioni a spina devono avergalti in tensione delle prese non accessibili sénga di mezzi speciali; inoltre, non
devono essere accessibili le parti in tensionedgline quando siano in parte o completamenteteseila presa corrispondente.



10-13 Le prese devono essere munite di un dispositiritenuta che eviti il disinnesto accidentdé@la spina.

Non sono ammesse prese a spina mobile (prolunghe).

10-14 Le prese a spina devono essere provvisteldiddterra ed essere tali che all'atto dell'inodiscontatto di terra si stabilisca
prima di quello di fase e all'atto del disinnedt@érruzione si verifichi dopo quella dei contattifase.

10-15 L'apparecchiatura elettrica della macchine dssere provvista, a valle del punto di allaceistm alla rete di alimentazione, di
un interruttore generale onnipolare che operidiinizione simultanea di tutti i conduttori attivi.

Tale interruzione deve:

- essere manovrabile solo a mano;

- avere soltanto le posizioni "aperto", "chius@nldefinite;

- raggiungere le posizioni definitive senza arréstposizione intermedia;

- portare, chiaramente, le indicazioni di "apegdthiuso”.

10-16 Tutti i circuiti componenti I'equipaggiamermettrico devono essere protetti contro i cortwiti.

10-17 A monte di ciascun motore di potenza supeidol 1 Kw devono essere installati dispositiviagiroteggerlo dai sovraccarichi,
anche se conseguenti a mancanza di fase.

10-18 Le protezioni di cui ai due punti preced@ussono essere effettuate a mezzo di fusibili edrirttori automatici e, comunque,
devono essere disposte a valle degli interruttelrcicuito da proteggere ed inserite su tuttete 6 poli del circuito stesso.

10-19 Tutti i dispositivi di protezione di cui sapdevono essere dimensionati in relazione allangateominale assorbita dal circuito
a valle ed alla portata nominale dei conduttorteito

10-20 La sezione dei conduttori di rame ricotto dexie essere inferiore a 1,5 millimetri quadratiqavi unipolari, 1 millimetro
quadrato per cavi multipolari.

10-21 | cavi devono essere prowvisti di rivestineeisblante continuo adeguato alla tensione ed @piato, ai fini della sua
conservazione ed efficacia, alle condizioni di temapura, umidita ed aggressivita dell'ambiente.

10-22 | conduttori devono presentare tanto fra tpranto verso terra un isolamento adeguato alkdee dell'impianto.

10-23 Per condutture in vista devono essere usatisolati con rivestimento protettivo esterno ngroscopico, con grado di
isolamento non inferiore a tre.

10-24 Per condutture di tubo protettivo devono resgsati cavi isolati con grado di isolamento naferiore a tre.

10-25 | conduttori di messa a terra e di protezidenono essere identificati con i colori "giallorge" (bicolore).

10.26. Conduttori appartenenti a circuiti diverssgono essere affiancati nello stesso tubo puntt@Epssti alla stessa tensione. Se
sono sottoposti a tensioni diverse (potenza-ausjlidevono essere posti in condotti separati opaueee grado di isolamento per la
tensione piu alta alla quale puo essere alimentaajualunque dei conduttori posti nel condotto.

10-27 | cavi devono essere sostenuti in modo apiattop fissati e disposti in modo da non venirerdaggiati da urti, vibrazioni e
sfregamenti; inoltre i raggi di curvatura devoneeze appropriati al diametro dei cavi.

10-28 | motori dovranno essere collocati in modesisere faciimente accessibili per il controllanianutenzione, la lubrificazione, lo
smontaggio e il distacco dei conduttori. Si devonuitre poter facilmente tendere o cambiare le ltieg

10-29 Le carcasse metalliche delle apparecchiatatgiche devono essere munite di morsetto diteontraddistinto dal simbolo
elettrico di terra. Deve essere assicurata conéiraléttrica mediante conduttore di rame di sezamleguata tra le parti metalliche che
possono creare una tensione tra queste ed il doneluli terra.

10-30 Ogni motore deve essere fornito di appoaigetrecante, a caratteri indelebili e resistesgguenti dati:

- nome del costruttore, tipo di motore, tipo div&ap, potenza nominale, tensione nominale, coereéraiminale; tipo della corrente,
frequenza nominale, numero fasi, velocita nomirfaliore di potenza, classe di isolamento, collegr@mdelle fasi, condizioni
ambientali d'impiego, grado di protezione, marahiidconoscimento, che permettano di riconoscetipdl e I'anno di costruzione.
10-31 L'equipaggiamento elettrico della macchinzed®mprendere un morsetto principale per la me$saa posto in prossimita
dei morsetti d'entrata dei conduttori d'alimentaeicovvero, per le macchine provviste di spina, spinotto supplementare di terra.
10-32 Il morsetto deve essere protetto contro teosmne e marcato in modo durevole ed indelelmifeicsimbolo di terra.

10-33 Tutte le viti ed i morsetti destinati allanoessione dei conduttori di terra devono essererappamente dimensionati in modo
da assicurare un serraggio efficace.

10-34 Tutti i componenti I'equipaggiamento elettritevono essere identificabili, in modo univocaniite lo schema elettrico dei
circuiti riportato nel libretto di istruzioni.

— Le scale devono essere dimensionate in modo dtezta dei montanti sia superiore di almeno 120l @iano di accesso superiore
Note:
D.P.R. N.547/1955
CAPO Il
SCALE E PONTI SOSPESI
Articolo 18 Scale semplici portatili
1 - Le scale semplici portatili (a mano - devonseges costruite con materiale adatto alle condizibimpiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singlementi e devono avere dimensioni approp@étero uso.
2 - Se di legno, dette scale, devono avere i figdati ai montanti mediante incastro.
3 - Esse devono inoltre essere provviste di:
a-dispositivi antisdrucciolevoli alle estremitaenbri dei due montanti;
b-ganci di trattenuta o appoggi antisdruccioleatié estremita superiori, quando sia necessariagm@curare la stabilita della scala-
4 - Per le scale provviste alle estremita supediodispositivi di trattenuta, anche scorrevoligalide, non sono richieste le misure di
sicurezza indicate nelle lettere a - e b).
Articolo 19 Scale semplici portatili
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza aafter cause, comporti pericolo di sbhandament® dssono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Articolo 20 Scale ad elementi innestati
1 - Per l'uso delle scale portatili composte di dyst elementi innestati (tipo all'italiana o dijnioltre quanto & prescritto nel punto
a - dell'Articolo 18, si devono osservare le segjudiaposizioni:
a-la lunghezza della scala in opera non deve sigena 15, salvo particolari esigenze, nel quabdasestremita superiori dei montanti
devono essere assicurate a parti fisse;
b-le scale in opera lunghe piu di m 8 devono esser@te di rompitratta per ridurre la freccia dié@ssione;
c-nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quaade effettua lo spostamento laterale;



d-durante I'esecuzione dei lavori, una persona dseecitare da terra una continua vigilanza deldas

Articolo 21 Scale doppie

Le scale doppie non devono superare l'altezza%lendevono essere provviste di catena di adegesittenza o di altro dispositivo
che impedisca la apertura della scala oltre iltérprestabilito di sicurezza.

Articolo 22 Scale aeree e ponti mobili sviluppabili

1 - Le scale aeree ad inclinazione variabile, nterga carro e comunque azionate, devono essergendidispositivi indicatori per la
messa a livello del carro e per la elevazione me&ssi minima della volata, nonché di calzatoie altdi dispositivi per assicurare in
ogni caso la stabilita del carro.

2 - Dette scale devono essere provviste di tamdjaante il nome del costruttore, il luogo e l'amt@ostruzione e la portata massima.

— Le scale doppie non devono superare una altezza par 5 e devono essere dotate per legge digpositivo di sicurezza che ne
impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza
Note:
D.P.R. N. 547/1955
CAPO Il
SCALE E PONTI SOSPESI
Articolo 18 Scale semplici portatili
1 - Le scale semplici portatili (a mano - devonsees costruite con materiale adatto alle condizibimpiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singlementi e devono avere dimensioni approp@étero uso.
2 - Se di legno, dette scale, devono avere i figsati ai montanti mediante incastro.
3 - Esse devono inoltre essere provviste di:
a-dispositivi antisdrucciolevoli alle estremitaenbri dei due montanti;
b-ganci di trattenuta o appoggi antisdruccioleatié estremita superiori, quando sia necessariagmcurare la stabilita della scala-
4 - Per le scale provviste alle estremita supediodispositivi di trattenuta, anche scorrevoligatide, non sono richieste le misure di
sicurezza indicate nelle lettere a - e b).
Articolo 19 Scale semplici portatili
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza afier cause, comporti pericolo di sbhandament® dssono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Articolo 20 Scale ad elementi innestati
1 - Per l'uso delle scale portatili composte di dyst elementi innestati (tipo all'italiana o dijpioltre quanto é prescritto nel punto
a - dell'Articolo 18, si devono osservare le segjudiaposizioni:
a-la lunghezza della scala in opera non deve sigoena 15, salvo particolari esigenze, nel quabdasestremita superiori dei montanti
devono essere assicurate a parti fisse;
b-le scale in opera lunghe piu di m 8 devono esser@te di rompitratta per ridurre la freccia diéssione;
c-nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quaade effettua lo spostamento laterale;
d-durante I'esecuzione dei lavori, una persona dseecitare da terra una continua vigilanza delidas
Articolo 21 Scale doppie
Le scale doppie non devono superare l'altezzaSlendevono essere provviste di catena di adegesittenza o di altro dispositivo
che impedisca la apertura della scala oltre iltérprestabilito di sicurezza.
Articolo 22 Scale aeree e ponti mobili sviluppabili
1 - Le scale aeree ad inclinazione variabile, nterga carro e comunque azionate, devono essergenlicispositivi indicatori per la
messa a livello del carro e per la elevazione me&ssi minima della volata, nonché di calzatoie altdi dispositivi per assicurare in
ogni caso la stabilita del carro.
2 - Dette scale devono essere provviste di tardiaante il nome del costruttore, il luogo e l'am@ostruzione e la portata massima.

— Le tavole di un impalcato devono essere fissateado che non possano scivolare sui ponteggi
Note:
D.P.R. 7 Aprile 1955 N. 547, articolo 172
Ganci
ganci per apparecchi di sollevamento devono egsexisti di dispositivi di chiusura dell'imboccoessere conformati, per particolare
profilo della superficie interna o limitazione dafiertura di imbocco, in modo da impedire lo sgameinto delle funi, delle catene e
degli altri organi di presa.

— Per questa lavorazione e richiesto obbligatoriaebutilizzo della cintura di sicurezza che deveees opportunamente agganciata con
la corda di sicurezza ad idoneo sostegno in gradardntire il peso del lavoratore e lo sforzorampo della caduta
Note:
D.P.R. 20 Marzo 1956 N. 320, articolo 12
Caschi di protezione
1-Lavoratori addetti al sotterraneo o che per dasilsagione vi accedano, devono essere forndre tiso di casco di protezione
costituito di materiale leggero e resistente.
2-1l casco é dato in dotazione personale, a meaadl thvoratore acceda al sotterraneo solo occabizente.

— Sulle impalcature e sui ponti di servizio € vietqtmlsiasi deposito. Temporaneamente & possilikpibsito momentaneo di attrezzi e

materiali purché gli stessi non pregiudichino kbgita del ponteggio, la manovrabilita del carecd passaggio.

Note:
D.P.R. 7 Gennaio 1956 N. 164, articolo 18
Deposito di materiali sulle impalcature
1-Sopra i ponti di servizio e sulle impalcaturgénere é vietato qualsiasi deposito, eccettuatiioqeenporaneo dei materiali ed
attrezzi necessari ai lavori.
2-1l peso dei materiali e delle persone deve esssr®re inferiore a quello che é consentito dal@udi resistenza del ponteggio; lo
spazio occupato dai materiali deve consentire iimenti e le manovre necessarie per I'andamentiadelo.

— Tutte le attrezzature devono disporre di targhatieanti: tensione, intensita e tipo di correntiéazata, unitamente a tutte le altre



caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicu

Note:
1-7-4 |struzioni per l'uso
a-Ogni macchina deve essere accompagnata dauzitse per I'uso che fornisca almeno le seguefairimazioni:
- riepilogo delle indicazioni previste per la mdtra, escluso il numero di serie (vedi punto 1-7e8gntualmente completate dalle
indicazioni atte a facilitare la manutenzione (adrepio: indirizzo dell'importatore, dei riparat@ccetera);
- le condizioni di utilizzazione previste, ai sedsi punto 1.1.2 c);
- il oi posti di lavoro che possono essere ocdwzdli operatori;
- le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
- la messa in funzione;
- l'utilizzazione;
- il trasporto, indicando la massa della macchidaiesuoi vari elementi allorché devono esserelaggente trasportati
separatamente;
- linstallazione;
- il montaggio e lo smontaggio;
- la regolazione;
- la manutenzione e la riparazione;
- se necessario, istruzioni per l'addestramento;
- se necessario, le caratteristiche essenziali degisili che possono essere montati sulla maechin
Qualora necessario, in tale istruzione per 'us@ @ssere richiamata l'attenzione sulle controamiéni di utilizzazione.
b-Le istruzioni per l'uso sono redatte in una déligue comunitarie dal fabbricante o dal suo méamita stabilito nella Comunita.
All'atto della messa in servizio, ogni macchinaalessere accompagnata da una traduzione dellastraella o nelle lingue del paese
di utilizzazione e dalle istruzioni originali. Leatluzione é fatta dal fabbricante o dal suo manidatabilito nella Comunita, oppure da
chi introduce la macchina nella zona linguisticarestione. In deroga a quanto sopra, le istruzienla manutenzione destinate ad
essere applicate da un personale specializzatdipérede dal fabbricante o dal suo mandatario #@abiélla Comunita, possono essere
redatte in una sola lingua comunitaria compresaett® personale.
c-Alle istruzioni per I'uso saranno allegati glhemi della macchina necessari per la messa indoazia manutenzione, l'ispezione, il
controllo del buon funzionamento e, all'occorrenaaiparazione della macchina e ogni altra avverdeutile soprattutto in materia di
sicurezza.
d-Qualsiasi documentazione che presenta la macobimaeve contenere elementi in contrasto con quspecificato nelle istruzioni
per l'uso per quanto concerne gli aspetti dellarsizza. La documentazione tecnica che descrivatzima deve fornire le
informazioni concernenti I'emissione di rumore aeatecui alla lettera f) e, per le macchine politefo a conduzione manuale, le
informazioni concernenti le vibrazioni di cui almga 2.2.
e-Se necessario, nelle istruzioni per I'uso dewessere indicate le prescrizioni di montaggio valteurre il rumore e le vibrazioni
prodotti (ad esempio, impiego di ammortizzatortuna e massa del basamento, eccetera).
f-Le istruzioni per l'uso devono fornire le indigaa seguenti sul rumore aereo prodotto dalla maegivalore reale o valore stabilito
in base alla misurazione eseguita su una macotémaica.

-~ Utilizzare ganci di sicurezza dotati di chiusuraidurezza di portata idonea al carico, non aeviamovimentazione delle merci

guando dei lavoratori sono presenti o passanareg!'sottostante

Note:
D.P.R. 27 Aprile 1955 N. 547, articolo 172
Ganci
| ganci per apparecchi di sollevamento devono egs@vvisti di dispositivi di chiusura dellimbococessere conformati, per
particolare profilo della superficie interna o ltedione dell'apertura di imbocco, in modo da impelti sganciamento delle funi, delle
catene e degli altri organi di presa.

— Verificare la presenza del dispositivo di arresitoenatico del motore nel momento in cui si raggeifegpressione max di esercizio.
Note:

D.P.R. N. 547/1955
Articolo 174-Arresto automatico in caso di impraseimancanza della forza motrice
1-Nei casi in cui l'interruzione dell'energia dimmamento pud comportare pericoli per le person&izi di sollevamento devono
essere prowvisti di dispositivi che provochinorésto automatico sia del mezzo che del carico.
2-In ogni caso l'arresto deve essere graduale evitlre eccessive sollecitazioni nonché il sorgkescillazioni pericolose per la
stabilita del carico.
Articolo 210-Arresto per improvvisa mancanza dzéomotrice
| trasportatori verticali a piani mobili, quellitazza e simili, ed i trasportatori a nastro e sienienti tratti del percorso in pendenza,
devono essere prowvisti di un dispositivo autonegpier |'arresto dell'apparecchio quando per liinone improvvisa della forza
motrice si possa verificare la marcia in sensorswal normale funzionamento.
Legge N-46/1990
Articolo 2-Soggetti abilitati
1-Sono abilitate all'installazione, alla trasforimoae, all'ampliamento e alla manutenzione degliianf di cui all'Articolo 1 tutte le
imprese, singole o associate, iscritte regolarmeateegistro delle ditte di cui al regio decretbSettembre 1934, n-2011, e
successive madificazioni ed integrazioni, o nédbgbrovinciale delle imprese artigiane di cui édigge 8 Agosto 1985, n-443.
2-L'esercizio delle attivita di cui al primo commaubordinato al possesso dei requisiti tecnicepsionali, di cui all'Articolo 3, da
parte dell'imprenditore, il quale, qualora non iaeiis possesso, prepone all'esercizio delle atilitcui al medesimo primo comma un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti
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1. COORDINAMENTO DELLE FASI DI LAVORO

1.1 Programma di lavori

| fattori di rischio del cantiere, oltre quelli @eminati dalle singole fasi di lavoro, sono dovuti
all'interferenza reciproca tra le stesse.

Al fine di ridurre al minimo, compatibilmente com hecessita di realizzazione delle opere, le fasi
di lavoro complesse, € predisposto un programméadei.

Il programma dei lavori, riportato nel Gant, e rieol@on riferimento alle distinte fasi organizzativ
del cantiere ed alle fasi di lavoro in cui si astecl'attivita esecutiva del cantiere.

Il programma lavori deve essere verificato ed aggito in fase esecutiva in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifecintervenute.

1.2 Rischi risultanti da fasi di lavoro complesse

| rischi sono individuabili tra quelle fasi lavorag che si svolgono contemporaneamente nello
stesso sito e su siti contigui posti allo stessallb.

a) Fasi lavorative contemporanee nello stesso sito

1) Rischi di danni indotti dalla movimentazione deteriali;

2) Proiezione dei materiali durante I'uso di macehenattrezzi;

3) Rumore indotto;

4) Vibrazioni indotte;

5) Rischi di incompatibilita di due lavorazioni cemporanee per I'uso di prodotti infliammabili.

b) Fasi lavorative contemporanee su siti contigui

6) Rischi di danni indotti dalla movimentazione deteriali;
7) Rumore indotto;

8) Vibrazioni indotte;

1.3 Prescrizioni operative di coordinamento

a) Fasi lavorative contemporanee nello stesso sito

9) Sono vietate le attivita contemporanee con egslase limitatamente alle sole assistenze alle
lavorazioni;

10) I lavoratori devono essere informati dei risgihdanni indotti dalla presenza contemporanea di
altre lavorazioni;

11) | lavoratori devono essere dotati degli evemtiapositivi di protezione individuale (D.P.I)
necessari per le altre lavorazioni contemporanee;

12) Devono essere rispettate le norme di uso deglianti collettivi;

13) Deve essere garantita I'agibilita dei percogdi @omini e ai mezzi di tutte le lavorazioni
contemporanee;

b) Fasi lavorative contemporanee su siti contigui

14) Sono vietate le attivita contemporanee ravvieimel caso in cui i lavoratori addetti a una o piu
di tali lavorazioni sono soggetti a sorveglianzaitsaia obbligatoria;

15) | lavoratori devono essere informati dei risghilanni indotti dalla presenza contemporanea di
altre lavorazioni;



16) | lavoratori devono essere dotati degli evemtliapositivi di protezione individuale (D.P.I.)
necessari per le altre lavorazioni contemporanee;

17) Devono essere rispettate le norme di uso degiianti collettivi;

18) Deve essere garantita I'agibilita dei percogdi @omini e ai mezzi di tutte le lavorazioni
presenti

1.4 Coordinamento dell’'uso degli impianti e delle @rezzature di cantiere

La tipologia dei lavori puo richiedere la presergiajultanea o in successione, di piu imprese e/o
lavoratori autonomi; € quindi prevedibile I'utiliazione comune dell'impianto elettrico di cantiere
e di altre attrezzature e apparecchiature. Al fingrevenire i rischi derivanti dalla carenza di
coordinamento e di cooperazione devono esserdataiseguenti norme:

o L'impresa appaltatrice € tenuta a garantire, deréutta la durata del cantiere, gli interventi
di revisione periodica e gli eventuali interventnasanutenzione dei mezzi di sollevamento,
dell'impianto elettrico e di terra e delle altré¢rezzature di uso comune;

o | mezzi di sollevamento in dotazione al cantierect® essere manovrati, anche durante le
fasi di lavoro svolte da altre imprese e/o lavaiadmtonomi, esclusivamente da persone
appositamente incaricata dallimpresa appaltatrice;

o L'utilizzo dei quadri elettrici da parte delle @timprese e/o lavoratori autonomi potra
avvenire solo previa autorizzazione del responsatddl cantiere. L’'uso e autorizzato a
condizione che non venga eseguito alcun atto diifmado manomissione, nel rispetto
degli eventuali divieti di esecuzione simultaneaidifasi di lavoro;

o | lavoratori delle singole imprese e i lavoratout@omi devono essere informati, prima
dell'inizio della loro attivita nel cantiere, delpeescrizioni di cui al presente capitolo.

1.5 Coordinamento delle operazioni di carico e sceo

Le operazioni di carico e scarico e di stoccagtjionateriali, apparecchiature e attrezzature,
relative alle lavorazioni svolte dalle varie imprede quali necessitano l'utilizzo di mezzi di
sollevamento e di trasporto e l'occupazione deade cantiere, devono essere preventivamente
coordinate con il capo cantiere.

1.6 Coordinamento nell’'uso temporaneo di attrezzatue specifiche

Le lavorazioni che comportano I'utilizzo temporanaache per brevi lassi di tempo e per attivita
eccezionali, di attrezzature specifiche, anche andtirma del noleggio “a caldo”, per il
sollevamento, il trasporto, il taglio, la demolia®il pompaggio e I'iniezione o di altre attrezzatu
specialistiche che comportino rischi particolamns soggette alle procedure di coordinamento
previste al punto 9.

1.7 Coordinamento nella gestione delle emergenze

L’adozione generale per il cantiere delle misurprévenzione incendi, lotta antincendio,
evacuazione, pronto soccorso e gestione delle emeege affidata al datore di lavoro dell’impresa
principale appaltatrice delle opere edili. | datiriavoro di tutte le altre imprese comunque
adotteranno in merito le misure relative alle Iareorazioni a alle aree di cantiere da loro utdizz

e coordineranno tali misure con quelle generalicdetiere.



2. PROCEDURE DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

6. Attivita preliminari alla fase esecutiva

Prima dell'inizio della propria attivita in cantesrl’Appaltatore, per la propria impresa e per ogni
impresa sub-appaltatrice, consegna al Coordindtelta scurezza per I'esecuzione la seguente
documentazione:

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,Industria e Artigianato;

2) Dichiarazione sull’'organico aziendale e sul contrab applicato, con I'indicazione della
composizione dell'organico aziendale medio annisiirdo per qualifica, e degli estremi
dei contratti collettivi applicati ai lavoratorigindenti;

3) Certificati di regolarita contributiva o Documento Unico di Regolarita contributiva
(DURC);

4) Dichiarazione di accettazione ed applicazione del@sente “Piano di sicurezza e di
coordinamento”, con I'eventuale proposta di integrazione del piano;

5) Piano operativo di Sicurezzaredatto dal datore di lavoro dellimpresa esecataaiferito
al cantiere;

Al fine di informare il personale presente in cardisui rischi connessi ai lavori, sulle misure di
prevenzione e sui dispositivi di protezione, eadirfare lo stesso alla mansione a cui sono addetti,
datori di lavoro provvedono preventivamente: adimfare i lavoratori che saranno presenti in
cantiere sui rischi specifici del cantiere stessalke misure di prevenzione e protezione
predisposte; a formare i lavoratori alla mansioaewblgere e all'uso delle attrezzature e dei
dispositivi di protezione messi a loro disposizione

7. Contenuti dei piani operativi di sicurezza

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che sarposto da ogni impresa esecutrice alla verifica
del Coordinatore per la sicurezza in fase di esenazoreliminarmente all’inizio delle relative
lavorazioni, deve contenere, secondo il D.Lgs. &@108/04/2008 e suoi allegati, i seguenti
elementi minimi:
o | dati identificativi dell'impresa esecutrice, cbemprendono:
. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizziie
riferimenti telefonici della sede legale e deghiaifdi cantiere;
. la specifica attivita e le singole lavorazioni geol
in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratatonomi subaffidatari;
. i nominativi degli addetti al pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, e, cayuanalla gestione delle emergenze
in cantiere del rappresentante dei lavoratori peidurezza, aziendale o territoriale,
ove eletto e designato;

. il nominativo del medico competente ove previsto;
. il nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione;

. i nominativi del direttore tecnico di cantiere & de
capocantiere;

. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori

dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoraotonomi operanti in cantiere per
conto della stessa impresa.

o Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, ®virl cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dallimpresa esecutrice.



(@)

La descrizione dell'attivita di cantiere, delle nadith organizzative e dei turni di lavoro.

o L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a tor altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impiatilizzati in cantiere.

0 L’elenco delle sostanze e preparati pericolosizziiti in cantiere con le relative schede
di sicurezza.

0 L’esito del rapporto di valutazione del rumore

o L’individuazione delle misure preventive e protettiintegrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate imiogla ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere.

0 Le procedure complementari e di dettaglio, ricleettl PSC quando previsto.

0 L’elenco dei dispositivi di protezione individudiarniti ai lavoratori occupati in
cantiere.

0 La documentazione in merito all’informazione e &lemazione fornite ai lavoratori

occupati in cantiere.

| POS saranno riferiti specificatamente al cantisreggetto e quindi riporteranno i dati
identificativi del cantiere stesso:

1) Committente dell’opera;

2) Tipologia dell’opera;

3) Indirizzo del cantiere;

4) Nominativo del Coordinatore per la Sicurezzaaigef di progettazione e di esecuzione.

o Riunioni di coordinamento in cantiere

Al fine di coordinare l'attivita delle imprese eid@&voratori, in fase di esecuzione delle opere, il

Coordinatore della sicurezza, indice con cadengalaee e quando ritenuto necessario, presso |l

cantiere Riunioni di Sicurezza e Coordinamento.

Nel corso delle riunioni saranno trattati i seguargomenti:

2 Verifica del programma lavori

3 Verifica dell'informazione reciproca sulle atti@itlelle imprese e dei lavoratori autonomi
contemporaneamente presenti in cantiere

Modalita operative e misure di prevenzione e iotee da attuare durante le fasi di lavoro;

Ispezione dei luoghi di lavoro

Gestione di eventuali emergenze

Esame di eventuali incidenti, danni o fattoriidchio

Richiami alle eventuali mancate osservazioni aneoo disposizioni di sicurezza.

0 ~NO 01 b~

Alle riunioni di sicurezza sono tenuti a partecgase richiesto dal Coordinatore della Sicurezza
per I'esecuzione, i seguenti soggetti:

6) Direttore tecnico responsabile di cantiere

7) Capo cantiere

8) Responsabili delle imprese presenti in cantiere

9) Responsabili dei servizi p.p. delle imprese

10) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il coordinatore della sicurezza in fase esecutddigera il verbale delle riunioni.



Ogni avvenimento accidentale dovra essere prontaniedagato dal dirigente delegato
dell’Appaltatore; egli dovra segnalare l'incidemtd danno immediatamente per iscritto al
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

Il verificarsi di fattori di rischio non previstiadra essere indagato e segnalato nello stesso modo.
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COSTI DELLA SICUREZZA
Costi della sicurezza comprensivi di:

Allestimento del cantiere,opere di recinzione, realizzazione degli accesdinitazione aree di cantiere,
montaggio baracche di cantiere:
gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, inferngefcassetta prontosoccorso)

Montaggio e utilizzo di passerelle, parapetti provisori e ponteggio completaompleto di piani di lavoro e
di tutti gli elementi usuali del ponteggio comelitbaetto di autorizzazione ministeriale, compresec@aggi e
quant'altro necessario a dare l'opera realizzeggaa d'arte, per tutto il periodo necessariesglcuzione dei
lavori. Compresi smontaggi,

Ammortamento DPI

- EImetto in ABS; Guanti la lavoro; Scarpa altafd aompleta; Cuffie antirumore; Tappi otoprotett@i|
speciali:

- Cinture di sicurezza (UNI EN 361, ecc.)

- Sistema anticaduta funzionamento automatico (UNI EN 360, ecc.)

- Guida fissa (fune in acciaio inox e cursore gtcao fune di trattenuta)

- Moschettoni di sicurezza, ecc.

- Semimaschere con filtri combinati per polveris gavapori, complete di ricambi (UNI EN 140);

- Visiera ribaltabile / Occhiali di sicurezza,;

Altri dispositivi complementari;.

Impianti di terra e di protezione contro le scaricle atmosferiche

Impianto di terra: devono intendersi computatii tgttelli temporanei necessari alla protezione deit@re.
Sono inoltre incluse tutte le attivita di controlleerifica e manutenzione per tutto il periodo tiizzo.
Impianto di protezione scariche atmosferiche: (Id&me sopra).

Mezzi e servizi di protezione collettiva
Segnaletica di sicurezza; avvisatori acusticipattature per il primo soccorso; mezzi estingusetiizi di
gestione delle emergenze

Coordinamento tra attivita in Cantiere
- Operatore per il coordinamento a terra per laimewtazione dei carichi sospesi, ecc.
- Operatore per il coordinamento manuale a terrérafico di zona

Coordinamento relative all'uso comune di apprestamati, attrezzature, mezzi e servizi di protezione
collettiva
Riunioni di cantiere, o presenza di personale aist@ndere 'uso comune.

Formazione ed informazione dei Lavoratori
- Attivita di informazione, formazione e addestranoetiei Lavoratori
- Riunioni di coordinamento in Cantiere



Costi della sicurezza suddivisi per le fasi di k@vo

1) Allestimento del cantiere, opere di recinzioreglizzazione degli accessi, montaggio baracchartiere, uffici, impianti di
cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), posimmento macchinari (betoniera a bicchiere, segalaire ecc. ), montaggio
castello di carico e scarico;

COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EUR®.500,00

2) Montaggio, utilizzo di ponteggi metallici con fubnocenti o elementi prefabbricati di facciata
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EUR®00,00

3) Scrostatura intonaco, restauro e pulitura f#aiimatura deteriorati
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EUR@E00,00

4) Rimozione serramenti esistenti
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EUR@&00,00

5) Posa nuovi controtelai in ferro zincato pera@enti da premurare
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EURQ00,00

6) Fornitura e posa in opera di sistema per isolaonemmico a cappotto
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EUR®000,00

7) Fornitura e posa in opera di feltro in lana dreger isolamento termico dei controsoffitti
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EURR00,00

8) Fornitura e posa di pannelli isolanti in Potistie Espanso Sinterizzato (EPS), per isolameangitd
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EUR@&00,00

9) Fornitura e posa di copertura in lastre greaatamiera d'acciaio zincato e preverniciato
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EUR@&00,00

10) Fornitura e posa di lattoneria peri colmo iniaicczincato preverniciato
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EURQ00,00

11) Tinteggiatura a tempera su pareti e soffiteiint
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EUR@E00,00

12) Posa impianto fotovoltaico
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EUR@ 00,00

13) Smontaggio di ponteggi metallici con tubi Inanti o elementi prefabbricati di facciata
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EUR®00,00

14) Sistemazioni zone esterne
COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EURG300,00

15) Operazioni di disallestimento del cantiere

COSTO DIRETTO DELLA SICUREZZA EURG00,00

Costi della sicurezza: € 8.000,00



