ALLEGATO "A"

Comune di Montello
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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Manutenzione straordinaria centro sportivo per rifacimento pavimentazione
palestra, rifacimento pavimentazione campo calcetto, rifacimento pavimentazione
in erba sintetica ed illuminazione campo n. 2 in sabbia e altre opere minori.
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Q
Nome attivita Durata |

2111112134567 |8]9]10]11]12]13[14 151617 ][ 18] 19 ]

Preparazione delle aree 19 ﬁ

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 -

Apprestamenti del cantiere 19 ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1 -

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -

Impianti del cantiere 19 ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1 -
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 19 Z1 -

AREA INTERVENTO 1 609 v

Demolizione muretto in c.a. 39 Z1 _
Scavo di sbancamento per plinti 39 Z1 _

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 79 Z1 _
Posa di pali per pubblica illuminazione 19 Z1 -

Getto in calcestruzzo per ripristino muretto di cinta 39

Demolizione area esodo tribune esistenti 19

Getto in calcestruzzo muretto e pavimentazione area esodo tr 39

Cordoli di fondo campo 39

Scavo a sezione ristretta 79

Posa di tubazioni in PVC e tubazioni corrugate - posa pozzet 8¢

Posa di cisterna accumulo acqua per irrigazione 19

Scavo a sezione obbligata 19
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Nome attivita Durata 1 > T2 | 3 T4 5 T6 7 |6 o fol i izl il 51 717 8]
Posa di pozzo perdente 29
Posa di canaletta in cemento 59
Ripristino pavimentazioni varie esterne 29
Formazione di fondazione per campo da calcio 79
Formazione di tappeto erboso sintetico 49
AREA INTERVENTO 2 49
Raschiatura meccanica di pavimentazione in PVC 39
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 19
AREA INTERVENTO 3 3g
Rimozione meccanica di vecchio tappeto in erba sintetica 29
Formazione di tappeto erboso sintetico 19

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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