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ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
TITOLO I - GENERALITA

PREMESSA

Il presente documento denominato “Capitolato Prestazionale” intende regolare “I’affidamento in concessione
mediante Project Financing della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e
messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione
ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica”.

Le finalita che si intendono ottenere mediante la concessione in argomento sono:

¢ una corretta illuminazione delle strade ed aree pubbliche che sia rispettosa della normativa vigente;

e [’efficientamento degli impianti in grado di conseguire una rilevante riduzione del consumo di energia
elettrica e quindi della spesa conseguente, una diminuzione importante delle emissioni di CO; e
dell’inquinamento luminoso;

¢ J’adeguamento e messa a norma delle componenti impiantistiche che consenta 1’effettuazione di una
manutenzione adeguata, tempestiva e efficiente a costi ridotti;

¢ il prolungamento del ciclo di vita utile degli impianti che ne permetta la gestione anche al termine del
periodo di concessione che si intende stipulare.

Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente Capitolato, ove non meglio precisato, valgono le definizioni sotto riportate:

Stazione Appaltante, Provincia
Provincia di Brescia (BS)

Adeguamento normativo di un impianto

Interventi atti a mettere a norma I’impianto, rendendolo perfettamente conforme alle prescrizioni normative
vigenti. In particolare, gli interventi riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le
sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), la stabilita dei sostegni e
di qualsiasi altro componente d’impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione
dei veicoli e delle persone sul territorio comunale, nonché 1’adeguamento alle norme riguardanti
I’inquinamento luminoso.

Alimentatore per sorgenti a scarica
Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per
adeguare 1'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica.

Alimentatore per sorgenti LED

Dispositivo convertitore AC-DC, ovvero apparato elettrico, semplice o composto, che serve a raddrizzare
in uscita la tensione elettrica in ingresso (da alternata AC a continua DC) in modo da fornire energia elettrica
adattandola all'uso per sorgenti LED.

Ammodernamento Tecnologico e funzionale

Intervento finalizzato ad ammodernare da un punto di vista tecnico e funzionale il centro luminoso. Tale
intervento, di tipo elettrico e/o0 meccanico, pu0 riguardare tutte le componenti dell’impianto di
illuminazione.

Apparecchiatura di comando
Complesso dei dispositivi deputati all'inserzione e alla disinserzione dei circuiti di alimentazione.
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Apparecchiatura di protezione
Complesso dei dispositivi deputati alla rilevazione delle grandezze elettriche nonché ad intervenire in caso
di funzionamento anomalo.

Apparecchiatura di telecontrollo e telegestione
Complesso dei dispositivi informatici che permettono di ottenere € memorizzare informazioni, anche con
funzioni diagnostiche e di inviare comandi a distanza per 1’esercizio degli impianti.

Apparecchio di illuminazione

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o piu lampade e che comprende tutti
i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse)
€, sé necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Apparecchio di illuminazione per lampada a LED

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da sorgenti a LED e che comprende tutti i
componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione della sorgente a LED inclusi i relativi
circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento (dissipazione del calore), e i loro collegamenti al circuito
di alimentazione. Equipaggiato con alimentatore elettronico (programmabile per eventuale dimmerazione
automatica).

Aree esterne
Qualsiasi area pubblica (strade, piazze, aree verdi). Ai sensi della norma CEI 1 portici e i sottopassi si
considerano aree esterne.

Assistenza tecnico-amministrativa

Attivita volta ad ottenere, ovvero a mantenere aggiornata, la documentazione richiesta dalle vigenti norme
in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere 1'impianto
nelle condizioni di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare si tratta delle
autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti).

Ausiliario elettrico
Apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e le sorgenti luminose al fine di consentire il corretto
funzionamento.

Braccio
Parte del sostegno al quale ¢ fissato direttamente 1'apparecchio di illuminazione. Il braccio puo essere fissato
ad un palo o ad una parete.

Carichi esogeni

Carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, pompe di sollevamento, motori elettrici, luminarie,
utenze elettriche abusive, cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di tele comunicazione,
tirante o sostegno abusivo che gravano sull’impianto di illuminazione.

Centro luminoso

Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla sorgente luminosa in esso installata, dagli
eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, € da un eventuale braccio di caratteristiche e
lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere 1'apparecchio illuminante dal sostegno.

Committente — Amministrazione Concedente — Comune — Concedente
L’Ente che sottoscrive il contratto con il concessionario (ciascuno dei 21 Comuni del raggruppamento).

Concessionario
Operatore economico cui ¢ stata aggiudicata la concessione.

Concessione di servizi

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu del quale una o piu stazioni appaltanti affidano a uno
0 piu operatori economici la fornitura e la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo
unicamente il diritto di gestire 1 servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un canone, con
assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.
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Codice dei contratti - Codice
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.

Controllo

Attivita di verifica della funzionalita di un impianto o parte di esso.
Diagnosi

Individuazione del guasto o dell’anomalia.

Direttore dei Lavori

La persona incaricata dal Committente di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e
di tenere 1 rapporti con Concessionario.

Efficienza luminosa di una sorgente luminosa
Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di sorgente
ha una efficienza luminosa specifica. I'unita di misura € il lumen per Watt (Im/W).

Estendimenti degli impianti

Il complesso degli interventi dedicati all'estensione della rete di pubblica illuminazione, al fine di risolvere
le criticita inerenti la corretta illuminazione delle strade ed aree pubbliche e finalizzata a garantire la
sicurezza del transito dei mezzi e delle persone.

Finanziamento Tramite Terzi
Fornitura globale dei servizi di diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e finanziamento di un
investimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica secondo modalita per le quali il
recupero del costo di questi servizi ¢ in funzione, in tutto o in parte, del livello di risparmio energetico.
(Direttiva 93/76/CEE - Art. 4).

Flusso luminoso
Quantita di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; I'unita di misura ¢ il lumen (1 W =683 Im).

Gestione o esercizio degli impianti
Attivita che comprende la conduzione e il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti,
dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente Capitolato Prestazionale.

INluminamento

Quantita di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (¢ il rapporto tra la quantita di flusso
luminoso che incide su di una superficie e 1'area della superficie stessa); I'unita di misura € il lux (lux =
Im/mq).

Impianto di pubblica illuminazione

Complesso formato dai centri luminosi, dai sostegni ed accessori, dalle linee di alimentazione ed accessori,
dalle apparecchiature di protezione, comando e controllo comprensivo dei contenitori di alloggiamento e
quant’altro necessario fornire I'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto
di consegna dell'energia elettrica.

Impianto di gruppo B

Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V
corrente continua.

Impianto in derivazione
Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

Impianto indipendente ai fini elettrici
Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita esclusivamente
all'impianto medesimo.

Impianto indipendente ai fini meccanici

Impianto nel quale i centri luminosi non condividono i sistemi di supporto (sostegni, funi, canalizzazioni,
ecc.) con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica.
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Impianto promiscuo ai fini elettrici
Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione, avente in comune un
conduttore con linee elettriche utilizzate per usi diversi dall'illuminazione pubblica.

Impianto promiscuo ai fini meccanici
Impianto nel quale i centri luminosi condividono 1 sistemi di supporto (sostegni, funi, canalizzazioni, ecc.)
con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica

Inquinamento luminoso
Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa € funzionalmente
dedicata, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.

Intensita luminosa
Flusso luminoso emesso in una determinata direzione da una sorgente diviso I’angolo solido che lo
contiene. L'unita di misura € la candela (cd = 1 Im/sr).

Interdistanza
Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale
della strada.

Isole di alimentazione
Termine utilizzato per identificare una porzione di territorio in cui i centri luminosi sono alimentati da un
unico quadro di comando.

Lampada
Sorgente artificiale avente lo scopo di produrre luce mediante I’utilizzo dell’energia elettrica.

Lampada LED
Acronimo di “Diodo ad Emissione Luminosa”. Lampada nella quale la luce ¢ prodotta, direttamente o
indirettamente, mediante un Diodo ad Emissione Luminosa alimentato con corrente di alimentazione.

Lampada a scarica
Lampada nella quale la luce ¢ prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un
gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Linea di alimentazione
Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti
di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza

Intensita di luce che raggiunge 1'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza
dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; 1'unita di misura
¢ il nit (nit = cd/mq).

Manutenzione ordinaria

Attivita che comprende l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un
impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale
usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

Manutenzione programmata — preventiva

Attivita che prevede l'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di
funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la
massima continuita di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di
situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari
elettrici in base alla loro durata di vita.

Manutenzione straordinaria conservativa

Attivita che comprende tutti gli interventi non rientranti nella manutenzione ordinaria e programmata,
compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o
dalla normativa vigente. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di
sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma", finalizzati a
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garantire la funzionalita dell’impianto, il risparmio energetico, la sicurezza degli addetti e degli impianti le
finalitd ambientali previste nel presente affidamento.

Messa a Norma
Realizzazione delle operazioni di tipo elettrico e meccanico atte a ricondurre il centro luminoso al rispetto
dei parametri elettrici € meccanici stabiliti dalla normativa vigente.

Messa in Sicurezza

Eliminazione di tutte le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita, che potrebbero derivare
dagli impianti di pubblica illuminazione.

Monocellula

Termine utilizzato per identificare un interruttore crepuscolare che comanda 1’accensione e lo spegnimento
diretto di centri luminosi senza I’ausilio di teleruttori.

Organico minimo

Si intende 1'organico minimo garantito dal Concessionario presente, nei giorni, orari € modalita previsti dal
presente Capitolato Prestazionale per 1'esecuzione delle attivita oggetto della concessione e previste dalla
documentazione di gara.

Perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica
Area che delimita territorialmente e funzionalmente 1’impianto di illuminazione oggetto della concessione.

Piano di Gestione

Piano che deve essere presentato dai concorrenti alla gara, in cui gli stessi esplicitano le modalita e
I’organizzazione che intendono mettere in atto per la gestione del servizio di illuminazione pubblica durante
la vigenza della Concessione.

Potenza dissipata
Potenza dispersa sotto forma di calore (effetto Joule) o altra forma energetica dal sistema di alimentazione
della sorgente luminosa quali sistemi di accensione, alimentazione, regolazione o di linea.

Potenza effettiva
Potenza elettrica derivante dalla somma della potenza sorgente netta e della potenza dissipata.

Potenza nominale

Per tecnologia a scarica: potenza elettrica dichiarata dal Costruttore della lampada senza includere la
potenza dissipata dal sistema di alimentazione. Per tecnologia LED: potenza nominale dell’apparecchio
LED dichiarata dal costruttore alla corrente di pilotaggio di utilizzo e comprensiva delle perdite introdotte
dal driver.

Presa in consegna degli Impianti
Atto con cui il Concessionario, in accordo con il Committente e, in seguito alla redazione del Verbale di
consegna, avvia l'esecuzione del Servizio, assumendosi le responsabilita da cio derivanti.

Prestazioni del Concessionario

L'insieme delle attivita che Concessionario, in qualita di esecutore del servizio, effettua sotto la propria
responsabilita diretta per raggiungere gli obiettivi e le finalita indicati dal Committente nel Capitolato
Prestazionale e nei documenti contrattuali.

P.R.I.C.

Acronimo che indica il Piano Regolatore dell’ [lluminazione comunale o Piano dell’[lluminazione. 1l Piano
riguarda I’intero impianto di pubblica illuminazione comunale completo di normative, disposizioni,
prescrizioni e regole atte a disciplinare la progettazione, gestione e il funzionamento degli impianti a regola
d’arte nel rispetto delle direttive comunitarie, nazionali e regionali in materia di inquinamento luminoso.

Progettazione
Attivita di redazione dei progetti ai diversi livelli (Progetto di fattibilita tecnica ed economica, Progetto
definitivo, Progetto esecutivo), che riguarda gli interventi di cui saranno oggetto gli impianti di pubblica
illuminazione.
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Progetto di Gestione

Indica il complesso delle operazioni e delle attivita che rientrano nella fase di gestione del servizio di cui
alla presente concessione, corredata dalla documentazione tecnica e quant’altro possa caratterizzare le fasi
di gestione, da redigersi a cura del Concessionario.

Pronto intervento

Attivita che prevede 1’esecuzione di tutti gli interventi urgenti richiesti dal Committente o rilevati tali dal
Concessionario al fine di salvaguardare l'integrita fisica delle persone, di non interrompere lo svolgimento
delle attivita lavorative, di ripristinare il corretto funzionamento di impianti e di non arrecare danni a cose
di proprieta della Stazione Appaltante o di terzi.

Pulizia

Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti
dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna e origine dell'impianto elettrico di illuminazione esterna

E'il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della societa di distribuzione ed ¢ I’origine
del circuito che alimenta I'impianto di illuminazione esterno. Esso pud o meno essere dotato di gruppo di
misura dell'energia attiva e reattiva.

Punto luce

Termine che identifica la sorgente luminosa gli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento
dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con piti lampade si considera un punto luce ogni
lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione
Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Rete di illuminazione pubblica

Insieme dei seguenti elementi: quadro di comando e protezione alloggiata entro armadi stradali, cavi,
cassette di derivazione, puntazze di terra, armature stradali e lampade, tubazioni in acciaio e/o in PVC,
pozzetti di ispezione e relativi chiusini ed ogni altro elemento atto alla fornitura del servizio di illuminazione
pubblica.

Rifacimento ex novo

Indica la rimozione totale della rete, o parte di essa, e la conseguente progettazione e realizzazione di nuovo
impianto.

Riqualifica

Attivita finalizzata ad assicurare 1’aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere prestazioni
tendenzialmente pil elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche attraverso
interventi di adeguamento normativo e/o0 modifiche delle caratteristiche morfologiche e funzionali degli
impianti stessi.

Risparmio energetico

Minor consumo di energia elettrica per 1'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parita di flusso
luminoso emesso.

Scaricatore di sovratensione
Dispositivo elettrico per la protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle sovratensioni.

Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione

L'insieme delle attivita che il Concessionario dovra svolgere per la conduzione degli impianti di pubblica
illuminazione svolte direttamente o anche affidate a soggetti terzi in forza di contratti di prestazione d'opera
o di servizio, comprendono anche eventuali prestazioni ritenute necessarie dal Committente per il corretto
e conforme funzionamento degli impianti.

Servizio di presidio
Attivita di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio svolte per garantire il corretto
funzionamento degli impianti secondo le indicazioni del Capitolato Prestazionale.
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Servizio di pronto intervento

Attivita di pronto intervento, a necessita, per qualsiasi eventuale disservizio avesse ad accadere sugli
impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti del Concessionario € con
la finalita di garantire l'immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.

Servizio di reperibilita

Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove l'attivita ordinaria
dell'azienda non ¢ svolta per comunicazioni e richieste di intervento.

Servizio di reperibilita e pronto intervento
Servizio di pronta disponibilita, da esplicare con le modalita previste dal presente Capitolato, per garantire
I’immediata e tempestiva gestione di un’emergenza verificatasi sugli impianti.

Sostegno
Supporto destinato a sostenere uno o piu apparecchi di illuminazione, costituito da uno o piu componenti:
il palo con eventuale braccio, palina, parete, pavimento, ecc.

Sovratensioni
Picchi di tensione molto elevati e a carattere impulsivo di origine atmosferica o generate accidentalmente
dal distributore di energia elettrica per manovre o per contatto accidentale con linee a tensione superiore.

Telecontrollo e/o Telegestione
Sistema di controllo che agisce in remoto e consente, la verifica, il comando ed il controllo dei componenti
dell’impianto di illuminazione pubblica.

Tensione di riferimento

La classificazione degli impianti deve essere effettuata con riferimento alla tensione nominale del sistema
elettrico di alimentazione. Agli effetti della classificazione la tensione degli eventuali ausiliari elettrici,
incorporati negli apparecchi di illuminazione o presenti nei singoli centri luminosi, non ¢ rilevante ai fini
della classificazione del gruppo di impianto.

Tesata
Fune portante atta a reggere in sospensione uno o piu apparecchi di illuminazione e i1 conduttori di
alimentazione elettrica.

Verbale di presa visione e di consegna degli impianti
Verbale redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Committente attraverso il quale vengono
individuate le caratteristiche del luogo di fornitura e degli impianti.

Verifica
Attivita finalizzata al periodico riscontro della funzionalita di apparecchiature e impianti o
all'individuazione di anomalie occulte.

Art. 2 - Proprieta degli impianti ed uso del suolo pubblico

Tutti gli impianti oggetto della presente concessione sono in proprieta/disponibilita delle Amministrazioni
comunali aderenti al Raggruppamento.

La proprieta/disponibilita degli impianti oggetto della concessione rimane in capo alle Amministrazioni
comunali che li consegnano al Concessionario, per tutta la durata della concessione, affinché questi li
gestisca per fornire 1 servizi oggetto dell’affidamento.

I1 Concessionario ¢ tenuto alla loro gestione e manutenzione secondo le disposizioni del presente Capitolato
e dei documenti di gara.

II Concessionario ¢ tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto
funzionamento degli impianti, anche se non specificatamente indicate nei documenti di gara.

Le Amministrazioni comunali sollevano il Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi
onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in
dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto.
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Il Concessionario ha facolta di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie
procedure gestionali e quanto offerto in sede di gara e nel rispetto delle norme dei documenti di gara.

Gli impianti ed 1 beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dal Committente
successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le modalita previste
nei documenti di gara.

Le amministrazioni comunali, in qualita di proprietarie, autorizzano il Concessionario ad effettuare sugli
impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per una corretta e
soddisfacente fornitura del servizio.

L’ Amministrazione Comunale si riserva il diritto di poter installare sugli impianti di illuminazione pubblica
eventuali dispositivi tecnologici per nuovi servizi smart previa verifica di fattibilita tecnica con il
Concessionario (come anche indicato nell’art. 19 del presente documento).

Art. 3 -Oggetto della Concessione

L’oggetto della concessione ¢ costituito dalle seguenti attivita:

a) L’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica esistenti alla data odierna sui territori comunali o
che verranno installati dal Concessionario secondo le specifiche definite nella documentazione di gara
compresi 1 servizi integrati, comprensivo del servizio di reperibilita e pronto intervento.

b) La fornitura di energia elettrica e conseguente corresponsione degli oneri d’energia alla societa
venditrice o ad altro soggetto, sia esso produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero nuova
stipulazione dei contratti di fornitura dell’energia elettrica in capo al Concessionario, che diverra
intestatario dei medesimi a partire dalla data di consegna dei singoli impianti.

c) La manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata-preventiva e la manutenzione straordinaria
conservativa, degli impianti oggetto di consegna o installati dal Concessionario ai sensi del presente
Capitolato e della documentazione di gara, secondo le modalita e le caratteristiche illustrate nel Piano di
Gestione presentato in sede di offerta, ad integrazione delle prescrizioni del servizio manutentivo
richiesto, facente parte integrante del presente Capitolato

d) Gli interventi di efficientamento e adeguamento normativo di carattere impiantistico, quelli gestionali e
quelli finalizzati a generare una migliore efficienza energetica e luminosa, nonché aggiuntive economie
di gestione degli impianti in oggetto di consegna.

e) Previal’acquisizione, in sede di gara del progetto definitivo, la progettazione esecutiva, il finanziamento,
la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati
a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione,
proposti dal Concessionario in sede di offerta;

f) La realizzazione e il continuo aggiornamento di un Sistema informativo gestionale che consenta
all’ Amministrazione concedente e alla Provincia di Brescia di controllare efficacemente la quantita e la
qualita delle prestazioni erogate dal Concessionario (es. gli orari di accensione, i consumi, i guasti e i
malfunzionamenti, gli interventi manutentivi programmati e realizzati, la determinazione dei
corrispettivi, I’inventario aggiornato delle componenti impiantistiche).

g) L'assistenza tecnico-amministrativa per la predisposizione dell’eventuale documentazione necessaria
per ottenere le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme o per la richiesta di finanziamenti regionali,
nazionali e comunitari e/o altre forme di incentivi previsti per la realizzazione o 1’ulteriore
efficientamento degli impianti di illuminazione.

Art. 4 - Durata della concessione

La durata della presente concessione ¢ stabilita in anni 15 (quindici), decorrenti dalla data di consegna
degli impianti.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti nella
documentazione di gara.
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Tutti gli impianti oggetto della presente concessione dovranno essere restituiti alle Amministrazioni
comunali in condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste e quindi in perfetta
efficienza e sicurezza. In caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte del
Committente in contraddittorio con il Concessionario. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere
detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito del Concessionario, ovvero avvalendosi della
cauzione contrattuale.

Alla scadenza del contratto ¢ facolta del Comune provvedere ad integrazioni e/o prolungamenti del
contratto nel caso in cui i tempi tecnici o amministrativi per ’espletamento della nuova procedura di
rinnovo della concessione lo richiedano. A tale riguardo, faranno comunque fede le disposizioni normative
vigenti. Il Concessionario rimane pertanto obbligato a continuare a prestare il servizio di cui trattasi fino
alla consegna degli impianti alla nuova ditta aggiudicataria.

La durata massima del contratto di concessione € di anni 15, a decorrere dalla data di consegna degli
impianti di pubblica illuminazione da parte del Comune concedente alla Concessionaria a seguito della
sottoscrizione del contratto, cosi suddivisa:

e FASE I - per la progettazione, la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, la
messa a norma, la messa in sicurezza, la manutenzione e la gestione degli impianti;
e FASE II - per I’effettiva gestione, conduzione e manutenzione degli impianti.

La FASE I inizia con la consegna degli impianti alla Concessionaria. In caso di consegna frazionata degli
impianti, la data di riferimento, per il calcolo del termine del contratto, si intende quella relativa al primo
verbale di consegna.

Durante la FASE I, la Concessionaria dovra provvedere alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli
impianti, alla presentazione dei progetti esecutivi da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di consegna degli
impianti. Gli uffici competenti provvederanno all’approvazione entro e non oltre 30 giorni dalla
presentazione. Sempre nella FASE I ¢ prevista la realizzazione completa degli interventi di riqualificazione
energetica, compreso il collaudo nonché interventi di messa a norma e sicurezza dell’Impianto di Pubblica
[lluminazione oggetto di Concessione. I lavori di costruzione delle opere di adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica non dovranno superare il termine di 365 giorni dalla data di approvazione del
progetto esecutivo e dovranno essere collaudati entro 60 giorni dalla data di fine lavori, garantendo la piena
funzionalita, senza interruzione, degli impianti oggetto di riqualificazione.
A conclusione della FASE I, verra effettuato il collaudo dei lavori di riqualificazione energetica finalizzato
alla verifica che gli interventi eseguiti siano conformi al progetto esecutivo approvato.
In caso di esito positivo, si attiva la successiva FASE II.
In caso di esito negativo, verra assegnato alla Concessionaria, con apposito verbale sottoscritto dalle parti,
un congruo termine per la regolarizzazione degli interventi. In caso di ulteriore inadempimento o di mancato
collaudo per fatto imputabile alla Concessionaria, il Concedente ha la facolta di richiedere la risoluzione
del Contratto con le modalita previste nello stesso.
In tale ipotesi, i lavori realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento per
I’inadempimento contrattuale della Concessionaria, salvo il rimborso alla medesima di una somma in
relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di forfetizzazione del
danno subito dal Comune Concedente:
e rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in
cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel primo quadriennio della
FASE II, versata al concessionario in modalita compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;
¢ rimborso di una somma corrispondente al 20% del valore degli investimenti realizzati nel caso in
cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel secondo quadriennio della
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FASE II, versata al concessionario in modalita compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;

¢ rimborso di una somma corrispondente al 10% del valore degli investimenti realizzati nel caso in
cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel terzo quadriennio della
FASE 1I, versata al concessionario in modalita compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;

e nessun rimborso nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga
nell'ultimo triennio della FASE II.

Durante la Fase II, la Concessionaria dovra provvedere alla conduzione, alla gestione e alla manutenzione
ordinaria (e straordinaria come prevista) degli stessi impianti, il tutto secondo quanto prescritto e riportato

nel Capitolato speciale e prestazionale.

Al fine di facilitare la comprensione delle fasi temporali si riporta il seguente prospetto:

CONCESSIONE
15 ANNI
I FASE 1" FASE
17 MESI 13 ANNI e 7 MESI
Sépula del Contrafio- | SSpula del Contraio | Consegna degli impian Esecuzione delle opere | Esecuzione del collaudo | Riconsegna impiant da parie
Presentazions del Approvazions del
EVENTI > |CQuadro fra Provincia e fra il Comune & da parte del Comune 3l i Eficientamento ed | delle opere di Eficientamento del Comcessionarnio af
Progetio esecufivo | Progefio esecufive
Concessionario Concessionanio Concessionanio Adeguamenio ed Adeguamenio Comune
Tempo massimo che deve
......... 60 30 60 30 365 60 13 ANNI e 7 MESI
intercorrere fra gli eventi > 99 99 99 99 99 99

Art. 5 - Ammontare della concessione e importo del canone

Poiché la Regione Lombardia ha emanato un Bando per la concessione di contributi inerenti gli interventi
per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di
servizi tecnologici integrati cosiddetto “Bando Lumen” in cui ¢ prevista 1’erogazione di un contributo
massimo del 30% sulle spese per interventi e sulle spese tecnico-amministrative, la Provincia di Brescia,
su mandato dei comuni appartenenti al raggruppamento, ha presentato domanda per 1’ottenimento
del contributo sopraccitato.

Considerato che per I’ottenimento del contributo in argomento si rende necessaria la realizzazione di opere
aggiuntive rispetto a quelle che servono per il solo efficientamento ed adeguamento degli impianti di
illuminazione pubblica, nel seguito vengono riportate le tabelle di sintesi in cui sono evidenziate le voci
che compongono i canoni con la suddivisione delle opere che riguardano il solo efficientamento ed
adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica da quelle aggiuntive riguardante i “servizi integrati”
necessari per la partecipazione al Bando Lumen.

Si precisa che in caso di ottenimento del contributo regionale 1 Sub-canoni su cui basare 1’offerta per la gara
sono i “Sub-canoni con bando Lumen” mentre nel caso che il contributo non venga concesso i Sub-canoni
da considerare sono quelli riferiti ai soli interventi sull’impianto di illuminazione “Sub-canoni senza Bando
Lumen IP”.
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Nella tabella sottostante sono elencate le voci di costo che concorrono a determinare il canone € i1 sub-
canoni posti a base di gara:

CANONI
Sub-canoni . . Sub-canoni
. . Sub-canoni Sub-canoni .
complessnw a.q q annul con
L. senza Bando complessivi con annui senza | oo L en
Voce Descrizione bando Lumen * | Bando Lumen
Lumen &
Euro Euro Euro Euro
Xal |>pesaper la gestionee 8.388.000,00 9.145.520,50 559.200,00 609.701,37
manutenzione, soggetta a ribasso
Oneri della sicurezza per la
Xa2 | gestione/manutenzione non 126.677,73 136.329,15 8.445,18 9.088,61
soggetti a ribasso
Xa Importi per gestione e 8.514.677,73 9.281.849,65 567.645,18 618.789.,98
manutenzione
xp | Spesaper la fornitura di energia | ) g3 415 59 12.401.562,45 792.254,15 826.770,83
elettrica, soggetta a ribasso
Xb Importi per fornitura d‘eﬁgftrrféz 11.883.812,22 12.401.562,45 792.254,15 826.770,83
Interventi di efficientamento e
Xc1 | Adeguamento e spese tecnico- 12.890.593,58 16.022.133,83 859.372,91| 1.068.142,26
amministrative, soggetti a
ribasso
Xc2 g:)‘;:;(f‘“anz‘a“ soggettia 4.369.733,97 5.381.336,29 291.315,60|  358.755,75
Xc3 | Oneri della sicurezza connessi ai 175.868,89 214.181,75 11.724,59 14.278,78
lavori non soggetti a ribasso
Xe Importi per investimenti, | 43¢ 196 14 21.617.651,87 1.162.413,10|  1.441.176,79
preventlvamone € spese
Importo della concessione a base
asta (XarXbixey| 37-834.686,39 43.301.063,97 2.522.312,43|  2.886.737,60
Di cui oneri per la sicurezza non
sozzetti a ribasso (XaZ+Xe3) 302.546,62 350.510,90 20.169,77 23.367,39

*In tale caso le rate sopraindicate, che il Concessionario ricevera attraverso i canoni pagati dai singoli Comuni, saranno eventualmente
ridotte, nel corso della FASE I, a seguito del contributo regionale ricevuto da ciascun Comune che verra trasferito al Concessionario per un
importo complessivo pari al massimo del 30% degli investimenti.

Provincia di Brescia si impegna a comunicare, prima della redazione del primo progetto esecutivo, la
necessita o meno della predisposizione dei servizi tecnologici smart previsti dal Bando Lumen.
Le cifre sopra riportate non comprendono I’'IVA.

Gli importi annui riportati nelle ultime due colonne sono derivati dal calcolo matematico dell’importo
complessivo diviso i 15 anni previsti per la durata della concessione.

L’importo a base di gara (che ¢ quello comprensivo dei contenuti presentati al Bando Lumen) si intende
compensativo di tutti gli obblighi e le prestazioni previsti nel presente Capitolato Prestazionale ¢ nella
documentazione di gara e di tutti gli oneri sostenuti dall’aggiudicatario per la partecipazione alla gara,
compresi i costi per la progettazione definitiva ed esecutiva.

Gli Oneri della Sicurezza sopra esposti, non soggetti a ribasso, riguardano i costi sostenuti per eliminare e/o
ridurre al minimo le interferenze, intendendosi compresi nei costi di impresa gli oneri connessi alla sicurezza
conseguenti all'esercizio dell'attivita svolta dal Concessionario.
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L’energia consumata per il funzionamento degli impianti di illuminazione dovra essere certificata, da ente
autorizzato, come proveniente almeno per il 50 % da fonte rinnovabile.

Art. 6- Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della
concessione sono i seguenti:

Oggetto principale

50232000-0 Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione
Oggetti secondari

45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale
65300000-9  Erogazione di energia elettrica

71323100-9  Servizi di progettazione di sistemi elettrici
65320000-2  Gestione impianti elettrici
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TITOLO II - MODALITA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 7- Riferimenti legislativi e normativi

II Concessionario ¢ tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di concessione di

servizi pubblici e di lavori pubblici, comprese quelle che dovessero essere promulgate nel periodo di

emanazione del presente bando e durante la vigenza della Concessione.

In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere osservate leggi, norme e regolamenti

riguardanti la gestione e esecuzione di servizi e lavori, la sicurezza dei lavoratori e degli impianti, le

contrattazioni sindacali e le assunzioni, i collaudi e le certificazioni di materiali ed opere.

Si dovra inoltre tenere conto e osservare le autorizzazioni e le prescrizioni dettate dagli enti locali (Comuni,

Provincie e Regione) e dagli altri enti preposti (ATS, ARPA, VV.FF, Sopraintendenze, Prefettura, ecc.)

Dovranno altresi essere rispettate le disposizioni, gli usi e le consuetudini delle Amministrazioni Comunali,

riguardanti 1'esecuzione dei lavori sulle strade e pertinenze, i1 servizi di contabilita e di cassa ecc.

In aggiunta e riferimento alla normativa gia riportata nella Relazione Tecnica (Art. 1) che costituisce parte

integrante della documentazione di gara, dovranno essere scrupolosamente rispettate le disposizioni previste

da:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici implementato con il D. Lgs 19
aprile 2017, n. 56s.m.i.

- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

- D.PR. 5 ottobre 2010 n. 207- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE» (per quanto ancora in vigore)

Inoltre le attivita oggetto della concessione dovranno essere eseguite in conformita a:

- Legge 1 Marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita europee (n.
72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

- Legge 28 giugno 1986, n.339 - Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee
elettriche aeree esterne

- Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per 1'attuazione del Piano energetico nazionale

- D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni

- D.Lgs.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
e successive modifiche e integrazioni

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro s.m.i

- D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;

- Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86-“Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni’;

Piu in generale dovranno essere rispettate le norme del contratto e del presente Capitolato Prestazionale,
nonché le norme contenute nei documenti di gara.

La sottoscrizione del contratto quadro da parte del Concessionario costituisce dichiarazione di perfetta
conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione. Il Concessionario ¢ altresi
responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di subappaltatori per le prestazioni rese
nell'ambito del sub-appalto.
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La presenza, i controlli e le verifiche effettuate dal personale del Committente, non sollevano il
Concessionario dagli obblighi e le responsabilita inerenti 1'esecuzione a regola d'arte dei lavori e servizi e
dalla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dall'osservanza e dagli obblighi derivanti
dalle leggi, regolamenti e norme in vigore.

Art. 8 - Norme particolari

Nell’esecuzione del contratto, il Concessionario € obbligato ad applicare:

- Il Decreto 23 dicembre 2013-Criteri ambientali minimi per 1’acquisto di lampade a scarica ad alta intensita
e moduli led per illuminazione pubblica, per I’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione
pubblica e per I’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica -
aggiornamento 2013

- lanorma di garanzia della qualita UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attivita di progettazione,
di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione;

- lanorma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attivita di progettazione,
di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica
illuminazione;

- la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2007, con
riguardo alle attivita di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di
manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;

- la norma di gestione energetica UNI CEI EN ISO 50.001:2011 con riguardo al mantenimento e al
miglioramento del sistema di gestione dell’energia;

- lanorma di gestione aziendale SA 8000:2008 con riguardo alla responsabilita sociale di impresa.

Art. 9 - Disposizioni contrattuali

I corrispettivo previsto nel presente bando si intende comprensivo di tutte le opere inserite e disciplinate
nella documentazione di gara, nonché gli eventuali interventi che Concessionario vorra inserire in sede di
offerta.

Gli orari di accensione e spegnimento e la conseguente durata di accensione e regolazione dei centri
luminosi devono considerarsi prescrittivi € non derogabili in diminuzione.

E fatto obbligo al concorrente di verificare mediante analisi, sopralluoghi, verifiche e quant’altro necessario
la consistenza, lo stato, la funzionalita e la rispondenza alle norme di tutte le componenti impiantistiche
costituenti I’impianto di illuminazione. Le consistenze e caratteristiche riportate nella documentazione di
gara devono considerarsi indicative € mai esaustive.

E fatto obbligo ai partecipanti alla gara di redigere un progetto di adeguamento ed efficientamento secondo
le modalita previste dalla normativa vigente e in ossequio alle prescrizioni inserite nella documentazione
di gara.

Art. 10 - Interventi minimi per la riqualifica degli impianti (efficientamento,
adeguamento e messa a norma)

Tutti gli interventi di riqualifica dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle norme CEI
ed UNI vigenti in materia ed in particolare delle Norme UNI 11248:2016, UNI 11356, UNI 11431, UNI
EN 13201-2:2016, UNI EN 13201-3 2016, UNI EN 13201-4 2016, della L. R. 17/2000 e s.m.i. e della D.
G. R. n°® 8950 del 3 Agosto 2007 e della L. R. del 5 ottobre 2015 n. 3.
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Per tutti centri luminosi post-intervento dovranno essere garantiti i requisiti illuminotecnici previsti dalle
norme succitate.

Nell’adeguamento e messa a norma degli impianti dovra essere garantito in ogni caso ed in ogni situazione
il doppio isolamento in tutti i componenti degli impianti stessi.

Gli interventi previsti dovranno garantire una riduzione della potenza effettiva complessiva dell’impianto
e del conseguente consumo di energia elettrica energetico.

Nel seguito vengono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi minimi da prevedere nel

progetto:

- Sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione esistenti (con eccezione di quelli indicati di seguito)
con armature dotate di corpi illuminati a LED ad alta efficienza con certificazione dei dati fotometrici
e di assenza di rischio foto biologico, di primaria marca. I corpi illuminanti da installare dovranno
rispettare 1 criteri minimi ambientali (CAM), previsti del D.M. 22 febbraio 2011 e aggiornati con D.M.
del 23 dicembre 2013. In particolare dovranno essere utilizzati apparecchi con indice IPEA (Indice
Parametrizzato di Efficienza dell’Apparecchio) A+ e con una temperatura massima di colore non
superiore ai 4.000°K.

- Nella sostituzione si dovranno rispettare la tipologia delle attuali armature di tipo arredo urbano,
proiettori, lanterne e lampare ricorrendo, se necessario, al ricablaggio e/o al “refitting”.

Dalla sostituzione potranno essere esclusi, a discrezione del concorrente, i centri luminosi dotati di
armature a LED o dotati di lampada a fluorescenza compatta da 18 e 20 W e a fluorescenza lineare da
18 e 36 W purché conformi alla normativa vigente.

- Sostituzione di tutti i cavi di collegamento lampada-linea (derivazioni) obsoleti, a semplice isolamento
€ comunque non a norma.

- Sostituzione e/o rifacimento di tutte le giunzioni obsolete, a semplice isolamento e comunque non a
norma

- Eliminazione delle promiscuita ‘“elettriche” delle linee da realizzarsi mediante la posa di nuovi
conduttori.

- Sostituzione di tutte le linee in cavo aereo obsolete, da realizzarsi mediante la posa di cavo precordato.

- Sostituzione di tutte le linee interrate obsolete, a semplice isolamento e comunque non a norma.

- Sostituzione delle tesate non promiscue.

- Rifacimento di pozzetti che presentino criticita.

- Sostituzione o riparazione dei chiusini.

- Sostituzione di tutti 1 sostegni in vetroresina (VTR) mediante la posa di pali metallici

- Sostituzione dei sostegni (non promiscui con le linee distribuzione dell’energia elettrica) obsoleti o che
non garantiscono la stabilita del sostegno o un adeguato supporto.

- Realizzazione o rifacimento della protezione all’incastro non adeguate o comunque mancanti.

- Sostituzione e/0 messa in opera dei portelli mancanti o deteriorati.

- Messa a piombo dei sostegni che risultano fuori piombo.

- Verniciatura dei sostegni e delle parti metalliche (bracci, staffe, ecc) che presentino segni di ruggine e/o
corrosione.

- Eliminazione di tutti i quadri di comando ex-Enel Sole non provvisti di contatore da realizzarsi mediante
la riorganizzazione delle “isole di alimentazione” ed il collegamento, se possibile, con reti alimentate da
quadri di comando provvisti di contatore. Tale operazione potra richiedere anche I’installazione di nuovi
quadri di comando provvisti di alimentazione e relativo gruppo di misura.

- Messa in opera di nuovi quadri di comando per la realizzazione della riorganizzazione di cui al punto
precedente.

- Adeguamento dei quadri di comando non eliminati che risultino non a norma o sprovvisti di idonea
apparecchiatura.

- Eliminazione di tutti i carichi esogeni attualmente sottesi alle reti dell’illuminazione pubblica
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Art. 11 - Direzione dei lavori

Il Direttore dei Lavori verra nominato da ciascun Comune componente 1’aggregazione con spese a carico

del Concessionario.

Il Direttore dei Lavori che assume la rappresentanza del Committente in ambito tecnico e in qualita di

coordinatore e supervisore delle attivita si relaziona direttamente con il Concessionario in merito agli

aspetti tecnici ed economici del contratto.

In capo al Direttore dei lavori sono posti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti:

- Assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita del progetto e del contratto;

- controllare che siano pienamente rispettate le prescrizioni stabilite nella documentazione di gara;

- agevolare il buon andamento e la corretta esecuzione dei lavori;

- verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'esecutore e del subappaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- curare la verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e/o aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte
dell’esecutore, della disposizione secondo cui Concessionario deve praticare, per le prestazioni affidate
in sub-appalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti
per cento;

- redigere il verbale di consegna lavori;

- predisporre la certificazione di ultimazione lavori;

- presenziare ai collaudi;

- redigere il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Consegna, inizio ed ultimazione dei lavori di efficientamento e
adeguamento degli impianti

Entro 7 (sette) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il Direttore dei lavori (di cui all’Art.11 del
presente documento), previa verifica delle eventuali autorizzazioni, procedera alla consegna dei lavori in
contraddittorio con Concessionario, redigendo apposito verbale secondo le modalita stabilite dall’art. 23.
Dalla data del verbale decorrera il termine previsto per il compimento delle opere, secondo quanto indicato
nel cronoprogramma presentato dal Concessionario in sede di offerta che deve ritenersi vincolante a tutti
gli effetti.

L’ultimazione dei lavori, che dovra essere comunicata dal Concessionario in forma scritta, sara accertata
dal direttore dei lavori, entro 15 (quindici) dalla data di ricezione della comunicazione mediante la
redazione del certificato di ultimazione lavori.

Art. 13 -Durata degli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti

Il tempo massimo per l'esecuzione degli interventi di efficientamento ed adeguamento ¢ definito nel
Disciplinare di Gara e rimane stabilito in 365 (trecentosessantacinque) giorni solari e consecutivi a
decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo, con esclusioni delle attivita di verifica e
collaudo.

Il concorrente ¢ tenuto ad allegare al progetto definitivo un cronoprogramma dettagliato delle fasi lavorative
che potranno avere durata e ordine cronologico diverso da quanto indicato nel progetto preliminare sempre
rispettando il tempo massimo stabilito in 365 giorni per la conclusione dei lavori. Tale cronoprogramma si
intende vincolante per I’assegnatario e potra essere variato solo in diminuzione dei tempi.

E facolta del Committente di richiedere, in sede esecutiva, variazioni del cronoprogramma presentato in
fase di offerta, motivate dalla necessita di contemperare I’esecuzione dei lavori con le esigenze del
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Committente nel rispetto del tempo massimo offerto in sede di gara e senza che il Concessionario possa
richiedere compensi aggiuntivi.

In caso di realizzazione per fasi dovra essere redatto uno specifico verbale di ultimazione lavori al
compimento di ogni singola fase.

In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori verranno applicate le penali previste nel presente Capitolato.
Resta a carico del Concessionario il rischio che eventi non previsti /o non prevedibili possano ritardare il
completamento degli interventi di riqualifica proposti in sede di gara e aumentarne il costo o gli oneri di
realizzazione.

Art. 14 - Aggiornamento della documentazione tecnica

Al fine di consentire il controllo e la verifica degli interventi eseguiti, il Concessionario, a opere di
adeguamento ultimate, dovra fornire alla Provincia ed al Committente il Progetto Esecutivo (As-built) con
1 relativi allegati, debitamente aggiornato e rappresentativo della reale situazione impiantistica. Tale
documentazione, in duplice copia, sara costituita dalle planimetrie in formato DWG, dalle relazioni in
PDF e da eventuali tabelle in MS Excel o equivalente.

Art. 15 - Collaudo

II Collaudo tecnico/amministrativo in corso d’opera, con oneri a totale carico del Concessionario, sara
eseguito da un professionista individuato dal Committente, che lo eseguira sulla scorta del Progetto esecutivo
ed alla presenza del Direttore dei Lavori. Il collaudo dovra considerare sia gli aspetti tecnici, quali
dimensionamenti, materiali, componentistica, sia gli aspetti amministrativi quali tempi di esecuzione,
variazioni, contabilita e spese sostenute.

In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data di compimento del collaudo iniziera a decorrere il termine
previsto per la gestione a canone.

I1 collaudo dovra essere espletato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione
delle opere.

Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del
Concessionario entro il termine utile stabilito.

Qualora il Concessionario non ottemperasse a tale impegno, il Committente fara eseguire le riparazioni,
sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dai compensi successivamente dovuti.

Ad esito favorevole, il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in
seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.

Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del Committente, notificata
mediante regolare atto di costituzione in mora, non costituisce accettazione dell'opera e non da titolo al
Concessionario a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

II collaudo si intende approvato solo a seguito della verifica del regolare funzionamento.

A decorrere da tale data, I’opera verra acquisita dal Committente al proprio demanio, rimanendo in gestione
al Concessionario.

Art. 16 - Variazione della consistenza (“perimetro”) degli impianti gestiti dal
Concessionario

Con la premessa che la realizzazione dei nuovi impianti, non compresi nella presente concessione, resta di
competenza del Committente, la stessa potra avvalersi, nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., del
Concessionario per la realizzazione di detti impianti. In questo caso resta inteso che 1 prezzi unitari da
applicarsi siano quelli del Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio Civile, vigente
al momento, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
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Ad impianti ultimati il Committente affidera al Concessionario, che ha I’obbligo di accettare la gestione di
nuovi impianti di illuminazione che devono intendersi aggiuntivi a quelli indicati nel verbale di consegna,
agli stessi patti e condizioni di cui al presente Capitolato Prestazionale e alla documentazione di gara.
L’assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione avra luogo dopo che lo stesso
avra avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle
prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sara entrato in possesso della documentazione tecnica
afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione, da parte del Concessionario, sara subordinata ad
una preventiva e formale accettazione da parte del Committente degli oneri aggiuntivi, determinati come
specificato nel proseguo del presente Capitolato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
loro accensione; I’accettazione del Committente comportera un aggiornamento del canone contrattuale.

Art. 17 - Progetto definitivo ed indirizzi per la sua redazione

In attesa dell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, si cui al comma 3 art. 23
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in sede di offerta ciascun concorrente dovra presentare il Progetto definitivo
degli interventi di adeguamento ed efficientamento elaborato secondo le prescrizioni del Codice e del
relativo Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207).

Pertanto, a titolo di indirizzo, si forniscono le seguenti indicazioni ai fini della redazione dei documenti
tecnici progettuali, nei quali dovra anche essere riportato il contenuto di dettaglio dei singoli Comuni.

a) Relazione generale e impatto ambientale

Relazione di inquadramento del contesto e degli impianti esistenti, avuto riguardo delle caratteristiche

ambientali del territorio.

b) Relazioni tecniche e relazioni specialistiche

- Relazione riguardante la classificazione delle aree per zone omogenee, dettagliato in tabella di sintesi,
con esplicitazione delle scelte adottare;

- Analisi dei rischi redatta per ogni zona omogenea individuata dal Concessionario con indicazione
delle relative classi illuminotecniche di progetto e di esercizio, compresa la dichiarazione del
progettista sulla condizione di illuminazione sufficiente per ogni zona omogenea classificata in
progetto o in esercizio M6, come indicato dall’art. 8.4 della UNI 11248:2016;

- Calcoli illuminotecnici per le classi di progetto e di esercizio, per ogni zona omogenea, avuto
riguardo del sistema di regolazione proposto della manutenzione ipotizzata con coefficiente massimo
che dovra essere determinato e giustificato dal Concorrente. Per detti calcoli dovranno essere
utilizzati la classe di pavimentazione C2 e il coefficiente medio di luminanza pari a 0,07 per le strade
asfaltate e la classe di pavimentazione C1 e il coefficiente medio di luminanza pari a 0,10 per le
strade cementate. Per il metodo di calcolo e verifica si dovra fare riferimento alla Norma UNI EN
13201-3. I valori calcolati sono vincolanti e verranno utilizzati per I’eventuale riduzione del canone
annuo in caso di mancato rispetto dei valori minimi riscontrati in sede di verifica.

- Analisi e il calcolo dei consumi suddivisi per le zone omogenee individuate dal progettista del
concorrente avuto riguardo degli orari di accensione, spegnimento e regolazione stabiliti, nonché delle
classi illuminotecniche di esercizio, corredati dalla documentazione tecnica che certifichi I’effettiva
potenza consumata (comprensiva delle perdite);

- Descrizione e quantificazione dell’elenco degli interventi previsti e riguardanti i singoli componenti
degli impianti (centri luminosi e collegamenti, sostegni, bracci, canalizzazioni, linee, quadri di
comando e contatori);

- Relazione illustrante il sistema di regolazione ipotizzato suddiviso per quadro di
comando/alimentazione;

- Relazione illustrante il sistema per il telecontrollo, telegestione degli impianti e tutti gli altri servizi
smart previsti nel caso di finanziamento del progetto provinciale presentato al Bando Lumen di cui
al Titolo IX del presente capitolato;
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- Piano di Gestione ipotizzato con I’indicazione del coefficiente di manutenzione utilizzato;

- Descrizione dettagliata del sistema di regolazione proposto, esplicato per ogni quadro di alimentazione;

- Relazione di sintesi attestante il risparmio di energia elettrica stimato, avuto riguardo della curva di
regolazione indicata dalla Stazione Appaltante espresso in kWh/anno e TEP/anno;

- Orari di funzionamento degli impianti dettagliato per decadi mensili con indicazione delle fasce orarie
in cui gli impianti funzionano a pieno regime o in stato di parzializzazione con la relativa percentuale
di riduzione.

¢) Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico

- Elenco dei centri luminosi attuali con il dettaglio delle principali caratteristiche e dei relativi quadri
di comando

- Relazione illustrativa della situazione impiantistica attuale riportante le criticita rilevate e le non
conformita riscontrate

- Elenco dei centri luminosi in progetto con almeno il dettaglio delle seguenti caratteristiche pre e post
intervento: tipo di apparecchiatura e sorgente luminosa e relativa potenza effettiva con indice IPEA
calcolato secondo i CAM previsti nel DM del 23 dicembre 2013; tipo di sostegno e supporto, tipo di
linea e quadro di comando di riferimento.

d) Elaborati grafici e Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Relazione illustrativa corredata di eventuali disegni e rappresentazioni fotografiche illustranti le
tipologie di centri luminosi pre e post intervento di riqualifica, con descrizione, delle caratteristiche, dei
materiali e di componenti previsti nel progetto.

e) Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze
Relazione di individuazione delle interferenze individuate e dei provvedimenti che si intendono adottare
per la loro eventuale eliminazione e/o I’esecuzione degli interventi nelle zone interessate.

f) Cronoprogramma dei lavori
Relazione illustrativa delle fasi di lavorazione con la dimostrazione del rispetto dei tempi di esecuzione
previsti dalla documentazione di gara.

g) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
Elenco dei prezzi unitari utilizzati per la compilazione del computo metrico estimativo dei lavori con
I’indicazione di eventuali riferimenti ai Prezziari in uso.

h) Computo metrico estimativo dei lavori
Computo metrico compilato utilizzando i prezzi unitari sopraccitati con la valorizzazione di tutti gli
interventi di efficientamento ed adeguamento proposti dal concorrente in cui si evidenzi il raggiungimento
degli obbiettivi stabiliti dal Committente.

i) Aggiornamento del documento contenente “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della
salute e sicurezza”

Documento compilato secondo le prescrizioni di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008e avuto riguardo
del documento Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza e allegato alla
documentazione di gara.

1) Quadro economico con ’'indicazione dei costi della sicurezza
Documento di sintesi delle Voci di costo e relativi importi stimati dal concorrente comprensivo di tutti
gli oneri ed in particolare degli oneri di sicurezza, spese tecniche, allacciamenti, ecc.

La suddetta documentazione andra presentata secondo le modalita indicate nel Disciplinare di Gara.
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TITOLO III -MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 18 - Responsabilita del Concessionario

I1 Concessionario ¢ responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di
prescrizioni di legge e di prescrizioni dei documenti di gara, arrecati per fatto proprio o dai propri dipendenti
a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi. La responsabilita del Concessionario si estende ai danni
a persone o cose, che possano verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il
mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Oltre all'assunzione delle responsabilita di carattere generale che ricadono sul Concessionario per la natura

del contratto che si andra a stipulare, si precisa che, a titolo esemplificativo € non esaustivo, si intendono

espressamente affidati al Concessionario le seguenti incombenze:

e Responsabilita della gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione

® Responsabilita della fornitura di energia elettrica necessari per il funzionamento dell’impianto.

® Responsabilita dell’uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio degli impianti elettrici a mente
dell’art. 9 della Legge 10/1991

e Responsabilita della predisposizione, presentazione agli Enti preposti, conservazione e aggiornamento
di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli impianti
oggetto della concessione, compresi quelli che verranno affidati successivamente

e Responsabilita per lo smaltimento, da eseguirsi in base alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti
a seguito delle attivita di realizzazione, di esercizio e di manutenzione erogate per il funzionamento
degli impianti oggetto della concessione;

e Responsabilita del trasferimento presso la sede comunale delle apparecchiature e/o materiali rimossi
dagli impianti esistenti che, per qualsiasi ragione, il Comune intenda conservare presso i propri locali
di deposito.

Il servizio oggetto della presente concessione costituisce a tutti gli effetti pubblico servizio e per nessuna
ragione potra essere interrotto. Il Concessionario ¢ altresi tenuto:

¢ ad allontanare e sostituire gli addetti che, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probita
o altro, la Stazione Appaltante non ritenesse idonei;

e alla compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro dei piani di sicurezza prescritti dal D. Lgs. n.
81/08 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) s.m.i;

e al trasporto e smaltimento in discarica di tutto il materiale di risulta ed imballaggi, da eseguirsi in base
alla normativa vigente;

e al rispetto di tutti gli adempimenti nei confronti degli Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito
di esercitare controlli di qualsiasi genere, in particolar modo quelli previsti ai sensi del DPR 462/01
(Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi).

Art. 19 - Prestazioni comprese nel servizio di gestione

Per tutta la durata del contratto il Concessionario ha 1'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla
gestione degli impianti al fine di garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli stessi siano nelle
condizioni di assicurare il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica, in conformita
alla legislazione e normativa vigente ed alle modalita presentate in sede di offerta.

L’oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione, indicati nella documentazione di gara, a partire
dal punto di consegna e comprensivi dei quadri di comando e regolazione, della rete elettrica di
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alimentazione, dei corpi illuminanti e in genere di ogni altro componente necessario per il funzionamento
dell'impianto.

Sono esclusi dalla concessione:

- gli impianti di illuminazione dei centri e degli impianti sportivi;

- gli impianti che sono situati nel territorio comunale, ma che sono destinati al servizio di aree private;

- gli impianti di illuminazione gestiti dalla Provincia o dall'ANAS o da qualsiasi altro ente e societa
diversa dal Comune.

Il servizio, che si intende compensato con il canone versato dal Committente per la gestione degli impianti,
consiste nell'esercizio, nella manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria programmata, manutenzione
straordinaria conservativa, nel servizio di presidio, nel servizio di pronta reperibilita e nell'assistenza tecnica
ed amministrativa al Committente degli impianti esistenti di pubblica illuminazione.

II Concessionario, a seguito della sottoscrizione del contratto con il Committente, si assume 1'obbligo di
provvedere a propria cura e spesa alla gestione e manutenzione degli impianti oggetto del servizio per tutta
la durata contrattuale, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente di seguito
riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone I’efficienza e sicurezza in
conformita alla normativa vigente.

Con la premessa che le singole incombenze verranno dettagliate nei capitoli successivi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si intendono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni da
effettuarsi su tutti gli impianti attuali o che verranno successivamente affidati:

a) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;

b) la voltura dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;

c) ’eventuale spostamento/diminuzione/aumento dei punti di consegna e della potenza impegnata, con
oneri a proprio carico;

d) il presidio, l'esercizio e la conduzione degli impianti;

e) l'accensione e spegnimento degli impianti;

f) le verifiche e i controlli richiesti per la corretta gestione della Concessione;

g) la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;

h) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti;

i) l'attivazione di un Call-Center, al fine di gestire il rapporto con il Committente e per ricevere le
segnalazioni di guasti;

j) il servizio di pronto intervento e reperibilita anche notturno e festivo;

k) la realizzazione e gestione del catasto degli impianti di pubblica illuminazione, mediante
I’aggiornamento, per tutto il periodo contrattuale, della consistenza degli impianti stessi;

1) larealizzazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico inerente la consistenza degli impianti;

m)gli interventi riparativi;

n) l'esecuzione di interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a
seguito di esplicita richiesta del Committente, non compresi nella prestazione oggetto della concessione,
e che verranno compensate a parte dal Committente;

o) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di terzi (ad
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dal
Committente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li
richiedono ai quali Concessionario dovra fornire oltre che il servizio anche il preventivo dell'intervento;
nel caso di modifiche dei parametri di accensione degli impianti o per parziali spegnimenti utili al
corretto svolgimento di eventi organizzati dal Committente, si ritengono compensati nel canone numero
3 (tre) interventi ogni anno;

p) il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di
incidenti stradali o svolgimento di attivita e lavori. Il Concessionario € tenuto a recuperare direttamente
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dai soggetti terzi responsabili le spese sostenute per le riparazioni. Solo nel caso che tale recupero non
sia oggettivamente possibile, le spese per gli interventi saranno rimborsate dal Committente;

q) laredazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti, nonché I'assistenza agli
organi preposti alle verifiche di legge;

r) laredazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto il Committente evincera
l'entita e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Tale
rapporto dovra essere consegnato al Committente entro il 31 di Marzo dell'anno successivo a quello a
cui si riferisce;

s) la redazione di progetti preliminari, richiesti dal Committente e relativi a estendimenti, rinnovi o
migliorie d'impianto;

t) la redazione di progetti esecutivi per la realizzazione in autonomia da parte del Concessionario di
interventi di tipo straordinario conseguenti ad ottimizzazione energetica degli impianti;

u) I’assistenza tecnica ed amministrativa al Committente per la fornitura del servizio agli utenti e/o
finalizzati alla richiesta di contributi o incentivi elargiti da enti pubblici /o societa.

v) I’assistenza, la fornitura dei dati e la consulenza per la stesura del DAIE, il cui onere per la
predisposizione si intende a completo carico del concessionario.

Tutte le operazioni che il Concessionario eseguira sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza

a quanto prescritto dal presente Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, nel rispetto della vigente

legislazione, delle migliori regole dell'arte ed in piena rispondenza al Piano di Gestione presentato in sede

di offerta.

Le periodicita indicate nel progetto dovranno essere rispettate, pena l'applicazione delle penali

successivamente indicate.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate per iscritto al Committente, che le deve

approvare in forma scritta.

Le operazioni svolte dal Concessionario non dovranno essere di intralcio per eventuali lavori in corso di

esecuzione da parte del Committente o di altra ditta sulle apparecchiature o comunque nelle aree in cui sono

alloggiati gli impianti da gestire o loro parti.

Vista la natura del servizio non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore del

Concessionario per l'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi.

Le modalita di gestione e manutenzione riportate nel presente Capitolato Prestazionale sono da considerarsi

requisiti minimi che il Concessionario dovra fornire nella conduzione degli impianti e che saranno contenuti

nel Piano di Gestione presentato in sede di offerta.

Tale progetto dovra illustrare compiutamente le modalita di espletamento del servizio di gestione e

manutenzione proposto, anche con riferimento all'utilizzo di sistemi di telegestione, al modello gestionale

adottato, nonché all'utilizzo di un supporto informatico per la manutenzione.

In sede di offerta i concorrenti dovranno precisare le modalita di espletamento del servizio richiesto,

I'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di

reperibilitd e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualita del servizio,

indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione

degli impianti oggetto di affidamento od installati ai sensi del presente Capitolato Prestazionale .

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di utilizzare gli impianti per installare apparecchiature o

componenti adibiti ad altro servizio, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 20 - Criteri per la regolazione dell’impianto di illuminazione

Gli orari di accensione, spegnimento e regolazione devono intendersi come orari minimi € non potranno
essere derogati in diminuzione. La durata minima annua si intende fissata in 4.110 ore per gli anni non
bisestili, e 4.122 ore e 41 minuti per gli anni bisestili.

Ai fini del calcolo dell'orario di accensione degli impianti dHP, si puo far riferimento agli orari di crepuscolo
civile. Si intende per crepuscolo civile il lasso di tempo che intercorre tra il tramonto del sole e il momento
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in cui esso raggiunge l'altezza di -6" sotto l'orizzonte (e viceversa durante l'alba). In questo intervallo,
essendo il cielo ancora molto luminoso, ¢ possibile distinguere chiaramente gli oggetti circostanti e
condurre attivita all'aperto senza utilizzare illuminazione supplementare. L'inizio (al mattino) o il termine
(alla sera) del crepuscolo civile indicano idealmente il momento in cui € necessario rispettivamente
spegnere o accendere fonti di illuminazione artificiale per condurre attivita all'aperto. Il crepuscolo civile
dura circa 35 minuti.

Conseguentemente gli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione possono essere
ritardati alla sera e anticipati al mattino al massimo per circa 35 minuti rispetto al tramonto del sole e
all’alba.

Nella compilazione della tabella sotto riportata, vista anche la posizione dei Comuni interessati dalla
concessione, si ¢ ritenuto di fissare tempi di accensione anticipati la sera e ritardati al mattino nel rispetto
al crepuscolo civile.

Con 1 tempi di accensione, spegnimento e regolazione stabiliti in tabella si hanno le seguenti durate di
accensione annue: 4.110 ore per gli anni non bisestili, e 4.1220re e 41 minuti per gli anni bisestili.

MESE Decade | gg Orarig di Ora:rio di

accensione | spegnimento
1 10 17:12 07:48
Gennaio 2 10 17:22 07:43
3 11 17:32 07:38
1 10 17:47 07:28
Febbraio 2 10 18:02 07:13
3 8/9 18:17 06:58
1 10 18:27 06:43
Marzo 2 10 18:42 06:23
3 11 18:57 06:03
1 10 20:12 06:43
Aprile 2 10 20:22 06:23
3 10 20:37 06:03
1 10 20:52 05:48
Maggio 2 10 21:02 05:33
3 11 21:17 05:23
1 10 21:27 05:13
Giugno 2 10 21:33 05:12
3 10 21:38 05:12
1 10 21:38 05:22
Luglio 2 10 21:27 05:33
3 11 21:17 05:38
1 10 21:02 05:55
Agosto 2 10 20:47 06:08
3 11 20:27 06:23
1 10 20:07 06:38
Settembre 2 10 19:47 06:48
3 10 19:27 07:03
1 10 19:07 07:13
Ottobre 2 10 18:47 07:28
3 11 18:32 07:38
1 10 17:17 06:52
Novembre 2 10 17:02 07:08
3 10 16:57 07:18
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1 10 16:57 07:33
Dicembre 2 10 16:57 07:38
3 11 17:02 07:48

Con la premessa che la regolazione del flusso, durante 1’esercizio degli impianti, potra essere effettuata
solamente laddove la normativa lo consente, nel seguito vengono indicati gli orari di funzionamento a pieno
regime e a regime ridotto nelle due opzioni che sono state previste nel progetto di fattibilita oggetto della
presente concessione:
Intervallo di riduzione del flusso: 22:00-6:00

- Ore annue di funzionamento a piena potenza: 1.250

- Ore annue di funzionamento potenza ridotta: 2.860
Intervallo di riduzione del flusso: 23:00-5:00

- Ore annue di funzionamento a piena potenza: 1.914

- Ore annue di funzionamento potenza ridotta: 2.196

In sede di stesura del progetto definitivo ciascuno concorrente potra, previa debita motivazione, adottare
diversi orari di riduzione del flusso da applicarsi che il calcolo dell’energia consumata.

Il numero delle ore totali di accensione dovra essere certificato mediante apparecchiature da posizionare
nei singoli quadri di comando. Saranno esclusi dalla misurazione i pochissimi centri luminosi che saranno
alimentati da monocellule anche dopo gli interventi di adeguamento e il cui consumo sara computato a
forfait, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21 - Responsabile della concessione

Il Concessionario dovra indicare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto Quadro, il nome del

Responsabile della concessione che sara il referente nei confronti della Stazione appaltante e di tutti 1

Comuni e che rispondera:

* del buon andamento di tutte le attivita svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione,

+ dell’osservanza di tutte le norme di legge, tecniche e contrattuali e delle disposizioni impartite dal RUP
o dal Responsabile dell’Esecuzione;

 della gestione di ogni eventuale situazione critica.

A detto Responsabile il Concessionario potra delegare in forma scritta da comunicare al Committente alcuni

incarichi e responsabilita in capo allo stesso Concessionario.

Egli assumera ogni responsabilita, sia civile che penale, relativa a detta carica.

Qualora il Concessionario provveda successivamente a nominare un diverso responsabile, sara obbligato

ad avvisare tempestivamente e in forma scritta (anche a mezzo PEC) la Stazione Appaltante e tutti 1

Committenti.

Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto (anche

tramite PEC) a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al

Concessionario.

Art. 22 - Supervisore

Per il controllo degli obblighi derivanti dalla gestione/manutenzione e fornitura di energia elettrica per il
funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica verra nominato dalla Provincia di Brescia un
Supervisore.

I compiti in capo al Supervisore sono i seguenti:
- Effettuare le verifiche, controlli ed incombenze previste nel Piano di Monitoraggio;
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- Effettuare i controlli previsti per la decurtazione del Canone per mancato rispetto degli standard qualitativi
e prestazionali;

- Verificare i dati per 1’aggiornamento Canone a seguito delle aggiunte/ dismissione di punti luce e delle
variazioni dei parametri di riferimento inerenti la manutenzione e costo dell’energia elettrica;

- Accertare, attraverso controlli a campione, la corretta e puntuale erogazione dei servizi previsti nel
Capitolato Prestazionale, nei documenti di gara e nell’offerta presentata.

Il compenso per remunerare le prestazioni sopraccitate ¢ determinato in base a quanto stabilito al punto 13
del Piano di Monitoraggio (PMVP) ed in ogni caso non potra superare le cifre indicate nell’art. 33 del presente
capitolato.

Art. 23 - Consegna degli impianti per la gestione e Pagamento degli Oneri

Gli impianti oggetto della presente Concessione saranno consegnati da ciascun Committente nello stato di
fatto in cui si trovano. Il Concessionario dovra effettuare, e redigere in contraddittorio con il Comune
concedente, con oneri a proprio carico, un verbale di consegna, in doppio originale, attestante anche la
valutazione dello stato iniziale degli impianti che lo stesso prendera in carico.

A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumera ogni responsabilita civile e penale
conseguente agli eventuali danni derivati dalla mancata o errata esecuzione delle attivita oggetto del
presente concessione.

I1 Concessionario dovra provvedere nel piu breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 15
giorni dalla stipula del contratto con il Committente, all'avviamento delle pratiche per il trasferimento a
proprio carico degli oneri di consumo dell'energia elettrica. La volturazione dovra avvenire nel piu breve
tempo possibile e comunque entro i tempi stabiliti dall’ AEEGSI per I’effettuazione di dette attivita.

Nelle more della volturazione dei contratti di fornitura, gli importi liquidati direttamente
dall'Amministrazione comunale per fatture relative alla fornitura elettrica per gli impianti di illuminazione
pubblica, ad esclusione di quelle relative a conguagli o riferite a consumi precedenti alla stipula del
contratto, verranno portati in detrazione sul primo pagamento utile, secondo le modalita operative e
contabili definite dal Committente.

Il Concessionario, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avra la possibilita d'utilizzo di tutti gli
impianti ad esso affidati.

Art. 24 - Riconsegna degli impianti

Alla fine del rapporto contrattuale gli impianti dovranno essere riconsegnati, previa verifica, in
contraddittorio tra il Committente e il Concessionario, con verbale, redatto in doppio originale, attestante il
loro stato.

Da detto verbale dovra risultare lo stato di conservazione, manutenzione, funzionalitd e sicurezza degli

impianti che dovra essere conseguente alle attivita di modifica, adeguamento e manutenzione svolte durante

la vigenza contrattuale, fatta salva la normale obsolescenza degli impianti stessi.

Prima della scadenza del contratto, il Committente si riserva la facolta di nominare un tecnico, allo scopo

di:

- accertare le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati
in consegna al Concessionario, mediante visite e sopralluoghi e prove di funzionamento;

- effettuare ogni altra attivita necessaria a definire i rapporti tra I'Amministrazione e il Concessionario, in
merito alla cessazione del rapporto contrattuale anche mediante 1’esame di tutta la documentazione
contrattuale e di gestione del contratto.

Nel caso in cui venissero accertati malfunzionamenti, sara cura ed onere del Concessionario provvedere

immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.
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Alla data di scadenza della Concessione, il Concessionario consegnera al Committente la
documentazione, tecnico-amministrativa, completa ed aggiornata, rilasciata dalle autorita competenti.
La volturazione dei contratti di fornitura dovra essere fatta, previa lettura dei contatori, tra il Concessionario
e la ditta subentrante nel servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza al Committente stesso. Le
spese di volturazione saranno rispettivamente a carico della ditta subentrante o del Committente.

Al termine delle operazioni di regolare riconsegna, il Committente redigera il Certificato finale di Regolare
Esecuzione e ne inviera una copia alla Stazione Appaltante. Le operazioni di redazione del certificato
comprenderanno tutte le verifiche necessarie ad accertare che il Concessionario abbia ottemperato a tutti
gli obblighi contrattuali. I certificato con esito favorevole, consentira lo svincolo della fideiussione
bancaria o la restituzione del deposito cauzionale a garanzia.

Art. 25 - Interruzione e/o sospensione del servizio

Il Concessionario si impegna ad erogare il servizio con continuitd salvo comprovate cause indipendenti
dalla sua volonta, ovvero ad eventi di forza maggiore; in ogni caso dovranno essere comunque adottate
tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di
sicurezza degli impianti.

In caso di interruzione del servizio, il Concessionario dovra darne comunicazione al Committente e dovra
adottare, in accordo con lo stesso, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a
proprie spese a fornire alla cittadinanza adeguata e preventiva informazione.

Art. 26-Autorizzazioni, verifiche, denunce e consulenza

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, secondo le leggi vigenti e per tutti gli impianti
oggetto di concessione, ¢ tenuto alla predisposizione, compilazione e presentazione alle Autorita
competenti, a propria cura e spese, di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento delle
autorizzazioni/verifiche/denunce previste a termini di legge.

Il Concessionario dovra concordare con gli organi amministrativi preposti le modalita ed 1 tempi di
esecuzione delle visite agli impianti, nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo.

I1 Committente sara informato delle visite e il verbale rilasciato dovra esserle consegnato in copia.

Tutta la documentazione cosi prodotta e i conseguenti provvedimenti dovranno essere conservati ed
aggiornati a cura e spese del Concessionario.

Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi, qualora ricorrano i presupposti, agli adempimenti e
nomine previsti dalla Legge n. 10/1991 in materia di conservazione ed uso razionale dell’energia utilizzata
per il funzionamento degli impianti elettrici, nonché agli adempimenti di cui al D. Lgs n. 115/2008.

Al Concessionario potranno essere sottoposti altresi, per parere consultivo non vincolante, 1 progetti
riguardanti le nuove edificazioni o altri immobili di interesse comunale, per i quali sara obbligato a
segnalare eventuali mancanze di requisiti di sicurezza e di legge, al fine della successiva presa in consegna
da parte sua.

Al momento della presa in consegna di detti nuovi impianti, il Concessionario avra facolta di verificare con
documentazione as-built (ovvero con elaborati grafici riportanti l'eseguito), corredata da verifiche e prove
sugli impianti a firma di tecnico qualificato, la rispondenza alle norme vigenti e a quanto da egli evidenziato
nel parere consultivo. In mancanza di uno o piu requisiti di sicurezza e di legge, il Concessionario potra
condizionare la presa in consegna degli impianti all’eliminazione delle inadeguatezze.

I1 Concessionario ¢ tenuto-a fornire all’amministrazione comunale tutta 1’assistenza e consulenza necessaria
per la redazione del redazione del DAIE.

II Concessionario dovra eseguire, con cadenza almeno biennale, a decorrere dal secondo anno di vigenza
della Concessione, un audit energetico per la verifica dello stato degli impianti, dell’adeguatezza del
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servizio, presentando eventuali proposte d'intervento tese a conseguire ulteriori margini di miglioramento
inerenti I’efficienza, qualita ed economicita del servizio erogato.

Il Concessionario potra presentare al Committente ulteriori proposte d'intervento migliorativo, che
quest'ultima valutera, riservandosi il diritto di approvare previa verifica delle condizioni tecnico
economiche proposte.

Art. 27 - Assistenza per contributi o finanziamenti

E compito del Concessionario ricercare in sinergia con le amministrazioni comunali eventuali
finanziamenti erogati da Enti, Fondazioni o Societa, sia ordinari che straordinari, finalizzati a reperire
risorse aggiuntive per la realizzazione delle finalita di cui alla presente concessione. L'eventuale
acquisizione delle citate risorse verra compensato con appositi accordi da definire di volta in volta in
relazione alle specificita e all'entita del finanziamento introitato.

Art. 28 - Componenti preesistenti e materiali di recupero

E' consentito al Concessionario il riutilizzo gratuito di apparecchiature o componenti esistenti all’interno
dell’impianto di illuminazione e previo benestare del Committente.

I materiali recuperati nell’attivita di adeguamento e manutenzione rimarranno in proprieta del
Concessionario che dovra provvedere al loro allontanamento ed eventuale smaltimento a norma di legge.
Qualora si tratti di materiali classificati quali rifiuti pericolosi, il Concessionario dovra smaltirli nel rispetto
della normativa e legislazione vigente, eventualmente avvalendosi di imprese specializzate ed autorizzate
allo smaltimento.

Art. 29- Modalita di utilizzo degli impianti

II Concessionario ¢ obbligato ad utilizzare le reti e gli impianti oggetto della concessione esclusivamente
per la fornitura del servizio di illuminazione pubblica.

E consentito l'utilizzo degli impianti per altre attivita o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione
da parte del Committente e previa la verifica di compatibilita con il servizio di illuminazione pubblica.

E’ facolta del Committente di utilizzare o permettere l'utilizzo dei sostegni e dei cavidotti oggetto della
concessione per I’alloggiamento di linee trasmissione dati in fibra ottica, sensori o dispositivi per servizi
smart, previa verifica di compatibilita con il servizio oggetto della concessione.

Pag. 31/70



PROVINCIA
DIBRESCIA
—————]

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 30- Garanzie riguardanti I’esecuzione della Concessione

I1 Concessionario ¢ obbligato ai sensi D. Lgs 50/2016s.m.1. a costituire le garanzie fideiussorie e polizze di
assicurazione secondo le modalita stabilite nel Disciplinare di gara.

Art. 31 - Disposizioni riguardanti il personale impiegato per la gestione della concessione

Il personale del Concessionario, addetto alla gestione degli impianti, deve essere in possesso delle
abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalita e competenza. Il citato personale deve essere
addestrato tempestivamente dal Concessionario alla conoscenza specifica degli impianti oggetto della
concessione e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

II Concessionario ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di

lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) siobbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale
di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attivita corrispondenti alle prestazioni
oggetto del contratto, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) isuddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) ¢responsabile in rapporto al Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I’ipotesi del sub-appalto; il fatto che il sub-appalto non sia stato autorizzato non esime il
Concessionario dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti del Committente;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dal Committente o ad esso
segnalata da un ente preposto, il Committente comunica al Concessionario I’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario
delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a conservare presso i cantieri stessi:

a) la fotocopia autenticata della versione aggiornata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008
art. 39, nonché 1’elenco dei dipendenti occupati nel cantiere;

b) la copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli
dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;

c) il registro degli infortuni vidimato dalla ATS competente per territorio;

d) la copia dei contratti di sub-appalto e/o fornitura con posa in opera;

e) la documentazione tecnico/amministrativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, il
Concessionario ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
I’indicazione del datore di lavoro.
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Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. |
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare
anche 1 lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Concessionario o degli eventuali subappaltatori
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti 1 predetti
soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il Concessionario ¢ obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dal
Committente, verbali e scritte.

Art. 32— Disposizioni in materia di sicurezza - Piani di sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene ed in

particolare nel pieno e integrale ossequio a quanto stabilito dal D. Lgs. n. §1/2008 s.m.i.

Il Concessionario, che ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.

Lgs. n. 81/2008, dovra trasmettere al Committente, prima dell'inizio del servizio:

¢ il documento di valutazione dei rischi aziendali previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.
Lgs. n. 81/2008 s.m.i

¢ la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

I lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti di illuminazione rientrano nelle attivita previste dal Titolo IV del D. Lgs. n.
81/2008.

Il Concessionario dovra quindi, prima dell'inizio dei lavori predisporre il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) nel caso in cui lavorino contemporaneamente piu imprese, corredato del Piano
operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di modalita di
lavoro quando essi hanno un'incidenza sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere.

I1 Piano Operativo di Sicurezza (POS) dovra essere redatto conformemente a quanto stabilito al punto 3
dell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Concessionario ¢ tenuto ad acquisire 1 piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

II Piano Operativo di Sicurezza deve essere aggiornato qualora sia redatto successivamente il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto
degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. Tutti i piani di sicurezza dovranno essere
redatti con 1 contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Per quel che concerne la manutenzione, poiché I’attivita non comporta la predisposizione di veri e propri
cantieri e dove peraltro opera un'unica impresa, il Committente non ¢ tenuto a designare il coordinatore per
la progettazione né quello per I'esecuzione previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e non
¢ altresi tenuto a redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il fascicolo previsti dall'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b) di tale decreto.

Stante la particolarita del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici considerato che non
esistono rischi da interferenza e quindi non sia necessaria a redazione del Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti (DUVRI).

II Concessionario ¢ solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi
ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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Le considerazioni su esposte sono state formulate nell’ipotesi che le attivitd vengano svolte secondo il
presente Capitolato Prestazionale e 1 documenti di gara, sara compito del Concessionario verificarne la
validita in funzione del tipo di progetto presentato, in quanto rimane in ogni caso in capo allo stesso la

responsabilita della realizzazione degli interventi a norma di legge.

Art. 33 - Ulteriori spese, oneri ed obblighi del Concessionario

Ad integrazione e specificazione di quanto previsto all’art. 5 del presente Capitolato, Concessionario dovra

assumere a proprio carico, gli oneri e obblighi di seguito elencati

Spese (comprese nel sub-canone Xc):

Spese a carico del Concessionario

Importi senza

Importi con

Descrizione Bando Lumen | Bando Lumen

Euro Euro
Oneri per progettazione esecutiva 175.350,00 235.500,00
Oneri per Direzione Lavori e Collaudi 385.770,00 523.000,00

Spese da rimborsare alla Stazione Appaltante/Concedente

Importi senza | Importi con
. Bando Bando
Descrizione Lumen Lumen
Euro Euro

Oneri per progettazione fattibilita economica
(da rimborsare alla stazione appaltante al
termine della stipula di tutti i contratti dei 21 213.050,00 315.000,00
Comuni)
Contributo per sponsorizzazione (da rimborsare
alla stazione appaltante al termine della stipula 80.000,00 80.000,00
di tutti i contratti dei 21 Comuni)
Oneri per redgzmne DAIE (da rimborsare ai 233.000.,00 233.000,00
comuni - vedi art. 42 del presente documento)
Oneri per la gestione del Bando di gara (da
rimborsare alla stazione appaltante alla stipula 40.915,00 40.915,00
del contratto quadro)
Oneri per Supervisore (da rimborsare alla
stazione appaltante suddivisi in rate annue per 490.000,00 530.00,00
I’intera durata della concessione)

Totale spese per progettazione, bando di 1.771.035,00| 2.272.915,00

gara e oneri
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Oneri

Oneri per 'ottenimento delle autorizzazioni e licenze comprensivo delle spese che attengono agli
adempimenti necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative al rilascio di tutte le autorizzazioni,
licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali
e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste
dal presente Capitolato Prestazionale e piti generalmente per una corretta gestione degli impianti.
Oneri per 1'organizzazione dei cantieri e dei relativi attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari
all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all'entita delle opere, provvedendo alla
loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine
delle opere.

Oneri per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione,
provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, € in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci)
giorni dal preavviso, il Concessionario dovra provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, 1
macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali € manufatti non utilizzati.
Oneri per la registrazione del contratto di concessione e relativi allegati comprensive degli oneri.
Tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o 'oggetto del
medesimo, fatta eccezione per I'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico del
Committente.

Oneri dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e
notturne, mediante cartelli e luci di segnalazione nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori,
secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto il Committente o da altri
soggetti pubblici dovessero prescrivere.

Oneri per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso
in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte del
Committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché
per opere di terzi.

Oneri per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo
I'aggiudicazione della concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza
fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al
Concessionario, previa consegna dello stesso al Committente.

Ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione
del servizio e dei lavori di cui alla concessione in oggetto.

Obblighi

Aggiornamento della cartografia di censimento a seguito delle modifiche intervenute e inerenti le
caratteristiche ed il posizionamento

Obbligo di assicurazione per tutti gli operai e le persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti
dall'esecuzione dei lavori facenti parte della concessione in oggetto.

Obbligo di fornire tutta 1’assistenza necessaria per permettere all’Amministrazione comunale di
partecipare a bandi emessi da Stato, Regioni o Province o altri enti e societa al fine di ottenere contributi
atti all’efficientamento ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.

Obbligo di integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.

Obbligo di fornire il parere tecnico sulla esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito delle nuove
urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

Obbligo di avvisare il Committente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne 1 casi di forza
maggiore per i quali dovra comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.

Obbligo di predisporre la progettazione di fattibilita tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di
nuovi interventi; di fornire la direzione dei lavori e I’esecuzione degli stessi riguardanti gli interventi
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specificamente richiesti dal Committente e con oneri economici a carico della Committenza, previa
concorde definizione delle condizioni.

e (Obbligo di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui I'Amministrazione Comunale
abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attivita e di
consentire alle stesse 1'accesso alla zona dei lavori.

e Obbligo di indicare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto Quadro, il nome del Responsabile della
concessione che sara il referente nei confronti della Stazione appaltante e di tutti i Comuni

e Obbligo di ripristino, al termine dei lavori, del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite
e fornite dal Committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di
interventi stradali.

Inoltre resta inteso che ogni qual volta gli uffici preposti convochino una Conferenza di Servizi per materia
in cui siano interessati gli impianti di illuminazione pubblica, il Concessionario, se convocato, ¢ obbligato
a presenziare con persona tecnicamente qualificata.

In generale il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza,
professionalita e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari
vigenti in materia.

Art. 34 - Standard qualitativi e prestazionali

Il concessionario si impegna a garantire € mantenere, durante tutta la vigenza contrattuale, gli standard
qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto del presente Capitolato Prestazionale e nei documenti di gara,
definiti sulla base dei seguenti principi:

a) Dovra essere sempre assicurata, secondo le indicazioni del presente Capitolato Prestazionale, la
funzionalita degli impianti al fine di evitare disagi, situazioni di pericolo e/o incidenti.

b) Dovra essere assicurata la durata minima di accensione degli impianti, stabilita nel presente Capitolato
Prestazionale e nei documenti di gara.

c) Dovra essere garantito, come livello minimo, il risparmio di energia elettrica “offerto” in sede di gara
dal Concessionario.

d) Dovra essere garantita la qualita dell'illuminamento della sede stradale, nel pieno rispetto dei requisiti
minimi prestazionali obbligatori inseriti nel presente bando e degli standard normativi cosi come definiti
nel progetto degli interventi presentato da Concessionario.

e) Il servizio di pronto intervento dovra essere organizzato e attuato nel rispetto dei tempi minimi
predeterminati stabiliti del presente Capitolato Prestazionale e nei documenti di gara e/o con le modifiche
proposte dal Concessionario nel Piano di Gestione che dovranno essere migliorative.

f) Le risposte del Call-Center, con modalita da inserire nel Piano di Gestione, dovranno essere fornite in
tempi ragionevoli. A tal proposito il Piano di Gestione dovra prevedere un numero di addetti per fasce
orarie congruo a limitare le attese ed indicare del livello di qualita offerto.

Il Supervisore, per conto della Stazione Appaltante, provvedera alla verifica del servizio di illuminazione
pubblica nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali indicati e integrati da quanto offerto in sede di gara.
Il mancato rispetto in esercizio degli standard qualitativi prestazionali, specificati nel successivo Art. 39
comportera la riduzione del canone di gestione secondo le modalita indicate nel presente documento.
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TITOLO V - DISCPLINE ECONOMICHE

Art. 35 - Corrispettivo per la remunerazione dei servizi e del capitale

I1 Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato, della fornitura dell’energia elettrica e del
capitale investito ai fini della realizzazione delle opere di efficientamento e adeguamento degli impianti
otterra la corresponsione di un canone globale annuo di cui all’art.5 del presente documento, al netto
dello sconto offerto in sede di gara dal Concessionario e soggetto a eventuali variazioni ed aggiornamenti
secondo quanto previsto dal presente Capitolato Prestazionale.

Il valore della concessione, € costituito ai sensi dell’art. 167 del Codice dal fatturato totale del

concessionario generato per tutta la durata del contratto quale corrispettivo per la fornitura del servizio e

I’esecuzione degli interventi previsti dal presente Capitolato, ed ¢ quantificato in:

- Euro 43.301.063,97 al netto dell’IVA (valore complessivo presunto della concessione) nel caso di
affidamento del servizio comprensivo degli interventi previsti per il Bando Lumen;

- Euro 37.834.686,39 al netto dell’IVA (valore complessivo presunto della concessione) nel caso di
affidamento del servizio senza gli interventi previsti per il Bando Lumen.

Per quanto indicato si evidenzia che, ai sensi degli artt. 28 e 169 Del D. Lgs 50/2016s.m.i., I’oggetto
principale della Concessione si connota come una concessione di servizi, stante che 1’esecuzione degli
interventi ¢ accessoria rispetto alla fornitura dei servizi stessi.

Il corrispettivo complessivo annuale per il servizio oggetto della Concessione € costituito da un canone,

posto a base di gara di:

- Euro 2.886.737,60 al netto dell’IVA (valore complessivo della concessione) nel caso di affidamento
del servizio comprensivo degli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro 23.367,39 per oneri
della sicurezza non soggetti a sconto

- Euro 2.522.312,43 al netto dell’IVA (valore complessivo della concessione) nel caso di affidamento
del servizio escludendo gli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro 20.169,77 per oneri
della sicurezza non soggetti a sconto

composto da 3 sub-canoni

- Un sub-canone[Xa] pari a:

* Euro 618.789,98 annui al netto di IVA ¢ il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per la
gestione del servizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria, nel caso
di affidamento del servizio comprensivo degli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro
9.088,61 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto.

* Euro 567.645,18 annui al netto di IVA ¢ il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per la
gestione del servizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria, nel caso
di affidamento del servizio escludendo gli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro
8.445,18 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto.

- Un sub-canone[Xb] pari a:

* Euro 826.770,83 annui al netto di IVA ¢ il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per la
fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti comprensivo dei
consumi conseguenti agli interventi previsti per il Bando Lumen.

* Euro 792.254,15 annui al netto di IVA ¢ il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per la
fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti escludendo i consumi
conseguenti agli interventi previsti per il Bando Lumen.

- Un sub-canone[Xc] pari a:

* Euro 1.441.176,79 annui al netto di IVA ¢ il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per
remunerare le spese inerente 1’efficientamento e adeguamento degli impianti, 1 relativi oneri
finanziari, nonché le spese per la progettazione, direzioni dei lavori, collaudi e indizione della gara,
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comprensivo degli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro 14.278,78 per oneri della
sicurezza non soggetti a sconto.

* Euro 1.162.413,10 annui al netto di IVA ¢ il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per
remunerare le spese inerente 1’efficientamento e adeguamento degli impianti, 1 relativi oneri
finanziari, nonché le spese per la progettazione, direzioni dei lavori, collaudi e indizione della gara,
escludendo gli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro 11.724,59 per oneri della
sicurezza non soggetti a sconto.

I sub-canoni saranno soggetti a sconto in sede di gara (con I’esclusione degli oneri per la sicurezza) e alle
variazioni nel corso della concessione con le modalita previste negli articoli successivi

Art. 36 - Modalita di pagamento del canone di gestione

I1 Concessionario ¢ tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la

materia. Le fatture dovranno permettere un riscontro facile e immediato di tutte le voci di costo.

Il Concessionario si impegna a concordare con gli uffici amministrativi dei Comuni facenti parte del

raggruppamento le modalita di compilazione delle fatture emesse.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate con fatturazione elettronica agli indirizzi dei comuni

facenti parte del raggruppamento che verranno comunicati in sede di stipula dei singoli contratti.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, dopo il controllo di regolarita delle fatture e

della regolarita del servizio, entro i termini di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal

regolamento di contabilita e del regolamento per la disciplina dei contratti dei Comuni facenti parte del
raggruppamento.

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverra con le seguenti modalita:

- n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) I'importo annuo, con
scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura;

- n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena saranno disponibili gli indici individuati per
I’aggiornamento dei corrispettivi e allorquando sara stato determinato 1’eventuale decurtazione del
canone a causa del mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali o per 1’applicazione delle
penali, da calcolarsi a fine di ogni anno e da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione al
protocollo.

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sara determinata dividendo per 12 (dodici) I'importo

complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dal Committente nel corso della precedente annata

come evidenziabile dal conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre e delle previsioni
dell'aggiornamento del corrispettivo come stabilito nel seguito.

La prima fattura relativa alla rata di acconto verra emessa quattro mesi dopo il verbale di consegna impianti.

I1 Committente provvedera al pagamento delle fatture entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di

presentazione al protocollo comunale delle stesse, mediante emissione dell'apposito mandato e

I'erogazione a favore del Concessionario ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e

previa verifica della regolarita contributiva (DURC) da parte dell'ufficio competente.

Non sono dovuti interessi per 1 primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle

circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 20 e la sua effettiva emissione e

messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia

emesso il certificato di pagamento, sono dovuti al Concessionario gli interessi legali per i primi 60 giorni

di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano al Concessionario gli interessi di mora

nella misura stabilita dalla normativa vigente al momento.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in

acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei

predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Qualora, su espressa richiesta dell’ Amministrazione concedente (che dovra risultare da appositi atti scritti)

dovessero derivare maggiori oneri per 1’utilizzazione degli impianti di illuminazione pubblica per esigenze
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temporanee, quali ad esempio allacci per fiere, manifestazioni, circhi, giostre, il maggior onere a carico del
Concessionario verra indennizzato con contabilizzazione separata, lasciando indenne il Concessionario dai
maggiori oneri dovuti al fornitore e al distributore locale di energia elettrica.

Art. 37 - Modalita di aggiornamento del canone

Il canone annuale che il Committente versa al Concessionario quale corrispettivo per la gestione e

manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, la fornitura di energia elettrica, nonché per gli

interventi efficientamento ed adeguamento puo variare per il verificarsi delle seguenti tipologie di eventi:

1. Variazione della consistenza degli impianti gestiti (dismissione o ampliamento del “perimetro” di
competenza) o per effetto di errori nel censimento. Le rettifiche dovranno risultare da apposito verbale
da redigere in contraddittorio tra le parti.

2. Mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali

. Variazione dei costi di riferimento inerenti il servizio di manutenzione (manodopera) e la fornitura di

energia elettrica (costo unitario del kWh fornito)
Le modalita e ed il sistema di calcolo delle variazioni del canone nelle tre ipotesi sopraccitate sono descritte
nei articoli che seguono.

[98)

Art. 38 - Aggiornamento del canone in dipendenza della variazione della consistenza
(“perimetro”) degli impianti gestiti dal Concessionario o per errori di censimento

I1 Committente, in relazione alle proprie esigenze, potra procedere alla dismissione provvisoria o definitiva
di parte degli impianti d’illuminazione gia affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo
con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
definitiva, fara riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio € manutenzione nonché
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico del Committente; in tal
senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, fara riferimento al solo costo effettivo
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa
responsabilita di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per
interventi gia eseguiti sugli impianti non verra scorporata e restera invece a carico del Committente; in tal
senso verra aggiornato il corrispettivo contrattuale.

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti, sia
per estensioni/dismissioni o per errori di censimento verra effettuato secondo quanto di seguito indicato:

Aggiornamento del sub-canone relativo alla gestione e manutenzione
L’aggiornamento del canone riguardante la gestione e manutenzione, in diminuzione o in aumento, sara
calcolato utilizzando la formula di seguito indicata

Xaagg = Xaoff* (NCLacc/NCLoff)

dove:

Xaagg = Sub-canone per gestione € manutenzione aggiornato (Euro)

Xaoff = Sub-canone per gestione e manutenzione offerto in sede di gara (Euro)
NCLacc = Numero di centri luminosi accertato in sede di verifica annuale (N°)
NCLoff = Numero di centri luminosi rilevato in sede di gara (N°)
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Aggiornamento del sub-canone relativo alla fornitura di energia elettrica

Con la premessa che le perdite sulle linee di alimentazione future si intendono fissate nel 2%,
I’aggiornamento del canone riguardante la fornitura di energia elettrica, in diminuzione o in aumento, sara
calcolato utilizzando le formule di seguito indicate:

a) Energia consumata dai singoli centri luminosi (aggiunti o dismessi)

ECL = PPP * TPP + PPR* TPR
dove:
ECL = Energia annua consumata dal singolo centro luminoso (kWh)
PPP = Potenza piena compresa quota accessori e perdite in linea (2%) (kW)
PPR = Potenza ridotta compresa quota accessori e perdite in linea (2%) (kW)
TPP = Durata accensione a potenza piena, come da offerta di gara (ore annue)
TPR = Durata accensione a potenza ridotta, come da offerta di gara (ore annue)

b) Energia aggiornata in base alle aggiunte e dismissioni

EEagg- EEoff:XECLagg- XECLdis
dove:
EE.g; = Consumo di energia elettrica aggiornato in base alle aggiunte e/o dismissioni (kWh)
EE.r = Consumo massimo di energia elettrica offerto in sede di gara (kWh)
YECLagg= Sommatoria del consumo di energia elettrica dei centri luminosi aggiunti (kWh)
YECLdis= Sommatoria del consumo di energia elettrica dei centri luminosi dismessi (kWh)

¢) Variazione del sub-canone per la fornitura di energia elettrica in base alle aggiunte o dismissioni

Xbagg = Xboff* (EEagg/EEoff)
dove:
Xbagg = Sub-canone per la fornitura di energia aggiornato (Euro)
Xboff = Sub-canone per la fornitura di energia offerto in sede di gara (Euro)
EE.g; = Consumo di energia elettrica aggiornato in base alle aggiunte e/o dismissioni (kWh)
EE.#= Consumo massimo di energia elettrica offerto in sede di gara (kWh)

Art.39 - Adeguamento del canone per il mancato rispetto degli standard qualitativi
e prestazionali

In ottemperanza alla legislazione vigente e in particolare a quanto disposto dall’art. 180, comma 3, del D.
Lgs. n. 50/2016s.m.i. che prevede che “Il contenuto del contratto (di Partenariato Pubblico Privato)e
definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore
economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o
utilizzabilita dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso,
dal rispetto dei livelli di qualita contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante” ed ancora 1’art
180, comma 4, dispone che “A fronte della disponibilita dell'opera o della domanda di servizi,
l'amministrazione aggiudicatrice puo scegliere di versare un canone all'operatore economico che e
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilita dell'opera, nonché
ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilita dell'opera o prestazione del
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servizio e imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di
incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi
dell'operatore economico, sono stati definiti 1 seguenti standard qualitativi e prestazionali atti a misurare 1
livelli di qualita contrattualizzati.

Conseguentemente i tre sub-canoni (gestione/manutenzione, fornitura di energia elettrica e remunerazione
investimenti) potranno subire variazioni solo in diminuzione a seguito del mancato rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali individuati, applicando i criteri di seguito descritti

Standard per la misurazione del servizio di gestione e manutenzione

Al fine di valutare la congruita del servizio di manutenzione e gestione degli impianti ¢ stato individuato,
come standard di riferimento, la durata di accensione annua degli impianti stessi.
Per la determinazione dell’eventuale decurtazione del sub-canone, verranno applicate le seguenti formule.

km = Dver/Ddef

Dove:

Km = Fattore di correzione del sub-canone per la gestione e manutenzione

Dver = Durata di accensione verificata (espresso in ore/anno) dell’anno in esame (in ore)

Ddef = Durata di accensione definita (espresso in ore/anno) pari a 4.110 ore negli anni non bisestili e 4.122
ore ¢ 41 minuti per gli anni bisestili.

Se km => 1.00 non verra applicata nessuna decurtazione. Se km < 1.00 il sub-canone Xa verra decurtato
con la seguente formula

Xac = Km*Xaoff*0,90

Dove:

Xac= Sub-canone per la gestione/manutenzione aggiornato, che verra applicato per I’anno in esame (Euro)

Xaoff= Sub-canone per la gestione/ manutenzione offerto in sede di gara al lordo dell’aggiornamento per

la variazione del costo della manodopera (Euro)

Si conviene:

- che il calcolo per I’eventuale decurtazione abbia inizio a partire dal secondo anno di vigenza della
Concessione;

- di applicare una franchigia di 10 ore, per cui fino a durate di accensione pari o superiori a 4.100 ore negli
anni non bisestili e 4.112 ore e 41 minuti per gli anni bisestili non verranno applicate decurtazione di
canone;

- di assumere, come durata, la media dei dati evidenziati dai singoli orologi conta-ore, installati nei quadri
di comando.

Standard per la misurazione della fornitura di energia elettrica ad uso illuminazione pubblica

Al fine di valutare la congruita della fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli
impianti ¢ stato individuato, come standard di riferimento, la percentuale di risparmio riscontrata nel
consumo di energia elettrica.

Per la determinazione dell’eventuale decurtazione del sub-canone, verranno applicate le seguenti formule.

ke = %Racc/%Roff

Dove:

Ke = Fattore di correzione del sub-canone per la fornitura di elettrica

%Roff = Percentuale di risparmio offerta in sede di gara (rapporto fra ’Energia Elettrica risparmiata
offerta in sede di gara e I’Energia Elettrica consumata di Baseline) (%)

%Racc = Percentuale di risparmio accertata per I’anno in esame (rapporto fra 1I’Energia Elettrica
risparmiata accertata e Energia Elettrica consumata di Baseline) (%)
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Se ke => 1.00 non verra applicata nessuna decurtazione. Se ke< 1,00 il sub-canone Xb verra decurtato con
la seguente formula

Xbc = Ke*Xboff*0,90

Dove:
Xbc= Sub-canone per la fornitura di energia elettrica aggiornato, che verra applicato per I’anno in esame
(Euro)
Xboff =Sub-canone per la fornitura di energia elettrica offerto in sede di gara, al lordo dell’aggiornamento
per la variazione del costo del kWh (Euro)
Si conviene che il calcolo per I’eventuale decurtazione abbia inizio a partire dal secondo anno di vigenza
della Concessione

Standard per la misurazione della congruita degli investimenti

Al fine di valutare la congruita degli investimenti ¢ stato individuato, come standard, la luminanza media
mantenuta. Ogni anno ¢ in ogni Comune, I’Amministrazione individuera una strada su cuisi procedera al
controllo della luminanza media mantenuta.

Per la determinazione dell’eventuale decurtazione del sub-canone verranno applicate le seguenti formule:

ki = Lmr/Lme

Dove:

Ki = Fattore di correzione del sub-canone per la remunerazione degli investimenti e spese accessorie
Lme= Luminanza media mantenuta indicata nel progetto esecutivo per la strada considerata (cd/mq)
Lmr = Luminanza media riscontrata nell’anno in esame sulla strada considerata (cd/mq)

Se ki => 1,00 non verra applicata nessuna decurtazione. Se ki< 1.00 il sub-canone Xc¢ verra decurtato con
la seguente formula

Xce = Ki * Xcoff * 0,9

Dove

Xcc = Sub-canone annuo per la remunerazione dell’investimento che verra applicato per I’anno in esame
(Euro)

Xcoff=Sub-canone annuo per remunerazione offerto in sede di gara (Euro)

Lo strumento di misura utilizzato nelle verifiche dovra essere sottoposto alla taratura eseguita presso

laboratori accreditati con riferimento a campioni nazionali. Il certificato di taratura non dovra essere

anteriore a due anni dalla data di misura dei valori.

La misurazione della luminanza media mantenuta dovra essere effettuata in base alla normativa vigente ed

in particolare secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 13201-4.

Si conviene che il calcolo per I’eventuale decurtazione abbia inizio a partire dal secondo anno di vigenza

della Concessione.

Art. 40 - Adeguamento dei sub-canoni di gestione/manutenzione a seguito della
variazione del costo della manodopera e dell’energia elettrica

Adeguamento del sub-canone per la gestione/ manutenzione

Per aggiornare il sub-canone in argomento si fara riferimento alla variazione del costo orario dell’operaio
di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL.
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Gli aggiornamenti annuali, che potranno avvenire sia in aumento che diminuzione, saranno calcolati a
decorrere dall’inizio del secondo anno di vigenza della concessione, applicando la seguente formula:

Op (n+1)
Xa (ntl) = —-mmmmmmmmmmee- *Xa (n)
Op (n)
Xa (n+1) = sub-canone per la gestione/manutenzione nell’anno (n+1)
Xa (n)=  sub-canone per la gestione/manutenzione nell’anno (n). Per il primo anno si fara riferimento al

prezzo offerto in sede di gara
Op (n+1) = costo orario dell’operaio di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL nell’anno (n+1)
Op (n) = costo orario dell’operaio di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL nell’anno (n)

Adeguamento del sub-canone per la fornitura di energia elettrica

L’aggiornamento del sub-canone in argomento verra effettuato sulla base dei Prezzi di riferimento
trimestrali per il costo dell'energia elettrica ad wuso illuminazione" pubblicati trimestralmente
dall’ Acquirente Unico

al link http://www.acquirenteunico.it/canali/illuminazione-pubblica

Gli aggiornamenti annuali, che potranno avvenire sia in aumento che diminuzione, saranno calcolati a
decorrere dall’inizio del secondo anno di vigenza della concessione, applicando le seguenti modalita di
calcolo

[PEE (n+1)]
Xb (n+l) = * Xb (n)
[PEE (n)]
Xb (n) = valore del corrispettivo annuale per la fornitura di energia elettrica nell’anno (n). Per il primo

anno si fara riferimento al prezzo offerto in sede di gara
Xb (n+1) = valore aggiornato del corrispettivo annuale per la fornitura di energia elettrica nell’anno (n+1)

[PEE (n+1)] = Costo del kWh calcolato dividendo il “Totale bolletta” - depurato dall’IVA -riferito ai
consumi di 876.000 kWh per 876.000 del IV® trimestre dell’anno in esame

[PEE (n)] = Costo del kWh calcolato dividendo il “Totale bolletta” - depurato dall’IVA -riferito ai consumi
di 876.000 kWh per 876.000 del IV® trimestre dell’anno precedente a quello in esame

Nel caso in cui, negli anni futuri, non siano piu disponibili le tariffe succitate 1’aggiornamento avverra
previo accordo fra Comune e Concessionario circa le modalita di calcolo.

Art. 41 -  Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni

Gli obbiettivi principali del Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni sono:

e la verifica del rispetto degli impegni contrattuali per quel che riguarda le performance di risparmio
energetico;

e la verifica del corretto funzionamento degli impianti di Illuminazione Pubblica di proprieta delle
Amministrazione Comunale a seguito degli interventi di efficientamento ed adeguamento offerti dal
Concessionario in fase di gara e che verranno realizzati;

e Ja raccolta dei dati di consumo degli impianti di Illuminazione Pubblica al fine della creazione dei
consumi storici utili alla definizione di un corretto benchmark.

Poicheé si ¢ rilevato che i dati forniti dai Comuni non sono affidabili per i motivi sotto indicati:

¢ iconsumi a forfait non sono affidabili, in quanto le potenze di riferimento non sono aggiornate, in alcuni

casi da molto anni. Inoltre il numero delle ore di funzionamento annuo che vengono addebitate variano
da 3.400 a 4.000;
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® per i consumi misurati dai gruppi di misura, in diversi casi, 1 venditori forniscono le fatture con molto
ritardo e conguagliamo 1 consumi anche dopo molto tempo;

e diverse linee che alimentano gli impianti di illuminazione pubblica forniscono energia anche a carichi
esogeni;

si ¢ ritenuto che il sistema piu affidabile fosse quello di effettuare il calcolo basandosi sulle potenze dei

centri luminosi

Conseguentemente al fine della determinazione dell’energia attualmente consumata dagli impianti si ¢

provveduto ad effettuare un calcolo basato sulla consistenza dei centri luminosi (CL) attuali e delle relative

potenze nominali.

Le potenze dei singoli centri luminosi, adeguate per tenere conto del consumo degli accessori e delle perdite

di rete, moltiplicate per il numero dei punti luce hanno consentito di stabilire la potenza effettiva degli

impianti di illuminazione pubblica dei singoli.

Il consumo annuo per gli impianti di ciascun Comune ¢ stato ottenuto moltiplicando la potenza ottenuta per

4.000 ore per i centri luminosi alimentati a forfait e per 4.200 per i punti luce che risultano alimentai da

quadri di comando dotati di contatore.

Tale consumo costituisce la baseline su cui ciascun concorrente dovra calcolare il possibile risparmio da

indicare in sede di offerta.

Art. 42 -Documento di analisi dell’illuminazione esterna — DAIE — Obblighi del
Concessionario

La L. R. 5 ottobre 2015 - n. 31Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con
finalita di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso dispone che entro 2 anni
dall’entrata in vigore del Regolamento che disciplina le norme tecniche necessarie all’applicazione della
suddetta legge devono approvare il DAIE (Documento di analisi dell’illuminazione esterna) e che anche i
Comuni dotati di Piano di Illuminazione (PRIC), entro cinque anni dall’entrata in vigore del suddetto
Regolamento, devono predisporre il DAIE. Considerato che il documento di programmazione ed
adeguamento degli impianti di [lluminazione pubblica ¢ essenziale per una corretta gestione e realizzazione
degli impianti di illuminazione pubblica, si fa obbligo al Concessionario di corrispondere al Comune una
somma pari al numero dei centri luminosi riscontrati nel censimento dell’aggiudicatario moltiplicato per
10 Euro per la redazione del documento in argomento. Il versamento della summenzionata somma avverra,
a semplice richiesta del Comune, nel momento in cui lo stesso decidera di far predisporre il DAIE.

Art. 43 - Penalita

Nel caso fossero rilevate deficienze di servizio, ritardi o inadempienze rispetto a quanto previsto dalle
norme di legge e dal presente Capitolato, I'Amministrazione inviera formale contestazione scritta al
Concessionario (a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata) con descrizione
analitica e motivata delle inadempienze addebitate e con invito a giustificare tali inadempienze e porre
immediato rimedio alle deficienze rilevate

Qualora le giustificazioni presentate dal Concessionario, che dovranno comunque pervenire entro il termine
stabilito dalla contestazione, non fossero ritenute soddisfacenti, ' Amministrazione procedera a detrarre una
penalita ammontante da un minimo di 10 (dieci) Euro ad un massimo di € 1.000,00 (mille Euro) per ogni
inadempienza riscontrata, (con I’esclusione del Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo
e di riqualificazione tecnologica degli impianti) fatta salva la possibilita di rivalsa per I’indennizzo di
eventuale danni subiti.

L’ammontare delle penalita applicate al Concessionario, verra detratto dal primo rateo in pagamento
successivo all’applicazione della penale.

Atitolo esemplificativo e non esaustivo si elencano, nel seguito, le possibili inadempienze, con I’avvertenza
che 1 disservizi sotto elencati hanno carattere indicativo; altre deficienze nella conduzione che venissero
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riscontrate saranno sanzionate applicando a ciascuna di esse la penalita secondo la gravita del caso ¢ la
discrezionalita del Committente nel rispetto del minimo e massimo sopraccitato.

Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli
impianti: Penale pari ad un importo pari allo 0,5 per mille dell’importo dei lavori non eseguiti per ogni
giorno di ritardo rispetto al programma concordato.

Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuta a cause imputabili alla cattiva
conduzione degli impianti: Penale pari ad Euro 300,00 per ogni disservizio.

Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel Capitolato Prestazionale nei casi in cui sono fissati
in termini di ore: Penale pari ad Euro 50,00 per ogni ora di ritardo.

Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel Capitolato Prestazionale nei casi
in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: Penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.): Penale pari ad
Euro 50,00 per ogni centro luminoso che risulti non funzionante regolarmente o non rispondente al
progetto presentato.

Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: Penale pari a Euro 100,00 per ogni
inadempimento

Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva
gestione da parte del Concessionario: Penale pari a Euro 1.000,00 per ogni inadempimento.

Mancata presentazione della tessera di riconoscimento: Penale di euro 200,00 per ciascun lavoratore.
Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sara ridotta ad euro 100,00 per
ciascun lavoratore

Qualora 1'Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del Committente, entro il termine temporale fissato, salvo
sempre l'applicazione delle penalita di cui al presente Capitolato, il Committente potra provvedere
direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalita e dei lavori eseguiti d'ufficio,
verra trattenuto sul primo pagamento che verra fatto al Concessionario.

Nel caso in cui le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo annuale del canone di concessione il Committente ha comunque la facolta di risolvere
il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al
superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.
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TITOLO VI - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Art. 44 - Disposizioni per il sub-appalto

I1 servizio puo essere subappaltato entro i limiti stabiliti dalla legge. In caso di sub-appalto il concorrente
che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovra dichiararne l'intenzione in sede di offerta,
indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.

In caso di sub-appalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante,
dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli
impianti, potranno essere subappaltati nei limiti di legge a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal D.
Lgs. n. 50/2016s.m.1. per I'esecuzione di lavori pubblici purché tale intenzione sia stata dichiarata in sede
di offerta.

L'affidamento di lavori in sub-appalto comporta per Concessionario l'obbligo, ai sensi del D. Lgs. n.
50/2016s.m.i., di praticare, per 1 lavori e le opere affidate in sub-appalto, 1 prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la sicurezza
relativi ai lavori affidati in sub-appalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto,
senza alcun ribasso; il Committente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'effettuazione del sub-appalto ¢ subordinata al rilascio, da parte del Committente, di specifico
provvedimento autorizzativo.

Art. 45 - Responsabilita in materia di sub-appalto

I1 Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere
oggetto di sub-appalto, sollevando il medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Il sub-appalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave anche ai sensi dell'articolo
1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per il Committente, di risolvere il contratto in danno
del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia. Ai sensi del D.
Lgs50/2016s.m.1., il Concessionario risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti a cui ¢ tenuto il subappaltatore.

I1 Concessionario pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da
parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dal Concessionario al subappaltatore.

Art. 46 - Pagamento dei subappaltatori

Il pagamento de subappaltatore o del cottimista dovra essere effettuato dall’affidatario che dovra
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni, in caso di
inadempienza, sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
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Art. 47- Tracciabilita dei flussi finanziari

Il Concessionario, a pena di nullita del presente Contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.

In qualita di mandataria dell’R.T.I. aggiudicatario della procedura, la societa si impegna a osservare gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari in relazione ai pagamenti eventualmente effettuati nei confronti
delle societa mandanti. La mandataria da atto di aver previsto tale impegno anche all’interno del mandato.
Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto ¢ risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in
cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane S.p.A. (articolo
3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i
movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto.
A tal fine, il Concessionario comunica al Concedente gli estremi identificativi del conto corrente bancario
o postale, acceso presso banche o presso la societa Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso. La comunicazione al Concedente deve avvenire entro sette giorni dall’accensione del
conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente gia esistente, ma dedicato esclusivamente alla
Concessione, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente Contratto rimane sospeso sino alla
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando
conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il
pagamento €/0 1 suoi interessi e/0 accessori.

Art. 48 - Interruzione anticipata dell'affidamento

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.),
il Concessionario dovra restituire al Committente 1 beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del
servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa nel termine a tal fine assegnato dalla
Stazione Appaltante e comunque entro novanta giorni dalla richiesta.

In tal caso il Committente dovra saldare le quote capitale delle annualita rimanenti inerenti gli interventi di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico degli impianti da parte
del Committente.

Il Concessionario dovra comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione
degli impianti.

Art. 49- Cessione della concessione e dei crediti

E vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario e nullo di diritto.
La cessione dei crediti potra avere luogo nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 e seguenti del D. Lgs
n.50/2016 s.m.i.

Art. 50 - Recesso e risoluzione dal contratto

Il Concedente potra dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi
dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per
l'adempimento nei seguenti casi considerati dalle Parti di particolare gravita:
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il Concessionario abbia sospeso o interrotto 1 lavori di riqualificazione per un periodo superiore a 30
giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile;

il Concessionario superi di 365 giorni la durata massima dalle FASE I, ove I'inosservanza del termine
sia ad esso imputabile;

il Concessionario sia incorso in violazioni delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e non vi abbia
posto rimedio entro 20 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

per interruzione nell’Erogazione dei Servizi per piu di 3 giorni lavorativi consecutivi;

in caso di violazione dell’orario obbligatorio di accensione o spegnimento degli Impianti o interruzione
del servizio, che diano luogo ad un importo delle penali superiore al 10% del Canone complessivo per
tutta la durata della Concessione;

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Responsabile Unico
del Procedimento, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle
norme sostanziali sul subappalto;

nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
D. Lgs. n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla
norma;

il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente
all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi
dell’art. 108 del D. Lgs n. 50/2016s.m.1.

il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste ai
precedenti articoli

la documentazione antimafia acquisita ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i., dia indicazione di
condizioni impeditive a contrarre e/o a proseguire il rapporto con il Concessionario;

In pendenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida a cui sopra il Concedente:

non potra in nessun caso sospendere 1’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
non potra dar corso alla risoluzione;
dovra consentire al Concessionario la continuita di Erogazione dei Servizi.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 176 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i.e gli artt. 92,93, 94 ¢ 95
del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii.

In caso di risoluzione del contratto per responsabilitd ed inadempimento del Concessionario, i lavori di
riqualificazione energetica realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento
per I’'inadempimento contrattuale del Concessionario, salvo il rimborso al medesimo di una somma in
relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di forfetizzazione del
danno subito dal Comune Concedente:

rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la
risoluzione per inadempimento del Concessionario avvenga nel primo quadriennio della FASE II,
versata al concessionario in modalita compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
rimborso di una somma corrispondente al 20% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la
risoluzione per inadempimento del Concessionario avvenga nel secondo quadriennio o della FASE I,
versata al concessionario in modalita compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
rimborso di una somma corrispondente al 10% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la
risoluzione per inadempimento del Concessionario avvenga nel terzo quadriennio della FASE II, versata
al concessionario in modalita compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

nessun rimborso nel caso in cui la risoluzione per inadempimento del Concessionario avvenga
nell’ultimo triennio della FASE II.

Art. 51 - Spese a carico del Concessionario per la registrazione del contratto

Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:

le spese contrattuali
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- le tasse e gli altri oneri per 1’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori
e la messa in funzione degli impianti;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali - per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, discarica, spese di trasporto rifiuti e relativi adempimenti normativi (e.g.
formulari, SISTRI) e spese di smaltimento e/o recupero dei rifiuti in impianti autorizzati, ecc. -
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti
nel Contratto;

- le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto e degli atti
connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico del Concessionario restano inoltre le imposte, le accise e gli altri oneri, che, direttamente, o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della Concessione.

Il Contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (“1.V.A.”), 'LLV.A. ¢ regolata dalla legge e sara a carico

del Concedente e liquidata al Concessionario unitamente ai corrispettivi per il Canone, secondo le modalita

previste.

Art. 52 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, di qualsiasi natura e specie, che dovessero
insorgere tra le parti in relazione alla Concessione sono devolute alla magistratura ordinaria. Resta ferma
I’applicazione dell’art. 205 e seguenti del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.in materia di risoluzione della controversia

Art. 53 - Obbligo di riservatezza

Il Concessionario ¢ tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne 1’uso di tutti i
documenti e 1 disegni riguardanti 1’oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del
Concedente, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli relativi all’adempimento del
Contratto medesimo.

La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessita strettamente
correlate all’esecuzione dei lavori, dovra in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini che
nelle modalita con il Concedente.

In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, il Concessionario € tenuto a risarcire il Concedente di
tutti 1 danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento del Contratto
e per un periodo di tre anni.

Art. 54 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale, si fa rinvio alle leggi e
disposizioni normative vigenti in materia.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PARTE SECONDA - DISCIPLINARE TECNICO

TITOLO VII - COMPONENTI DEL SERVIZIO

Art. 55 - Impianti oggetto della concessione

Oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione a partire dal punto di consegna comprendenti i
quadri di bassa tensione, 1 sistemi di regolazione, la rete di distribuzione ed i1 corpi illuminanti, 1 pali,
mensole e i sostegni in genere ed ogni altro componente necessari per l'ottimale funzionamento degli
impianti.

Sono espressamente esclusi dalla concessione:

- gli impianti di illuminazione dei centri e degli impianti sportivi.

- gli impianti che sono situati nel territorio del Comune che illuminano strade private;
- gli impianti di illuminazione gestiti dalla Provincia o dall'ANAS.

Non si considerano impianti di illuminazione pubblica, oggetto del servizio, quelli per I'illuminazione di
aree private ad uso pubblico quando alimentati da contatore privato

Art. 56 - Prestazioni comprese nel servizio di gestione- Piano di Gestione

Tutte le operazioni che il Concessionario eseguira sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza
al presente Capitolato Prestazionale, nel rispetto della vigente legislazione, delle migliori regole dell'arte
ed in piena rispondenza al Piano di Gestione presentato in sede di offerta. Le periodicita indicate nel
progetto dovranno essere rispettate, pena l'applicazione delle penali indicare nel presente documento.
Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell'esecuzione del
contratto.

Vista la particolare natura del servizio non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore
del Concessionario per l'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi.

Le modalita di gestione e manutenzione riportate nel presente Capitolato Prestazionale sono da
considerarsi requisiti minimi che Concessionario dovra rispettare nella gestione degli impianti e che
dovranno essere contenute nel Piano di Gestione presentato in sede di offerta.

Tale progetto dovra illustrare compiutamente le modalita di espletamento del servizio di gestione e
manutenzione proposto, anche con riferimento all'eventuale utilizzo di sistemi di telegestione, al modello
gestionale adottato, nonché all'utilizzo di un supporto informatico alle manutenzioni.

Inoltre, da parte dei concorrenti dovranno essere precisate le modalita di espletamento del servizio
richiesto, I'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio
di reperibilita e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualita del servizio
da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e
manutenzione degli impianti oggetto di affidamento, od installati ai sensi del presente Capitolato
Prestazionale .

Per tutta la durata del contratto Concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla
gestione degli impianti oggetto di consegna e di garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli
stessi siano sempre in perfetto stato di efficienza e funzionamento e possano rispondere regolarmente alle
prestazioni ed esigenze del servizio, in conformita alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.

Sono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni, da intendersi come indicative e non esaustive,
che dovranno essere effettuate su tutti gli impianti attuali e futuri:

- D’approvvigionamento della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
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- la voltura e I’eventuale spostamento/diminuzione/aumento dei punti di consegna e misura e della
potenza impegnata, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio
degli impianti;

- l'esercizio e la conduzione degli impianti secondo le modalita stabilite nel presente documento;

- l'accensione e spegnimento degli impianti secondo le modalita stabilite nel presente documento;

- la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti comprensiva delle attivita che verranno
esplicitate nel seguito;

- la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti comprensiva delle attivita che verranno
esplicitate nel seguito;

- l'attivazione di un call-center, al fine di gestire il rapporto con il Committente e per ricevere le
segnalazioni di guasti;

- il servizio di presidio;

- il servizio di pronto intervento e reperibilita, anche notturno e festivo;

- Tattivazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico inerente il Censimento e la consistenza degli
impianti;

- l'esecuzione degli interventi straordinari di ampliamento degli impianti, a seguito di esplicita richiesta
del Committente, che verranno compensati a parte non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;

- gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessita di attivita di terzi (ad
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dal
Committente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che
li richiedono ai quali il Concessionario dovra fornire oltre che il servizio anche il preventivo
dell'intervento;

- il ripristino della funzionalita delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di
incidenti stradali o svolgimento di attivita e lavori. Il Concessionario recuperera direttamente dai
soggetti terzi responsabili le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti. Solo nel caso in
cui tale recupero non possa essere effettuato, la spesa sara a carico del Committente

- la redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti, nonché 1'assistenza
agli organi preposti alle verifiche di legge;

- la redazione di un rapporto almeno biennale inerente I’'andamento del servizio. Da tale rapporto il
Committente evincera l'entita e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti
oggetto di affidamento.

- la redazione di progetti di fattibilita tecnica e economica-definitivi e esecutivi, richiesti dal
Committente e dei relativi interventi di adeguamento o miglioria degli impianti.

- ogni altra attivita necessaria per una corretta gestione degli impianti stessi.

Nel rispetto del progetto esecutivo approvato dal Committente, compatibilmente con le caratteristiche

tecniche degli impianti, il Concessionario provvedera ad attivare i periodi di riduzione dell'illuminamento.

Art. 57 - Censimento impianti

Per la consistenza e le caratteristiche degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni aderenti al
raggruppamento oggetto della presente concessione si fa riferimento alle Relazioni tecniche predisposte
ed allegate alla documentazione di gara.

I dati succitati, quelli riportati nelle tabelle di consistenza e quelli evidenziati nelle planimetrie hanno
valore indicativo e non di certificazione.

Rimane a completo carico ed onere dei partecipanti alla gara la verifica in loco di tutti gli impianti, delle
loro consistenze, delle collocazioni e delle caratteristiche e di ogni altra informazione necessaria per la
presentazione dell’offerta.

Per potenza effettiva delle sorgenti luminose si intende quella derivante dalla somma della potenza
nominale e della potenza dei sistemi di accensione, alimentazione, regolazione e perdite delle linee. Le
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maggiorazioni adottate ne presente documento sono quelle utilizzate dai fornitori di energia per

determinare I’energia consumata nelle forniture a forfait.

Compito dell’aggiudicatario sara quello di verificare la correttezza dei dati forniti, la corrispondenza con le

eventuali targhette di identificazione e il trasferimento di detti dati in un archivio cartografico

informatizzato che dovra essere aggiornato a seguito dell'esecuzione di eventuali lavori di modifica della
rete esistente, ovvero di realizzazione di nuovi impianti.

Tale documentazione dovra essere messa a disposizione, oltre che del Committente, di altri Enti o Societa,

nel rispetto delle direttive impartite dall' Amministrazione.

L'archivio dovra essere georeferenziato e dovra contenere almeno i seguenti dati:

- Sorgenti luminose: tipo e caratteristiche (numero di led, corrente di pilotaggio, tipologia di ottica
utilizzata, temperatura di colore, potenza nominale ed effettiva, modalita di regolazione, data
installazione, potenza, tipo di apparecchio, modalita di regolazione)

- Apparecchi illuminanti: numero identificativo, tipo (stradale, proiettore, a fungo, arredo urbano ecc.),
quadro di alimentazione.

- Sostegni: tipo e caratteristiche (materiale, sbraccio, altezza del sostegno e altezza di posizionamento
del corpo illuminante).

- Linee di alimentazione: tipo di posa, materiale, sezioni della dorsale e delle derivazioni, tipo di
giunzione.

- Tipologie dei quadri di comando: schema elettrico, contatore di riferimento, modalita di accensioni,
orari di regolazione impostati, posizionamento.

- Gruppi di misura: tipo, POD, posizionamento

Tutti 1 punti luce dovranno essere riportati su una planimetria aggiornata in formato DWG ePDF

Il Concessionario dovra fornire i dati in formato shape-file secondo indicazioni tecniche richieste dalla

Stazione Appaltante, ovvero in formato EXCEL o equivalente.

Art. 58- Fornitura dell’energia elettrica

Sono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni da effettuarsi su tutti gli impianti attuali e futuri:

- D’approvvigionamento e gestione della fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento
degli impianti;

- la corresponsione di tutti i corrispettivi dovuti per la fornitura dell’energia elettrica

- la voltura e I’eventuale spostamento/diminuzione/aumento dei punti di consegna e misura

- l’aumento o la diminuzione potenza impegnata, con oneri a proprio carico, dei contratti di
somministrazione dell'energia al servizio degli impianti.

Art. 59- Gestione e presidio degli impianti

Per il controllo, a campione, di tutte le attivita previste dal Capitolato verra nominato dalla Stazione

Appaltante un Supervisore con oneri a carico del Concessionario.

Al Supervisore compete il monitoraggio e controllo della corretta e puntuale erogazione dei servizi previsti

nella Concessione.

I1 servizio di gestione degli impianti comprende, a titolo esemplificativo € non esaustivo, le seguenti attivita.

- Attivazione del Call-Center per la gestione delle segnalazioni, con particolate riguardo a tutte le attivita
di manutenzione (guasti, segnalazioni, variazioni richieste di dati, ecc)

- Attivazione del Sistema informativo gestionale con sito/portale dedicato accessibile ai Comuni

- Istituzione del sevizio di Reperibilita full-time 24/7 con almeno un recapito telefonico attivo 24h per
365giorni/anno per le segnalazioni di emergenza diretto a personale operativo in reperibilita.

- Controllo di tutti i parametri necessari per la gestione del Sistema di Monitoraggio

I1 Concessionario dovra essere disponibile, con un preavviso non inferiore a 24 (ventiquattro) ore, a fornire

il servizio di presidio in coincidenza con l'attivita istituzionale degli organi del Committente.
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Si intende come attivita istituzionale anche quella svolta dai Enti ed Associazioni che, in forza di contratti
d'uso o di comodato, avessero ad utilizzare impianti di proprieta del Committente contemplati nella presente
concessione.

L'eventuale estensione del servizio di presidio non costituira onere economico aggiuntivo per il
Committente, rispetto al canone del servizio formulato dal Concessionario in sede d'offerta.

Art. 60 - Accensione e spegnimento degli impianti

L'accensione e lo spegnimento dell'impianto della pubblica illuminazione dovra essere regolato su base
stagionale da orologio astronomico realizzato secondo quanto stabilito dall’art. 20 del presente Capitolato.
Le eventuali regolazioni del flusso luminoso dovranno essere realizzate rispettando i dettami normativi e
legislativi vigenti, le modalita stabilite dal Progetto esecutivo approvato e le disposizioni del presente
Capitolato.

IT Committente potra richiedere la variazione degli orari stabili per tutta o parte degli impianti a seguito di
particolari esigenze dello stesso (festivita, ricorrenze ecc.).

In tal caso 1 maggiori oneri conseguenti a tali evenienze verranno compensati con contabilita separata da
concordarsi fra le parti e non si intendono ricompresi nel Canone

Art. 61 - Verifiche

L’attivita di verifica costituisce I’intervento indispensabile per consentire che, a fine concessione, gli
impianti siano restituiti alle amministrazioni in una condizione che consenta un loro utilizzo ancora per un
congruo numero di anni, senza onerosi interventi a carico delle Amministrazioni comunali
L’aggiudicatario deve eseguire, nella vigenza della concessione, le attivita di verifica sugli impianti,
mediante controlli a vista e misure strumentali specifiche, finalizzate a valutare:

— lo stato di conservazione degli impianti;

— le condizioni di sicurezza statica ed elettrica degli stessi;

il rispetto delle normative in materia di Sicurezza

— il rispetto delle normative in materia di illuminotecnica.

Le attivita di verifica che dovranno essere effettuate dall’ Aggiudicatario si distinguono in due tipologie:

1. attivita periodiche: controlli a vista e misure, svolti con periodicita minime stabilite. Tali attivita devono
essere dettagliate nel Piano di Gestione che i concorrenti dovranno presentare in sede di gara;

2. attivita contestuali ad altri interventi: controlli a vista ed eventuali misure, svolti con continuita,
contestualmente alla esecuzione di altri interventi di manutenzione ordinaria, programmata e
straordinaria conservativa;

L’Aggiudicatario dovra inoltre integrare le attivita di seguito descritte con ulteriore interventi

eventualmente necessari per una corretta e completa analisi delle condizioni degli impianti, con particolare

riferimento alle prescrizioni della normativa vigente in materia di Sicurezza.

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto a fornire, sotto la propria responsabilita, le apparecchiature e gli strumenti

necessari ad eseguire le misure richieste e deve rendere disponibile al Concessionario tutta la

documentazione inerente le caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche.

Gli esiti delle attivita di verifica devono essere resi disponibili sul sistema informativo e accessibili al

Concessionario; tutte le eventuali non conformita rispetto ai requisiti di sicurezza elettrica o statica, devono

essere comunicate tempestivamente al Concessionario e comunque al massimo entro 5 (cinque) giorni dal

riscontro dell’anomalia. Nel caso in cui ’anomalia riscontrata comporti un rischio immediato di sicurezza,

I’ Aggiudicatario ¢ tenuto ad intervenire immediatamente per la messa in sicurezza dell’impianto.

L’ Aggiudicatario deve in ogni caso inviare al Concessionario e rendere disponibile su Sistema Informativo,

un report annuale sullo stato degli Impianti, come di seguito specificato

L’ Aggiudicatario, con la modalita che dovranno essere specificate nel Piano di Gestione, ¢ tenuto ad

effettuare, mediante controlli a vista e misure per ogni singolo centro luminoso, una verifica annuale dello
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stato di conservazione delle parti elettriche e meccaniche dei diversi tipi di apparecchi installati, con
particolare attenzione al grado di protezione e allo stato dell’isolamento dei circuiti. L’ Aggiudicatario dovra
comunicare tempestivamente al Concessionario le eventuali anomalie riscontrate.

Controlli e misure periodiche sui sostegni

La verifica annuale non distruttiva dei sostegni (non promiscui con rete del distributore di energia elettrica)

deve comprendere almeno le seguenti attivita;

- un controllo visivo di ogni palo per accertare lo stato di conservazione del sostegno al fine di valutarne
la capacita di garantire la funzione meccanica richiesta con rimozione di qualsiasi oggetto che impedisce
I’osservazione accurata della superficie del palo;

- la verifica dello stato della protezione all’incastro, della vernice, della targhetta identificativa, della
vernice, delle protezioni delle connessioni.

- la verifica degli attacchi delle sospensioni, degli attacchi dei bracci e delle paline installati a muro e su
pali C.A.C.; del cemento che ricopre I’armatura dei pali C.A.C.;

- la verifica della verticalita dei sostegni e 1’eventuale esistenza di carichi statici esogeni presenti su
sostegni o su tiranti, in caso di centri luminosi sospesi.

Misure dello spessore del materiale costituente i sostegni metallici

La verifica dello spessore residuo deve essere eseguita con strumentazione a ultrasuoni

Tale verifica deve riguardare all’inizio della concessione tutti i sostegni metallici e successivamente, ogni

anno, almeno il 10% del numero totale di pali gestiti.

Controlli e misure periodiche sui quadri di comando e protezione

L’ Aggiudicatario ¢ tenuto ad effettuare una verifica annuale dei quadri di comando comprendente almeno

le seguenti attivita:

- verifica dell’isolamento verso terra di ciascuna linea di alimentazione

- verifica della corrente di dispersione omopolare mediante pinza amperometrica ad alta sensibilita

- verifica del fattore di potenza delle linee mediante cosfimetro; sulla base dei risultati di questa misura
verranno effettuati gli eventuali interventi di riparazione;

- verifica per accertare le condizioni dell’involucro, la chiusura a chiave della portella, il grado di
isolamento interno ed esterno, le condizioni delle apparecchiature, dei cavi di cablaggio e delle
morsettiere e la pulizia generale del quadro;

- verifica per accertare il corretto funzionamento delle protezioni e il loro coordinamento.

Monitoraggio contestuale ad altri interventi

L’ Aggiudicatario, durante le attivita di manutenzione ordinaria, ¢ tenuto a controllare a vista, le condizioni

ambientali adiacenti agli impianti gestiti con lo scopo di rilevare eventuali situazioni di pericolo che

richiedano interventi tempestivi, notificando immediatamente il Concessionario.

In particolare I’ Aggiudicatario deve realizzare ispezioni a vista sui seguenti elementi di impianto:

- sostegni, per verificare che le condizioni di sicurezza non siano compromesse da urti ricevuti a seguito
di incidenti, dalla corrosione della zona di incastro o dalle sollecitazioni prodotte da linee aeree non
correttamente installate o da carichi statici esogeni;

- morsettiere o cassette di giunzione, per verificare se siano deteriorate, con coperchi aperti 0 mancanti;

- apparecchi di illuminazione, per verificare che i vetri di chiusura e rifrattori siano perfettamente chiusi
ed integri, puliti e che I’intero involucro esterno non presenti alcun segno di danneggiamento;

- funi e ganci delle sospensioni, per verificare che non vi sia alcun segno di sfilamento del gancio o di
danneggiamento della fune;

- linee aeree di alimentazione, per verificare che il sistema di sospensione o ancoraggio e I’isolamento
siano nelle condizioni ritenute idonee per la sicurezza e il funzionamento.

Gli esiti di tali attivita potranno attivare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria conservativa.
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Misure periodiche dei valori di illuminamento

L’ Aggiudicatario deve misurare e registrare, ogni 2 anni almeno una quota pari al 15%, i valori di

illuminamento per verificare la conformita degli impianti alla normativa illuminotecnica vigente e ai valori

indicati in sede di offerta.

Qualora gli esiti delle misure evidenzino scostamenti da quanto prescritto dalle norme vigenti in materia o

da quanto stabilito nel progetto esecutivo, I’Aggiudicatario ¢ tenuto ad adeguare immediatamente gli

impianti.

Relazione Annuale sullo Stato degli Impianti

Il Aggiudicatario deve produrre, con frequenza annuale, entro il 31 di Marzo dell’anno successivo a quello

cui la relazione si riferisce, una Relazione annuale sullo stato degli Impianti.

Tale relazione riportera gli esiti della attivita di monitoraggio sullo stato di conservazione degli impianti,

delle condizioni di sicurezza e dell’adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica svolte nel corso

dell’anno.

La relazione dovra essere articolata in due sezioni:

— una prima relativa alle non conformita rilevate relativamente allo stato funzionale e di adeguamento a
norma;

— una seconda riportante gli interventi di regolarizzazione realizzati

Art. 62 - Pronto intervento, reperibilita e manutenzione su guasto

I1 Concessionario ¢ tenuto a garantire un servizio di pronto intervento e reperibilita 24/7 (24 ore su 24, 7

giorni su 7 settimanali) organizzato in modo tale da assicurare 1 tempi indicati nel prosieguo.

A tale scopo li Concessionario dovra rendere disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un

unico numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo e-mail validi, anche in caso di R.T.L., per tutta la

durata del contratto al fine di ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi raggiungibile secondo la

modalita 24/7

In occasione dei guasti piu rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per persone o cose, previa

segnalazione da parte dei Comuni o di altre Autorita competenti, dovra essere garantito I’intervento

necessario per la ripresa del servizio e/o per I’eliminazione delle condizioni di pericolo.

Per guasti rilevanti e situazioni di pericolo si intendono:

— presenza di scintille, archi elettrici o fiamme in prossimita del complesso illuminante o del quadro
elettrico;

— sportello del quadro di comando aperto o danneggiato;

— elementi di impianto in tensione;

— apparecchio di illuminazione parzialmente staccato dal sostegno o dall’ancoraggio a muro;

— palo pericolosamente inclinato;

— palo caduto a terra;

— intero quartiere (circuito) al buio;

— centri luminosi spenti che illuminano incroci e/o rotatorie.

Le altre segnalazioni, non comprese nel precedente elenco, saranno comunque trattate come segnalazione

di guasto.

Tale prestazione dovra essere assicurata in modo continuato ¢ dovra iniziare_entro 2 ore dalla ricezione

della chiamata.

A seguito di segnalazioni di guasto non rientranti nel punto precedente 1’ Appaltatore dovra assicurare la

riparazione del guasto medesimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dall’ora di segnalazione.

Nel caso di guasti su linee o su quadri di alimentazione dovra essere effettuato, entro 24 ore dalla ricezione

della segnalazione, un primo intervento “tampone” per la ripresa del servizio.

Successivamente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione e in rapporto alla

gravita del guasto, dovranno essere eseguiti tutti gli ulteriori interventi necessari per il pieno ripristino della

normalita.
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Art. 63 - Manutenzione ordinaria

Le attivita di Manutenzione Ordinaria devono essere eseguite al fine di:

- mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza;

- assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento
previste;

- rispettare la normativa vigente in materia di Illuminazione Pubblica e le prescrizioni del presente
Capitolato

L’attivita di Manutenzione Ordinaria include la fornitura di tutti 1 prodotti e materiali necessari

all’esecuzione degli interventi, dei quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: minuteria;

fusibili e morsetteria, targhette indicatrici, bulloneria e corsetteria, civetteria, organi di comando (pulsanti,

interruttori, sezionatori) installati su quadri elettrici, vernici nelle qualita, quantita e colore necessarie per

I’espletamento delle operazioni manutentive, disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in

genere nonché le attrezzature necessarie (scope, stracci, spugne, ecc.) per I’effettuazione degli interventi

mirati alla migliore conservazione degli impianti e/o dei locali ospitanti gli stessi, guarnizioni lampade di

segnalazione installate su quadri elettrici.

In sede di presentazione delle offerte 1’ Assegnatario potra proporre nel proprio Piano di Gestione le attivita

aggiuntive rispetto a quelle elencate nel presente documento.

Interventi di manutenzione ordinaria

Fanno parte degli interventi di manutenzione ordinaria, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti

attivita:

- la gestione del servizio di accensione regolazione e spegnimento degli impianti nel rispetto delle ore di
funzionamento e dimmerazione dei centri luminosi al fine di ottenere e possibilmente migliorare il
risparmio “offerto” in sede di gara. Nell’esercizio di attivita dovra essere curata la contemporaneita di
accensione e spegnimento, in particolar modo per gli impianti attigui;

- la pulizia dei corpi illuminanti. Il servizio deve preventivamente accertare la idoneita di ogni detergente
utilizzato per la pulizia dei riflettori, tenendo conto che ¢ vietato I’utilizzo di detergenti acidi od alcalini
dannosi per le superfici riflettenti. Si intende a carico del Concessionario la sostituzione dei componenti
degli apparecchi che lo stesso abbia danneggiato durante le attivita di pulizia;

- il rifacimento delle protezioni all’incastro durante tutta la durata della Concessione, successivamente
agli interventi effettuati all’inizio dei lavori di adeguamento anche mediante 1’utilizzo del rivestimento
laminare di zinco;

- lamessa a piombo dei sostegni durante tutta la durata della Concessione, successivamente agli interventi
effettuati all’inizio dei lavori di adeguamento

- D’allineamento dei punti luce durante tutta la durata della Concessione, successivamente agli interventi
effettuati all’inizio dei lavori di adeguamento

- la riparazione o sostituzione dei chiusini di copertura dei pozzetti durante tutta la durata della
concessione, successivamente agli interventi effettuati all’inizio dei lavori di adeguamento;

- lariparazione e/ sostituzione delle portelle inserite nei sostegni durante tutta la durata della Concessione,
successivamente agli interventi effettuati all’inizio dei lavori di adeguamento

- Deffettuazione di tutti gli interventi di carpenteria edile (compresi eventuali ritocchi alle verniciature
antiruggine), meccanica ed elettrica necessari all’esecuzione delle attivita di manutenzione

Art. 64 - Manutenzione programmata

Pulizia dei corpi illuminanti

Con cadenza annuale: pulizia dei riflettori, dei rifrattori, diffusori, gonnelle e coppe di chiusura degli
apparecchi mediante azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate o prodotte dai
componenti dell'impianto durante il funzionamento ed il relativo smaltimento nel rispetto della normativa
vigente.
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Sostituzione programmata dei corpi illuminanti
Ogni 30 mesi, sostituzione delle sorgenti luminose a vapori di sodio e a ioduri metallici (se presenti)
Ogni 6 mesi:sostituzione delle sorgenti luminose a fluorescenza compatta o lineare (se presenti).

Verifiche
Attivita da effettuarsi con le modalita e la periodicita piu sopra indicate.

Verniciatura delle parti metalliche verniciate o zincate

Dopo la verniciatura effettuata negli interventi iniziali di adeguamento, ogni 4 anni dovranno essere
verniciate tutte le parti metalliche dei sostegnie relativi accessori (bracci prolunghe ecc,) compresi quelli
zincati che presentano tracce marcate di ruggine.

I sostegni verniciati in ferro che siano esenti da tracce di ruggine devono essere tinteggiati con una mano
di vernice antiruggine-minio di piombo oleo-sintetico (o prodotto di pari qualita e prestazione) e
successivamente ricoperti di vernice il cui spessore finale non sia inferiore a 120 um. I sostegni verniciati
in ferro che presentano tracce di ruggine, prima del trattamento di cui al presente capoverso, devono essere
preliminarmente sottoposti ad una pulizia meccanica, effettuata con spazzola meccanica e nei casi piu gravi
con smerigliatrice.

I sostegni zincati che presentano tracce marcate di ruggine devono essere sottoposti prima a pulizia
meccanica e successivamente ricoperti di vernice il cui spessore finale non sia inferiore a 50 pm.

La vernice finale sia per sostegni in ferro verniciati che per sostegni zincati deve essere sempre a base di
pigmenti e leganti con resine viniliche o epossidiche o prodotti equivalenti.

I sostegni in ghisa o altro materiale non ascrivibile alle tipologie sopra citate devono essere sottoposti a
pulizia meccanica ed a successivo trattamento anticorrosivo specifico per il materiale.

Art. 65 - Manutenzione straordinaria conservativa

Per manutenzione straordinaria conservativa, compresa nel canone di gestione, si intendono:

- tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, come ad esempio gli
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla
normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell' impianto;

- le operazioni di sostituzione e rifacimento e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma"
degli impianti stessi ed atti ad assicurare nel tempo il livello tecnologico dell'impianto e le finalita di
risparmio energetico e rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente oggetto di
contratto

- il ripristino della integrita dei sostegni

I ripristini a seguito di sovratensioni indotte dalla rete o per cause naturali sono da considerarsi
rientranti nella manutenzione straordinaria conservativa e quindi compresi nel canone

Si ritengono escluse dalla manutenzione straordinaria conservativa i ripristini dovuti a danneggiamenti per
cause esterne quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti meccanici di varia natura effettuati da
terzi. In tali casi resta in capo al Concessionario la richiesta di rimborso delle spese di primo intervento e
riparazione da inoltrare alla compagnia assicuratrice di chi ha provocato il danneggiamento. Solo nel caso
in cui tale risarcimento non sia possibile, le spese verranno rimborsate dal Concessionario

Art. 66 — Sistema informativo

Per il supporto alle attivita di gestione operativa e controllo dei Servizi, 1’appaltatore deve dotarsi o, in
ogni caso avvalersi, di un Sistema Informativo che deve essere operativo all’attivazione della Concessione.
Attraverso il Sistema devono essere gestiti i flussi informativi relativi ai Servizi erogati, in modo da
garantire, sia all’appaltatore, sia all’ente Provincia oltre che a ciascuna amministrazione contraente, la
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fruibilita di dati (di tipo tecnico, operativo ed economico) nelle diverse fasi di pianificazione,

programmazione esecuzione, consuntivazione e controllo dei Servizi.

I1 Sistema deve consentire:

- il controllo dei consumi di energia elettrica e dei livelli di servizio erogati, tramite idonei modelli di
elaborazione dati;

- la conoscenza dello stato di consistenza e di conservazione aggiornato e georeferenziato degli impianti
gestiti dall’appaltatore;

- la pianificazione, programmazione, gestione € consuntivazione degli interventi eseguiti sugli impianti.

Tale Sistema deve essere operativo durante tutto il corso della Concessione e deve consentire la verifica

dello stato degli interventi programmati, la consultazione dei report di riepilogo sulle attivita effettuate e

I’esportazione dei dati in formato aperto oltre che consentire I’accesso alla base dati attraverso apposite

APL

Alla scadenza della Concessione, tutti i dati gestiti mediante il Sistema informativo, resteranno di esclusiva

proprieta dell’Amministrazione. Il fornitore deve garantire la cessione delle licenze software

eventualmente necessarie alla gestione ed all’analisi dei dati al termine dello stesso.

Il Sistema deve possedere almeno le seguenti funzionalita:

- accessibilita remota attraverso un comune browser web;

- navigazione ed accesso a tutti i dati attraverso opportune credenziali di identificazione, rilasciate
secondo una profilazione degli utenti che consenta a Provincia di Brescia di consultare la base dati
riferita alle informazioni dell’intero raggruppamento, mentre a ciascuna amministrazione comunale di
avere accesso esclusivamente alle proprie informazioni;

- interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati di interesse;

- gestione delle segnalazioni (telefoniche/web/mail): il sistema deve archiviare le segnalazioni pervenute
via mail o via telefono al fine di gestire lo storico dei guasti, delle richieste di intervento e i relativi dati
statistici;

- gestione documentale: il sistema deve garantire la disponibilita dei documenti previsti per lo svolgimento
delle attivita;

- gestione dell’Anagrafica Tecnica: il sistema deve gestire 1’Anagrafica Tecnica del Perimetro di
Gestione;

- supporto alle attivita operative: il sistema deve supportare la programmazione, supporto alle attivita
operative;

- la gestione degli interventi a richiesta: il sistema deve gestire e archiviare le richieste di intervento, la
programmazione degli interventi e la emissione dei relativi ordini di Intervento, la registrazione dello
stato, la preventivazione e la consuntivazione;

- il controllo dello stato degli interventi: attraverso accesso web alla banca dati, deve essere possibile
fornire costantemente informazioni utili ad una descrizione puntuale dello stato degli interventi (aperti,
chiusi, sospesi);

- la contabilizzazione degli interventi: in particolare, devono essere messe a disposizione
dell’ Amministrazione, funzioni che consentano la verifica e la tracciabilita di tutte le attivita eseguite da
parte dell’aggiudicatario sui propri impianti.

Per tutta la durata del contratto, I'aggiudicatario si fara carico del servizio di hosting della soluzione

informatica e dovra fornire attivita di supporto telefonico per I'utilizzo del sistema informativo, rivolto a

personale di Provincia di Brescia e di ciascuna delle Amministrazioni contraenti. All’avvio del servizio,

in una data e presso una sede scelte da Provincia di Brescia, 1’aggiudicatario dovra provvedere
all’organizzazione e allo svolgimento dell’attivita didattica, finalizzata all’illustrazione delle funzionalita
predisposte nel sistema informativo, rivolta a personale di Provincia di Brescia e di ciascuna delle

Amministrazioni contraenti. Ai medesimi operatori, dovra essere consegnato un manuale completo ed

aggiornato, di utilizzo del sistema.

Per tutta la durata del contratto, I'aggiudicatario dovra fornire a ciascuna amministrazione, entro € non

oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta, i dati necessari per il costante aggiornamento del catasto degli
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impianti di pubblica illuminazione, secondo i formati previsti dalla normativa e dai regolamenti in vigore.
I dati raccolti da tale sistema informativo dovranno essere accessibili e scaricabili sui sistemi informativi
provinciali possibilmente con procedure informatizzate e automatiche. La stazione appaltante si riserva il
diritto di elaborazione di tali dati.
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TITOLO VIII - REQUISITI DEI MATERIALI

Art. 67- Apparecchi illuminanti

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le caratteristiche degli apparecchi

illuminanti che dovranno essere messi in opera.

- Struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti luminose.

- Isolamento in Classe 11

- Corpo con funzione portante, schermo incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox

- Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66

- Sistema di dissipazione termica tale da garantire una durata minima di 70.000hr B20L80 (inclusi guasti
critici)

- Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio

- Gruppo ottico estraibile, protetto da vetro piano temprato antigraftio con spessore di 4 mm

- Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere
di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti

- Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti
atmosferici

- Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli dovranno essere
dotati di riflettore in alluminio puro 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto
vuoto di argento 99,95%.

- Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza con sistema di dimmerazione.

- Gruppo ottico multi layer che consenta di mantenere i1 parametri di uniformita in qualsiasi condizione e
di scegliere tra le diverse potenze disponibili.

- Emissione fotometrica “cut-off” conforme la L. R. n. 17 del 27/03/2000 s.m.i. per I’inquinamento
luminoso e alla normativa UNI EN 13201.

- Apparecchio classificato secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in modo che venga assicurata la
“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”.

- Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe 11, con marchio ENEC, alloggiato
all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile.

- Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione armonicato
(THD) <20% a pieno carico; corrente di alimentazione da LED 250 mA a 700 mA.

- Efficienza luminosa minima 120lm/W.

- Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni

- Temperatura di colore uguale o inferiore a 4.000°K.

- (Garanzia minima di 7 anni.

- Indice IPEA minimo A+

Nel caso di ottenimento del contributo previsto dal Bando lumen gli apparecchi luminosi dovranno essere

dotati di sistema di telecontrollo e telegestione via wireless.

Tutti corpi luminosi installati dovranno avere un isolamento in Classe II, al fine di garantire un miglior

grado di sicurezza. La Classe II di isolamento assicura che, in caso di guasto, I’apparecchio non trasferisca

tensioni pericolose verso le masse metalliche accessibili agli utenti della strada.

In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 8 del 23/12/2016

"Criteri ambientali minimi per [’acquisto di lampade a scarica ad alta intensita e moduli led per

illuminazione pubblica, per [’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per

I’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica aggiornamento 2013".
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Ed in particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui ai seguenti punti:

CRITERIAMBIENTALI

4.1  Acquisto di lampade a scarica ad alta intensita e moduli led per illuminazione pubblica

4.1.3.7 Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli led

4.1.3.8 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto dei moduli led

4.1.3.9 Rendimento e tasso di guasto degli alimentatori per moduli led

4.1.3.1 1Informazioni sui moduli LED

4.1.3.15 Garanzia

4.2.3 Specifiche tecniche (criteri di base)

4.2.3.2 Apparecchi di illuminazione posti sul lato della strada

4.2.3.6 Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione (IPEA)

4.2.3.7 Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso I'emisfero superiore
1'>90°)

4.2.3.8 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto per apparecchi di illuminazione a led
4.2.3.9 Sistema di regolazione del flusso luminoso e relativo tasso di guasto

4.2.3.11 Informazioni/istruzioni relative agli apparecchi d'illuminazione a LED

4.3  Progettazione di impianti di illuminazione pubblica

4.3.3 Specifiche tecniche (criteri di base)

4.3.3.1 Sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione

4.3.3.2 Prestazione energetica dell’impianto (verifica IPEI)

4.3.3.3 Sistema di regolazione del flusso luminoso e relativo tasso di guasto

L’eventuale utilizzo di materiali con caratteristiche diverse da quelle sopra menzionate, dovra essere
giustificato.

Art. 68 - Sostegni e accessori (bracci prolunghe ecc.)

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le caratteristiche dei sostegni ed accessori

che dovranno essere impiegati.

- I pali, di altezza variabile in base alle necessita, dovranno essere conformi alle norme UNI-EN 40.

- I pali d’acciaio di tipo zincato, dovranno avere qualita almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore,
secondo norma CNR- UNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica (forma A2 - norma UNI-EN
40/2) saldati longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85.

- I pali dovranno avere di spessore minimo di 4 mm

- Il punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovra essere riportato un collare di rinforzo della
lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremita a filo
continuo.

- Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommita dei pali due serie di tre
fori cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati prima della
zincatura.

- Nei pali dovranno essere praticate due aperture aventi le seguenti dimensioni:

= un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il
bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;

» una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella dovra essere posizionata
con |’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per I’asse longitudinale del braccio o
dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte, opposta al senso di transito del
traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo. La
chiusura della finestrella d’ispezione dovra avvenire mediante un portello realizzato in lamiera
zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare
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- Il portello dovra comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna
IP 33 secondo Norma CEI 70-1.

- La finestrella d’ispezione dovra consentire 1’accesso all’alloggiamento elettrico che dovra essere munito
di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera.

- Il palo dovra essere munito di morsettiera di connessione in classe II.

- Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) ¢ richiesta
la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 (1968).

- Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovra
essere protetto tramite uno o piu tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto
della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da
disegni “particolari”.

- Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati
bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4.

- Le prolunghe ed i bracci dovranno essere in acciaio zincato e dovranno essere fissate ai sostegni
mediante idonei attacchi.

Le prestazioni dei sostegni dovranno essere valutati secondo le ipotesi di calcolo in conformita al

D.M.16.1.96 s.m.i. e alla circolare LLPP 47.96 n.156 s.m.i. In particolare per i sostegni dei centri luminosi,

da momento che non dovranno sorreggere linee aeree, la verifica della stabilitd dovra essere eseguita

nell’ipotesi di sollecitazioni dovute:

— al peso proprio del palo e del suo equipaggiamento;

— alla spinta del vento sull’apparecchio d’illuminazione, sul braccio e sul palo, secondo la serie di Norme
EN 40

In conformita alla legislazione vigente CEE 89/106 del 21/12/88 e DPR 246 del 21/04/93, in ogni singolo

palo sara applicata la marcatura CE e dovra riportare il numero d’identificazione dell’ente notificato, la

norma di riferimento EN 40-5, il codice univoco del prodotto, I’anno di marcatura e 1’identificazione del
produttore.

L’eventuale utilizzo di materiali con caratteristiche diverse da quelle sopra menzionate, dovra essere

giustificato.

Art. 69 - Linee ed accessori

I cavi d’alimentazione, saranno posati in tubazioni interrate in PVC corrugato a doppia parete, una esterna
con anelli rigidi, ed una interna liscia; essi dovranno essere a doppio isolamento, in rame o alluminio, isolati
in gomma etilpropilenica con guaina in PVC, non propaganti I’incendio e a ridotta emissione di gas
COITOSIVI.

Tutti 1 cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti successive e dovranno disporre di
certificazione IMQ od equivalente.

I conduttori di fase e di neutro dei cavi non dovranno avere sezione inferiore a quanto indicato nella Norma
CEI 64-8.

Per 1 cavi come per gli altri materiali, le caratteristiche sono di carattere indicativo € non prescrittivo ed in
ogni caso dovranno essere, per quanto applicabili, osservate le prescrizioni di cui al regolamento CPR UE
305/11.

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le caratteristiche dei cavi e degli accessori

che potranno essere utilizzati:

- Cavo quadripolare FG7(0)R 4 x 6 mm? in rame con conduttori isolati in gomma etilpropilenica sotto
guaina in P.V.C. per tensione di prova 4KV tipo G7

- Cavi unipolari FG7(0)R con guaina con sezione sino a 6 mm? in rame con conduttori isolati in gomma
etilpropilenica sotto guaina in P.V.C. per tensione di prova 4KV tipo G7
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- Cavo FG7(0) 2x2,5 mm?in rame con conduttori isolati in gomma etilpropilenica sotto guaina in P.V.C.
per tensione di prova4KYV tipo G7

- Cavi unipolari FG7(0)R con guaina con sezione superiore a 6 mm? in rame con conduttori isolati in
gomma etilpropilenica sotto guaina in P.V.C. per tensione di prova 4KV tipo G7

- Cavi quadripolari autoportanti in rame RE4E 4 x 10 0.6/1KV

- Cavi bipolari autoportanti in rame RE4E 4 x 10 0.6/1KV

- Giunzioni a gel o giunzioni a perforazione

- Morse di ammarro e sospensione per le linee aeree

- Ganci e per il fissaggio dei cavi ai pali e alle pareti per linee aeree

- Canalette di protezione

L’eventuale utilizzo di materiali con caratteristiche diverse da quelle sopra menzionate, dovra essere

giustificato.

Art. 70 - Quadri di comando

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le caratteristiche dei quadri di comando

che dovranno essere messi in opera.

- Contenitore completo di telaio portante e di ancoraggio a pavimento, con doppia serratura di sicurezza;
setto separatore antifrode; pannello asolato in materiale termoplastico per protezione contro i contatti
accidentali; piastra di fissaggio delle apparecchiature elettriche

- Quadro di comando provvisto delle seguenti apparecchiature:

* n° 1 interruttore generale magneto-termico quadripolare, la cui corrente nominale dovra essere pari
alla somma delle correnti nominali degli interruttori delle partenze moltiplicata per 0,9, di base con
Pdi=15 kA; curva “C”, norma CEI EN 60947-2, completo di eventuale dispositivo coprimorsetti per
i terminali di ingresso dell’alimentazione elettrica, che dovra avvenire esclusivamente dall’alto;

* n° 1 contattore quadripolare di inserzione linea con corrente nominale maggiore della portata
dell’interruttore generale, in AC3, norma CEI EN 60497-4, completo di dispositivo di chiusura
manuale, manovrabile esclusivamente fuori tensione;

* n° 1 interruttore di protezione circuiti ausiliari magneto-termico bipolare In=6A, P.I.=10kA, curva
“C”, norma CEI EN 60947-2;

* unnumero variante da 1 a 3 (uno per ogni linea in uscita), di interruttori magneto-termici quadripolari,
con P.I1.=10 kA, curva “C”, norma CEI EN 60947-2 e corrente nominale correlata alla sezione dei
cavi uscenti;

* n° 1 morsettiera di ingresso ed uscita, di sezione minima per i circuiti di potenza pari a 25 mm?, con
morsettiere di ingresso linea protette da schermo di protezione;

* 1n° 1 orologio astronomico;

* n° 1 orologio per la misurazione dei tempi di accensione;

* n° 1 commutatore manuale/automatico per il comando di funzionamento (by pass del crepuscolare);

* n° 1 presa schuko 2 x16 A.

*+ cavi di cablaggio

* n° 1 interruttore crepuscolare (opzionale);

+ apparecchiature per il telecontrollo e la telegestione dei centri luminosi (nel caso di ottenimento del
contributo previsto dal bando Lumen)

L’eventuale utilizzo di materiali con caratteristiche diverse da quelle sopra menzionate, dovra essere

giustificato.
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TITOLO IX - SERVIZI TECNOLOGICI INTEGRATI SMART

I servizi tecnologici integrati smart, verranno realizzati solo nel caso in cui si otterra il contributo previsto
dal Bando Lumen; nel caso in cui tale contributo non dovesse essere erogato, 1 servizi tecnologici integrati
smart non dovranno essere realizzati. Tali servizi vanno comunque previsti nel progetto definitivo da
presentare in gara in quanto il processo di valutazione tecnica ed economica fara riferimento a questo caso.

Provincia di Brescia si impegna a comunicare, prima della redazione del primo progetto esecutivo la
necessita o meno della predisposizione dei servizi tecnologici smart previsti dal Bando Lumen.

I servizi tecnologici integrati, obbligatori e facoltativi, previsti dal Bando Lumen, dovranno essere

caratterizzati da forniture che rispettino i seguenti requisiti:

- materiali e componenti conformi alle normative vigenti, in grado di garantire prestazioni e caratteristiche
al massimo livello possibile dello stato attuale dell’arte;

- impiego d'apparecchiature di livello tecnologico per prestazioni funzionali, per flessibilita e facilita
d’uso e di manutenzione;

- materiali adatti all’impiego a cui sono destinati e tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,
termiche e dovute alla umidita, alle quali potranno essere esposti durante 1’esercizio. I sensori debbono
essere con materiali anticorrosione e con elevata resistenza meccanica. Non debbono essere utilizzati
materiali che si deteriorano rapidamente con 1’esposizione alla radiazione solare e con lo stress termico
caratteristico di apparati installati all’esterno.

- apparecchiature progettate e realizzate per funzionare in modo continuativo e non presidiato per 24 ore
su 24 e per 7 giorni alla settimana.

Art. 71 - Sistema di telecontrollo e telegestione

Il sistema di telegestione o di telecontrollo ¢ in grado di supervisionare 1’impianto e di avere un controllo
generale in tempo reale. 1 telecontrollo € un sistema ideato per la gestione degli impianti di illuminazione
e riesce a far coniugare risparmi economici con sicurezza e continuita di servizio. I principali vantaggi
offerti sono il controllo degli impianti in tempo reale, la razionalizzazione automatica del servizio in
funzione della domanda stagionale ed il miglioramento delle condizioni di manutenzione.

La segnalazione in tempo reale dei malfunzionamenti permette cosi I’intervento tempestivo per il ripristino
delle condizioni di normalita e I’eliminazione degli inutili costi dovuti alla ricerca dei guasti.

I1 telecontrollo consente inoltre di contenere i costi di esercizio e di gestione del magazzino, di programmare
gli interventi di manutenzione straordinaria e preventiva e di ottimizzare le risorse delle squadre di pronto
intervento.

Il sistema di telecontrollo e telegestione degli impianti di pubblica illuminazione, dovra essere costituito da
dispositivi ad alta tecnologia che consentano la regia da remoto, ovvero la diagnosi dei guasti ed il comando
ON/OFF oltre che di riduzione del flusso luminoso (dimmerazione), agendo su tutti gli apparecchi di
illuminazione del progetto.

Requisiti minimi

I1 sistema sara composto dalle seguenti parti:

Dispositivo di controllo e comando sul corpo illuminante

11 dispositivo elettronico sara installato in serie dopo il fusibile di protezione della lampada.
L’installazione dovra avvenire all’interno del corpo illuminante per quelli di nuova installazione o in
alternativa in posizione esterna sul palo o dentro lo stesso nel vano morsettiere, in caso di installazione per
corpi illuminanti gia esistenti.

Il modulo di controllo sara in grado di:
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- diagnosticare il malfunzionamento della lampada e dialogare con il dispositivo di controllo/comando
installato nel quadro di comando;

- ricevere istruzioni dal sistema di controllo/comando per attivare 1’accensione o lo spegnimento della
lampada oltre che ridurre o regolare il flusso luminoso della lampada stessa.

Dispositivo di controllo/comando armadio

I dispositivi elettronici saranno collocati sul quadro di potenza e distribuzione che alimenta le linee

dell’impianto di illuminazione.

Tali apparecchiature consentiranno di:

- dialogare con i dispositivi di controllo/comando lampada collocati sulle lampade alimentate dalla linea
stessa; ricevere tutte le informazioni relative alle cause di difetto di funzionamento e trasferirle ad una
piattaforma software remota per la gestione dei dati raccolti;

- ricevere istruzioni via modem dal supervisore remoto e trasferirle a tutti i dispositivi di
controllo/comando lampada per stabilire 1’orario d’accensione/ spegnimento o il funzionamento a
potenza ridotta di tutte le lampade controllate;

- eseguire tutti i controlli a livello di quadro elettrico e di linee d’alimentazione comunicando eventuali
anomalie ad una piattaforma software remota per la gestione dei dati;

- effettuare la telelettura e la misura di tutti i parametri elettrici relativi al quadro (es. consumi elettrici);

- ricevere le istruzioni attraverso una piattaforma software remota, per l’esecuzione di comandi
d’accensione/spegnimento degli impianti secondo programmazione da orologio astronomico per
programmi giornalieri, settimanali, annuali, nonché per I’esecuzione di comandi e controlli di attivazioni
ausiliarie.

Unita di supervisione

L’unita sara costituita da un dispositivo operante su piattaforma remota che consente 1’accesso tramite web

browser al servizio di gestione e controllo degli impianti di illuminazione pubblica oltre che di gestione dei

quadri.

Il software applicativo, modulare e personalizzabile sara in grado di:

- visualizzare tutti gli eventi di malfunzionamento occorsi sugli impianti;

- programmare manualmente o automaticamente I’accensione/spegnimento /riduzione del flusso
luminoso di tutte le lampade associate al singolo quadro;

- rilevare 1 consumi di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica.

Gestione da remoto Web Oriented

L’applicazione che consentira la gestione remota degli impianti di pubblica illuminazione, si caratterizzera

per essere completamente web-oriented, tale da non richiedere I’installazione di alcun software dedicato

presso 1 dispositivi client, se non quella di un comune browser Internet.

Il sistema di gestione non richiedera l'installazione di alcun hardware specifico per I’accesso alla

piattaforma e/o ai dati. L’utilizzo di una soluzione web-based consentira di operare sul sistema attraverso

qualsiasi computer collegato ad internet, tramite accesso e verifica delle credenziali degli utenti che ne
hanno i relativi diritti.

Per tutta la durata del contratto, 1'aggiudicatario si fara carico del servizio di hosting della soluzione

informatica e dovra fornire attivita di supporto telefonico per 1’utilizzo dell’applicazione, rivolto a personale

di Provincia di Brescia e di ciascuna delle Amministrazioni contraenti. All’avvio del servizio, in una data e

presso una sede scelte da Provincia di Brescia, I’aggiudicatario dovra provvedere all’organizzazione e allo

svolgimento dell’attivita didattica, finalizzata all’illustrazione delle funzionalita predisposte
nell’applicazione, rivolta a personale di Provincia di Brescia e di ciascuna delle Amministrazioni contraenti.

Aimedesimi operatori, dovra essere consegnato un manuale completo ed aggiornato, di utilizzo del sistema.

La connettivita tra i vari punti luce ed i punti di controllo dei quadri oltre che la comunicazione da questi

ultimi alla piattaforma di gestione, sara parte integrante del servizio.

La gestione ed il sistema di trasporto dei dati, dovra basarsi sulla Tecnologia LoRa o su analoghe tecnologie

capaci di produrre servizi affini.
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L’installazione, la verifica del funzionamento e la manutenzione dei dispositivi sensoristici sara a carico
dell’aggiudicatario; la gestione, sempre a carico dell’aggiudicatario sara di 15 anni.

Numero sistemi di telecontrollo e telegestione 23.300
WQ LIGHTING PANEL
@- )MPATIBLE CONTROLLERS ‘é\ g

SOFTWARE

Art. 72 - Sistema di telecomunicazione wi-fi

Il sistema di telecomunicazione che verra integrato sui pali dell’illuminazione pubblica ¢ la tecnologia Wi-
Fi, che ¢ una rete interconnessa con la rete internet, con dispositivi di ricetrasmissione radio, access point,
che permettono all’utente mobile di stabilire una connessione con la rete wireless.

Le reti Wi-Fi sono infrastrutture di veloce attivazione che consentono di realizzare sistemi flessibili per la
trasmissione di dati usando frequenze radio.

La realizzazione dell’infrastruttura wireless in tecnologia Wi-Fi garantira ai cittadini, alle imprese e
all’Amministrazione Comunale 1’accesso gratuito ad internet, assicurando la navigazione, previa
autenticazione, con qualunque dispositivo avente un supporto Wi-Fi.

Il progetto prevede I’estensione del Wi-Fi pubblico nelle zone non ancora coperte dal servizio, con un
sistema integrabile a quello gia attualmente in uso ed in continuita con quanto I’ Amministrazione Comunale
ha sviluppato in questi ultimi anni, si ¢ deciso di utilizzare come infrastruttura di supporto, la stessa anche
per gli altri servizi offerti, ovvero gli impianti di illuminazione pubblica.

Requisiti minimi

I dati dovranno viaggiare per mezzo di un canale all’interno del range di frequenze tra 2,400 - 5 GHz e con
una velocita minima di 54 Mbit/s;

Gli apparati radio, noti come access point, posti nei luoghi dove verra offerto il servizio, dovranno essere
di piccole dimensioni e dovranno avere una copertura di segnale che dipende dal tipo di potenza trasmessa
al connettore d’antenna e dalla tipologia di antenna utilizzata per irradiare il segnale.

Il sistema di registrazione e di autenticazione dei clienti sara gestito da un server remoto, con a disposizione
degli utenti un portale personalizzato per I’accesso al servizio. Il processo di registrazione richiedera
I’inserimento di alcuni dati da parte degli utenti (nome, cognome, numero di cellulare e consenso alla
privacy) al quale seguira 1’invio, da parte dei sistemi, di un SMS al numero di cellulare inserito, contenente
1 dati necessari all’autenticazione del cliente. Queste credenziali consentiranno all’utente di navigare in
internet in tutte le aree messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali. La navigazione dovra essere
filtrata in modo tale che alcune policy quali “cattivo gusto” e “azzardo” siano bloccate dal servizio e le
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Amministrazioni potranno avere a disposizione strumenti di statistica utili all’affinamento del servizio,
come ad esempio il n° di connessioni, il tipo di apparecchio che si ¢ collegato, 1’orario di picco per la
navigazione, 1 Mb download o Upload della durata media della connessione.

Il sistema di accesso Wi-Fi verra realizzato attraverso 1’integrazione di Access Point su determinati pali
dell’illuminazione pubblica, la cui localizzazione sara oggetto di specifici sopralluoghi per la
determinazione della posizione ottimale di installazione.

Il numero complessivo dei punti luce dell’intero progetto ¢ di 23.300; le installazioni degli hot spot wi-fi
saranno effettuate sull’1% dei punti luce, per un totale di 246 hot spot wi-fi.

La manutenzione dei dispositivi sensoristici sara a carico dell’aggiudicatario e dovra essere assicurata per
almeno 5 anni. La gestione della connettivita dei sistemi di telecomunicazione wi-fi non sara a carico del
concessionario.

Numero punti luce 23.300
Numero Hot Spot wi-fi 246

Il numero degli hot spot wi-fi per ogni Comune ¢ stato calcolato considerando 1’applicazione sull’1% dei
punti luce. Sommando i dati dei 21 Comuni si € ottenuto il numero totale di hot spot wi-fi.

In fase di progettazione e prima dell’installazione dovra essere consultata la singola Amministrazione per
valutare la collocazione dei dispositivi wi-fi, all’interno del territorio comunale.

Art. 73 - Sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza verra integrato sui pali dell’illuminazione pubblica e sara previsto per ogni
edificio pubblico destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali comunali. Costituira dunque un
servizio di supporto alle Amministrazioni Comunali per la sicurezza degli ambienti, per la tutela del
patrimonio e per la prevenzione delle attivita illecite all’interno dei luoghi pubblici.

I siti di videosorveglianza saranno composti da telecamere da ripresa posizionate sui pali dell’illuminazione
pubblica (altezza tra i 7 ¢ 9 mt) e composti da telecamera, armadio stradale di contenimento delle
apparecchiature elettroniche, impianto di alimentazione dell’armadio, antenna ed adeguati apparati.
Requisiti minimi

La videosorveglianza di contesto prevede 1’utilizzo di telecamere IP con un’alta risoluzione, illuminatore
Infra Rossi LED integrato ottimizzato e custodie a prova di atti vandalici. Questo tipo di sistema permette
di guardare e vedere aree con “occhi” attenti ai singoli dettagli, potra essere prevista un’osservazione diretta
da remoto in Control Room e gli apparati consentono di osservare una determinata area quando, in presenza
di particolari eventi, se ne ravvisi I’esigenza.

Il sistema effettua una vera e propria attivita di vigilanza su persone e beni, sostituendo la presenza umana
sul posto e rendendo piu efficaci ed efficienti gli interventi delle forze dell’ordine.

Il numero complessivo degli edifici destinati allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’intera
Aggregazione ¢ di 242, per ciascuno edificio sara prevista I’installazione di una telecamera. La gestione
delle immagini sara compito svolto da parte di un soggetto esterno.

La manutenzione dei dispositivi sensoristici sara a carico dell’aggiudicatario e dovra essere assicurata per
almeno 5 anni. La gestione del sistema di videosorveglianza con 1’archiviazione delle immagini, ¢ esclusa
dal contratto.

Numero di edifici comunali 242
Numero di telecamere 242
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In fase di progettazione esecutiva e prima dell’installazione dovra essere consultata la singola
Amministrazione per valutare la collocazione dei sistemi di videosorveglianza, all’interno del territorio
comunale.

Art. 74 - Centralina per le misurazioni della qualita dell’aria e metereologiche

Il monitoraggio ambientale verra integrato al sistema di illuminazione Pubblica e prevedra principalmente
la rilevazione della qualita dell’aria e delle condizioni metereologiche. E’ stata espressa la volonta di
integrare il servizio di monitoraggio ambientale al sistema di illuminazione pubblica poiché ¢ ritenuto un
servizio che coinvolge in primis la qualita di vita del cittadini, esplicitando la consapevolezza di dover
preservare la vivibilita dei territori comunali.

Requisiti minimi

Sara prevista una centralina di monitoraggio per ogni Comune dell’Aggregazione, per un totale di 21
installazioni. Il sensore previsto monitora la qualita dell’aria circostante ed alcuni parametri ambientali di
base. Il sensore ¢ autonomo nell’alimentazione e non ha la necessita di essere connesso ad una rete elettrica.
La centralina ambientale sara composta da:

-sensore di precipitazione;

-sensore per la rilevazione della temperatura dell’aria;

-sensore per la rilevazione dell’'umidita dell’aria;

-sensore per la rilevazione della pressione atmosferica;

- sensore per la rilevazione del vento;

-sensore per la rilevazione degli agenti inquinanti e delle polveri sottili nell’aria (PM1 / PM2.5 / PM10).

Le centraline meteo dovranno prevedere sia la funzione di acquisizione dati che funzioni di comando e
allarme.

Dovranno essere dotate di input/output analogici digitali che consentono lo svolgimento automatico di
funzioni di acquisizione, trasmissione, memorizzazione, elaborazione ed esecuzione di comandi sia di
propria iniziativa (in base ai dati acquisiti) sia tramite comandi da gateway e/o server di controllo remoto.

Le centraline dovranno essere dotate di sistemi di conversione analogico-digitali ad alta precisione e della
presenza di bus dati standard su scheda, in grado di garantire il collegamento di tutte le tipologie standard
di sensori esistenti sul mercato.

La centralina di acquisizione dati dovra essere caratterizzata da un bassissimo consumo, € dovra essere in
grado di gestire autonomamente [’alimentazione dei dispositivi sensori ¢ moduli di comunicazione
collegati. Il datalogger dovra funzionare senza la necessita di collegamento a rete elettrica e potra quindi
funzionare con piccolo pannello fotovoltaico e batteria in tampone. La centralina dovra inoltre segnalare
gli allarmi di mancanza e/o bassa alimentazione ed informare 1’utente sullo stato delle batterie in tampone.
I datalogger dovra essere dotato di sistema di trasmissione loT LoRa o altre tecnologie equivalenti e dovra
prevedere almeno una porta per il collegamento del dispositivo in remoto su linea (GSM/GPRS). La porta
seriale/USB, utilizzabile anche tramite GSM/GPRS, dovra permettere inoltre il controllo diagnostico
dell’unita, I’aggiornamento remoto del firmware e la modifica delle configurazioni al fine di poter adeguare
le funzionalita secondo le esigenze della provincia.

La centralina dovra essere dotata di memoria statica (flash e/o memory card), necessaria a memorizzare i
dati in caso di mancanza di collegamento con il server di acquisizione remoto. Al ripristino del sistema di
comunicazione dati adottato in autonomia dovra inviare i dati storici archiviati ¢ mancanti al database
remoto.

L’acquisitore dovra essere dotato di ingressi e uscite standard per permettere il collegamento della
strumentazione locale da interfacciare (sensori e moduli), quali ingressi [12C, analogici 4-20 mA / 0-10V e
I/O digitali.
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Il sistema finito dovra essere inserito in quadro stagno IP66, adatto ad un’installazione all’aperto, di
dimensioni adeguate per consentire il ricovero di tutta la strumentazione presente. Dovranno essere previsti
tutti 1 sistemi di fissaggio necessari ad una corretta installazione.

I sensori collegati al dispositivo di acquisizione, dovranno essere rispondenti alle norme WMO e dovranno
essere realizzati in materiale idonei all’installazione richiesta. In particolare per il sensore di temperatura e
umidita ¢ richiesto uno schermo antiradiazioni in materiale plastico tipo ASA resistente alle radiazioni e
agli agenti atmosferici, in modo da ottenere una misura quanto piu reale. Gli elementi sensibili dovranno
essere protetti da un filtro sinterizzato. La precisione minima richiesta ¢ conforme agli standard PT100
classe “A” 1/3 DIN. La struttura del sensore dovra essere in materiale anticorrosivo, quali alluminio
anodizzato, acciaio inox in grado di resistere agli agenti atmosferici, cosi come il connettore di
collegamento dovra essere di tipo stagno e idoneo al tipo di installazione.

Tutti gli apparati sono protetti da disturbi elettrici di varia natura, sia sulle linee di segnale e sui collegamenti
telefonici che sulle linee d'alimentazione secondo normativa CE vigente.

La Provincia ha gia da tempo attivo un sistema per la raccolta dati delle proprie centraline meteo. Il sistema
¢ gia in funzione con sistemi di allertamento, visualizzazione e gestione dati consolidato nel tempo. Per
queste ragioni, tutti i dati raccolti dalle centraline in oggetto, dovranno essere accessibili dalla Provincia di
Brescia.

In particolare, il sistema di ricezione ¢ attualmente formato da un servizio TCP in ascolto su una porta
dedicata, al quale le centraline remote devono autenticarsi, per poter successivamente inviare i dati e
ricevere 1 comandi in coda dal sistema (richiesta dati, modifica configurazioni, aggiornamento firmware
ecc.). La comunicazione avviene su tracciati record appositamente preparati, ed ¢ la medesima per tutte le
tipologie di collegamento remoto utilizzato GSM, GPRS, LoRa o tecnologie equivalenti ecc.

La manutenzione e la gestione dei dispositivi sensoristici sara a carico dell’aggiudicatario e dovra essere
assicurata per almeno 5 anni.

Numero totale di centraline per la misurazione della qualita dell’aria e metereologiche | 21

In fase di progettazione e prima dell’installazione dovra essere consultata la singola Amministrazione per
valutare la collocazione delle centraline, all’interno del territorio comunale.

Art. 75 - Sensori di presenza su impianti dedicati a piste ciclo-pedonali

Su tutti gli impianti di pubblica illuminazione, specificatamente dedicati alle piste pedonali e ciclabili, €
prevista I’installazione di sensori di attivazione che consentano la rilevazione della presenza degli utenti
utilizzatori della pista. L’introduzione di tali dispositivi evita I’irradiazione della luce artificiale nei
momenti in cui la pista ciclo pedonale non ¢ percorsa e quindi non necessita di essere illuminata. Gli
apparecchi a LED combinati con i sensori di movimento consentiranno di adattare 1’illuminazione ad ogni
singola applicazione. Ci0 crea ulteriori risparmi energetici rispetto ai sistemi di riduzione di potenza,
garantendone la massima sicurezza. L’illuminazione in esterno non dovrebbe mai essere spenta, ¢
consigliato un livello pari al 20% per la sicurezza e la guida visiva. Inoltre, nessuno si addentrera in un
tratto buio, prima di tutto perché non ¢ percepibile da lontano e, in secondo luogo, perché non si sentirebbe
al sicuro.

Rilevato il movimento, i sensori posti all’estremita dell’impianto o, ogni tre pali, danno istantaneamente il
segnale agli altri sensori collegati sulla stessa fase. Non c¢’¢ solitamente alcuna limitazione in merito al
numero degli slave in una funzione corridoio. Il cablaggio con linea pilota implica una fila di apparecchi
ed ¢ idoneo per progetti dove pedoni e veicoli arrivano da una direzione definita, come nel caso di strade,
piste ciclabili e parcheggi.
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Requisiti minimi

Per le applicazioni sensoristiche di presenza su impianti dedicati a piste ciclo-pedonali, la tecnologia
consigliata ¢ quella ad infrarossi passivi.

I sensori di movimento nell’apparecchio o, remoti nel palo, dovranno essere equipaggiati con sensori che
rilevano il calore emesso durante il passaggio di persone ed animali. Il calore rilevato verra poi convertito
elettronicamente in segnale che attiva 1’output al 100%.

La manutenzione e la gestione dei dispositivi sensoristici sara a carico del promotore e dovra essere
assicurata per almeno 5 anni.
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Il numero totale di sensori di piste ciclabili risulta di:

Numero sensori piste ciclabili 90

In fase di progettazione esecutiva e prima dell’installazione dovra essere consultata la singola
Amministrazione per valutare la collocazione dei sensori, all’interno dei territori.
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