
 
 

 

 

 

 

 

 

GARA AGGREGATA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE, CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, 

MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, IVI 

COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG: 719305371C 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTEMBRE 2017



 

 

SOMMARIO 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA..........................................................................................................5 

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO .................................................................................5 

TITOLO I – GENERALITÀ ...............................................................................................................5 

PREMESSA.......................................................................................................................................... 5 

Art. 1 – Definizioni .............................................................................................................................. 5 

Art. 2 - Proprietà degli impianti ed uso del suolo pubblico ................................................................. 11 

Art. 3 -Oggetto della Concessione ..................................................................................................... 12 

Art. 4 - Durata della concessione ....................................................................................................... 12 

Art. 5 - Ammontare della concessione e importo del canone ............................................................. 14 

Art. 6- Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .................................................. 16 

TITOLO II – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ..................................................... 17 

Art. 7- Riferimenti legislativi e normativi ........................................................................................... 17 

Art. 8 - Norme particolari .................................................................................................................. 18 

Art. 9 - Disposizioni contrattuali ........................................................................................................ 18 

Art. 10 - Interventi minimi per la riqualifica degli impianti (efficientamento, adeguamento e messa a norma)

 ........................................................................................................................................................ 18 

Art. 11 - Direzione dei lavori ............................................................................................................. 20 

Art. 12 - Consegna, inizio ed ultimazione dei lavori di efficientamento e adeguamento degli impianti. 20 

Art. 13 -Durata degli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti ............................ 20 

Art. 14 - Aggiornamento della documentazione tecnica ..................................................................... 21 

Art. 15 - Collaudo ............................................................................................................................. 21 

Art. 16 - Variazione della consistenza (“perimetro”) degli impianti gestiti dal Concessionario ............. 21 

Art. 17 - Progetto definitivo ed indirizzi per la sua redazione ............................................................. 22 

TITOLO III -MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ............................................................ 24 

Art. 18 - Responsabilità del Concessionario ....................................................................................... 24 

Art. 19 - Prestazioni comprese nel servizio di gestione ....................................................................... 24 

Art. 20 - Criteri per la regolazione dell’impianto di illuminazione ....................................................... 26 

Art. 21 - Responsabile della concessione ........................................................................................... 28 

Art. 22 - Supervisore ......................................................................................................................... 28 

Art. 23 - Consegna degli impianti per la gestione e Pagamento degli Oneri ......................................... 29 

Art. 24 - Riconsegna degli impianti .................................................................................................... 29 

Art. 25 - Interruzione e/o sospensione del servizio ............................................................................ 30 

Art. 26-Autorizzazioni, verifiche, denunce e consulenza ..................................................................... 30 

Art. 27 - Assistenza per contributi o finanziamenti ............................................................................. 31 

Art. 28 - Componenti preesistenti e materiali di recupero .................................................................. 31 

Art. 29- Modalità di utilizzo degli impianti ......................................................................................... 31 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI .......................................................................................... 32 



 
 

  

 

Capitolato prestazionale 

 

 

Pag. 3/70 

Art. 30- Garanzie riguardanti l’esecuzione della Concessione ............................................................. 32 

Art. 31 - Disposizioni riguardanti il personale impiegato per la gestione della concessione ................. 32 

Art. 32– Disposizioni in materia di sicurezza - Piani di sicurezza.......................................................... 33 

Art. 33 - Ulteriori spese, oneri ed obblighi del Concessionario ............................................................ 34 

Art. 34 - Standard qualitativi e prestazionali ...................................................................................... 36 

TITOLO V - DISCPLINE ECONOMICHE .......................................................................................... 37 

Art. 35 - Corrispettivo per la remunerazione dei servizi e del capitale ................................................ 37 

Art. 36 - Modalità di pagamento del canone di gestione .................................................................... 38 

Art. 37 - Modalità di aggiornamento del canone ................................................................................ 39 

Art. 38 - Aggiornamento del canone in dipendenza della variazione della consistenza (“perimetro”) degli 

impianti gestiti dal Concessionario o per errori di censimento ........................................................... 39 

Art. 39-  Adeguamento del canone per il mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali40 

Art. 40 - Adeguamento dei sub-canoni di gestione/manutenzione a seguito della variazione del costo della 

manodopera e dell’energia elettrica ................................................................................................. 42 

Art. 41 - Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni ............................................................ 43 

Art. 42 -Documento di analisi dell’illuminazione esterna – DAIE – Obblighi del Concessionario ........... 44 

Art. 43 - Penalità .............................................................................................................................. 44 

Art. 44 - Disposizioni per il sub-appalto ............................................................................................. 46 

Art. 45 - Responsabilità in materia di sub-appalto ............................................................................. 46 

Art. 46 - Pagamento dei subappaltatori ............................................................................................. 46 

Art. 47- Tracciabilità dei flussi finanziari ............................................................................................ 47 

Art. 48 - Interruzione anticipata dell'affidamento .............................................................................. 47 

Art. 49- Cessione della concessione e dei crediti ................................................................................ 47 

Art. 50 - Recesso e risoluzione dal contratto ...................................................................................... 47 

Art. 51 - Spese a carico del Concessionario per la registrazione del contratto ..................................... 48 

Art. 52 - Risoluzione delle controversie ............................................................................................. 49 

Art. 53 - Obbligo di riservatezza ........................................................................................................ 49 

Art. 54 - Norme di rinvio ................................................................................................................... 49 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA........................................................................................................ 50 

PARTE SECONDA – DISCIPLINARE TECNICO ................................................................................ 50 

TITOLO VII - COMPONENTI DEL SERVIZIO ................................................................................... 50 

Art. 55 - Impianti oggetto della concessione ...................................................................................... 50 

Art. 56 - Prestazioni comprese nel servizio di gestione- Piano di Gestione .......................................... 50 

Art. 57 - Censimento impianti ........................................................................................................... 51 

Art. 58- Fornitura dell’energia elettrica ............................................................................................. 52 

Art. 59- Gestione e presidio degli impianti ......................................................................................... 52 



 
 

  

 

Capitolato prestazionale 

 

 

Pag. 4/70 

Art. 60 - Accensione e spegnimento degli impianti ............................................................................ 53 

Art. 61 - Verifiche ............................................................................................................................. 53 

Art. 62 - Pronto intervento, reperibilità e manutenzione su guasto .................................................... 55 

Art. 63 - Manutenzione ordinaria ...................................................................................................... 56 

Art. 64 - Manutenzione programmata ............................................................................................... 56 

Art. 65 - Manutenzione straordinaria conservativa ............................................................................ 57 

Art. 66 – Sistema informativo ........................................................................................................... 57 

TITOLO VIII – REQUISITI DEI MATERIALI ..................................................................................... 60 

Art. 67- Apparecchi illuminanti ......................................................................................................... 60 

Art. 68 - Sostegni e accessori (bracci prolunghe ecc.) ......................................................................... 61 

Art. 69 - Linee ed accessori ............................................................................................................... 62 

Art. 70 - Quadri di comando .............................................................................................................. 63 

TITOLO IX - SERVIZI TECNOLOGICI INTEGRATI SMART ................................................................. 64 

Art. 71 - Sistema di telecontrollo e telegestione ................................................................................ 64 

Art. 72 - Sistema di telecomunicazione wi-fi ...................................................................................... 66 

Art.  73 - Sistema di videosorveglianza .............................................................................................. 67 

Art. 74 - Centralina per le misurazioni della qualità dell’aria e metereologiche ................................... 68 

Art. 75 - Sensori di presenza su impianti dedicati a piste ciclo-pedonali .............................................. 69 



 
 

  

 

Capitolato prestazionale 

 

 

Pag. 5/70 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

TITOLO I – GENERALITÀ 

PREMESSA 

Il presente documento denominato “Capitolato Prestazionale” intende regolare “l’affidamento in concessione 
mediante Project Financing della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e 
messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione 
ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica”. 
Le finalità che si intendono ottenere mediante la concessione in argomento sono: 
• una corretta illuminazione delle strade ed aree pubbliche che sia rispettosa della normativa vigente; 
• l’efficientamento degli impianti in grado di conseguire una rilevante riduzione del consumo di energia 

elettrica e quindi della spesa conseguente, una diminuzione importante delle emissioni di CO2 e 
dell’inquinamento luminoso; 

• l’adeguamento e messa a norma delle componenti impiantistiche che consenta l’effettuazione di una 
manutenzione adeguata, tempestiva e efficiente a costi ridotti; 

• il prolungamento del ciclo di vita utile degli impianti che ne permetta la gestione anche al termine del 
periodo di concessione che si intende stipulare. 

Art. 1 – Definizioni 

Ai fini del presente Capitolato, ove non meglio precisato, valgono le definizioni sotto riportate: 

Stazione Appaltante, Provincia 

Provincia di Brescia (BS) 

Adeguamento normativo di un impianto  

Interventi atti a mettere a norma l’impianto, rendendolo perfettamente conforme alle prescrizioni normative 

vigenti. In particolare, gli interventi riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le 

sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), la stabilità dei sostegni e 

di qualsiasi altro componente d’impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione 

dei veicoli e delle persone sul territorio comunale, nonché l’adeguamento alle norme riguardanti 

l’inquinamento luminoso. 

Alimentatore per sorgenti a scarica  

Dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per 

adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica. 

Alimentatore per sorgenti LED 

Dispositivo convertitore AC-DC, ovvero apparato elettrico, semplice o composto, che serve a raddrizzare 

in uscita la tensione elettrica in ingresso (da alternata AC a continua DC) in modo da fornire energia elettrica 

adattandola all'uso per sorgenti LED. 

Ammodernamento Tecnologico e funzionale 

Intervento finalizzato ad ammodernare da un punto di vista tecnico e funzionale il centro luminoso. Tale 

intervento, di tipo elettrico e/o meccanico, può riguardare tutte le componenti dell’impianto di 

illuminazione. 

Apparecchiatura di comando  

Complesso dei dispositivi deputati all'inserzione e alla disinserzione dei circuiti di alimentazione. 
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Apparecchiatura di protezione 

Complesso dei dispositivi deputati alla rilevazione delle grandezze elettriche nonché ad intervenire in caso 

di funzionamento anomalo. 

Apparecchiatura di telecontrollo e telegestione 

Complesso dei dispositivi informatici che permettono di ottenere e memorizzare informazioni, anche con 

funzioni diagnostiche e di inviare comandi a distanza per l’esercizio degli impianti. 

Apparecchio di illuminazione 

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che comprende tutti 

i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) 

e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione. 

Apparecchio di illuminazione per lampada a LED 

Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da sorgenti a LED e che comprende tutti i 

componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione della sorgente a LED inclusi i relativi 

circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento (dissipazione del calore), e i loro collegamenti al circuito 

di alimentazione. Equipaggiato con alimentatore elettronico (programmabile per eventuale dimmerazione 

automatica). 

Aree esterne 

Qualsiasi area pubblica (strade, piazze, aree verdi). Ai sensi della norma CEI, i portici e i sottopassi si 

considerano aree esterne. 

Assistenza tecnico-amministrativa 

Attività volta ad ottenere, ovvero a mantenere aggiornata, la documentazione richiesta dalle vigenti norme 

in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere l'impianto 

nelle condizioni di essere esercito conformemente alle leggi vigenti (in particolare si tratta delle 

autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti). 

Ausiliario elettrico 

Apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e le sorgenti luminose al fine di consentire il corretto 

funzionamento. 

Braccio  

Parte del sostegno al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato 

ad un palo o ad una parete. 

Carichi esogeni 

Carichi di tipo elettrico e statico quali insegne luminose, pompe di sollevamento, motori elettrici, luminarie, 

utenze elettriche abusive, cartellone pubblicitario, tirante asservito ad impianto di tele comunicazione, 

tirante o sostegno abusivo che gravano sull’impianto di illuminazione. 

Centro luminoso 

Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla sorgente luminosa in esso installata, dagli 

eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e 

lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.  

Committente – Amministrazione Concedente – Comune – Concedente 

L’Ente che sottoscrive il contratto con il concessionario (ciascuno dei 21 Comuni del raggruppamento). 

Concessionario 

Operatore economico cui è stata aggiudicata la concessione. 

Concessione di servizi 

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno 

o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi, riconoscendo a titolo di corrispettivo 

unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un canone, con 

assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. 
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Codice dei contratti -  Codice 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50s.m.i. 

Controllo 

Attività di verifica della funzionalità di un impianto o parte di esso. 

Diagnosi 

Individuazione del guasto o dell’anomalia. 

Direttore dei Lavori 

La persona incaricata dal Committente di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e 

di tenere i rapporti con Concessionario. 

Efficienza luminosa di una sorgente luminosa 

Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di sorgente 

ha una efficienza luminosa specifica. l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W). 

Estendimenti degli impianti 

Il complesso degli interventi dedicati all'estensione della rete di pubblica illuminazione, al fine di risolvere 

le criticità inerenti la corretta illuminazione delle strade ed aree pubbliche e finalizzata a garantire la 

sicurezza del transito dei mezzi e delle persone. 

Finanziamento Tramite Terzi 

Fornitura globale dei servizi di diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e finanziamento di un 

investimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica secondo modalità per le quali il 

recupero del costo di questi servizi è in funzione, in tutto o in parte, del livello di risparmio energetico. 

(Direttiva 93/76/CEE - Art. 4). 

Flusso luminoso 

Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura è il lumen (1 W =683 lm). 

Gestione o esercizio degli impianti 

Attività che comprende la conduzione e il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, 

dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente Capitolato Prestazionale. 

Illuminamento 

Quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso 

luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); l'unità di misura è il lux (lux = 

lm/mq). 

Impianto di pubblica illuminazione  

Complesso formato dai centri luminosi, dai sostegni ed accessori, dalle linee di alimentazione ed accessori, 

dalle apparecchiature di protezione, comando e controllo comprensivo dei contenitori di alloggiamento e 

quant’altro necessario fornire l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto 

di consegna dell'energia elettrica. 

Impianto di gruppo B 

Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V 

corrente continua. 

Impianto in derivazione 

Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro. 

Impianto indipendente ai fini elettrici 

Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita esclusivamente 

all'impianto medesimo. 

Impianto indipendente ai fini meccanici 

Impianto nel quale i centri luminosi non condividono i sistemi di supporto (sostegni, funi, canalizzazioni, 

ecc.) con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica. 
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Impianto promiscuo ai fini elettrici 

Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione, avente in comune un 

conduttore con linee elettriche utilizzate per usi diversi dall'illuminazione pubblica. 

Impianto promiscuo ai fini meccanici 

Impianto nel quale i centri luminosi condividono i sistemi di supporto (sostegni, funi, canalizzazioni, ecc.) 

con gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica 

Inquinamento luminoso 

Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente 

dedicata, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

Intensità luminosa  

Flusso luminoso emesso in una determinata direzione da una sorgente diviso l’angolo solido che lo 

contiene. L'unità di misura è la candela (cd = 1 lm/sr). 

Interdistanza 

Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale 

della strada. 

Isole di alimentazione 

Termine utilizzato per identificare una porzione di territorio in cui i centri luminosi sono alimentati da un 

unico quadro di comando. 

Lampada 

Sorgente artificiale avente lo scopo di produrre luce mediante l’utilizzo dell’energia elettrica. 

Lampada LED 

Acronimo di “Diodo ad Emissione Luminosa”. Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o 

indirettamente, mediante un Diodo ad Emissione Luminosa alimentato con corrente di alimentazione. 

Lampada a scarica 

Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un 

gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori. 

Linea di alimentazione 

Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti 

di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi. 

Luminanza 

Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza 

dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità di misura 

è il nit (nit = cd/mq). 

Manutenzione ordinaria 

Attività che comprende l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un 

impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale 

usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.  

Manutenzione programmata – preventiva 

Attività che prevede l'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di 

funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la 

massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di 

situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari 

elettrici in base alla loro durata di vita. 

Manutenzione straordinaria conservativa 

Attività che comprende tutti gli interventi non rientranti nella manutenzione ordinaria e programmata, 

compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o 

dalla normativa vigente. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di 

sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma", finalizzati a 
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garantire la funzionalità dell’impianto, il risparmio energetico, la sicurezza degli addetti e degli impianti le 

finalità ambientali previste nel presente affidamento. 

Messa a Norma 

Realizzazione delle operazioni di tipo elettrico e meccanico atte a ricondurre il centro luminoso al rispetto 

dei parametri elettrici e meccanici stabiliti dalla normativa vigente. 

Messa in Sicurezza 

Eliminazione di tutte le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, che potrebbero derivare 

dagli impianti di pubblica illuminazione. 

Monocellula 

Termine utilizzato per identificare un interruttore crepuscolare che comanda l’accensione e lo spegnimento 

diretto di centri luminosi senza l’ausilio di teleruttori. 

Organico minimo 

Si intende l'organico minimo garantito dal Concessionario presente, nei giorni, orari e modalità previsti dal 

presente Capitolato Prestazionale per l'esecuzione delle attività oggetto della concessione e previste dalla 

documentazione di gara. 

Perimetro dell’impianto di illuminazione pubblica 

Area che delimita territorialmente e funzionalmente l’impianto di illuminazione oggetto della concessione. 

Piano di Gestione 

Piano che deve essere presentato dai concorrenti alla gara, in cui gli stessi esplicitano le modalità e 

l’organizzazione che intendono mettere in atto per la gestione del servizio di illuminazione pubblica durante 

la vigenza della Concessione. 

Potenza dissipata 

Potenza dispersa sotto forma di calore (effetto Joule) o altra forma energetica dal sistema di alimentazione 

della sorgente luminosa quali sistemi di accensione, alimentazione, regolazione o di linea. 

Potenza effettiva 

Potenza elettrica derivante dalla somma della potenza sorgente netta e della potenza dissipata. 

Potenza nominale 

Per tecnologia a scarica: potenza elettrica dichiarata dal Costruttore della lampada senza includere la 

potenza dissipata dal sistema di alimentazione. Per tecnologia LED: potenza nominale dell’apparecchio 

LED dichiarata dal costruttore alla corrente di pilotaggio di utilizzo e comprensiva delle perdite introdotte 

dal driver. 

Presa in consegna degli Impianti 

Atto con cui il Concessionario, in accordo con il Committente e, in seguito alla redazione del Verbale di 

consegna, avvia l'esecuzione del Servizio, assumendosi le responsabilità da ciò derivanti. 

Prestazioni del Concessionario 

L'insieme delle attività che Concessionario, in qualità di esecutore del servizio, effettua sotto la propria 

responsabilità diretta per raggiungere gli obiettivi e le finalità indicati dal Committente nel Capitolato 

Prestazionale e nei documenti contrattuali. 

P.R.I.C. 

Acronimo che indica il Piano Regolatore dell’Illuminazione comunale o Piano dell’Illuminazione. Il Piano 

riguarda l’intero impianto di pubblica illuminazione comunale completo di normative, disposizioni, 

prescrizioni e regole atte a disciplinare la progettazione, gestione e il funzionamento degli impianti a regola 

d’arte nel rispetto delle direttive comunitarie, nazionali e regionali in materia di inquinamento luminoso. 

Progettazione 

Attività di redazione dei progetti ai diversi livelli (Progetto di fattibilità tecnica ed economica, Progetto 

definitivo, Progetto esecutivo), che riguarda gli interventi di cui saranno oggetto gli impianti di pubblica 

illuminazione. 



 
 

  

 

Capitolato prestazionale 

 

 

Pag. 10/70 

Progetto di Gestione 

Indica il complesso delle operazioni e delle attività che rientrano nella fase di gestione del servizio di cui 

alla presente concessione, corredata dalla documentazione tecnica e quant’altro possa caratterizzare le fasi 

di gestione, da redigersi a cura del Concessionario. 

Pronto intervento  

Attività che prevede l’esecuzione di tutti gli interventi urgenti richiesti dal Committente o rilevati tali dal 

Concessionario al fine di salvaguardare l'integrità fisica delle persone, di non interrompere lo svolgimento 

delle attività lavorative, di ripristinare il corretto funzionamento di impianti e di non arrecare danni a cose 

di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi.  

Pulizia 

Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti 

dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge. 

Punto di consegna e origine dell'impianto elettrico di illuminazione esterna 

E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della società di distribuzione ed è l’origine 

del circuito che alimenta l'impianto di illuminazione esterno. Esso può o meno essere dotato di gruppo di 

misura dell'energia attiva e reattiva. 

Punto luce 

Termine che identifica la sorgente luminosa gli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento 

dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni 

lampada. 

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione 

Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente. 

Rete di illuminazione pubblica 

Insieme dei seguenti elementi: quadro di comando e protezione alloggiata entro armadi stradali, cavi, 

cassette di derivazione, puntazze di terra, armature stradali e lampade, tubazioni in acciaio e/o in PVC, 

pozzetti di ispezione e relativi chiusini ed ogni altro elemento atto alla fornitura del servizio di illuminazione 

pubblica. 

Rifacimento ex novo 

Indica la rimozione totale della rete, o parte di essa, e la conseguente progettazione e realizzazione di nuovo 

impianto. 

Riqualifica 

Attività finalizzata ad assicurare l’aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere prestazioni 

tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente minori, perseguito anche attraverso 

interventi di adeguamento normativo e/o modifiche delle caratteristiche morfologiche e funzionali degli 

impianti stessi. 

Risparmio energetico 

Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso 
luminoso emesso. 

Scaricatore di sovratensione 

Dispositivo elettrico per la protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle sovratensioni. 

Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione  

L'insieme delle attività che il Concessionario dovrà svolgere per la conduzione degli impianti di pubblica 
illuminazione svolte direttamente o anche affidate a soggetti terzi in forza di contratti di prestazione d'opera 
o di servizio, comprendono anche eventuali prestazioni ritenute necessarie dal Committente per il corretto 
e conforme funzionamento degli impianti. 

Servizio di presidio  

Attività di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio svolte per garantire il corretto 
funzionamento degli impianti secondo le indicazioni del Capitolato Prestazionale. 
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Servizio di pronto intervento 

Attività di pronto intervento, a necessità, per qualsiasi eventuale disservizio avesse ad accadere sugli 
impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti del Concessionario e con 
la finalità di garantire l'immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi.  

Servizio di reperibilità 

Servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove l'attività ordinaria 
dell'azienda non è svolta per comunicazioni e richieste di intervento. 

Servizio di reperibilità e pronto intervento 

Servizio di pronta disponibilità, da esplicare con le modalità previste dal presente Capitolato, per garantire 
l’immediata e tempestiva gestione di un’emergenza verificatasi sugli impianti. 

Sostegno 

Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: 
il palo con eventuale braccio, palina, parete, pavimento, ecc. 

Sovratensioni 

Picchi di tensione molto elevati e a carattere impulsivo di origine atmosferica o generate accidentalmente 
dal distributore di energia elettrica per manovre o per contatto accidentale con linee a tensione superiore.  

Telecontrollo e/o Telegestione 

Sistema di controllo che agisce in remoto e consente, la verifica, il comando ed il controllo dei componenti 
dell’impianto di illuminazione pubblica. 

Tensione di riferimento 

La classificazione degli impianti deve essere effettuata con riferimento alla tensione nominale del sistema 
elettrico di alimentazione. Agli effetti della classificazione la tensione degli eventuali ausiliari elettrici, 
incorporati negli apparecchi di illuminazione o presenti nei singoli centri luminosi, non è rilevante ai fini 
della classificazione del gruppo di impianto. 

Tesata 

Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di 
alimentazione elettrica. 

Verbale di presa visione e di consegna degli impianti 

Verbale redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Committente attraverso il quale vengono 
individuate le caratteristiche del luogo di fornitura e degli impianti. 

Verifica 

Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti o 
all'individuazione di anomalie occulte. 

Art. 2 - Proprietà degli impianti ed uso del suolo pubblico 

Tutti gli impianti oggetto della presente concessione sono in proprietà/disponibilità delle Amministrazioni 
comunali aderenti al Raggruppamento. 
La proprietà/disponibilità degli impianti oggetto della concessione rimane in capo alle Amministrazioni 
comunali che li consegnano al Concessionario, per tutta la durata della concessione, affinché questi li 
gestisca per fornire i servizi oggetto dell’affidamento. 
Il Concessionario è tenuto alla loro gestione e manutenzione secondo le disposizioni del presente Capitolato 
e dei documenti di gara. 
Il Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto 
funzionamento degli impianti, anche se non specificatamente indicate nei documenti di gara. 
Le Amministrazioni comunali sollevano il Concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi 
onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in 
dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto. 
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Il Concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie 
procedure gestionali e quanto offerto in sede di gara e nel rispetto delle norme dei documenti di gara. 
Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dal Committente 
successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le modalità previste 
nei documenti di gara. 
Le amministrazioni comunali, in qualità di proprietarie, autorizzano il Concessionario ad effettuare sugli 
impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per una corretta e 
soddisfacente fornitura del servizio. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di poter installare sugli impianti di illuminazione pubblica 
eventuali dispositivi tecnologici per nuovi servizi smart previa verifica di fattibilità tecnica con il 
Concessionario (come anche indicato nell’art. 19 del presente documento). 

Art. 3 -Oggetto della Concessione 

L’oggetto della concessione è costituito dalle seguenti attività: 
a) L’esercizio degli impianti di illuminazione pubblica esistenti alla data odierna sui territori comunali o 

che verranno installati dal Concessionario secondo le specifiche definite nella documentazione di gara 
compresi i servizi integrati, comprensivo del servizio di reperibilità e pronto intervento. 

b) La fornitura di energia elettrica e conseguente corresponsione degli oneri d’energia alla società 
venditrice o ad altro soggetto, sia esso produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero nuova 
stipulazione dei contratti di fornitura dell’energia elettrica in capo al Concessionario, che diverrà 
intestatario dei medesimi a partire dalla data di consegna dei singoli impianti. 

c) La manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata-preventiva e la manutenzione straordinaria 
conservativa, degli impianti oggetto di consegna o installati dal Concessionario ai sensi del presente 
Capitolato e della documentazione di gara, secondo le modalità e le caratteristiche illustrate nel Piano di 
Gestione presentato in sede di offerta, ad integrazione delle prescrizioni del servizio manutentivo 
richiesto, facente parte integrante del presente Capitolato 

d) Gli interventi di efficientamento e adeguamento normativo di carattere impiantistico, quelli gestionali e 
quelli finalizzati a generare una migliore efficienza energetica e luminosa, nonché aggiuntive economie 
di gestione degli impianti in oggetto di consegna. 

e) Previa l’acquisizione, in sede di gara del progetto definitivo, la progettazione esecutiva, il finanziamento, 
la realizzazione e la successiva gestione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati 
a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché aggiuntive economie di gestione, 
proposti dal Concessionario in sede di offerta; 

f) La realizzazione e il continuo aggiornamento di un Sistema informativo gestionale che consenta 
all’Amministrazione concedente e alla Provincia di Brescia di controllare efficacemente la quantità e la 
qualità delle prestazioni erogate dal Concessionario (es. gli orari di accensione, i consumi, i guasti e i 
malfunzionamenti, gli interventi manutentivi programmati e realizzati, la determinazione dei 
corrispettivi, l’inventario aggiornato delle componenti impiantistiche). 

g) L'assistenza tecnico-amministrativa per la predisposizione dell’eventuale documentazione necessaria 
per ottenere le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme o per la richiesta di finanziamenti regionali, 
nazionali e comunitari e/o altre forme di incentivi previsti per la realizzazione o l’ulteriore 
efficientamento degli impianti di illuminazione. 

Art. 4 - Durata della concessione 

La durata della presente concessione è stabilita in anni 15 (quindici), decorrenti dalla data di consegna 
degli impianti. 
Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del Concessionario previsti nella 
documentazione di gara. 
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Tutti gli impianti oggetto della presente concessione dovranno essere restituiti alle Amministrazioni 
comunali in condizioni di funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste e quindi in perfetta 
efficienza e sicurezza. In caso di rilevate mancanze queste saranno oggetto di stima da parte del 
Committente in contraddittorio con il Concessionario. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere 
detratti da quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito del Concessionario, ovvero avvalendosi della 
cauzione contrattuale. 
Alla scadenza del contratto è facoltà del Comune provvedere ad integrazioni e/o prolungamenti del 
contratto nel caso in cui i tempi tecnici o amministrativi per l’espletamento della nuova procedura di 
rinnovo della concessione lo richiedano. A tale riguardo, faranno comunque fede le disposizioni normative 
vigenti. Il Concessionario rimane pertanto obbligato a continuare a prestare il servizio di cui trattasi fino 
alla consegna degli impianti alla nuova ditta aggiudicataria. 
 

La durata massima del contratto di concessione è di anni 15, a decorrere dalla data di consegna degli 
impianti di pubblica illuminazione da parte del Comune concedente alla Concessionaria a seguito della 
sottoscrizione del contratto, cosi suddivisa: 

• FASE I - per la progettazione, la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, la 

messa a norma, la messa in sicurezza, la manutenzione e la gestione degli impianti; 

• FASE II - per l’effettiva gestione, conduzione e manutenzione degli impianti. 

La FASE I inizia con la consegna degli impianti alla Concessionaria.  In caso di consegna frazionata degli 
impianti, la data di riferimento, per il calcolo del termine del contratto, si intende quella relativa al primo 
verbale di consegna.  
 

Durante la FASE I, la Concessionaria dovrà provvedere alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli 
impianti, alla presentazione dei progetti esecutivi da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di consegna degli 
impianti. Gli uffici competenti provvederanno all’approvazione entro e non oltre 30 giorni dalla 
presentazione. Sempre nella FASE I è prevista la realizzazione completa degli interventi di riqualificazione 
energetica, compreso il collaudo nonché interventi di messa a norma e sicurezza dell’Impianto di Pubblica 
Illuminazione oggetto di Concessione. I lavori di costruzione delle opere di adeguamento normativo e di 
riqualificazione tecnologica non dovranno superare il termine di 365 giorni dalla data di approvazione del 
progetto esecutivo e dovranno essere collaudati entro 60 giorni dalla data di fine lavori, garantendo la piena 
funzionalità, senza interruzione, degli impianti oggetto di riqualificazione. 
A conclusione della FASE I, verrà effettuato il collaudo dei lavori di riqualificazione energetica finalizzato 
alla verifica che gli interventi eseguiti siano conformi al progetto esecutivo approvato.  
In caso di esito positivo, si attiva la successiva FASE II.  
In caso di esito negativo, verrà assegnato alla Concessionaria, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, 
un congruo termine per la regolarizzazione degli interventi. In caso di ulteriore inadempimento o di mancato 
collaudo per fatto imputabile alla Concessionaria, il Concedente ha la facoltà di richiedere la risoluzione 
del Contratto con le modalità previste nello stesso. 
In tale ipotesi, i lavori realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento per 
l’inadempimento contrattuale della Concessionaria, salvo il rimborso alla medesima di una somma in 
relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di forfetizzazione del 
danno subito dal Comune Concedente: 

• rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in 

cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel primo quadriennio della 

FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica; 

• rimborso di una somma corrispondente al 20% del valore degli investimenti realizzati nel caso in 

cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel secondo quadriennio della 
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FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica; 

• rimborso di una somma corrispondente al 10% del valore degli investimenti realizzati nel caso in 

cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga nel terzo quadriennio della 

FASE II, versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica; 

• nessun rimborso nel caso in cui la risoluzione per inadempimento della Concessionaria avvenga 

nell'ultimo triennio della FASE II. 

Durante la Fase II, la Concessionaria dovrà provvedere alla conduzione, alla gestione e alla manutenzione 
ordinaria (e straordinaria come prevista) degli stessi impianti, il tutto secondo quanto prescritto e riportato 
nel Capitolato speciale e prestazionale. 
 

Al fine di facilitare la comprensione delle fasi temporali si riporta il seguente prospetto: 
 

 

Art. 5 - Ammontare della concessione e importo del canone 

Poiché la Regione Lombardia ha emanato un Bando per la concessione di contributi inerenti gli interventi 

per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di 

servizi tecnologici integrati cosiddetto “Bando Lumen” in cui è prevista l’erogazione di un contributo 

massimo del 30% sulle spese per interventi e sulle spese tecnico-amministrative, la Provincia di Brescia, 

su mandato dei comuni appartenenti al raggruppamento, ha presentato domanda per l’ottenimento 

del contributo sopraccitato. 

Considerato che per l’ottenimento del contributo in argomento si rende necessaria la realizzazione di opere 
aggiuntive rispetto a quelle che servono per il solo efficientamento ed adeguamento degli impianti di 
illuminazione pubblica, nel seguito vengono riportate le tabelle di sintesi in cui sono evidenziate le voci 
che compongono i canoni con la suddivisione delle opere che riguardano il solo efficientamento ed 
adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica da quelle aggiuntive riguardante i “servizi integrati” 
necessari per la partecipazione al Bando Lumen. 
Si precisa che in caso di ottenimento del contributo regionale i Sub-canoni su cui basare l’offerta per la gara 
sono i “Sub-canoni con bando Lumen” mentre nel caso che il contributo non venga concesso i Sub-canoni 
da considerare sono quelli riferiti ai soli interventi sull’impianto di illuminazione “Sub-canoni senza Bando 
Lumen IP”. 
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Nella tabella sottostante sono elencate le voci di costo che concorrono a determinare il canone e i sub-
canoni posti a base di gara: 

CANONI 

Voce Descrizione 

Sub-canoni 

complessivi 

senza Bando 

Lumen 

Sub-canoni 

complessivi con 

bando Lumen * 

Sub-canoni 

annui senza 

Bando Lumen 

Sub-canoni 

annui con 

Bando Lumen 

* 

Euro Euro Euro Euro 

Xa1 
Spesa per la gestione e 

manutenzione, soggetta a ribasso 
8.388.000,00 9.145.520,50 559.200,00 609.701,37 

Xa2 

Oneri della sicurezza per la 

gestione/manutenzione non 

soggetti a ribasso 

126.677,73 136.329,15 8.445,18 9.088,61 

Xa 
Importi per gestione e 

manutenzione 
8.514.677,73 9.281.849,65 567.645,18 618.789,98 

Xb 
Spesa per la fornitura di energia 

elettrica, soggetta a ribasso 
11.883.812,22 12.401.562,45 792.254,15 826.770,83 

Xb 
Importi per fornitura di energia 

elettrica 
11.883.812,22 12.401.562,45 792.254,15 826.770,83 

Xc1 

Interventi di efficientamento e 

adeguamento e spese tecnico-

amministrative, soggetti a 

ribasso 

12.890.593,58 16.022.133,83 859.372,91 1.068.142,26 

Xc2 
Oneri finanziari soggetti a 

ribasso 
4.369.733,97 5.381.336,29 291.315,60 358.755,75 

Xc3 
Oneri della sicurezza connessi ai 

lavori non soggetti a ribasso 
175.868,89 214.181,75 11.724,59 14.278,78 

Xc 
Importi per investimenti, 

preventivazione e spese 
17.436.196,44 21.617.651,87 1.162.413,10 1.441.176,79 

  
Importo della concessione a base 

d’asta (Xa+Xb+Xc) 
37.834.686,39 43.301.063,97 2.522.312,43 2.886.737,60 

  
Di cui oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso (Xa2+Xc3) 
302.546,62 350.510,90 20.169,77 23.367,39 

*In tale caso le rate sopraindicate, che il Concessionario riceverà attraverso i canoni pagati dai singoli Comuni, saranno eventualmente 

ridotte, nel corso della FASE I, a seguito del contributo regionale ricevuto da ciascun Comune che verrà trasferito al Concessionario per un 

importo complessivo pari al massimo del 30% degli investimenti. 

 

Provincia di Brescia si impegna a comunicare, prima della redazione del primo progetto esecutivo, la 
necessità o meno della predisposizione dei servizi tecnologici smart previsti dal Bando Lumen. 
Le cifre sopra riportate non comprendono l’IVA. 
 

Gli importi annui riportati nelle ultime due colonne sono derivati dal calcolo matematico dell’importo 
complessivo diviso i 15 anni previsti per la durata della concessione. 
 

L’importo a base di gara (che è quello comprensivo dei contenuti presentati al Bando Lumen) si intende 
compensativo di tutti gli obblighi e le prestazioni previsti nel presente Capitolato Prestazionale e nella 
documentazione di gara e di tutti gli oneri sostenuti dall’aggiudicatario per la partecipazione alla gara, 
compresi i costi per la progettazione definitiva ed esecutiva. 
Gli Oneri della Sicurezza sopra esposti, non soggetti a ribasso, riguardano i costi sostenuti per eliminare e/o 
ridurre al minimo le interferenze, intendendosi compresi nei costi di impresa gli oneri connessi alla sicurezza 
conseguenti all'esercizio dell'attività svolta dal Concessionario. 
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L’energia consumata per il funzionamento degli impianti di illuminazione dovrà essere certificata, da ente 
autorizzato, come proveniente almeno per il 50 % da fonte rinnovabile. 

Art. 6- Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto della 
concessione sono i seguenti: 

Oggetto principale 

50232000-0  Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione  

Oggetti secondari 

45316110-9  Installazione di impianti di illuminazione stradale 

65300000-9 Erogazione di energia elettrica 

71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici 

65320000-2 Gestione impianti elettrici 
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TITOLO II – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Art. 7- Riferimenti legislativi e normativi 

Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di concessione di 
servizi pubblici e di lavori pubblici, comprese quelle che dovessero essere promulgate nel periodo di 
emanazione del presente bando e durante la vigenza della Concessione. 
In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere osservate leggi, norme e regolamenti 
riguardanti la gestione e esecuzione di servizi e lavori, la sicurezza dei lavoratori e degli impianti, le 
contrattazioni sindacali e le assunzioni, i collaudi e le certificazioni di materiali ed opere. 
Si dovrà inoltre tenere conto e osservare le autorizzazioni e le prescrizioni dettate dagli enti locali (Comuni, 
Provincie e Regione) e dagli altri enti preposti (ATS, ARPA, VV.FF, Sopraintendenze, Prefettura, ecc.) 
Dovranno altresì essere rispettate le disposizioni, gli usi e le consuetudini delle Amministrazioni Comunali, 
riguardanti l'esecuzione dei lavori sulle strade e pertinenze, i servizi di contabilità e di cassa ecc. 
In aggiunta e riferimento alla normativa già riportata nella Relazione Tecnica (Art. 1) che costituisce parte 
integrante della documentazione di gara, dovranno essere scrupolosamente rispettate le disposizioni previste 
da: 
₋ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici implementato con il D. Lgs 19 

aprile 2017, n. 56s.m.i. 
₋ Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

₋ D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE» (per quanto ancora in vigore) 

 

Inoltre le attività oggetto della concessione dovranno essere eseguite in conformità a:  
₋ Legge 1 Marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.  
₋ Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 

72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere 
utilizzato entro alcuni limiti di tensione.  

₋ Legge 28 giugno 1986, n.339 - Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee 
elettriche aeree esterne  

₋ Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale  
₋ D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni  
₋ D.Lgs.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 

e successive modifiche e integrazioni  
₋ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro s.m.i 
₋ D.M. 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”;  
₋ Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86-“Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”;  

 

Più in generale dovranno essere rispettate le norme del contratto e del presente Capitolato Prestazionale, 
nonché le norme contenute nei documenti di gara. 
La sottoscrizione del contratto quadro da parte del Concessionario costituisce dichiarazione di perfetta 
conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione. Il Concessionario è altresì 
responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte di subappaltatori per le prestazioni rese 
nell'ambito del sub-appalto. 
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La presenza, i controlli e le verifiche effettuate dal personale del Committente, non sollevano il 
Concessionario dagli obblighi e le responsabilità inerenti l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e servizi e 
dalla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dall'osservanza e dagli obblighi derivanti 
dalle leggi, regolamenti e norme in vigore. 

Art. 8 - Norme particolari 

Nell’esecuzione del contratto, il Concessionario è obbligato ad applicare: 
₋ Il Decreto 23 dicembre 2013-Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità 

e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione 
pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - 
aggiornamento 2013 

₋ la norma di garanzia della qualità UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attività di progettazione, 
di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica 
illuminazione; 

₋ la norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attività di progettazione, 
di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica 
illuminazione; 

₋ la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2007, con 
riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di 
manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione; 

₋ la norma di gestione energetica UNI CEI EN ISO 50.001:2011 con riguardo al mantenimento e al 
miglioramento del sistema di gestione dell’energia; 

₋ la norma di gestione aziendale SA 8000:2008 con riguardo alla responsabilità sociale di impresa. 

Art. 9 - Disposizioni contrattuali 

Il corrispettivo previsto nel presente bando si intende comprensivo di tutte le opere inserite e disciplinate 
nella documentazione di gara, nonché gli eventuali interventi che Concessionario vorrà inserire in sede di 
offerta. 
Gli orari di accensione e spegnimento e la conseguente durata di accensione e regolazione dei centri 
luminosi devono considerarsi prescrittivi e non derogabili in diminuzione. 
È fatto obbligo al concorrente di verificare mediante analisi, sopralluoghi, verifiche e quant’altro necessario 
la consistenza, lo stato, la funzionalità e la rispondenza alle norme di tutte le componenti impiantistiche 
costituenti l’impianto di illuminazione. Le consistenze e caratteristiche riportate nella documentazione di 
gara devono considerarsi indicative e mai esaustive. 
È fatto obbligo ai partecipanti alla gara di redigere un progetto di adeguamento ed efficientamento secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente e in ossequio alle prescrizioni inserite nella documentazione 
di gara. 

Art. 10 - Interventi minimi per la riqualifica degli impianti (efficientamento, 
adeguamento e messa a norma) 

Tutti gli interventi di riqualifica dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle norme CEI 
ed UNI vigenti in materia ed in particolare delle Norme UNI 11248:2016, UNI 11356, UNI 11431, UNI 
EN 13201-2:2016, UNI EN 13201-3 2016, UNI EN 13201-4 2016, della L. R. 17/2000 e s.m.i. e della D. 
G. R. n° 8950 del 3 Agosto 2007 e della L. R. del 5 ottobre 2015 n.  3. 
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Per tutti centri luminosi post-intervento dovranno essere garantiti i requisiti illuminotecnici previsti dalle 
norme succitate. 
Nell’adeguamento e messa a norma degli impianti dovrà essere garantito in ogni caso ed in ogni situazione 
il doppio isolamento in tutti i componenti degli impianti stessi. 
Gli interventi previsti dovranno garantire una riduzione della potenza effettiva complessiva dell’impianto 
e del conseguente consumo di energia elettrica energetico. 
 

Nel seguito vengono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi minimi da prevedere nel 
progetto: 
- Sostituzione di tutti gli apparecchi di illuminazione esistenti (con eccezione di quelli indicati di seguito) 

con armature dotate di corpi illuminati a LED ad alta efficienza con certificazione dei dati fotometrici 
e di assenza di rischio foto biologico, di primaria marca. I corpi illuminanti da installare dovranno 
rispettare i criteri minimi ambientali (CAM), previsti del D.M. 22 febbraio 2011 e aggiornati con D.M. 
del 23 dicembre 2013. In particolare dovranno essere utilizzati apparecchi con indice IPEA (Indice 
Parametrizzato di Efficienza dell’Apparecchio) A+ e con una temperatura massima di colore non 
superiore ai 4.000°K.  

- Nella sostituzione si dovranno rispettare la tipologia delle attuali armature di tipo arredo urbano, 
proiettori, lanterne e lampare ricorrendo, se necessario, al ricablaggio e/o al “refitting”. 
Dalla sostituzione potranno essere esclusi, a discrezione del concorrente, i centri luminosi dotati di 
armature a LED o dotati di lampada a fluorescenza compatta da 18 e 20 W e a fluorescenza lineare da 
18 e 36 W purché conformi alla normativa vigente. 

- Sostituzione di tutti i cavi di collegamento lampada-linea (derivazioni) obsoleti, a semplice isolamento 
e comunque non a norma. 

- Sostituzione e/o rifacimento di tutte le giunzioni obsolete, a semplice isolamento e comunque non a 
norma 

- Eliminazione delle promiscuità “elettriche” delle linee da realizzarsi mediante la posa di nuovi 
conduttori. 

- Sostituzione di tutte le linee in cavo aereo obsolete, da realizzarsi mediante la posa di cavo precordato. 
- Sostituzione di tutte le linee interrate obsolete, a semplice isolamento e comunque non a norma. 
- Sostituzione delle tesate non promiscue. 
- Rifacimento di pozzetti che presentino criticità. 
- Sostituzione o riparazione dei chiusini. 
- Sostituzione di tutti i sostegni in vetroresina (VTR) mediante la posa di pali metallici 
- Sostituzione dei sostegni (non promiscui con le linee distribuzione dell’energia elettrica) obsoleti o che 

non garantiscono la stabilità del sostegno o un adeguato supporto. 
- Realizzazione o rifacimento della protezione all’incastro non adeguate o comunque mancanti. 
- Sostituzione e/o messa in opera dei portelli mancanti o deteriorati. 
- Messa a piombo dei sostegni che risultano fuori piombo. 
- Verniciatura dei sostegni e delle parti metalliche (bracci, staffe, ecc) che presentino segni di ruggine e/o 

corrosione. 
- Eliminazione di tutti i quadri di comando ex-Enel Sole non provvisti di contatore da realizzarsi mediante 

la riorganizzazione delle “isole di alimentazione” ed il collegamento, se possibile, con reti alimentate da 
quadri di comando provvisti di contatore. Tale operazione potrà richiedere anche l’installazione di nuovi 
quadri di comando provvisti di alimentazione e relativo gruppo di misura. 

- Messa in opera di nuovi quadri di comando per la realizzazione della riorganizzazione di cui al punto 
precedente. 

- Adeguamento dei quadri di comando non eliminati che risultino non a norma o sprovvisti di idonea 
apparecchiatura. 

- Eliminazione di tutti i carichi esogeni attualmente sottesi alle reti dell’illuminazione pubblica 
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Art. 11 - Direzione dei lavori 

Il Direttore dei Lavori verrà nominato da ciascun Comune componente l’aggregazione con spese a carico 
del Concessionario. 
Il Direttore dei Lavori che assume la rappresentanza del Committente in ambito tecnico e in qualità di 
coordinatore e supervisore delle attività si relaziona direttamente con il Concessionario in merito agli 
aspetti tecnici ed economici del contratto. 
In capo al Direttore dei lavori sono posti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti compiti: 
₋ Assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto; 
₋ controllare che siano pienamente rispettate le prescrizioni stabilite nella documentazione di gara; 
₋ agevolare il buon andamento e la corretta esecuzione dei lavori; 
₋ verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
₋ curare la verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di 

manutenzione, modificandone e/o aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 
₋ provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte 

dell’esecutore, della disposizione secondo cui Concessionario deve praticare, per le prestazioni affidate 
in sub-appalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti 
per cento; 

₋ redigere il verbale di consegna lavori; 
₋ predisporre la certificazione di ultimazione lavori; 
₋ presenziare ai collaudi; 
₋ redigere il certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

Art. 12 - Consegna, inizio ed ultimazione dei lavori di efficientamento e 
adeguamento degli impianti 

Entro 7 (sette) giorni dall’approvazione del progetto esecutivo, il Direttore dei lavori (di cui all’Art.11 del 
presente documento), previa verifica delle eventuali autorizzazioni, procederà alla consegna dei lavori in 
contraddittorio con Concessionario, redigendo apposito verbale secondo le modalità stabilite dall’art. 23.  
Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento delle opere, secondo quanto indicato 
nel cronoprogramma presentato dal Concessionario in sede di offerta che deve ritenersi vincolante a tutti 
gli effetti. 
L’ultimazione dei lavori, che dovrà essere comunicata dal Concessionario in forma scritta, sarà accertata 
dal direttore dei lavori, entro 15 (quindici) dalla data di ricezione della comunicazione mediante la 
redazione del certificato di ultimazione lavori. 

Art. 13 -Durata degli interventi di efficientamento ed adeguamento degli impianti 

Il tempo massimo per l'esecuzione degli interventi di efficientamento ed adeguamento è definito nel 
Disciplinare di Gara e rimane stabilito in 365 (trecentosessantacinque) giorni solari e consecutivi a 
decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo, con esclusioni delle attività di verifica e 
collaudo. 
Il concorrente è tenuto ad allegare al progetto definitivo un cronoprogramma dettagliato delle fasi lavorative 
che potranno avere durata e ordine cronologico diverso da quanto indicato nel progetto preliminare sempre 
rispettando il tempo massimo stabilito in 365 giorni per la conclusione dei lavori. Tale cronoprogramma si 
intende vincolante per l’assegnatario e potrà essere variato solo in diminuzione dei tempi. 
È facoltà del Committente di richiedere, in sede esecutiva, variazioni del cronoprogramma presentato in 
fase di offerta, motivate dalla necessità di contemperare l’esecuzione dei lavori con le esigenze del 
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Committente nel rispetto del tempo massimo offerto in sede di gara e senza che il Concessionario possa 
richiedere compensi aggiuntivi. 
In caso di realizzazione per fasi dovrà essere redatto uno specifico verbale di ultimazione lavori al 
compimento di ogni singola fase. 
In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori verranno applicate le penali previste nel presente Capitolato. 
Resta a carico del Concessionario il rischio che eventi non previsti e/o non prevedibili possano ritardare il 
completamento degli interventi di riqualifica proposti in sede di gara e aumentarne il costo o gli oneri di 
realizzazione.  

Art. 14 - Aggiornamento della documentazione tecnica 

Al fine di consentire il controllo e la verifica degli interventi eseguiti, il Concessionario, a opere di 
adeguamento ultimate, dovrà fornire alla Provincia ed al Committente il Progetto Esecutivo (As-built) con 
i relativi allegati, debitamente aggiornato e rappresentativo della reale situazione impiantistica. Tale 
documentazione, in duplice copia, sarà costituita dalle planimetrie in formato DWG, dalle relazioni in 
PDF e da eventuali tabelle in MS Excel o equivalente. 

Art. 15 - Collaudo 

Il Collaudo tecnico/amministrativo in corso d’opera, con oneri a totale carico del Concessionario, sarà 
eseguito da un professionista individuato dal Committente, che lo eseguirà sulla scorta del Progetto esecutivo 
ed alla presenza del Direttore dei Lavori. Il collaudo dovrà considerare sia gli aspetti tecnici, quali 
dimensionamenti, materiali, componentistica, sia gli aspetti amministrativi quali tempi di esecuzione, 
variazioni, contabilità e spese sostenute. 
In caso di realizzazione di nuovi impianti, dalla data di compimento del collaudo inizierà a decorrere il termine 
previsto per la gestione a canone. 
Il collaudo dovrà essere espletato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di ultimazione 
delle opere.  
Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del 
Concessionario entro il termine utile stabilito.  
Qualora il Concessionario non ottemperasse a tale impegno, il Committente farà eseguire le riparazioni, 
sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dai compensi successivamente dovuti. 
Ad esito favorevole, il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in 
seguito, sino alla fine del periodo contrattuale. 
Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del Committente, notificata 
mediante regolare atto di costituzione in mora, non costituisce accettazione dell'opera e non dà titolo al 
Concessionario a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. 
Il collaudo si intende approvato solo a seguito della verifica del regolare funzionamento.  
A decorrere da tale data, l’opera verrà acquisita dal Committente al proprio demanio, rimanendo in gestione 
al Concessionario.  

Art. 16 - Variazione della consistenza (“perimetro”) degli impianti gestiti dal 
Concessionario 

Con la premessa che la realizzazione dei nuovi impianti, non compresi nella presente concessione, resta di 
competenza del Committente, la stessa potrà avvalersi, nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., del 
Concessionario per la realizzazione di detti impianti. In questo caso resta inteso che i prezzi unitari da 
applicarsi siano quelli del Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio Civile, vigente 
al momento, al netto del ribasso offerto in sede di gara. 
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Ad impianti ultimati il Committente affiderà al Concessionario, che ha l’obbligo di accettare la gestione di 
nuovi impianti di illuminazione che devono intendersi aggiuntivi a quelli indicati nel verbale di consegna, 
agli stessi patti e condizioni di cui al presente Capitolato Prestazionale e alla documentazione di gara. 
L’assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso 
avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle 
prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica 
afferente agli stessi. 
La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione, da parte del Concessionario, sarà subordinata ad 
una preventiva e formale accettazione da parte del Committente degli oneri aggiuntivi, determinati come 
specificato nel proseguo del presente Capitolato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla 
loro accensione; l’accettazione del Committente comporterà un aggiornamento del canone contrattuale. 

Art. 17 - Progetto definitivo ed indirizzi per la sua redazione 

In attesa dell’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, si cui al comma 3 art. 23 
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in sede di offerta ciascun concorrente dovrà presentare il Progetto definitivo 
degli interventi di adeguamento ed efficientamento elaborato secondo le prescrizioni del Codice e del 
relativo Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207).   
Pertanto, a titolo di indirizzo, si forniscono le seguenti indicazioni ai fini della redazione dei documenti 
tecnici progettuali, nei quali dovrà anche essere riportato il contenuto di dettaglio dei singoli Comuni. 
a)  Relazione generale e impatto ambientale 

 Relazione di inquadramento del contesto e degli impianti esistenti, avuto riguardo delle caratteristiche 
ambientali del territorio. 

b)  Relazioni tecniche e relazioni specialistiche 

₋ Relazione riguardante la classificazione delle aree per zone omogenee, dettagliato in tabella di sintesi, 
con esplicitazione delle scelte adottare; 

₋ Analisi dei rischi redatta per ogni zona omogenea individuata dal Concessionario con indicazione 
delle relative classi illuminotecniche di progetto e di esercizio, compresa la dichiarazione del 
progettista sulla condizione di illuminazione sufficiente per ogni zona omogenea classificata in 
progetto o in esercizio M6, come indicato dall’art. 8.4 della UNI 11248:2016; 

₋ Calcoli illuminotecnici per le classi di progetto e di esercizio, per ogni zona omogenea, avuto 
riguardo del sistema di regolazione proposto della manutenzione ipotizzata con coefficiente massimo 
che dovrà essere determinato e giustificato dal Concorrente. Per detti calcoli dovranno essere 
utilizzati la classe di pavimentazione C2 e il coefficiente medio di luminanza pari a 0,07 per le strade 
asfaltate e la classe di pavimentazione C1 e il coefficiente medio di luminanza pari a 0,10 per le 
strade cementate. Per il metodo di calcolo e verifica si dovrà fare riferimento alla Norma UNI EN 
13201-3. I valori calcolati sono vincolanti e verranno utilizzati per l’eventuale riduzione del canone 
annuo in caso di mancato rispetto dei valori minimi riscontrati in sede di verifica. 

₋ Analisi e il calcolo dei consumi suddivisi per le zone omogenee individuate dal progettista del 
concorrente avuto riguardo degli orari di accensione, spegnimento e regolazione stabiliti, nonché delle 
classi illuminotecniche di esercizio, corredati dalla documentazione tecnica che certifichi l’effettiva 
potenza consumata (comprensiva delle perdite); 

₋ Descrizione e quantificazione dell’elenco degli interventi previsti e riguardanti i singoli componenti 
degli impianti (centri luminosi e collegamenti, sostegni, bracci, canalizzazioni, linee, quadri di 
comando e contatori); 

₋ Relazione illustrante il sistema di regolazione ipotizzato suddiviso per quadro di 
comando/alimentazione; 

₋ Relazione illustrante il sistema per il telecontrollo, telegestione degli impianti e tutti gli altri servizi 
smart previsti nel caso di finanziamento del progetto provinciale presentato al Bando Lumen di cui 
al Titolo IX del presente capitolato; 
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₋ Piano di Gestione ipotizzato con l’indicazione del coefficiente di manutenzione utilizzato; 
₋ Descrizione dettagliata del sistema di regolazione proposto, esplicato per ogni quadro di alimentazione; 
₋ Relazione di sintesi attestante il risparmio di energia elettrica stimato, avuto riguardo della curva di 

regolazione indicata dalla Stazione Appaltante espresso in kWh/anno e TEP/anno; 
₋ Orari di funzionamento degli impianti dettagliato per decadi mensili con indicazione delle fasce orarie 

in cui gli impianti funzionano a pieno regime o in stato di parzializzazione con la relativa percentuale 
di riduzione. 

c)  Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico 

₋ Elenco dei centri luminosi attuali con il dettaglio delle principali caratteristiche e dei relativi quadri 
di comando  

₋ Relazione illustrativa della situazione impiantistica attuale riportante le criticità rilevate e le non 
conformità riscontrate 

₋ Elenco dei centri luminosi in progetto con almeno il dettaglio delle seguenti caratteristiche pre e post 
intervento: tipo di apparecchiatura e sorgente luminosa e relativa potenza effettiva con indice IPEA 
calcolato secondo i CAM previsti nel DM del 23 dicembre 2013; tipo di sostegno e supporto, tipo di 
linea e quadro di comando di riferimento. 

d)  Elaborati grafici e Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
 Relazione illustrativa corredata di eventuali disegni e rappresentazioni fotografiche illustranti le 

tipologie di centri luminosi pre e post intervento di riqualifica, con descrizione, delle caratteristiche, dei 
materiali e di componenti previsti nel progetto. 

e)  Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze 

 Relazione di individuazione delle interferenze individuate e dei provvedimenti che si intendono adottare 
per la loro eventuale eliminazione e/o l’esecuzione degli interventi nelle zone interessate. 

f)  Cronoprogramma dei lavori 
 Relazione illustrativa delle fasi di lavorazione con la dimostrazione del rispetto dei tempi di esecuzione 

previsti dalla documentazione di gara. 

g) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 
 Elenco dei prezzi unitari utilizzati per la compilazione del computo metrico estimativo dei lavori con 

l’indicazione di eventuali riferimenti ai Prezziari in uso. 

h) Computo metrico estimativo dei lavori 
 Computo metrico compilato utilizzando i prezzi unitari sopraccitati con la valorizzazione di tutti gli 

interventi di efficientamento ed adeguamento proposti dal concorrente in cui si evidenzi il raggiungimento 
degli obbiettivi stabiliti dal Committente. 

i ) Aggiornamento del documento contenente “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della 
salute e sicurezza” 

Documento compilato secondo le prescrizioni di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008e avuto riguardo 
del documento Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza e allegato alla 
documentazione di gara. 

l) Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza 

 Documento di sintesi delle Voci di costo e relativi importi stimati dal concorrente comprensivo di tutti 
gli oneri ed in particolare degli oneri di sicurezza, spese tecniche, allacciamenti, ecc. 

 

La suddetta documentazione andrà presentata secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. 
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TITOLO III -MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

Art. 18 - Responsabilità del Concessionario 

Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di 
prescrizioni di legge e di prescrizioni dei documenti di gara, arrecati per fatto proprio o dai propri dipendenti 
a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi. La responsabilità del Concessionario si estende ai danni 
a persone o cose, che possano verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi prevenzionistici o per il 
mancato tempestivo intervento in casi di emergenza. 
 

Oltre all'assunzione delle responsabilità di carattere generale che ricadono sul Concessionario per la natura 
del contratto che si andrà a stipulare, si precisa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono 
espressamente affidati al Concessionario le seguenti incombenze: 
• Responsabilità della gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 

• Responsabilità della fornitura di energia elettrica necessari per il funzionamento dell’impianto. 

• Responsabilità dell’uso razionale dell'energia consumata nell'esercizio degli impianti elettrici a mente 

dell’art. 9 della Legge 10/1991 

• Responsabilità della predisposizione, presentazione agli Enti preposti, conservazione e aggiornamento 

di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli impianti 

oggetto della concessione, compresi quelli che verranno affidati successivamente 

• Responsabilità per lo smaltimento, da eseguirsi in base alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti 

a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione erogate per il funzionamento 

degli impianti oggetto della concessione; 

• Responsabilità del trasferimento presso la sede comunale delle apparecchiature e/o materiali rimossi 

dagli impianti esistenti che, per qualsiasi ragione, il Comune intenda conservare presso i propri locali 

di deposito. 

Il servizio oggetto della presente concessione costituisce a tutti gli effetti pubblico servizio e per nessuna 
ragione potrà essere interrotto. Il Concessionario è altresì tenuto: 
• ad allontanare e sostituire gli addetti che, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità 

o altro, la Stazione Appaltante non ritenesse idonei; 

• alla compilazione e osservanza, per ogni singolo lavoro dei piani di sicurezza prescritti dal D. Lgs. n. 

81/08 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) s.m.i; 

• al trasporto e smaltimento in discarica di tutto il materiale di risulta ed imballaggi, da eseguirsi in base 

alla normativa vigente; 

• al rispetto di tutti gli adempimenti nei confronti degli Enti ed Associazioni tecniche aventi il compito 

di esercitare controlli di qualsiasi genere, in particolar modo quelli previsti ai sensi del DPR 462/01 

(Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 

impianti elettrici pericolosi). 

Art. 19 - Prestazioni comprese nel servizio di gestione 

Per tutta la durata del contratto il Concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla 
gestione degli impianti al fine di garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli stessi siano nelle 
condizioni di assicurare il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica, in conformità 
alla legislazione e normativa vigente ed alle modalità presentate in sede di offerta.  
L’oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione, indicati nella documentazione di gara, a partire 
dal punto di consegna e comprensivi dei quadri di comando e regolazione, della rete elettrica di 
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alimentazione, dei corpi illuminanti e in genere di ogni altro componente necessario per il funzionamento 
dell'impianto. 
 

Sono esclusi dalla concessione: 
- gli impianti di illuminazione dei centri e degli impianti sportivi; 
- gli impianti che sono situati nel territorio comunale, ma che sono destinati al servizio di aree private; 
- gli impianti di illuminazione gestiti dalla Provincia o dall'ANAS o da qualsiasi altro ente e società 

diversa dal Comune. 
 

Il servizio, che si intende compensato con il canone versato dal Committente per la gestione degli impianti, 
consiste nell'esercizio, nella manutenzione ordinaria, manutenzione ordinaria programmata, manutenzione 
straordinaria conservativa, nel servizio di presidio, nel servizio di pronta reperibilità e nell'assistenza tecnica 
ed amministrativa al Committente degli impianti esistenti di pubblica illuminazione. 
Il Concessionario, a seguito della sottoscrizione del contratto con il Committente, si assume l'obbligo di 
provvedere a propria cura e spesa alla gestione e manutenzione degli impianti oggetto del servizio per tutta 
la durata contrattuale, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente di seguito 
riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone l’efficienza e sicurezza in 
conformità alla normativa vigente. 
 

Con la premessa che le singole incombenze verranno dettagliate nei capitoli successivi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, si intendono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni da 
effettuarsi su tutti gli impianti attuali o che verranno successivamente affidati: 
a) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti; 
b) la voltura dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti; 
c) l’eventuale spostamento/diminuzione/aumento dei punti di consegna e della potenza impegnata, con 

oneri a proprio carico; 
d) il presidio, l'esercizio e la conduzione degli impianti; 
e) l'accensione e spegnimento degli impianti; 
f) le verifiche e i controlli richiesti per la corretta gestione della Concessione; 
g) la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti; 
h) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti; 
i) l'attivazione di un Call-Center, al fine di gestire il rapporto con il Committente e per ricevere le 

segnalazioni di guasti; 
j) il servizio di pronto intervento e reperibilità anche notturno e festivo; 
k) la realizzazione e gestione del catasto degli impianti di pubblica illuminazione, mediante 

l’aggiornamento, per tutto il periodo contrattuale, della consistenza degli impianti stessi; 
l) la realizzazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico inerente la consistenza degli impianti; 
m) gli interventi riparativi;  
n) l'esecuzione di interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a 

seguito di esplicita richiesta del Committente, non compresi nella prestazione oggetto della concessione, 
e che verranno compensate a parte dal Committente; 

o) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad 
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dal 
Committente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li 
richiedono ai quali Concessionario dovrà fornire oltre che il servizio anche il preventivo dell'intervento; 
nel caso di modifiche dei parametri di accensione degli impianti o per parziali spegnimenti utili al 
corretto svolgimento di eventi organizzati dal Committente, si ritengono compensati nel canone numero 
3 (tre) interventi ogni anno; 

p) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di 
incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori. Il Concessionario è tenuto a recuperare direttamente 
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dai soggetti terzi responsabili le spese sostenute per le riparazioni. Solo nel caso che tale recupero non 
sia oggettivamente possibile, le spese per gli interventi saranno rimborsate dal Committente; 

q) la redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti, nonché l'assistenza agli 
organi preposti alle verifiche di legge; 

r) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto il Committente evincerà 
l'entità e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Tale 
rapporto dovrà essere consegnato al Committente entro il 31 di Marzo dell'anno successivo a quello a 
cui si riferisce; 

s) la redazione di progetti preliminari, richiesti dal Committente e relativi a estendimenti, rinnovi o 
migliorie d'impianto; 

t) la redazione di progetti esecutivi per la realizzazione in autonomia da parte del Concessionario di 
interventi di tipo straordinario conseguenti ad ottimizzazione energetica degli impianti; 

u) l’assistenza tecnica ed amministrativa al Committente per la fornitura del servizio agli utenti e/o 
finalizzati alla richiesta di contributi o incentivi elargiti da enti pubblici e/o società. 

v) l’assistenza, la fornitura dei dati e la consulenza per la stesura del DAIE, il cui onere per la 
predisposizione si intende a completo carico del concessionario. 

Tutte le operazioni che il Concessionario eseguirà sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza 
a quanto prescritto dal presente Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, nel rispetto della vigente 
legislazione, delle migliori regole dell'arte ed in piena rispondenza al Piano di Gestione presentato in sede 
di offerta.  
Le periodicità indicate nel progetto dovranno essere rispettate, pena l'applicazione delle penali 
successivamente indicate. 
Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate per iscritto al Committente, che le deve 
approvare in forma scritta. 
Le operazioni svolte dal Concessionario non dovranno essere di intralcio per eventuali lavori in corso di 
esecuzione da parte del Committente o di altra ditta sulle apparecchiature o comunque nelle aree in cui sono 
alloggiati gli impianti da gestire o loro parti. 
Vista la natura del servizio non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore del 
Concessionario per l'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi. 
Le modalità di gestione e manutenzione riportate nel presente Capitolato Prestazionale sono da considerarsi 
requisiti minimi che il Concessionario dovrà fornire nella conduzione degli impianti e che saranno contenuti 
nel Piano di Gestione presentato in sede di offerta.  
Tale progetto dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione e 
manutenzione proposto, anche con riferimento all'utilizzo di sistemi di telegestione, al modello gestionale 
adottato, nonché all'utilizzo di un supporto informatico per la manutenzione.  
In sede di offerta i concorrenti dovranno precisare le modalità di espletamento del servizio richiesto, 
l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di 
reperibilità e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio, 
indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione 
degli impianti oggetto di affidamento od installati ai sensi del presente Capitolato Prestazionale . 
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di utilizzare gli impianti per installare apparecchiature o 
componenti adibiti ad altro servizio, nel rispetto delle normative vigenti. 

Art. 20 - Criteri per la regolazione dell’impianto di illuminazione 

Gli orari di accensione, spegnimento e regolazione devono intendersi come orari minimi e non potranno 
essere derogati in diminuzione. La durata minima annua si intende fissata in 4.110 ore per gli anni non 
bisestili, e 4.122 ore e 41 minuti per gli anni bisestili. 
Ai fini del calcolo dell'orario di accensione degli impianti di IP, si può far riferimento agli orari di crepuscolo 
civile. Si intende per crepuscolo civile il lasso di tempo che intercorre tra il tramonto del sole e il momento 
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in cui esso raggiunge l'altezza di -6" sotto l'orizzonte (e viceversa durante l'alba). In questo intervallo, 
essendo il cielo ancora molto luminoso, è possibile distinguere chiaramente gli oggetti circostanti e 
condurre attività all'aperto senza utilizzare illuminazione supplementare. L'inizio (al mattino) o il termine 
(alla sera) del crepuscolo civile indicano idealmente il momento in cui è necessario rispettivamente 
spegnere o accendere fonti di illuminazione artificiale per condurre attività all'aperto. Il crepuscolo civile 
dura circa 35 minuti.  
Conseguentemente gli orari di accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione possono essere 
ritardati alla sera e anticipati al mattino al massimo per circa 35 minuti rispetto al tramonto del sole e 
all’alba.  
Nella compilazione della tabella sotto riportata, vista anche la posizione dei Comuni interessati dalla 
concessione, si è ritenuto di fissare tempi di accensione anticipati la sera e ritardati al mattino nel rispetto 
al crepuscolo civile. 
Con i tempi di accensione, spegnimento e regolazione stabiliti in tabella si hanno le seguenti durate di 
accensione annue: 4.110 ore per gli anni non bisestili, e 4.122ore e 41 minuti per gli anni bisestili. 
 

 

 

MESE Decade gg 
Orario di 

accensione 

 Orario di 

spegnimento 

Gennaio 

1 10 17:12 07:48 

2 10 17:22 07:43 

3 11 17:32 07:38 

Febbraio 

1 10 17:47 07:28 

2 10 18:02 07:13 

3 8/9 18:17 06:58 

Marzo 

1 10 18:27 06:43 

2 10 18:42 06:23 

3 11 18:57 06:03 

Aprile 

1 10 20:12 06:43 

2 10 20:22 06:23 

3 10 20:37 06:03 

Maggio 

1 10 20:52 05:48 

2 10 21:02 05:33 

3 11 21:17 05:23 

Giugno 

1 10 21:27 05:13 

2 10 21:33 05:12 

3 10 21:38 05:12 

Luglio 

1 10 21:38 05:22 

2 10 21:27 05:33 

3 11 21:17 05:38 

Agosto 

1 10 21:02 05:55 

2 10 20:47 06:08 

3 11 20:27 06:23 

Settembre 

1 10 20:07 06:38 

2 10 19:47 06:48 

3 10 19:27 07:03 

Ottobre 

1 10 19:07 07:13 

2 10 18:47 07:28 

3 11 18:32 07:38 

Novembre 

1 10 17:17 06:52 

2 10 17:02 07:08 

3 10 16:57 07:18 
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Dicembre 

1 10 16:57 07:33 

2 10 16:57 07:38 

3 11 17:02 07:48 

 

Con la premessa che la regolazione del flusso, durante l’esercizio degli impianti, potrà essere effettuata 
solamente laddove la normativa lo consente, nel seguito vengono indicati gli orari di funzionamento a pieno 
regime e a regime ridotto nelle due opzioni che sono state previste nel progetto di fattibilità oggetto della 
presente concessione: 
Intervallo di riduzione del flusso: 22:00-6:00 

- Ore annue di funzionamento a piena potenza: 1.250 

- Ore annue di funzionamento potenza ridotta: 2.860 

Intervallo di riduzione del flusso: 23:00-5:00 

- Ore annue di funzionamento a piena potenza: 1.914 

- Ore annue di funzionamento potenza ridotta: 2.196 

 

In sede di stesura del progetto definitivo ciascuno concorrente potrà, previa debita motivazione, adottare 
diversi orari di riduzione del flusso da applicarsi che il calcolo dell’energia consumata. 
 

Il numero delle ore totali di accensione dovrà essere certificato mediante apparecchiature da posizionare 
nei singoli quadri di comando. Saranno esclusi dalla misurazione i pochissimi centri luminosi che saranno 
alimentati da monocellule anche dopo gli interventi di adeguamento e il cui consumo sarà computato a 
forfait, nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 21 - Responsabile della concessione 

Il Concessionario dovrà indicare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto Quadro, il nome del 
Responsabile della concessione che sarà il referente nei confronti della Stazione appaltante e di tutti i 
Comuni e che risponderà: 
•  del buon andamento di tutte le attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione, 
•  dell’osservanza di tutte le norme di legge, tecniche e contrattuali e delle disposizioni impartite dal RUP 

o dal Responsabile dell’Esecuzione; 
•  della gestione di ogni eventuale situazione critica. 
A detto Responsabile il Concessionario potrà delegare in forma scritta da comunicare al Committente alcuni 
incarichi e responsabilità in capo allo stesso Concessionario. 
Egli assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, relativa a detta carica. 
Qualora il Concessionario provveda successivamente a nominare un diverso responsabile, sarà obbligato 
ad avvisare tempestivamente e in forma scritta (anche a mezzo PEC) la Stazione Appaltante e tutti i 
Committenti. 
Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto (anche 
tramite PEC) a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al 
Concessionario.    

Art. 22 - Supervisore 

Per il controllo degli obblighi derivanti dalla gestione/manutenzione e fornitura di energia elettrica per il 
funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica verrà nominato dalla Provincia di Brescia un 
Supervisore. 
 

I compiti in capo al Supervisore sono i seguenti: 
- Effettuare le verifiche, controlli ed incombenze previste nel Piano di Monitoraggio; 
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- Effettuare i controlli previsti per la decurtazione del Canone per mancato rispetto degli standard qualitativi 

e prestazionali; 

- Verificare i dati per l’aggiornamento Canone a seguito delle aggiunte/ dismissione di punti luce e delle 

variazioni dei parametri di riferimento inerenti la manutenzione e costo dell’energia elettrica; 

- Accertare, attraverso controlli a campione, la corretta e puntuale erogazione dei servizi previsti nel 

Capitolato Prestazionale, nei documenti di gara e nell’offerta presentata. 

 

Il compenso per remunerare le prestazioni sopraccitate è determinato in base a quanto stabilito al punto 13 
del Piano di Monitoraggio (PMVP) ed in ogni caso non potrà superare le cifre indicate nell’art. 33 del presente 
capitolato. 

Art. 23 - Consegna degli impianti per la gestione e Pagamento degli Oneri 

Gli impianti oggetto della presente Concessione saranno consegnati da ciascun Committente nello stato di 
fatto in cui si trovano. Il Concessionario dovrà effettuare, e redigere in contraddittorio con il Comune 
concedente, con oneri a proprio carico, un verbale di consegna, in doppio originale, attestante anche la 
valutazione dello stato iniziale degli impianti che lo stesso prenderà in carico. 
A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumerà ogni responsabilità civile e penale 
conseguente agli eventuali danni derivati dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del 
presente concessione. 
Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 15 
giorni dalla stipula del contratto con il Committente, all'avviamento delle pratiche per il trasferimento a 
proprio carico degli oneri di consumo dell'energia elettrica. La volturazione dovrà avvenire nel più breve 
tempo possibile e comunque entro i tempi stabiliti dall’AEEGSI per l’effettuazione di dette attività. 
Nelle more della volturazione dei contratti di fornitura, gli importi liquidati direttamente 
dall'Amministrazione comunale per fatture relative alla fornitura elettrica per gli impianti di illuminazione 
pubblica, ad esclusione di quelle relative a conguagli o riferite a consumi precedenti alla stipula del 
contratto, verranno portati in detrazione sul primo pagamento utile, secondo le modalità operative e 
contabili definite dal Committente. 
Il Concessionario, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà la possibilità d'utilizzo di tutti gli 
impianti ad esso affidati. 

Art. 24 - Riconsegna degli impianti 

Alla fine del rapporto contrattuale gli impianti dovranno essere riconsegnati, previa verifica, in 
contraddittorio tra il Committente e il Concessionario, con verbale, redatto in doppio originale, attestante il 
loro stato. 
Da detto verbale dovrà risultare lo stato di conservazione, manutenzione, funzionalità e sicurezza degli 
impianti che dovrà essere conseguente alle attività di modifica, adeguamento e manutenzione svolte durante 
la vigenza contrattuale, fatta salva la normale obsolescenza degli impianti stessi. 
Prima della scadenza del contratto, il Committente si riserva la facoltà di nominare un tecnico, allo scopo 
di: 
₋ accertare le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati 

in consegna al Concessionario, mediante visite e sopralluoghi e prove di funzionamento; 
₋ effettuare ogni altra attività necessaria a definire i rapporti tra l'Amministrazione e il Concessionario, in 

merito alla cessazione del rapporto contrattuale anche mediante l’esame di tutta la documentazione 
contrattuale e di gestione del contratto. 

Nel caso in cui venissero accertati malfunzionamenti, sarà cura ed onere del Concessionario provvedere 
immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.    
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Alla data di scadenza della Concessione, il Concessionario consegnerà al Committente la 
documentazione, tecnico-amministrativa, completa ed aggiornata, rilasciata dalle autorità competenti.   
La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta, previa lettura dei contatori, tra il Concessionario 
e la ditta subentrante nel servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza al Committente stesso. Le 
spese di volturazione saranno rispettivamente a carico della ditta subentrante o del Committente. 
 

Al termine delle operazioni di regolare riconsegna, il Committente redigerà il Certificato finale di Regolare 
Esecuzione e ne invierà una copia alla Stazione Appaltante. Le operazioni di redazione del certificato 
comprenderanno tutte le verifiche necessarie ad accertare che il Concessionario abbia ottemperato a tutti 
gli obblighi contrattuali. Il certificato con esito favorevole, consentirà lo svincolo della fideiussione 
bancaria o la restituzione del deposito cauzionale a garanzia.   

Art. 25 - Interruzione e/o sospensione del servizio 

Il Concessionario si impegna ad erogare il servizio con continuità salvo comprovate cause indipendenti 
dalla sua volontà, ovvero ad eventi di forza maggiore; in ogni caso dovranno essere comunque adottate 
tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di 
sicurezza degli impianti. 
In caso di interruzione del servizio, il Concessionario dovrà darne comunicazione al Committente e dovrà 
adottare, in accordo con lo stesso, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a 
proprie spese a fornire alla cittadinanza adeguata e preventiva informazione. 

Art. 26-Autorizzazioni, verifiche, denunce e consulenza 

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, secondo le leggi vigenti e per tutti gli impianti 
oggetto di concessione, è tenuto alla predisposizione, compilazione e presentazione alle Autorità 
competenti, a propria cura e spese, di tutta la documentazione necessaria all'ottenimento delle 
autorizzazioni/verifiche/denunce previste a termini di legge.  
Il Concessionario dovrà concordare con gli organi amministrativi preposti le modalità ed i tempi di 
esecuzione delle visite agli impianti, nonché alle apparecchiature e dispositivi soggetti a controllo. 
Il Committente sarà informato delle visite e il verbale rilasciato dovrà esserle consegnato in copia. 
Tutta la documentazione così prodotta e i conseguenti provvedimenti dovranno essere conservati ed 
aggiornati a cura e spese del Concessionario. 
Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi, qualora ricorrano i presupposti, agli adempimenti e 
nomine previsti dalla Legge n. 10/1991 in materia di conservazione ed uso razionale dell’energia utilizzata 
per il funzionamento degli impianti elettrici, nonché agli adempimenti di cui al D. Lgs n. 115/2008. 
Al Concessionario potranno essere sottoposti altresì, per parere consultivo non vincolante, i progetti 
riguardanti le nuove edificazioni o altri immobili di interesse comunale, per i quali sarà obbligato a 
segnalare eventuali mancanze di requisiti di sicurezza e di legge, al fine della successiva presa in consegna 
da parte sua. 
Al momento della presa in consegna di detti nuovi impianti, il Concessionario avrà facoltà di verificare con 
documentazione as-built (ovvero con elaborati grafici riportanti l'eseguito), corredata da verifiche e prove 
sugli impianti a firma di tecnico qualificato, la rispondenza alle norme vigenti e a quanto da egli evidenziato 
nel parere consultivo. In mancanza di uno o più requisiti di sicurezza e di legge, il Concessionario potrà 
condizionare la presa in consegna degli impianti all’eliminazione delle inadeguatezze. 
Il Concessionario è tenuto a fornire all’amministrazione comunale tutta l’assistenza e consulenza necessaria 
per la redazione del redazione del DAIE. 
Il Concessionario dovrà eseguire, con cadenza almeno biennale, a decorrere dal secondo anno di vigenza 
della Concessione, un audit energetico per la verifica dello stato degli impianti, dell’adeguatezza del 
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servizio, presentando eventuali proposte d'intervento tese a conseguire ulteriori margini di miglioramento 
inerenti l’efficienza, qualità ed economicità del servizio erogato.  
Il Concessionario potrà presentare al Committente ulteriori proposte d'intervento migliorativo, che 
quest'ultima valuterà, riservandosi il diritto di approvare previa verifica delle condizioni tecnico 
economiche proposte. 

Art. 27 - Assistenza per contributi o finanziamenti 

È compito del Concessionario ricercare in sinergia con le amministrazioni comunali eventuali 
finanziamenti erogati da Enti, Fondazioni o Società, sia ordinari che straordinari, finalizzati a reperire 
risorse aggiuntive per la realizzazione delle finalità di cui alla presente concessione. L'eventuale 
acquisizione delle citate risorse verrà compensato con appositi accordi da definire di volta in volta in 
relazione alle specificità e all'entità del finanziamento introitato. 

Art. 28 - Componenti preesistenti e materiali di recupero 

E' consentito al Concessionario il riutilizzo gratuito di apparecchiature o componenti esistenti all’interno 
dell’impianto di illuminazione e previo benestare del Committente. 
I materiali recuperati nell’attività di adeguamento e manutenzione rimarranno in proprietà del 
Concessionario che dovrà provvedere al loro allontanamento ed eventuale smaltimento a norma di legge. 
Qualora si tratti di materiali classificati quali rifiuti pericolosi, il Concessionario dovrà smaltirli nel rispetto 
della normativa e legislazione vigente, eventualmente avvalendosi di imprese specializzate ed autorizzate 
allo smaltimento. 

Art. 29- Modalità di utilizzo degli impianti 

Il Concessionario è obbligato ad utilizzare le reti e gli impianti oggetto della concessione esclusivamente 
per la fornitura del servizio di illuminazione pubblica. 
È consentito l'utilizzo degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione 
da parte del Committente e previa la verifica di compatibilità con il servizio di illuminazione pubblica. 
E’ facoltà del Committente di utilizzare o permettere l'utilizzo dei sostegni e dei cavidotti oggetto della 
concessione per l’alloggiamento di linee trasmissione dati in fibra ottica, sensori o dispositivi per servizi 
smart, previa verifica di compatibilità con il servizio oggetto della concessione. 
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 30- Garanzie riguardanti l’esecuzione della Concessione 

Il Concessionario è obbligato ai sensi D. Lgs 50/2016s.m.i. a costituire le garanzie fideiussorie e polizze di 
assicurazione secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.  

Art. 31 - Disposizioni riguardanti il personale impiegato per la gestione della concessione 

Il personale del Concessionario, addetto alla gestione degli impianti, deve essere in possesso delle 
abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza. Il citato personale deve essere 
addestrato tempestivamente dal Concessionario alla conoscenza specifica degli impianti oggetto della 
concessione e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento. 
 

Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di 
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a)  si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto nazionale 

di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni 
oggetto del contratto, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è responsabile in rapporto al Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del sub-appalto; il fatto che il sub-appalto non sia stato autorizzato non esime il 
Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente; 

d)  è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dal Committente o ad esso 
segnalata da un ente preposto, il Committente comunica al Concessionario l’inadempienza accertata e 
procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario 
delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti 
sono stati integralmente adempiuti. 

 

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a conservare presso i cantieri stessi: 
a)  la fotocopia autenticata della versione aggiornata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 

art. 39, nonché l’elenco dei dipendenti occupati nel cantiere; 
b)  la copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli 

dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L; 
c)  il registro degli infortuni vidimato dalla ATS competente per territorio; 
d)  la copia dei contratti di sub-appalto e/o fornitura con posa in opera; 
e)  la documentazione tecnico/amministrativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
 

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, il 
Concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, 
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. 
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Il Concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare 
anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente 
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del Concessionario o degli eventuali subappaltatori 
(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti 
soggetti devono provvedere in proprio. 
Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di 
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.  
 

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dal 
Committente, verbali e scritte. 

Art. 32– Disposizioni in materia di sicurezza - Piani di sicurezza 

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene ed in 
particolare nel pieno e integrale ossequio a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 
Il Concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. 
Lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere al Committente, prima dell'inizio del servizio: 
• il documento di valutazione dei rischi aziendali previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del D. 

Lgs. n. 81/2008 s.m.i 

• la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. 

 

I lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
energetico degli impianti di illuminazione rientrano nelle attività previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 
81/2008.  
Il Concessionario dovrà quindi, prima dell'inizio dei lavori predisporre il Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento (PSC) nel caso in cui lavorino contemporaneamente più imprese, corredato del Piano 
operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di modalità di 
lavoro quando essi hanno un'incidenza sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere. 
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dovrà essere redatto conformemente a quanto stabilito al punto 3 
dell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad 
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
Il Concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, 
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio. 
Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere aggiornato qualora sia redatto successivamente il Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. Tutti i piani di sicurezza dovranno essere 
redatti con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008. 
Per quel che concerne la manutenzione, poiché l’attività non comporta la predisposizione di veri e propri 
cantieri e dove peraltro opera un'unica impresa, il Committente non è tenuto a designare il coordinatore per 
la progettazione né quello per l'esecuzione previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e non 
è altresì tenuto a redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il fascicolo previsti dall'articolo 91, 
comma 1, lettere a) e b) di tale decreto. 
Stante la particolarità del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici considerato che non 
esistono rischi da interferenza e quindi non sia necessaria a redazione del Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi Interferenti (DUVRI). 
Il Concessionario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi 
ultimi, degli obblighi di sicurezza. 
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Le considerazioni su esposte sono state formulate nell’ipotesi che le attività vengano svolte secondo il 
presente Capitolato Prestazionale e i documenti di gara, sarà compito del Concessionario verificarne la 
validità in funzione del tipo di progetto presentato, in quanto rimane in ogni caso in capo allo stesso la 
responsabilità della realizzazione degli interventi a norma di legge. 

Art. 33 - Ulteriori spese, oneri ed obblighi del Concessionario 

Ad integrazione e specificazione di quanto previsto all’art. 5 del presente Capitolato, Concessionario dovrà 
assumere a proprio carico, gli oneri e obblighi di seguito elencati 
 

Spese (comprese nel sub-canone Xc): 

 

Spese a carico del Concessionario 

Descrizione 

Importi senza 

Bando Lumen 

Importi con 

Bando Lumen 

Euro Euro 

Oneri per progettazione esecutiva 175.350,00 235.500,00 

Oneri per Direzione Lavori e Collaudi 385.770,00 523.000,00 

 

 

 

Spese da rimborsare alla Stazione Appaltante/Concedente 

Descrizione 

Importi senza 

Bando 

Lumen 

Importi con 

Bando 

Lumen 

Euro Euro 

Oneri per progettazione fattibilità economica 

(da rimborsare alla stazione appaltante al 

termine della stipula di tutti i contratti dei 21 

Comuni) 

213.050,00 315.000,00 

Contributo per sponsorizzazione (da rimborsare 

alla stazione appaltante al termine della stipula 

di tutti i contratti dei 21 Comuni) 

80.000,00 80.000,00 

Oneri per redazione DAIE (da rimborsare ai 

comuni - vedi art. 42 del presente documento) 
233.000,00 233.000,00 

Oneri per la gestione del Bando di gara (da 

rimborsare alla stazione appaltante alla stipula 

del contratto quadro) 

40.915,00 40.915,00 

Oneri per Supervisore (da rimborsare alla 

stazione appaltante suddivisi in rate annue per 

l’intera durata della concessione) 

490.000,00 530.00,00 

 

Totale spese per progettazione, bando di 

gara e oneri 
1.771.035,00 2.272.915,00 
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Oneri 
• Oneri per l’ottenimento delle autorizzazioni e licenze comprensivo delle spese che attengono agli 

adempimenti necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative al rilascio di tutte le autorizzazioni, 

licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali 

e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste 

dal presente Capitolato Prestazionale e più generalmente per una corretta gestione degli impianti. 

• Oneri per l'organizzazione dei cantieri e dei relativi attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari 

all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla 

loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine 

delle opere.  

• Oneri per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, 

provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) 

giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i 

macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati. 

• Oneri per la registrazione del contratto di concessione e relativi allegati comprensive degli oneri.  

• Tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del 

medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico del 

Committente. 

• Oneri dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e 

notturne, mediante cartelli e luci di segnalazione nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, 

secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto il Committente o da altri 

soggetti pubblici dovessero prescrivere. 

• Oneri per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso 

in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte del 

Committente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché 

per opere di terzi. 

• Oneri per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo 

l'aggiudicazione della concessione e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza 

fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al 

Concessionario, previa consegna dello stesso al Committente. 

• Ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione 

del servizio e dei lavori di cui alla concessione in oggetto.  

 

Obblighi 
• Aggiornamento della cartografia di censimento a seguito delle modifiche intervenute e inerenti le 

caratteristiche ed il posizionamento 

• Obbligo di assicurazione per tutti gli operai e le persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti 

dall'esecuzione dei lavori facenti parte della concessione in oggetto. 

• Obbligo di fornire tutta l’assistenza necessaria per permettere all’Amministrazione comunale di 

partecipare a bandi emessi da Stato, Regioni o Province o altri enti e società al fine di ottenere contributi 

atti all’efficientamento ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica. 

• Obbligo di integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi. 

• Obbligo di fornire il parere tecnico sulla esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito delle nuove 

urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico. 

• Obbligo di avvisare il Committente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza 

maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa. 

• Obbligo di predisporre la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di 

nuovi interventi; di fornire la direzione dei lavori e l’esecuzione degli stessi riguardanti gli interventi 
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specificamente richiesti dal Committente e con oneri economici a carico della Committenza, previa 

concorde definizione delle condizioni.  

• Obbligo di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione Comunale 

abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di 

consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori. 

• Obbligo di indicare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto Quadro, il nome del Responsabile della 

concessione che sarà il referente nei confronti della Stazione appaltante e di tutti i Comuni 

• Obbligo di ripristino, al termine dei lavori, del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite 

e fornite dal Committente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di 

interventi stradali. 

 

Inoltre resta inteso che ogni qual volta gli uffici preposti convochino una Conferenza di Servizi per materia 
in cui siano interessati gli impianti di illuminazione pubblica, il Concessionario, se convocato, è obbligato 
a presenziare con persona tecnicamente qualificata.  
 

In generale il Concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, 
professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari 
vigenti in materia. 

Art. 34 - Standard qualitativi e prestazionali 

Il concessionario si impegna a garantire e mantenere, durante tutta la vigenza contrattuale, gli standard 
qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto del presente Capitolato Prestazionale e nei documenti di gara, 
definiti sulla base dei seguenti principi: 
a) Dovrà essere sempre assicurata, secondo le indicazioni del presente Capitolato Prestazionale, la 

funzionalità degli impianti al fine di evitare disagi, situazioni di pericolo e/o incidenti. 
b) Dovrà essere assicurata la durata minima di accensione degli impianti, stabilita nel presente Capitolato 

Prestazionale e nei documenti di gara. 
c) Dovrà essere garantito, come livello minimo, il risparmio di energia elettrica “offerto” in sede di gara 

dal Concessionario. 
d) Dovrà essere garantita la qualità dell'illuminamento della sede stradale, nel pieno rispetto dei requisiti 

minimi prestazionali obbligatori inseriti nel presente bando e degli standard normativi così come definiti 
nel progetto degli interventi presentato da Concessionario. 

e) Il servizio di pronto intervento dovrà essere organizzato e attuato nel rispetto dei tempi minimi 
predeterminati stabiliti del presente Capitolato Prestazionale e nei documenti di gara e/o con le modifiche 
proposte dal Concessionario nel Piano di Gestione che dovranno essere migliorative. 

f) Le risposte del Call-Center, con modalità da inserire nel Piano di Gestione, dovranno essere fornite in 
tempi ragionevoli. A tal proposito il Piano di Gestione dovrà prevedere un numero di addetti per fasce 
orarie congruo a limitare le attese ed indicare del livello di qualità offerto. 

 

Il Supervisore, per conto della Stazione Appaltante, provvederà alla verifica del servizio di illuminazione 
pubblica nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali indicati e integrati da quanto offerto in sede di gara. 
Il mancato rispetto in esercizio degli standard qualitativi prestazionali, specificati nel successivo Art. 39 
comporterà la riduzione del canone di gestione secondo le modalità indicate nel presente documento. 
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TITOLO V - DISCPLINE ECONOMICHE 

Art. 35 - Corrispettivo per la remunerazione dei servizi e del capitale 

Il Concessionario, quale remunerazione del servizio erogato, della fornitura dell’energia elettrica e del 
capitale investito ai fini della realizzazione delle opere di efficientamento e adeguamento degli impianti 
otterrà la corresponsione di un canone globale annuo di cui all’art.5 del presente documento, al netto 
dello sconto offerto in sede di gara dal Concessionario e soggetto a eventuali variazioni ed aggiornamenti 
secondo quanto previsto dal presente Capitolato Prestazionale. 
 

Il valore della concessione, è costituito ai sensi dell’art. 167 del Codice dal fatturato totale del 
concessionario generato per tutta la durata del contratto quale corrispettivo per la fornitura del servizio e 
l’esecuzione degli interventi previsti dal presente Capitolato, ed è quantificato in: 
- Euro 43.301.063,97 al netto dell’IVA (valore complessivo presunto della concessione) nel caso di 

affidamento del servizio comprensivo degli interventi previsti per il Bando Lumen; 

- Euro 37.834.686,39 al netto dell’IVA (valore complessivo presunto della concessione) nel caso di 

affidamento del servizio senza gli interventi previsti per il Bando Lumen. 

 

Per quanto indicato si evidenzia che, ai sensi degli artt. 28 e 169 Del D. Lgs 50/2016s.m.i., l’oggetto 
principale della Concessione si connota come una concessione di servizi, stante che l’esecuzione degli 
interventi è accessoria rispetto alla fornitura dei servizi stessi. 
Il corrispettivo complessivo annuale per il servizio oggetto della Concessione è costituito da un canone, 
posto a base di gara di: 
- Euro 2.886.737,60 al netto dell’IVA (valore complessivo della concessione) nel caso di affidamento 

del servizio comprensivo degli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro 23.367,39 per oneri 

della sicurezza non soggetti a sconto 

- Euro 2.522.312,43 al netto dell’IVA (valore complessivo della concessione) nel caso di affidamento 

del servizio escludendo gli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro 20.169,77 per oneri 

della sicurezza non soggetti a sconto 

composto da 3 sub-canoni 
- Un sub-canone[Xa] pari a: 

 Euro 618.789,98 annui al netto di IVA è il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per la 

gestione del servizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria, nel caso 

di affidamento del servizio comprensivo degli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro 

9.088,61 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto. 

 Euro 567.645,18 annui al netto di IVA è il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per la 

gestione del servizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria, nel caso 

di affidamento del servizio escludendo gli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro 

8.445,18 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto. 

- Un sub-canone[Xb] pari a: 

 Euro 826.770,83 annui al netto di IVA è il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per la 

fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti comprensivo dei 

consumi conseguenti agli interventi previsti per il Bando Lumen. 

 Euro 792.254,15 annui al netto di IVA è il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per la 

fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti escludendo i consumi 

conseguenti agli interventi previsti per il Bando Lumen. 

- Un sub-canone[Xc] pari a: 

 Euro 1.441.176,79 annui al netto di IVA è il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per 

remunerare le spese inerente l’efficientamento e adeguamento degli impianti, i relativi oneri 

finanziari, nonché le spese per la progettazione, direzioni dei lavori, collaudi e indizione della gara, 
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comprensivo degli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro 14.278,78 per oneri della 

sicurezza non soggetti a sconto. 

 Euro 1.162.413,10 annui al netto di IVA è il corrispettivo riconosciuto al Concessionario per 

remunerare le spese inerente l’efficientamento e adeguamento degli impianti, i relativi oneri 

finanziari, nonché le spese per la progettazione, direzioni dei lavori, collaudi e indizione della gara, 

escludendo gli interventi previsti per il Bando Lumen, di cui Euro 11.724,59 per oneri della 

sicurezza non soggetti a sconto. 

I sub-canoni saranno soggetti a sconto in sede di gara (con l’esclusione degli oneri per la sicurezza) e alle 
variazioni nel corso della concessione con le modalità previste negli articoli successivi 

Art. 36 - Modalità di pagamento del canone di gestione 

Il Concessionario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la 
materia. Le fatture dovranno permettere un riscontro facile e immediato di tutte le voci di costo. 
Il Concessionario si impegna a concordare con gli uffici amministrativi dei Comuni facenti parte del 
raggruppamento le modalità di compilazione delle fatture emesse. 
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate con fatturazione elettronica agli indirizzi dei comuni 
facenti parte del raggruppamento che verranno comunicati in sede di stipula dei singoli contratti. 
I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, dopo il controllo di regolarità delle fatture e 
della regolarità del servizio, entro i termini di seguito indicati, nel rispetto di quanto previsto dal 
regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti dei Comuni facenti parte del 
raggruppamento. 
Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità: 
-  n. 12 (dodici) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 12 (dodici) l'importo annuo, con 

scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura; 
-  n. 1 (una) fattura o nota di accredito, non appena saranno disponibili gli indici individuati per 

l’aggiornamento dei corrispettivi e allorquando sarà stato determinato l’eventuale decurtazione del 
canone a causa del mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali o per l’applicazione delle 
penali, da calcolarsi a fine di ogni anno e da pagarsi entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione al 
protocollo. 

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo 
complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dal Committente nel corso della precedente annata 
come evidenziabile dal conguaglio contabilizzato alla fine del mese di dicembre e delle previsioni 
dell'aggiornamento del corrispettivo come stabilito nel seguito. 
La prima fattura relativa alla rata di acconto verrà emessa quattro mesi dopo il verbale di consegna impianti.  
Il Committente provvederà al pagamento delle fatture entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di 
presentazione al protocollo comunale delle stesse, mediante emissione dell'apposito mandato e 
l'erogazione a favore del Concessionario ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
previa verifica della regolarità contributiva (DURC) da parte dell'ufficio competente. 
Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 20 e la sua effettiva emissione e 
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia 
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti al Concessionario gli interessi legali per i primi 60 giorni 
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano al Concessionario gli interessi di mora 
nella misura stabilita dalla normativa vigente al momento. 
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in 
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei 
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
Qualora, su espressa richiesta dell’Amministrazione concedente (che dovrà risultare da appositi atti scritti) 
dovessero derivare maggiori oneri per l’utilizzazione degli impianti di illuminazione pubblica per esigenze 
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temporanee, quali ad esempio allacci per fiere, manifestazioni, circhi, giostre, il maggior onere a carico del 
Concessionario verrà indennizzato con contabilizzazione separata, lasciando indenne il Concessionario dai 
maggiori oneri dovuti al fornitore e al distributore locale di energia elettrica. 

Art. 37 - Modalità di aggiornamento del canone 

Il canone annuale che il Committente versa al Concessionario quale corrispettivo per la gestione e 
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, la fornitura di energia elettrica, nonché per gli 
interventi efficientamento ed adeguamento può variare per il verificarsi delle seguenti tipologie di eventi: 
1. Variazione della consistenza degli impianti gestiti (dismissione o ampliamento del “perimetro” di 

competenza) o per effetto di errori nel censimento. Le rettifiche dovranno risultare da apposito verbale 
da redigere in contraddittorio tra le parti. 

2. Mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali 
3. Variazione dei costi di riferimento inerenti il servizio di manutenzione (manodopera) e la fornitura di 

energia elettrica (costo unitario del kWh fornito) 
Le modalità e ed il sistema di calcolo delle variazioni del canone nelle tre ipotesi sopraccitate sono descritte 
nei articoli che seguono. 

Art. 38 - Aggiornamento del canone in dipendenza della variazione della consistenza 
(“perimetro”) degli impianti gestiti dal Concessionario o per errori di censimento 

Il Committente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva 
di parte degli impianti d’illuminazione già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo 
con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. 
Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché 
fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Committente; in tal 
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 
Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione 
provvisoria, purché di durata pari o superiore a 60 (sessanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo 
della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa 
responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Committente; in tal 
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 
L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti, sia 
per estensioni/dismissioni o per errori di censimento verrà effettuato secondo quanto di seguito indicato: 

Aggiornamento del sub-canone relativo alla gestione e manutenzione 

L’aggiornamento del canone riguardante la gestione e manutenzione, in diminuzione o in aumento, sarà 
calcolato utilizzando la formula di seguito indicata 

Xaagg = Xaoff* (NCLacc/NCLoff ) 

dove: 
Xaagg = Sub-canone per gestione e manutenzione aggiornato (Euro) 
Xaoff = Sub-canone per gestione e manutenzione offerto in sede di gara (Euro) 
NCLacc  = Numero di centri luminosi accertato in sede di verifica annuale (N°) 
NCLoff  = Numero di centri luminosi rilevato in sede di gara (N°) 
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Aggiornamento del sub-canone relativo alla fornitura di energia elettrica 

Con la premessa che le perdite sulle linee di alimentazione future si intendono fissate nel 2%, 
l’aggiornamento del canone riguardante la fornitura di energia elettrica, in diminuzione o in aumento, sarà 
calcolato utilizzando le formule di seguito indicate: 

a) Energia consumata dai singoli centri luminosi (aggiunti o dismessi) 

ECL = PPP * TPP + PPR* TPR 

dove:  
  ECL = Energia annua consumata dal singolo centro luminoso (kWh) 

PPP = Potenza piena compresa quota accessori e perdite in linea (2%) (kW) 

PPR = Potenza ridotta compresa quota accessori e perdite in linea (2%) (kW) 

TPP = Durata accensione a potenza piena, come da offerta di gara (ore annue) 

TPR = Durata accensione a potenza ridotta, come da offerta di gara (ore annue) 

 

 

b) Energia aggiornata in base alle aggiunte e dismissioni 

 

EEagg = EEoff+ΣECLagg-  ΣECLdis 

dove:  
EEagg  = Consumo di energia elettrica aggiornato in base alle aggiunte e/o dismissioni (kWh) 
EEoff = Consumo massimo di energia elettrica offerto in sede di gara (kWh) 
ΣECLagg= Sommatoria del consumo di energia elettrica dei centri luminosi aggiunti (kWh) 
ΣECLdis= Sommatoria del consumo di energia elettrica dei centri luminosi dismessi (kWh) 
 

 

c) Variazione del sub-canone per la fornitura di energia elettrica in base alle aggiunte o dismissioni 

Xbagg = Xboff* (EEagg/EEoff) 

dove: 
Xbagg   = Sub-canone per la fornitura di energia aggiornato (Euro) 
Xboff = Sub-canone per la fornitura di energia offerto in sede di gara (Euro) 
EEagg  = Consumo di energia elettrica aggiornato in base alle aggiunte e/o dismissioni (kWh) 
EEoff= Consumo massimo di energia elettrica offerto in sede di gara (kWh) 

Art. 39 -  Adeguamento del canone per il mancato rispetto degli standard qualitativi 
e prestazionali 

In ottemperanza alla legislazione vigente e in particolare a quanto disposto dall’art. 180, comma 3, del D. 
Lgs. n. 50/2016s.m.i. che prevede che “Il contenuto del contratto (di Partenariato Pubblico Privato)è 

definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore 

economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o 

utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, 

dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante” ed ancora l’art 
180, comma 4, dispone che “A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, 

l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è 

proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonché 

ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del 
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servizio è imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di 

incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi 

dell'operatore economico, sono stati definiti i seguenti standard qualitativi e prestazionali atti a misurare i 
livelli di qualità contrattualizzati. 

Conseguentemente i tre sub-canoni (gestione/manutenzione, fornitura di energia elettrica e remunerazione 
investimenti) potranno subire variazioni solo in diminuzione a seguito del mancato rispetto degli standard 
qualitativi e prestazionali individuati, applicando i criteri di seguito descritti 

Standard per la misurazione del servizio di gestione e manutenzione 

Al fine di valutare la congruità del servizio di manutenzione e gestione degli impianti è stato individuato, 
come standard di riferimento, la durata di accensione annua degli impianti stessi. 
Per la determinazione dell’eventuale decurtazione del sub-canone, verranno applicate le seguenti formule. 

km = Dver/Ddef 

Dove: 
Km = Fattore di correzione del sub-canone per la gestione e manutenzione 

Dver = Durata di accensione verificata (espresso in ore/anno) dell’anno in esame (in ore) 
Ddef  = Durata di accensione definita (espresso in ore/anno) pari a 4.110 ore negli anni non bisestili e 4.122 

ore e 41 minuti per gli anni bisestili. 

Se km = >  1,00 non verrà applicata nessuna decurtazione. Se km < 1,00 il sub-canone Xa verrà decurtato 
con la seguente formula 

Xac = Km*Xaoff*0,90 

Dove: 
Xac=  Sub-canone per la gestione/manutenzione aggiornato, che verrà applicato per l’anno in esame (Euro) 
Xaoff= Sub-canone per la gestione/ manutenzione offerto in sede di gara al lordo dell’aggiornamento per 

la variazione del costo della manodopera (Euro) 
Si conviene: 
- che il calcolo per l’eventuale decurtazione abbia inizio a partire dal secondo anno di vigenza della 

Concessione; 

- di applicare una franchigia di 10 ore, per cui fino a durate di accensione pari o superiori a 4.100 ore negli 

anni non bisestili e 4.112 ore e 41 minuti per gli anni bisestili non verranno applicate decurtazione di 

canone; 

- di assumere, come durata, la media dei dati evidenziati dai singoli orologi conta-ore, installati nei quadri 

di comando. 

Standard per la misurazione della fornitura di energia elettrica ad uso illuminazione pubblica 

Al fine di valutare la congruità della fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli 
impianti è stato individuato, come standard di riferimento, la percentuale di risparmio riscontrata nel 
consumo di energia elettrica. 
Per la determinazione dell’eventuale decurtazione del sub-canone, verranno applicate le seguenti formule. 

ke = %Racc/%Roff 

Dove: 
Ke    = Fattore di correzione del sub-canone per la fornitura di elettrica 

%Roff =  Percentuale di risparmio offerta in sede di gara (rapporto fra l’Energia Elettrica risparmiata 
offerta in sede di gara e l’Energia Elettrica consumata di Baseline) (%) 

%Racc =  Percentuale di risparmio accertata per l’anno in esame (rapporto fra l’Energia Elettrica 
risparmiata accertata e Energia Elettrica consumata di Baseline) (%) 
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Se ke = >  1,00 non verrà applicata nessuna decurtazione. Se ke< 1,00 il sub-canone Xb verrà decurtato con 
la seguente formula 

Xbc = Ke*Xboff*0,90 

Dove: 
Xbc= Sub-canone per la fornitura di energia elettrica aggiornato, che verrà applicato per l’anno in esame 

(Euro) 
Xboff  =Sub-canone per la fornitura di energia elettrica offerto in sede di gara, al lordo dell’aggiornamento 

per la variazione del costo del kWh (Euro) 
Si conviene che il calcolo per l’eventuale decurtazione abbia inizio a partire dal secondo anno di vigenza 
della Concessione 

Standard per la misurazione della congruità degli investimenti 

Al fine di valutare la congruità degli investimenti è stato individuato, come standard, la luminanza media 
mantenuta. Ogni anno e in ogni Comune, l’Amministrazione individuerà una strada su cuisi procederà al 
controllo della luminanza media mantenuta. 
Per la determinazione dell’eventuale decurtazione del sub-canone verranno applicate le seguenti formule: 

ki = Lmr/Lme 

Dove: 
Ki   = Fattore di correzione del sub-canone per la remunerazione degli investimenti e spese accessorie 

Lme= Luminanza media mantenuta indicata nel progetto esecutivo per la strada considerata (cd/mq) 
Lmr = Luminanza media riscontrata nell’anno in esame sulla strada considerata (cd/mq) 

Se ki = > 1,00 non verrà applicata nessuna decurtazione. Se ki< 1,00 il sub-canone Xc verrà decurtato con 
la seguente formula 

Xcc = Ki * Xcoff * 0,9 

Dove 

Xcc = Sub-canone annuo per la remunerazione dell’investimento che verrà applicato per l’anno in esame 
(Euro) 

Xcoff=Sub-canone annuo per remunerazione offerto in sede di gara (Euro) 
Lo strumento di misura utilizzato nelle verifiche dovrà essere sottoposto alla taratura eseguita presso 
laboratori accreditati con riferimento a campioni nazionali. Il certificato di taratura non dovrà essere 
anteriore a due anni dalla data di misura dei valori. 
La misurazione della luminanza media mantenuta dovrà essere effettuata in base alla normativa vigente ed 
in particolare secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 13201-4. 
Si conviene che il calcolo per l’eventuale decurtazione abbia inizio a partire dal secondo anno di vigenza 
della Concessione. 

Art. 40 - Adeguamento dei sub-canoni di gestione/manutenzione a seguito della 
variazione del costo della manodopera e dell’energia elettrica 

Adeguamento del sub-canone per la gestione/ manutenzione 

Per aggiornare il sub-canone in argomento si farà riferimento alla variazione del costo orario dell’operaio 
di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL.  
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Gli aggiornamenti annuali, che potranno avvenire sia in aumento che diminuzione, saranno calcolati a 
decorrere dall’inizio del secondo anno di vigenza della concessione, applicando la seguente formula: 
 

Op (n+1) 
Xa (n+1) = ---------------- *Xa (n) 

Op (n) 
Xa (n+1) = sub-canone per la gestione/manutenzione nell’anno (n+1) 
Xa (n)= sub-canone per la gestione/manutenzione nell’anno (n).  Per il primo anno si farà riferimento al 

prezzo offerto in sede di gara 

Op (n+1) = costo orario dell’operaio di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL nell’anno (n+1) 
Op (n) = costo orario dell’operaio di 5° livello desunto dai listini ASSISTAL nell’anno (n) 

Adeguamento del sub-canone per la fornitura di energia elettrica 

L’aggiornamento del sub-canone in argomento verrà effettuato sulla base dei Prezzi di riferimento 

trimestrali per il costo dell'energia elettrica ad uso illuminazione" pubblicati trimestralmente 
dall’Acquirente Unico 

al link http://www.acquirenteunico.it/canali/illuminazione-pubblica 

Gli aggiornamenti annuali, che potranno avvenire sia in aumento che diminuzione, saranno calcolati a 
decorrere dall’inizio del secondo anno di vigenza della concessione, applicando le seguenti modalità di 
calcolo 

[PEE (n+1)] 
Xb (n+1)  = ------------------------ * Xb (n)  

[PEE (n)] 
 

Xb (n) =  valore del corrispettivo annuale per la fornitura di energia elettrica nell’anno (n). Per il primo 
anno si farà riferimento al prezzo offerto in sede di gara 

Xb (n+1) = valore aggiornato del corrispettivo annuale per la fornitura di energia elettrica nell’anno (n+1) 

[PEE (n+1)] =  Costo del kWh calcolato dividendo il “Totale bolletta” - depurato dall’IVA -riferito ai 
consumi di 876.000 kWh per 876.000 del IV° trimestre dell’anno in esame 

[PEE (n)] =  Costo del kWh calcolato dividendo il “Totale bolletta” - depurato dall’IVA -riferito ai consumi 
di 876.000 kWh per 876.000 del IV° trimestre dell’anno precedente a quello in esame 

Nel caso in cui, negli anni futuri, non siano più disponibili le tariffe succitate l’aggiornamento avverrà 
previo accordo fra Comune e Concessionario circa le modalità di calcolo. 

Art. 41 - Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni 

Gli obbiettivi principali del Piano di Monitoraggio e Verifica delle Prestazioni sono: 
• la verifica del rispetto degli impegni contrattuali per quel che riguarda le performance di risparmio 

energetico; 

• la verifica del corretto funzionamento degli impianti di Illuminazione Pubblica di proprietà delle 

Amministrazione Comunale a seguito degli interventi di efficientamento ed adeguamento   offerti dal 

Concessionario in fase di gara e che verranno realizzati;  

• la raccolta dei dati di consumo degli impianti di Illuminazione Pubblica al fine della creazione dei 

consumi storici utili alla definizione di un corretto benchmark.  

Poiché si è rilevato che i dati forniti dai Comuni non sono affidabili per i motivi sotto indicati: 
• i consumi a forfait non sono affidabili, in quanto le potenze di riferimento non sono aggiornate, in alcuni 

casi da molto anni. Inoltre il numero delle ore di funzionamento annuo che vengono addebitate variano 
da 3.400 a 4.000; 
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• per i consumi misurati dai gruppi di misura, in diversi casi, i venditori forniscono le fatture con molto 
ritardo e conguagliamo i consumi anche dopo molto tempo; 

• diverse linee che alimentano gli impianti di illuminazione pubblica forniscono energia anche a carichi 
esogeni; 

si è ritenuto che il sistema più affidabile fosse quello di effettuare il calcolo basandosi sulle potenze dei 
centri luminosi 
Conseguentemente al fine della determinazione dell’energia attualmente consumata dagli impianti si è 
provveduto ad effettuare un calcolo basato sulla consistenza dei centri luminosi (CL) attuali e delle relative 
potenze nominali. 
Le potenze dei singoli centri luminosi, adeguate per tenere conto del consumo degli accessori e delle perdite 
di rete, moltiplicate per il numero dei punti luce hanno consentito di stabilire la potenza effettiva degli 
impianti di illuminazione pubblica dei singoli. 
Il consumo annuo per gli impianti di ciascun Comune è stato ottenuto moltiplicando la potenza ottenuta per 
4.000 ore per i centri luminosi alimentati a forfait e per 4.200 per i punti luce che risultano alimentai da 
quadri di comando dotati di contatore. 
Tale consumo costituisce la baseline su cui ciascun concorrente dovrà calcolare il possibile risparmio da 
indicare in sede di offerta. 

Art. 42 -Documento di analisi dell’illuminazione esterna – DAIE – Obblighi del 
Concessionario 

La L. R. 5 ottobre 2015 - n.  31Misure  di  efficientamento  dei  sistemi  di  illuminazione  esterna con 

finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso dispone che entro 2 anni 
dall’entrata in vigore del Regolamento che disciplina le norme  tecniche necessarie all’applicazione della 
suddetta legge devono approvare il DAIE (Documento di analisi dell’illuminazione esterna) e che anche i 
Comuni dotati di Piano di Illuminazione (PRIC), entro cinque anni dall’entrata in vigore del suddetto 
Regolamento, devono predisporre il DAIE. Considerato che il documento di programmazione ed 
adeguamento degli impianti di Illuminazione pubblica è essenziale per una corretta gestione e realizzazione 
degli impianti di illuminazione pubblica, si fa obbligo al Concessionario di corrispondere al Comune una 
somma pari al numero dei centri luminosi riscontrati nel censimento dell’aggiudicatario moltiplicato per 
10 Euro per la redazione del documento in argomento. Il versamento della summenzionata somma avverrà, 
a semplice richiesta del Comune, nel momento in cui lo stesso deciderà di far predisporre il DAIE. 

Art. 43 - Penalità 

Nel caso fossero rilevate deficienze di servizio, ritardi o inadempienze rispetto a quanto previsto dalle 
norme di legge e dal presente Capitolato, l'Amministrazione invierà formale contestazione scritta al 
Concessionario (a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata) con descrizione 
analitica e motivata delle inadempienze addebitate e con invito a giustificare tali inadempienze e porre 
immediato rimedio alle deficienze rilevate 

Qualora le giustificazioni presentate dal Concessionario, che dovranno comunque pervenire entro il termine 
stabilito dalla contestazione, non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione procederà a detrarre una 
penalità ammontante da un minimo di 10 (dieci) Euro ad un massimo di  € 1.000,00 (mille Euro) per ogni 
inadempienza riscontrata, (con l’esclusione del Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo 
e di riqualificazione tecnologica degli impianti) fatta salva la possibilità di rivalsa per l’indennizzo di 
eventuale danni subiti. 
L’ammontare delle penalità applicate al Concessionario, verrà detratto dal primo rateo in pagamento 
successivo all’applicazione della penale.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano, nel seguito, le possibili inadempienze, con l’avvertenza 
che i disservizi sotto elencati hanno carattere indicativo; altre deficienze nella conduzione che venissero 
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riscontrate saranno sanzionate applicando a ciascuna di esse la penalità secondo la gravità del caso e la 
discrezionalità del Committente nel rispetto del minimo e massimo sopraccitato. 
₋ Ritardo nell’esecuzione di lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli 

impianti: Penale pari ad un importo pari allo 0,5 per mille dell’importo dei lavori non eseguiti per ogni 
giorno di ritardo rispetto al programma concordato. 

₋ Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuta a cause imputabili alla cattiva 
conduzione degli impianti: Penale pari ad Euro 300,00 per ogni disservizio. 

₋ Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel Capitolato Prestazionale nei casi in cui sono fissati 
in termini di ore: Penale pari ad Euro 50,00 per ogni ora di ritardo.  

₋ Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel Capitolato Prestazionale nei casi 
in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: Penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.  

₋ Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa ecc.): Penale pari ad 
Euro 50,00 per ogni centro luminoso che risulti non funzionante regolarmente o non rispondente al 
progetto presentato. 

₋ Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: Penale pari a Euro 100,00 per ogni 
inadempimento  

₋ Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva 
gestione da parte del Concessionario: Penale pari a Euro 1.000,00 per ogni inadempimento. 

₋ Mancata presentazione della tessera di riconoscimento: Penale di euro 200,00 per ciascun lavoratore. 
Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sarà ridotta ad euro 100,00 per 
ciascun lavoratore 

 

Qualora l'Concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né 
spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del Committente, entro il termine temporale fissato, salvo 
sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato, il Committente potrà provvedere 
direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, 
verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto al Concessionario. 
Nel caso in cui le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per 
cento) dell'importo annuale del canone di concessione il Committente ha comunque la facoltà di risolvere 
il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al 
superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia. 
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TITOLO VI - DISCIPLINE AMMINISTRATIVE 

Art. 44 - Disposizioni per il sub-appalto 

Il servizio può essere subappaltato entro i limiti stabiliti dalla legge. In caso di sub-appalto il concorrente 
che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, 
indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare.  
In caso di sub-appalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, 
dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. 
Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio 
energetico degli impianti e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli 
impianti, potranno essere subappaltati nei limiti di legge a ditte in possesso di tutti requisiti previsti dal D. 
Lgs. n. 50/2016s.m.i. per l'esecuzione di lavori pubblici purché tale intenzione sia stata dichiarata in sede 
di offerta.  
L'affidamento di lavori in sub-appalto comporta per Concessionario l'obbligo, ai sensi del D. Lgs. n. 
50/2016s.m.i., di praticare, per i lavori e le opere affidate in sub-appalto, i prezzi risultanti 
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la sicurezza 
relativi ai lavori affidati in sub-appalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, 
senza alcun ribasso; il Committente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 
L'effettuazione del sub-appalto è subordinata al rilascio, da parte del Committente, di specifico 
provvedimento autorizzativo. 

Art. 45 - Responsabilità in materia di sub-appalto 

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere 
oggetto di sub-appalto, sollevando il medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di 
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati. 
Il sub-appalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave anche ai sensi dell'articolo 
1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Committente, di risolvere il contratto in danno 
del Concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia. Ai sensi del D. 
Lgs50/2016s.m.i., il Concessionario risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del 
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi 
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 
Il Concessionario può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da 
parte di quest'ultimo della predetta documentazione. 
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma 3, non possono eccedere 
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal Concessionario al subappaltatore. 

Art. 46 - Pagamento dei subappaltatori 

Il pagamento de subappaltatore o del cottimista dovrà essere effettuato dall’affidatario che dovrà 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative 
ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate.  
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il 
predetto termine, la stazione appaltante previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni, in caso di 
inadempienza, sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.  
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Art. 47- Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Concessionario, a pena di nullità del presente Contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. 
In qualità di mandataria dell’R.T.I. aggiudicatario della procedura, la società si impegna a osservare gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione ai pagamenti eventualmente effettuati nei confronti 
delle società mandanti. La mandataria dà atto di aver previsto tale impegno anche all’interno del mandato. 
Le Parti stabiliscono espressamente che il Contratto è risolto di diritto (articolo 1456 c.c.) in tutti i casi in 
cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. (articolo 
3, comma 8, della legge n. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i 
movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente Contratto. 
A tal fine, il Concessionario comunica al Concedente gli estremi identificativi del conto corrente bancario 
o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso. La comunicazione al Concedente deve avvenire entro sette giorni dall’accensione del 
conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, ma dedicato esclusivamente alla 
Concessione, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. 
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve 
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG). 
Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente Contratto rimane sospeso sino alla 
comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando 
conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il 
pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 

Art. 48 - Interruzione anticipata dell'affidamento 

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), 
il Concessionario dovrà restituire al Committente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del 
servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa nel termine a tal fine assegnato dalla 
Stazione Appaltante e comunque entro novanta giorni dalla richiesta. 
In tal caso il Committente dovrà saldare le quote capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di 
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli 
impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto 
realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico degli impianti da parte 
del Committente. 
Il Concessionario dovrà comunque a garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione 
degli impianti. 

Art. 49- Cessione della concessione e dei crediti 

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto. 
La cessione dei crediti potrà avere luogo nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 e seguenti del D. Lgs 
n.50/2016 s.m.i. 

Art. 50 - Recesso e risoluzione dal contratto 

 Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione del presente Contratto solo previa diffida ad adempiere ai sensi 
dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario, con l'attribuzione di un termine per 
l'adempimento nei seguenti casi considerati dalle Parti di particolare gravità: 
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- il Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori di riqualificazione per un periodo superiore a 30 
giorni, ove la sospensione o interruzione sia ad esso imputabile; 

- il Concessionario superi di 365 giorni la durata massima dalle FASE I, ove l'inosservanza del termine 
sia ad esso imputabile; 

- il Concessionario sia incorso in violazioni delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e non vi abbia 
posto rimedio entro 20 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente; 

- per interruzione nell’Erogazione dei Servizi per più di 3 giorni lavorativi consecutivi; 
- in caso di violazione dell’orario obbligatorio di accensione o spegnimento degli Impianti o interruzione 

del servizio, che diano luogo ad un importo delle penali superiore al 10% del Canone complessivo per 
tutta la durata della Concessione; 

- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Responsabile Unico 
del Procedimento, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle 
norme sostanziali sul subappalto; 

- nel caso di gravi mancanze nel rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 
D. Lgs. n. 81/2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla 
norma; 

- il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente 
all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi 
dell’art. 108 del D. Lgs n. 50/2016s.m.i. 

- il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste ai 
precedenti articoli 

- la documentazione antimafia acquisita ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i., dia indicazione di 
condizioni impeditive a contrarre e/o a proseguire il rapporto con il Concessionario; 

In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida a cui sopra il Concedente: 
- non potrà in nessun caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto; 
- non potrà dar corso alla risoluzione; 
- dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi. 
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 176 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i.e gli artt. 92,93, 94 e 95 
del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii. 
In caso di risoluzione del contratto per responsabilità ed inadempimento del Concessionario, i lavori di 
riqualificazione energetica realizzati resteranno acquisiti al patrimonio comunale a titolo di risarcimento 
per l’inadempimento contrattuale del Concessionario, salvo il rimborso al medesimo di una somma in 
relazione al valore degli investimenti realizzati secondo il seguente meccanismo di forfetizzazione del 
danno subito dal Comune Concedente: 
- rimborso di una somma corrispondente al 30% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la 

risoluzione per inadempimento del Concessionario avvenga nel primo quadriennio della FASE II, 
versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- rimborso di una somma corrispondente al 20% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la 
risoluzione per inadempimento del Concessionario avvenga nel secondo quadriennio o della FASE II, 
versata al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- rimborso di una somma corrispondente al 10% del valore degli investimenti realizzati nel caso in cui la 
risoluzione per inadempimento del Concessionario avvenga nel terzo quadriennio della FASE II, versata 
al concessionario in modalità compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- nessun rimborso nel caso in cui la risoluzione per inadempimento del Concessionario avvenga 
nell’ultimo triennio della FASE II. 

Art. 51 - Spese a carico del Concessionario per la registrazione del contratto 

Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa: 

- le spese contrattuali 
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- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori 

e la messa in funzione degli impianti; 

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali - per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, discarica, spese di trasporto rifiuti e relativi adempimenti normativi (e.g. 

formulari, SISTRI) e spese di smaltimento e/o recupero dei rifiuti in impianti autorizzati, ecc. - 

direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti 

nel Contratto; 

- le spese, le imposte e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto e degli atti 

connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni. 

 A carico del Concessionario restano inoltre le imposte, le accise e gli altri oneri, che, direttamente, o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto della Concessione. 
Il Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (“I.V.A.”), l’I.V.A. è regolata dalla legge e sarà a carico 
del Concedente e liquidata al Concessionario unitamente ai corrispettivi per il Canone, secondo le modalità 
previste.  

Art. 52 - Risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, di qualsiasi natura e specie, che dovessero 
insorgere tra le parti in relazione alla Concessione sono devolute alla magistratura ordinaria. Resta ferma 
l’applicazione dell’art. 205 e seguenti del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.in materia di risoluzione della controversia  

Art. 53 - Obbligo di riservatezza 

Il Concessionario è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i 
documenti e i disegni riguardanti l’oggetto del Contratto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del 
Concedente, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli relativi all’adempimento del 
Contratto medesimo. 
La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente 
correlate all’esecuzione dei lavori, dovrà in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini che 
nelle modalità con il Concedente. 
In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, il Concessionario è tenuto a risarcire il Concedente di 
tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 
Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento del Contratto 
e per un periodo di tre anni. 

Art. 54 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Prestazionale, si fa rinvio alle leggi e 
disposizioni normative vigenti in materia. 
  



 
 

  

 

Capitolato prestazionale 

 

 

Pag. 50/70 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

PARTE SECONDA – DISCIPLINARE TECNICO 

TITOLO VII - COMPONENTI DEL SERVIZIO 

Art. 55 - Impianti oggetto della concessione 

Oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione a partire dal punto di consegna comprendenti i 
quadri di bassa tensione, i sistemi di regolazione, la rete di distribuzione ed i corpi illuminanti, i pali, 
mensole e i sostegni in genere ed ogni altro componente necessari per l'ottimale funzionamento degli 
impianti. 
 

Sono espressamente esclusi dalla concessione: 
- gli impianti di illuminazione dei centri e degli impianti sportivi. 
- gli impianti che sono situati nel territorio del Comune che illuminano strade private; 
- gli impianti di illuminazione gestiti dalla Provincia o dall'ANAS. 
 

Non si considerano impianti di illuminazione pubblica, oggetto del servizio, quelli per l'illuminazione di 
aree private ad uso pubblico quando alimentati da contatore privato 

Art. 56 - Prestazioni comprese nel servizio di gestione- Piano di Gestione 

Tutte le operazioni che il Concessionario eseguirà sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza 
al presente Capitolato Prestazionale, nel rispetto della vigente legislazione, delle migliori regole dell'arte 
ed in piena rispondenza al Piano di Gestione presentato in sede di offerta. Le periodicità indicate nel 
progetto dovranno essere rispettate, pena l'applicazione delle penali indicare nel presente documento. 
Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile dell'esecuzione del 
contratto. 
Vista la particolare natura del servizio non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore 
del Concessionario per l'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi. 
Le modalità di gestione e manutenzione riportate nel presente Capitolato Prestazionale sono da 
considerarsi requisiti minimi che Concessionario dovrà rispettare nella gestione degli impianti e che 
dovranno essere contenute nel Piano di Gestione presentato in sede di offerta.  
Tale progetto dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione e 
manutenzione proposto, anche con riferimento all'eventuale utilizzo di sistemi di telegestione, al modello 
gestionale adottato, nonché all'utilizzo di un supporto informatico alle manutenzioni.  
Inoltre, da parte dei concorrenti dovranno essere precisate le modalità di espletamento del servizio 
richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio 
di reperibilità e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio 
da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e 
manutenzione degli impianti oggetto di affidamento, od installati ai sensi del presente Capitolato 
Prestazionale . 
Per tutta la durata del contratto Concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla 
gestione degli impianti oggetto di consegna e di garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli 
stessi siano sempre in perfetto stato di efficienza e funzionamento e possano rispondere regolarmente alle 
prestazioni ed esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia. 
Sono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni, da intendersi come indicative e non esaustive, 
che dovranno essere effettuate su tutti gli impianti attuali e futuri: 
- l’approvvigionamento della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti; 
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- la voltura e l’eventuale spostamento/diminuzione/aumento dei punti di consegna e misura e della 

potenza impegnata, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio 

degli impianti; 

- l'esercizio e la conduzione degli impianti secondo le modalità stabilite nel presente documento; 

- l'accensione e spegnimento degli impianti secondo le modalità stabilite nel presente documento; 

- la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti comprensiva delle attività che verranno 

esplicitate nel seguito; 

- la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti comprensiva delle attività che verranno 

esplicitate nel seguito; 

- l'attivazione di un call-center, al fine di gestire il rapporto con il Committente e per ricevere le 

segnalazioni di guasti; 

- il servizio di presidio; 

- il servizio di pronto intervento e reperibilità, anche notturno e festivo; 

- l’attivazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico inerente il Censimento e la consistenza degli 

impianti; 

- l'esecuzione degli interventi straordinari di ampliamento degli impianti, a seguito di esplicita richiesta 

del Committente, che verranno compensati a parte non essendo inclusi nelle tariffe del servizio; 

- gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad 

esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dal 

Committente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che 

li richiedono ai quali il Concessionario dovrà fornire oltre che il servizio anche il preventivo 

dell'intervento;  

- il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di 

incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori. Il Concessionario recupererà direttamente dai 

soggetti terzi responsabili le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti. Solo nel caso in 

cui tale recupero non possa essere effettuato, la spesa sarà a carico del Committente 

- la redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici degli impianti, nonché l'assistenza 

agli organi preposti alle verifiche di legge; 

- la redazione di un rapporto almeno biennale inerente l’'andamento del servizio. Da tale rapporto il 

Committente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti 

oggetto di affidamento. 

- la redazione di progetti di fattibilità tecnica e economica-definitivi e esecutivi, richiesti dal 

Committente e dei relativi interventi di adeguamento o miglioria degli impianti. 

- ogni altra attività necessaria per una corretta gestione degli impianti stessi. 

Nel rispetto del progetto esecutivo approvato dal Committente, compatibilmente con le caratteristiche 
tecniche degli impianti, il Concessionario provvederà ad attivare i periodi di riduzione dell'illuminamento. 

Art. 57 - Censimento impianti 

Per la consistenza e le caratteristiche degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni aderenti al 
raggruppamento oggetto della presente concessione si fa riferimento alle Relazioni tecniche predisposte 
ed allegate alla documentazione di gara. 
I dati succitati, quelli riportati nelle tabelle di consistenza e quelli evidenziati nelle planimetrie hanno 
valore indicativo e non di certificazione.  
Rimane a completo carico ed onere dei partecipanti alla gara la verifica in loco di tutti gli impianti, delle 
loro consistenze, delle collocazioni e delle caratteristiche e di ogni altra informazione necessaria per la 
presentazione dell’offerta. 
Per potenza effettiva delle sorgenti luminose si intende quella derivante dalla somma della potenza 
nominale e della potenza dei sistemi di accensione, alimentazione, regolazione e perdite delle linee. Le 
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maggiorazioni adottate ne presente documento sono quelle utilizzate dai fornitori di energia per 
determinare l’energia consumata nelle forniture a forfait. 
Compito dell’aggiudicatario sarà quello di verificare la correttezza dei dati forniti, la corrispondenza con le 
eventuali targhette di identificazione e il trasferimento di detti dati in un archivio cartografico 
informatizzato che dovrà essere aggiornato a seguito dell'esecuzione di eventuali lavori di modifica della 
rete esistente, ovvero di realizzazione di nuovi impianti.  
Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione, oltre che del Committente, di altri Enti o Società, 
nel rispetto delle direttive impartite dall' Amministrazione.  
L'archivio dovrà essere georeferenziato e dovrà contenere almeno i seguenti dati: 
- Sorgenti luminose: tipo e caratteristiche (numero di led, corrente di pilotaggio, tipologia di ottica 

utilizzata, temperatura di colore, potenza nominale ed effettiva, modalità di regolazione, data 
installazione, potenza, tipo di apparecchio, modalità di regolazione) 

- Apparecchi illuminanti: numero identificativo, tipo (stradale, proiettore, a fungo, arredo urbano ecc.), 
quadro di alimentazione. 

- Sostegni: tipo e caratteristiche (materiale, sbraccio, altezza del sostegno e altezza di posizionamento 
del corpo illuminante). 

- Linee di alimentazione: tipo di posa, materiale, sezioni della dorsale e delle derivazioni, tipo di 
giunzione. 

- Tipologie dei quadri di comando: schema elettrico, contatore di riferimento, modalità di accensioni, 
orari di regolazione impostati, posizionamento. 

- Gruppi di misura: tipo, POD, posizionamento 

Tutti i punti luce dovranno essere riportati su una planimetria aggiornata in formato DWG ePDF 

Il Concessionario dovrà fornire i dati in formato shape-file secondo indicazioni tecniche richieste dalla 
Stazione Appaltante, ovvero in formato EXCEL o equivalente. 

Art. 58- Fornitura dell’energia elettrica 

Sono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni da effettuarsi su tutti gli impianti attuali e futuri: 
- l’approvvigionamento e gestione della fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento 

degli impianti; 
- la corresponsione di tutti i corrispettivi dovuti per la fornitura dell’energia elettrica 

- la voltura e l’eventuale spostamento/diminuzione/aumento dei punti di consegna e misura  
- l’aumento o la diminuzione potenza impegnata, con oneri a proprio carico, dei contratti di 

somministrazione dell'energia al servizio degli impianti. 

Art. 59- Gestione e presidio degli impianti 

Per il controllo, a campione, di tutte le attività previste dal Capitolato verrà nominato dalla Stazione 
Appaltante un Supervisore con oneri a carico del Concessionario. 
Al Supervisore compete il monitoraggio e controllo della corretta e puntuale erogazione dei servizi previsti 
nella Concessione. 
Il servizio di gestione degli impianti comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività. 
- Attivazione del Call-Center per la gestione delle segnalazioni, con particolate riguardo a tutte le attività 

di manutenzione (guasti, segnalazioni, variazioni richieste di dati, ecc) 
- Attivazione del Sistema informativo gestionale con sito/portale dedicato accessibile ai Comuni 
- Istituzione del sevizio di Reperibilità full-time 24/7 con almeno un recapito telefonico attivo 24h per 

365giorni/anno per le segnalazioni di emergenza diretto a personale operativo in reperibilità. 
- Controllo di tutti i parametri necessari per la gestione del Sistema di Monitoraggio  
Il Concessionario dovrà essere disponibile, con un preavviso non inferiore a 24 (ventiquattro) ore, a fornire 
il servizio di presidio in coincidenza con l'attività istituzionale degli organi del Committente. 
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Si intende come attività istituzionale anche quella svolta dai Enti ed Associazioni che, in forza di contratti 
d'uso o di comodato, avessero ad utilizzare impianti di proprietà del Committente contemplati nella presente 
concessione. 
L'eventuale estensione del servizio di presidio non costituirà onere economico aggiuntivo per il 
Committente, rispetto al canone del servizio formulato dal Concessionario in sede d'offerta. 

Art. 60 - Accensione e spegnimento degli impianti 

L'accensione e lo spegnimento dell'impianto della pubblica illuminazione dovrà essere regolato su base 
stagionale da orologio astronomico realizzato secondo quanto stabilito dall’art. 20 del presente Capitolato. 
 Le eventuali regolazioni del flusso luminoso dovranno essere realizzate rispettando i dettami normativi e 
legislativi vigenti, le modalità stabilite dal Progetto esecutivo approvato e le disposizioni del presente 
Capitolato. 
II Committente potrà richiedere la variazione degli orari stabili per tutta o parte degli impianti a seguito di 
particolari esigenze dello stesso (festività, ricorrenze ecc.). 
In tal caso i maggiori oneri conseguenti a tali evenienze verranno compensati con contabilità separata da 
concordarsi fra le parti e non si intendono ricompresi nel Canone 

Art. 61 - Verifiche 

L’attività di verifica costituisce l’intervento indispensabile per consentire che, a fine concessione, gli 

impianti siano restituiti alle amministrazioni in una condizione che consenta un loro utilizzo ancora per un 

congruo numero di anni, senza onerosi interventi a carico delle Amministrazioni comunali 

L’aggiudicatario deve eseguire, nella vigenza della concessione, le attività di verifica sugli impianti, 
mediante controlli a vista e misure strumentali specifiche, finalizzate a valutare: 
− lo stato di conservazione degli impianti; 

− le condizioni di sicurezza statica ed elettrica degli stessi; 

− il rispetto delle normative in materia di Sicurezza 

− il rispetto delle normative in materia di illuminotecnica. 

Le attività di verifica che dovranno essere effettuate dall’Aggiudicatario si distinguono in due tipologie: 
1. attività periodiche: controlli a vista e misure, svolti con periodicità minime stabilite. Tali attività devono 

essere dettagliate nel Piano di Gestione che i concorrenti dovranno presentare in sede di gara;  

2. attività contestuali ad altri interventi: controlli a vista ed eventuali misure, svolti con continuità, 

contestualmente alla esecuzione di altri interventi di manutenzione ordinaria, programmata e 

straordinaria conservativa; 

L’Aggiudicatario dovrà inoltre integrare le attività di seguito descritte con ulteriore interventi 
eventualmente necessari per una corretta e completa analisi delle condizioni degli impianti, con particolare 
riferimento alle prescrizioni della normativa vigente in materia di Sicurezza. 
L’Aggiudicatario è tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, le apparecchiature e gli strumenti 
necessari ad eseguire le misure richieste e deve rendere disponibile al Concessionario tutta la 
documentazione inerente le caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati per effettuare le verifiche. 
Gli esiti delle attività di verifica devono essere resi disponibili sul sistema informativo e accessibili al 
Concessionario; tutte le eventuali non conformità rispetto ai requisiti di sicurezza elettrica o statica, devono 
essere comunicate tempestivamente al Concessionario e comunque al massimo entro 5 (cinque) giorni dal 
riscontro dell’anomalia. Nel caso in cui l’anomalia riscontrata comporti un rischio immediato di sicurezza, 
l’Aggiudicatario è tenuto ad intervenire immediatamente per la messa in sicurezza dell’impianto. 
L’Aggiudicatario deve in ogni caso inviare al Concessionario e rendere disponibile su Sistema Informativo, 
un report annuale sullo stato degli Impianti, come di seguito specificato 

L’Aggiudicatario, con la modalità che dovranno essere specificate nel Piano di Gestione, è tenuto ad 
effettuare, mediante controlli a vista e misure per ogni singolo centro luminoso, una verifica annuale dello 



 
 

  

 

Capitolato prestazionale 

 

 

Pag. 54/70 

stato di conservazione delle parti elettriche e meccaniche dei diversi tipi di apparecchi installati, con 
particolare attenzione al grado di protezione e allo stato dell’isolamento dei circuiti. L’Aggiudicatario dovrà 
comunicare tempestivamente al Concessionario le eventuali anomalie riscontrate. 

Controlli e misure periodiche sui sostegni 
La verifica annuale non distruttiva dei sostegni (non promiscui con rete del distributore di energia elettrica) 

deve comprendere almeno le seguenti attività; 

- un controllo visivo di ogni palo per accertare lo stato di conservazione del sostegno al fine di valutarne 

la capacità di garantire la funzione meccanica richiesta con rimozione di qualsiasi oggetto che impedisce 

l’osservazione accurata della superficie del palo; 

- la verifica dello stato della protezione all’incastro, della vernice, della targhetta identificativa, della 

vernice, delle protezioni delle connessioni. 

- la verifica degli attacchi delle sospensioni, degli attacchi dei bracci e delle paline installati a muro e su 

pali C.A.C.; del cemento che ricopre l’armatura dei pali C.A.C.; 

- la verifica della verticalità dei sostegni e l’eventuale esistenza di carichi statici esogeni presenti su 

sostegni o su tiranti, in caso di centri luminosi sospesi. 

Misure dello spessore del materiale costituente i sostegni metallici 

La verifica dello spessore residuo deve essere eseguita con strumentazione a ultrasuoni 
Tale verifica deve riguardare all’inizio della concessione tutti i sostegni metallici e successivamente, ogni 
anno, almeno il 10% del numero totale di pali gestiti. 

Controlli e misure periodiche sui quadri di comando e protezione 

L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare una verifica annuale dei quadri di comando comprendente almeno 
le seguenti attività: 
- verifica dell’isolamento verso terra di ciascuna linea di alimentazione 

- verifica della corrente di dispersione omopolare mediante pinza amperometrica ad alta sensibilità 

- verifica del fattore di potenza delle linee mediante cosfimetro; sulla base dei risultati di questa misura 

verranno effettuati gli eventuali interventi di riparazione; 

- verifica per accertare le condizioni dell’involucro, la chiusura a chiave della portella, il grado di 

isolamento interno ed esterno, le condizioni delle apparecchiature, dei cavi di cablaggio e delle 

morsettiere e la pulizia generale del quadro; 

- verifica per accertare il corretto funzionamento delle protezioni e il loro coordinamento. 

Monitoraggio contestuale ad altri interventi 
L’Aggiudicatario, durante le attività di manutenzione ordinaria, è tenuto a controllare a vista, le condizioni 
ambientali adiacenti agli impianti gestiti con lo scopo di rilevare eventuali situazioni di pericolo che 
richiedano interventi tempestivi, notificando immediatamente il Concessionario. 
In particolare l’Aggiudicatario deve realizzare ispezioni a vista sui seguenti elementi di impianto: 
- sostegni, per verificare che le condizioni di sicurezza non siano compromesse da urti ricevuti a seguito 

di incidenti, dalla corrosione della zona di incastro o dalle sollecitazioni prodotte da linee aeree non 

correttamente installate o da carichi statici esogeni; 

- morsettiere o cassette di giunzione, per verificare se siano deteriorate, con coperchi aperti o mancanti; 

- apparecchi di illuminazione, per verificare che i vetri di chiusura e rifrattori siano perfettamente chiusi 

ed integri, puliti e che l’intero involucro esterno non presenti alcun segno di danneggiamento; 

- funi e ganci delle sospensioni, per verificare che non vi sia alcun segno di sfilamento del gancio o di 

danneggiamento della fune; 

- linee aeree di alimentazione, per verificare che il sistema di sospensione o ancoraggio e l’isolamento 

siano nelle condizioni ritenute idonee per la sicurezza e il funzionamento. 

 

Gli esiti di tali attività potranno attivare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria conservativa. 
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Misure periodiche dei valori di illuminamento 

L’Aggiudicatario deve misurare e registrare, ogni 2 anni almeno una quota pari al 15%, i valori di 
illuminamento per verificare la conformità degli impianti alla normativa illuminotecnica vigente e ai valori 
indicati in sede di offerta. 
Qualora gli esiti delle misure evidenzino scostamenti da quanto prescritto dalle norme vigenti in materia o 
da quanto stabilito nel progetto esecutivo, l’Aggiudicatario è tenuto ad adeguare immediatamente gli 
impianti. 

Relazione Annuale sullo Stato degli Impianti 
Il Aggiudicatario deve produrre, con frequenza annuale, entro il 31 di Marzo dell’anno successivo a quello 
cui la relazione si riferisce, una Relazione annuale sullo stato degli Impianti.  
Tale relazione riporterà gli esiti della attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli impianti, 
delle condizioni di sicurezza e dell’adeguamento alle norme in materia di illuminotecnica svolte nel corso 
dell’anno. 
La relazione dovrà essere articolata in due sezioni: 
− una prima relativa alle non conformità rilevate relativamente allo stato funzionale e di adeguamento a 

norma; 
− una seconda riportante gli interventi di regolarizzazione realizzati 

Art. 62 - Pronto intervento, reperibilità e manutenzione su guasto 

Il Concessionario è tenuto a garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità 24/7 (24 ore su 24, 7 
giorni su 7 settimanali) organizzato in modo tale da assicurare i tempi indicati nel prosieguo. 
A tale scopo li Concessionario dovrà rendere disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un 
unico numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo e-mail validi, anche in caso di R.T.I., per tutta la 
durata del contratto al fine di ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi raggiungibile secondo la 
modalità 24/7 

In occasione dei guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per persone o cose, previa 
segnalazione da parte dei Comuni o di altre Autorità competenti, dovrà essere garantito l’intervento 
necessario per la ripresa del servizio e/o per l’eliminazione delle condizioni di pericolo.  
Per guasti rilevanti e situazioni di pericolo si intendono: 
– presenza di scintille, archi elettrici o fiamme in prossimità del complesso illuminante o del quadro 

elettrico; 
– sportello del quadro di comando aperto o danneggiato; 
– elementi di impianto in tensione; 
– apparecchio di illuminazione parzialmente staccato dal sostegno o dall’ancoraggio a muro; 
– palo pericolosamente inclinato; 
– palo caduto a terra; 
– intero quartiere (circuito) al buio; 
– centri luminosi spenti che illuminano incroci e/o rotatorie. 
Le altre segnalazioni, non comprese nel precedente elenco, saranno comunque trattate come segnalazione 
di guasto. 
Tale prestazione dovrà essere assicurata in modo continuato e dovrà iniziare entro 2 ore dalla ricezione 
della chiamata. 
A seguito di segnalazioni di guasto non rientranti nel punto precedente l’Appaltatore dovrà assicurare la 
riparazione del guasto medesimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dall’ora di segnalazione. 
Nel caso di guasti su linee o su quadri di alimentazione dovrà essere effettuato, entro 24 ore dalla ricezione 
della segnalazione, un primo intervento “tampone” per la ripresa del servizio.  
Successivamente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione e in rapporto alla 
gravità del guasto, dovranno essere eseguiti tutti gli ulteriori interventi necessari per il pieno ripristino della 
normalità. 
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Art. 63 - Manutenzione ordinaria 

Le attività di Manutenzione Ordinaria devono essere eseguite al fine di: 

− mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni di sicurezza; 

− assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di funzionamento 

previste; 

− rispettare la normativa vigente in materia di Illuminazione Pubblica e le prescrizioni del presente 

Capitolato 

L’attività di Manutenzione Ordinaria include la fornitura di tutti i prodotti e materiali necessari 

all’esecuzione degli interventi, dei quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: minuteria; 

fusibili e morsetteria, targhette indicatrici, bulloneria e corsetteria, civetteria, organi di comando (pulsanti, 

interruttori, sezionatori) installati su quadri elettrici, vernici nelle qualità, quantità e colore necessarie per 

l’espletamento delle operazioni manutentive, disincrostanti, detergenti, solventi e sostanze chimiche in 

genere nonché le attrezzature necessarie (scope, stracci, spugne, ecc.) per l’effettuazione degli interventi 

mirati alla migliore conservazione degli impianti e/o dei locali ospitanti gli stessi, guarnizioni lampade di 

segnalazione installate su quadri elettrici. 

In sede di presentazione delle offerte l’Assegnatario potrà proporre nel proprio Piano di Gestione le attività 

aggiuntive rispetto a quelle elencate nel presente documento. 

Interventi di manutenzione ordinaria 

Fanno parte degli interventi di manutenzione ordinaria, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti 

attività: 

- la gestione del servizio di accensione regolazione e spegnimento degli impianti nel rispetto delle ore di 

funzionamento e dimmerazione dei centri luminosi al fine di ottenere e possibilmente migliorare il 

risparmio “offerto” in sede di gara. Nell’esercizio di attività dovrà essere curata la contemporaneità di 

accensione e spegnimento, in particolar modo per gli impianti attigui; 

- la pulizia dei corpi illuminanti. Il servizio deve preventivamente accertare la idoneità di ogni detergente 

utilizzato per la pulizia dei riflettori, tenendo conto che è vietato l’utilizzo di detergenti acidi od alcalini 

dannosi per le superfici riflettenti. Si intende a carico del Concessionario la sostituzione dei componenti 

degli apparecchi che lo stesso abbia danneggiato durante le attività di pulizia; 

- il rifacimento delle protezioni all’incastro durante tutta la durata della Concessione, successivamente 

agli interventi effettuati all’inizio dei lavori di adeguamento anche mediante l’utilizzo del rivestimento 

laminare di zinco; 

- la messa a piombo dei sostegni durante tutta la durata della Concessione, successivamente agli interventi 

effettuati all’inizio dei lavori di adeguamento  

- l’allineamento dei punti luce durante tutta la durata della Concessione, successivamente agli interventi 

effettuati all’inizio dei lavori di adeguamento  

- la riparazione o sostituzione dei chiusini di copertura dei pozzetti durante tutta la durata della 

concessione, successivamente agli interventi effettuati all’inizio dei lavori di adeguamento; 

- la riparazione e/ sostituzione delle portelle inserite nei sostegni durante tutta la durata della Concessione, 

successivamente agli interventi effettuati all’inizio dei lavori di adeguamento  

- l’effettuazione di tutti gli interventi di carpenteria edile (compresi eventuali ritocchi alle verniciature 

antiruggine), meccanica ed elettrica necessari all’esecuzione delle attività di manutenzione 

Art. 64 - Manutenzione programmata 

Pulizia dei corpi illuminanti 

Con cadenza annuale: pulizia dei riflettori, dei rifrattori, diffusori, gonnelle e coppe di chiusura degli 

apparecchi mediante azione manuale o meccanica di rimozione di sostanze depositate o prodotte dai 

componenti dell'impianto durante il funzionamento ed il relativo smaltimento nel rispetto della normativa 

vigente.  
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Sostituzione programmata dei corpi illuminanti 

Ogni 30 mesi, sostituzione delle sorgenti luminose a vapori di sodio e a ioduri metallici (se presenti) 

Ogni 6 mesi:sostituzione delle sorgenti luminose a fluorescenza compatta o lineare (se presenti). 

Verifiche 

Attività da effettuarsi con le modalità e la periodicità più sopra indicate. 

Verniciatura delle parti metalliche verniciate o zincate  

Dopo la verniciatura effettuata negli interventi iniziali di adeguamento, ogni 4 anni dovranno essere 

verniciate tutte le parti metalliche dei sostegnie relativi accessori (bracci prolunghe ecc,) compresi quelli 

zincati che presentano tracce marcate di ruggine. 

I sostegni verniciati in ferro che siano esenti da tracce di ruggine devono essere tinteggiati con una mano 

di vernice antiruggine-minio di piombo oleo-sintetico (o prodotto di pari qualità e prestazione) e 

successivamente ricoperti di vernice il cui spessore finale non sia inferiore a 120 μm. I sostegni verniciati 

in ferro che presentano tracce di ruggine, prima del trattamento di cui al presente capoverso, devono essere 

preliminarmente sottoposti ad una pulizia meccanica, effettuata con spazzola meccanica e nei casi più gravi 

con smerigliatrice. 

I sostegni zincati che presentano tracce marcate di ruggine devono essere sottoposti prima a pulizia 

meccanica e successivamente ricoperti di vernice il cui spessore finale non sia inferiore a 50 μm. 

La vernice finale sia per sostegni in ferro verniciati che per sostegni zincati deve essere sempre a base di 

pigmenti e leganti con resine viniliche o epossidiche o prodotti equivalenti. 

I sostegni in ghisa o altro materiale non ascrivibile alle tipologie sopra citate devono essere sottoposti a 

pulizia meccanica ed a successivo trattamento anticorrosivo specifico per il materiale. 

Art. 65 - Manutenzione straordinaria conservativa 

Per manutenzione straordinaria conservativa, compresa nel canone di gestione, si intendono: 

- tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, come ad esempio gli 

interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla 

normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, 

ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto; 

- le operazioni di sostituzione e rifacimento e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" 

degli impianti stessi ed atti ad assicurare nel tempo il livello tecnologico dell'impianto e le finalità di 

risparmio energetico e rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente oggetto di 

contratto 

- il ripristino della integrità dei sostegni 

I ripristini a seguito di sovratensioni indotte dalla rete o per cause naturali sono da considerarsi 

rientranti nella manutenzione straordinaria conservativa e quindi compresi nel canone 

Si ritengono escluse dalla manutenzione straordinaria conservativa i ripristini dovuti a danneggiamenti per 

cause esterne quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti meccanici di varia natura effettuati da 

terzi. In tali casi resta in capo al Concessionario la richiesta di rimborso delle spese di primo intervento e 

riparazione da inoltrare alla compagnia assicuratrice di chi ha provocato il danneggiamento. Solo nel caso 

in cui tale risarcimento non sia possibile, le spese verranno rimborsate dal Concessionario 

Art. 66 – Sistema informativo 

Per il supporto alle attività di gestione operativa e controllo dei Servizi, l’appaltatore deve dotarsi o, in 
ogni caso avvalersi, di un Sistema Informativo che deve essere operativo all’attivazione della Concessione. 
Attraverso il Sistema devono essere gestiti i flussi informativi relativi ai Servizi erogati, in modo da 
garantire, sia all’appaltatore, sia all’ente Provincia oltre che a ciascuna amministrazione contraente, la 
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fruibilità di dati (di tipo tecnico, operativo ed economico) nelle diverse fasi di pianificazione, 
programmazione esecuzione, consuntivazione e controllo dei Servizi. 
Il Sistema deve consentire: 
− il controllo dei consumi di energia elettrica e dei livelli di servizio erogati, tramite idonei modelli di 

elaborazione dati; 

− la conoscenza dello stato di consistenza e di conservazione aggiornato e georeferenziato degli impianti 

gestiti dall’appaltatore; 

− la pianificazione, programmazione, gestione e consuntivazione degli interventi eseguiti sugli impianti. 

Tale Sistema deve essere operativo durante tutto il corso della Concessione e deve consentire la verifica 
dello stato degli interventi programmati, la consultazione dei report di riepilogo sulle attività effettuate e 
l’esportazione dei dati in formato aperto oltre che consentire l’accesso alla base dati attraverso apposite 
API. 
Alla scadenza della Concessione, tutti i dati gestiti mediante il Sistema informativo, resteranno di esclusiva 
proprietà dell’Amministrazione. Il fornitore deve garantire la cessione delle licenze software 
eventualmente necessarie alla gestione ed all’analisi dei dati al termine dello stesso. 
Il Sistema deve possedere almeno le seguenti funzionalità: 
− accessibilità remota attraverso un comune browser web; 

− navigazione ed accesso a tutti i dati attraverso opportune credenziali di identificazione, rilasciate 

secondo una profilazione degli utenti che consenta a Provincia di Brescia di consultare la base dati 

riferita alle informazioni dell’intero raggruppamento, mentre a ciascuna amministrazione comunale di 

avere accesso esclusivamente alle proprie informazioni; 

− interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati di interesse; 

− gestione delle segnalazioni (telefoniche/web/mail): il sistema deve archiviare le segnalazioni pervenute 

via mail o via telefono al fine di gestire lo storico dei guasti, delle richieste di intervento e i relativi dati 

statistici; 

− gestione documentale: il sistema deve garantire la disponibilità dei documenti previsti per lo svolgimento 

delle attività; 

− gestione dell’Anagrafica Tecnica: il sistema deve gestire l’Anagrafica Tecnica del Perimetro di 

Gestione; 

− supporto alle attività operative: il sistema deve supportare la programmazione, supporto alle attività 

operative; 

− la gestione degli interventi a richiesta: il sistema deve gestire e archiviare le richieste di intervento, la 

programmazione degli interventi e la emissione dei relativi ordini di Intervento, la registrazione dello 

stato, la preventivazione e la consuntivazione; 

− il controllo dello stato degli interventi: attraverso accesso web alla banca dati, deve essere possibile 

fornire costantemente informazioni utili ad una descrizione puntuale dello stato degli interventi (aperti, 

chiusi, sospesi); 

− la contabilizzazione degli interventi: in particolare, devono essere messe a disposizione 

dell’Amministrazione, funzioni che consentano la verifica e la tracciabilità di tutte le attività eseguite da 

parte dell’aggiudicatario sui propri impianti. 

Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario si farà carico del servizio di hosting della soluzione 
informatica e dovrà fornire attività di supporto telefonico per l’utilizzo del sistema informativo, rivolto a 
personale di Provincia di Brescia e di ciascuna delle Amministrazioni contraenti. All’avvio del servizio, 
in una data e presso una sede scelte da Provincia di Brescia, l’aggiudicatario dovrà provvedere 
all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività didattica, finalizzata all’illustrazione delle funzionalità 
predisposte nel sistema informativo, rivolta a personale di Provincia di Brescia e di ciascuna delle 
Amministrazioni contraenti. Ai medesimi operatori, dovrà essere consegnato un manuale completo ed 
aggiornato, di utilizzo del sistema. 
Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire a ciascuna amministrazione, entro e non 
oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta, i dati necessari per il costante aggiornamento del catasto degli 
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impianti di pubblica illuminazione, secondo i formati previsti dalla normativa e dai regolamenti in vigore. 
I dati raccolti da tale sistema informativo dovranno essere accessibili e scaricabili sui sistemi informativi 
provinciali possibilmente con procedure informatizzate e automatiche. La stazione appaltante si riserva il 
diritto di elaborazione di tali dati. 



 
 

  

 

Capitolato prestazionale 

 

 

Pag. 60/70 

TITOLO VIII – REQUISITI DEI MATERIALI 

Art. 67- Apparecchi illuminanti 

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le caratteristiche degli apparecchi 
illuminanti che dovranno essere messi in opera. 
− Struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle sorgenti luminose.  
− Isolamento in Classe II 
− Corpo con funzione portante, schermo incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox 

− Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione IP66 

− Sistema di dissipazione termica tale da garantire una durata minima di 70.000hr B20L80 (inclusi guasti 
critici) 

− Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio 

− Gruppo ottico estraibile, protetto da vetro piano temprato antigraffio con spessore di 4 mm 

− Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere 
di tipo idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti 

− Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’ossidazione ed all’attacco da parte degli agenti 
atmosferici 

− Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. I moduli dovranno essere 
dotati di riflettore in alluminio puro 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto 
vuoto di argento 99,95%.  

− Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza con sistema di dimmerazione.  
− Gruppo ottico multi layer che consenta di mantenere i parametri di uniformità in qualsiasi condizione e 

di scegliere tra le diverse potenze disponibili.  
− Emissione fotometrica “cut-off” conforme la L. R. n. 17 del 27/03/2000 s.m.i. per l’inquinamento 

luminoso e alla normativa UNI EN 13201.  
− Apparecchio classificato secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 in modo che venga assicurata la 

“Sicurezza foto-biologica delle lampade e sistemi di lampade”.  
− Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe II, con marchio ENEC, alloggiato 

all’interno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile.  
− Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9; distorsione armonicato 

(THD) < 20% a pieno carico; corrente di alimentazione da LED 250 mA a 700 mA. 
− Efficienza luminosa minima 120lm/W. 
− Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni 
− Temperatura di colore uguale o inferiore a 4.000°K. 
− Garanzia minima di 7 anni. 
− Indice IPEA minimo A+ 

Nel caso di ottenimento del contributo previsto dal Bando lumen gli apparecchi luminosi dovranno essere 
dotati di sistema di telecontrollo e telegestione via wireless. 
Tutti corpi luminosi installati dovranno avere un isolamento in Classe II, al fine di garantire un miglior 
grado di sicurezza. La Classe II di isolamento assicura che, in caso di guasto, l’apparecchio non trasferisca 
tensioni pericolose verso le masse metalliche accessibili agli utenti della strada.  
In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 8 del 23/12/2016 

"Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per 

illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per 

l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica aggiornamento 2013". 
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Ed in particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui ai seguenti punti: 

 

CRITERIAMBIENTALI 

4.1 Acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica 

4.1.3.7 Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli led 

4.1.3.8 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto dei moduli led 

4.1.3.9 Rendimento e tasso di guasto degli alimentatori per moduli led 

4.1.3.1 1Informazioni sui moduli LED 

4.1.3.15 Garanzia 

4.2.3 Specifiche tecniche (criteri di base) 
4.2.3.2 Apparecchi di illuminazione posti sul lato della strada 

4.2.3.6 Prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione (IPEA) 
4.2.3.7 Flusso luminoso emesso direttamente dall'apparecchio di illuminazione verso l'emisfero superiore 
i' > 90°) 
4.2.3.8 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e tasso di guasto per apparecchi di illuminazione a led 

4.2.3.9 Sistema di regolazione del flusso luminoso e relativo tasso di guasto 

4.2.3.11 Informazioni/istruzioni relative agli apparecchi d'illuminazione a LED 

4.3 Progettazione di impianti di illuminazione pubblica 

4.3.3 Specifiche tecniche (criteri di base) 
4.3.3.1 Sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione 

4.3.3.2 Prestazione energetica dell’impianto (verifica IPEI) 
4.3.3.3 Sistema di regolazione del flusso luminoso e relativo tasso di guasto 

L’eventuale utilizzo di materiali con caratteristiche diverse da quelle sopra menzionate, dovrà essere 

giustificato. 

Art. 68 - Sostegni e accessori (bracci prolunghe ecc.) 

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le caratteristiche dei sostegni ed accessori 
che dovranno essere impiegati. 
- I pali, di altezza variabile in base alle necessità, dovranno essere conformi alle norme UNI-EN 40. 
- I pali d’acciaio di tipo zincato, dovranno avere qualità almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, 

secondo norma CNR- UNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica (forma A2 - norma UNI-EN 
40/2) saldati longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85. 

- I pali dovranno avere di spessore minimo di 4 mm 

- Il punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare di rinforzo della 
lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo 
continuo. 

- Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali due serie di tre 
fori cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati prima della 
zincatura. 

- Nei pali dovranno essere praticate due aperture aventi le seguenti dimensioni: 
 un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il 
bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo; 

 una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella dovrà essere posizionata 
con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per l’asse longitudinale del braccio o 
dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte, opposta al senso di transito del 
traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo. La 
chiusura della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera 
zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare 
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- Il portello dovrà comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna 
IP 33 secondo Norma CEI 70-1.  

- La finestrella d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico che dovrà essere munito 
di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera. 

- Il palo dovrà essere munito di morsettiera di connessione in classe II. 
- Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è richiesta 

la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 (1968). 
- Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà 

essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto 
della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da 
disegni “particolari”.  

- Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati 
bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4. 

- Le prolunghe ed i bracci dovranno essere in acciaio zincato e dovranno essere fissate ai sostegni 
mediante idonei attacchi. 

Le prestazioni dei sostegni dovranno essere valutati secondo le ipotesi di calcolo in conformità al 
D.M.16.1.96 s.m.i. e alla circolare LLPP 47.96 n.156 s.m.i. In particolare per i sostegni dei centri luminosi, 
da momento che non dovranno sorreggere linee aeree, la verifica della stabilità dovrà essere eseguita 
nell’ipotesi di sollecitazioni dovute:  
− al peso proprio del palo e del suo equipaggiamento;  
− alla spinta del vento sull’apparecchio d’illuminazione, sul braccio e sul palo, secondo la serie di Norme 

EN 40 

In conformità alla legislazione vigente CEE 89/106 del 21/12/88 e DPR 246 del 21/04/93, in ogni singolo 
palo sarà applicata la marcatura CE e dovrà riportare il numero d’identificazione dell’ente notificato, la 
norma di riferimento EN 40-5, il codice univoco del prodotto, l’anno di marcatura e l’identificazione del 
produttore. 
L’eventuale utilizzo di materiali con caratteristiche diverse da quelle sopra menzionate, dovrà essere 

giustificato. 

Art. 69 - Linee ed accessori 

I cavi d’alimentazione, saranno posati in tubazioni interrate in PVC corrugato a doppia parete, una esterna 
con anelli rigidi, ed una interna liscia; essi dovranno essere a doppio isolamento, in rame o alluminio, isolati 
in gomma etilpropilenica con guaina in PVC, non propaganti l’incendio e a ridotta emissione di gas 
corrosivi. 
Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti successive e dovranno disporre di 
certificazione IMQ od equivalente. 
I conduttori di fase e di neutro dei cavi non dovranno avere sezione inferiore a quanto indicato nella Norma 
CEI 64-8.  
Per i cavi come per gli altri materiali, le caratteristiche sono di carattere indicativo e non prescrittivo ed in 
ogni caso dovranno essere, per quanto applicabili, osservate le prescrizioni di cui al regolamento CPR UE 
305/11.  
 

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le caratteristiche dei cavi e degli accessori 
che potranno essere utilizzati: 
- Cavo quadripolare FG7(0)R 4 x 6 mm2 in rame con conduttori isolati in gomma etilpropilenica sotto 

guaina in P.V.C. per tensione di prova 4KV tipo G7 

- Cavi unipolari FG7(0)R con guaina con sezione sino a 6 mm2 in rame con conduttori isolati in gomma 
etilpropilenica sotto guaina in P.V.C. per tensione di prova 4KV tipo G7 
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- Cavo FG7(0) 2x2,5 mm2 in rame con conduttori isolati in gomma etilpropilenica sotto guaina in P.V.C. 

per tensione di prova4KV tipo G7 

- Cavi unipolari FG7(0)R con guaina con sezione superiore a 6 mm2 in rame con conduttori isolati in 
gomma etilpropilenica sotto guaina in P.V.C. per tensione di prova 4KV tipo G7 

- Cavi quadripolari autoportanti in rame RE4E 4 x 10 0.6/1KV 

- Cavi bipolari autoportanti in rame RE4E 4 x 10 0.6/1KV 

- Giunzioni a gel o giunzioni a perforazione 

- Morse di ammarro e sospensione per le linee aeree 

- Ganci e per il fissaggio dei cavi ai pali e alle pareti per linee aeree 

- Canalette di protezione 

L’eventuale utilizzo di materiali con caratteristiche diverse da quelle sopra menzionate, dovrà essere 

giustificato. 

Art. 70 - Quadri di comando 

Nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le caratteristiche dei quadri di comando 
che dovranno essere messi in opera. 
- Contenitore completo di telaio portante e di ancoraggio a pavimento, con doppia serratura di sicurezza; 

setto separatore antifrode; pannello asolato in materiale termoplastico per protezione contro i contatti 
accidentali; piastra di fissaggio delle apparecchiature elettriche 

- Quadro di comando provvisto delle seguenti apparecchiature: 

• n° 1 interruttore generale magneto-termico quadripolare, la cui corrente nominale dovrà essere pari 

alla somma delle correnti nominali degli interruttori delle partenze moltiplicata per 0,9, di base con 

Pdi=15 kA; curva “C”, norma CEI EN 60947-2, completo di eventuale dispositivo coprimorsetti per 

i terminali di ingresso dell’alimentazione elettrica, che dovrà avvenire esclusivamente dall’alto; 

• n° 1 contattore quadripolare di inserzione linea con corrente nominale maggiore della portata 

dell’interruttore generale, in AC3, norma CEI EN 60497-4, completo di dispositivo di chiusura 

manuale, manovrabile esclusivamente fuori tensione; 

• n° 1 interruttore di protezione circuiti ausiliari magneto-termico bipolare In=6A, P.I.=10kA, curva 

“C”, norma CEI EN 60947-2; 

• un numero variante da 1 a 3 (uno per ogni linea in uscita), di interruttori magneto-termici quadripolari, 

con P.I.=10 kA, curva “C”, norma CEI EN 60947-2 e corrente nominale correlata alla sezione dei 

cavi uscenti; 

• n° 1 morsettiera di ingresso ed uscita, di sezione minima per i circuiti di potenza pari a 25 mm2, con 

morsettiere di ingresso linea protette da schermo di protezione; 

• n° 1 orologio astronomico; 

• n° 1 orologio per la misurazione dei tempi di accensione; 

• n° 1 commutatore manuale/automatico per il comando di funzionamento (by pass del crepuscolare); 

• n° 1 presa schuko 2 x16 A. 

• cavi di cablaggio 

• n° 1 interruttore crepuscolare (opzionale);  

• apparecchiature per il telecontrollo e la telegestione dei centri luminosi (nel caso di ottenimento del 

contributo previsto dal bando Lumen) 

L’eventuale utilizzo di materiali con caratteristiche diverse da quelle sopra menzionate, dovrà essere 

giustificato. 
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TITOLO IX - SERVIZI TECNOLOGICI INTEGRATI SMART 

I servizi tecnologici integrati smart, verranno realizzati solo nel caso in cui si otterrà il contributo previsto 
dal Bando Lumen; nel caso in cui tale contributo non dovesse essere erogato, i servizi tecnologici integrati 
smart non dovranno essere realizzati. Tali servizi vanno comunque previsti nel progetto definitivo da 
presentare in gara in quanto il processo di valutazione tecnica ed economica farà riferimento a questo caso. 
 

Provincia di Brescia si impegna a comunicare, prima della redazione del primo progetto esecutivo la 
necessità o meno della predisposizione dei servizi tecnologici smart previsti dal Bando Lumen. 
 

I servizi tecnologici integrati, obbligatori e facoltativi, previsti dal Bando Lumen, dovranno essere 
caratterizzati da forniture che rispettino i seguenti requisiti: 
- materiali e componenti conformi alle normative vigenti, in grado di garantire prestazioni e caratteristiche 

al massimo livello possibile dello stato attuale dell’arte; 

- impiego d'apparecchiature di livello tecnologico per prestazioni funzionali, per flessibilità e facilità 

d’uso e di manutenzione; 

- materiali adatti all’impiego a cui sono destinati e tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, 

termiche e dovute alla umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio. I sensori debbono 

essere con materiali anticorrosione e con elevata resistenza meccanica. Non debbono essere utilizzati 

materiali che si deteriorano rapidamente con l’esposizione alla radiazione solare e con lo stress termico 

caratteristico di apparati installati all’esterno. 

- apparecchiature progettate e realizzate per funzionare in modo continuativo e non presidiato per 24 ore 

su 24 e per 7 giorni alla settimana. 

Art. 71 - Sistema di telecontrollo e telegestione 

Il sistema di telegestione o di telecontrollo è in grado di supervisionare l’impianto e di avere un controllo 
generale in tempo reale. Il telecontrollo è un sistema ideato per la gestione degli impianti di illuminazione 
e riesce a far coniugare risparmi economici con sicurezza e continuità di servizio. I principali vantaggi 
offerti sono il controllo degli impianti in tempo reale, la razionalizzazione automatica del servizio in 
funzione della domanda stagionale ed il miglioramento delle condizioni di manutenzione.  
La segnalazione in tempo reale dei malfunzionamenti permette così l’intervento tempestivo per il ripristino 
delle condizioni di normalità e l’eliminazione degli inutili costi dovuti alla ricerca dei guasti.  
Il telecontrollo consente inoltre di contenere i costi di esercizio e di gestione del magazzino, di programmare 
gli interventi di manutenzione straordinaria e preventiva e di ottimizzare le risorse delle squadre di pronto 
intervento.  
Il sistema di telecontrollo e telegestione degli impianti di pubblica illuminazione, dovrà essere costituito da 
dispositivi ad alta tecnologia che consentano la regia da remoto, ovvero la diagnosi dei guasti ed il comando 
ON/OFF oltre che di riduzione del flusso luminoso (dimmerazione), agendo su tutti gli apparecchi di 
illuminazione del progetto. 

Requisiti minimi 
Il sistema sarà composto dalle seguenti parti:        
Dispositivo di controllo e comando sul corpo illuminante 

Il dispositivo elettronico sarà installato in serie dopo il fusibile di protezione della lampada. 
L’installazione dovrà avvenire all’interno del corpo illuminante per quelli di nuova installazione o in 
alternativa in posizione esterna sul palo o dentro lo stesso nel vano morsettiere, in caso di installazione per 
corpi illuminanti già esistenti. 
Il modulo di controllo sarà in grado di: 
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- diagnosticare il malfunzionamento della lampada e dialogare con il dispositivo di controllo/comando 

installato nel quadro di comando; 

- ricevere istruzioni dal sistema di controllo/comando per attivare l’accensione o lo spegnimento della 

lampada oltre che ridurre o regolare il flusso luminoso della lampada stessa. 

Dispositivo di controllo/comando armadio 

I dispositivi elettronici saranno collocati sul quadro di potenza e distribuzione che alimenta le linee 
dell’impianto di illuminazione. 
Tali apparecchiature consentiranno di: 
- dialogare con i dispositivi di controllo/comando lampada collocati sulle lampade alimentate dalla linea 

stessa; ricevere tutte le informazioni relative alle cause di difetto di funzionamento e trasferirle ad una 

piattaforma software remota per la gestione dei dati raccolti; 

- ricevere istruzioni via modem dal supervisore remoto e trasferirle a tutti i dispositivi di 

controllo/comando lampada per stabilire l’orario d’accensione/ spegnimento o il funzionamento a 

potenza ridotta di tutte le lampade controllate; 

- eseguire tutti i controlli a livello di quadro elettrico e di linee d’alimentazione comunicando eventuali 

anomalie ad una piattaforma software remota per la gestione dei dati; 

- effettuare la telelettura e la misura di tutti i parametri elettrici relativi al quadro (es. consumi elettrici); 

- ricevere le istruzioni attraverso una piattaforma software remota, per l’esecuzione di comandi 

d’accensione/spegnimento degli impianti secondo programmazione da orologio astronomico per 

programmi giornalieri, settimanali, annuali, nonché per l’esecuzione di comandi e controlli di attivazioni 

ausiliarie. 

Unità di supervisione 

L’unità sarà costituita da un dispositivo operante su piattaforma remota che consente l’accesso tramite web 
browser al servizio di gestione e controllo degli impianti di illuminazione pubblica oltre che di gestione dei 
quadri. 
Il software applicativo, modulare e personalizzabile sarà in grado di: 
- visualizzare tutti gli eventi di malfunzionamento occorsi sugli impianti; 

- programmare manualmente o automaticamente l’accensione/spegnimento /riduzione del flusso 

luminoso di tutte le lampade associate al singolo quadro; 

- rilevare i consumi di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica. 

Gestione da remoto Web Oriented 

L’applicazione che consentirà la gestione remota degli impianti di pubblica illuminazione, si caratterizzerà 
per essere completamente web-oriented, tale da non richiedere l’installazione di alcun software dedicato 
presso i dispositivi client, se non quella di un comune browser Internet.  
Il sistema di gestione non richiederà l'installazione di alcun hardware specifico per l’accesso alla 
piattaforma e/o ai dati. L’utilizzo di una soluzione web-based consentirà di operare sul sistema attraverso 
qualsiasi computer collegato ad internet, tramite accesso e verifica delle credenziali degli utenti che ne 
hanno i relativi diritti. 
Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario si farà carico del servizio di hosting della soluzione 
informatica e dovrà fornire attività di supporto telefonico per l’utilizzo dell’applicazione, rivolto a personale 
di Provincia di Brescia e di ciascuna delle Amministrazioni contraenti. All’avvio del servizio, in una data e 
presso una sede scelte da Provincia di Brescia, l’aggiudicatario dovrà provvedere all’organizzazione e allo 
svolgimento dell’attività didattica, finalizzata all’illustrazione delle funzionalità predisposte 
nell’applicazione, rivolta a personale di Provincia di Brescia e di ciascuna delle Amministrazioni contraenti. 
Ai medesimi operatori, dovrà essere consegnato un manuale completo ed aggiornato, di utilizzo del sistema. 
La connettività tra i vari punti luce ed i punti di controllo dei quadri oltre che la comunicazione da questi 
ultimi alla piattaforma di gestione, sarà parte integrante del servizio. 
La gestione ed il sistema di trasporto dei dati, dovrà basarsi sulla Tecnologia LoRa o su analoghe tecnologie 
capaci di produrre servizi affini.  
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L’installazione, la verifica del funzionamento e la manutenzione dei dispositivi sensoristici sarà a carico 
dell’aggiudicatario; la gestione, sempre a carico dell’aggiudicatario sarà di 15 anni. 

 

Numero sistemi di telecontrollo e telegestione 23.300 

 

Art. 72 - Sistema di telecomunicazione wi-fi 

Il sistema di telecomunicazione che verrà integrato sui pali dell’illuminazione pubblica è la tecnologia Wi-
Fi, che è una rete interconnessa con la rete internet, con dispositivi di ricetrasmissione radio, access point, 
che permettono all’utente mobile di stabilire una connessione con la rete wireless. 
Le reti Wi-Fi sono infrastrutture di veloce attivazione che consentono di realizzare sistemi flessibili per la 
trasmissione di dati usando frequenze radio. 
La realizzazione dell’infrastruttura wireless in tecnologia Wi-Fi garantirà ai cittadini, alle imprese e 
all’Amministrazione Comunale l’accesso gratuito ad internet, assicurando la navigazione, previa 
autenticazione, con qualunque dispositivo avente un supporto Wi-Fi. 
Il progetto prevede l’estensione del Wi-Fi pubblico nelle zone non ancora coperte dal servizio, con un 
sistema integrabile a quello già attualmente in uso ed in continuità con quanto l’Amministrazione Comunale 
ha sviluppato in questi ultimi anni, si è deciso di utilizzare come infrastruttura di supporto, la stessa anche 
per gli altri servizi offerti, ovvero gli impianti di illuminazione pubblica.  

Requisiti minimi 
I dati dovranno viaggiare per mezzo di un canale all’interno del range di frequenze tra 2,400 - 5 GHz e con 
una velocità minima di 54 Mbit/s; 
Gli apparati radio, noti come access point, posti nei luoghi dove verrà offerto il servizio, dovranno essere 
di piccole dimensioni e dovranno avere una copertura di segnale che dipende dal tipo di potenza trasmessa 
al connettore d’antenna e dalla tipologia di antenna utilizzata per irradiare il segnale. 
Il sistema di registrazione e di autenticazione dei clienti sarà gestito da un server remoto, con a disposizione 
degli utenti un portale personalizzato per l’accesso al servizio. Il processo di registrazione richiederà 
l’inserimento di alcuni dati da parte degli utenti (nome, cognome, numero di cellulare e consenso alla 
privacy) al quale seguirà l’invio, da parte dei sistemi, di un SMS al numero di cellulare inserito, contenente 
i dati necessari all’autenticazione del cliente. Queste credenziali consentiranno all’utente di navigare in 
internet in tutte le aree messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali. La navigazione dovrà essere 
filtrata in modo tale che alcune policy quali “cattivo gusto” e “azzardo” siano bloccate dal servizio e le 
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Amministrazioni potranno avere a disposizione strumenti di statistica utili all’affinamento del servizio, 
come ad esempio il n° di connessioni, il tipo di apparecchio che si è collegato, l’orario di picco per la 
navigazione, i Mb download o Upload della durata media della connessione. 
Il sistema di accesso Wi-Fi verrà realizzato attraverso l’integrazione di Access Point su determinati pali 
dell’illuminazione pubblica, la cui localizzazione sarà oggetto di specifici sopralluoghi per la 
determinazione della posizione ottimale di installazione.  
Il numero complessivo dei punti luce dell’intero progetto è di 23.300; le installazioni degli hot spot wi-fi 
saranno effettuate sull’1% dei punti luce, per un totale di 246 hot spot wi-fi. 
La manutenzione dei dispositivi sensoristici sarà a carico dell’aggiudicatario e dovrà essere assicurata per 
almeno 5 anni. La gestione della connettività dei sistemi di telecomunicazione wi-fi non sarà a carico del 
concessionario. 
 

Numero punti luce 23.300 

Numero Hot Spot wi-fi 246 

 

Il numero degli hot spot wi-fi per ogni Comune è stato calcolato considerando l’applicazione sull’1% dei 
punti luce. Sommando i dati dei 21 Comuni si è ottenuto il numero totale di hot spot wi-fi. 
In fase di progettazione e prima dell’installazione dovrà essere consultata la singola Amministrazione per 
valutare la collocazione dei dispositivi wi-fi, all’interno del territorio comunale. 

Art.  73 - Sistema di videosorveglianza 

Il sistema di videosorveglianza verrà integrato sui pali dell’illuminazione pubblica e sarà previsto per ogni 
edificio pubblico destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali comunali. Costituirà dunque un 
servizio di supporto alle Amministrazioni Comunali per la sicurezza degli ambienti, per la tutela del 
patrimonio e per la prevenzione delle attività illecite all’interno dei luoghi pubblici. 
I siti di videosorveglianza saranno composti da telecamere da ripresa posizionate sui pali dell’illuminazione 
pubblica (altezza tra i 7 e 9 mt) e composti da telecamera, armadio stradale di contenimento delle 
apparecchiature elettroniche, impianto di alimentazione dell’armadio, antenna ed adeguati apparati. 

Requisiti minimi 
La videosorveglianza di contesto prevede l’utilizzo di telecamere IP con un’alta risoluzione, illuminatore 
Infra Rossi LED integrato ottimizzato e custodie a prova di atti vandalici. Questo tipo di sistema permette 
di guardare e vedere aree con “occhi” attenti ai singoli dettagli, potrà essere prevista un’osservazione diretta 
da remoto in Control Room e gli apparati consentono di osservare una determinata area quando, in presenza 
di particolari eventi, se ne ravvisi l’esigenza.  
Il sistema effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo la presenza umana 
sul posto e rendendo più efficaci ed efficienti gli interventi delle forze dell’ordine. 
Il numero complessivo degli edifici destinati allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’intera 
Aggregazione è di 242, per ciascuno edificio sarà prevista l’installazione di una telecamera. La gestione 
delle immagini sarà compito svolto da parte di un soggetto esterno. 
La manutenzione dei dispositivi sensoristici sarà a carico dell’aggiudicatario e dovrà essere assicurata per 
almeno 5 anni. La gestione del sistema di videosorveglianza con l’archiviazione delle immagini, è esclusa 
dal contratto. 
 

Numero di edifici comunali 242 

Numero di telecamere 242 
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In fase di progettazione esecutiva e prima dell’installazione dovrà essere consultata la singola 
Amministrazione per valutare la collocazione dei sistemi di videosorveglianza, all’interno del territorio 
comunale. 

Art. 74 - Centralina per le misurazioni della qualità dell’aria e metereologiche 

Il monitoraggio ambientale verrà integrato al sistema di illuminazione Pubblica e prevedrà principalmente 
la rilevazione della qualità dell’aria e delle condizioni metereologiche. E’ stata espressa la volontà di 
integrare il servizio di monitoraggio ambientale al sistema di illuminazione pubblica poiché è ritenuto un 
servizio che coinvolge in primis la qualità di vita del cittadini, esplicitando la consapevolezza di dover 
preservare la vivibilità dei territori comunali. 

Requisiti minimi 
Sarà prevista una centralina di monitoraggio per ogni Comune dell’Aggregazione, per un totale di 21 
installazioni. Il sensore previsto monitora la qualità dell’aria circostante ed alcuni parametri ambientali di 
base. Il sensore è autonomo nell’alimentazione e non ha la necessità di essere connesso ad una rete elettrica. 
La centralina ambientale sarà composta da: 
 -sensore di precipitazione;  
-sensore per la rilevazione della temperatura dell’aria;  
-sensore per la rilevazione dell’umidità dell’aria;  
-sensore per la rilevazione della pressione atmosferica;  
- sensore per la rilevazione del vento;  
-sensore per la rilevazione degli agenti inquinanti e delle polveri sottili nell’aria (PM1 / PM2.5 / PM10). 

Le centraline meteo dovranno prevedere sia la funzione di acquisizione dati che funzioni di comando e 
allarme. 

Dovranno essere dotate di input/output analogici digitali che consentono lo svolgimento automatico di 
funzioni di acquisizione, trasmissione, memorizzazione, elaborazione ed esecuzione di comandi sia di 
propria iniziativa (in base ai dati acquisiti) sia tramite comandi da gateway e/o server di controllo remoto.  

Le centraline dovranno essere dotate di sistemi di conversione analogico-digitali ad alta precisione e della 
presenza di bus dati standard su scheda, in grado di garantire il collegamento di tutte le tipologie standard 
di sensori esistenti sul mercato. 
La centralina di acquisizione dati dovrà essere caratterizzata da un bassissimo consumo, e dovrà essere in 
grado di gestire autonomamente l’alimentazione dei dispositivi sensori e moduli di comunicazione 
collegati. Il datalogger dovrà funzionare senza la necessità di collegamento a rete elettrica e potrà quindi 
funzionare con piccolo pannello fotovoltaico e batteria in tampone. La centralina dovrà inoltre segnalare 
gli allarmi di mancanza e/o bassa alimentazione ed informare l’utente sullo stato delle batterie in tampone. 
Il datalogger dovrà essere dotato di sistema di trasmissione IoT LoRa o altre tecnologie equivalenti e dovrà 
prevedere almeno una porta per il collegamento del dispositivo in remoto su linea (GSM/GPRS). La porta 
seriale/USB, utilizzabile anche tramite GSM/GPRS, dovrà permettere inoltre il controllo diagnostico 
dell’unità, l’aggiornamento remoto del firmware e la modifica delle configurazioni al fine di poter adeguare 
le funzionalità secondo le esigenze della provincia. 
La centralina dovrà essere dotata di memoria statica (flash e/o memory card), necessaria a memorizzare i 
dati in caso di mancanza di collegamento con il server di acquisizione remoto. Al ripristino del sistema di 
comunicazione dati adottato in autonomia dovrà inviare i dati storici archiviati e mancanti al database 
remoto. 
L’acquisitore dovrà essere dotato di ingressi e uscite standard per permettere il collegamento della 
strumentazione locale da interfacciare (sensori e moduli), quali ingressi I2C, analogici 4-20 mA / 0-10V e 
I/O digitali. 
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Il sistema finito dovrà essere inserito in quadro stagno IP66, adatto ad un’installazione all’aperto, di 
dimensioni adeguate per consentire il ricovero di tutta la strumentazione presente. Dovranno essere previsti 
tutti i sistemi di fissaggio necessari ad una corretta installazione. 
I sensori collegati al dispositivo di acquisizione, dovranno essere rispondenti alle norme WMO e dovranno 
essere realizzati in materiale idonei all’installazione richiesta. In particolare per il sensore di temperatura e 
umidità è richiesto uno schermo antiradiazioni in materiale plastico tipo ASA resistente alle radiazioni e 
agli agenti atmosferici, in modo da ottenere una misura quanto più reale. Gli elementi sensibili dovranno 
essere protetti da un filtro sinterizzato. La precisione minima richiesta è conforme agli standard PT100 
classe “A” 1/3 DIN. La struttura del sensore dovrà essere in materiale anticorrosivo, quali alluminio 
anodizzato, acciaio inox in grado di resistere agli agenti atmosferici, così come il connettore di 
collegamento dovrà essere di tipo stagno e idoneo al tipo di installazione. 
Tutti gli apparati sono protetti da disturbi elettrici di varia natura, sia sulle linee di segnale e sui collegamenti 
telefonici che sulle linee d'alimentazione secondo normativa CE vigente. 

La Provincia ha già da tempo attivo un sistema per la raccolta dati delle proprie centraline meteo. Il sistema 
è già in funzione con sistemi di allertamento, visualizzazione e gestione dati consolidato nel tempo. Per 
queste ragioni, tutti i dati raccolti dalle centraline in oggetto, dovranno essere accessibili dalla Provincia di 
Brescia.  

In particolare, il sistema di ricezione è attualmente formato da un servizio TCP in ascolto su una porta 
dedicata, al quale le centraline remote devono autenticarsi, per poter successivamente inviare i dati e 
ricevere i comandi in coda dal sistema (richiesta dati, modifica configurazioni, aggiornamento firmware 
ecc.). La comunicazione avviene su tracciati record appositamente preparati, ed è la medesima per tutte le 
tipologie di collegamento remoto utilizzato GSM, GPRS, LoRa o tecnologie equivalenti ecc.  
La manutenzione e la gestione dei dispositivi sensoristici sarà a carico dell’aggiudicatario e dovrà essere 
assicurata per almeno 5 anni. 
 

Numero totale di centraline per la misurazione della qualità dell’aria e metereologiche 21 

 

In fase di progettazione e prima dell’installazione dovrà essere consultata la singola Amministrazione per 
valutare la collocazione delle centraline, all’interno del territorio comunale. 

Art. 75 - Sensori di presenza su impianti dedicati a piste ciclo-pedonali 

Su tutti gli impianti di pubblica illuminazione, specificatamente dedicati alle piste pedonali e ciclabili, è 
prevista l’installazione di sensori di attivazione che consentano la rilevazione della presenza degli utenti 
utilizzatori della pista. L’introduzione di tali dispositivi evita l’irradiazione della luce artificiale nei 
momenti in cui la pista ciclo pedonale non è percorsa e quindi non necessita di essere illuminata. Gli 
apparecchi a LED combinati con i sensori di movimento consentiranno di adattare l’illuminazione ad ogni 
singola applicazione. Ciò crea ulteriori risparmi energetici rispetto ai sistemi di riduzione di potenza, 
garantendone la massima sicurezza. L’illuminazione in esterno non dovrebbe mai essere spenta, è 
consigliato un livello pari al 20% per la sicurezza e la guida visiva. Inoltre, nessuno si addentrerà in un 
tratto buio, prima di tutto perché non è percepibile da lontano e, in secondo luogo, perché non si sentirebbe 
al sicuro. 
Rilevato il movimento, i sensori posti all’estremità dell’impianto o, ogni tre pali, danno istantaneamente il 
segnale agli altri sensori collegati sulla stessa fase. Non c’è solitamente alcuna limitazione in merito al 
numero degli slave in una funzione corridoio. Il cablaggio con linea pilota implica una fila di apparecchi 
ed è idoneo per progetti dove pedoni e veicoli arrivano da una direzione definita, come nel caso di strade, 
piste ciclabili e parcheggi. 
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Requisiti minimi 
Per le applicazioni sensoristiche di presenza su impianti dedicati a piste ciclo-pedonali, la tecnologia 

consigliata è quella ad infrarossi passivi.  

I sensori di movimento nell’apparecchio o, remoti nel palo, dovranno essere equipaggiati con sensori che 
rilevano il calore emesso durante il passaggio di persone ed animali. Il calore rilevato verrà poi convertito 
elettronicamente in segnale che attiva l’output al 100%.  
La manutenzione e la gestione dei dispositivi sensoristici sarà a carico del promotore e dovrà essere 
assicurata per almeno 5 anni. 

 

 

Il numero totale di sensori di piste ciclabili risulta di: 

 

Numero sensori piste ciclabili 90 

 

In fase di progettazione esecutiva e prima dell’installazione dovrà essere consultata la singola 
Amministrazione per valutare la collocazione dei sensori, all’interno dei territori. 


