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Bozza  di Convenzione ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per 
la concessione del servizio avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di 
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento alle 
prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio del 
Comune di SAREZZO, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli Impianti. 

 

 

 

Tra:  

Comune di SAREZZO, con sede in __________________________________, C.F.  rappresentato dal 
Dirigente _______________________, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in legale 
rappresentanza dell'ente stesso in forza dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di in persona del 
legale rappresentante     (nel prosieguo "Concedente");   

e  

la Società ______________,  con sede sociale in ______________, via __________________, P.I. 
_______________, C.F. _____________________, rappresentata dal suo Presidente Signor ___________, 
il tutto come risulta dalla documentazione agli atti del Comune di _________________________________ 
(nel prosieguo "Concessionario") ; 

** 

 

 

Titolo 1. SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI, OGGETTO E DURATA 

 

Articolo 1. Premesse 
 

In data ________________ è stata presentata dalla società Hera Luce srl la “Proposta per l’affidamento in 
concessione mediante finanza di progetto ai sensi degli artt. 180 e 183 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, del 
servizio avente ad oggetto “la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza 
energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio 
del Comune di SAREZZO, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
Impianti.”  

La proposta contenente il progetto di fattibilità, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario 
asseverato ai sensi dell’art. 183 comma 9 D.lgs 50/2016, nonché la specificazione delle caratteristiche 
del servizio e della gestione, con deliberazione di G.C. n. ____ in data __/__/____, è stata dichiarata di 
pubblico interesse dall’amministrazione aggiudicatrice la quale ha valutato positivamente la fattibilità della 
proposta, senza apportare modifiche. 

La società proponente è stata quindi individuata quale Promotore dell’iniziativa in oggetto; con bando di 
concessione ai sensi degli artt. 179 e ss del Codice e della Direttiva 2014//UE, pubblicato in data ________ 
è stata indetta la gara per ___________________. 

Con provvedimento n. _____ in data ___________ la Concessione è stata aggiudicata a ______________; 
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Le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione del servizio avente ad oggetto “la 
progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento 
alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione pubblica sul territorio del Comune di SAREZZO, la 
gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti”, per la durata di anni 20. 

Ai sensi dell’art. 180 del Codice, il contratto si fonda sulla allocazione del rischio operativo dal lato dell’offerta 
e quindi del rischio di costruzione e di disponibilità - come appresso definiti - in capo all’operatore 
economico, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario, ed in 
modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire 
i lavori ed i servizi dipendano dall'effettiva fornitura del servizio e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità 
contrattualizzati. Con il contratto sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da 
fatti non imputabili all'operatore economico. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.  

 

Articolo 2. Definizioni  
 

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito 
riportati avranno il seguente significato:  

a) “Autorità”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.); 

b) “Codice”, il decreto legislativo D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, 
n. 91, S.O. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

c) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali 
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità 
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto 
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di 
prodotti o la prestazione di servizi; 

d) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione; 

e) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato; 

f) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta; 

g) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto 
l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni 
appaltanti; 

h)  «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o 
più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi 
dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto 
del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio 
operativo legato alla gestione dei servizi; 

i) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o 
sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il 
rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli 
investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. 
La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del 
mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o 
trascurabile; 
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j) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non. rispetto degli 
standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato 
completamento dell'opera; 

k) «rischio di disponibilità», il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le 
prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti; 

l) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il 
concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; 

m) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il 
quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato 
in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un 
complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di 
un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio 
connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, 
da parte dell'operatore.  

n) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza 
economico e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di 
creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale 
investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti 
a garantire il rimborso del finanziamento; 

o) “Opera fredda”, opera per la quale il privato che la realizza e la gestisce fornisce servizi 
direttamente alla Pubblica Amministrazione e trae la propria remunerazione dai pagamenti effettuati da 
quest’ultima; 

p) “Opera calda”, opera dotata di un’intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, 
in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell’arco 
della vita della concessione; 

q) “Opera tiepida”, opera in grado di generare ricavi da utenza non sufficienti a ripagare interamente le 
risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo necessario, per consentirne la fattibilità finanziaria, un 
contributo pubblico. 

 

Articolo 3. OGGETTO DEL CONTRATTO  
 

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione in via esclusiva da parte del Concedente 
del servizio avente ad oggetto “la progettazione e la realizzazione di interventi di miglioramento 
dell'efficienza energetica e di adeguamento alle prescrizioni normative degli Impianti di illuminazione 
pubblica sul territorio del Comune di SAREZZO, la gestione, la conduzione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli Impianti”, per il corrispettivo annuo, da determinare sulla base degli investimenti attestati 
dal piano finanziario e di importo pari all’offerta formulata dal Concessionario. 

La proposta ha per oggetto la concessione del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica, impianti 
semaforici, impianti di videosorveglianza, sull’intero territorio comunale e comprende: 

a) Realizzazione di interventi di adeguamento normativo; 

b) Realizzazione di interventi di riqualificazione tecnologica finalizzati in particolare al risparmio 
energetico; 

c) Manutenzione ordinaria e programmata preventiva; 

d) Manutenzione straordinaria; 

e) Realizzazione di interventi ulteriori, non previsti in sede di affidamento, qualora richiesti 
dall’Amministrazione Comunale e da retribuire tramite apposito ordine; 
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Obiettivo della concessione è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione 
pubblica, attraverso la riqualificazione dell’impianto esistente, nonché il conseguimento di un risparmio 
energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al 
contenimento dell'inquinamento luminoso  

In particolare le prestazioni riguardano  

- la gestione, da realizzarsi attraverso l’acquisto dell’energia elettrica e la sua distribuzione agli 
utilizzatori finali, la manutenzione ordinaria, la manutenzione ordinaria e programmata preventiva, la 
manutenzione straordinaria conservativa, con l’esclusione delle componenti di impianto non disponibili in 
impianti promiscui elettricamente e/o meccanicamente, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e 
l’assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e 
dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell’energia, 
degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (prestazione principale); 

- Il finanziamento e la esecuzione della riqualificazione energetica e adeguamento normativo e 
tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici in attuazione del piano finanziario e nel 
rispetto del progetto da redigere a cura del Concessionario (prestazione secondaria); 

- L'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le 
autorizzazioni richieste dalle vigenti norme, il raggiungimento di adeguati livelli di illuminamento in tutte le 
strade, giardini e piazze comunali, piste ciclabili e percorsi pedonali, nonché il mantenimento dei livelli minimi 
qualitativi e prestazionali oggetto di contratto, così come previsto dalle vigenti normative in materia. 

Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio 
descritti negli articoli della presente Convenzione, a favore degli impianti della Concedente presenti nel 
territorio della stessa come individuati nei documenti progettuali e contrattuali. 

L’affidamento comporta l’assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo dal lato dell’offerta 
legato alla gestione dei lavori e dei servizi, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti 
dall'operatore economico, per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva esecuzione dei 
lavori e del servizio nonché, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati. 

A tal fine si precisa che il servizio in affidamento è da espletare, nel rispetto dei livelli di qualità 
contrattualizzati, secondo i modi delineati negli articoli che seguono. 

La gestione e l'esercizio degli impianti di illuminazione pubblica e impianti semaforici di proprietà comunale 
esistenti alla data odierna ed erogazione del relativo servizio d'illuminazione. 

I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi dal punto situato immediatamente a valle del 
contatore fino all'apparecchiatura terminale dell'impianto. I servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da 
espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed espressamente previsto, 
l'apparecchiatura terminale d'impianto. 

I servizi oggetto della presente costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico locale e per nessuna ragione 
potranno essere sospesi o abbandonati.  

La proprietà degli impianti di illuminazione pubblica rimane in capo alla Concedente che li consegna al 
Concessionario, per tutta la durata del contratto, affinché questi li gestisca per mettere in condizione la 
Concedente di fornire alla collettività i servizi oggetto del presente contratto. 

Il Concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie 
procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all’art. 828, comma 2, del codice civile 
ed il rispetto delle norme del presente contratto.  

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla Concedente 
successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al Concessionario, con le stesse modalità 
previste in contratto. 

La Concedente, in qualità di proprietario, autorizza Il Concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica 
illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio. 
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Articolo 4. Durata della concessione e ammontare dell’investimento 
 

La Concessione ha durata di 20 anni, determinata ai sensi dell’art. 168 del Codice, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna degli impianti redatto in contraddittorio tra le parti. 

L’importo della concessione derivante dal quadro economico del progetto approvato ammonta ad euro 
_____________ oltre I.V.A., come risultante dal Piano economico Finanziario, di cui euro ___________ per 
la quota relativa ai lavori ed agli investimenti previsti in concessione, euro ____________ per la quota 
inerente la gestione ed infine euro _____________ per la quota relativa alla fornitura energia. 

Le prestazioni sono finanziate con mezzi a carico del Concessionario, ai sensi dell’art.182 del Codice, in 
attuazione del piano economico finanziario, attestante l’equilibrio economico finanziario dell’intervento. 

 

Titolo 2. SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI 

 

Articolo 5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO  
 

Principali Obbligazioni del Concessionario  

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria 
esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e 
la gestione degli impianti di illuminazione pubblica. 

Si obbliga ad eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di 
fatto e di diritto all’adeguamento del Progetto Esecutivo e degli elaborati progettuali. 

In particolare il Concessionario si impegna:  

1) a redigere i documenti di progettazione in conformità al progetto posto a base di gara ed alle 
caratteristiche del servizio e della gestione; 

2) a finanziare ed eseguire i lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione 
tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica; 

3) all’erogazione dei servizi secondo quanto previsto dal capitolato speciale e dal piano di gestione; 

4) a rispettare nell’esecuzione delle opere di adeguamento normativo, messa in sicurezza e 
riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà comunale e nella gestione dei servizi le specifiche 
disposizioni contenute nel capitolato speciale e nel progetto proposto, nonché nel piano di gestione. 

5)  espressamente, alla realizzazione degli interventi previsti ed all’attuazione del piano economico 
finanziario. 

Il Concessionario si obbliga altresì a:  

a. mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni, necessarie per l’esecuzione delle opere di 
adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà 
comunale e la gestione dei servizi, fornendo la massima collaborazione per la predisposizione della 
documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento; 

b. redigere il progetto esecutivo secondo quanto indicato nell’oggetto della convenzione, nei documenti 
contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili; 

c. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le 
polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione; 

d. svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto 
della stessa e della normativa applicabile; 
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e. rispettare i tempi previsti nella presente Convenzione e nell’allegato Cronoprogramma, dandone 
periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero; 

f. prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e 
provvedimenti di competenza di quest’ultimo; 

g. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e 
disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

Il Concessionario si obbliga ai sensi dell’art. 180 comma 7 del Codice a dimostrare la disponibilità delle 
risorse a suo carico necessarie alla realizzazione dell’opera entro dodici mesi dalla sottoscrizione del 
contratto. 

Ulteriori obbligazioni del Concessionario  

Il Concessionario si impegna a  

a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del 
rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione 
e rendere disponibili tali documenti mediante utilizzo di strumenti telematici; 

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti; 

c) partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati 
effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle 
visite stabilite dai Collaudi in corso d’opera. 

Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in 
relazione a:  

i. ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o 
interruzione dei lavori per un periodo superiore a giorni 15, rispetto a quanto previsto nei Documenti di 
progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il 
Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;  

ii. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui al 
Capitolato Speciale e Gestionale con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario 
intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;  

iii. l’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove 
ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla 
presente Convenzione;  

iv. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla 
Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a 
suo carico dalla presente Convenzione.  

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del procedimento ovvero al 
direttore dell’esecuzione del contratto ove individuato ai sensi dell’art. 111 del Codice. 

Il Concessionario si impegna infine a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi 
modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente 
Convenzione per cause imputabili al Concessionario. 

Responsabilità del Concessionario  

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e 
della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni 
contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque 
applicabili sono state esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo. 

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi 
dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o 
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga 
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per l’esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Esecuzione dei lavori, sia durante la Fase di 
Gestione del servizio.  

L’affidamento di lavori in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del 
Concessionario il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta 
esecuzione della presente Convenzione anche per la parte subappaltata. 

 

Articolo 6. Obblighi e attività della concedente  
 

La Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi dei successivi 
articoli, secondo i tempi e le modalità ivi previsti. 

La Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario sono stati effettivamente 
stanziati e destinati all’opera nella misura prevista nel PEF approvato. 

La Concedente è obbligata, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività: 

a) comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto 
previsto dall’art. 111 del Codice; 

b) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture 
primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le 
strutture tecniche del Concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti 
esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere, richiedere ed ottenere le autorizzazioni (in via 
esemplificativa, ambientale, paesaggistica, ecc), necessarie per l’esecuzione delle opere di adeguamento 
normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di proprietà comunale e la 
gestione dei servizi; 

c) comunicare con congruo anticipo al Concessionario: 

• le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione 
dei servizi, acquisendone il relativo parere; 

• l’esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto dell’appalto; 

d) astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al 
Concessionario; 

e) non consentire ad altri soggetti l’esercizio delle attività oggetto del presente contratto essendo che il 
Concessionario, per l’intera durata dell’appalto, ne ha l’esclusiva; 

f) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il 
ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi; 

g) tenere sollevato e indenne il Concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero 
richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione pubblica; 

h) richiedere preventivamente al Concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla 
Concedente stessa di interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica, un parere tecnico vincolante 
contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare; 

i) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire 
tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le 
occupazioni d’urgenza e gli espropri; 

j) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche 
degli impianti effettuati a seguito di esigenze della Concedente stessa, non comprese nell'appalto; 

k) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi: 

• assumere presso Il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di 
qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto; 
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• preavvisare Il Concessionario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della 
loro natura; 

• segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli; 

l) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse 
necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione. 

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, la Concedente provvederà autonomamente al fine di 
mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee 
di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature. 

In generale la Concedente ha l’obbligo di mettere Il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i 
servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e 
regolamenti vigenti. 

La Concedente si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del 
Concessionario, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura 
degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei 
confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività: 

a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e 
controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati 
siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed 
economico della comunità locale; 

b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli 
obiettivi indicati nel presente contratto; 

c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali 
all’espletamento dei servizi in oggetto; 

d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi; 

e) agevolare l’acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi 
relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero 
opere o proprietà di soggetti terzi; 

f) garantire Il Concessionario, mediante l’adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di 
accedere e transitare su fondi privati per l’espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi 
in oggetto; 

g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l’adempimento, nei tempi 
strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente contratto, impegnandosi a 
prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente; 

h) sostenere e favorire l’attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento 
delle pratiche amministrative inerenti l’oggetto del contratto. 

 

Ulteriori obbligazioni del Concedente  

Il Concedente si impegna a:  

a) effettuare le operazioni di consegna degli impianti nei tempi previsti dal Cronoprogramma, 
assumendosi ogni onere e spesa relativa agli impianti sino alla data di consegna dei medesimi; 

b) pagare con puntualità al Concessionario il Contributo e i Corrispettivi previsti dal contratto; 

c) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti 
amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, ovvero se 
richiesti, relativi ad atti di sottomissione da parte di terzi privati, attivandosi nel più breve tempo possibile e 
comunque entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;  



COMUNE DI SAREZZO (BS) 
Project Financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia 
elettrica, progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e 
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica. 
 

BOZZA DI CONVENZIONE 

 

Pag. 11 a 32 
Hera Luce Srl  -  © Copyright, tutti i diritti riservati 

 

d) richiedere le concessioni edilizie in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano 
risultare necessarie, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta 
scritta del Concessionario;  

e) concedere in uso e consentire al Concessionario l’occupazione delle aree richieste in ragione degli 
interventi di manutenzione previsti nel Progetto, sollevando il Concessionario dal pagamento di qualsivoglia 
onere, tassa o canone eventualmente dovuta. 

f) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sotto servizi 
e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi 
previsti dal Cronoprogramma. 

 

Obblighi di informazione  

La Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e 
comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al 
Concedente, le seguenti informazioni e documenti:  

a) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto; 

b) l’insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;  

c) la comunicazione di risoluzione per inadempimento del Concessionario o di revoca per motivi di 
pubblico interesse;  

d) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla 
Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo 
carico dalla presente Convenzione; 

 

Dichiarazioni e garanzie del Concedente  

Il Concedente dichiara e garantisce che:  

a) l’aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle 
disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse le disposizioni del 
Codice;  

b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al 
Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;  

c) alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento 
dell’aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque 
notificato al Concedente;  

 

Occupazioni di suolo pubblico 

L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di 
strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli 
stessi di proprietà della Concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, 
senza alcun onere a carico del Concessionario. 

Il Concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale per l’occupazione del suolo pubblico o 
contributo equivalente. 

Articolo 7. Trasferimento dei rischi 
 

La stipulazione della presente convenzione comporta, nei termini indicati dalla seguente Tabella 1. Matrice 
dei rischi, il trasferimento del rischio operativo dal lato dell’offerta legato alla gestione dei lavori e dei servizi, 
al concessionario ai sensi dell’art.180 del Codice, tale per cui il recupero degli investimenti e dei costi 
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sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro e fornire il servizio, dipende dall'effettiva 
esecuzione dei lavori e del servizio nonché, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati. 

Tabella 1. Matrice dei rischi 

Progettazione  Rischio che la progettazione 
definitiva ed esecutiva dell’opera 
non rispetti i criteri, i vincoli e gli 
indirizzi stabiliti dal progetto di 
fattibilità e sia inadeguata al tipo 
di servizio 

Concessionario Artt. 5 e 8 
Convenzione 

 

Costruzione Rischio di ritardi nella riqualifica 
degli impianti e conseguente 
aumento dei costi 

Concessionario Artt. 5 e 8 
Convenzione 

 

Collaudo  Rischio che i lavori di riqualifica 
degli impianti non superino il 
collaudo 

Concessionario Art. 8 convenzione 

 

Subappalto Rischio di inadempimenti 
contrattuali di fornitori e 
subappaltatori 

Concessionario Artt. 5 e 20 
Convenzione 

Manutenzione Rischio che la manutenzione 
non sia di qualità adeguata e 
comporti un aumento dei costi di 
gestione 

Concessionario Art. 9 Convenzione 

Gestione  Rischio che il gestore non sia in 
grado di erogare il servizio 
secondo gli standard qualitativi 
stabiliti da contratto 

Concessionario Art. 9 Convenzione 

Equilibrio 
economico 
finanziario 

Rischio di mutamento della 
normativa, dei meccanismi 
tariffari o delle condizioni per 
l’esercizio delle attività in 
concessione, rischio di forza 
maggiore 

Condiviso Art. 13 convenzione 

Finanziari Rischio di mancato reperimento 
delle risorse finanziare e di 
aumento degli oneri finanziari 

Concessionario Art. 13 convenzione 
Art. 22 convenzione 

Amministrativo e di 
commissionamento 

Rischio di ritardato ottenimento 
di permessi e/o autorizzazioni 
non imputabile al 
concessionario, rischio inerente 
il consenso alla realizzazione 
dell’intervento  

Concedente  Artt. 6 e 8 
convenzione 

 

Titolo 3. SEZIONE III – FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE 
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Articolo 8. Fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
 

Volturazione delle forniture 

Il Concessionario dalla data di stipulazione del contratto e la conseguente consegna degli impianti si 
impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto della Concedente, per ottenere dai 
competenti enti, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni, le volture, i nulla osta e 
quant'altro necessario per la corretta prestazione dei servizi di fornitura di energia elettrica, fermo l'impegno 
di collaborazione della Concedente. 

Qualora il ritardato e/o mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli 
eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e tempi sono a carico del medesimo. 

Presentazione di istanze, richieste, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati 

Prima della presentazione del progetto esecutivi il Concessionario dovrà predisporre tutti gli atti necessari 
per il perfezionamento delle procedure per la richiesta di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte di 
autorità terze competenti. Il Concessionario non sarà responsabile del mancato, ritardato ottenimento di tutti 
i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti qualora ciò non dipenda dalla mancata 
presentazione dell’istanza da parte del Concessionario medesimo. 

Progettazione  

Entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario, sul 
presupposto del rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti di cui sopra, 
dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Esecutivo e di Cronoprogramma aggiornato, in forma 
sostanzialmente conforme all’art. 23 del Codice. Il mancato ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni 
da parte delle autorità competenti non dipendenti dalla mancata presentazione dell’istanza da parte del 
Concessionario comporterà la sospensione del termine di cui sopra. 

Ai sensi dell’art. 23 del Codice il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e 
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con 
quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia 
identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

Nei 20 giorni successivi alla consegna, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno 
oggetto di revisione in contraddittorio tra le Parti ai fini della definizione del Progetto Esecutivo e del 
Cronoprogramma. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale dell’equilibri economico 
finanziario del Progetto, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio come 
previsto dalla successiva regolamentazione. 

All’esito dell'approvazione del Concedente, il Cronoprogramma, e il Progetto Esecutivo costituiranno allegati 
al contratto e sostituiranno gli allegati precedenti. 

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. 
Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto alla relativa penale, salvo i casi in 
cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore o Fatto del 
Concedente e salvo quanto previsto dalla successiva regolamentazione in punto Ritardi e Sospensione.  

I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia 
alla data della presente Convenzione, e saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art.26 e ss del Codice da 
parte della amministrazione Concedente. 

Al completamento dei lavori il Concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione Concedente tutta la 
documentazione tecnica facente parte del progetto esecutivo, recante le variazioni nella realizzazione degli 
impianti a seguito delle modifiche progettuali approvate in corso d'opera (As built). 

Al fine di consentire l’attività di verifica e sorveglianza nonché un facile accesso agli impianti e 
apparecchiature realizzati, il Concessionario dovrà fornire due copie dei progetti aggiornati e i file sorgente in 
formato DWG per le planimetrie e PDF per le relazioni e gli elaborati in schede; le tabelle dei punti luce e dei 
quadri elettrici in formato MS Excel o comunque editabile.  
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Esecuzione dei Lavori  

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati 
tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni 
normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, 
condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, 
autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori e l'erogazione dei servizi.  

Per quanto riguarda la qualità e provenienza dei materiali e le modalità di esecuzione di ogni intervento 
manutentivo, le verifiche e le prove sugli impianti, valgono le norme contenute nell'elenco esemplificativo 
riportato nel capitolato speciale. 

Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza – Supervisione 

La direzione dei lavori compete al Concessionario, il quale potrà istituire l'ufficio di direzione dei lavori 
composto da un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice. 

Il concessionario si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto al concedente, prima dell'inizio dei lavori, i 
nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio. 

Il concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di responsabile 
della sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

A norma dell'art. 101 del codice dei contratti, il piano di sicurezza fa parte integrante del presente contratto e 
ad esso è allegato. 

Ai sensi dell'art. 105 del codice, i piani di sicurezza predisposti dal concessionario, sono accompagnati dai 
singoli e specifici piani redatti dai terzi affidatari e/o subappaltatori. Il concessionario assume l'obbligo di 
curare il coordinamento di tutti i terzi appaltatori e/o subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 
specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal concessionario. 

Tenuto conto che i servizi sono da fornire presso gli impianti del Concedente, al medesimo, compete la 
supervisione della concessione. 

Il concedente si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario, per iscritto, l’individuazione 
dell’incaricato della supervisione della concessione affinché sia consentito l'accesso ai cantieri e alla 
documentazione anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al concessionario. 

Nell'esercizio delle funzioni di supervisione, il concedente oltre alla funzione di controllo e coordinamento 
potrà impartire direttive formulare osservazioni con conseguente obbligo, per il concessionario e il direttore 
dei lavori, di uniformarsi a dette osservazioni e direttive. 

Prove e collaudo  

Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso 
d’opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo approvato.  

Il Concedente nomina il collaudatore ovvero la commissione di collaudo nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 102 del Codice.  

I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle 
commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario.  

Al collaudo si applicano le previsioni del Codice e fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto 
dall'articolo 102, comma 8, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati 
ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

Il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine 
del periodo di concessione e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle 
apparecchiature ed impianti installati. 

Dopo il collaudo dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti. Gli 
inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese 
dell'Appaltatore entro il termine utile stabilito dal Concedente, pena la riduzione del canone come da 
successive disposizioni. 
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Penali per ritardi  

Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, 
fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi 
non imputabili al Concessionario.  

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario verrà applicata una penale 
pari al 1 per 1000 dell’importo annuale del contratto. 

Gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dalla Concedente in occasione 
del pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo, ferma restando la facoltà di avvalersi della 
garanzia prestata. 

Il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti in caso di ritardo 
dovuto a:  

1) forza Maggiore;  

2) modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;  

3) varianti adottate ai sensi dell'art. 175 del Codice;  

4) ritardi non imputabili al Concessionario;  

5) fatto del Concedente;  

6) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente art. 6 (Obbligazioni 
del Concedente) rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;  

7) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario 

In ogni caso sono a carico del Concessionario i rischi che eventi non prevedibili possano ritardare il 
completamento degli interventi di riqualifica proposto ed aumentare il costo degli oneri di gestione.  

 

Articolo 9. Fase di gestione  
 

Obbligazioni generali e Servizi  

Il Concessionario si impegna ad erogare, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti oggetto di 
consegna e di garantire il loro regolare funzionamento, in modo che gli stessi siano sempre in perfetto stato 
di efficienza e funzionamento e possano rispondere regolarmente alle prestazioni ed esigenze del servizio, 
in conformità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.  

Oggetto del servizio sono gli impianti di illuminazione, meglio descritti nel progetto approvato, a partire dal 
punto di consegna comprendenti i quadri di bassa tensione, i sistemi di regolazione, la rete di distribuzione 
ed i corpi illuminanti, i pali, mensole e i sostegni in genere ed ogni altro componente destinato in qualche 
modo all'ottimale funzionamento dell'impianto. 

Sono compresi nel servizio, gli impianti semaforici e gli impianti di videosorveglianza.   

I servizi, compensati dal canone di concessione, consistono nell'esercizio, nella manutenzione ordinaria, 
manutenzione ordinaria programmata, manutenzione straordinaria conservativa, nel servizio di presidio, nel 
servizio di pronta reperibilità e nell'assistenza tecnica ed amministrativa alla Concedente degli impianti 
esistenti di pubblica illuminazione, le cui caratteristiche sono descritte nella documentazione progettuale 
costituente oggetto di contratto. 

Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In particolare, il Concessionario 
dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli impianti oggetto del servizio  in 
modo da garantirne il regolare utilizzo, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non 
specificatamente riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone lo stato di 
funzionamento, efficienza e sicurezza in conformità alle norme vigenti, nonché le prestazioni previste nel 
progetto. 
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Sono a carico del Concessionario le seguenti prestazioni da effettuarsi su tutti gli impianti attuali e futuri: 

a) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti; 

b) la voltura e l’eventuale spostamento/ diminuzione / aumento dei punti di consegna e misura, con 
oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti; 

c) l'esercizio e la conduzione degli impianti; 

d) l'accensione e spegnimento degli impianti; 

e) la manutenzione ordinaria e programmata degli impianti; 

f) la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti; 

g) l'attivazione di un call center, al fine di gestire il rapporto con la Committente e per ricevere le 
segnalazioni di guasti; 

h) un servizio di pronto intervento; 

i) la realizzazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico della consistenza del patrimonio 
impiantistico; 

j) gli interventi riparativi; 

k) l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli 
impianti a seguito di esplicita richiesta della committente che stanzierà apposite somme non essendo inclusi 
nelle tariffe del servizio; 

l) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad 
esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla 
committente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ed accollati ai soggetti terzi che li 
richiedono ai quali l'appaltatore dovrà fornire oltre che il servizio anche il preventivo dell'intervento; nel caso 
di modifiche dei parametri di accensione degli impianti o per parziali spegnimenti utili al corretto svolgimento 
di eventi organizzati dalla Amministrazione, si ritengono compensati nel canone numero 3 (tre) interventi 
ogni anno; 

m) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di 
incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; il Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi 
responsabili le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti; 

n) la redazione di verbali di verifica periodica sui parametri elettrici ed di efficienza illuminotecnica degli 
impianti, nonché l'assistenza agli organi preposti alle verifiche di legge; 

o)  l'istanza di riconoscimento degli eventuali Titoli di Efficienza Energetica (TEE) od altro titolo di 
incentivazione disponibile tramite GSE Spa, Regione Lombardia od altro ente, assumendosi ogni onere 
riguardo la stesura dell'istanza, il monitoraggio e rilevazione dei risparmi energetici, la rendicontazione 
periodica e la gestione/negoziazione dei titoli. Di tali Titoli il Concessionario retrocederà al Concedente, in 
quanto proprietario, il 50% del valore di mercato o riconoscimento economico annuo. 

Il Concessionario si impegna a garantire e mantenere durante tutta la durata contrattuale gli standard 
qualitativi e prestazionali dei servizi oggetto della presente Convenzione, definiti sulla base dei seguenti 
principi: 

a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita 
secondo le indicazioni del capitolato speciale di appalto; 

b) la qualità dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata ai 
requisiti minimi prestazionali obbligatori previsti dal capitolato speciale d’appalto e agli standard normativi 
così come definiti nel progetto degli interventi; 

c) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi minimi predeterminati e con le modifiche 
proposte dal Concessionario nel piano gestionale; 

d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di 
illuminamento minimo richiesto; 
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e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli; il 
Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di attesa 
con la indicazione del livello di qualità offerto; 

f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto. 

Il mancato rispetto in esercizio degli standard qualitativi prestazionali comporterà la riduzione del canone di 
gestione secondo le modalità appresso indicate. 

 

Articolo 10. Aumento o diminuzione degli impianti 
 

La Concedente potrà affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica in 
aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna. 

L’assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica avrà luogo dopo che lo 
stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle 
prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica 
afferente agli stessi. 

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione pubblica da parte del Concessionario sarà 
subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte della Concedente degli oneri aggiuntivi, 
determinati in base alle tariffe di cui alla presente Convenzione con decorrenza dal primo giorno del mese 
successivo alla loro accensione; l’accettazione della Concedente comporterà un aggiornamento del 
corrispettivo contrattuale in base al reale incremento di potenza installata e di numero di punti luce aggiunti 
usando come parametro i valori unitari di costo energia elettrica per potenza installata e per gestione e 
manutenzione attualizzati secondo le regole inerenti all’aggiornamento del corrispettivo. 

La Concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di 
impianti di illuminazione pubblica già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con 
preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. 

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della 
dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione 
nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione; l'eventuale quota di ammortamento per 
interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in tal 
senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 

Relativamente agli impianti di illuminazione pubblica, la riduzione del corrispettivo, per effetto della 
dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, farà riferimento al solo costo 
effettivo della  fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la 
completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento 
per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della Concedente; in 
tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale. 

Qualora, in conseguenza delle nuove gestioni, si dovessero alterare le condizioni economiche della Fase di 
Gestione e quindi dell’Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione 
del Piano Economico Finanziario di cui alla presente Convenzione.  

 

Articolo 11. Modifiche agli impianti  
 

Il Concessionario può proporre nel corso del contratto interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, 
nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi 
energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia. 

Le modifiche eventualmente autorizzate, ai sensi del comma precedente, saranno eseguite a cura e spese 
del Concessionario, sotto il controllo della Concedente. 
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L'importo delle spese relative dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti. 

Il Concessionario può proporre alla Concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule: 

1) il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso Il Concessionario 
provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della Concedente; 

2) il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: Il Concessionario provvede alle 
modifiche con una partecipazione economica della Concedente da concordare con preciso riferimento al 
caso specifico; 

3) Il “ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non 
offre risparmi economici: Il Concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica 
della Concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico. 

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, 
sono di immediata proprietà del Concedente. 

 

Titolo 4. SEZIONE IV – FORZA MAGGIORE 

 

Articolo 12. Riduzione e sospensione del servizio per causa di forza maggiore 
 

Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza 
maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per 
ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti 

Qualora Il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne 
comunicazione alla Concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per 
ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e 
preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settanta due). 

Nel caso previsto dal precedente comma 1, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e 
consequenziali, potrà essere avanzata dalla Concedente nei confronti del Concessionario in quanto non 
costituisce inadempienza al contratto, ma la sola eventuale riduzione del canone "componente gestione e 
manutenzione ed energia" se la sospensione del servizio supera i le 120 (centoventi) ore continue. 

 

Titolo 5. SEZIONE V – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 

Articolo 13. Equilibrio economico finanziario  
 

Equilibrio Economico Finanziario  

Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio 
Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione in un dato momento (c.d. caso 
base), compresi a titolo esemplificativo:  

i. l’importo dei ricavi; 

ii. l’importo dei canoni e degli ammortamenti; 

iii. i costi di investimento; 

iv. i costi operativi; 

v. i termini temporali e le condizioni di pagamento del Contributo e dei Corrispettivi;  

vi. la durata della Concessione 
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vii. le caratteristiche e l'entità dei Servizi di Gestione.  

Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno 
riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti nel PEF, che potrà riflettere modifiche nei principali 
presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui ai punti precedenti. 

L'ammortamento degli investimenti effettivi del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in 
conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.  

Riequilibrio  

Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una Lesione 
dell'Equilibrio determinata da eventi di forza maggiore, da variazioni apportate dall’amministrazione ai 
presupposti o alle condizioni di base; da variazioni derivanti da norme legislative e regolamentari che 
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste in 
concessione. 

Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 
giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il 
Concedente, a un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:  

i. I Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario 
senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio; 

ii. I Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in 
considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, 
trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e 
di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio.  

E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo dia luogo a mutamento 
in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.  

Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il 
Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del 
Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che 
potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:  

(i) l’incremento o riduzione del Contributo e/o dei Corrispettivi;  

(ii) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;  

(iii) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione 

sino a ripristinare l’Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti ai 
livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio. 

A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario il Caso Base sarà sostituito dall'applicazione 
del Modello Economico Finanziario posta a base della revisione.  

Ai sensi dell’art. 182 del Codice in caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, 
le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli 
oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici. 

 

Titolo 6. SEZIONE VI – CORRISPETTIVO, RIDUZIONI E PENALITA’ 

Articolo 14. Corrispettivi  
 

Il Canone di gestione è dovuto dal Concedente a partire dalla messa in esercizio con cadenza mensile 
posticipata e determinati, di volta in volta, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale. 

Il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla 
scadenza, la richieste di pagamento del canone, con indicazione dettagliata dei presupposti per la 
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determinazione dell'importo. Il Concedente provvederà ai relativi pagamenti entro 40 giorni dal ricevimento 
della richiesta del Concessionario.  

Interessi di mora  

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti 
interessi di mora nella misura determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (per i ritardi nel 
pagamento dei Corrispettivi) fino alla data dell’effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del 
Concessionario, trascorsi [30] giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere il tentativo 
di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario per la dichiarazione di risoluzione della 
presente Convenzione. 

 

Rivalutazione  

Il corrispettivo sarà soggetto ad un aggiornamento annuale, sulla base delle variazioni dei costi di 
produzione, legate al trascorrere del tempo, così determinate: 

• per la componente energia della quota di canone riferita all’energia elettrica impiegata media 
annuale del prezzo PUN mensile mono -orario medio del Mercato Libero, rilevato dal Gestore del 
Mercato Elettrico, aumentato di 0,003 €/kWh per spese di acquisto, a cui si aggiungono le  imposte e 
gli oneri aggiuntivi; 

• per il costo del servizio comprendente la gestione e la manutenzione (oneri della sicurezza 
compresi): sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI); 

• per la quota di corrispettivo riferita ai lavori di riqualificazione degli impianti: non soggetta ad 
aggiornamento. 

L’ aggiornamento del corrispettivo sarà calcolato per ogni anno solare. 

Il primo aggiornamento sarà applicato dal primo giorno del mese di avvio dell’esecuzione del contratto e 
riguarderà le variazioni dei prezzi intervenute dal mese di presentazione dell’offerta fino al mese precedente 
quello di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Per quanto riguarda il costo di esecuzione di eventuali lavori commissionati successivamente dalla 
Concedente, si applicheranno i prezzi unitari del Listino DEI pubblicato annualmente, cui verrà applicato lo 
sconto di gara. 

 

Articolo 15. Modalità di pagamento del corrispettivo  
 

Il pagamento del corrispettivo, per ogni anno di gestione, avverrà con le seguenti modalità: 

 n. 4 (quattro) rate di acconto di uguale importo calcolate dividendo per 4 (quattro) l'importo annuo, 
con scadenza alla fine di ogni mese previa emissione, da parte del Concessionario, della relativa fattura; 

 n. 1 (una) fattura o nota di accredito alla fine del mese di marzo (anno successivo) per il conguaglio 
e per l'eventuale aggiornamento dei prezzi da calcolarsi a fine di ogni anno, da pagarsi entro 30 (trenta) 
giorni dalla presentazione. detta fatturazione conterrà anche la valorizzazione dei TEE od altri incentivi 
maturati/ottenuti dal Concessionario nell'esercizio precedente per l'efficientamento conseguito e da 
retrocedere al concedente. 

Per ogni anno successivo al primo, la rata d'acconto sarà determinata dividendo per 12 (dodici) l'importo 
complessivo presunto, tenendo conto di quello sostenuto dalla Concedente nel corso della precedente 
annata come evidenziabile dal conguaglio alla fine del mese di marzo e delle previsioni dell’aggiornamento 
del corrispettivo con stabilito al successivo art. 45. 

In caso di ritardo in tali pagamenti, la Concedente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la 
costituzione in mora, gli “interessi legali di mora” di cui all’art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come 
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modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova 
del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento. 

Si prevede espressamente che è facoltà delle parti concordare, con modalità semplificate senza necessità di 
modificare il presente contratto, a mezzo scambio di corrispondenza, cadenze di fatturazione diverse da 
quelle previste. 

 

Articolo 16. Riduzione del canone e penalità   
 

Riduzione del canone di gestione per mancato rispetto delle prestazioni   

Il canone di gestione potrà essere ridotto in caso di mancato rispetto delle prestazioni offerte dal 
Concessionario in sede di gara. L’accertamento del rispetto degli standard qualitativi e prestazionali avviene 
a seguito di verifiche e misurazioni periodicamente effettuate sull’impianto atte a misurarne la qualità e 
congruità delle prestazioni offerte.  

Si conviene quindi che le modalità di verifica e accertamento avvengano secondo le seguenti modalità: 

1) Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà alla verifica degli standard qualitativi e 
prestazionali con una periodicità non inferiore ai sei mesi. 

2) In caso di inadempienza il Direttore di esecuzione del contratto provvederà a contestare al 
Concessionario il mancato rispetto delle prestazioni, concedendo sette giorni allo stesso per il ripristino dei 
valori corretti e per addurre giustificazioni relative al mancato raggiungimento delle prestazioni dell’impianto. 
In assenza di giustificazioni valide da parte del Concessionario o in caso di mancato ripristino degli standard 
contrattualizzati il Direttore dell’esecuzione del contratto applicherà una riduzione della rata di acconto 
mensile del canone annuo di gestione. 

3) La riduzione del canone annuo non potrà superare il 20% di ciascuna rata. La riduzione della canone 
opererà in ogni caso dalla prima scadenza utile e sino al ripristino della prestazioni contrattuali.  

** 

Nell’ambito dell’Esercizio dell’Impianto di illuminazione pubblica si prevedono le seguenti penali, qualora 
inerenti circostanze imputabili al Concessionario: 

i. in caso di inadempimento, o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei 
confronti del fornitore di energia elettrica, che determino la riduzione, od interruzione del servizio di 
Illuminamento, si applica una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di interruzione del servizio; 

ii. in caso di mancata realizzazione entro il termine previsto dall’offerta e comunque non superiore a 45 
giorni dalla stipulazione del contratto, del Sistema informativo gestionale, si applica una penale di Euro 50,00 
per ogni giorno di ritardo nell’entrata in funzione del Sistema informativo gestionale.  

iii.- in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico, nei casi in cui 
sono fissati in termini di ore: penale pari ad euro 10,00 per ogni 24 ore di ritardo; 

L’accumulo di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale complessivo, determina una 
grave inadempienza ed è motivo di risoluzione della Concessione; 

iii. in caso di ritardi negli interventi di riparazione dei guasti tali da determinare che uno o più punti luce 
rimangano spenti per un periodo superiore alle 72 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il 
guasto, si applica una penale per ogni Punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella 
riparazione del guasto. In particolare, è sottratto dal corrispettivo un importo di 0,20 Euro per ciascuna 
ora/Punto luce non funzionante oltre le 72 ore massime previste per intervenire. Tale indicatore esprime 
sinteticamente l’effettivo e costante adeguamento degli Impianti e la loro conduzione a regola d’arte e, 
pertanto, la consuntivazione di penali superiori al 15% dell’importo contrattuale complessivo determina una 
grave inadempienza ed è motivo di risoluzione della Concessione; 
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iv. qualora l’operazione di accensione e spegnimento degli Impianti secondo gli orari stabiliti d’intesa 
con l’Amministrazione concedente fosse ritardata di oltre trenta minuti rispetto all’orario prestabilito, si 
applica una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di disservizio; 

v. in caso di ritardi, imputabili in via esclusiva al Concessionario, rispetto al termine ultimo previsto per 
l’Adeguamento normativo, si applica la pena pecuniaria di Euro 100,00 senza oneri per interessi, per ogni 
giorno di ritardo, fino al massimo consentito per legge, riservandosi in ogni caso l’Amministrazione 
concedente il diritto di addebitare l’importo dei maggiori danni che dovesse subire per colpa del ritardo. Un 
ritardo superiore a 3 mesi, rispetto al minor termine previsto dall’offerta, per motivi imputabili in via esclusiva 
al Concessionario, ivi compresa la insufficiente diligenza, è causa di risoluzione del contratto.  

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore 
complessivo del contratto, lo stesso sarà automaticamente ritenuto inadempiente e la Concedente potrà 
pretendere la risoluzione del contratto conformemente alle previsioni contrattuali. 

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza entro 
7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta, alla quale il Concessionario ha la facoltà di presentare le 
controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. 

L’applicazione delle penalità di cui sopra non pregiudica i diritti dell’Amministrazione Concedente per le 
eventuali violazioni contrattuali ulteriori verificatesi. 

 

Articolo 17. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari  
 

I pagamenti previsti dalla Convenzione saranno evasi esclusivamente mediante bonifico bancario recante 
nella causale il C.I.G. n. _____________ CUP ______________ 

Il Concessionario ha comunicato in data 00/00/0000 con Prot. n. _____, il Codice IBAN 
_______________________________ di riferimento per i pagamenti. Il soggetto autorizzato ad effettuare 
operazioni sul predetto conto, é il Sig. _____________  _______________ (C.F. 
_________________________. La Società ________________ di _________ assume l’obbligo di accettare 
che le transazioni e i pagamenti relativi al presente appalto effettuati su tale conto corrente, rispondano ai 
requisiti di trasparenza, ai sensi dell’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. Il pagamenti effettuati senza avvalersi dello strumento del bonifico in favore del conto corrente 
indicato Concessionaria, causeranno immediata nullità assoluta del presente contratto, con conseguente 
risoluzione immediata di fatto e di diritto ed informazione alla competente Prefettura – U.T.G. 

 

Titolo 7. SEZIONE VII – ASSICURAZIONI E CAUZIONI 

 

Articolo 18. Fideiussioni e garanzie  
 

Garanzia di esecuzione dei lavori 

Il Concessionario sarà tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale 
relativo ai lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di 
illuminazione pubblica, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente 
all’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti 
di illuminazione pubblica, e del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento delle obbligazioni 
medesime. 

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice e va presentata 
in originale alla Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto. 
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In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 

L’importo della garanzia potrà subire la riduzione di cui all’articolo 103 comma 5 del Codice. L’importo della 
garanzia è poi ridotto del 50% (cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualità ai sensi 
della normativa UNI EN ISO 9001:2008. 

La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata dei lavori risultante dal programma 
aumentata di sei mesi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria 
(costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Concedente. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente. 

La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori 
da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi 
l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. 

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento 
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali  imprese 
subappaltatrici. 

Garanzia di esecuzione dei servizi 

Il Concessionario sarà tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale 
relativo ai servizi, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione 
dei medesimi e del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. 

La garanzia fideiussoria deve essere prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice e va presentata 
in originale alla Concedente prima della formale sottoscrizione del contratto. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l’importo della 
garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo annuale dei servizi e per lo 
stesso motivo, nel corso del contratto non subirà riduzioni. L’importo della garanzia è poi ridotto del 50% 
(cinquanta per cento) per il possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 
9001:2008. 

In considerazione della durata dei servizi la polizza dovrà avere validità temporale almeno biennale 
rinnovabile per tutta la durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita 
comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte 
della concedente. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a “prima richiesta” e prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Concedente. 

La Concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi 
da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Concedente senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi 
l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell’appalto ed all’avvenuta riconsegna alla 
Concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio. 
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Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento 
unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il Concessionario che per le eventuali  imprese 
subappaltatrici. 

Articolo 19. Assicurazione 
 

Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:  

i. polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR") per tutta la durata dei 
lavori. La somma assicurata dovrà corrispondere all’intero valore dei lavori (comprensivo dei costi di 
costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario), mentre il massimale per la 
responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro _________. Tale polizza dovrà includere 
anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a 
responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che 
avvengano durante i lavori;  

ii. polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale), fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo. Il massimale di ogni polizza dovrà essere pari a Euro _________; 

iii. polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa ai lavori e agli impianti in esercizio, 
per tutta la durata della Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale di 
tale polizza non potrà essere inferiore a Euro _________;  

iv. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del 
Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante 
la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale 
di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro 5.000.000,- importo massimo anche per singolo evento..  

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale 
dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di 
validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere 
direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita 
clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di 
ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del 
Concessionario.  

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire 
sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e 
copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. 
Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, 
ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 20 giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.  

Il Concessionario si impegna inoltre a prestare tutte le altre garanzie previste dal Codice o comunque 
richieste ai sensi di legge nelle forme e nelle modalità ivi stabilite. 

 

Titolo 8. SEZIONE VIII – SUBAPPALTO E RESPONSABILITA DEL 
CONCESSIONARIO 

Articolo 20. Subappalto e responsabilità del concessionario 
 

Il Concessionario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazioni oggetto di contratto dovrà averlo 
dichiarato in sede di offerta, indicando le parti della prestazione che intende subappaltare, ferma restando la 
responsabilità esclusiva dello stesso nei confronti della Concedente per il complesso degli obblighi previsti 
dal presente contratto. 

Il concessionario, con l’eccezione della micro, piccola e medie impresa, in caso di concessioni che 
comprendano il subappalto di prestazioni di lavori servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia 
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comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice, indica una terna di nominativi di sub-appaltatori nel caso in cui 
non sia necessaria una particolare specializzazione e nel caso risulti possibile reperire sul mercato un 
elevato numero di operatori. 

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi in materia sociale e del lavoro e deve dimostrare 
l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori 
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 
80 del Codice. 

Le attività del Concessionario si svolgono presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante e 
pertanto ai sensi dell’art. 174 comma 4 del Codice, successivamente all'aggiudicazione della concessione e 
al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante i dati 
anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al 
momento della richiesta.  

Il concessionario comunica inoltre alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa 
durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente 
coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica alle forniture previste dal Codice. 

Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa 
subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al 
pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in 
caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore.  

Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei 
dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione 
solidale nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice. 

E’ fatto obbligo al concessionario i) di esibire i piani di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 in sede di verifica 
ispettiva di controllo dei cantieri e del direttore tecnico di cantiere di assicurare il rispetto del piano da parte 
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori; ii) di assicurare il coordinamento di tutti i 
subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. 

Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l’esecuzione dei lavori 

Il personale del Concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle 
abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza. 

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla 
conoscenza specifica degli impianti oggetto di appalto e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento. 

Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di 
lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a. si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dei servizi un contratto 
nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle 
prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b. i suddetti obblighi vincolano Il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c. è responsabile in rapporto alla Concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime Il 
Concessionario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Concedente; 
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d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla Concedente o ad essa 
segnalata da un ente preposto, la Concedente medesima comunica al Concessionario l’inadempienza 
accertata e procede a una detrazione del 0,5% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle 
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono 
stati integralmente adempiuti. 

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizione in materia di 
previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro. 

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla 
Concedente, verbali e scritte. 

 

Titolo 9. SEZIONE IX – VICENDE DELLA CONCESSIONE 

 

Articolo 21. Modifica del contratto  
 

Cessione del contratto e dei crediti 

È vietata la cessione anche parziale del contratto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato 
disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a 
condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo 
presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata. 

Modifiche oggettive al contratto 

La concessione potrà essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi: 

a) nelle ipotesi espressamente previste dalla presente convenzione a prescindere dal valore monetario 
(art. 175 comma 1 lett. a); 

b) per lavori o servizi supplementari da parte del Concessionario originario che si sono resi necessari e 
non erano inclusi nella concessione iniziale (art. 175 comma 1 lett. b); 

c) ove la necessità di modifica derivi da circostanze sopravvenute che la stazione appaltante non ha 
potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza e la modifica non alteri la natura generale della 
concessione (art. 175 comma 1 lett. c);  

d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell’art. 175 comma 7 del 
Codice ovvero se la modifica alteri l’equilibrio economico della concessione. 

Nelle ipotesi di cui sopra, l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può 
eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale. 

Sono sempre ammissibili, le modifiche non sostanziali che non alterino considerevolmente le condizioni 
contrattuali originariamente pattuite, che non introducono differenza di condizioni o di requisiti di 
partecipazione che non modificano l’equilibrio economico della concessione, che non estendono 
notevolmente l’ambito della concessione e sempre che non si alteri l’oggetto del rapporto concessorio, sono 
ammissibili se il valore della modifica resta al di sotto del 10 per cento del valore della concessione iniziale. 

 

Articolo 22. Subentro, risoluzione, revoca e annullamento della concessione 
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Si applica l’art. 175 comma 1 lett. d) n.2 del Codice nei casi di successione universale o particolare, anche a 
seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza. 

Ai sensi dell’art. 176 del Codice la concessione cessa ed è annullata quando: 

a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80; 

b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione 
europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea; 

c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai 
sensi dell'articolo 175, comma 8. 

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero 
quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario: 

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui 
l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; 

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; 

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere 
ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione 
operativa previsti nei piano economico finanziario allegato alla concessione, 

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte 
dell'amministrazione aggiudicatrice delle somme previste. 

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 
del codice civile. 

La Concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata o posta 
elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 
seguenti casi: 

• Il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti 
precedenti; 

• gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 
81/2008; 

• il mancato rispetto delle condizioni in ordine all’approvvigionamento dell’energia elettrica da fonti 
rinnovabili; 

Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione previa diffida ad adempiere ai sensi 
dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per 
l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 30 giorni, oltre che nei casi espressamente previsti 
dal presente contratto, qualora:  

i. il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a ____ giorni, o 

ii. il Concessionario superi di _______ giorni il termine per il completamento dei lavori previsti dal 
Cronoprogramma,  

iii. il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato speciale e di Gestione tali da pregiudicare in 
modo rilevante l'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di 
intimazione scritta del Concedente;  

iv. il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato speciale e di Gestione corrispondenti a 
penali di importo superiore alla soglia massima prevista dal presente contratto; 

v. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente 
all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi; 
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vi. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dalla 
presente Convenzione;  

vii. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, 
ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 175 comma 1 lett. d) n.2 del Codice; 

viii. Nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è 
necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto della Concessione; 

ix. In caso d’inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 
applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali; 

x. In caso di violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, di interruzione non giustificata 
della fornitura, di subappalto non autorizzato, in caso di frode o grave inadempimento nell'adempimento 
degli obblighi contrattuali,  

xi. Nel caso in cui il Concessionario ceda in tutto o in parte il contratto a terzi; 

La diffida di cui al precedente paragrafo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui 
all’art. 1456, c. 2, c.c. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida,il Concedente:  

i. non potrà in nessun caso sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente 
Convenzione  

ii. non potrà dar corso alla risoluzione;  

iii. dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi, continuando a versare i 
relativi Corrispettivi;  

Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida, ove il Concessionario non abbia posto 
rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, Il Concessionario sarà soggetto a titolo di penale alla 
perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.  

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la Concedente dovrà corrispondere al Concessionario la 
quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento. 

Nelle ipotesi di risoluzione della concessione per cause imputabili al Concessionario, la stazione appaltante 
comunica per iscritto al concessionario e agli eventuali enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto.  

Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro 
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella 
concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel 
bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di 
avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. 

L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto 
adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione 
appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi 
presta il consenso. 

Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d), la sostituzione del concessionario è limitata al 
tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara. 

Risoluzione per Forza Maggiore  

In caso di Forza Maggiore protratta per più di _____ giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione 
della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c. 

In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al 
Concessionario un importo pari a:  

i. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario; 
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ii. (ove i lavori non siano stati collaudati) i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, al netto di 
quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo, ovvero 

iii. (ove i lavori siano stati ultimati e collaudati) il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori 
(al netto degli ammortamenti) al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo di Contributo;  

iv. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del 
Concessionario in conseguenza della risoluzione;  

L’efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di 
tutti gli importi previsti al precedente paragrafo.  

In ogni caso trattandosi di un servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere interrotto fino 
all’avvicendamento del Concessionario con altro soggetto incaricato ed individuato dal Concedente. 

Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione per cause 
imputabili al Concessionario  

Ai sensi dell'art. 176 del Codice, gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione per 
cause imputabili al Concessionario saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei 
Fornitori. 

Il Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai 
sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell’esistenza di una controversia tra le Parti in relazione 
alle prestazioni del Concessionario.  

Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti 
al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione. 

Disponibilità dei beni 

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o 
risoluzione ai sensi di Convenzione, gli impianti di illuminazione pubblica oggetto della presente 
Convenzione passeranno nella disponibilità e nel possesso della Concedente nello stato di fatto e diritto in 
cui si troveranno a tale data senza necessità di formalità alcuna.  

La Concedente avrà la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di accertare le risultanze dell’esercizio 
gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei quadri, dei materiali dati in 
consegna al Concessionario, ed effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra la Concedente e 
il Concessionario, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale. 

Ferma l’efficacia della cessazione del rapporto in ordine alla disponibilità e possesso degli impianti di cui al 
precedente paragrafo, lo stato di conservazione ed il buono stato manutentivo degli Impianti dovrà essere 
accertato e dichiarato in apposito verbale di riconsegna. 

Nello stesso verbale di riconsegna sono riportate le letture dei contatori dell’energia elettrica che alimentano 
i singoli impianti oggetto della Concessione. 

A conclusione della Concessione, il Concessionario consegna all’Amministrazione concedente la 
documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti e la documentazione tecnica che, viste le 
prescrizioni del Capitolato, deve risultare completa e perfettamente aggiornata. 

La volturazione dei contratti di fornitura deve essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al 
servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza, alla stessa Concedente. 

Le spese di volturazione sono a carico del Concessionario; 

Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti 
e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la 
presente Convenzione.  

In ogni caso trattandosi di un servizio pubblico locale lo stesso non potrà essere interrotto fino 
all’avvicendamento del Concessionario con la ditta subentrante, individuata dalla Concedente, ovvero il 
Concedente stesso nel caso di gestione in economia. 
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Documentazione inerente il finanziamento dell’opera 

La sottoscrizione della convenzione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il 
finanziamento dell’opera. 

In ogni caso il contratto è risolto di diritto ove lo strumento di finanziamento offerto, non si sia perfezionato 
entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

 

Titolo 10. SEZIONE X – ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

Articolo 23. Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del concessionario 
 

Oltre a quanto previsto all’articolo 20, con la stipula del contratto di concessione, Il Concessionario si 
assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi: 

a. Spese di pubblicazione. Il rimborso delle spese sostenute dalla Concedente per le pubblicazioni ai 
sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice. 

b. Contratto d’appalto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del 
contratto d’appalto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni 
altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio 
e dei lavori di cui all’appalto in oggetto. Così pure s’intendono a carico del medesimo appaltatore tutte le 
spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta 
eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Concedente. 

c. Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e 
gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, 
permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel 
territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e 
più generalmente per una corretta gestione degli impianti. 

d. Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi. 

e. Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi 
d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, 
provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento 
al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di 
lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 
(dieci)  giorni dal preavviso, Il Concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i 
macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati. 

f. Preavviso. Obbligo di avvisare la Concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi 
di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa. 

g. Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle 
segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei 
lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la Concedente o da altri 
soggetti pubblici dovessero prescrivere. 

h. Ripristini. Al termine dei lavori Il Concessionario dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico 
secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla Concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei 
regolamenti vigenti in materia di interventi stradali. 

i. Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti 
dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi 
compenso da parte della Concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in 
deposito, nonché per opere di terzi. 
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j. Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti 
dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell’appalto in oggetto. 

k. Prestazioni aggiuntive. Per gli interventi specificamente richiesti dalla Concedente, previa concorde 
definizione fra le parti: 

1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi; 

2. supervisione dei lavori; 

3. esecuzione dei lavori; 

4. collaudo. 

l. Sicurezza. Spese per la  predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, 
dopo l'aggiudicazione dell’appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e 
la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta alIl Concessionario, previa 
consegna dello stesso alla Concedente. 

m. Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo sulla esecuzione degli impianti realizzati nell’ambito 
delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico. 

n. Aggiornamento cartografico comprendente tutte le modifiche intervenute nell’anno, sia per quanto 
riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il posizionamento. 

o. Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo che dovessero essere 
possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province. 

In generale Il Concessionario ha l’obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, 
professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari 
vigenti in materia. 

Eventuali Titoli di Efficienza Energetica (TEE) conseguiti a seguito degli interventi di efficientamento 
energetico offerti dal Concessionario resteranno di competenza della ESCO. 

 

Articolo 24. Risoluzione delle controversie 
 

Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al 
Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro 20 
giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, 
ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà 
essere illustrata e documentata nei 30 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del 
Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono 
raddoppiati. Entro i successivi 40 giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario 
proposta motivata di accordo bonario. 

Qualsiasi controversia inerente la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente 
Convenzione, non ricomposta in via bonaria, saranno demandate al Foro di Brescia. 

 

Articolo 25. Proprietà intellettuale 
 

Il Concessionario sarà responsabile dell’ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i 
beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere 
garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.  

Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l’uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee 
originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di 
gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.  
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Articolo 26. Disposizioni varie  
  

Trasparenza - anticorruzione 

Ai sensi dell’art. 2 terzo comma del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, sono estesi alla presente Convenzione, gli obblighi di condotta ivi riportati, ai quali il 
Concessionario dovrà sottostare. A tal fine si precisa che, in caso di violazione accertata, degli obblighi di cui 
al precedente capoverso, la Concedente si riserva la facoltà di addivenire, previo contradditorio, alla 
risoluzione di fatto e di diritto, della presente concessione. 

Il Concessionario dichiara altresì l’insussistenza di conflitti di interesse e altre cause di inconferibilità e/o di 
incompatibilità all’assunzione del contratto in oggetto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 08/04/2013 n.39. 

Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., il Concessionario, sottoscrivendo il 
presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sarezzo (BS) che abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei loro confronti, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto. 

Elezione di Domicilio  

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in ________________.  

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a 
decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.  

Registrazione 

Tutte le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 
sono a totale carico del Concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dal giorno di avvio del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di 
conformità. 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono soggetti all'imposta sul 
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131.  

Riservatezza e trattamento dati personali  

Il Concedente, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., avverte che i dati messi a 
disposizione della Concessionaria, dovranno essere gestiti, elaborati e trattati dalla stessa, esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in 
materia. 

Il Concedente a tutti gli effetti di legge è riconosciuto quale responsabile della raccolta e del trattamento dei 
dati acquisiti in relazione all’espletamento del servizio. 

Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta analogica o digitale ai 
seguenti indirizzi:  

Se al Concedente, al seguente indirizzo:  

______________ 

Se al Concessionario al seguente indirizzo:  

______________ 

 

 


