PROGETTO DI FATTIBILITA’

4 A
HERA LUCE Sir.l
e —=HER
22%h£?§5§8§2?33 <//;0£4€ 1.000.000,00 HeraLuce

TIMBRO E FIRMA
UFFICIO INGEGNERIA E SVILUPPO
pet »
DESCRIZIONE Project Financing per la concessione del servizio di

gestione, manutenzione, fornitura di energia elettrica,

progettazione e realizzazione degli interventi di

efficientamento energetico e riqualificazione  degli

impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Sarezzo (BS)

COMMITTENTE

COMUNE DI SAREZZ0 (BS)

PROGETTISTA A. Battistini Relazione
SCALA: - FIEE Cronoprogramma.xls 1 n 1
KELABORATO \
CRONOPROGRAMMA DELLE
DEERE
N —4
REV DATA DESCRIZIONE MODIFICHE REDATTO APPROVATO

01 |18/10/2017

12 Emissione

02 |23/01/2018

12 Revisione




caurro
E=HER)
HeraLuce

| CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI |

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

DESCRIZIONE INTERVENTI 10 20 30

SU CORPI ILLUMINANTI: SMANTELLAMENTO CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI £
INSTALLAZZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI

(OPERE EDILI:

ORMAZIONE SCAVI PER POSA CAVIDOTTO, FORMAZIONE PLINTI, POZZETTI

[OPERE EDILI: INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI BASAMENTI PER QUADRI ELETTRICI DI COMANDO E
POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER ACCORPAMENTI LINEE DI DISTRIBUZIONE

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE DI TIPO AEREA E RIFACIMENTO DELLE ESISTENTI,
[REALIZZAZIONE DI LINEE DI TIPO INTERRATE

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SOSTEGNI ESISTENTI CON NUOVI SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO O
VERNICIATO

INTERVENTI DI POSA NUOVA RISALITA NEL SOSTEGNO E NUOVE GIUNZIONI NEI POZZETTI

RIPRISTINI STRADALI

(OPERE DI VERNICIATURA SOSTEGNI E BRACCI

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO DI COMANDO

APPRONTAMENTO MATERIALI E ORGANIZZAZIONE INTERVENTI ]

SQUADRA OPERATIVA A |

SQUADRA OPERATIVA B |

SQUADRA OPERATIVA C |
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