


                                                                                                          CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE INTERVENTI 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360

OPERE EDILI: FORMAZIONE SCAVI PER POSA CAVIDOTTO, FORMAZIONE PLINTI, POZZETTI

OPERE EDILI: INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI BASAMENTI PER QUADRI ELETTRICI DI COMANDO E 

POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI PER ACCORPAMENTI LINEE DI DISTRIBUZIONE

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE DI TIPO AEREA E RIFACIMENTO DELLE ESISTENTI, 

REALIZZAZIONE DI LINEE DI TIPO INTERRATE

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE SOSTEGNI ESISTENTI CON NUOVI SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO O 

VERNICIATO

INTERVENTI DI POSA NUOVA RISALITA NEL SOSTEGNO  E NUOVE GIUNZIONI NEI POZZETTI

RIPRISTINI STRADALI

OPERE DI VERNICIATURA SOSTEGNI E BRACCI

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO DI COMANDO

SQUADRA OPERATIVA   C

INTERVENTI SU CORPI ILLUMINANTI: SMANTELLAMENTO CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI E  

INSTALLAZZIONE  NUOVI CORPI ILLUMINANTI 

APPRONTAMENTO MATERIALI E ORGANIZZAZIONE INTERVENTI

SQUADRA OPERATIVA   A

SQUADRA OPERATIVA   B

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA COMUNE DI SAREZZO(BS) 1 di 1


