ALLEGATO "A"

Comune di Cologne
Provincia di Brescia

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Noleggio aule temporanee presso il palazzetto polivalente
COMMITTENTE: COMUNE DI COLOGNE.

CANTIERE: via Dante Alighieri snc, Cologne (Brescia)
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Nome attivita DurataS
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Scavo di sbhancamento 19
Scavo a sezione ristretta 29
Realizzazione di impianto elettrico 19
Realizzazione di impianto di messa a terra 19
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario € 19
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 19
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 19
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Realizzazione di murature in fondazione 39
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 19
Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 19
Montaggio di strutture verticali in acciaio 39
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 19
Realizzazione di rete antiintrusione 19
Montaggio di opere temporanee prefabbricate 21g
Montaggio di pedane prefabbricate 29
Smobilizzo del cantiere 19
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