
ALLEGATO "A"

Comune di Cologne
Provincia di Brescia

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Noleggio aule temporanee presso il palazzetto polivalente

COMMITTENTE: COMUNE DI COLOGNE.

CANTIERE: via Dante Alighieri snc, Cologne (Brescia)

Cologne, 11/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere  Suardi Gianluca )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Area Tecnica Raineri Monica)

Ingegnere  Suardi Gianluca
Via Madonna della Pace 5/b
25033 Cologne (Bs)
Tel.: 339/4685573 - Fax: -------------
E-Mail: gianlucaingsuardi@gmail.com
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Scavo di sbancamento 1 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas1 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di murature in fondazione 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 g

Formazione di lisciatura per pavimentazioni esterne 1 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 3 g

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 1 g

Realizzazione di rete antiintrusione 1 g

Montaggio di opere temporanee prefabbricate 21 g

Montaggio di pedane prefabbricate 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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