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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Scavo di sbancamento in rocce lapidee (mezzi meccanici) 10 g

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate 4 g

Scavi di sbancamento e rimozione di manufatti 5 g

Risezionamento del profilo del terreno 3 g

Scavo a sezione ristretta 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Pozzetti di ispezione e caditoie 2 g

Posa di conduttura idrica 3 g

Posa di conduttura fognaria 3 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Installazione vasca di accumulo 1 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 2 g

Posa di pavimentazione sintetica 5 g

Posa di recinzioni e cancellate 7 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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