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1. RELAZIONE CRONOPROGRAMMA LAVORI

a) || CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h)
dell’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai
sensi del comma 1 lettera f) dell’articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, & stato redatto ai sensi
dell’art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

b) Il cronoprogramma ¢ il documento di programmazione delle attivita correlate ai costi di realizzazione ed
alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi
necessari per I'approvazione, 'affidamento ed il collaudo; il documento € redatto con tutto cio che
riguarda la fase definitiva - esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo —
esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione.

¢) Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di
esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute allimpresa, in concomitanza degli stadi
di avanzamento fissati dal capitolato speciale d’appalto: I'importi fissati nel capitolato speciale
d’appalto per il pagamento di acconti all'impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a
precisi periodi temporali. Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui 'opera deve essere eseguita
e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d’appalto.

d) Ferma restando la possibilita per I'impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (cosi
come disposto dal comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante,
e accettato dalla Direzione Lavori, questo non pud variare il termine di consegna fissato dal
cronoprogramma del progetto definitivo esecutivo allegato al contratto.

e) Sara compito della Direzione Lavori curare, durante I'esecuzione dell'opera, I'eventuale aggiornamento
del cronoprogramma dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi.

A. Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto
dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati € risultato che per la completa
esecuzione dei lavori sono necessari 102 giorni lavorativi € 144 giorni naturali € consecutivi.

B. Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta necessaria
per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si € tenuto conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per
festivita.

Posta pari al 100% la produlttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano
oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e
Sfavorevoli. | valori considerati per le tre condizioni € per ogni mese sono riportate nella seguente tabella.

Tabella Climatico Ambientale:

condizione G MEDIA
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65

1708_Documento A06 - Cronoprogramma di progetto_181104.docx



Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 2870

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si € tenuto conto
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione
sulle attivita lavorative durante tutto l'arco dellanno con aumento temporale analogo di ogni attivita,
indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei lavori, limpresa
dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avra
diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media
considerata in fase di progetto.

C. Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che limpresa deve
garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter
realizzare una quantita di lavorazioni che gli consenta di sottostare alle tempistiche indicate.

Limpresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover
soddisfare. L'impresa dovra stilare, prima dellinizio dei lavori, il proprio cronoprogramma e consegnarlo
allefigure di cantiere preposte alle verifiche di cantiere (D.L., CSE,ecc...).
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GANT:

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio NOV 20‘1 8 DIC GEN ‘ iOE189 VAR
1 |Diagramma di Gantt 102/145 | 05/11/2018 2 ‘ ‘

2 | Allestimento cantiere 3/3 | 05/11/2018 [ ]

3 | Delimitazione lavori 3/3 | 05/11/2018 [ ]

4 | Scavi di sbhancamento a macchina 2/2 08/11/2018 ]

5 | Fondazioni in cls armato (1) 5/5 12/11/2018 [

6 | Pilastriin calcestruzzo (1) 4/4 19/11/2018 ()]

7 | Solaio in cemento armato a soletta piena 4/4 | 23/11/2018 0=

8 | Vespaio areato con iglu o cupolette in PVC 4/4 27/11/2018 [

9 Posa Loculi prefabbricati 5/5 03/12/2018 [

10 | Impermeabilizzazione pareti controterra 2/2 | 06/12/2018 [

11| Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa 3/3 10/12/2018 =

12 | Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio 3/3 12/12/2018 =

13 | Demolizione di strutture in calcestruzzo 3/3 12/12/2018 =

14 | Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo 3/3 17/12/2018 =

15 | Impianto elettrico e di terra esterno agli edifici 5/5 17/12/2018 (]

16 | Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 5/5 17/12/2018 (]

17 | Intonaco esterno tradizionale manuale 5/5 21/01/2019 [

18 | Adduzione e scarico acque (2) 5/5 | 07/01/2019

19 | Impianto fognario interno con tubazioni in PVC 3/3 02/01/2019

20 | Rinfianco e rinterro con mini escavatore 3/3 14/01/2019 =

21| Massetti esterni in cls con autobetonpompa 5/5 14/01/2019 =

22| Pavimenti industriali 2/2 21/01/2019 o

23 | Pavimentazioni esterne 15/15 | 21/01/2019 B B

24 | Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro 10/10 | 11/02/2019 0
25| Posa in opera di rivestimenti esterni in metallo 5/5 18/02/2019 [
26 | Posa in opera di elementi metallici 5/5 17/12/2018 (]
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio NOV 2018 DIC GEN i(l);E? VAR

27| Verniciatura opere in ferro 5/5 18/02/2019

28 | Tinteggiatura pareti esterne 3/3 25/02/2019 (]

29 | Demolizione di tramezzi 5/5 | 25/02/2019 1]

30 | Rimozione di impianti 2/2 | 25/02/2019 |

31| Rimozione di apparecchi idro-sanitari 2/2 | 25/02/2019 |

32 | Divisori in laterizio 3/3 04/03/2019 O

33 | Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 17 07/03/2019 0

34 | Impianto idrico sanitario 3/3 | 08/03/2019 0ogd

35| Posa delle apparecchiature igieniche 2/2 21/03/2019 O

36 | Lavori su parti elettriche fuori tensione 3/3 13/03/2019 [

37 | Intonaco interno tradizionale manuale 2/2 18/03/2019 O

38 | Montaggio idro-sanitari e accessori vari 22 21/03/2019 O

39 | Montaggio infissi esterni in metallo 2/2 | 20/03/2019 O

40 | Opere di giardinaggio 3/3 25/03/2019 J
41 | Scarifica di strati in conglomerato bituminoso 3/3 25/02/2019 [ ]

42| Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici 3/3 | 28/02/2019 mi

43 | Formazione strato di sottofondo 3/3 | 05/03/2019 [ ]

44 | Compattazione meccanica del terreno 2/2 07/03/2019 ]

45 | Marciapiedi 717 11/03/2019 I B

46 | Binder di collegamento con bitume liquido 22 18/03/2019 [

47 | Conglomerato bituminoso per strato di usura 6/6 20/03/2019 N |
48 | Posa in opera di segnaletica orizzontale 3/3 27/03/2019 [ ]
49 | Operazioni finali e di uscita dal cantiere 2/2 28/03/2019 ]
50 | Smobilizzo cantiere 2/2 | 28/03/2019 ]

Intero cantiere

Ampliamento

i

Bagni e giardino delle rimembranze
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Proprieta della fase

Produzione Impresa esecutrice
# Nome Descrizione .D.at.a Data fine | gg Ar(?a = E s & g g
inizio cantiere S S8 o 838
8 | E3| €& |&5%
= 3 ® = S ?
3 | Delimitazione lavori | Delimitazione lavori | 05/11/2018 | 07/11/2018 | 3 | [ NAMENDN @ ° 2 | 2 | o0
Scavi di Scavi di sbancamento 160
4 | sbancamento a A raaeha 08/11/2018 |09/11/2018 | 2 | [ ] | 1 4 | 4 |Mo/g
macchina g
Fondazioni in cls Fondazioni in cls 8
5 armato (1) armato (1) 12/11/2018 |16/11/2018 | 5 | [ ] | 1 5 | 5 I\/I;/g
Pilastri in Pilastri in calcestruzzo 18
6 caloestruzzo (1) ) 19/11/2018 |22/11/2018 | 4 | [ ] | A 5 5 M;/g
Solaio in cemento Solaio in cemento 8
7 armatq a soletta armato a soletta piena 23/11/2018 | 28/11/2018 | 4 |:| 1 5 5 Ma/g
piena g
Vespaio areato con Vespaio areato con iglu 40
8 | igluo c;vpglette N o cupolotie m PG, | 27/11/2018 [ 30/11/2018 | 4 ] o 38 |
9 Posa Loculi Posa Looull 03/12/2018 |07/12/2018 | 5 | [ 1 | 3 3 | 0
prefabbricati prefabbricati
Impermeabilizzazion | Impermeabilizzazione 20
10 e pareti controterra pareti controterra 06/12/2018 | 07/12/2018 | 2 I:' 1 2 2 Mg/g
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Impermeabilizzazion | Impermeabilizzazione 30
11 e coperture con coperture con guaina | 10/12/2018 | 12/12/2018 _ Ma/g
guaina bituminosa bituminosa g
con,\\/l/grnst:gg;ali Montaggio converse, 16
12 scossaline con canali, scossaline con | 12/12/2018 | 14/12/2018 ] Ma/g
. ponteggio g
ponteggio
Demolizione di Demolizione di strutture 2
13 strutture in o ealostriag 12/12/2018 | 14/12/2018 ] Mc/g
calcestruzzo g
Scavi a sezione Scavi a sezione 45
14 obbligata esequiti obbligata eseguiti con | 17/12/2018 | 19/12/2018 _ Mc/g
con mezzo mezzo g
Impianto eletirico e Impianto elettrico e di 60
15 | di terraeedsiftiirino 89l | orra ostomo agli edifici | 17/12/2018 | 21/12/2018 ] Mg
Formazione scavo e Formazione scavo e
16 | posa pozzettid posapozzettidi | 17/12/2018 | 21/12/2018 ] 0
ispezione ispezione
Intonaco esterno Intonaco esterno 16
7 tradizionale manuale | tradizionale manuale 21/01/2019 | 25/01/2019 _ Mg/g
Adduzione e scarico | Adduzione e scarico
18 o0 @) oaue (2) 07/01/2019 | 11/01/2019 ] 0
Impianto fognario Impianto fognario
19 interno con interno con tubazioni in | 02/01/2019 | 04/01/2019 ] 0
tubazioni in PVC PVC
Rinfianco e rinterro | Rinfianco e rinterro con 300
20 con mini escavatore mini escavatore 14/01/2019 | 16/01/2019 _ M;/g
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Massetti esterni in

Massetti esterni in cls

21 cls con oon autobetonpompa | 140172019 | 18/01/2019. | 5 ] 0
autobetonpompa
80
22 | Pavimenti industriali | Pavimenti industriali | 21/01/2019 | 22/01/2019 | 2 | [ ] May/g
g
Pavimentazioni . L
23 o Pavimentazioni esterne | 21/01/2019 | 08/02/2019 | 15 | [ ] 0
Montaggio ringhiere Montaqaio rinahiere per 200
24 | per recinzioni in JIIO MGRSTE PEM 1 11/02/2019 | 22/02/2019 | 10 | [ Kal/g
recinzioni in ferro
ferro g
Posa in opera di Posa in opera di
25 | rivestimenti esterni rivestimenti esterniin | 18/02/2019 | 22/02/2019 | 5 _ 0
in metallo metallo
Posa in opera di Posa in opera di
26 elementi metallici elementi metallici 17712/2018 | 21/12/2018 | 5 _ 0
Verniciatura opere in | Verniciatura opere in 20
27 orro P 18/02/2019 | 22/02/2019 | 5 | [ ] Mg/g
Tinteggiatura pareti Tinteggiatura pareti 25
28 e orn 25/02/2019 |27/02/2019 | 3 | ] Mg/g
Demolizione di 60
29 oo Demolizione ditramezzi | 25/02/2019 |01/03/2019 | 5 | [ ] Mg/g
Rimozione di . . Co
30 mpiant Rimozione di impianti | 25/02/2019 | 26/02/2019 | 2 | [ ] 0
Rimozione di . . .
- Rimozione di
31 appasrgﬁﬁglildro- apparecchi idro-sanitari 25/02/2019 | 26/02/2019 | 2 I:I 0
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20

32 | Divisoriin laterizio | Divisoriin laterizio | 04/03/2019 | 06/03/2019 [ ] Ma/g
g
Posa falsi telai per Posa falsi telai per 8
33 | nfissiinternied | o 000 E 2B 107/03/2019 | 07/08/2019 [ ] N/gg
esterni
Impianto idrico . .- o
34 sanitario Impianto idrico sanitario | 08/03/2019 | 12/03/2019 |:| 0
Posa delle Posa delle
35 apparecchiature apparecchiature 21/03/2019 | 22/03/2019 |:| 0
igieniche igieniche
Lavori su part Lavori su parti elettriche
36 | elettriche fuori ot temsions 13/03/2019 | 15/03/2019 [ ] 0
tensione
, . 16
Intonaco interno Intonaco interno
37 tradizionale manuale | tradizionale manuale 18/03/2019 | 19/03/2019 |:| Mg/g
Montaggio idro- Montaggio idro-sanitari
38 | sanitari @ accessorl | T acoessori var 21/03/2019 | 22/03/2019 [ ] 0
Montaggio infissi Montaggio infissi 18
39 esterni in metallo esterni in metallo 20/03/2019 | 21/03/2019 |:| Mg/g
40 Opere d Opere di giardinaggio | 25/03/2019 | 27/03/2019 [ ] MSC;
giardinaggio P 9 99 g g
Scarifica di strati in Scarifica di strati in
41 | conglomerato conglomerato 25/02/2019 | 27/02/2019 e 0

bituminoso

bituminoso

1708_Documento A06 - Cronoprogramma di progetto_181104.docx




Scavi o

sbancamenti Scavi o sbancamenti 45
42| coquiti conmezzi | ©999ulti con mezzi | 28/02/2019 | 04/03/2019 e Mc/g
- meccanici g
meccanici
43 Formazione strato di | Formazione strato di 05/03/2019 | 07/03/2019 _ 0
sottofondo sottofondo
Compattazione Compattazione
44 | meccanicadel |  OTPZSeC 107/03/2019 | 08/08/2019 e 0
terreno
22
45 Marciapiedi Marciapied 11/03/2019 | 19/03/2019 e May/g
g
Binder di Binder di collegamento
46 | collegamento con | Z1T% & o BT 18/03/2019 | 19/03/2019 e 0
bitume liquido
Conglomerato Conglomerato
47 bituminoso per bituminoso per strato di | 20/03/2019 | 27/03/2019 _ 0
strato di usura usura
Posa in opera di Posa in opera di
48 segnaletica segnalotioa orizzontale | 27/03/2019 | 20/03/2019 e 0
orizzontale
49 Operazionifinalie di | Operazioni finali e di £8/03/2019 | 29/03/2019 _ 0

uscita dal cantiere

uscita dal cantiere
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Andamento dell’affollamento

10

Uomini giorno

06/11/18 21/11/18 06/12/18 21/12/18 05/01/19 20/01/19 04/02/19 19/02/19 06/03/19 21/03/19
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