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CRONOPROGRAMMA LAVORI.

Si richiede che le Imprese appaltatrici provvedano alla redazione di un CRONOPROGRAMMA DELLE
LAVORAZIONI DETTAGLIATO, che tenga conto delle specifiche riportate nel piano di sicurezza e
coordinamento (P.S.C.), ma che sia personalizzato in funzione dell’organizzazione aziendale
specifica, dell'analisi dei rischi delle diverse lavorazioni e della capacita imprenditoriale.

E inoltre demandato alle stesse Imprese la valutazione dei rischi connessi alle proprie strutture
fisse, alle proprie tipologie e modalita di lavoro, alle proprie attrezzature, macchine, sostanze ed
eventuali preparati pericolosi, che sono obblighi in capo al datore di lavoro cosi come previsto dal
Decreto Legislativo n. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza” e s.m.i. (D.Lgs. 106/2009).

Inoltre ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza” e s.m.i.
(D.Lgs. 106/2009), entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna
lavori, I’Appaltatore redige e consegna i seguenti documenti:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento, allegato al
progetto esecutivo;

b) un PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.0O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento (P.S.C.).

Onore (BG), ottobre 2018
| progettisti

Ing. Giuliano Visinoni - Arch. Fabrizio Crevena




ALLEGATO "A"

Comune di Clusone
Provincia di Bergamo

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: SISTEMAZIONE AREA ESTERNA _NUOVA STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DON BEPO VAVASSORI"

COMMITTENTE: COMUNE DI CLUSONE.

CANTIERE: Via Don Bepo Vavassori, Clusone (Bergamo)

Onore (BG), ottobre 2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Visinoni Giuliano)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco pro-tempore Paolo Olini)

Ing. Visinoni Giuliano

via Val di Scalve, 100

24020 Onore (BG)

Tel.: 0346/73701 - Fax: 0346/76545
E-Mail: info@tekneco.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO z I ggL ggC

F.0 - ALLESTIMENTO CANTIERE

F.0.1 - Realizzazione della recinzione, degli accessi e uscite dal cantiere 1 1 1 1
F.0.2 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 1 1
F.0.3 - Realizzazione di impianti idrici ed elettrici del cantiere 1 1 1 1
F.0.4 - Realizzazione di passerelle pedonali 1 13 3
F.1 - RIMOZIONI, DEMOLIZIONI
F.1.1 - Rimozione di pali dell'illuminazione esistenti 1 1 1 1
F.1.2 - Rimozione di recinzioni e cancelli 1 1 2 2
F.1.3 - Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 1 1 3 3
F.2 - PREDISPOSIZIONE AMBITO NUOVO CAMPO DA CALCIO A 9 GIOCATORI
F.2.1 - Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 1 1 1 1
F.2.2 - Scavo di sbancamento 1 1 2 2
F.2.3 - Scavo a sezione ristretta 1 1 3 3
F.2.4 - Realizzazione opere di fondazione in c.a. 1 1 5 6
F.2.5 - Realizzazione muri in elevazione in c.a. 1 1 /8 9
F.2.6 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 2 2
F.2.7 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 2 2
F.2.8 - Realizzazione della recinzione temporanea di cantiere 1 1 1 1

F.3 - PAVIMENTAZIONE AREE ESTERNE ED INGRESSO
F.3.1 - Scavo a sezione ristretta
F.3.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a.
F.3.3 - Realizzazione muri in elevazione in c.a.
F.3.4 - Rinterro di scavo eseguito a macchina
F.3.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte
F.3.6 - Cordoli, zanelle e opere d'arte
F.3.7 - Posa di conduttura idrica
F.3.8 - Formazione di massetto per pavimentazioni esterne
F.3.9 - Formazione di fondazione stradale
F.3.10 - Formazione di manto di usura e collegamento

F.3.11 - Realizzazione di pavimentazione industriale in resine
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F.3.12 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

F.4 - RECINZIONI COMPRENSIVE DI MURI E CANCELLI

F.4.1 - Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 2 2
F.4.2 - Posa di recinzioni e cancellate 1 1 4 5
F.4.3 - Verniciatura a pennello di opere in ferro 1 13 3

F.5 - GRADONATE DEL BAR
F.5.1 - Inghisaggio ferri in elementi strutturali
F.5.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a.

F.5.3 - Impermeabilizzazione di pareti controterra

e
e T
w N = N
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F.5.4 - Realizzazione muri in elevazione in c.a.
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Tabella Analitica Gantt
F.5.5 - Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 1 1 3 3

F.5.6 - Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo 1 1 2 2
F.6 - SMALTIMENTO ACQUE

F.6.1 - Scavo a sezione ristretta

F.6.2 - Installazione canalette/rete di raccolta acque meteoriche

F.6.3 - Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

F.6.4 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

F.6.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

F.6.6 - Installazione vasca di raccolta acque meteoriche

e e e e e
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F.6.7 - Rinterro di scavo eseguito a macchina
F.7 - ILLUMINAZIONE AREE PAVIMENTATE

F.7.1 - Scavo a sezione ristretta

F.7.2 - Posa di cavidotto

F.7.3 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte

F.7.4 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

F.7.5 - Rinterro di scavo eseguito a macchina

F.7.6 - Posa di pali per pubblica illuminazione
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F.7.7 - Montaggio di apparecchi illuminanti

F.8 - OPERE FINALI E SMONTAGGIO GENERALE DEL CANTIERE
F.8.1 - Posa di segnaletica verticale
F.8.2 - Realizzazione di segnaletica orizzontale

F.8.3 - Allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere

e
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F.8.4 - Pulizia generale del cantiere, ritocchi finali

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = REALIZZAZIONE DEI LAVORI (90 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI)

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = IMPRESA APPALTATRICE - DA DEFINIRE

2) = ALTRE DITTE E LAVORATORI AUTONOMI - DA DEFINIRE

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata | Mse ! Mese 2 Mese 3 Mese 4
211 [2]3[a]5[6[7[8][910[11[12[13]14[15]16[17]18[19[20[21[22[23[24[25[26|27[28|29[30|31[32[33[34[35/36[37[38[39|40/[4142[43[44[45[46/[47 4849 [50][51[52]53[54]55[56[57[58|59[60|61/62[63|64[65|66[67|68[69[70[71[72[73[74[75[76|77[78|79[80/81[82[83/84[85[86[8788[89/90[091/92[93[094[95]096]097]98]99[100/(101]
F.0 - ALLESTIMENTO CANTIERE 69 v v‘
F.0.1 - Realizzazione della recinzione, degli accessi e uscite dal cantiere 19 Z1 F.0.1 - Realizzazione della recinzione, degli accessi e uscite dal cantiere
F.0.2 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 F.0.2 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
F.0.3 - Realizzazione di impianti idrici ed elettrici del cantiere 19 Z1 F.0.3 - Realizzazione di impianti idrici ed elettrici del cantiere
F.0.4 - Realizzazione di passerelle pedonali 39 Z1 F.0.4 - Realizzazione di passerelle pedonali
F.1 - RIMOZIONI, DEMOLIZIONI 69 v %
F.1.1 - Rimozione di pali dell'illuminazione esistenti 19 Z1 F.1.1 - Rimozione di pali dell'lluminazione esistenti
F.1.2 - Rimozione di recinzioni e cancelli 29 Z1 F.1 .2 - Rimozione di recinzioni e cancelli
F.1.3 - Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3g Z1 F.1 .3 - Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
F.2 - PREDISPOSIZIONE AMBITO NUOVO CAMPO DA CALCIO A 9 GIOCATORI 18g v V‘
F.2.1 - Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 19 Z1 F.2.1 - Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
F.2.2 - Scavo di sbancamento 29 Z1 F.2.2 - Scavo di sbancamento
F.2.3 - Scavo a sezione ristretta 39 Z1 F.2.3 - Scavo a sezione ristretta
F.2.4 - Realizzazione opere di fondazione in c.a. 59 Z1 F.2.4 - Realizzazione opere di fondazione in c.a.
F.2.5 - Realizzazione muri in elevazione in c.a. 849 Z1 F.2.5 - Realizzazione muri in elevazione in c.a.
F.2.6 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 Z1 F.2.6 - Rinterro di scavo eseguito a macchina
F.2.7 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 Z1 F.2.7 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte
F.2.8 - Realizzazione della recinzione temporanea di cantiere 19 Z1 F.2.8 - Realizzazione della recinzione temporanea di cantiere
F.3 - PAVIMENTAZIONE AREE ESTERNE ED INGRESSO 349 v d
F.3.1 - Scavo a sezione ristretta 3g 21 F.3.1 - Scavo a sezione ristrett
F.3.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a. 49 Z1 F.3.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a.
F.3.3 - Realizzazione muri in elevazione in c.a. 59 Z1 F.3.E - Realizzazione muri in elevazione in c.a.
F.3.4 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 Z1 F.3.4 - Rinterro di scavo eseguito a macchina
F.3.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 Z1 F.3.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte
F.3.6 - Cordoli, zanelle e opere d'arte 49 Z1 F.3.6 - Cordoli, zanelle e opere d'arte
F.3.7 - Posa di conduttura idrica 19 21 F.3.7 - Posa di conduttura idrica
F.3.8 - Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 29 Z1 F.3.8 - Formazione di massetto per pavimentazioni esterne
F.3.9 - Formazione di fondazione stradale 2g Z1 F.3.9 - Formazione di fondazione stradale
F.3.10 - Formazione di manto di usura e collegamento 29 Z1 F.3.10 - Formazione di manto di usura e collegamento
F.3.11 - Realizzazione di pavimentazione industriale in resine 19 Z1 F.3.11 - Realizzazione di pavimentazione industriale in resine
F.3.12 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 19 Z1 m F.3.12 - Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
F.4 - RECINZIONI COMPRENSIVE DI MURI E CANCELLI 8¢ v #
F.4.1 - Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 29 Z1 F.4.1 - Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
F.4.2 - Posa di recinzioni e cancellate 49 Z1 __F.4.2 - Posa di recinzioni e cancellate
F.4.3 - Verniciatura a pennello di opere in ferro 39 Z1 F.4.3 - Verniciatura a pennello di opere in ferro
F.5 - GRADONATE DEL BAR 8g v f
F.5.1 - Inghisaggio ferri in elementi strutturali 29 Z1 F.5.1 - Inghisaggio ferri in elementi strutturali
F.5.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a. 19 Z1 F.5.2 - Realizzazione opere di fondazione in c.a.
F.5.3 - Impermeabilizzazione di pareti controterra 29 Z1 F.5.3 - Impermeabilizzazione di pareti controterra
F.5.4 - Realizzazione muri in elevazione in c.a. 39 Z1 F.5.4 - Realizzazione muri in elevazione in c.a.
F.5.5 - Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 39 Z1 F.5.5 - Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica
F.5.6 - Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo 29 Z1 F.5.6 - Realizzazione di pavimentazione in calcestruzzo
F.6 - SMALTIMENTO ACQUE 20g A 4 J
F.6.1 - Scavo a sezione ristretta 19 Z1 mF.6.1 - Scavo a sezione ristretta
F.6.2 - Installazione canalette/rete di raccolta acque meteoriche 49 Z1 “ F.6.2 - Installazione canalette/rete di raccolta acque meteoriche
F.6.3 - Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 59 Z1 F.G.G - Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
F.6.4 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 29 21 “F.6.4 - Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
F.6.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39 Z1 F.6.5 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte
F.6.6 - Installazione vasca di raccolta acque meteoriche 39 Z1 F.6.6 - Installazione vasca di raccolta acque meteoriche
F.6.7 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 29 Z1 -Z- F.6.7 - Rinterro di scavo eseguito a macchina
F.7 - ILLUMINAZIONE AREE PAVIMENTATE 149 \ 4 v‘
F.7.1 - Scavo a sezione ristretta 29 Z1 F.7.1 - Scavo a sezione ristretta
F.7.2 - Posa di cavidotto 29 212 7 2 - Posa di cavidotto
F.7.3 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39 Z1 F.7.3 - Pozzetti di ispezione e opere d'arte
F.7.4 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 29 Z1 F.7.4 - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina
F.7.5 - Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1 F.7.5 - Rinterro di scavo eseguito a macchina
F.7.6 - Posa di pali per pubblica illuminazione 2g Z1[2BF.7 6 - Posa di pali per pubblica illuminazione
F.7.7 - Montaggio di apparecchi illuminanti 29 Z1 F.7.7 - Montaggio di apparecchi illuminanti
F.8 - OPERE FINALI E SMONTAGGIO GENERALE DEL CANTIERE 69 v V‘
F.8.1 - Posa di segnaletica verticale 39 z1 F.8.1 - Posa di segnaletica verticale
F.8.2 - Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1 F.8.2 - Realizzazione di segnaletica orizzontale
F.8.3 - Allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere 19 Z1 F.8.3 - Allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere
F.8.4 - Pulizia generale del cantiere, ritocchi finali 19 Z1 F.8.4 - Pulizia generale del cantiere, ritocchi finali
LEGENDA Zona:
Z1 = REALIZZAZIONE DEI LAVORI (90 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI)
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