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PROGETTO DI FATTIBILITA’  ‐  CRONOPROGRAMMA 
   Interventi di efficientamento e riqualificazione inerenti l’impianto di pubblica illuminazione 

 

 

PREMESSA 
Il cronoprogramma dei lavori è stato sviluppato a partire dalle attività previste nello studio di fattibilità. 
Tali attività sono state raggruppate in gruppi omogenei dal punto di vista delle lavorazioni. 

Il ciclo lavori programmato rispecchia quello classico in interventi di illuminazione pubblica, organizzato 
nelle due macrofasi opere civili e opere elettriche che vedono in successione logica: 

 Rilievo assorbimento impianti (2 mesi), al fine del riconoscimento del TTE; 
 sopralluoghi preliminari, tracciamenti, allestimento cantiere; 
 Ordine e ricevimento materiali illuminotecnici; 
 Ordine e ricevimento dei materiali per impianto di videosorveglianza e controllo accessi; 
 Posa impianto di videosorveglianza e controllo accessi, compreso di ponti radio; 
 Collaudo impianto di videosorveglianza e controllo accessi, compreso di ponti radio; 
 Posa dei nuovi sostegni; 
 Approntamento nuove forniture BT; 
 Approntamento cantiere; 
 Posa degli apparecchi di illuminazione, derivazioni, allacciamento apparecchi; 
 Realizzazione di plinti di fondazione; 
 Posa cavi di alimentazione in cavidotto interrato; 
 Esecuzione di scavi; 
 Posa e/o revisione delle linee aeree; 
 Posa sistemi illuminanti; 
 Sostituzione di quadri elettrici; 
 Messa in servizio; 
 Demolizione impianti esistenti; 
 Ripristini pavimentazioni; 
 Collaudo e verifiche; 
 Sgombero cantiere. 

L’avanzamento del fronte lavori ipotizzato è descritto e evidenziato nel seguente diagramma di Gantt. 

Le singole attività sono state ulteriormente analizzate in base alla tipologia delle squadre operative: 

 squadra opere civili OO.CC impiegata per l’esecuzione di opere di scavo, posa cavidotti, riempimenti 
scavi,  formazione blocchi, posa di nuovi  sostegni e  ripristini provvisori manto asfaltato.  Le squadre 
sono formate da due/tre persone con a disposizione mezzi di scavo e mezzi di carico materiale e/o 
autogrù; 

 squadra  opere  elettriche  OO.EE  impiegata  per  posa  di  quadri  elettrici,  dispositivi  di  telecontrollo, 
cavi,  apparecchi  di  illuminazione  ed  esecuzione  collegamenti.  Le  squadre  sono  formate  da  due 
persone  con  a  disposizione  un  autocestello  e/o  autogrù,  scale  all’italiana  o  a  sfilo,  oltre  a  seti  di 
attrezzi  e  strumentazione di misura  (pinze,  tronchesi,  forbici,  giraviti,  tester,  pinza amperometrica, 
megger, ohmetro, differenziali portatili, ecc.). 

Lo  sviluppo  delle  singole  attività  evidenziate  nel  diagramma  di  Gantt  proposto,  fermo  restando  il 
mantenimento  dei  tempi  totali  per  l’esecuzione  dei  lavori,  potrà  a  seguito  di  indicazioni 
dell’Amministrazione  subire  eventuali  modifiche  al  fine  di  ridurre  ulteriormente  l’indice  di  disturbo 
associato ai lavori. 

Complessivamente si prevede di effettuare i lavori totali entro 14 mesi solari dalla data di consegna dei 
lavori. 
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Rilievo assorbimento impianti
Progetto esecutivo
Validazione
Interventi di adeguamento ed ampliamento
Collaudi e verifiche
Fine lavori

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PRIORITA' 1                                                                                  
Ordine e ricevimento materiali per videosorveglianza
Appront. nuove forniture allaccio Q videosorveglianza
Approntamento cantiere
Scavi e posa cavidotti per distribuzione cavi
Posa sistemi videosorveglianza, con ponti radio
Messa in servizio
Smantellamento impianto esistente
Ripristini pavimentazioni
Collaudo e verifiche
Sgombero cantiere

PRIORITA' 2 (Frazione Faverzano)
Ordine e ricevimento materiali lluminotecnici
Approntamento nuove forniture BT.
Approntamento cantiere
Posa sistemi illuminanti
Messa in servizio
Smantellamento impianti esistenti
Ripristini pavimentazioni
Collaudo e verifiche
Sgombero cantiere

PRIORITA' 3 (Frazione Cignano)
Ordine e ricevimento materiali lluminotecnici
Approntamento nuove forniture BT.
Approntamento cantiere
Posa sistemi illuminanti
Messa in servizio
Demolizione impianti esistenti
Ripristini pavimentazioni
Collaudo e verifiche
Sgombero cantiere

PRIORITA' 4 (Comune Offlaga)
Ordine e ricevimento materiali lluminotecnici
Approntamento nuove forniture BT.
Approntamento cantiere
Posa sistemi illuminanti
Messa in servizio
Demolizione impianti esistenti
Ripristini pavimentazioni
Collaudo e verifiche
Sgombero cantiere

SETTIMANA SETTIMANA

COMUNE DI OFFLAGA
CRONOPROGRAMMA RIQUALIFICAZIONI Allegato

13° MESE 14° MESE
SETTIMANA SETTIMANA

11° MESE 12° MESE

3° MESE
SETTIMANASERVIZI

1° MESE
SETTIMANA

2° MESE
SETTIMANA

4° MESE
SETTIMANA

5° MESE
SETTIMANA

6° MESE
SETTIMANA

11° MESE
SETTIMANA

12° MESE
SETTIMANA

7° MESE
SETTIMANA

8° MESE
SETTIMANA

9° MESE
SETTIMANA

6° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE

10° MESE
SETTIMANA

INTERVENTI DI ADEGUAMENTI e 
NUOVI IMPIANTI

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE
SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA

12° MESE
SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA

10° MESE 11° MESE5° MESE
SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA


