COMUNE DI OFFLAGA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI
PROGETTO, DI CUI ALL’ART. 183 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL’INTERO
TERRITORIO DEL COMUNE DI OFFLAGA E DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON ANNESSA GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE
ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI
COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI AGGIUNTIVI DI
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO TERRITORIO. CIG: .............. -CUP: ...,

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA
DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI GHEDI (BS)

CRONOPROGRAMMA

IL PROFESSIONISTA TIMBRO E FIRMA
Per. Ind.
GUIDO FACCHINETTI

Via XX Settembre,25 - 25016 Ghedi (Bs)

Collegio di Bs n. 301




PREMESSA

Il cronoprogramma dei lavori € stato sviluppato a partire dalle attivita previste nello studio di fattibilita.
Tali attivita sono state raggruppate in gruppi omogenei dal punto di vista delle lavorazioni.

Il ciclo lavori programmato rispecchia quello classico in interventi di iluminazione pubblica, organizzato
nelle due macrofasi opere civili e opere elettriche che vedono in successione logica:

— Rilievo assorbimento impianti (2 mesi), al fine del riconoscimento del TTE;

— sopralluoghi preliminari, tracciamenti, allestimento cantiere;

— Ordine e ricevimento materiali illuminotecnici;

— Ordine e ricevimento dei materiali per impianto di videosorveglianza e controllo accessi;
— Posa impianto di videosorveglianza e controllo accessi, compreso di ponti radio;
— Collaudo impianto di videosorveglianza e controllo accessi, compreso di ponti radio;
— Posa dei nuovi sostegni;

— Approntamento nuove forniture BT;

— Approntamento cantiere;

— Posa degli apparecchi di illuminazione, derivazioni, allacciamento apparecchi;

— Realizzazione di plinti di fondazione;

— Posa cavi di alimentazione in cavidotto interrato;

— Esecuzione di scavi;

— Posa e/o revisione delle linee aeree;

— Posa sistemi illuminanti;

— Sostituzione di quadri elettrici;

— Messa in servizio;

— Demolizione impianti esistenti;

— Ripristini pavimentazioni;

— Collaudo e verifiche;

— Sgombero cantiere.

L'avanzamento del fronte lavori ipotizzato e descritto e evidenziato nel seguente diagramma di Gantt.
Le singole attivita sono state ulteriormente analizzate in base alla tipologia delle squadre operative:

— squadra opere civili 00.CC impiegata per I'esecuzione di opere di scavo, posa cavidotti, riempimenti
scavi, formazione blocchi, posa di nuovi sostegni e ripristini provvisori manto asfaltato. Le squadre
sono formate da due/tre persone con a disposizione mezzi di scavo e mezzi di carico materiale e/o
autogru;

— squadra opere elettriche OO.EE impiegata per posa di quadri elettrici, dispositivi di telecontrollo,
cavi, apparecchi di illuminazione ed esecuzione collegamenti. Le squadre sono formate da due
persone con a disposizione un autocestello e/o autogru, scale all’italiana o a sfilo, oltre a seti di
attrezzi e strumentazione di misura (pinze, tronchesi, forbici, giraviti, tester, pinza amperometrica,
megger, ohmetro, differenziali portatili, ecc.).

Lo sviluppo delle singole attivita evidenziate nel diagramma di Gantt proposto, fermo restando il
mantenimento dei tempi totali per I'esecuzione dei lavori, potra a seguito di indicazioni
dell’Amministrazione subire eventuali modifiche al fine di ridurre ulteriormente I'indice di disturbo
associato ai lavori.

Complessivamente si prevede di effettuare i lavori totali entro 14 mesi solari dalla data di consegna dei
lavori.

PROGETTO DI FATTIBILITA” - CRONOPROGRAMMA

Interventi di efficientamento e riqualificazione inerenti I'impianto di pubblica illuminazione



COMUNE DI OFFLAGA

CRONOPROGRAMMA RIQUALIFICAZIONI Allegato

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE 13° MESE 14° MESE
SERVIZI SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA
23 4 23 4 23 4 20341 23 ala]l2/3/al1 2][3  ala1]2/3 a1 2[3 a|l1]2 3 4 23 4 23 4 23 4 23 4
Rilievo assorbimento impianti
Progetto esecutivo
Validazione
Interventi di adeguamento ed ampliamento
Collaudi e verifiche
Fine lavori
INTERVENTI DI ADEGUAMENTI e 1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE 11° MESE 12° MESE
SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA
NUOVI IMPIANTI 2034 2034 2034 203 lal1 2 03lal1l 23 a1 2]3lal1l2]3lal1l2]3 a1 2]3]a 2034 234 234 234

PRIORITA' 1

Ordine e ricevimento materiali per videosorveglianza

Appront. nuove forniture allaccio Q videosorveglianza

=

Approntamento cantiere

Scavi e posa cavidotti per distribuzione cavi

Posa sistemi videosorveglianza, con ponti radio

Messa in servizio

Smantellamento impianto esistente

Ripristini pavimentazioni

Collaudo e verifiche

Sgombero cantiere

PRIORITA' 2 (Frazione Faverzano)

Ordine e ricevimento materiali lluminotecnici

Approntamento nuove forniture BT.

Approntamento cantiere

Posa sistemi illuminanti

Messa in servizio

Smantellamento impianti esistenti

Ripristini pavimentazioni

Collaudo e verifiche

Sgombero cantiere

PRIORITA' 3 (Frazione Cignano)

Ordine e ricevimento materiali luminotecnici

Approntamento nuove forniture BT.

Approntamento cantiere

Posa sistemi illuminanti

Messa in servizio

Demolizione impianti esistenti

Ripristini pavimentazioni

Collaudo e verifiche

Sgombero cantiere

PRIORITA' 4 (Comune Offlaga)

Ordine e ricevimento materiali lluminotecnici

Approntamento nuove forniture BT.

Approntamento cantiere

Posa sistemi illuminanti

Messa in servizio

Demolizione impianti esistenti

Ripristini pavimentazioni

S
e
—_

Collaudo e verifiche

Sgombero cantiere




