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UFFICIO TECNICO AREA MANUTENZIONI

PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO
Adeguamento e messa in sicurezza della

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - MAGNO (FG. 9 PARTICELLA 126)

attraverso la

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLA COPERTURA

CODICE C.U.P. D99E20000320001

07 - CRONOPROGRAMMA DEI
LAVORI

Gardone Val Trompia, 03/02/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Progettista
Ing. Michele Pelamatti Ing. Ottorino Braga
Il Responsabile Area Lavori Pubblici 1l verificatore

Ing. Michele Pelamatti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa Firmato digitalmente da:Ottorino Braga
Data:06/04/2020 12:41:39



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI luglio 2020

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI agosto 2020

Manutenzione straordinaria
della copertura della scuola
primaria Don Milani
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nolo di ponteggio/rimozione

delimitazione area manovra
gru/rimozione

impianto elettrico di
cantiere/rimozione

allestimento area di

cantiere/rimozione

chiusura ponteggio/rimozione

rimozione manto di copertura

protezione provvisoria tetti con teli
in polietilene

rimozione lattonerie

demolizione cartella cls

rimozione lastre lamiera grecata e
pannelli fotovoltaici

ripristino cls cornicione di gronda

spostamento cavo antenna

riposizionamento pannelli lamiera

grecata e pannelli fotovoltaici

copertura con lastre in lamiera

grecata

formazione sistema di accesso alla
copertura in sicurezza

manto impermeabile

esalazione bagni

aerazione sottotetto

lattoniere: canali, scossalie, pluviali,
sporti, embrici

elementi paraneve

LAVORI OPZIONALI

nolo di
palestra

ponteggio/rimozione|

sigillatura vetri palestra

ripristino cls cornicione di gronda

opere da lattoniere palestra
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