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IL RESPONSABILE Geom. Giuseppe PRUDENTE
DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTISTA: Geom. Simone GUERINI
Geom. Giuseppe PRUDENTE

COORDINATORE Ing. Valerio BELLONI
DELLA SICUREZZA:

FASE PROGETTUALE

NOME FILE :
CRONOPROGRAMMA DE| LAVOR] |rercorco:
SCALA PLOTTAGGIO 1:1

REV MODIFICHE DATA DISEGNATORE
1 EMISSIONE PRELIMINARE
2 EMISSIONE DEFINITIVO 02.03.2020 ' UFFICIO PROGETTAZIONI e LL.PP.
3 EMISSIONE ESECUTIVO 20.04.2020 ' UFFICIO PROGETTAZIONI e LL.PP.
4 EMISSIONE VARIANTE

QUESTO DISEGNO NON PUQ' ESSERE RIPRODOTTO, NE' AUTORIZZATO ALTROVE,
NE' CEDUTO A TERZI IN TUTTO OD IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELL'AUTORE
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Tempo Contrattuale giorni 60
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Lavorazioni

Marciapiedi

Fresatura pavimentazione stradale

Messa in quota chiusini e caditoie

Pulizia del piano di posa, emulsione bituminosa e
stesura tappeto di usura

Incrocio semaforico
Crocevia (in Notturno)

Fresatura pavimentazione stradale

Messa in quota chiusini e caditoie

Pulizia del piano di posa, emulsione bituminosa e
stesura tappeto di usura

Sottopasso Esselunga (in
Notturno)

Fresatura pavimentazione stradale

Messa in quota chiusini e caditoie

Pulizia del piano di posa, emulsione bituminosa e
stesura tappeto di usura

Vie varie del territorio

Fresatura pavimentazione stradale

Messa in quota chiusini e caditoie

Pulizia del piano di posa, emulsione bituminosa e
stesura tappeto di usura
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