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Cronoprogramma

Progetto definitivo-esecutivo

Il progetto esecutivo & corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni omogenee,
redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a
prezzo chiuso, I'importo degli stessi da eseguire per periodo decorrente dalla data
della consegna.

Trattandosi di un intervento non di elevata complessita, in questa fase si suppone la
condizione piu sfavorevole, ossia quella di una sola impresa all’opera.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto della possibile incidenza dei
giorni di andamento stagionale sfavorevole. Per tale evenienza sara la direzione
lavori a stabilire con apposito verbale quanti giorni di sospensione/proroga
concedere all'impresa affidataria. Non invece verranno interrotti i termini del tempo
contrattuale in caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili
all'impresa.

Come si puo osservare dalla tabella riportata nella pagine seguente, la durata
complessiva delle lavorazioni non dovrebbe protrarsi piu di 12 settimane, ossia 58
giorni lavorativi, escludendo i sabati, le domeniche e le eventuali festivita.
Includendo, invece, tali giorni (in media 2 giorni a settimana, escludendo festivita
saltuarie) i giorni diventano 80.

Pertanto, la durata presunta dei lavori & stimata in
80 giorni
dalla formale consegna dei lavori.

Le sovrapposizioni riportate dal grafico allegato, sono ritenute ammissibili solo
nell'ipotesi di operativita di differenti squadre di maestranze su differenti corpi
d’opera.




Il sottostante diagramma evidenzia sinteticamente lo svolgimento delle opere per categorie di lavorazioni secondo un andamento temporale.

1 CASELLA = 2,5 giorni lavorativi

2 CASELLE = 1 settimana (5 giorni lavorativi)

8 CASELLE =1 mese (20 giorni lavorativi)

1° mese 2° mese 3° mese

Settimane 1 4 7 10 11 12
1
2 |Rimozioni e demolizioni
3
4
5 |Sottoservizi e opere annesse
6
7
8
9
10 (Illuminazione pubblica e impianto semaforico
11 [Segnaletica e arredo urbano
12 |Opere in carpenteria metallica
13 -
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