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1. DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI  
 
Il comune di Mediglia è dotato di tre Cimiteri e precisamente:  

• Triginto 
• Bustighera 
• San Martino Olearo 

 
L’intervento proposto riguarda la realizzazione delle seguenti opere e dei seguenti e servizi:  

• Realizzazione di un gruppo loculi di 48 unità nel Cimitero di Triginto 
• Abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di Triginto 
• Abbattimento delle barriere architettoniche nel Cimitero di San Martino Olearo 
• Completamento di un locale ad uso deposito nel Cimitero di Bustighera 
• Riqualificazione degli impianti elettrici di illuminazione votiva in tutte e tre i cimiteri comunali 
• Manutenzione degli impianti di forza motrice e luci ordinarie presenti all’interno dei tre cimiteri 

Comunali 
• Esumazioni ordinarie in campo comune nel Cimitero di Triginto 
• Gestione del servizio di illuminazione votiva nei tre cimiteri Comunali  

 
2. REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO LOCULI DI 48 UNITA’ NEL CIMITERO DI TRIGINTO 
 
2.1 Scelta delle alternative 
 
Le alternative disponibili per la realizzazione del corpo loculi sono sostanzialmente le seguenti: 

1. costruzione tradizionale con loculi prefabbricati in cls; 
2. costruzione con telaio in alluminio e loculi prefabbricati in vetroresina. 

 
2.2 Soluzione adottata 
 
Nella valutazione delle due possibilità, si è optato per la soluzione n° 2 in quanto sempre più 
frequentemente adottata in ragione degli innumerevoli vantaggi presentati, in particolare: 

• vi è un minor impatto delle opere di fondazione in ragione del minor peso della struttura 
rispetto a quella tradizionale con loculi in cls; 

• maggior sicurezza in cantiere per il mancato impiego di particolari mezzi di sollevamento, 
non necessari visti i pesi limitati delle componenti della struttura prefabbricata; 

• minor complessità delle fasi di costruzione della struttura; 
• riduzione dei tempi di realizzazione dell’opera e delle fasi di attesa tra una lavorazione e 

l’altra; 
• contenimento delle manutenzioni in quanto la struttura in alluminio non è soggetta a 

corrosione; 
• facilità di ampliamento futuro della struttura con l’aggiunta di moduli integrativi. 

 
La struttura in previsione si svilupperà su un solo piano (piano terra) e sarà dotata di tetto piatto 
per omogeneità con le strutture adiacenti. I rivestimenti saranno realizzati in marmo bianco di carrara 
da 2 cm di spessore così come lo sono quelli del gruppo loculi adiacente. Il gruppo loculi sarà 
costituito da 6 file da 8 loculi ciascuna. 
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2.3 Dettaglio delle lavorazioni e delle esecuzioni 
 
L’area in cui è prevista la realizzazione del gruppo loculi risulta nello stato attuale adibita a prato. 
 

 
Figura 1 – Cimitero di Triginto - vista aerea: area destinata al gruppo loculi 

 

 
Figura 2 – Cimitero di Triginto: dettaglio dell’area destinata alla nuova costruzione 

 

 
 
 
 
 
 

AREA DELL’INTERVENTO 

AREA DELL’INTERVENTO 
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Figura 3 – Cimitero di Triginto: inserimento della nuova costruzione nel contesto cimiteriale 

 
I lavori prevedono: 

• Cantierizzazione: in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 109 del D. Lgs. 81/2008 che 
recita “Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione 
avente caratteristiche idonee atte ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni” il 
cantiere relativo alla realizzazione del parcheggio dovrà essere totalmente delimitato al fine 
di poter regolamentare ed eventualmente impedire l’accesso ai non addetti ai lavori. 

o La recinzione impiegata per la delimitazione dell’area di cantiere sarà del tipo a 
pannelli in rete elettrosaldata autoportante costituita da pannelli in rete metallica a 
maglia modulare saldati su una struttura tubolare incernierata al piede in appositi fori 
predisposti su uno zoccolo in calcestruzzo aventi dimensioni di circa 60x30x25; 

• Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, comprendente il carico e trasporto del 
materiale di risulta alle discariche autorizzate; 

• Esecuzione di sottofondazione di altezza pari a 10 cm in calcestruzzo non strutturale armato 
con tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata; 
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• Esecuzione della fondazione a platea di altezza pari a 30 centimetri in calcestruzzo armato 
con tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata; 

• Esecuzione della soletta del marciapiede di altezza pari a 10 cm in calcestruzzo armato con 
tondo per cemento armato in barre ad aderenza migliorata; 

• Posa dei loculi prefabbricati composti da pannelli, giunti e coperchi in vetroresina, struttura 
a scomparsa, lapide anteriore, zoccolatura, veletta superiore e fascette laterali in marmo 
bianco di carrara, compresi di borchie portanti; 

• Applicazione di gesso intonacato rinforzato colore grigio sulle superfici laterali e posteriore; 
• Realizzazione di copertura in pannelli in doppia lamiera preverniciata colore bianco grigio, 

lattonerie teste di moro, sporgenza 100 cm circa; 
• Realizzazione impianto elettrico di illuminazione votiva a servizio dei nuovi loculi; 
• Realizzazione del marciapiede attorno al nuovo gruppo loculi con cordolo in cls prefabbricato 

e massetti autobloccanti. 
 
2.4 Specifiche tecniche dei loculi prefabbricati in vetroresina 
 
La tipologia di loculo proposto è il sistema Q-BOX prodotto da Bosisio. 
 

• Dimensione: cm 78x73x234 peso kg 70 portata 250 kg/mq ingombro libero interno 
conforme alla Circolare 24/06/93 n. 24; 

• Pannello orizzontale vasca: il pannello in vetroresina, impiegato per la realizzazione della 
base del loculo, ha dimensioni cm 75x231x3. Alle estremità, su tutta la lunghezza di cm 231, 
il pannello ha sezione ad U per consentire l’incastro con il giunto. Il pannello è una vasca che 
conferisce alla struttura l’inclinazione del 2% richiesta dalla normativa di legge e garantisce 
la raccolta dei liquidi (50 litri) essendo stampato in un pezzo unico. 

 

 

• Pannello verticale: il pannello in vetroresina stampato in un pezzo unico, impiegato per la 
realizzazione delle pareti verticali del loculo, ha dimensioni cm 70,5x231x3. Alle estremità, 
su tutta la lunghezza di cm 231, il pannello ha sezione ad U per consentire l’incastro con il 
giunto; 
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• Giunto: il profilo di giunzione di tutti i pannelli, realizzato in vetroresina, ha dimensioni cm 
8 x 8 x 231. I “dentini” sulle estremità del profilo consentono un sistema di autobloccaggio a 
“clips” per mettere in condizioni la struttura di avere un autoposizionamento allineato e 
corretto. Le scanalature sul fondo raccolgono il collante strutturale che collabora alla struttura 
e sigilla tutte le giunzioni. Il foro centrale è dotato di una boccola filettata per consentire il 
posizionamento delle borchie di sostegno delle lastre in marmo. 

• Coperchio: il coperchio di chiusura, realizzato in vetroresina, di dimensioni cm 77x72x3 ha 
un bordo di innesto che si accoppia sulle quattro pareti della cella consentendole l’incollaggio 
e la sigillatura. Per ogni loculo vengono utilizzati due coperchi, uno posteriore e uno anteriore, 
entrambi collaborano strutturalmente al sistema. Il coperchio viene sigillato con sigillante tipo 
Polibond Saratoga per rendere la chiusura a tenuta ermetica. 
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• Finitura esterna: la struttura frontale viene completamente rivestita in marmo bianco di 

Carrara lucido, spessore 2 cm; le lapidi anteriori in marmo bianco di Carrara lucido, spessore 
2 cm, vengono fissate alla struttura e sostenute da borchie in bronzo di forma circolare e 
diametro pari a 6 cm aventi struttura portante a croce in vetroresina, rondella 
antiribaltamento, perno inox 8Max120 e dado. La veletta superiore in marmo bianco di 
carrara lucido e i rivestimenti laterali in marmo bianco di carrara lucido, dimensione a misura, 
spessore cm 2, vengono fissate alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare e 
diametro pari a cm 6 e sigillata con silicone. Lo zoccolo in marmo bianco di Carrara lucido, 
spessore cm 2, viene fissato alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare e diametro 
pari a cm 6 e sigillato con silicone. 
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• Certificazioni: i loculi Q-BOX di Bosisio sono corredati da numerosi certificazioni tra le quali 

citiamo: 
1. Certificato di prova di tenuta ai gas e ai liquidi: ISTITUTO GIORDANO – RAPPORTO 

DI PROVA N. 301767 del 28.12.2012 
2. Certificato di monitoraggio strutturale di un assemblato di loculi: DICAR 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PAVIA – CERTIFICATO N. 37928204 del 11.06.2012 

 
2.4 Descrizione dei servizi esistenti 
 
2.4.1 Premessa 
 
L’ampliamento in progetto del Cimitero di Triginto, per le ridotte dimensioni, non richiede una 
implementazione dei servizi esistenti in quanto non si prevede alcun sostanziale incremento 
dell’afflusso di pubblico alla struttura cimiteriale. I servizi esistenti sono indicati nel seguito. 
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2.4.2 Pianta del Cimitero 
 

 
Pianta del Cimitero 

 
 
 
 
 

F 
WC 

F 

A1 

A2 
L1 

O1 

C1 

C2 
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LEGENDA: 
 
A1 = accesso visitatori 
A2 = accesso mezzi operativi 
L1 = gruppo loculi lato nord 
O1 = ossari lato nord-est 
C1 = campo a terreno 1 
C2 = campo a terreno 2 
WC = servizi igienici 
F = fontanella 
 
2.4.3 Accessi 
 
L’accesso al Cimitero avviene dalla via Roma per il tramite di un unico cancello pedonale a doppia 
anta di circa 2,5 metri di larghezza. Il cancello è dotato di elettrificazione. 
 
Per l’ingresso di mezzi operativi da lavoro, è previsto un secondo cancello nell’angolo nord-ovest del 
Cimitero, di circa 3 metri di larghezza, con apertura e chiusura manuale. 
 
2.4.4 Parcheggi 
 
A lato di via Roma, sulla carreggiata opposta a quella del Cimitero, un ampio spazio asfaltato di 
dimensioni pari a circa 350 mq funge da parcheggio per i visitatori. Il piazzale è provvisto di 
illuminazione pubblica. 
 
2.4.5 Viabilità pedonale interna 
 
All’interno del Cimitero, la viabilità pedonale dispone di un viale centrale pavimentato con masselli 
autobloccanti mediante il quale si accede ai campi a terreno, al gruppo loculi lato nord, agli ossari 
lato nord-est ed ai servizi igienici 
 
2.4.6 Servizi igienici 
 
I servizi igienici sono collocati nell’angolo nord-est del Cimitero e sono costituiti da: 

• Un antibagno con un lavabo a 2 posti; 
• Un bagno con un WC ed un lavabo a un posto. 

 
2.4.7 Ulteriori servizi 
 
Nel Cimitero sono presenti i seguenti ulteriori servizi: 

• Lato ovest del Cimitero: n° 1 fontanella con porta innaffiatoi; 
• Lato nord del Cimitero: n° 1 fontanella con porta innaffiatoi 
• Prossimità dell’ingresso principale: porta biciclette e cassonetto dell’immondizia. 

 
2.5 Accertamento delle eventuali interferenze con i pubblici servizi esistenti 
 
I lavori interesseranno un’area dove non esistono servizi quali linee elettriche, condotte fognarie o 
di approvvigionamento acqua. Per tale motivo non vi sarà alcuna possibilità di interferenza con detti 
servizi. 
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3. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO DI TRIGINTO 
 
L’intervento consiste nell’abbattimento delle barriere architettoniche presenti all’interno del Cimitero 
in prossimità ai due gruppi loculi esistenti. Le barriere architettoniche sono individuate nelle figure 
seguenti. 
 

 
Figura 4 – Individuazione delle barriere architettoniche 

 

 
Figura 5 – Dettaglio barriera architettonica n° 1 

 
 
 

Barriera architettonica 1 

Barriera architettonica 2 
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Figura 6 – Dettaglio barriera architettonica n° 2 

 
 
3.1 Scelta delle alternative 
 
Le alternative possibili sono due: 

1. Realizzazione delle rampe di accesso in opera; 
2. Fornitura e posa di rampe di accesso prefabbricate 

 
Al fine di realizzare un intervento che si inserisca in maniera armoniosa all’interno del contesto 
cimiteriale esistente e che impieghi materiali e tipologie costruttive simili alle costruzioni e alle finiture 
esistenti, si è optato per l’alternativa n. 1. 
 
3.2 Soluzione adottata 
 
La soluzione adottata prevede la realizzazione delle rampe e dei marciapiedi di raccordo in 
calcestruzzo, con cordoli in cemento e pavimentazione in massetti autobloccanti. 
 
3.3 Dettaglio delle lavorazioni e delle esecuzioni 
 
Per l’abbattimento della barriera architettonica 1, insistente nel gruppo loculi esistenti posto nelle 
vicinanze della nuova costruzione, si realizzerà una rampa di accesso al gruppo che si raccorderà col 
marciapiede esistente che a sua volta si raccorderà col marciapiede di accesso al nuovo gruppo 
loculi. 
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Figura 7 – Abbattimento della barriera architettonica 1 
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Figura 8 – Abbattimento della barriera architettonica 2 

 

 

I lavori prevedono: 

• Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato cementizio per la formazione dello strato di base 

del marciapiede; 

• Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato cementizio per la formazione dello strato di base 

della rampa; 
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• Fornitura e posa di cordolo prefabbricato in calcestruzzo lungo il perimetro del marciapiede; 

• Fornitura e posa di massello autobloccante; 

• Realizzazione di cordolo in calcestruzzo per sostegno parapetto su rampa; 

• Fornitura e posa di parapetto metallico per rampa, comprensivo di staffe e ancoraggi. 

 

3.4 Accertamento delle eventuali interferenze con i pubblici servizi esistenti 
 

Si farà un rilievo della rete idrica, fognaria ed elettrica eventualmente presenti nelle aree oggetto degli 

interventi. 

Per ogni impianto saranno rilevati i percorsi delle reti esistenti per circoscrivere i punti di eventuale 

interferenza tramite l’adozione degli opportuni accorgimenti. 

Per quanto riguarda la rete idrica, saranno rilevati tutti i punti di approvvigionamento acqua presenti al 

cimitero e sulla base di ciò, individuato il punto di consegna dell’ente competente si mapperà il percorso 

della rete idrica. 

Analogamente per quanto riguarda la rete fognaria e di raccolta acque, saranno rilevati i pozzetti fognari 

esistenti per ricavare uno schema fognario tale da consentirci di individuare almeno nelle linee generali il 

percorso della rete fognaria. 

 

4. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO DI S. MARTINO 
OLEARO 
 

Oggetto dell’intervento è l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti all’interno del Cimitero 
e che riguardano l’accesso a un gruppo loculi esistente. 
La barriera architettonica è individuata nelle figure seguenti. 
 

 
Figura 9 – Individuazione della barriera architettonica 

 

Barriera architettonica 
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Figura 10 – Dettaglio della barriera architettonica 

 

4.1 Scelta delle alternative 
 
Le alternative possibili sono due: 

1. Realizzazione della rampa di accesso in opera; 
2. Fornitura e posa di rampa di accesso prefabbricata 

 
Al fine di realizzare un intervento che si inserisca in maniera armoniosa all’interno del contesto 
cimiteriale esistente e che impieghi materiali e tipologie costruttive simili alle costruzioni e alle finiture 
esistenti, si è optato per l’alternativa n. 1. 
 
4.2 Soluzione adottata 
 
La soluzione adottata prevede la realizzazione della rampa e dei marciapiedi di raccordo in 
calcestruzzo, con cordoli in cemento e pavimentazione in massetti autobloccanti. 
 
4.3 Dettaglio delle lavorazioni e delle esecuzioni 
 
Per l’abbattimento della barriera architettonica si realizzerà una rampa di accesso al gruppo che si 
raccorderà con un nuovo marciapiede che a sua volta si raccorderà col marciapiede esistente. 
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DEPOSITO 2

DEPOSITO 3

rampa disabili

 
Figura 11 – Abbattimento della barriera architettonica (pianta) 

rampa disabili

 
Figura 12 – Abbattimento della barriera architettonica (dettaglio) 

 
 
I lavori prevedono: 

• Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato cementizio per la formazione dello strato di base 

del marciapiede; 

• Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato cementizio per la formazione dello strato di base 

della rampa; 

• Fornitura e posa di cordolo prefabbricato in calcestruzzo lungo il perimetro del marciapiede; 

• Realizzazione di cordolo in calcestruzzo per sostegno parapetto su rampa; 

• Fornitura e posa di massetto autobloccante; 

• Fornitura e posa di parapetto metallico per rampa, comprensivo di staffe e ancoraggi. 
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4.4 Accertamento delle eventuali interferenze con i pubblici servizi esistenti 
 

Sarà eseguito un rilievo della rete idrica, fognaria ed elettrica eventualmente presenti nelle aree oggetto degli 

interventi. 

Per ogni impianto saranno rilevati i percorsi delle reti esistenti per circoscrivere i punti di eventuale 

interferenza tramite l’adozione degli opportuni accorgimenti. 

Per quanto riguarda la rete idrica, saranno rilevati tutti i punti di approvvigionamento acqua presenti al 

cimitero e sulla base di ciò, individuato il punto di consegna dell’ente competente si mapperà il percorso 

della rete idrica. 

Analogamente per quanto riguarda la rete fognaria e di raccolta acque, saranno rilevati i pozzetti fognari 

esistenti per ricavare uno schema fognario tale da consentirci di individuare almeno nelle linee generali il 

percorso della rete fognaria. 

 

5. COMPLETAMENTO DI UN LOCALE AD USO DEPOSITO NEL CIMITERO DI BUSTIGHERA 
 

L’intervento riguarda il completamento di un locale ad uso deposito situato all’interno del Cimitero di 

Bustighera con posa di una porta di ingresso, intonacatura delle pareti interne, realizzazione di un impianto 

luci e forza motrice, tinteggiatura delle pareti intonacate interne e piastrellatura del pavimento. 

 

5.1 Dettaglio delle lavorazioni e delle esecuzioni 
 

All’interno del locale ad uso deposito l’intervento prevede: 

• Formazione di intonaco a civile per interno sulle pareti e sul soffitto del locale; 

• La tinteggiatura delle pareti interne e del soffitto di colore a scelta dell’Amministrazione Comunale; 

• La fornitura e posa della pavimentazione con piastrelle in ceramica a scelta dell’Amministrazione 

Comunale; 

• La fornitura e posa di una porta di ingresso in lamiera con serratura a chiave 

• La realizzazione dell’impianto luci e forza motrice in esecuzione a vista in tubo rigido PVC così 

costituito: 

a. Un interruttore per accensione luce 

b. Una presa bivalente 2x10/16 A 

c. Una plafoniera stagna 2x36W 

 

Interruttore unipolare comando luce

Presa bipasso 2P+T 10/16A

Plafoniera stagna a fluorescenza 1x18W

LEGENDA SIMBOLI

 
Figura 13 – Locale deposito 
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5.2 Accertamento delle eventuali interferenze con i pubblici servizi esistenti 
 

L’intervento viene realizzato in un locale dove attualmente non esiste alcun tipo di servizio per cui non vi è 

alcuna possibilità di interferenza. 

 

6 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI 
COMUNALI 
 
Gli impianti elettrici di illuminazione votiva nei tre Cimiteri Comunali di Mediglia verranno riqualificati 
prendendo in considerazione il nuovissimo regolamento CPR che stabilisce che tutti i prodotti da 
costruzione (e i cavi elettrici ne fanno parte) debbano avere determinati requisiti e comportamenti 
al fuoco e, in funzione delle prestazioni ottenute, essere classificati di conseguenza. 
 
I cavi di nuova posa previsti nell’intervento saranno tutti del tipo Cca – s3,d1,a3 e in particolare 
saranno del tipo FG16(O)R16 per quel che concerne i cavi in guaina, e del tipo FS17 per quanto 
riguarda i cavi senza guaina. 
 
6.1 Scelta delle alternative 
 
Dal punto di vista realizzativo si devono prendere in considerazione due possibili alternative: 

1. impianto tradizionale con lampadine a incandescenza 
2. impianto con lampadine a led 

 
6.2 Soluzione adottata 
 
Tra le due alternative indicate nel paragrafo precedente, si opta per la numero 2.  
Tale soluzione, attualmente la più adottata negli impianti di illuminazione votiva, prevede la 
realizzazione della rete elettrica di distribuzione 230V e 24V impiegando tecnologie tradizionali in 
rame, a cui affiancare l’impiego di moderne lampade a led a bassissimo consumo energetico di 
potenza tipicamente compresa tra 0,25 W e 0,50 W. 
Vantaggi della soluzione: 

• Facilità di realizzazione mediante l’impiego di tecnologie ampliamente collaudate 
• Facile reperibilità dei materiali sul mercato senza necessità di magazzino; 
• Economicità dei materiali impiegati, fatte salve le lampadine a led che hanno un costo molto 

più elevato delle tradizionali a incandescenza; 
• Consumo energetico estremamente limitato; 
• Vita utile della lampadina molto prolungata rispetto alle incandescenti (almeno 50.000 ore di 

vita utile); 
• Riduzione del numero di interventi manutentivi rispetto alla soluzione precedente grazie al 

prolungamento della vita utile della lampadina. 
• Intensità luminosa omogenea, in quanto non degrada con l’invecchiamento della lampadina; 
• Inquinamento luminoso irrilevante in quanto la lampadina a led emette luce in maniera 

direzionale e in particolare non emette oltre i 90° rispetto all’orizzonte. 
 
6.3 Dettaglio delle lavorazioni e delle esecuzioni 
 
Gli impianti elettrici votivi verranno realizzati in classe di isolamento II. Questa particolare esecuzione 
è possibile utilizzando componenti in classe di isolamento 2 (dalle carpenterie dei quadri elettrici ai 
trasformatori di sicurezza) e adottando adeguati accorgimenti installativi quali: 

• impieghi di involucri e barriere in materiale plastico tali da non rendere accessibili parti attive 
in tensione e/o involucri metallici di componenti non in classe II; 

• utilizzo di cavi con doppia guaina nel caso di percorsi in passarelle o canala metallica; 
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Il doppio isolamento farà si che non vi saranno masse negli impianti elettrici di illuminazione votiva 
da collegare alla rete di terra. Il sistema così realizzato sarà estremamente più efficace dal punto di 
vista della protezione contro i contatti indiretti in quanto la sicurezza non dipenderà più dall’efficacia 
dell’intervento del dispositivo differenziale bensì dallo stato di conservazione degli involucri e barriere 
che si potrà facilmente constatare mediante periodico controllo visivo sullo stato di mantenimento. 
Gli impianti elettrici votivi saranno per la maggior parte nascosti alla vista sfruttando le intercapedini 
tra lapide e chiusura nei gruppi loculi/ossari e realizzando opportuni percorsi interrati in cavidotti 
opportunamente predisposti. 
Nei punti in esecuzione esterna, gli impianti saranno contenuti in tubo rigido in PVC o canaline 
plastiche. Cavidotti e tubazioni saranno rispettivamente interrotti da pozzetti e scatole di derivazione 
per garantire un’adeguata accessibilità agli impianti come richiesto dalle Norme tecniche di 
riferimento. 
La soluzione adottata, prevede nel dettaglio le lavorazioni ed esecuzioni che seguono. 
 

• Sostituzione dell’intero parco lampadine: verranno impiegate nuovissime lampadine tri led ad 
elevata efficienza energetica caratterizzate da un flusso luminoso di 0 cd a 90° come richiesto 
dalla normativa regionale (Regione Lombardia) LR 27/03/2000 n° 17 (così come modificata 
dalle LL.RR. 05/05/2004 n° 12, 21/12/2004 n° 38, 20/12/2005 n° 19 e 27/02/2007 n° 5) 
“Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 
all’inquinamento luminoso” (B.U. 30 Marzo 2000, n° 13 suppl. ord.) 

• Rifacimento parziale della distribuzione 24V nei gruppi loculi e ossari: l’intervento prevede il 
rifacimento della distribuzione 24V nei gruppi loculi e ossari, per le parti usurate o 
ammalorate, in funzione dei nuovi carichi elettrici modificati dalla installazione delle nuove 
lampadine a led; saranno interessate dall’intervento  le dorsali primarie e secondarie fino ad 
arrivare alle singole derivazioni.  

• Rifacimento della distribuzione 24V nei campi a terreno: l’intervento prevede il rifacimento 
della parte di distribuzione 24V nei campi a terreno per le parti usurate o ammalorate, in 
funzione dei nuovi carichi elettrici modificati dalla installazione delle nuove lampadine a led; 
saranno interessate dall’intervento le dorsali primarie e secondarie fino ad arrivare alle 
singole derivazioni.  

• Rifacimento della distribuzione primaria 24V: l’intervento prevede il rifacimento della parte di 
distribuzione primaria 24V usurata o ammalorata o non adeguata ai nuovi carichi modificati 
dall’impiego di nuove lampadine a led. L’intervento si svilupperà a partire dal quadro generale 
fino alle dorsali principali, realizzando linee montanti in esecuzione interrata entro cavidotti 
o esterna a vista in tubo rigido PVC con cavi con o senza guaina a seconda del tipo di posa 
come previsto dalle normative di settore.  

• Rifacimento del quadro elettrico generale di trasformazione e distribuzione: il quadro elettrico 
generale di illuminazione votiva sarà soggetto al completo rifacimento mediante l’impiego di 
interruttori salvavita a riarmo automatico con funzione di autotest. Il riarmo automatico 
permetterà di rendere il sistema robusto e immune alle sovratensioni di origine atmosferica 
che in genere provocano interventi intempestivi dei salvavita ordinari. La funzione autotest 
permetterà di effettuare automaticamente con cadenza mensile il test di buon funzionamento 
del dispositivo di protezione senza mandare fuori servizio l’impianto. Dal quadro generale 
partiranno tutte le linee montanti 24V a servizio delle varie utenze votive dislocate all’interno 
del Cimitero, ciascuna protetta con dispositivo di protezione dedicato di tipo magnetotermico. 

• Rifacimento della distribuzione 230V: l’intervento prevede il rifacimento della parte di 
distribuzione 230V usurata o ammalorata o non adeguata ai nuovi modificati dall’impiego di 
nuove lampadine a led. L’intervento si svilupperà a partire dall’avanquadro AVQ  fino ai quadri 
di trasformazione e distribuzione, realizzando linee montanti in esecuzione interrata entro 
cavidotti o esterna a vista in tubo rigido PVC con cavi con o senza guaina a seconda del tipo 
di posa come previsto dalle normative di settore.  
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6.4 Accertamento delle eventuali interferenze con pubblici servizi esistenti 
 
I servizi esistenti nei Cimiteri comunali che possono in qualche modo interferire con i lavori da 
realizzare nell’ambito dell’illuminazione votiva sono essenzialmente tre: 

1. impianto elettrico esistente a servizio delle luci ordinarie e forza motrice; 
2. rete idrica 
3. impianto di fognatura e raccolta acque piovane 

 
In considerazione della tipologia di lavoro da eseguire, delle eventuali opere di scavo necessarie al 
fine di realizzare nuovi percorsi interrati, per ogni servizio saranno rilevati i percorsi delle reti esistenti 
per circoscrivere i punti di eventuale interferenza tramite l’adozione degli opportuni accorgimenti. 
Per quanto riguarda l’impianto elettrico luci ordinarie e forza motrice, si procederà con un rilievo 
dettagliato dell’impianto individuando le posizioni del quadro elettrico generale e degli eventuali 
quadri elettrici locali di provenienza delle linee di alimentazione. Sarà verificata la presenza di pozzetti 
rompi-tratta per l’eventuale passaggio di un cavidotto elettrico. Sulla base di questi rilievi, sarà 
tracciato il percorso più idoneo per i cavidotti atti ad ospitare le linee dell’impianto elettrico di 
illuminazione votiva. 
Per quanto riguarda la rete idrica, saranno rilevati tutti i punti di approvvigionamento acqua presenti 
al cimitero e sulla base di ciò, individuato il punto di consegna dell’ente competente, mappato il 
percorso della rete idrica. 
Analogamente per quanto riguarda la rete fognaria e di raccolta acque, saranno rilevati i pozzetti 
fognari esistenti per ricavare uno schema fognario tale da consentirci di individuare almeno nelle 
linee generali il percorso della rete fognaria. 
 
7. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI FORZA MOTRICE E LUCI ORDINARIE 

PRESENTI ALL’INTERNO DEI CIMITERI COMUNALI 
 
Tutti e tre i Cimiteri del Comune di Mediglia, oltre all’impianto elettrico di illuminazione votiva sono 
dotati di un impianto forza motrice e luci ordinarie. 
Nel dettaglio: 

U.S.

U.S.

CAMERA
MORTUARIA

BAGNI
LOCALE

DEPOSITO

 
Figura 17 – Cimitero di Triginto: impianto luci e forza motrice 

CAMERA

ATTREZZI
DEPOSITO 2DEPOSITO 1 BAGNI

 
Figura 14 – Cimitero di Bustighera: impianto luci e forza motrice 
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BAGNI DEPOSITO 1 DEPOSITO 2 DEPOSITO 3

 
Figura 15 – Cimitero di San Martino Olearo: impianto luci e forza motrice 

 

Interruttore unipolare comando luce

Presa bipasso 2P+T 10/16A

Pulsante con tirante

Avvisatore acustico

Plafoniera stagna a fluorescenza 1x18W

Plafoniera stagna da parete

LEGENDA SIMBOLI

 
Figura 16 – Legenda dei simboli utilizzati 

 
7.1 Dettaglio delle lavorazioni e delle esecuzioni 
 
Per ciascun Cimitero del Comune di Mediglia, l’intervento prevede la manutenzione dell’impianto luci 
e forza motrice installato al momento della proposta, comprendente: 

1. verifica semestrale di buon funzionamento di tutte le lampadine e sostituzione delle 
lampadine esaurite; 

2. verifica semestrale di buon funzionamento della componentistica degli impianti luce e forza 
motrice e sostituzione di quella usurata o ammalorata quale: 

a. interruttori comando luce 
b. prese 2x10/16 A + T 
c. pulsanti con tirante 
d. pulsanti di tacitazione allarmi/suonerie 
e. ronzatori, suonerie ottiche/acustiche 
f. plafoniere guaste e/o usurate (anche emergenza) 
g. interruttori di protezione nel quadro di distribuzione 

 
8. ESUMAZIONI ORDINARIE IN CAMPO COMUNE NEL CIMITERO DI TRIGINTO 
 

• Apposizione degli avvisi nel campo per rintracciare i familiari 
• Perimetrazione del campo mediante recinzione  
• Rimozione lapidi marmoree  
• esumazione salma  
• destinazione dei resti mortali 
• smaltimento dei rifiuti speciali in discarica autorizzata 
• Verbalizzazione per ogni singola esumazione  
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9. GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.  
 
Il complesso degli interventi, manutenzioni e servizi che formano la proposta, si completa con la 
gestione del servizio di illuminazione votiva nei tre Cimiteri Comunali di Mediglia. Le modalità di 
conduzione del servizio sono dettagliatamente descritte nel fascicolo “BOZZA DI CONVENZIONE“ a 
cui si rinvia . 
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10. CRONOPROGRAMMA LAVORI 
 
10.1 Ordine dei lavori 
 

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO

ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE

VOTIVA CIMITERO DI S. MARTINO O.

ABBATTIMENTO BARRIERA

ARCHITETTONICA N° 1

CIMITERO D TRIGINTO

ABBATTIMENTO BARRIERA

ARCHITETTONICA N° 2

CIMITERO D TRIGINTO

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO

ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE

VOTIVA CIMITERO DI S. TRIGINTO

settimana 1

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO

ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE

VOTIVA CIMITERO DI BUSTIGHERA

ABBATTIMENTO BARRIERA

ARCHITETTONICA CIMITERO DI

SAN MARTINO OLEARO

APPROVAZIONE DEL

PROGETTO DEFINITIVO

da: settimana 3

a: settimana 6

da: settimana 5

a: settimana 11

COMPLETAMENTO LOCALE

USO DEPOSITO

CIMITERO DI BUSTIGHERA

da: settimana 12

a: settimana 19

da: settimana 12

a: settimana 16

AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE

EMESSO DAL SINDACO

settimana 9

ESUMAZIONI ORDINARIE

CIMITERO DI TRIGINTO

da: settimana 35

a: settimana 50

REALIZZAZIONE GRUPPO LOCULI DA

48 UNITA'

CIMITERO DI TRIGINTO

da: settimana 58

a: settimana 71

da: settimana 58

a: settimana 71

da: settimana 71

a: settimana 77

da: settimana 77

a: settimana 81

 
 
10.2 Approvazione del progetto esecutivo 
 

Approvazione del progetto esecutivo Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 
1 --- 7 8 --- 14 15 --- 21 22 --- 28 29 --- 35 

 
 

10.3 Riqualificazione dell’impianto elettrico di illuminazione votiva nel Cimitero di 
Bustighera 

 
L’inizio dei lavori di riqualificazione è previsto 15 giorni dopo l’approvazione del progetto esecutivo 
 

Inizio lavori Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 
15 --- 21 22 --- 28 29 --- 35 36 --- 42 43 --- 49 

 

Sostituzione del parco lampadine Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 
15 -- 21 22 -- 28 29 -- 35 36 -- 42 43 -- 49 

 

Riqualificazione distribuzione 24V Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 
15 16 21 22 --- 28 29 -- 35 36 -- 42 43 -- 49 

 

Riqualificazione distribuzione 230V Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 
15 16 21 22 --- 28 29 -- 35 36 -- 42 43 -- 49 

 

Rifacimento quadri elettrici Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 
15 16 21 22 --- 28 29 -- 35 36 38 42 43 --- 49 

 

Collaudo finale impianto Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 
15 16 21 22 --- 28 29 -- 35 36 39 42 43 --- 49 
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Verifica dello stato avanzamento lavori Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 
15 16 21 22 --- 28 29 -- 35 36 39 42 43 --- 49 

 

Fine lavori Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 
15 16 21 22 --- 28 29 -- 35 36 39 42 43 --- 49 

 

10.4 Abbattimento della barriera architettonica nel Cimitero di San Martino Olearo 
 
L’inizio dei lavori è previsto entro un mese dopo l’approvazione del progetto esecutivo. 
 

Inizio lavori (v) Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 
29 --- 35 36 --- 42 43 --- 49 50 --- 56 57 -- 63 

 

Cantierizzazione  Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 
29 30 35 36 --- 42 43 --- 49 50 --- 56 57 -- 63 

 

Scavo di sbancamento  Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 
29 31 35 36 37 42 43 --- 49 50 --- 56 57 -- 63 

 

Esecuzione di sottofondazione  Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 
29 -- 35 36 38 42 43 46 49 50 --- 56 57 -- 63 

 
Formazione strato di base del marciapiede 

 

Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 
29 -- 35 36 -- 42 43 47 49 50 52 56 57 -- 63 

 
Formazione strato di base della rampa 

 

Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 
29 -- 35 36 -- 42 43 47 49 50 53 56 57 58 63 

 
Posa del cordolo prefabbricato in cls lungo 

Il perimetro del marciapiede  

Sett. 9 Sett. 10 Sett. 11 Sett. 12 Sett. 13 
57 59 63 64 65 70 71 -- 77 78 -- 84 85 -- 91 

 
Posa del cordolo prefabbricato in cls per 

sostegno parapetto sulla rampa 
Sett. 9 Sett. 10 Sett. 11 Sett. 12 Sett. 13 

57 -- 63 64 66 70 71 -- 77 78 -- 84 85 -- 91 

 

Posa del massetto autobloccante  Sett. 9 Sett. 10 Sett. 11 Sett. 12 Sett. 13 
57 -- 63 64 67 70 71 75 77 78 -- 84 85 -- 91 

 

Scantieramento  Sett. 9 Sett. 10 Sett. 11 Sett. 12 Sett. 13 
57 -- 63 64 -- 70 71 76 77 78 -- 84 85 -- 91 

 

Verifica stato di avanzamento lavori 

Sett. 5 Sett. 6 Sett. 7 Sett. 8 Sett. 9 
29 --- 35 36 --- 42 43 --- 49 50 54 56 57 --- 63 

Sett. 10 Sett. 11 Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 
64 --- 70 71 76 77 78 -- 84 85 --- 91 92 --- 98 

 

Fine lavori  Sett. 9 Sett. 10 Sett. 11 Sett. 12 Sett. 13 
57 -- 63 64 -- 70 71 76 77 78 -- 84 85 -- 91 

 

10.5 Completamento di un locale ad uso deposito nel Cimitero di Bustighera 
 
L’inizio dei lavori è previsto subito dopo il completamento dei lavori di abbattimento della barriera 
architettonica nel Cimitero di San Martino Olearo. 
 

Inizio lavori Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 -- 91 92 --- 98 99 --- 105 106 --- 112 

 

Cantierizzazione Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 -- 91 92 --- 98 99 --- 105 106 --- 112 

 

Formazione di intonaco a civile Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 79 84 85 87 91 92 --- 98 99 --- 105 106 --- 112 

 

Asciugatura dell’intonaco Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 88 91 92 --- 98 99 --- 105 106 --- 112 

 

Realizzazione impianto elettrico Sett. 17 Sett. 18 Sett. 19 Sett. 20 Sett. 21 
113 --- 119 120 --- 126 127 --- 133 134 --- 140 141 --- 147 

 

Tinteggiatura delle pareti interne Sett. 17 Sett. 18 Sett. 19 Sett. 20 Sett. 21 
113 --- 119 120 --- 126 127 --- 133 134 --- 140 141 --- 147 
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Pavimentazione Sett. 17 Sett. 18 Sett. 19 Sett. 20 Sett. 21 
113 --- 119 120 --- 126 127 130 133 134 --- 140 141 --- 147 

 

Posa porta di ingresso Sett. 17 Sett. 18 Sett. 19 Sett. 20 Sett. 21 
113 --- 119 120 --- 126 127 131 133 134 --- 140 141 --- 147 

 
 

Scantierizzazione Sett. 17 Sett. 18 Sett. 19 Sett. 20 Sett. 21 
113 --- 119 120 --- 126 127 131 133 134 --- 140 141 --- 147 

 

Verifica stato di avanzamento lavori 

Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 -- 91 92 --- 98 99 103 105 106 --- 112 

Sett. 17 Sett. 18 Sett. 19 Sett. 20 Sett. 21 
113 --- 119 120 --- 126 127 131 133 134 --- 140 141 --- 147 

 

Fine lavori Sett. 17 Sett. 18 Sett. 19 Sett. 20 Sett. 21 
113 --- 119 120 --- 126 127 131 133 134 --- 140 141 --- 147 

 
10.6 Riqualificazione dell’impianto elettrico di illuminazione votiva nel Cimitero di San 

Martino Olearo 
 
L’inizio dei lavori è previsto immediatamente dopo il completamento dei lavori di abbattimento della 
barriera architettonica nel Cimitero di San Martino Olearo 
 

Inizio lavori Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 -- 91 92 --- 98 99 --- 105 106 --- 112 

 

Sostituzione del parco lampadine Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 -- 91 92 --- 98 99 --- 105 106 --- 112 

 

Riqualificazione distribuzione 24V Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 79 84 85 -- 91 92 93 98 99 --- 105 106 --- 112 

 

Riqualificazione distribuzione 230V Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 -- 91 92 94 98 99 100 105 106 --- 112 

 

Rifacimento quadri elettrici Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 -- 91 92 --- 98 99 101 105 106 --- 112 

 

Collaudo finale impianto Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 -- 91 92 --- 98 99 --- 105 106 107 112 

 

Verifica dello stato avanzamento lavori Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 -- 91 92 --- 98 99 --- 105 106 107 112 

 

Fine lavori Sett. 12 Sett. 13 Sett. 14 Sett. 15 Sett. 16 
78 -- 84 85 -- 91 92 --- 98 99 --- 105 106 107 112 

 
10.7 Esumazioni ordinarie in campo comune nel Cimitero di Triginto 
 
Prima di procedere con le esumazioni ordinarie, il Sindaco emetterà un avviso che verrà esposto 
nelle sedi e nei modi opportuni allo scopo di informare gli eventuali parenti interessati dell’imminenza 
delle operazioni di esumazione. Prima di procedere con le esumazioni, gli avvisi dovranno rimanere 
esposti per almeno 6 mesi dalla data di apposizione. 
Si ipotizza che l’Amministrazione Comunale emetterà gli avvisi entro 2 mesi dalla data di 
approvazione del progetto definitivo. 
 

Avviso di esumazioni ordinarie emesso dal 
Sindaco 

Sett. 9 Sett. 10 Sett. 11 Sett. 12 Sett. 13 
57 --- 63 64 --- 70 71 --- 77 78 --- 84 85 --- 91 

 

Esumazioni ordinarie 

Sett. 35 Sett. 36 Sett. 37 Sett. 38 Sett. 39 
239 --- 245 246 --- 252 253 --- 259 260 --- 266 267 --- 273 

Sett. 40 Sett. 41 Sett. 42 Sett. 43 Sett. 44 
274 --- 280 281 --- 287 288 --- 294 295 --- 301 302 --- 308 

Sett. 45 Sett. 46 Sett. 47 Sett. 48 Sett. 49 
309 --- 315 316 --- 322 323 --- 329 330 --- 336 337 --- 343 

Sett. 50 Sett. 51 Sett. 52 Sett. 53 Sett. 54 
344 348 350 351 --- 357 358 --- 364 365 --- 371 372 --- 378 
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Verifica dello stato avanzamento lavori 

Sett. 35 Sett. 36 Sett. 37 Sett. 38 Sett. 39 
239 --- 245 246 --- 252 253 --- 259 260 264 266 267 --- 273 

Sett. 40 Sett. 41 Sett. 42 Sett. 43 Sett. 44 
274 --- 280 281 --- 287 288 292 294 295 --- 301 302 --- 308 

Sett. 45 Sett. 46 Sett. 47 Sett. 48 Sett. 49 
309 --- 315 316 320 322 323 --- 329 330 --- 336 337 --- 343 

Sett. 50 Sett. 51 Sett. 52 Sett. 53 Sett. 54 
344 348 350 351 --- 357 358 --- 364 365 --- 371 372 --- 378 

 
10.8 Realizzazione di un gruppo loculi di 48 unità nel Cimitero di Triginto 
 
L’inizio dei lavori è previsto entro due mesi dopo la data di completamento delle operazioni di 
esumazione. 
 

Inizio lavori Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 --- 406 407 --- 413 414 --- 420 421 --- 427 428 --- 434 

 

Cantierizzazione  Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 404 406 407 --- 413 414 --- 420 421 --- 427 428 --- 434 

 

Scavo di sbancamento  Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 405 406 407 410 413 414 --- 420 421 --- 427 428 --- 434 

 

Esecuzione di sottofondazione  Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 --- 406 407 411 413 414 --- 420 421 --- 427 428 --- 434 

 

Esecuzione della fondazione a platea  Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 --- 406 407 --- 413 414 --- 420 421 --- 427 428 --- 434 

 

Esecuzione della soletta marciapiede  Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 --- 406 407 --- 413 414 --- 420 421 --- 427 428 431 434 

 

Tempo di maturazione della fondazione  
Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 

400 --- 406 407 --- 413 414 --- 420 421 --- 427 428 432 434 

Sett. 63 Sett. 64 Sett. 65 Sett. 66 Sett. 67 
435 438 441 442 --- 448 449 --- 455 456 --- 462 463 --- 469 

 

Posa dei loculi prefabbricati  Sett. 63 Sett. 64 Sett. 65 Sett. 66 Sett. 67 
435 439 441 442 --- 448 449 --- 455 456 --- 462 463 --- 469 

 

Applicazione del gesso  Sett. 63 Sett. 64 Sett. 65 Sett. 66 Sett. 67 
435 --- 441 442 --- 448 449 --- 455 456 459 462 463 --- 469 

 

Realizzazione della copertura  Sett. 63 Sett. 64 Sett. 65 Sett. 66 Sett. 67 
435 --- 441 442 --- 448 449 --- 455 456 460 462 463 --- 469 

 
Realizzazione impianto di illuminazione 

votiva  

Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 --- 497 498 --- 504 

 
Formazione strato di base del marciapiede 

attorno al nuovo gruppo loculi  
Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 

470 --- 476 477 479 483 484 --- 490 491 --- 497 498 --- 504 

 
Posa del cordolo prefabbricato in cls lungo 

Il perimetro del marciapiede  

Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 480 483 484 485 490 491 --- 497 498 --- 504 

 

Posa del massetto autobloccante  Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 486 490 491 492 497 498 --- 504 

 

Scantieramento  Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 493 497 498 --- 504 

 

Verifica dello stato avanzamento lavori 

Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 --- 406 407 --- 413 414 --- 420 421 425 427 428 --- 434 

Sett. 63 Sett. 64 Sett. 65 Sett. 66 Sett. 67 
435 --- 441 442 --- 448 449 453 455 456 459 462 463 --- 469 

Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 474 476 477 --- 483 484 --- 490 491 493 497 498 --- 504 

 

Fine lavori  Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 493 497 498 --- 504 
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10.9 Abbattimento della barriera architettonica n° 1 nel Cimitero di Triginto 
 

Il lavoro di abbattimento della barriera architettonica n° 1 verrà realizzato contemporaneamente al 
lavoro di costruzione del marciapiede in corrispondenza del nuovo gruppo loculi in quanto posti nelle 
immediate vicinanze. L’area di cantiere sarà la medesima e quindi anche le opere di cantieramento 
e di scantieramento. 
Per lo stesso motivo anche le date di inizio e fine lavori coincideranno con quelle della lavorazione 
di cui al paragrafo precedente. 
 

Inizio lavori Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 --- 406 407 --- 413 414 --- 420 421 --- 427 428 --- 434 

 

Cantierizzazione  Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 404 406 407 --- 413 414 --- 420 421 --- 427 428 --- 434 

 

Scavo di sbancamento  Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 405 406 407 410 413 414 --- 420 421 --- 427 428 --- 434 

 

Esecuzione di sottofondazione  Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 --- 406 407 411 413 414 --- 420 421 --- 427 428 --- 434 

 
Formazione strato di base del marciapiede 

 

Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 479 483 484 --- 490 491 --- 497 498 --- 504 

 
Formazione strato di base della rampa 

 

Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 479 483 484 --- 490 491 --- 497 498 --- 504 

 
Posa del cordolo prefabbricato in cls lungo 

Il perimetro del marciapiede  

Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 481 483 484 --- 490 491 --- 497 498 --- 504 

 
Posa del cordolo prefabbricato in cls per 

sostegno parapetto sulla rampa 
Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 

470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 --- 497 498 --- 504 

 

Posa del massetto autobloccante  Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 486 490 491 493 497 498 --- 504 

 

Scantieramento  Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 493 497 498 --- 504 

 

Verifica dello stato avanzamento lavori 

Sett. 58 Sett. 59 Sett. 60 Sett. 61 Sett. 62 
400 --- 406 407 --- 413 414 --- 420 421 425 427 428 --- 434 

Sett. 63 Sett. 64 Sett. 65 Sett. 66 Sett. 67 
435 --- 441 442 --- 448 449 453 455 456 459 462 463 --- 469 

Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 474 476 477 --- 483 484 --- 490 491 493 497 498 --- 504 

 

Fine lavori  Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 493 497 498 --- 504 

 
10.10 Abbattimento della barriera architettonica n° 2 nel Cimitero di Triginto 
 

Il lavoro di abbattimento della barriera architettonica n° 2 avrà inizio solo dopo aver completato il 
lavoro di abbattimento della barriera architettonica n° 1 in maniera tale da avere un solo cantiere 
aperto all’interno del Cimitero ed evitare che i lavori possano impattare eccessivamente nei confronti 
dei visitatori. 
 

Inizio lavori Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 494 497 498 --- 504 

 

Cantierizzazione  Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 494 497 498 --- 504 

 

Scavo di sbancamento  Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 495 497 498 501 504 
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Esecuzione di sottofondazione  

Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 496 497 498 501 504 

Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512 --- 518 519 --- 525 526 --- 532 533 --- 539 

 
Formazione strato di base del marciapiede 

 

Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 506 511 512 --- 518 519 --- 525 526 --- 532 533 --- 539 

 
Formazione strato di base della rampa 

 

Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512 513 518 519 --- 525 526 --- 532 533 --- 539 

 
Posa del cordolo prefabbricato in cls lungo 

Il perimetro del marciapiede  

Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512 514 517 519 --- 525 526 --- 532 533 --- 539 

 
Posa del cordolo prefabbricato in cls per 

sostegno parapetto sulla rampa 
Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 

505 --- 511 512 --- 518 519 523 525 526 --- 532 533 --- 539 

 

Posa del massetto autobloccante  Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512 --- 518 519 524 525 526 --- 532 533 --- 539 

 

Scantieramento  Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512 --- 518 519 --- 525 526 --- 532 533 --- 539 

 

Verifica stato di avanzamento lavori 

Sett. 68 Sett. 69 Sett. 70 Sett. 71 Sett. 72 
470 --- 476 477 --- 483 484 --- 490 491 --- 497 498 501 504 

Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512 516 518 519 --- 525 526 --- 532 533 --- 539 

 

Fine lavori  Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512  518 519 --- 525 526 --- 532 533 --- 539 

 
10.11 Riqualificazione dell’impianto elettrico di illuminazione votiva nel Cimitero di 
Triginto 
 
L’inizio dei lavori è previsto dopo il completamento dei lavori di abbattimento della barriera 
architettonica n° 2 
 

Inizio lavori Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512  518 519 --- 525 526 --- 532 533 534 539 

 

Sostituzione del parco lampadine Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512  518 519 --- 525 526 --- 532 533 534 539 

 

Riqualificazione distribuzione 24V 

Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512  518 519 --- 525 526 --- 532 533 535 539 

Sett. 78 Sett. 79 Sett. 80 Sett. 81 Sett. 82 
540 --- 546 547 548 553 554 --- 560 561 --- 567 568 --- 574 

 

Riqualificazione distribuzione 230V Sett. 78 Sett. 79 Sett. 80 Sett. 81 Sett. 82 
540 --- 546 547 549 553 554 555 560 561 --- 567 568 --- 574 

 

Rifacimento quadri elettrici Sett. 78 Sett. 79 Sett. 80 Sett. 81 Sett. 82 
540 --- 546 547 548 553 554 556 560 561 --- 567 568 --- 574 

 

Collaudo finale impianto Sett. 78 Sett. 79 Sett. 80 Sett. 81 Sett. 82 
540 --- 546 547 548 553 554 --- 560 561 --- 567 568 --- 574 

 

Verifica stato di avanzamento lavori 

Sett. 73 Sett. 74 Sett. 75 Sett. 76 Sett. 77 
505 --- 511 512  518 519 --- 525 526 --- 532 533 --- 539 

Sett. 78 Sett. 79 Sett. 80 Sett. 81 Sett. 82 
540 --- 546 547 --- 553 554 --- 560 561 --- 567 568 --- 574 

 

Fine lavori Sett. 78 Sett. 79 Sett. 80 Sett. 81 Sett. 82 
540 --- 546 547 548 553 554 --- 560 561 --- 567 568 --- 574 
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10.12 Manutenzione degli impianti elettrici di forza motrice e luci ordinarie presenti 
all’interno dei Cimiteri Comunali 
 

Le attività di manutenzione avranno carattere ripetitivo nel corso degli anni. Nel prospetto 
sottostante viene quindi indicata la programmazione delle attività nell’arco dei dodici mesi dell’anno 
primo; la medesima programmazione sarà riprodotta senza soluzione di continuità anche per tutti 
gli anni successivi sino al termine della concessione. 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

Programmazione annuale 
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Verifica funzionamento lampadine e 
sostituzione delle fulminate 

  X      X    

Verifica funzionamento della 
componentistica (come da dettaglio 
lavori) e sostituzione di quella 
usurata 

  X      X    

 
10.13 Prospetti finale piano degli interventi 
 

Ordine 
cronologico 

Descrizione intervento 
Rif. 

paragrafo Cimitero 
Inizio 
lavori 

(settimana) 

Fine lavori 
(settimana) 

Durata 
(gg) 

1 Approvazione progetto esecutivo 2 --- 1 1 1 
2 Riqualificazione impianto votivo 3 Bustighera 3 6 24 
3 Abbattimento barriera architettonica 4 San Martino 

O. 
5 11 47 

4 Completamento locale uso deposito 5 Bustighera 12 19 53 
5 Riqualificazione impianto votivo 6 San Martino 

O. 
12 16 29 

6 Esumazioni ordinarie 7 Triginto 35 50 109 
7 Realizzazione gruppo loculi di 48 unità 8 Triginto 58 71 93 
8 Abbattimento barriera architettonica n° 

1 
9 Triginto 58 71 93 

9 Abbattimento barriera architettonica n° 
2 

10 Triginto 71 77 39 

10 Riqualificazione impianto votivo 11 Triginto 77 81 27 

 

La durata complessiva dei lavori, prendendo come riferimento la data di approvazione del progetto 
definitivo è pari a 561 giorni solari. 
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12. RIEPILOGO DEGLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 
 
12.1 Calcoli estimativi e giustificativi della spesa 
 
Si veda il computo metrico estimativo allegato alla presente. 
 
12.2 Quadro economico dell’intervento 
 

Id CATEGORIA 
IMPORTO 

(€.) 
%  

sui lavori 
 LAVORI   
A OG1 – edifici civili e industriali 16.011,90 10,19 
B OS1 - scavi 1.857,82 1,18 
C Opere da carpentiere 4.310,00 2,74 
D Fornitura di loculi prefabbricati 40.180,00 25,56 

E 
OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 
televisivi 

56.784,00 36,14 

F Servizi cimiteriali 35.000,00 22,28 
F1 COSTI DELLA SICUREZZA 3.000,00 1,91 
F2 Tot. lavori 157.143,72 100,00 
G SPESE TECNICHE   
G1 Stime e valutazioni 900,75 -- 
G2 Progettazione preliminare 854,27 -- 
G3 Progettazione esecutiva 5.753,47 -- 
G4 Direzione lavori 7.205,96  
G5 Controllo elaborati di progetto 7.205,96 -- 
G6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 5.629,65 -- 
G7 Verifiche e collaudi OPERE EDILI 990,45 -- 
G8 Verifiche e collaudi IMPIANTI ELETTRICI 2.635,86  

G9 
Spese e oneri accessori di cui: 

• Contributo alla cassa previdenziale 
1.247.05 

 

G10 Tot. Spese tecniche 32.423,42 -- 
H VARIANTI ED IMPREVISTI 7.000,00 -- 
I COSTI PER CAUZIONI E GARANZIE 2.000,00 -- 

L 
COSTI DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA (max 2,5% 
dell’investimento) 

4.110,00 
 

M Costi di pubblicazione gara e commissione aggiudicatrice 10.000,00 -- 
N SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 4.000,00 -- 
 Supporto al RUP 3.000,00  
 Conferenza di servizi/pareri enti 1.000,00  
 TOTALE (IVA esclusa) 216.677,14 -- 
 IVA 22% 47.668,97  

 
 


