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b Progetto di fattibilita tecnico — economica
adeguamento impianto illuminazione pubblica
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1- CRONOPROGRAMMA FASI ATTUATIVE

Per I'esecuzione dei lavori e la richiesta dei permessi e/o delle autorizzazioni necessarie sono
previsti 365 giorni naturali e consecutivi.

Dopo l'approvazione della progettazione esecutiva da parte delllAmministrazione, i lavori
potranno iniziare e concludersi secondo il cronoprogramma di seguito riportato.

Cronoprogramma generale dei lavori:
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE LAVORATIVE - OGNI CASELLA CORRISPONDE A N. 1 SETTIMANA LAVORATIVA (TOT. 365 GIORNI)

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 123 [a]sTe[ 7] s[oJwluln[nlulns[w]u[s]w]o][a]lo][a]als]ws]a[s]w[n]sn]2]3]]ns]6][][s][0[w][a[a]a]a[s]w[a]s[se]0]n]n

ALLESTIMENTO CANTIERE

Attivita preliminari
Predisposizione cantiere

REALIZZAZIONE IMPIANTI

Approvvigionamento materiale

Verifica dei sostegni

di sostegni e shracci

Ripristino protezioni base palo

corpi illuminanti - compreso ioe
recupero degli esistenti -

Posa tesate aeree

Interventi di ammodernamento e messa a norma

Realizzazione scavi

Esecuzione pozzetti ove necessario

Installazione nuovi punti luce

Posa cavi nei cavidotti

Ribaltamento delle linee

Modifiche carpenterie varie

quadri elettrici di

Ripristino asfalti

COLLAUDI E CHIUSURA CANTIERE

Verifiche finali e collaudi

Censimenti ed etichettatura

Chiusura cantiere e si

Legenda:
|SQUADRA OPERATIVA A

|SQUADRA OPERATIVA B
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