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DESCRIZIONE LAVORI

F.1 INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE 7 3 3 3 3 3 3 3

F.2
ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO 

DEI MATERIALI
2 3 3

F.3
ALLESTIMENTO DI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI DEL 

CANTIERE
2 3 3

F.4 ALLESTIMENTO DI SERVIZI SANITARI DEL CANTIERE 1 3

F.5 DEMOLIZIONE TRAMEZZATURA INTERNA 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F.6 DEMOLIZIONE DEL SOTTOFONDO 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F.7 RIMOZIONE PAVIMENTO E RIVESTIMENTO 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F.8 ASPORTAZIONE DELL'INTONACO AMMALORATO 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F.9 RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

F.10
REALIZZAZIONE NUOVE TRAMEZZE E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI SPAZI
7 4 4 4 4 4 4 4

F.11 REALIZZAZIONE NUOVO VESPAIO 7 4 4 4 4 4 4 4

F.12 ISOLAMENTO VESPAIO 7

F.13 REALIZZAZIONE DI NUOVO SOTTOFONDO 7

F.14 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 17

F.15 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 17

F.16 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO 10

F.17 POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI 18

F.18 POSA IN OPERA DI NUOVI SANITARI 14

F.19 POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI PERFORMANTI 14

F.20 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTI 7

F.21 REALIZZAZIONE INTONACO 14

F.22 RIPRISTINO DAVANZALI 7

F.23 INSTALLAZIONE PORTE INTERNE 7

F.24 REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE 14

F.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 14

F.26 RIMOZIONE CANTIERE 7

IMPRESA AFFIDATARIA:  Da definire    

FASE 4: FINITURE

FASE 5: SMOBILIZZO CANTIERE

Durata

SETTIMANA 6

CRONOPROGRAMMA LAVORI

ING. POCCHIA ROBERTO

175 gg

FASE 2: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

FASE 3: OPERE DI PROGETTO

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2

FASE 1: ALLESTIMENTO CANTIERE

SETTIMANA 5SETTIMANA 3 SETTIMANA 4

B.3_CRONOPROGRAMMA LAVORI

SETTIMANA 8SETTIMANA 7

Lavori: 

Opere di Manutenzione straordinaria CASCINA AMERICA 

PROGETTO PER LE OPERE DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN COHOUSING
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DESCRIZIONE LAVORI

F.1 INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE 7

F.2
ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO 

DEI MATERIALI
2

F.3
ALLESTIMENTO DI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI DEL 

CANTIERE
2

F.4 ALLESTIMENTO DI SERVIZI SANITARI DEL CANTIERE 1

F.5 DEMOLIZIONE TRAMEZZATURA INTERNA 14

F.6 DEMOLIZIONE DEL SOTTOFONDO 14

F.7 RIMOZIONE PAVIMENTO E RIVESTIMENTO 14

F.8 ASPORTAZIONE DELL'INTONACO AMMALORATO 10

F.9 RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 10

F.10
REALIZZAZIONE NUOVE TRAMEZZE E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI SPAZI
7

F.11 REALIZZAZIONE NUOVO VESPAIO 7

F.12 ISOLAMENTO VESPAIO 7

F.13 REALIZZAZIONE DI NUOVO SOTTOFONDO 7

F.14 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 17

F.15 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 17

F.16 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO 10

F.17 POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI 18

F.18 POSA IN OPERA DI NUOVI SANITARI 14

F.19 POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI PERFORMANTI 14

F.20 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTI 7

F.21 REALIZZAZIONE INTONACO 14

F.22 RIPRISTINO DAVANZALI 7

F.23 INSTALLAZIONE PORTE INTERNE 7

F.24 REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE 14

F.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 14

F.26 RIMOZIONE CANTIERE 7

IMPRESA AFFIDATARIA:  Da definire    

FASE 4: FINITURE

FASE 5: SMOBILIZZO CANTIERE

Durata

175 gg

FASE 2: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

FASE 3: OPERE DI PROGETTO

FASE 1: ALLESTIMENTO CANTIERE
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SETTIMANA 16 SETTIMANA 17SETTIMANA 12 SETTIMANA 13 SETTIMANA 14 SETTIMANA 15SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11
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DESCRIZIONE LAVORI

F.1 INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE 7

F.2
ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO 

DEI MATERIALI
2

F.3
ALLESTIMENTO DI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI DEL 

CANTIERE
2

F.4 ALLESTIMENTO DI SERVIZI SANITARI DEL CANTIERE 1

F.5 DEMOLIZIONE TRAMEZZATURA INTERNA 14

F.6 DEMOLIZIONE DEL SOTTOFONDO 14

F.7 RIMOZIONE PAVIMENTO E RIVESTIMENTO 14

F.8 ASPORTAZIONE DELL'INTONACO AMMALORATO 10

F.9 RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 10

F.10
REALIZZAZIONE NUOVE TRAMEZZE E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI SPAZI
7

F.11 REALIZZAZIONE NUOVO VESPAIO 7

F.12 ISOLAMENTO VESPAIO 7

F.13 REALIZZAZIONE DI NUOVO SOTTOFONDO 7

F.14 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 17

F.15 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 17

F.16 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO 10

F.17 POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI 18

F.18 POSA IN OPERA DI NUOVI SANITARI 14

F.19 POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI PERFORMANTI 14

F.20 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTI 7

F.21 REALIZZAZIONE INTONACO 14

F.22 RIPRISTINO DAVANZALI 7

F.23 INSTALLAZIONE PORTE INTERNE 7

F.24 REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE 14

F.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 14

F.26 RIMOZIONE CANTIERE 7

IMPRESA AFFIDATARIA:  Da definire    

FASE 4: FINITURE

FASE 5: SMOBILIZZO CANTIERE

Durata

175 gg

FASE 2: RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

FASE 3: OPERE DI PROGETTO

FASE 1: ALLESTIMENTO CANTIERE
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3 21
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SETTIMANA 20SETTIMANA 18 SETTIMANA 19

4 28

4 28

4 28

3

30

3

3

3

3 42

42

42

SETTIMANA 24

6

21

3

6

33

3

4

3

3

Totale    U x 

gg

Totale 

uomini al 

giorno

SETTIMANA 21 SETTIMANA 25SETTIMANA 22 SETTIMANA 23

72

28

30

3 51

3 51

28

4

30

4

4

4

3

3

42

42

56

56

33


