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IMPRESA AFFIDATARIA: Da definire

Lavori:

CRONOPROGRAMMA LAVORI

B.3_CRONOPROGRAMMA LAVORI

Opere di Manutenzione straordinaria CASCINA AMERICA
PROGETTO PER LE OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI IN COHOUSING

ING. POCCHIA ROBERTO

Durata

REALIZZAZIONE NUOVE TRAMEZZE E RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI SPAZI

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8
17599
DESCRIZIONE LAVORI
FASE 1: ALLESTIMENTO CANTIERE

F.1 INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE 7
F.2 ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO 2

DEI MATERIALI
F.3 ALLESTIMENTO DI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI DEL N

CANTIERE
F.4 ALLESTIMENTO DI SERVIZI SANITARI DEL CANTIERE 1
F.5 DEMOLIZIONE TRAMEZZATURA INTERNA 14 &) 3| &) 3| 8| & & & & &
F.6 DEMOLIZIONE DEL SOTTOFONDO 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F.7 RIMOZIONE PAVIMENTO E RIVESTIMENTO 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F.8 ASPORTAZIONE DELL'INTONACO AMMALORATO 10 &) 3| &) & & & &
F.9 RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 10 &) 3| &) & & & &

F.11 REALIZZAZIONE NUOVO VESPAIO 7
F.12 ISOLAMENTO VESPAIO 7
F.13 REALIZZAZIONE DI NUOVO SOTTOFONDO 7
F.14 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 17
F.15 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 17
F.16 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO 10
F.17 POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI 18
F.18 POSA IN OPERA DI NUOVI SANITARI 14
F.19 POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI PERFORMANTI 14
F.20 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTI 7

RIMOZIONE CANTIERE

F.21 REALIZZAZIONE INTONACO 14
F.22 RIPRISTINO DAVANZALI 7
F.23 INSTALLAZIONE PORTE INTERNE 7
F.24 REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE 14
F.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 14




IMPRESA AFFIDATARIA: Da definire

Durata

SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA 12 SETTIMANA 13 SETTIMANA 14 SETTIMANA 15 SETTIMANA 16 SETTIMANA 17
17599
DESCRIZIONE LAVORI
FASE 1: ALLESTIMENTO CANTIERE

F.1 INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE 7
F2 ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO 2

- DEI MATERIALI
F.3 ALLESTIMENTO DI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI DEL N

- CANTIERE
F.4 ALLESTIMENTO DI SERVIZI SANITARI DEL CANTIERE 1

REALIZZAZIONE NUOVE TRAMEZZE E RAZIONALIZZAZIONE

F.5 DEMOLIZIONE TRAMEZZATURA INTERNA 14
F.6 DEMOLIZIONE DEL SOTTOFONDO 14
F.7 RIMOZIONE PAVIMENTO E RIVESTIMENTO 14
F.8 ASPORTAZIONE DELL'INTONACO AMMALORATO 10
F.9 RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 10

F.26

RIMOZIONE CANTIERE

F.10 DEGLI SPAZI 7
1 REALIZZAZIONE NUOVO VESPAIO 7
F.12 ISOLAMENTO VESPAIO 7
F.13 REALIZZAZIONE DI NUOVO SOTTOFONDO 7
F.14 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 17
F.15 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 17
F.16 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO 10
Fa7 POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI s
F.18 POSA IN OPERA DI NUOVI SANITARI 14
F.19 POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI PERFORMANTI 14
F.20 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTI 7
F.21 REALIZZAZIONE INTONACO 14
F.22 RIPRISTINO DAVANZALI 7
F.23 INSTALLAZIONE PORTE INTERNE 7
F.24 REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE 14
F.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI 14

23



IMPRESA AFFIDATARIA: Da definire

Totale
Durata uomini al | Totle Ux
giorno 99
SETTIMANA 18 SETTIMANA 19 SETTIMANA 20 SETTIMANA 21 SETTIMANA 22 SETTIMANA 23 SETTIMANA 24 SETTIMANA 25
17599
DESCRIZIONE LAVORI
F.1 INSTALLAZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE 7 3 21

ALLESTIMENTO DI DEPOSITI, ZONE PER LO STOCCAGGIO

F.2 DEI MATERIALI 2 3 ©

3 ALLESTIMENTO DI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI DEL ) s .
- CANTIERE

F4 ALLESTIMENTO DI SERVIZI SANITARI DEL CANTIERE 1 3 3

REALIZZAZIONE NUOVE TRAMEZZE E RAZIONALIZZAZIONE

F.5 DEMOLIZIONE TRAMEZZATURA INTERNA 14 3 a2
F.6 DEMOLIZIONE DEL SOTTOFONDO 14 3 a2
F.7 RIMOZIONE PAVIMENTO E RIVESTIMENTO 14 3 a2
F.8 ASPORTAZIONE DELL'INTONACO AMMALORATO 10 3 30
F.9 RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 10 3 30

RIMOZIONE CANTIERE

F.10 DEGLI SPAZI 7 N *
F.11 REALIZZAZIONE NUOVO VESPAIO 7 4 2
F.12 ISOLAMENTO VESPAIO 7 4 2
F.13 REALIZZAZIONE DI NUOVO SOTTOFONDO 7 4 2
F.14 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 17 3 51
F.15 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO 17 3 51
F.16 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO 10 3 3
F.17 POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI 18 4 n
F.18 POSA IN OPERA DI NUOVI SANITARI 14 4 56
F.19 POSA IN OPERA DI NUOVI SERRAMENTI PERFORMANTI n 4 s6
F.20 REALIZZAZIONE RIVESTIMENTI 7 4 2
F.21 REALIZZAZIONE INTONACO 14 3 @
F.22 RIPRISTINO DAVANZALI 7 3 2
F.23 INSTALLAZIONE PORTE INTERNE 7 3 2
F.24 REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE 14 3 @
F.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI n 3 @

33



