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1. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Si allega a seguire il Cronoprogramma di massima dei lavori; In totale è previsto un massimo di 365 

giorni naturali e consecutivi (escluse le tempistiche legate all’approvvigionamento dei materiali) di durata 

dei lavori per l’esecuzione dell’intervento di progetto. 

 

Si prevede in questa fase il seguente cronoprogramma, che sarà oggetto di verifica ed eventuale 

aggiornamento in sede di programma esecutivo da parte dell’appaltatore, pur mantenendo le indicazioni 

generali di seguito riportate in termini di durata complessiva dei lavori ed anche per i relativi stati di 

avanzamento intermedi. 

Aggiudicazione gara di appalto = 15/05/2023 

Consegna dei lavori = 15/06/2023 

Data limite per SAL n. 1 - 30% = 02/11/2023 

Data limite per SAL n. 2 - 70% = 31/03/2024 

Ultimazione dei lavori e stato finale = 14/06/2024 
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