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ALLEGATO "A"

Comune di GUIDIZZOLO
Provincia di MN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO SISMICO
MUNICIPIO DI GUIDIZZOLO (MN)

COMUNE DI GUIDIZZOLO.

PIAZZALE MARCONI, 1, GUIDIZZOLO (MN)

GUIDIZZOLO, 09/02/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO MASOTTO MARCO)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP GENNARI LINA)

ARCHITETTO MASOTTO MARCO
VIA IMRE NAGY N.58

46100 MANTOVA (MN)

Tel.: 03761810058

E-Mail: masotto@ingea34.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO
ALLESTIMENTI
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Realizzazione degli accessi al cantiere di ristrutturazione interna
Realizzazione della recinzione di cantiere di ristrutturazione interna
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Montaggio del ponteggio metallico fisso
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
RIMOZIONI DEMOLIZIONI
Rimozione di impianti
Rimozione di corpi scaldanti
Rimozione di impianti
Rimozione di impianti elettrici

Rimozione di impianto del gas

Rimozione di rivestimenti

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

Rimozione di rivestimenti in ceramica

Rimozione di rivestimenti in legno

Rimozione di rivestimenti in marmo

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche

Tabella Analitica Gantt
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Rimozione di serramenti

Rimozione di serramenti esterni

Rimozione di serramenti interni

Rimozione di pavimenti

Rimozione di pavimento in legno

Rimozione di pavimento in ceramica

Rimozione di pavimento in materie plastiche

Rimozione di sottofondi

Rimozione di massetto

Rimozione di vespaio in pietrame

Rimozione di murature

Taglio di muratura a tutto spessore

Demolizione di tamponature eseguita a mano

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano

Perforazioni

Perforazioni in elementi opachi

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE

Murature

Scarnitura di vecchie malte ammalorate

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura

Scuci e cuci

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature

Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata

Consolidamento di muratura con materiale composito

Realizzazione di murature portanti.

Strutture in c.a.

Inghisaggio ferri in elementi strutturali

Realizzazione di un foro nel solaio

Tabella Analitica Gantt
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Tiranti e catene

Posa di piastre di ancoraggio per tiranti

Posa di tiranti

OPERE E FINITURE

Intonaci in facciata

Applicazione di paraspigoli per esterni

Formazione intonaci esterni industrializzati

Formazione intonaci esterni tradizionali

Rasatura di intonaci esterni

Rasatura meccanizzata di intonaci esterni

Pitturazioni in facciata

Tinteggiatura di superfici esterne

Intonaci interni

Applicazione di paraspigoli per interni

Formazione intonaci interni (industrializzati)

Formazione intonaci interni (tradizionali)

Rasatura di intonaci interni

Rasatura meccanizzata di intonaci interni

Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Posa di pavimenti per interni in graniglie

Impianti

Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Realizzazione di impianto elettrico

Rivestimenti interni

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

Tabella Analitica Gantt
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Posa di rivestimenti interni in ceramica

Posa di rivestimenti interni in marmo

Posa in opera di copertine in marmo

Posa in opera di coprigiunto per interni

Serramenti

Installazione di vetri su infissi

Montaggio di porte interne

Montaggio di porte tagliafuoco

Montaggio di serramenti interni

Posa di cassonetti per avvolgibili

Posa di controtelai per serramenti interni

Pitturazioni interne

Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili

Tinteggiatura di superfici interne

Opere di lattoneria

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione

Montaggio di scossaline e canali di gronda

RIMOZIONE DEGLI ALLESTIMENTI DI CANTIERE

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere

Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere

Tabella Analitica Gantt
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Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere di ristrutturazione interna

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = SETTORE 1

2) = SETTORE 2

Tabella Analitica Gantt
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gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Duratyle e -1Mese 1 \Mese 2 \Mese 3 \Mese 4 \Mese 5 \Mese 6 Mese 7 \Mese 8 \Mese 9 Mese 10 \Mese 1 \Mese 12 Mese 13 \Me
s1[s1 /52 [s3[s4[s5(56/s7[s8]s9(s10/s11[s12[s13]s14 (515 [s16[s17[s18 519500 [s21[s22 (523 [524 [525(526 | 527 | 508 | 529 530 |31 [532 [533 [ 534 | 535 | 536 | 537 [ 538 530 | 540 [ 541 [ 542 | 543 | 544 [ 545 [ 546 [ 547 [ 548 | 549 [ 550 | 551 | 852 | 853 [ 554 [ 555 [ 56 | 857 |
ALLESTIMENTI 159 | ALLESTIMENTI
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 79 | 2 E 22
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 4q 21 E 22
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4g | 2 E 22
Realizzazione degli accessi al cantiere di ristrutturazione interna 3g Z@ 22
Realizzazione della recinzione di cantiere di ristrutturazione interna 39 21 2212
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 Al
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Al
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 4l
Montaggio del ponteggio metalico fisso 149 4 12
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere 49 Al 22
RIMOZIONI DEMOLIZIONI 130g v RIMOZIONI DEMOLIZIONI J
Rimozione di impianti 107 g v Rimozione di impiantt J
Rimozione di corpi scaldanti 89 2 22
Rimozione di impianti 8g 2 22 EI
Rimozione di impianti elettrici 8g 2 22
Rimozione di impianto del gas 8g 2 22 EI
Rimozione di rivestimenti 1M1g v Rimozione di rivesfimenti J
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 109 Z1 22 ﬂ
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 11g Z1 22 ﬂ
Rimozione di rivestimenti in ceramica 11g z ZzIEI
Rimozione di rivestimenti in legno 11g Z1 22 I§I
Rimozione di rivestimenti in marmo 9¢g 4 22
Rimozione di rivestimenti in materie plastiche 8g Z1 22
Rimozione di serramenti Mg v Rimozione di serramenti J
Rimozione di serramenti esterni 69 Z1 Z2E
Rimozione di serramenti interni 69 Z1 ZZ
Rimozione di pavimenti 115¢ v Rimozione di pavimenti J
Rimozione di pavimento in legno 10g Al 22
Rimozione di pavimento in ceramica 10g z 22
Rimozione di pavimento in materie plastiche 5¢g A
Rimozione di sottofondi 112g v Rimozione di sottofond J
Rimozione di massetto 9g Al 22
Rimozione di vespaio in pietrame 79 Al [ ZZ
Rimozione di murature 115¢ v Rimozione di murature J
Taglio di muratura a tutto spessore 199 Al “ 22
Demolizione di tamponature eseguita a mano 189 A “ 22“
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 199 A “ 22
Perforazioni 106 g v Perforazioni J
Perforazioni in elementi opachi 129 z ZZ
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE 137g v LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE #
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Nome attivita Duratylese -1Mese 1 \Mese 2 \Mese 3 \Mese 4 \Mese 5 \Mese 6 Mese 7 \Mese 8 \Mese 9 Mese 10 \Mese 1 \Mese 12 Mese 13 \Me
s-1]s1[s2]s3]s4|s5]s6]s7][s8]s9][s10]s11]s12]|s13 514515516517 [518]519]520 | 521|522 | 523 [524 [ 525 | 526 | 527 [ 528 ] 529 530 [ 31 [ $32 [ $33 [ 534 [ 535 | 536 | 537 [ 538 [ 539 [ 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 [ 546 [ 547 [ 548 | 549 | 650 | s51 | 552 | 553 | s54 | 555 | 556 | 57 |
| Murature
Murature 1309 v v
Scarnitura di vecchie malte ammalorate 199 Z2.E.
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 199 Z2.E.
Scuci e cuci 209 22
Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 209 22 -
Consolidamento di muratura con applicazione di rete elettrosaldata 159 ZZ
Consolidamento di muratura con materiale composito 459 22
Realizzazione di murature portanti. 309
; Strutture in c.a.
Strutture in c.a. 1309 v v
Inghisaggio ferri in elementi strutturali 109 z 22
Realizzazione di un foro nel solaio 6g A 22
" Tiranti e catene
Tiranti e catene 1059 b 4 v
Posa di piastre di ancoraggio per tiranti 209 4 22
Posa di tiranti 2g 4 Z2

OPERE E FINITURE 164 g OPERE E FINITURE

Intonaci in facciata 1019

Applicazione di paraspigoli per esterni 179 VAl

Formazione intonaci esterni industrializzati 179 Z1

Formazione intonaci esterni tradizionali 179 Z1

Rasatura meccanizzata di intonaci esterni 17¢ Z1

Pitturazioni in facciata 1029 Pitturazioni in facciata

Tinteggiatura di superfici esterne 159

Intonaci interni

Rasatura di intonaci esterni 179 VAl “ 22 E
v
:
v

Intonaci interni 106 g
Applicazione di paraspigoli per interni 189 A
Formazione intonaci interni (industrializzati) 189 A
Formazione intonaci interni (tradizionali) 189 A
Rasatura di intonaci interni 189 A
Rasatura meccanizzata di intonaci interni 189 A
Pavimentazioni interne 979 v Pavimentaziont interne v
Posa di pavimenti per interni in ceramica 79 1 22

Posa di pavimenti per interni in graniglie 79 z ZZ

Impianti 140 g v Impianti v
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 6g Z1 _Z_ ZZEI
Realizzazione di impianto elettrico 169 4 4 Z l 2
Rivestimenti interni 1499 v Rivestimenti interni ¥
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 109 Z1 z2
Posa di rivestimenti interni in ceramica 99 z1 22
Posa di rivestimenti interni in marmo 10g Z1 22
Posa in opera di copertine in marmo 10g Z1 22
Posa in opera di coprigiunto per interni 109 Al 22
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Nome attivita Duratyle e -1/Mese 1 \Mese 2 \Mese 3 \Mese 4 \Mese 5 \Mese 6 Mese 7 \Mese 8 \Mese 9 Mese 10 \Mese 1 \Mese 12 Mese 13 \Me
s1]s1 [s2]s3[s4[s5[s6/s7|5s8]5s9][s10[s11]s12]513]s14[515]s16[s17 |18 |s19]s20 521 [522 523 [524 | 525|526 527 [528 | 529 | 530 | s31 [ 532|533 | 534 | 535 | 536 | s37 538 | 530 | 540 | s41 [ 542 | 543 [ 544 [ 545 [ 546 | 547 [ 548 [ 549 [ 550 | s51 | 552 | 53 | 554 | 55 | 556 | 557 |
Serramenti 1109 v Serramenti v
Installazione di vetri su infissi 10g Al 22
Montaggio di porte interne 10g Z1 22
Montaggio di porte tagliafuoco 10g A 22
Montaggio di serramenti interni 10g 4 22
Posa di cassonetti per awolgibil 10g Al 22
Posa di controtelai per serramenti interni 109 A 22
Pitturazioni interne 109 v Pitturazioni interne v
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili 109 A 22
Tinteggiatura di superfici interne 10g Al 72
Opere di lattoneria 140 g v Opere dilattoneria v
Montaggio di pluviali € canne di ventilazione 109 4 22 I
Montaggio di scossaline e canali di gronda 10g A 22
RIMOZIONE DEGLI ALLESTIMENTI DI CANTIERE 1184 L RIMOZIONE DEGLI ALLESTIMENTI DI CANTIERE v
Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 1169 v Smontaggio degli apprestamenti del cantiere v‘
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 8¢ 2 22
Disallestimento di aree di deposito prowisorie per materiali recuperabili 8¢ 2 22
Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 8¢ 21 22
Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 89 Z1 22
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 159 A 22
Smobilizzo del cantiere 1159 v Smobilizzo del cantiere v
Pulizia generale dell'area di cantiere 79 A El 22
Smobilizzo del cantiere 79 Al EI 22
Smobilizzo del cantiere di ristrutturazione interna 69 4 22

LEGENDA Zona:

Z1=SETTORE 1

Z2 = SETTORE 2
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